
	SOLICITUD DE MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O PRÓRROGAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-037
		FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 00
		Página 1 de 4

FECHA DE LA SOLICITUD		27 DE ENERO DE 2022	
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO		SERVICIO	
N° Y FECHA DEL CONTRATO		065 DEL 07 DE MAYO DE 2021	
OBJETO: "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS DIFERENTES BIENES, VALORES, E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P. OFICIAL O QUE SE ENCUENTREN BAJO SU CUSTODIA. (MODALIDAD FIJA Y MÓVIL CON ARMAS)."			
CONTRATISTA		UNION TEMPORAL SU 2000 – RL OMAR LORENZO CHARRIS MARTÍNEZ	
SUPERVISORES		PROFESIONAL ESPECIALIZADO III GESTION RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES	
INTERVENTOR		NO APLICA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$888.806.556.00 M/CTE.	
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		NUEVE (09) MESES	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	
10 DE MAYO DE 2021		10 DE FEBRERO DE 2022	
2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES			
PRÓRROGAS: NO APLICA			
PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		NUEVE (09) MESES	
SUSPENSIONES: NO APLICA			
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1	NO APLICA		N° DIAS DE SUSPENSIÓN:
PRÓRROGA DE LA SUSPENSIÓN N°	DE FECHA: _____		N° DIAS DE PRÓRROGA DE LA SUSPENSIÓN:
ACTA DE REINICIACIÓN N° NO APLICA	DE FECHA:		
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES			N°
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN			
ADICIONES: NO APLICA			
ADICIÓN N°	DE FECHA:	VALOR:	
VALOR TOTAL ADICIONES		VALOR:	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		VALOR:	
3. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO			
El contrato a la fecha se encuentra en el siguiente avance:			
AVANCE FISICO:	Programado 100%		Ejecutado 97%

	SOLICITUD DE MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O PRÓRROGAS	CÓDIGO: GJ-R-037
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 00
		Página 2 de 4

AVANCE FINANCIERO:	Programado 100%	Ejecutado 89%
---------------------------	------------------------	----------------------

El valor facturado a la fecha corresponde a \$790.050.272 equivalente a 89%, del valor actual del contrato.

ANTICIPO DEL CONTRATO

4. OBJETO DE LA SOLICITUD

Indique si la solicitud es de una modificación, adición o prórroga o seleccione las que le apliquen al contrato.

Modificación:

Adición: **X**

Prórroga: **X**


Cláusula que solicita modificar. (indicar que solicita modificación)	Valor de la adición solicitada (incluir si solicita adición)	Tiempo de prórroga solicitada (incluir si solicita prórroga)
<p>CLÁUSULA TERCERA.- VALOR: El valor del presente contrato es la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL TRES PESOS (\$997.506.003) M/CTE INCLUIDO IVA.</p> <p>CLÁUSULA CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de DIEZ (10) MESES, contados a partir del acta de iniciación del contrato y previa acreditación del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.</p>	\$108.699.447.00	UN (01) MES

5. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA SOLICITUD

La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A ESP OFICIAL, cumpliendo con el deber de velar por su propiedad inmobiliaria, de sus archivos documentales, de los bienes a su cargo, de la integridad física de funcionarios y usuarios, así como también para prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con la vida y los bienes propios de la entidad y de terceros, el IBAL S.A. ESP OFICIAL suscribió el contrato de servicio No. 0065 del 07 de mayo de 2021, por valor inicial de OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$888.806.556.00) MCTE., y un plazo de ejecución de nueve (09) meses, cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS DIFERENTES BIENES, VALORES, E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P. OFICIAL O QUE SE ENCUENTREN BAJO SU CUSTODIA. (MODALIDAD FIJA Y MÓVIL CON ARMAS)."** y tiene como vencimiento el 10 de febrero de 2022.

Que estas actividades son fundamentales para garantizar la prestación del servicio y seguridad de las instalaciones, bienes y funcionarios de la empresa y así procurar siempre mantener un entorno confortable y apto para la sana convivencia y armonía laboral, actualmente el contrato vigente tiene fecha de finalización para el 10 de febrero de 2022, si bien es cierto se está adelantando el proceso público para la cobertura total de la vigencia 2022, no puede suspenderse la prestación de este servicio a la espera de la adjudicación del nuevo proceso.


Es así como ajustándose al reglamento de contratación, a las normas y especificaciones técnicas del IBAL, se procede a justificar a través del presente análisis de conveniencia adicionar y prorrogar el contrato de servicio por valor de CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL

	SOLICITUD DE MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O PRÓRROGAS	CÓDIGO: GJ-R-037
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 00
		Página 3 de 4

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (\$108.699.447.00) M/CTE., de conformidad a la cotización presentada por el contratista y un (01) mes mas, para el periodo comprendido entre el 11 de febrero al 10 de marzo de 2022.

Es necesario precisar que al tratarse de una actividad comercial con tarifa regulada por el Gobierno Nacional, a partir del 1 de enero de 2022 aplica un valor diferente al que rige para el año 2021, por lo que la adición debera hacerse con el incremento aprobado por el gobierno IPC, el cual puede oscilar en un 5.62%.

UBICACIÓN	PUESTOS	HORARIO	VALOR TARIFA ANTES DE IVA	AIU 10%	IVA 19%	VALOR TOTAL
Cra 3 No.1-04 (oficinas planta la Pola y Tanque)-móvil.	1	24 Horas con Arma	\$9,680,000	\$968,000	\$183,920	\$9,863,920
Cra 3 No.1-04 (oficinas planta la Pola y Tanque)-móvil.	1	24 Horas con Arma	\$9,680,000	\$968,000	\$183,920	\$9,863,920
Tanque La Alsacia.	1	24 Horas con Arma	\$9,680,000	\$968,000	\$183,920	\$9,863,920
Planta Aguas Residuales El Tejar	1	24 Horas con Arma	\$9,680,000	\$968,000	\$183,920	\$9,863,920
Tanque Piedra pintada.	1	24 Horas con Arma	\$9,680,000	\$968,000	\$183,920	\$9,863,920
Tanque sector Ambalá	1	24 Horas con Arma	\$9,680,000	\$968,000	\$183,920	\$9,863,920
Tanque IBAL la 29 y 30	1	24 Horas con Arma	\$9,680,000	\$968,000	\$183,920	\$9,863,920
Tanque cerro gordo	1	24 Horas con Arma	\$9,680,000	\$968,000	\$183,920	\$9,863,920
Avenida 15 No. 6-48 (Oficinas Dirección Comercial, PQR y Cartera).	1	12 Horas diurnas con Arma	\$4,334,317	\$433,432	\$82,352	\$4,416,669
Cra 5 N° 41- 16 Edificio f 25 piso 2 (Oficina de centro de atención Integral)	1	12 Horas diurnas con Arma	\$4,334,317	\$433,432	\$82,352	\$4,416,669
Oficinas de facturación Sede CAMI NORTE DE LA 60 CON CRA 5B LA FLORESTA	1	12 Horas diurnas con Arma	\$4,334,317	\$433,432	\$82,352	\$4,416,669
P.A.S. AV 15 No 6-38	1	11 Horas Diurnas con Arma – Lunes a viernes (sin festivos)	\$2,648,749	\$264,875	\$50,326	\$2,699,075

	SOLICITUD DE MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O PRÓRROGAS	CÓDIGO: GJ-R-037
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 00
		Página 4 de 4

LOS TUBOS BOQUERON	1	12 Horas Diurnas con Arma – Lunes a viernes (sin festivos)	\$2,889,545	\$288,954	\$54,901	\$2,944,446
PLANTA CHEMBE	1	12 Horas nocturnas con Arma	\$5,345,683	\$534,568	\$101,568	\$5,447,251
TANQUE LAS AMERICAS	1	12 Horas nocturnas con Arma	\$5,345,683	\$534,568	\$101,568	\$5,447,251
MONITOREO ALARMAS	1	24 Horas	\$27	\$3	\$1	\$28
CAMARAS DE VIDEO	1	24 Horas	\$27	\$3	\$1	\$28
TOTAL						\$108.699.447

6. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA DE LA SOLICITUD

Acuerdo 001 del 14 de julio de 2020 "por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Empresa IBAL S.A. ESP OFICIAL" - Capítulo IV ETAPA CONTRACTUAL Artículo 59. MODIFICACIONES, ADICIONES Y PRORROGAS CONTRACTUALES. "Las adiciones en valor deben contar con la correspondiente apropiación presupuestal y no podrán adicionarse en más del cincuenta (50%) de su valor inicial. No hay límite para las prórrogas en tiempo"

7. RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA

El supervisor del contrato en mención es responsable de la información registrada en este documento y velará porque las razones por las cuales solicita la modificación, adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante el ordenador del gasto y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos de la Entidad.



JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO
 Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos
 Supervisor

UT UNIÓN TEMPORAL SU 2000

Ibagué, 25 de enero de 2022

Señores
IBAL S.A. E.S.P
Secretaría General
Ciudad

Ref.: Cotización para los servicios de vigilancia y seguridad privada vigencia 1 MES año 2022

Respetados señores.

El presente tiene por objeto presentar oferta de cotización para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, para lo cual relacionamos:

COTIZACION PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA							
No.	UBICACIÓN	PUESTOS	HORARIO	VALOR TARIFA ANTES DE IVA	AIU 10%	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	Cra 3 No. 1-04 (oficinas planta la Pola y Tanque) - móvil.	1	24 Horas con Arma	\$ 9.680.000	\$ 968.000	\$ 183.920	\$ 9.863.920
2	Cra 3 No. 1-04 (oficinas planta la Pola y Tanque) - móvil.	1	24 Horas con Arma	\$ 9.680.000	\$ 968.000	\$ 183.920	\$ 9.863.920
3	Tanque La Alsacia.	1	24 Horas con Arma	\$ 9.680.000	\$ 968.000	\$ 183.920	\$ 9.863.920
4	Planta Aguas Residuales El Tejar	1	24 Horas con Arma	\$ 9.680.000	\$ 968.000	\$ 183.920	\$ 9.863.920
5	Tanque Piedra pintada.	1	24 Horas con Arma	\$ 9.680.000	\$ 968.000	\$ 183.920	\$ 9.863.920
6	Tanque sector Ambalá	1	24 Horas con Arma	\$ 9.680.000	\$ 968.000	\$ 183.920	\$ 9.863.920
7	Tanque IBAL la 29 y 30	1	24 Horas con Arma	\$ 9.680.000	\$ 968.000	\$ 183.920	\$ 9.863.920
8	Tanque cerro gordo	1	24 Horas con Arma	\$ 9.680.000	\$ 968.000	\$ 183.920	\$ 9.863.920


Carrera 2 No. 42-85, Ibagué, Colombia.
2696314

gerencia@seguridad2000.co ; financiera@seguridad2000.co

UT UNIÓN TEMPORAL SU 2000

9	Avenida 15 No. 6-48 (Oficinas Dirección Comercial, PQR y Cartera).	1	12 Horas diurnas con Arma	\$ 4.334.317	\$ 433.432	\$ 82.352	\$ 4.416.669
10	Cra 5 N° 41- 16 Edificio f 25 piso 2 (Oficina de centro de atención integral)	1	12 Horas diurnas con Arma	\$ 4.334.317	\$ 433.432	\$ 82.352	\$ 4.416.669
11	CAM CALLE 60	1	12 Horas diurnas con Arma	\$ 4.334.317	\$ 433.432	\$ 82.352	\$ 4.416.669
12	P.A.S. AV 15 No 6-38	1	11 Horas Diurnas con Arma - Lunes a viernes (sin festivos)	\$ 2.648.749	\$ 264.875	\$ 50.326	\$ 2.699.076
13	LOS TUBOS BOQUERON	1	12 Horas Diurnas con Arma - Lunes a viernes (sin festivos)	\$ 2.889.545	\$ 288.954	\$ 54.901	\$ 2.944.446
14	PLANTA CHEMBE	1	12 Horas nocturnas con Arma	\$ 5.345.683	\$ 534.568	\$ 101.568	\$ 5.447.251
15	TANQUE LAS AMÉRICAS	1	12 Horas nocturnas con Arma	\$ 5.345.683	\$ 534.568	\$ 101.568	\$ 5.447.251
16	MONITOREO ALARMAS	1	24 Horas	\$ 27 ✓	\$ 3 ✓	\$ 1 ✓	\$ 28 ✓
17	CÁMARAS DE VIDEO	1	24 Horas	\$ 27 ✓	\$ 3 ✓	\$ 1 ✓	\$ 28 ✓
VALOR TOTAL UN (1) MES				\$	108.699.447		

Cordialmente



OMAR CHARRIS M
Representante Legal

UT

Carrera 2 No. 42-85, Ibagué, Colombia.
2696314

gerencia@seguridad2000.co ; financiera@seguridad2000.co