

DOCUMENTOS ACTA 03 CONT 049-21 JOSE RAMIRO GARZÓN




De <dolly.camacho@ibal.gov.co>

Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>

Fecha 2021-07-27 07:46

 DOCUMENTOS ACTA 3 CONT 49-21 JOSÉ RAMIRO GARZÓN.pdf (~1,9 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

 IBAL SIC S.A. ESP. OFICIAL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	CÓDIGO: GJ-R-050
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
		VERSIÓN: 02
		Página 1 de 1

Ibagué, 21 de julio de 2021

Doctora
OLGA LUCIA LIEVANO RODRIGUEZ
Secretaria General
IBAL S.A. ESP OFICIAL
Ibagué

*Docu
22-07-21
10:10*

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 049 DEL 28 DE ABRIL DE 2021 – JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES – M&M CONSTRUCCION

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo trámite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL 03:

- ✓ Acta Parcial 03
- ✓ Ficha técnica de evaluación y reevaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Entrega de materiales
- ✓ Vales y relación de vales
- ✓ Planillas de pago de seguridad social
- ✓ Certificado de Expensas
- ✓ Documentos contador

Atentamente,


ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
Almacenista General

CONTRATO N°:	0049 DEL 20 DE ABRIL DE 2021
OBJETO:	SUMINISTRO DE RECEBO COMO INSUMO PARA LA REHABILITACION, RECUPERACION Y/O REPOSICION DE DAÑOS PRESENTADOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL SA ESP OFICIAL (incluye transporte)
VALOR CONTRATO:	\$ 150,356,190.00 IVA INCLUIDO DEL 19%
CONTRATISTA:	JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES M&M CONSTRUCCION
NIT:	93.376.678-5
SUPERVISOR:	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Almacenista General
FECHA DE INICIACION:	29 DE ABRIL DE 2021
FECHA TERMINACION:	28 DE DICIEMBRE DE 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (08) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL:

AÑO	MES	DIA
2021	7	21

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisores suscriben la presente Acta Parcial No. 03 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

PERIODO INFORMADO:	DEL 25 MAYO DE 2021 AL 19 DE JUNIO DE 2021
Actividades desarrolladas	Por tratarse de un contrato de suministro las actividades o informes de supervision son el mismo "Balance del suministro", donde se establecen los elementos adquiridos, la cantidad y el valor

Nota: se verifica y se recibe fisicamente la cantidad de recebo relacionado en el cuadro de Balance del Suministro, los cuales estan descritos en el contrato y cumplen con los criterios y características tecnicas contractuales y se reciben a satisfaccion en el sitio establecido por el supervisor

BALANCE DEL SUMINISTRO

	CANT	V/R UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
ACTA 01	936	42,542	39,819,312.00	7,565,669.28	47,384,981.28
ACTA 02	608	42,542	25,865,536.00	4,914,451.84	30,779,987.84
ACTA 03	952	42,542	40,499,984.00	7,694,996.96	48,194,980.96
CONSUMIDO	2,496		106,184,832.00	20,175,118.08	126,359,950.08
CONTRATADO	2,970				150,356,190.00
NO EJECUTADO	474				23,996,239.92

ESTADO DE CUENTA

VALOR DEL CONTRATO:	150,356,190.00
V/R ACTA 01 - 25/MAY/2021	47,384,981.28
V/R ACTA 02 - 22/JUN/2021	30,779,987.84
V/R ACTA 03 - 21/JUL/2021	48,194,980.96
Saldo (V/r no Ejecutado)	23,996,239.92

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	126,359,950.08
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	84.04

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA NATURAL

El contratista aporta certificado de expensas suscrita por el contador publico Jesus Alirio Quijano Murillo c.c. 14.238.377 de Ibague, T.P. 31566-T // aporta certificacion manifestando que no se encuentra obligado al pago de aportes parafiscales



Entidad en donde se realiza el pago.:	BANCOOMEVA		Valor total del aporte:	544,500.00
Planilla N°.	4396703211		Salud:	234,500.00
Periodo cotizado.	De	JULIO	Pension:	300,200.00
	Hasta	JULIO	ARL:	9,800.00
			CAJA	


Entidad en donde se realiza el pago.:	BANCOOMEVA		Valor total del aporte:	1,417,200.00
Planilla N°.	4396671611		Salud:	183,300.00
Periodo cotizado.	De	MAYO	Pension:	731,900.00
	Hasta	JUNIO	ARL:	318,700.00
			CCF:	183,300.00

TOTAL 1,961,700.00

ANEXOS

Certificacion pago de seguridad social y aportes parafiscales	X
Documentos Contador Publico	X
Orden de compra	X
entrada de Almacén	X
Entrega de Materiales	X

FIRMA		
NOMBRE	JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
	Contratista	Supervisor


FIRMA	
NOMBRE	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO
	V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL



RELACION MATERIAL

IBAL SA ESP OFICIAL

FECHA	PLACA	N.VALE	MATERIAL	SITIO DESCARGUE	CANT. M3
22/06/2021	SUF 242	1363	RECEBO	BARRIO EL DORADO/SALADO	16
23/06/2021	SUF 242	1364	RECEBO	MZ 28 2DA ETAPA EL JORDAN	16
25/06/2021	SUF 242	1365	RECEBO	PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA	16
25/06/2021	SUF 242	1366	RECEBO	PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA	16
25/06/2021	SUF 242	1367	RECEBO	PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA	16
25/06/2021	SUF 242	1368	RECEBO	MZ 28 2DA ETAPA EL JORDAN	16
25/06/2021	TGN 289	1369	RECEBO	MZ 28 2DA ETAPA EL JORDAN	16
25/06/2021	SUF 242	1370	RECEBO	CLL 36 ENTRE 7Y8 B/GUABINAL	16
25/06/2021	SMN 395	1371	RECEBO	CLL 36 ENTRE 7Y8 B/GUABINAL	16
25/06/2021	SMN 395	1372	RECEBO	CLL 36 ENTRE 7Y8 B/GUABINAL	16
26/06/2021	SUF 242	1373	RECEBO	CLL 36 ENTRE 7Y8 B/GUABINAL	16
26/06/2021	SUF 242	1374	RECEBO	CLL 36 ENTRE 7Y8 B/GUABINAL	16
26/06/2021	SUF 242	1375	RECEBO	MZ 28 2DA ETAPA EL JORDAN	16
26/06/2021	SUF 242	1376	RECEBO	MZ 28 2DA ETAPA EL JORDAN	16
26/06/2021	IGN 289	1377	RECEBO	CLL 36 ENTRE 7Y8 B/GUABINAL	16
26/06/2021	SMN 395	1378	RECEBO	CLL 36 ENTRE 7Y8 B/GUABINAL	16
26/06/2021	IGN 289	1379	RECEBO	CLL 36 ENTRE 7Y8 B/GUABINAL	16
28/06/2021	IBP 872	1380	RECEBO	BARRIO EL DORADO/SALADO	8
28/06/2021	IBP 872	1381	RECEBO	BARRIO EL DORADO/SALADO	8
30/06/2021	IBP 872	1382	RECEBO	BARRIO EL DORADO/SALADO	8
30/06/2021	SUF 242	1383	RECEBO	BARRIO BRISAS DEL PEDREGAL	16
30/06/2021	SUF 242	1384	RECEBO	BARRIO BRISAS DEL PEDREGAL	16
30/06/2021	IBP 872	1385	RECEBO	BARRIO BRISAS DEL PEDREGAL	8
30/06/2021	IBP 872	1386	RECEBO	BARRIO BRISAS DEL PEDREGAL	8
1/07/2021	SUF 242	1387	RECEBO	MZ 28 2DA ETAPA EL JORDAN	16
1/07/2021	SUF 242	1388	RECEBO	MZ 28 2DA ETAPA EL JORDAN	16
1/07/2021	IBP 872	1389	RECEBO	MZ 28 2DA ETAPA EL JORDAN	8
1/07/2021	IBP 872	1390	RECEBO	MZ 28 2DA ETAPA EL JORDAN	8
2/07/2021	SUF 242	1391	RECEBO	CLL 20 CON CR 6 B/ EL CARMEN	16
2/07/2021	SUF 242	1392	RECEBO	PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA	16
2/07/2021	SUF 242	1393	RECEBO	PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA	16
3/07/2021	SUF 242	1394	RECEBO	PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA	16
3/07/2021	IGN 289	1395	RECEBO	PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA	16
7/07/2021	SUF 242	1396	RECEBO	PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA	16
7/07/2021	TGN 289	1397	RECEBO	PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA	16
7/07/2021	FMN 395	1398	RECEBO	PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA	16
7/07/2021	IBP 872	1399	RECEBO	BARRIO CANTABRIA MZ 5 Y 3	8
7/07/2021	IBP 872	1400	RECEBO	BARRIO BRISAS DEL PEDREGAL MZ B Y D	8
7/07/2021	IBP 872	1451	RECEBO	BARRIO BRISAS DEL PEDREGAL MZ B Y D	8
8/07/2021	SUF 242	1452	RECEBO	MZ 28 2DA ETAPA EL JORDAN	16
8/07/2021	SUF 242	1453	RECEBO	BARRIO GERMAN HUERTAS MZ C Y D	16
8/07/2021	IBP 827	1454	RECEBO	BARRIO VILLA MAGDALENA	8
8/07/2021	IBP 827	1455	RECEBO	BARRIO VILLA MAGDALENA	8
8/07/2021	IBP 827	1456	RECEBO	BARRIO VILLA MAGDALENA	8
8/07/2021	IBP 827	1457	RECEBO	BARRIO VILLA MAGDALENA	8
10/07/2021	IBP 827	1458	RECEBO	BARRIO LA FLORESTA SALADO MZ G Y L	8
10/07/2021	IBP 827	1459	RECEBO	BARRIO LA FLORESTA SALADO MZ G Y L	8
10/07/2021	IBP 827	1460	RECEBO	BARRIO LA FLORESTA SALADO MZ G Y L	8
10/07/2021	IBP 827	1461	RECEBO	BARRIO LA FLORESTA SALADO MZ G Y L	8



12/07/2021	IBP 872	1462	RECEBO	BARRIO CAÑAVERAL 4 ETAPA	8
12/07/2021	IBP 872	1463	RECEBO	BARRIO CANTABRIA	8
12/07/2021	IBP 872	1464	RECEBO	BARRIO VILLA MAGDALENA	8
12/07/2021	IBP 872	1465	RECEBO	BARRIO VILLA MAGDALENA	8
12/07/2021	IBP 872	1466	RECEBO	BARRIO VILLA MAGDALENA	8
13/07/2021	IBP 872	1467	RECEBO	BARRIO VILLA MAGDALENA	8
13/07/2021	IBP 872	1468	RECEBO	BARRIO VILLA MAGDALENA	8
13/07/2021	IBP 872	1469	RECEBO	BARRIO VILLA MAGDALENA	8
13/07/2021	IBP 872	1470	RECEBO	BARRIO VILLA MAGDALENA	8
13/07/2021	IBP 872	1471	RECEBO	CASA CURAL EL SALADO	8
14/07/2021	IBP 872	1472	RECEBO	CASA CURAL EL SALADO	8
14/07/2021	IBP 872	1473	RECEBO	BARRIO VILLA MAGDALENA	8
14/07/2021	IBP 872	1474	RECEBO	BARRIO VILLA MAGDALENA	8
14/07/2021	IBP 872	1475	RECEBO	BARRIO VILLA MAGDALENA	8
14/07/2021	IBP 872	1476	RECEBO	BARRIO VILLA MAGDALENA	8
14/07/2021	IBP 872	1477	RECEBO	BARRIO CANTABRIA	8
15/07/2021	IBP 872	1478	RECEBO	BARRIO LA FLORESTA SALADO MZ G Y L	8
15/07/2021	IBP 872	1479	RECEBO	BARRIO LA FLORESTA SALADO MZ G Y L	8
15/07/2021	IBP 872	1480	RECEBO	BARRIO LA FLORESTA SALADO MZ G Y L	8
15/07/2021	IBP 872	1481	RECEBO	BARRIO LA FLORESTA SALADO MZ G Y L	8
15/07/2021	IBP 872	1482	RECEBO	BARRIO SANTA CATALINA	8
15/07/2021	SUF 242	1483	RECEBO	BARRIO VILLA MAGDALENA	16
15/07/2021	SUF 242	1484	RECEBO	BARRIO VILLA MAGDALENA	16
16/07/2021	SUF 242	1485	RECEBO	BARRIO VILLA MAGDALENA	16
17/07/2021	SUF 242	1486	RECEBO	BARRIO DIVINO NIÑO MZ C Y D	16
17/07/2021	SMN 395	1487	RECEBO	BARRIO DIVINO NIÑO MZ C Y D	16
17/07/2021	SMN 395	1488	RECEBO	BARRIO MURILLO TORO MZ 3	16
17/07/2021	SMN 395	1489	RECEBO	BARRIO DIVINO NIÑO MZ C Y D	16
19/07/2021	SMN 395	1490	RECEBO	CLL 67 CRA 7A EDF. BARLOVENTO	16
19/07/2021	SUF 242	1491	RECEBO	CLL 67 CRA 7A EDF. BARLOVENTO	16
TOTAL M3					952

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Inicial - Recibo - Subbase - Base
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramón García Cepeda
 Tel. 93 376 878-5

Calle SA # 5-08 B1 La Póla - Ibagué
 Cel. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogarciaconcepedes@hotmail.com

Placa del Vehículo
 No. 1363
 Año 21
 Mes 06
 Día 27

Materia: **Recibo**
 Destinatario: **Ibael**
 Obra: **El dorado salado**
 Observaciones:

Transportador _____ Despachado por _____
 Recibido Obra _____

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Inicial - Recibo - Subbase - Base
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramón García Cepeda
 Tel. 93 376 878-5

Calle SA # 5-08 B1 La Póla - Ibagué
 Cel. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogarciaconcepedes@hotmail.com

Placa del Vehículo
 No. 1366
 Año 21
 Mes 06
 Día 27

Materia: **Recibo**
 Destinatario: **Ibael**
 Obra: **Planta de tratamiento la Póla**
 Observaciones:

Transportador _____ Despachado por _____
 Recibido Obra _____

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Inicial - Recibo - Subbase - Base
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramón García Cepeda
 Tel. 93 376 878-5

Calle SA # 5-08 B1 La Póla - Ibagué
 Cel. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogarciaconcepedes@hotmail.com

Placa del Vehículo
 No. 1369
 Año 21
 Mes 06
 Día 27

Materia: **Recibo**
 Destinatario: **Ibael**
 Obra: **Zca c/afa del Jorján M2 28**
 Observaciones:

Transportador _____ Despachado por _____
 Recibido Obra _____

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Inicial - Recibo - Subbase - Base
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramón García Cepeda
 Tel. 93 376 878-5

Calle SA # 5-08 B1 La Póla - Ibagué
 Cel. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogarciaconcepedes@hotmail.com

Placa del Vehículo
 No. 1364
 Año 21
 Mes 06
 Día 27

Materia: **Recibo**
 Destinatario: **Ibael**
 Obra: **Zca c/afa Jorján M2 28**
 Observaciones:

Transportador _____ Despachado por _____
 Recibido Obra _____

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Inicial - Recibo - Subbase - Base
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramón García Cepeda
 Tel. 93 376 878-5

Calle SA # 5-08 B1 La Póla - Ibagué
 Cel. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogarciaconcepedes@hotmail.com

Placa del Vehículo
 No. 1367
 Año 21
 Mes 06
 Día 27

Materia: **Recibo**
 Destinatario: **Ibael**
 Obra: **Planta de tratamiento la Póla**
 Observaciones:

Transportador _____ Despachado por _____
 Recibido Obra _____

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Inicial - Recibo - Subbase - Base
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramón García Cepeda
 Tel. 93 376 878-5

Calle SA # 5-08 B1 La Póla - Ibagué
 Cel. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogarciaconcepedes@hotmail.com

Placa del Vehículo
 No. 1370
 Año 21
 Mes 06
 Día 27

Materia: **Recibo**
 Destinatario: **Ibael**
 Obra: **C/ 36 entre 7 y 8 B/ Gabriel**
 Observaciones:

Transportador _____ Despachado por _____
 Recibido Obra _____

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Inicial - Recibo - Subbase - Base
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramón García Cepeda
 Tel. 93 376 878-5

Calle SA # 5-08 B1 La Póla - Ibagué
 Cel. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogarciaconcepedes@hotmail.com

Placa del Vehículo
 No. 1365
 Año 21
 Mes 06
 Día 25

Materia: **Recibo**
 Destinatario: **Ibael**
 Obra: **Planta de tratamiento la Póla**
 Observaciones:

Transportador _____ Despachado por _____
 Recibido Obra _____

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Inicial - Recibo - Subbase - Base
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramón García Cepeda
 Tel. 93 376 878-5

Calle SA # 5-08 B1 La Póla - Ibagué
 Cel. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogarciaconcepedes@hotmail.com

Placa del Vehículo
 No. 1368
 Año 21
 Mes 06
 Día 27

Materia: **Recibo**
 Destinatario: **Ibael**
 Obra: **Zca c/afa Jorján M2 28**
 Observaciones:

Transportador _____ Despachado por _____
 Recibido Obra _____

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Inicial - Recibo - Subbase - Base
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramón García Cepeda
 Tel. 93 376 878-5

Calle SA # 5-08 B1 La Póla - Ibagué
 Cel. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogarciaconcepedes@hotmail.com

Placa del Vehículo
 No. 1371
 Año 21
 Mes 06
 Día 27

Materia: **Recibo**
 Destinatario: **Ibael**
 Obra: **C/ 36 entre 7 y 8 B/ Gabriel**
 Observaciones:

Transportador _____ Despachado por _____
 Recibido Obra _____

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Inicial - Recibo - Subbase - Base
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramón Garzón Casapalá
 NI. 93.376.878-5

Calle 5A # 5-08 B/La Pola - Ibagué
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogarzoncasapalad@hotmail.com

Placa del Vehículo: **5UF 242**
 Año: **26** Mes: **06** Día: **21** Nº: **1374**

Material: **Recibo** Cantidad: **16** m3
 Destinatario: **Ibal**
 Obra: **C11 36 entre 7 y 8 Guabinal**
 Observaciones:

Transportador: _____ Despachado por: _____ Recibido Obra: *[Signature]*

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Inicial - Recibo - Subbase - Base
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramón Garzón Casapalá
 NI. 93.376.878-5

Calle 5A # 5-08 B/La Pola - Ibagué
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogarzoncasapalad@hotmail.com

Placa del Vehículo: **IGN 289**
 Año: **26** Mes: **06** Día: **21** Nº: **1377**

Material: **Recibo** Cantidad: **16** m3
 Destinatario: **Ibal**
 Obra: **C11 36 entre 7 y 8 Guabinal**
 Observaciones:

Transportador: _____ Despachado por: _____ Recibido Obra: *[Signature]*

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Inicial - Recibo - Subbase - Base
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramón Garzón Casapalá
 NI. 93.376.878-5

Calle 5A # 5-08 B/La Pola - Ibagué
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogarzoncasapalad@hotmail.com

Placa del Vehículo: **JBP 872**
 Año: **28** Mes: **08** Día: **21** Nº: **1380**

Material: **Recibo** Cantidad: **8** m3
 Destinatario: **Ibal**
 Obra: **Al El dorado Subabo**
 Observaciones:

Transportador: _____ Despachado por: _____ Recibido Obra: *[Signature]*

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Inicial - Recibo - Subbase - Base
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramón Garzón Casapalá
 NI. 93.376.878-5

Calle 5A # 5-08 B/La Pola - Ibagué
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogarzoncasapalad@hotmail.com

Placa del Vehículo: **5UF 242**
 Año: **26** Mes: **06** Día: **21** Nº: **1373**

Material: **Recibo** Cantidad: **16** m3
 Destinatario: **Ibal**
 Obra: **C11 36 entre 7 y 8 M Guabinal**
 Observaciones:

Transportador: _____ Despachado por: _____ Recibido Obra: *[Signature]*

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Inicial - Recibo - Subbase - Base
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramón Garzón Casapalá
 NI. 93.376.878-5

Calle 5A # 5-08 B/La Pola - Ibagué
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogarzoncasapalad@hotmail.com

Placa del Vehículo: **5UF 242**
 Año: **26** Mes: **06** Día: **21** Nº: **1376**

Material: **Recibo** Cantidad: **16** m3
 Destinatario: **Ibal**
 Obra: **Z etapa del jordon MZ 28**
 Observaciones:

Transportador: _____ Despachado por: _____ Recibido Obra: *[Signature]*

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Inicial - Recibo - Subbase - Base
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramón Garzón Casapalá
 NI. 93.376.878-5

Calle 5A # 5-08 B/La Pola - Ibagué
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogarzoncasapalad@hotmail.com

Placa del Vehículo: **IGN 289**
 Año: **26** Mes: **06** Día: **21** Nº: **1379**

Material: **Recibo** Cantidad: **16** m3
 Destinatario: **Ibal**
 Obra: **Calle 36 entre 7 y 8 Guabinal**
 Observaciones:

Transportador: _____ Despachado por: _____ Recibido Obra: *[Signature]*

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Inicial - Recibo - Subbase - Base
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramón Garzón Casapalá
 NI. 93.376.878-5

Calle 5A # 5-08 B/La Pola - Ibagué
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogarzoncasapalad@hotmail.com

Placa del Vehículo: **SMN 395**
 Año: **25** Mes: **06** Día: **21** Nº: **1372**

Material: **Recibo** Cantidad: **16** m3
 Destinatario: **Ibal**
 Obra: **C11 36 entre 7 y 8 M Guabinal**
 Observaciones:

Transportador: _____ Despachado por: _____ Recibido Obra: *[Signature]*

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Inicial - Recibo - Subbase - Base
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramón Garzón Casapalá
 NI. 93.376.878-5

Calle 5A # 5-08 B/La Pola - Ibagué
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogarzoncasapalad@hotmail.com

Placa del Vehículo: **5UF 242**
 Año: **26** Mes: **06** Día: **21** Nº: **1375**

Material: **Recibo** Cantidad: **16** m3
 Destinatario: **Ibal**
 Obra: **Z etapa del jordon MZ 28**
 Observaciones:

Transportador: _____ Despachado por: _____ Recibido Obra: *[Signature]*

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Inicial - Recibo - Subbase - Base
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramón Garzón Casapalá
 NI. 93.376.878-5

Calle 5A # 5-08 B/La Pola - Ibagué
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogarzoncasapalad@hotmail.com

Placa del Vehículo: **SMN 395**
 Año: **26** Mes: **06** Día: **21** Nº: **1378**

Material: **Recibo** Cantidad: **16** m3
 Destinatario: **Ibal**
 Obra: **C11 36 entre 7 y 8 Guabinal**
 Observaciones:

Transportador: _____ Despachado por: _____ Recibido Obra: *[Signature]*

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Inicialmente - Recibo - Subbase - Base
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramiro Guezo Caspeños
 Cel. 93 376 878-5

Calle SA # 5-08 B/La Pola - Ibagué
 Cel. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramiroguezcaspeños@hotmail.com

Placa del Vehículo
IBP 872
 Cantidad **8** m³

Material: **Recibo**
 Destinatario: **IBP**
 Obra: **2 Etapa Jordon M7 28**
 Observaciones:

Transportador _____ Despachado por: _____ Recibido Obra _____

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Inicialmente - Recibo - Subbase - Base
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramiro Guezo Caspeños
 Cel. 93 376 878-5

Calle SA # 5-08 B/La Pola - Ibagué
 Cel. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramiroguezcaspeños@hotmail.com

Placa del Vehículo
SUF 242
 Cantidad **16** m³

Material: **Recibo**
 Destinatario: **IBP**
 Obra: **planta de tratamiento la pola**
 Observaciones:

Transportador _____ Despachado por: _____ Recibido Obra _____

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Inicialmente - Recibo - Subbase - Base
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramiro Guezo Caspeños
 Cel. 93 376 878-5

Calle SA # 5-08 B/La Pola - Ibagué
 Cel. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramiroguezcaspeños@hotmail.com

Placa del Vehículo
SUF 242
 Cantidad **16** m³

Material: **Recibo**
 Destinatario: **IBP**
 Obra: **planta de tratamiento la pola**
 Observaciones:

Transportador _____ Despachado por: _____ Recibido Obra _____

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Inicialmente - Recibo - Subbase - Base
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramiro Guezo Caspeños
 Cel. 93 376 878-5

Calle SA # 5-08 B/La Pola - Ibagué
 Cel. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramiroguezcaspeños@hotmail.com

Placa del Vehículo
SUF 242
 Cantidad **16** m³

Material: **Recibo**
 Destinatario: **IBP**
 Obra: **Calle 20 con c/6 B/ El Carmen**
 Observaciones:

Transportador _____ Despachado por: _____ Recibido Obra _____

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Inicialmente - Recibo - Subbase - Base
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramiro Guezo Caspeños
 Cel. 93 376 878-5

Calle SA # 5-08 B/La Pola - Ibagué
 Cel. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramiroguezcaspeños@hotmail.com

Placa del Vehículo
SUF 242
 Cantidad **16** m³

Material: **Recibo**
 Destinatario: **IBP**
 Obra: **planta de tratamiento la pola**
 Observaciones:

Transportador _____ Despachado por: _____ Recibido Obra _____

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Inicialmente - Recibo - Subbase - Base
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramiro Guezo Caspeños
 Cel. 93 376 878-5

Calle SA # 5-08 B/La Pola - Ibagué
 Cel. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramiroguezcaspeños@hotmail.com

Placa del Vehículo
TGN 289
 Cantidad **16** m³

Material: **Recibo**
 Destinatario: **IBP**
 Obra: **planta de tratamiento la pola**
 Observaciones:

Transportador _____ Despachado por: _____ Recibido Obra _____

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Inicialmente - Recibo - Subbase - Base
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramiro Guezo Caspeños
 Cel. 93 376 878-5

Calle SA # 5-08 B/La Pola - Ibagué
 Cel. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramiroguezcaspeños@hotmail.com

Placa del Vehículo
SUF 242
 Cantidad **16** m³

Material: **Recibo**
 Destinatario: **IBP**
 Obra: **planta de tratamiento la pola**
 Observaciones:

Transportador _____ Despachado por: _____ Recibido Obra _____

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Inicialmente - Recibo - Subbase - Base
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramiro Guezo Caspeños
 Cel. 93 376 878-5

Calle SA # 5-08 B/La Pola - Ibagué
 Cel. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramiroguezcaspeños@hotmail.com

Placa del Vehículo
FCN 289
 Cantidad **16** m³

Material: **Recibo**
 Destinatario: **IBP**
 Obra: **planta de tratamiento la pola**
 Observaciones:

Transportador _____ Despachado por: _____ Recibido Obra _____

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Inicialmente - Recibo - Subbase - Base
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramiro Guezo Caspeños
 Cel. 93 376 878-5

Calle SA # 5-08 B/La Pola - Ibagué
 Cel. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramiroguezcaspeños@hotmail.com

Placa del Vehículo
FMM 195
 Cantidad **16** m³

Material: **Recibo**
 Destinatario: **IBP**
 Obra: **planta de tratamiento la pola**
 Observaciones:

Transportador _____ Despachado por: _____ Recibido Obra _____

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Pinturas, Revoques, Substratos, Bases
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramiro Guezo Casaposte
 Nit. 93.376.678-5

Calle SA # 5-08 Bl La Pola - Itagüé
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramiro@concepspedes@hotmail.com

Placa del Vehículo
 IBP 827
 Cantidad 8 m3

Material: **Recebo**
 Destinatario: **Isal**
 Obra: **Bl Cantabria M2513**
 Observaciones:
 Transportador
 Despachado por: [Signature]
 Recibido Obra

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Pinturas, Revoques, Substratos, Bases
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramiro Guezo Casaposte
 Nit. 93.376.678-5

Calle SA # 5-08 Bl La Pola - Itagüé
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramiro@concepspedes@hotmail.com

Placa del Vehículo
 SUF 242
 Cantidad 16 m3

Material: **Recebo**
 Destinatario: **Isal**
 Obra: **Bl German huertas M2514**
 Observaciones:
 Transportador
 Despachado por: [Signature]
 Recibido Obra

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Pinturas, Revoques, Substratos, Bases
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramiro Guezo Casaposte
 Nit. 93.376.678-5

Calle SA # 5-08 Bl La Pola - Itagüé
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramiro@concepspedes@hotmail.com

Placa del Vehículo
 IBP 827
 Cantidad 8 m3

Material: **Recebo**
 Destinatario: **Isal**
 Obra: **Bl villa magdalena**
 Observaciones:
 Transportador
 Despachado por: [Signature]
 Recibido Obra

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Pinturas, Revoques, Substratos, Bases
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramiro Guezo Casaposte
 Nit. 93.376.678-5

Calle SA # 5-08 Bl La Pola - Itagüé
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramiro@concepspedes@hotmail.com

Placa del Vehículo
 IBP 827
 Cantidad 8 m3

Material: **Recebo**
 Destinatario: **Isal**
 Obra: **Bl Br. Soas del pedregal M2514**
 Observaciones:
 Transportador
 Despachado por: [Signature]
 Recibido Obra

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Pinturas, Revoques, Substratos, Bases
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramiro Guezo Casaposte
 Nit. 93.376.678-5

Calle SA # 5-08 Bl La Pola - Itagüé
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramiro@concepspedes@hotmail.com

Placa del Vehículo
 IBP 827
 Cantidad 8 m3

Material: **Recebo**
 Destinatario: **Isal**
 Obra: **Bl villa magdalena**
 Observaciones:
 Transportador
 Despachado por: [Signature]
 Recibido Obra

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Pinturas, Revoques, Substratos, Bases
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramiro Guezo Casaposte
 Nit. 93.376.678-5

Calle SA # 5-08 Bl La Pola - Itagüé
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramiro@concepspedes@hotmail.com

Placa del Vehículo
 IBP 827
 Cantidad 8 m3

Material: **Recebo**
 Destinatario: **Isal**
 Obra: **Bl villa magdalena**
 Observaciones:
 Transportador
 Despachado por: [Signature]
 Recibido Obra

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Pinturas, Revoques, Substratos, Bases
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramiro Guezo Casaposte
 Nit. 93.376.678-5

Calle SA # 5-08 Bl La Pola - Itagüé
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramiro@concepspedes@hotmail.com

Placa del Vehículo
 IBP 827
 Cantidad 8 m3

Material: **Recebo**
 Destinatario: **Isal**
 Obra: **Bl Br. Soas del pedregal M2514**
 Observaciones:
 Transportador
 Despachado por: [Signature]
 Recibido Obra

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Pinturas, Revoques, Substratos, Bases
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramiro Guezo Casaposte
 Nit. 93.376.678-5

Calle SA # 5-08 Bl La Pola - Itagüé
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramiro@concepspedes@hotmail.com

Placa del Vehículo
 SUF 242
 Cantidad 16 m3

Material: **Recebo**
 Destinatario: **Isal**
 Obra: **2 etapa del jordan M28**
 Observaciones:
 Transportador
 Despachado por: [Signature]
 Recibido Obra

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Pinturas, Revoques, Substratos, Bases
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramiro Guezo Casaposte
 Nit. 93.376.678-5

Calle SA # 5-08 Bl La Pola - Itagüé
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramiro@concepspedes@hotmail.com

Placa del Vehículo
 IBP 827
 Cantidad 8 m3

Material: **Recebo**
 Destinatario: **Isal**
 Obra: **Bl villa magdalena**
 Observaciones:
 Transportador
 Despachado por: [Signature]
 Recibido Obra

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Infructo - Rociado - Soplado - Bore
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramón Gozarión Caspeides
 NR. 93.376.678-5

Calle SA # 5-08 B1 La Pola - Ibagué
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogozarionzcaspeides@hotmail.com

Placa del Vehículo: **IBP 827**
 Año: **10** Mes: **07** Día: **21** No: **1458**

Material: **Recebo** Cantidad: **8** m3
 Destinatario: **IBP**
 Obra: **R/ la florista salado MZG y**
 Observaciones:

Transportador: _____ Despachado por: _____ Recibido Obra: _____

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Infructo - Rociado - Soplado - Bore
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramón Gozarión Caspeides
 NR. 93.376.678-5

Calle SA # 5-08 B1 La Pola - Ibagué
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogozarionzcaspeides@hotmail.com

Placa del Vehículo: **IBP 827**
 Año: **10** Mes: **07** Día: **21** No: **1461**

Material: **Recebo** Cantidad: **8** m3
 Destinatario: **IBP**
 Obra: **R/ la florista salado MZG y**
 Observaciones:

Transportador: _____ Despachado por: _____ Recibido Obra: _____

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Infructo - Rociado - Soplado - Bore
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramón Gozarión Caspeides
 NR. 93.376.678-5

Calle SA # 5-08 B1 La Pola - Ibagué
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogozarionzcaspeides@hotmail.com

Placa del Vehículo: **IBP 827**
 Año: **10** Mes: **07** Día: **21** No: **1464**

Material: **Recebo** Cantidad: **8** m3
 Destinatario: **IBP**
 Obra: **R/ villa magdalena**
 Observaciones:

Transportador: _____ Despachado por: _____ Recibido Obra: _____

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Infructo - Rociado - Soplado - Bore
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramón Gozarión Caspeides
 NR. 93.376.678-5

Calle SA # 5-08 B1 La Pola - Ibagué
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogozarionzcaspeides@hotmail.com

Placa del Vehículo: **IBP 827**
 Año: **10** Mes: **07** Día: **21** No: **1459**

Material: **Recebo** Cantidad: **8** m3
 Destinatario: **IBP**
 Obra: **R/ la florista salado MZG y**
 Observaciones:

Transportador: _____ Despachado por: _____ Recibido Obra: _____

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Infructo - Rociado - Soplado - Bore
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramón Gozarión Caspeides
 NR. 93.376.678-5

Calle SA # 5-08 B1 La Pola - Ibagué
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogozarionzcaspeides@hotmail.com

Placa del Vehículo: **IBP 827**
 Año: **10** Mes: **07** Día: **21** No: **1462**

Material: **Recebo** Cantidad: **8** m3
 Destinatario: **IBP**
 Obra: **R/ conoveral y etapa**
 Observaciones:

Transportador: _____ Despachado por: _____ Recibido Obra: _____

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Infructo - Rociado - Soplado - Bore
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramón Gozarión Caspeides
 NR. 93.376.678-5

Calle SA # 5-08 B1 La Pola - Ibagué
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogozarionzcaspeides@hotmail.com

Placa del Vehículo: **IBP 827**
 Año: **10** Mes: **07** Día: **21** No: **1465**

Material: **Recebo** Cantidad: **8** m3
 Destinatario: **IBP**
 Obra: **R/ villa magdalena**
 Observaciones:

Transportador: _____ Despachado por: _____ Recibido Obra: _____

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Infructo - Rociado - Soplado - Bore
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramón Gozarión Caspeides
 NR. 93.376.678-5

Calle SA # 5-08 B1 La Pola - Ibagué
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogozarionzcaspeides@hotmail.com

Placa del Vehículo: **IBP 827**
 Año: **10** Mes: **07** Día: **21** No: **1460**

Material: **Recebo** Cantidad: **8** m3
 Destinatario: **IBP**
 Obra: **R/ la florista salado MZG y**
 Observaciones:

Transportador: _____ Despachado por: _____ Recibido Obra: _____

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Infructo - Rociado - Soplado - Bore
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramón Gozarión Caspeides
 NR. 93.376.678-5

Calle SA # 5-08 B1 La Pola - Ibagué
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogozarionzcaspeides@hotmail.com

Placa del Vehículo: **IBP 827**
 Año: **10** Mes: **07** Día: **21** No: **1463**

Material: **Recebo** Cantidad: **8** m3
 Destinatario: **IBP**
 Obra: **R/ cantabría**
 Observaciones:

Transportador: _____ Despachado por: _____ Recibido Obra: _____

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Infructo - Rociado - Soplado - Bore
 Material Clasificado
 Arena y Gravel para Construcción
 José Ramón Gozarión Caspeides
 NR. 93.376.678-5

Calle SA # 5-08 B1 La Pola - Ibagué
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogozarionzcaspeides@hotmail.com

Placa del Vehículo: **IBP 827**
 Año: **10** Mes: **07** Día: **21** No: **1466**

Material: **Recebo** Cantidad: **8** m3
 Destinatario: **IBP**
 Obra: **R/ villa magdalena**
 Observaciones:

Transportador: _____ Despachado por: _____ Recibido Obra: _____

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria Suministro de Materiales y Agregados Infructo - Recibo - Subarrend - Bases Material Clasificado Arena y Gravel para Construcción
 José Ramiro Garzón Osipides N°: 93.376.678-5

Calle 5A # 5-08 B/La Pola - Ibagué
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogarzonosopides@hotmail.com

Placa del Vehículo: **IBP 827**
 Cantidad: **8** m³

Material: **Recibo**
 Destinatario: **Edel**

Obra: **El villa magdalena**

Transportador: _____ Despachado por: _____ Recibido Obra: _____

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria Suministro de Materiales y Agregados Infructo - Recibo - Subarrend - Bases Material Clasificado Arena y Gravel para Construcción
 José Ramiro Garzón Osipides N°: 93.376.678-5

Calle 5A # 5-08 B/La Pola - Ibagué
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogarzonosopides@hotmail.com

Placa del Vehículo: **IBP 827**
 Cantidad: **8** m³

Material: **Recibo**
 Destinatario: **Edel**

Obra: **El villa magdalena**

Transportador: _____ Despachado por: _____ Recibido Obra: _____

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria Suministro de Materiales y Agregados Infructo - Recibo - Subarrend - Bases Material Clasificado Arena y Gravel para Construcción
 José Ramiro Garzón Osipides N°: 93.376.678-5

Calle 5A # 5-08 B/La Pola - Ibagué
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogarzonosopides@hotmail.com

Placa del Vehículo: **IBP 827**
 Cantidad: **8** m³

Material: **Recibo**
 Destinatario: **Edel**

Obra: **El villa magdalena**

Transportador: _____ Despachado por: _____ Recibido Obra: _____

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria Suministro de Materiales y Agregados Infructo - Recibo - Subarrend - Bases Material Clasificado Arena y Gravel para Construcción
 José Ramiro Garzón Osipides N°: 93.376.678-5

Calle 5A # 5-08 B/La Pola - Ibagué
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogarzonosopides@hotmail.com

Placa del Vehículo: **IBP 827**
 Cantidad: **8** m³

Material: **Recibo**
 Destinatario: **Edel**

Obra: **El villa magdalena**

Transportador: _____ Despachado por: _____ Recibido Obra: _____

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria Suministro de Materiales y Agregados Infructo - Recibo - Subarrend - Bases Material Clasificado Arena y Gravel para Construcción
 José Ramiro Garzón Osipides N°: 93.376.678-5

Calle 5A # 5-08 B/La Pola - Ibagué
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogarzonosopides@hotmail.com

Placa del Vehículo: **IBP 827**
 Cantidad: **8** m³

Material: **Recibo**
 Destinatario: **Edel**

Obra: **casa avial el solado**

Transportador: _____ Despachado por: _____ Recibido Obra: _____

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria Suministro de Materiales y Agregados Infructo - Recibo - Subarrend - Bases Material Clasificado Arena y Gravel para Construcción
 José Ramiro Garzón Osipides N°: 93.376.678-5

Calle 5A # 5-08 B/La Pola - Ibagué
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogarzonosopides@hotmail.com

Placa del Vehículo: **IBP 827**
 Cantidad: **8** m³

Material: **Recibo**
 Destinatario: **Edel**

Obra: **El villa magdalena**

Transportador: _____ Despachado por: _____ Recibido Obra: _____

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria Suministro de Materiales y Agregados Infructo - Recibo - Subarrend - Bases Material Clasificado Arena y Gravel para Construcción
 José Ramiro Garzón Osipides N°: 93.376.678-5

Calle 5A # 5-08 B/La Pola - Ibagué
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogarzonosopides@hotmail.com

Placa del Vehículo: **IBP 827**
 Cantidad: **8** m³

Material: **Recibo**
 Destinatario: **Edel**

Obra: **El villa magdalena**

Transportador: _____ Despachado por: _____ Recibido Obra: _____

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria Suministro de Materiales y Agregados Infructo - Recibo - Subarrend - Bases Material Clasificado Arena y Gravel para Construcción
 José Ramiro Garzón Osipides N°: 93.376.678-5

Calle 5A # 5-08 B/La Pola - Ibagué
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogarzonosopides@hotmail.com

Placa del Vehículo: **IBP 827**
 Cantidad: **8** m³

Material: **Recibo**
 Destinatario: **Edel**

Obra: **casa avial el solado**

Transportador: _____ Despachado por: _____ Recibido Obra: _____

M&M Construcciones
 Alquiler de Maquinaria Suministro de Materiales y Agregados Infructo - Recibo - Subarrend - Bases Material Clasificado Arena y Gravel para Construcción
 José Ramiro Garzón Osipides N°: 93.376.678-5


Calle 5A # 5-08 B/La Pola - Ibagué
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogarzonosopides@hotmail.com

Placa del Vehículo: **IBP 827**
 Cantidad: **8** m³

Material: **Recibo**
 Destinatario: **Edel**

Obra: **El villa magdalena**

Transportador: _____ Despachado por: _____ Recibido Obra: _____



Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
Instruido - Recibo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravel para Construcción

Placa del Vehículo
IBP 82F
Cantidad 8 m3

Calle SA # 5-08 B/La Pola - Ibaigué
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
Jose.ramiro@zonascpedras@hotmail.com


Materia: Recibo

Obra: B= Villa Magdalena

Transportador Despatchado por Recibido Obra

Transportador Despatchado por Recibido Obra

Transportador Despatchado por Recibido Obra



Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
Instruido - Recibo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravel para Construcción

Placa del Vehículo
IBP 872
Cantidad 8 m3

Calle SA # 5-08 B/La Pola - Ibaigué
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
Jose.ramiro@zonascpedras@hotmail.com


Materia: Recibo

Obra: B= Floresta Mz 6YL

Transportador Despatchado por Recibido Obra

Transportador Despatchado por Recibido Obra

Transportador Despatchado por Recibido Obra



Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
Instruido - Recibo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravel para Construcción

Placa del Vehículo
IBP 872
Cantidad 8 m3

Calle SA # 5-08 B/La Pola - Ibaigué
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
Jose.ramiro@zonascpedras@hotmail.com


Materia: Recibo

Obra: Santa Catalina

Transportador Despatchado por Recibido Obra

Transportador Despatchado por Recibido Obra

Transportador Despatchado por Recibido Obra



Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
Instruido - Recibo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravel para Construcción

Placa del Vehículo
IBP 82X
Cantidad 8 m3

Calle SA # 5-08 B/La Pola - Ibaigué
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
Jose.ramiro@zonascpedras@hotmail.com


Materia: Recibo

Obra: B= Cantabria

Transportador Despatchado por Recibido Obra

Transportador Despatchado por Recibido Obra

Transportador Despatchado por Recibido Obra



Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
Instruido - Recibo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravel para Construcción

Placa del Vehículo
IBP 872
Cantidad 8 m3

Calle SA # 5-08 B/La Pola - Ibaigué
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
Jose.ramiro@zonascpedras@hotmail.com


Materia: Recibo

Obra: B= Floresta Mz 6YL

Transportador Despatchado por Recibido Obra

Transportador Despatchado por Recibido Obra

Transportador Despatchado por Recibido Obra



Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
Instruido - Recibo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravel para Construcción

Placa del Vehículo
SOF 242
Cantidad 16 m3

Calle SA # 5-08 B/La Pola - Ibaigué
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
Jose.ramiro@zonascpedras@hotmail.com


Materia: Recibo

Obra: B= Villa Magdalena

Transportador Despatchado por Recibido Obra

Transportador Despatchado por Recibido Obra

Transportador Despatchado por Recibido Obra



Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
Instruido - Recibo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravel para Construcción

Placa del Vehículo
IBP 872
Cantidad 8 m3

Calle SA # 5-08 B/La Pola - Ibaigué
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
Jose.ramiro@zonascpedras@hotmail.com


Materia: Recibo

Obra: B= Floresta Mz 6YL

Transportador Despatchado por Recibido Obra

Transportador Despatchado por Recibido Obra

Transportador Despatchado por Recibido Obra



Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
Instruido - Recibo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravel para Construcción

Placa del Vehículo
IBP 872
Cantidad 8 m3

Calle SA # 5-08 B/La Pola - Ibaigué
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
Jose.ramiro@zonascpedras@hotmail.com


Materia: Recibo

Obra: B= Floresta Mz 6YL

Transportador Despatchado por Recibido Obra

Transportador Despatchado por Recibido Obra

Transportador Despatchado por Recibido Obra



Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
Instruido - Recibo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravel para Construcción

Placa del Vehículo
SOF 242
Cantidad 16 m3

Calle SA # 5-08 B/La Pola - Ibaigué
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
Jose.ramiro@zonascpedras@hotmail.com

Materia: Recibo

Obra: B= Villa Magdalena

Transportador Despatchado por Recibido Obra

Transportador Despatchado por Recibido Obra

Transportador Despatchado por Recibido Obra

M&M CONSTRUCCIONES
 Alquiler de Maquinaria Suministro de Materiales y Agregados Incurrido - Recibo - Subbase - Base Material Clasificado Arena y Gravilla para Construcción
 José Ramiro Garzón Céspedes NI: 93.376.678-5

Calle SA # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogarzoncespedes@hotmail.com

Placa del Vehículo: **21**
 No: **1487**

Materiales: **Recibo**
 Destinatario: **IBAGUE**
 Cantidad: **395** m³

Obra: **B/= DUNO NIÑO M2 CYD**

Transportador: _____ Despachado por: _____
 Recibido Obra: *[Signature]*

M&M CONSTRUCCIONES
 Alquiler de Maquinaria Suministro de Materiales y Agregados Incurrido - Recibo - Subbase - Base Material Clasificado Arena y Gravilla para Construcción
 José Ramiro Garzón Céspedes NI: 93.376.678-5

Calle SA # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogarzoncespedes@hotmail.com

Placa del Vehículo: **21**
 No: **1490**

Materiales: **Recibo**
 Destinatario: **IBAGUE**
 Cantidad: **395** m³

Obra: **Calles 6 y 7 A Edificio**

Transportador: _____ Despachado por: _____
 Recibido Obra: *[Signature]*

M&M CONSTRUCCIONES
 Alquiler de Maquinaria Suministro de Materiales y Agregados Incurrido - Recibo - Subbase - Base Material Clasificado Arena y Gravilla para Construcción
 José Ramiro Garzón Céspedes NI: 93.376.678-5

Calle SA # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogarzoncespedes@hotmail.com

Placa del Vehículo: **21**
 No: **1486**

Materiales: **Recibo**
 Destinatario: **IBAGUE**
 Cantidad: **242** m³

Obra: **B/= DUNO NIÑO M2 CYD**

Transportador: _____ Despachado por: _____
 Recibido Obra: *[Signature]*

M&M CONSTRUCCIONES
 Alquiler de Maquinaria Suministro de Materiales y Agregados Incurrido - Recibo - Subbase - Base Material Clasificado Arena y Gravilla para Construcción
 José Ramiro Garzón Céspedes NI: 93.376.678-5

Calle SA # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogarzoncespedes@hotmail.com

Placa del Vehículo: **21**
 No: **1489**

Materiales: **Recibo**
 Destinatario: **IBAGUE**
 Cantidad: **395** m³

Obra: **B/= DUNO NIÑO M2 CYD**

Transportador: _____ Despachado por: _____
 Recibido Obra: *[Signature]*

M&M CONSTRUCCIONES
 Alquiler de Maquinaria Suministro de Materiales y Agregados Incurrido - Recibo - Subbase - Base Material Clasificado Arena y Gravilla para Construcción
 José Ramiro Garzón Céspedes NI: 93.376.678-5

Calle SA # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogarzoncespedes@hotmail.com

Placa del Vehículo: **21**
 No: **1485**

Materiales: **Recibo**
 Destinatario: **IBAGUE**
 Cantidad: **242** m³

Obra: **B/= Villa Magalena**

Transportador: _____ Despachado por: _____
 Recibido Obra: *[Signature]*

M&M CONSTRUCCIONES
 Alquiler de Maquinaria Suministro de Materiales y Agregados Incurrido - Recibo - Subbase - Base Material Clasificado Arena y Gravilla para Construcción
 José Ramiro Garzón Céspedes NI: 93.376.678-5

Calle SA # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogarzoncespedes@hotmail.com

Placa del Vehículo: **21**
 No: **1488**

Materiales: **Recibo**
 Destinatario: **IBAGUE**
 Cantidad: **395** m³

Obra: **B/= MALLITO TORO M2 3**

Transportador: _____ Despachado por: _____
 Recibido Obra: *[Signature]*

M&M CONSTRUCCIONES
 Alquiler de Maquinaria Suministro de Materiales y Agregados Incurrido - Recibo - Subbase - Base Material Clasificado Arena y Gravilla para Construcción
 José Ramiro Garzón Céspedes NI: 93.376.678-5

Calle SA # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
 jose_ramirogarzoncespedes@hotmail.com

Placa del Vehículo: **21**
 No: **1491**

Materiales: **Recibo**
 Destinatario: **IBAGUE**
 Cantidad: **242** m³

Obra: **Calles 6 y 7 A Edificio**

Transportador: _____ Despachado por: _____
 Recibido Obra: *[Signature]*



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 01/07/2021

Contrato :

Proveedor: [93376678] JOSE RAMIRO GARZON Nit: 93376678
Direccion: CL 5A 5 - 08 BRR LA POLA
Telefono: 3152042348 Ciudad: IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA
93364194
Orden de Compra: 20210195

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
104001452	RECEBO	19	B01	METRO	952.00	42,542.00	7,694,996.96	48,194,980.96

OBSERVACION :

SUB-TOTAL

40,499,984.00

VALOR IVA


7,694,996.96

TOTAL

48,194,980.96

JAIME EDUARDO ORTIZ
PROFESIONAL EN BIENES
ELABORADO POR

APROBADO POR
RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
VERSION : 05
Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 21/07/2021

Numero: 20210152

Proveedor: [93376678] JOSE RAMIRO GARZON Nit: 93376678	Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Direccion: CL 5A 5 - 08 BRR LA POLA	Orden de Compra: 20210195
Telefono: 3152042348 Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
104001452	RECEBO	B01	METRO	952.00	50,624.98	48,194,980.96
TOTAL						48,194,980.96


OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA N° A-32

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:



**ENTREGA DE MATERIALES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CODIGO : AF-R-203
 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
 VERSION : 05
 Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO :
 EL DORADO SALADO / MZ 28 2 ETAPA EL JORDAN / CLL 36 ENTRE 7 Y 8 GUABINAL /
 CANTABRIA MZ 5 Y 3 / GERMAN HUERTAS MZ C Y D / VILLA MAGDALENA / LA FLORESTA

NUMERO : 20215245
FECHA : 21/07/2021

NIT/ CC : 5978371 **NOMBRE:** [5978371] HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	104001452	RECEBO	DIRECCION OPERATIVA	B01BODEG	METRO	952	50,624.98	48,194,980.96
						CANTIDAD : 952	TOTAL \$:	48,194,980.96

Jaime Eduar...

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
 PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaborado:

Entregado:

Recibido:

Jesus Alirio Quijano Murillo
Contador Público Titulado

Sistemas Contables
Asesoría Impuestos


Revisoría Fiscal
Auditoría

Especialista En Finanzas

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO TITULADO
C E R T I F I C A D O
E X P E N S A S

Que el señor JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES, identificado con cedula de Ciudadanía número 93376678, contrato con la EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.E.S.P OFICIAL identificada con NIT 800089809-6, quien Percibió por concepto de ingresos la suma de \$ 40.500.000 más el iva a la tarifa general de \$ 7.695.000 y a la vez hizo pagos por concepto de costos al contrato por valor de \$37.561.150.13 y un iva descontable por valor de \$ 5.984.004.48, calculando de esta manera un resultado positivo en el contrato de \$ 4.649.845.39

La presente certificación se expide en Ibagué, a los diez y nueve días del mes de julio de 2021 (2021-07-19)



JESUS ALIRIO QUIJANO MURILLO
Contador Público Titulado
TP 31566-T
Junta Central de Contadores

CI 14 7-73 piso 3 CENTRO IBAGUE TOLIMA CEL 311 278 5895

José Ramiro
Garzón Céspedes
Nit 93376678-5

CERTIFICADO DE EXPENSAS

contrato suministros 19/07/2021

Ingresos operación	
ventas	40.500.000,00
iva generado	7.695.000,00
total ingresos operación	48.195.000,00


Desembolsos	
costos compras suministros	31.494.760,42
iva descontable	5.984.004,48
mano de obra directa	2.725.578,00
combustible	3.340.811,72
total desembolsos	43.545.154,61

saldo final operación contrato	4.649.845,39
--------------------------------	--------------

JESUS ALIRIO QUIJANO MURILLO
CONTADOR PUBLICO TITULADO
T.P. 31566-T
JUNTA CENTRAL CONTADORES

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0 C 0 F F 5 6 4 6 5 9 5 2 2 1 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JESUS ALIRIO QUIJANO MURILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 14238377 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 31566-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO


Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Mayo de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



31566-T

JESUS ALIRIO
QUIJANO INARJILLO
C.C. 14.226.272

RESOLUCION INSCRIPCION 883-T - FECHA 13-11-92
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DE IBAGUE




00336219

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devuelva
al Ministerio de Educación Nacional y Junta Central de
Contadores.



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CALLE Y MUNICIPIO: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE CONVENIDO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICFE (REFORMA TRIBUTARIA)	CEDECA DE CUCUMBA IBAGUE DEPARTAMENTO: MA 21, CASA TAMAYONANENDE GRANDEINDEPENDIENTE PRIVADA UNICO	MES: 48970331 JUN AÑO 2021	MES: JUN AÑO 2021
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: CÓDIGO MUNICIPAL: CÓDIGO DE PRESENTACIÓN:		NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: FECHA PAGO (formato mm/aa/yy)	
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: CALLE Y MUNICIPIO: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE CONVENIDO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICFE (REFORMA TRIBUTARIA)		NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: FECHA PAGO (formato mm/aa/yy)	

CÓDIGO	CÓDIGO	TOTAL APORTES A PENSION		MORA		TOTAL	
		Na. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COZIZANTE	SOLIDARIDAD	ESP
25-14	25-14	1	\$ 500.000	1	\$ 500.000	1	\$ 500.000
SUB-TOTALES:							

CÓDIGO	CÓDIGO	TOTAL APORTES A SALUD		MORA		TOTAL	
		Na. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COZIZANTE	SOLIDARIDAD	ESP
25-14	25-14	1	\$ 500.000	1	\$ 500.000	1	\$ 500.000
SUB-TOTALES:							

CÓDIGO	CÓDIGO	TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		MORA		TOTAL	
		Na. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COZIZANTE	SOLIDARIDAD	ESP
25-14	25-14	1	\$ 500.000	1	\$ 500.000	1	\$ 500.000
SUB-TOTALES:							

CÓDIGO	CÓDIGO	TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		MORA		TOTAL	
		Na. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COZIZANTE	SOLIDARIDAD	ESP
25-14	25-14	1	\$ 500.000	1	\$ 500.000	1	\$ 500.000
SUB-TOTALES:							


CÓDIGO	CÓDIGO	TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		MORA		TOTAL	
		Na. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COZIZANTE	SOLIDARIDAD	ESP
25-14	25-14	1	\$ 500.000	1	\$ 500.000	1	\$ 500.000
SUB-TOTALES:							

DATOS DEL COTIZANTE		HOVEDERES		LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES		SEGURO SOCIAL		SEGUROS		TOTAL	
NOMBRE	TPO. COTIZANTE	TIPO COTIZANTE	TIPO SALARIO	ADMIN	IBIC	IBIC	IBIC	ADMIN	IBIC	ADMIN	IBIC
JOSE EDUARDO GARCIA GONZALEZ	25-14	25-14	\$ 1.876.000	1,876,000	1,876,000	1,876,000	1,876,000	1,876,000	1,876,000	1,876,000	1,876,000
SUB-TOTALES:											

DATOS DEL COTIZANTE		HOVEDERES		LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES		SEGURO SOCIAL		SEGUROS		TOTAL	
NOMBRE	TPO. COTIZANTE	TIPO COTIZANTE	TIPO SALARIO	ADMIN	IBIC	IBIC	IBIC	ADMIN	IBIC	ADMIN	IBIC
JOSE EDUARDO GARCIA GONZALEZ	25-14	25-14	\$ 1.876.000	1,876,000	1,876,000	1,876,000	1,876,000	1,876,000	1,876,000	1,876,000	1,876,000
SUB-TOTALES:											



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE: NIT, NOMBRE, DIRECCION, TIPO DE PLANILLA, FECHA DE PAGO, etc.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, VALOR, etc. for various contributions like FSP, FOLIA, etc.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, VALOR, etc. for various contributions like FOLIA, FOLIA, etc.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, VALOR, etc. for various contributions like FOLIA, FOLIA, etc.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, VALOR, etc. for various contributions like FOLIA, FOLIA, etc.

Main table with columns: NOMBRE, CODIGO, VALOR, etc. for various contributions like FOLIA, FOLIA, etc.

TOTAL table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, VALOR, etc.



FICHA TECNICA DE EVALUACION
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

Evaluación: Fecha evaluación: 21-jul.-21 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____
Acta Parcial N° 3 Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 0049 DEL 20 DE ABRIL DE 2021
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES // M&M CONSTRUCCION NIT: 93.376.678-5
C.C.: 93.376.678
FECHA DE INICIO: 29 DE ABRIL DE 2021 FECHA DE TERMINACION: 28/DICIEMBRE/2021

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE RECEBO COMO INSUMO PARA LA REHABILITACION, RECUPERACION Y/O REPOSICION DE DAÑOS PRESENTADOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL SA ESP OFICIAL (incluye transporte)

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	SERVICIO POSTVENTA	
TOTAL PROMEDIO	5.00	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	5.00
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	EVALUACION TOTAL	5.00
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	5.00		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):
Se evaluaron criterios cumplimiento y calidad evidenciando que el contratista cumplio con lo solicitado, de acuerdo a las descripciones calificadas

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION POR PARTE DEL CONTRATISTA:

Estoy conforme y de acuerdo con la evaluacion realizada, no tengo ninguna observacion

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION

SI

NO

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.

SI

NO


ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)


JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA



JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES
 NIT 93.376.678-5
 CALLE SA No. 5-08 B/ LA POLA
 Tel: (038) 3212149385
 Ibagué - Colombia
 jose_ramirogarzoncespedes@hotmail.com



Factura electrónica de venta
 No. A-32

Señores	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. - OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	Teléfono	(038) 2756000 - Ext. 138
Dirección	CRA 3 No. 1-04 B/ la pola	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/07/2021, 08:59
Expedición	21/07/2021, 09:01
Vencimiento	21/07/2021

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Valor Imppto. Cargo	Vr. Total
1	CONTRATO 049 DE SUMINISTRO DE RECEBO PARA RECUPERACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA	952.00	42,542.00	19 %	7,694,996.96	48,194,980.96

Total Items: 1

Valor en Letras:

Cuarenta y ocho millones ciento noventa y cuatro mil novecientos ochenta pesos m/cte con 0.96

Condiciones de Pago:

Contado BANCO OCCIDENTE # 303018345 Transferencia Débito \$ 48,194,980.96

Observaciones:

POR FAVOR CONSIGNAR AL BANCO OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE No. 303018345.

Total Bruto	40,499,984.00
IVA 19%	7,694,996.96
Total a Pagar	48,194,980.96

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización: 18764013325394 aprobado en 20210514 prefijo A desde el número 16 al 100 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa 4.5 x ML
 CUIFE: a3359e2e7e16f29b3b0b28d25295c6636b54dab30ed32cb1beeb9f37197ad9795719a0d624753aa4acb14d21c396a21e

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. S Nit: 800.040.145-8