



| | | | |
|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
|  | ACTA DE INICIACIÓN | | CÓDIGO: GJ-R-003 |
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | FECHA VIGENCIA: 2016-10-12 |
| | | | VERSIÓN: 01 |
| | | | Página 1 de 2 |

| CONTRATO DE OBRA | | | |
|---|---|-----------------------|---------------------|
| Numero: | 092 | DEL | 29 DE JUNIO DE 2021 |
| | | (DÍA/MES/AÑO): | |
| CONTRATANTE: | EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO IC DISTRITO 1 – RL EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑUELA | | |
| OBJETO | REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO N° 1 Y 2 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S.A. E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ. | | |
| VALOR: | \$710.581.102 | | |
| PLAZO | CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO | | |
| SUPERVISOR: | YAURY IVAN DIAZ LOPEZ – PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIRECCION DE PLANEACIÓN | | |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL | | |
| FECHA DE INICIO (Día/mes/año) | 08 DE JULIO DE 2021 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN (Día/mes/año) | 04 DE ENERO DE 2022 | | |

El 08 de julio de 2021, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: **YAURY IVAN DIAZ LOPEZ**, Profesional Universitario I de la Dirección de Planeación y supervisor designado por el Gerente General para este contrato y **LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ**, representante legal del **CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL**, quien actuara como interventor del contrato en mención, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con **NIT 800.089.809-6**, de una parte y por la otra, el **CONSORCIO IC DISTRITO 1**, identificado con Nit N° 901.495.533-6, representada legalmente por el señor **EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑUELA**, identificado con cedula de ciudadanía N° 93.288.382 de Libano, con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato.

El contrato se encuentra amparada con la siguiente póliza:

| COMPAÑÍA DE SEGUROS | AMPARO | N° PÓLIZA | VIGENCIA |
|-------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------|
| MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | Cumplimiento | I-100005471 | 29/06/21 al 26/06/22 |
| MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | Calidad del Servicio | I-100005471 | 29/06/21 al 26/12/22 |
| MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | Salarios y Prestaciones Sociales | I-100005471 | 29/06/21 al 26/12/24 |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | ACTA DE INICIACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: GJ-R-003 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2016-10-12 |
| | | VERSIÓN: 01 |
| | | Página 1 de 2 |

| | | | |
|-------------------------|---|-------------|----------------------|
| MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | Estabilidad de Obra | I-100005471 | 29/06/21 al 26/12/26 |
| MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | Responsabilidad Civil Extracontractual | I-100001297 | 29/06/21 al 26/12/22 |

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,



EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑUELA
R.L. CONSORCIO IC DISTRITO 1



YAURY IVAN DIAZ LOPEZ
Profesional Universitario Dirección de
Planeación Supervisor



LUIS FRANCISO ESPAÑA RAMIREZ
RL CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
Interventor