
	ACTA DE SUSPENSIÓN	CÓDIGO: GJ-R-004
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA: 2020-02-17
		VERSIÓN: 02
		Página 1 de 2

ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01 DEL CONTRATO DE SERVICIO N° 059 DEL 03 DE MAYO DE 2021	
CONTRATANTE:	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
CONTRATISTA:	DUBER RIAÑO ROJAS/ ELECTRIFUTURO.
OBJETO	"REVISION, REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL AREA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS PTARD DE PROPIEDAD DEL IBAL SA ESP OFICIAL".
VALOR:	\$79.456.300.00 MCTE
PLAZO	DOS (02) MESES.
SUPERVISOR:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO III GESTION RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES - PROFESIONAL ESPECIALIZADO II TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
FECHA DE INICIO	20 DE MAYO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE JULIO DE 2021

El (14) de (julio) de (2021), se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: el Doctor **WILLINTON JARAMILLO HERRERA**, Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos y Servicios Generales (E), la Doctora **RUTH ELENA SALAZAR TORRES**, Profesional Especializado II de Tratamiento de Aguas Residuales, en su condición de supervisores del contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con **NIT 800.089.809-6**, de una parte; y por la otra, el señor **DUBER RIAÑO ROJAS**, identificado con cedula de ciudadanía N° 14.137.785, con el fin de suspender el contrato en mención, por el término de veinte (20) días teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

1. Se realiza la Suspensión del contrato de Servicio en consideración que al momento de adelantar el mantenimiento al equipo tornillo sin fin ubicado en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales el Tejar, el contratista evidencio un desgaste en una de sus piezas de tal modo que impide su funcionamiento.
2. Se debe realizar un estudio técnico para determinar el tipo de reparación y repuestos que se requieren para adaptar y poner en marcha el equipo, que es vital para el debido funcionamiento de la planta.

	ACTA DE SUSPENSIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-004
		FECHA VIGENCIA: 2020-02-17
		VERSIÓN: 02
		Página 2 de 2

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,



DUBER RIANO ROJAS
ELECTRIFICADOR



WILINTON JARAMILLO HERRERA
Profesional Especializado III Gestión Recursos
Físicos y Servicios Generales
Supervisor (E)



RUTH ELENA SALAZAR TORRES
Profesional Especializado II Tratamiento
de Aguas Residuales
Supervisora