
	ACTA DE SUSPENSIÓN	CÓDIGO: GJ-R-004
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 03
		Página 1 de 2

PRORROGA No. 01 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01 DEL CONTRATO DE SERVICIO N° 059 DEL 03 DE MAYO DE 2021	
CONTRATANTE:	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
CONTRATISTA:	DUBER RIAÑO ROJAS/ ELECTRIFUTURO.
OBJETO	“REVISION, REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LOS EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS DEL AREA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS PTARD DE PROPIEDAD DEL IBAL SA ESP OFICIAL”.
VALOR:	\$79.456.300.00 MCTE
PLAZO	DOS (02) MESES.
SUPERVISOR:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO III GESTION RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES - PROFESIONAL ESPECIALIZADO II TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
FECHA DE INICIO	20 DE MAYO DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 01	14 DE JULIO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE JULIO DE 2021

El (02) de (Agosto) de (2021), se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: el Doctor **JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO**, Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos y Servicios Generales, la Doctora **RUTH ELENA SALAZAR TORRES**, Profesional Especializado II de Tratamiento de Aguas Residuales, en su condición de supervisores del contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con NIT 800.089.809-6, de una parte; y por la otra, el señor **DUBER RIAÑO ROJAS**, identificado con cedula de ciudadanía N° 14.137.785, con el fin de prorrogar la suspensión No. 1 de contrato en mención, por el término de veinte (20) días teniendo en cuenta las circunstancias:

1. Una vez realizado el informe técnico al equipo tornillo sin fin ubicado en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales el Tejar, se considera necesario la compra de materiales y suministro de algunos repuestos que no estaban contemplados en el contrato inicial; Por esta razón se hace necesario realizar el trámite administrativo de adición en valor y plazo del referido contrato, para garantizar el funcionamiento óptimo del equipo, que es vital para la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales El Tejar.



ACTA DE SUSPENSIÓN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-004

FECHA VIGENCIA:
2021-07-15

VERSIÓN: 03

Página 2 de 2

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,

DUBER RIAÑO ROJAS
ELECTRIFUTURO

JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO
Profesional Especializado III Gestión Recursos
Físicos y Servicios Generales
Supervisor

RUTH ELENA SALAZAR TORRES
Profesional Especializado II Tratamiento
de Aguas Residuales
Supervisora

Aprobado: Gerente General IBAL: ING. JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA