

Ibagué,

210-053

Doctora
OLGA LUCIA LIEVANO RODRIGUEZ
SECRETARIA GENERAL
IBAL S.A E.SP OFICIAL

RESPONSABILIDAD RECIBIDA
SECRETARIA GENERAL
IBAL S.A. ESP OFICIAL

RADICACIÓN NO:
FECHA: 10 de noviembre de 2021
ADICADO POP: SAN
3.2.2021


Ref : Envió prorrogas 01 de la suspensión N° 1 del contrato de servicio N° 087 del 9 de junio del 2021

Estimada Doctora:

Con fin que se le dé el trámite correspondiente le hacemos llegar la prorrogas 01 de la suspensión N° 1 del contrato de servicio N° 087 del 9 de junio del 2021. Lo anterior debido a que se encontraba en poder del contratista para su revisión


IVONNE YULIANA ORJUELA LOGREIRA
Líder Grupo Proyectos Especiales (E)


Proyecto : Alex cruz- técnico de proyectos


	ACTA DE SUSPENSIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-004
		FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 03
		Página 1 de 1


PRORROGA 01 DE LA SUSPENSIÓN N° 01 DEL CONTRATO DE SERVICIO N° 087 DEL 09-06-2021	
CONTRATANTE:	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
CONTRATISTA:	GESTIONARTE CONSULTORIA ESTRATEGICA S.A.S
OBJETO:	VALORIZACION TECNICA Y FINANCIERA DE LOS ACTIVOS RELACIONADOS CON LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL.
VALOR:	CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS (\$ 180.000.000.00) M.CTE IVA INCLUIDO DEL 19 %
PLAZO:	CUATRO (4) MESES
SUPERVISOR:	JEFE GRUPO DE PROYECTOS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO II-CONTABILIDAD Y IMPUESTOS- ESPECIALIZADO GRADO 03 –GESTION AMBIENTE FISICO.
FECHA DE INICIO	JUNIO 17 DEL 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN NUMERO 1	OCTUBRE 12 DEL 2021
FECHA DE PRORROGA 01 DE LA SUSPENSIÓN N° 01	NOVIEMBRE 10 DEL 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 16 DEL 2021


El 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021, se reunieron en la ciudad de Ibagué Tolima, los suscritos, a saber: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS- Profesional Especializado Grado III-Grupo Proyectos, LUZ MARINA YARA ACOSTA –Profesional Especializado II-Contabilidad e Impuestos, JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO –Especializado Grado III- Gestión Ambiente Físico ; en su condición de supervisores del contrato de servicio, en nombre y representación de la EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL, identificada con NIT 800.089.809-6, de una parte; y por la otra, GERMAN ARTURO GARCIA GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No 80.092.748 , en su calidad de Representante Legal de la empresa GESTIONARTE CONSULTORIA ESTRATEGICA SAS, identificada con NIT 900.371.494-0, con el fin de prorrogar la suspensión del contrato en mención por un término de (30) días teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

- 1- Que debido a que no se encuentra la información centralizada en un área de la empresa con relación a lo solicitado por el contratista se está consolidando la información por parte de los supervisores en lo que respecta a la puesta en marcha y activación de los activos en el grupo de propiedad planta y equipo. De igual manera es importante resaltar que se está reuniendo información de los sistemas de información como lo es el SUI (Sistema Único de Información) de la Súper Intendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y del sistema SURICATA


GERMAN ARTURO GARCIA GARCIA
 Represente legal –
 Gestionarte Consultoría Estratégica S.A.S.
 Contratista


ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
 Profesional Especializado Grado III- Lider Grupo de proyectos
 Supervisor


LUZ MARINA YARA ACOSTA
 Profesional Especializado II-Contabilidad e Impuestos
 Supervisor


JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO
 Especializado Grado III- Gestión Ambiente Físico
 Supervisor.

Aprobado: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA -Gerente General IBAL.