

# DOCUMENTOS ACTA 03 CONT 0144-21 JOSÉ RAMIRO GARZÓN CÉSPEDES



**De** <dolly.camacho@ibal.gov.co>  
**Destinatario** <sgeneral@ibal.gov.co>  
**Fecha** 2021-12-15 09:57

 ACTA PARCIAL 03 CTO 144-21.pdf (~2,9 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

Ibagué, 7 de diciembre de 2021

Doctora  
**OLGA LUCIA LIEVANO RODRIGUEZ**  
Secretaria General  
IBAL S.A. ESP OFICIAL  
Ibagué

*Dowel*  
*12-21*  
*9-10-21*

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 0144 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 – JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES – M&M CONSTRUCCION**

Cordial Saludo:


Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo trámite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

**DOCUMENTOS ACTA PARCIAL 03:**


- ✓ Acta Parcial 03
- ✓ Ficha técnica de evaluación y reevaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Entrega de materiales
- ✓ Vales y relación de vales
- ✓ Planillas de pago de seguridad social
- ✓ Certificado de Expensas
- ✓ Documentos contador
- ✓ Certificado para sst

Atentamente,

  
**ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO**  
Almacenista General



36

	<b>ACTA PARCIAL</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R- GC-033
		<b>FECHA VIG.:</b> 2021-07-15
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>	<b>VERSIÓN:</b> 06

<b>CONTRATO N°:</b>	144 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021
<b>OBJETO:</b>	SUMINISTRO DE RECEBO COMO INSUMO PARA LA REHABILITACION, RECUPERACION Y/O REPOSICION DE DAÑOS PRESENTADOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL SA ESP OFICIAL (incluye transporte)
<b>VALOR CONTRATO:</b>	\$ 210,380,100.00 IVA INCLUIDO DEL 19%
<b>CONTRATISTA:</b>	JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES M&M CONSTRUCCION
<b>NIT:</b>	93.376.678-5
<b>SUPERVISOR:</b>	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Almacenista General
<b>FECHA DE INICIACION:</b>	08 DE OCTUBRE DE 2021
<b>FECHA TERMINACION:</b>	07 DE MARZO DE 2022
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>	CINCO (05) MESES

<b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL:</b>	<b>AÑO</b>	<b>MES</b>	<b>DIA</b>
	2021	12	7

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisores suscriben la presente Acta Parcial No.3 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

<b>PERIODO INFORMADO:</b>	Del 19 de noviembre al 07 de diciembre de 2021
<b>Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor</b>	Por tratarse de un contrato de suministro las actividades o informes de supervision corresponden a los elementos adquiridos, donde se discrimina el nombre del elemento, la cantidad y el valor relacionados en el BALANCE DEL SUMINISTRO.
<b>Evidencias de la ejecución del contrato</b>	Se verifica y se recibe físicamente la cantidad de recebo relacionado en el cuadro de Balance del Suministro, los cuales estan descritos en el contrato, y cumplen con los criterios y características técnicas contractuales y se reciben a satisfaccion en el sitio establecido por el supervisor

<b>BALANCE DEL SUMINISTRO</b>					
	CANT	V/R UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
ACTA 01	840	42,600	35,784,000.00	6,798,960.00	42,582,960.00
ACTA 02	1,240	42,600	52,824,000.00	10,036,560.00	62,860,560.00
ACTA 03	592	42,600	25,219,200.00	4,791,648.00	30,010,848.00
<b>CONSUMIDO</b>	<b>2,672</b>		<b>113,827,200.00</b>	<b>21,627,168.00</b>	<b>135,454,368.00</b>
<b>CONTRATADO</b>	<b>4,150</b>				<b>210,380,100.00</b>
<b>NO EJECUTADO</b>	<b>1,478</b>				<b>74,925,732.00</b>

<b>ESTADO DE CUENTA</b>	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	210,380,100.00
<b>V/R ACTA 01 - 03/11/2021</b>	42,582,960.00
<b>V/R ACTA 02 - 19/11/2021</b>	62,860,560.00
<b>V/R ACTA 03 - 07/12/2021</b>	30,010,848.00
<b>Saldo (V/r pte para pago)</b>	<b>74,925,732.00</b>

**PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO**

V/R EJECUTADO A LA FECHA	135,454,368.00
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	<b>64.39</b>

**APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**




**PERSONA NATURAL**

El contratista aporta certificado de expensas suscrita por el contador público Diana Carolina Ariza Bahamon c.c. 1.234.643.012 de Ibagué - T.P.279967-T // aporta certificación manifestando que no se encuentra obligado al pago de aportes parafiscales

<b>Entidad en donde se realiza el pago:</b>	BANCO DE OCCIDENTE		<b>Valor total del aporte:</b>	544,500.00
<b>Planilla N°.</b>	7815495723		<b>Salud:</b>	234,500.00
<b>Periodo cotizado.</b>	De	NOV	<b>Pension:</b>	300,200.00
	Hasta	NOV	<b>ARL:</b>	9,800.00
<b>Entidad en donde se realiza el pago:</b>	BANCOOMEVA		<b>Valor total del aporte:</b>	601,800.00
<b>Planilla N°.</b>	7818616416		<b>Salud:</b>	78,000.00
<b>Periodo cotizado.</b>	De	NOV	<b>Pension:</b>	310,400.00
	Hasta	DIC	<b>ARL:</b>	135,400.00
<b>TOTAL</b>				<b>1,146,300.00</b>

**ANEXOS**

<b>Certificacion pago de seguridad social y aportes parafiscales</b>	X
<b>Documentos Contador Publico</b>	X
<b>Orden de compra</b>	X
<b>entrada de Almacen</b>	X
<b>Entrega de Materiales</b>	X

<b>FIRMA</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES</b>	<b>ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO</b>
	Contratista	Supervisor
<b>FIRMA</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO</b>	
	V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	




**RELACION MATERIAL**

**IBAL SA ESP OFICIAL**

FECHA	PLACA	N.VALE	MATERIAL	SITIO DESCARGUE	CANT. M3
19/11/2021	SUF 242	3651 /	RECEBO	PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA	16
19/11/2021	LXA 683	3652 /	RECEBO	PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA	16
19/11/2021	SUF 242	3653 /	RECEBO	PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA	16
23/11/2021	SMN 395	3654 /	RECEBO	PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA	16
23/11/2021	TGM 289	3655 /	RECEBO	PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA	16
25/11/2021	SMN 395	3656 /	RECEBO	PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA	16
25/11/2021	SMN 395	3657 /	RECEBO	PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA	16
25/11/2021	LXA 683	3658 /	RECEBO	PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA	16
26/11/2021	TBJ 637	3659 /	RECEBO	TANQUE PICALAÑA	16
26/11/2021	SZO 634	3660 /	RECEBO	TANQUE PICALAÑA	16
26/11/2021	SUF 242	3661 /	RECEBO	TANQUE PICALAÑA	16
27/11/2021	SMN 395	3662 /	RECEBO	PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA	16
27/11/2021	SUF 242	3663 /	RECEBO	PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA	16
27/11/2021	TGM 289	3664 /	RECEBO	PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA	16
27/11/2021	UPT 056	3665 /	RECEBO	TANQUE PICALAÑA	16
27/11/2021	SUF 242	3666 /	RECEBO	BARRIO ARCALA	16
29/11/2021	SZO 634	3667 /	RECEBO	TANQUE PICALAÑA	16
29/11/2021	SZO 634	3668 /	RECEBO	TANQUE PICALAÑA	16
1/12/2021	SZO 634	3669 /	RECEBO	BARRIO PACANDE	16
1/12/2021	SMN 395	3670 /	RECEBO	BARRIO PACANDE	16
1/12/2021	TGM 289	3671 /	RECEBO	BARRIO PACANDE	16
1/12/2021	SMN 395	3672 /	RECEBO	BARRIO COLINAS DEL NORTE	16
1/12/2021	TGM 289	3673 /	RECEBO	BARRIO ARCALA	16
1/12/2021	SZO 634	3674 /	RECEBO	TANQUE PICALAÑA	16
1/12/2021	SMN 395	3675 /	RECEBO	TANQUE PICALAÑA	16
2/12/2021	SMN 395	3676 /	RECEBO	MZ 45 CASA 12 JARDIN SANTANDER	16
3/12/2021	UPT 056	3677 /	RECEBO	CLL 120 VILLA MARINA	16
3/12/2021	SZO 634	3678 /	RECEBO	CLL 120 VILLA MARINA	16
3/12/2021	SZO 634	3679 /	RECEBO	CLL 120 VILLA MARINA	16
6/12/2021	SUF 242	3680 /	RECEBO	COLINAS DEL NORTE ARCALA	16
6/12/2021	LXA 683	3681 /	RECEBO	MZ CYD GERMAN HUERTAS	16
6/12/2021	UPT 056	3682 /	RECEBO	CLL 56 Y 57 CON CRA 6 LIMONAR	16
7/12/2021	SUF 242	3683 /	RECEBO	CLL 26 CON 6TA Y 7MA	16
7/12/2021	SZO 634	3684 /	RECEBO	PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA	16
7/12/2021	SMN 395	3685 /	RECEBO	PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA	16
7/12/2021	SZO 634	3686 /	RECEBO	PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA	16
7/12/2021	TBJ 637	3687 /	RECEBO	PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA	16
<b>TOTAL M3</b>					<b>592</b>

33/11/21





Alquiler de Maquinaria  
Suministro de Materiales y Agregados  
Inturado - Recibo - Subbase - Base  
Material Clasificado  
Arena y Gravilla para Construcción



**M&M Construcciones**  
José Ramiro Garzón Céspedes  
Nit: 93.376.678-5

19 11 21 No 3651

Calle SA # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
jose\_ramirogarzoncapedes@hotmail.com

Placa del Vehículo  
SUF 242

Material: Recibo Cantidad 16 m3  
Destinatario: Ibaol  
Obra: Planta de tratamiento la pola.  
Observaciones:  
Transportador \_\_\_\_\_ Despachado por: \_\_\_\_\_ Recibido Obra \_\_\_\_\_



Alquiler de Maquinaria  
Suministro de Materiales y Agregados  
Inturado - Recibo - Subbase - Base  
Material Clasificado  
Arena y Gravilla para Construcción



**M&M Construcciones**  
José Ramiro Garzón Céspedes  
Nit: 93.376.678-5

19 11 21 No 3652

Calle SA # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
jose\_ramirogarzoncapedes@hotmail.com

Placa del Vehículo  
LXA 683

Material: Recibo Cantidad 16 m3  
Destinatario: Ibaol  
Obra: Planta de tratamiento la pola.  
Observaciones:  
Transportador \_\_\_\_\_ Despachado por: \_\_\_\_\_ Recibido Obra \_\_\_\_\_



Alquiler de Maquinaria  
Suministro de Materiales y Agregados  
Inturado - Recibo - Subbase - Base  
Material Clasificado  
Arena y Gravilla para Construcción



**M&M Construcciones**  
José Ramiro Garzón Céspedes  
Nit: 93.376.678-5

19 11 21 No 3653

Calle SA # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
jose\_ramirogarzoncapedes@hotmail.com

Placa del Vehículo  
SUF 242

Material: Recibo Cantidad 16 m3  
Destinatario: Ibaol  
Obra: Planta de tratamiento la pola.  
Observaciones:  
Transportador \_\_\_\_\_ Despachado por: \_\_\_\_\_ Recibido Obra \_\_\_\_\_



Alquiler de Maquinaria  
Suministro de Materiales y Agregados  
Inturado - Recibo - Subbase - Base  
Material Clasificado  
Arena y Gravilla para Construcción



**M&M Construcciones**  
José Ramiro Garzón Céspedes  
Nit: 93.376.678-5

23 11 21 No 3651

Calle SA # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
jose\_ramirogarzoncapedes@hotmail.com

Placa del Vehículo  
SMN 395

Material: Recibo Cantidad 16 m3  
Destinatario: Ibaol  
Obra: Planta de tratamiento la pola.  
Observaciones:  
Transportador \_\_\_\_\_ Despachado por: \_\_\_\_\_ Recibido Obra \_\_\_\_\_



Alquiler de Maquinaria  
Suministro de Materiales y Agregados  
Inturado - Recibo - Subbase - Base  
Material Clasificado  
Arena y Gravilla para Construcción



**M&M Construcciones**  
José Ramiro Garzón Céspedes  
Nit: 93.376.678-5

23 11 21 No 3655

Calle SA # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
jose\_ramirogarzoncapedes@hotmail.com

Placa del Vehículo  
TOM 289

Material: Recibo Cantidad 16 m3  
Destinatario: Ibaol  
Obra: Planta de tratamiento la pola.  
Observaciones:  
Transportador \_\_\_\_\_ Despachado por: \_\_\_\_\_ Recibido Obra \_\_\_\_\_



Alquiler de Maquinaria  
Suministro de Materiales y Agregados  
Inturado - Recibo - Subbase - Base  
Material Clasificado  
Arena y Gravilla para Construcción



**M&M Construcciones**  
José Ramiro Garzón Céspedes  
Nit: 93.376.678-5

23 11 21 No 3656

Calle SA # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
jose\_ramirogarzoncapedes@hotmail.com

Placa del Vehículo  
SMN 395

Material: Recibo Cantidad 16 m3  
Destinatario: Ibaol  
Obra: Planta de tratamiento la pola.  
Observaciones:  
Transportador \_\_\_\_\_ Despachado por: \_\_\_\_\_ Recibido Obra \_\_\_\_\_



Alquiler de Maquinaria  
Suministro de Materiales y Agregados  
Inturado - Recibo - Subbase - Base  
Material Clasificado  
Arena y Gravilla para Construcción



**M&M Construcciones**  
José Ramiro Garzón Céspedes  
Nit: 93.376.678-5

25 11 21 No 3657

Calle SA # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
jose\_ramirogarzoncapedes@hotmail.com

Placa del Vehículo  
SMN 395

Material: Recibo Cantidad 16 m3  
Destinatario: Ibaol  
Obra: Planta de tratamiento la pola.  
Observaciones:  
Transportador \_\_\_\_\_ Despachado por: \_\_\_\_\_ Recibido Obra \_\_\_\_\_



Alquiler de Maquinaria  
Suministro de Materiales y Agregados  
Inturado - Recibo - Subbase - Base  
Material Clasificado  
Arena y Gravilla para Construcción



**M&M Construcciones**  
José Ramiro Garzón Céspedes  
Nit: 93.376.678-5

25 11 21 No 3658

Calle SA # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
jose\_ramirogarzoncapedes@hotmail.com

Placa del Vehículo  
LXA 683

Material: Recibo Cantidad 16 m3  
Destinatario: Ibaol  
Obra: Planta de tratamiento la pola.  
Observaciones:  
Transportador \_\_\_\_\_ Despachado por: \_\_\_\_\_ Recibido Obra \_\_\_\_\_



Alquiler de Maquinaria  
Suministro de Materiales y Agregados  
Inturado - Recibo - Subbase - Base  
Material Clasificado  
Arena y Gravilla para Construcción



**M&M Construcciones**  
José Ramiro Garzón Céspedes  
Nit: 93.376.678-5

25 11 21 No 3659

Calle SA # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
jose\_ramirogarzoncapedes@hotmail.com

Placa del Vehículo  
TBJ 637

Material: Recibo Cantidad 16 m3  
Destinatario: Ibaol  
Obra: Planta tanque Picosteka  
Observaciones:  
Transportador \_\_\_\_\_ Despachado por: \_\_\_\_\_ Recibido Obra \_\_\_\_\_



**M&M Construcciones**  
 Alquiler de Maquinaria  
 Suministro de Materiales y Agregados  
 Infiltrado - Recibo - Subbase - Base  
 Material Clasificado  
 Arena y Gravilla para Construcción

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
 jose\_ramirogarzoncapedes@hotmail.com

Nº 3660

Placa del Vehículo: 520 634

Material: Recibo Cantidad: 16 m3  
 Destinatario: Idal  
 Obra: Tanque Picaleña  
 Observaciones:

Transportador: \_\_\_\_\_ Despachado por: \_\_\_\_\_ Recibido Obra: \_\_\_\_\_

**M&M Construcciones**  
 Alquiler de Maquinaria  
 Suministro de Materiales y Agregados  
 Infiltrado - Recibo - Subbase - Base  
 Material Clasificado  
 Arena y Gravilla para Construcción

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
 jose\_ramirogarzoncapedes@hotmail.com

Nº 3661

Placa del Vehículo: SUF 212

Material: Recibo Cantidad: 16 m3  
 Destinatario: Idal  
 Obra: Tanque Picaleña  
 Observaciones:

Transportador: \_\_\_\_\_ Despachado por: \_\_\_\_\_ Recibido Obra: \_\_\_\_\_

**M&M Construcciones**  
 Alquiler de Maquinaria  
 Suministro de Materiales y Agregados  
 Infiltrado - Recibo - Subbase - Base  
 Material Clasificado  
 Arena y Gravilla para Construcción

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
 jose\_ramirogarzoncapedes@hotmail.com

Nº 3662

Placa del Vehículo: SMN 395

Material: Recibo Cantidad: 16 m3  
 Destinatario: Idal  
 Obra: Planta de tratamiento la Pola  
 Observaciones:

Transportador: \_\_\_\_\_ Despachado por: \_\_\_\_\_ Recibido Obra: \_\_\_\_\_

**M&M Construcciones**  
 Alquiler de Maquinaria  
 Suministro de Materiales y Agregados  
 Infiltrado - Recibo - Subbase - Base  
 Material Clasificado  
 Arena y Gravilla para Construcción

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
 jose\_ramirogarzoncapedes@hotmail.com

Nº 3663

Placa del Vehículo: SUF 212

Material: Recibo Cantidad: 16 m3  
 Destinatario: Idal  
 Obra: Planta de tratamiento la Pola  
 Observaciones:

Transportador: \_\_\_\_\_ Despachado por: \_\_\_\_\_ Recibido Obra: \_\_\_\_\_

**M&M Construcciones**  
 Alquiler de Maquinaria  
 Suministro de Materiales y Agregados  
 Infiltrado - Recibo - Subbase - Base  
 Material Clasificado  
 Arena y Gravilla para Construcción

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
 jose\_ramirogarzoncapedes@hotmail.com

Nº 3664

Placa del Vehículo: T6N 289

Material: Recibo Cantidad: 16 m3  
 Destinatario: Idal  
 Obra: Planta de tratamiento la Pola  
 Observaciones:

Transportador: \_\_\_\_\_ Despachado por: \_\_\_\_\_ Recibido Obra: \_\_\_\_\_

**M&M Construcciones**  
 Alquiler de Maquinaria  
 Suministro de Materiales y Agregados  
 Infiltrado - Recibo - Subbase - Base  
 Material Clasificado  
 Arena y Gravilla para Construcción

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
 jose\_ramirogarzoncapedes@hotmail.com

Nº 3665

Placa del Vehículo: UPT 056

Material: Recibo Cantidad: 16 m3  
 Destinatario: Idal  
 Obra: Tanque de Picaleña  
 Observaciones:

Transportador: \_\_\_\_\_ Despachado por: \_\_\_\_\_ Recibido Obra: \_\_\_\_\_

**M&M Construcciones**  
 Alquiler de Maquinaria  
 Suministro de Materiales y Agregados  
 Infiltrado - Recibo - Subbase - Base  
 Material Clasificado  
 Arena y Gravilla para Construcción

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
 jose\_ramirogarzoncapedes@hotmail.com

Nº 3666

Placa del Vehículo: SUF 212

Material: Recibo Cantidad: 16 m3  
 Destinatario: Idal  
 Obra: Barrío Arcada  
 Observaciones:

Transportador: \_\_\_\_\_ Despachado por: \_\_\_\_\_ Recibido Obra: \_\_\_\_\_

**M&M Construcciones**  
 Alquiler de Maquinaria  
 Suministro de Materiales y Agregados  
 Infiltrado - Recibo - Subbase - Base  
 Material Clasificado  
 Arena y Gravilla para Construcción

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
 jose\_ramirogarzoncapedes@hotmail.com

Nº 3667

Placa del Vehículo: 520 634

Material: Recibo Cantidad: 16 m3  
 Destinatario: Idal  
 Obra: Tanque Picaleña  
 Observaciones:

Transportador: \_\_\_\_\_ Despachado por: \_\_\_\_\_ Recibido Obra: \_\_\_\_\_

**M&M Construcciones**  
 Alquiler de Maquinaria  
 Suministro de Materiales y Agregados  
 Infiltrado - Recibo - Subbase - Base  
 Material Clasificado  
 Arena y Gravilla para Construcción

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
 jose\_ramirogarzoncapedes@hotmail.com

Nº 3668

Placa del Vehículo: 520 634

Material: Recibo Cantidad: 16 m3  
 Destinatario: Idal  
 Obra: Tanque de Picaleña  
 Observaciones:

Transportador: \_\_\_\_\_ Despachado por: \_\_\_\_\_ Recibido Obra: \_\_\_\_\_

**M&M Construcciones**  
 Alquiler de Maquinaria  
 Suministro de Materiales y Agregados  
 Triturado - Recibo - Subbase - Base  
 Material Clasificado  
 Arena y Gravilla para Construcción

Día: 01 Mes: 12 Año: 21 No: 3669  
 Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
 jose\_ramirogarzoncespedes@hotmail.com  
 Placa del Vehículo: SMN 639  
 Cantidad: 16 m3  
 Material: Recibo  
 Destinatario: Ideal  
 Obra: Barrio Pacambe  
 Observaciones:  
 Transportador: Despatchado por: Recibido Obra:

**M&M Construcciones**  
 Alquiler de Maquinaria  
 Suministro de Materiales y Agregados  
 Triturado - Recibo - Subbase - Base  
 Material Clasificado  
 Arena y Gravilla para Construcción

Día: 01 Mes: 12 Año: 21 No: 3670  
 Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
 jose\_ramirogarzoncespedes@hotmail.com  
 Placa del Vehículo: SMN 395  
 Cantidad: 16 m3  
 Material: Recibo  
 Destinatario: Ideal  
 Obra: Barrio Pacambe  
 Observaciones:  
 Transportador: Despatchado por: Recibido Obra:

**M&M Construcciones**  
 Alquiler de Maquinaria  
 Suministro de Materiales y Agregados  
 Triturado - Recibo - Subbase - Base  
 Material Clasificado  
 Arena y Gravilla para Construcción

Día: 01 Mes: 12 Año: 21 No: 3671  
 Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
 jose\_ramirogarzoncespedes@hotmail.com  
 Placa del Vehículo: T6N 289  
 Cantidad: 16 m3  
 Material: Recibo  
 Destinatario: Ideal  
 Obra: Barrio Pacambe  
 Observaciones:  
 Transportador: Despatchado por: Recibido Obra:

**M&M Construcciones**  
 Alquiler de Maquinaria  
 Suministro de Materiales y Agregados  
 Triturado - Recibo - Subbase - Base  
 Material Clasificado  
 Arena y Gravilla para Construcción

Día: 01 Mes: 12 Año: 21 No: 3672  
 Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
 jose\_ramirogarzoncespedes@hotmail.com  
 Placa del Vehículo: SMN 395  
 Cantidad: 16 m3  
 Material: Recibo  
 Destinatario: Ideal  
 Obra: Barrio Colinas del Norte  
 Observaciones:  
 Transportador: Despatchado por: Recibido Obra:

**M&M Construcciones**  
 Alquiler de Maquinaria  
 Suministro de Materiales y Agregados  
 Triturado - Recibo - Subbase - Base  
 Material Clasificado  
 Arena y Gravilla para Construcción

Día: 01 Mes: 12 Año: 21 No: 3673  
 Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
 jose\_ramirogarzoncespedes@hotmail.com  
 Placa del Vehículo: T6N 289  
 Cantidad: 16 m3  
 Material: Recibo  
 Destinatario: Ideal  
 Obra: Barrio Arceles  
 Observaciones:  
 Transportador: Despatchado por: Recibido Obra:

**M&M Construcciones**  
 Alquiler de Maquinaria  
 Suministro de Materiales y Agregados  
 Triturado - Recibo - Subbase - Base  
 Material Clasificado  
 Arena y Gravilla para Construcción

Día: 01 Mes: 12 Año: 21 No: 3674  
 Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
 jose\_ramirogarzoncespedes@hotmail.com  
 Placa del Vehículo: SMN 639  
 Cantidad: 16 m3  
 Material: Recibo  
 Destinatario: Ideal  
 Obra: Tanque de Picalera  
 Observaciones:  
 Transportador: Despatchado por: Recibido Obra:

**M&M Construcciones**  
 Alquiler de Maquinaria  
 Suministro de Materiales y Agregados  
 Triturado - Recibo - Subbase - Base  
 Material Clasificado  
 Arena y Gravilla para Construcción

Día: 01 Mes: 12 Año: 21 No: 3675  
 Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
 jose\_ramirogarzoncespedes@hotmail.com  
 Placa del Vehículo: SMN 395  
 Cantidad: 16 m3  
 Material: Recibo  
 Destinatario: Ideal  
 Obra: Tanque de Picalera  
 Observaciones:  
 Transportador: Despatchado por: Recibido Obra:

**M&M Construcciones**  
 Alquiler de Maquinaria  
 Suministro de Materiales y Agregados  
 Triturado - Recibo - Subbase - Base  
 Material Clasificado  
 Arena y Gravilla para Construcción

Día: 01 Mes: 12 Año: 21 No: 3676  
 Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
 jose\_ramirogarzoncespedes@hotmail.com  
 Placa del Vehículo: SMN 395  
 Cantidad: 16 m3  
 Material: Recibo  
 Destinatario: Ideal  
 Obra: Mz 45 Casa 12 Jardin Santander  
 Observaciones:  
 Transportador: Despatchado por: Recibido Obra:

**M&M Construcciones**  
 Alquiler de Maquinaria  
 Suministro de Materiales y Agregados  
 Triturado - Recibo - Subbase - Base  
 Material Clasificado  
 Arena y Gravilla para Construcción

Día: 01 Mes: 12 Año: 21 No: 3677  
 Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
 jose\_ramirogarzoncespedes@hotmail.com  
 Placa del Vehículo: OPT 056  
 Cantidad: 16 m3  
 Material: Recibo  
 Destinatario: Ideal  
 Obra: Cil 120 cil Villa Matina  
 Observaciones:  
 Transportador: Despatchado por: Recibido Obra:

**M&M Construcciones**  
 Alquiler de Maquinaria  
 Suministro de Materiales y Agregados  
 Triturado - Recibo - Subbase - Base  
 Material Clasificado  
 Arena y Gravilla para Construcción

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
 jose\_ramirogarzoncospedes@hotmail.com

Placa del Vehículo: **520 634**  
 No: **3678**

Material: **Recibo** Cantidad **16** m3  
 Destinatario: **Ibaol**  
 Obra: **Cil 120 C12 Villa marina**  
 Observaciones:

Transportador: \_\_\_\_\_ Despachado por: \_\_\_\_\_ Recibido Obra: \_\_\_\_\_

**M&M Construcciones**  
 Alquiler de Maquinaria  
 Suministro de Materiales y Agregados  
 Triturado - Recibo - Subbase - Base  
 Material Clasificado  
 Arena y Gravilla para Construcción

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
 jose\_ramirogarzoncospedes@hotmail.com

Placa del Vehículo: **520 634**  
 No: **3679**

Material: **Recibo** Cantidad **16** m3  
 Destinatario: **Ibaol**  
 Obra: **Cil 120 C12 Villa marina**  
 Observaciones:

Transportador: \_\_\_\_\_ Despachado por: \_\_\_\_\_ Recibido Obra: \_\_\_\_\_

**M&M Construcciones**  
 Alquiler de Maquinaria  
 Suministro de Materiales y Agregados  
 Triturado - Recibo - Subbase - Base  
 Material Clasificado  
 Arena y Gravilla para Construcción

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
 jose\_ramirogarzoncospedes@hotmail.com

Placa del Vehículo: **50F 242**  
 No: **3680**

Material: **Recibo** Cantidad **16** m3  
 Destinatario: **Ibaol**  
 Obra: **Calinos del norte Areca**  
 Observaciones:

Transportador: \_\_\_\_\_ Despachado por: \_\_\_\_\_ Recibido Obra: \_\_\_\_\_

**M&M Construcciones**  
 Alquiler de Maquinaria  
 Suministro de Materiales y Agregados  
 Triturado - Recibo - Subbase - Base  
 Material Clasificado  
 Arena y Gravilla para Construcción

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
 jose\_ramirogarzoncospedes@hotmail.com

Placa del Vehículo: **LXA 683**  
 No: **3681**

Material: **Recibo** Cantidad **16** m3  
 Destinatario: **Ibaol**  
 Obra: **M7 CVD German Hoestas**  
 Observaciones:

Transportador: \_\_\_\_\_ Despachado por: \_\_\_\_\_ Recibido Obra: \_\_\_\_\_

**M&M Construcciones**  
 Alquiler de Maquinaria  
 Suministro de Materiales y Agregados  
 Triturado - Recibo - Subbase - Base  
 Material Clasificado  
 Arena y Gravilla para Construcción

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
 jose\_ramirogarzoncospedes@hotmail.com

Placa del Vehículo: **OPT 056**  
 No: **3682**

Material: **Recibo** Cantidad **16** m3  
 Destinatario: **Ibaol**  
 Obra: **Cil 56 y 57 con 6ta limoná Felipe Portillo**  
 Observaciones:

Transportador: \_\_\_\_\_ Despachado por: \_\_\_\_\_ Recibido Obra: \_\_\_\_\_

**M&M Construcciones**  
 Alquiler de Maquinaria  
 Suministro de Materiales y Agregados  
 Triturado - Recibo - Subbase - Base  
 Material Clasificado  
 Arena y Gravilla para Construcción

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
 jose\_ramirogarzoncospedes@hotmail.com

Placa del Vehículo: **50F 242**  
 No: **3683**

Material: **Recibo** Cantidad **16** m3  
 Destinatario: **Ibaol**  
 Obra: **Cil 26 con 6ta y 7ma**  
 Observaciones:

Transportador: \_\_\_\_\_ Despachado por: \_\_\_\_\_ Recibido Obra: \_\_\_\_\_

**M&M Construcciones**  
 Alquiler de Maquinaria  
 Suministro de Materiales y Agregados  
 Triturado - Recibo - Subbase - Base  
 Material Clasificado  
 Arena y Gravilla para Construcción

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
 jose\_ramirogarzoncospedes@hotmail.com

Placa del Vehículo: **520 634**  
 No: **3684**

Material: **Recibo** Cantidad **16** m3  
 Destinatario: **Ibaol**  
 Obra: **Planta de tratamiento Ibaol**  
 Observaciones:

Transportador: \_\_\_\_\_ Despachado por: \_\_\_\_\_ Recibido Obra: \_\_\_\_\_

**M&M Construcciones**  
 Alquiler de Maquinaria  
 Suministro de Materiales y Agregados  
 Triturado - Recibo - Subbase - Base  
 Material Clasificado  
 Arena y Gravilla para Construcción

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
 jose\_ramirogarzoncospedes@hotmail.com

Placa del Vehículo: **SMN 395**  
 No: **3685**

Material: **Recibo** Cantidad **16** m3  
 Destinatario: **Ibaol**  
 Obra: **Planta de tratamiento la Pola**  
 Observaciones:

Transportador: \_\_\_\_\_ Despachado por: \_\_\_\_\_ Recibido Obra: \_\_\_\_\_

**M&M Construcciones**  
 Alquiler de Maquinaria  
 Suministro de Materiales y Agregados  
 Triturado - Recibo - Subbase - Base  
 Material Clasificado  
 Arena y Gravilla para Construcción

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
 jose\_ramirogarzoncospedes@hotmail.com

Placa del Vehículo: **520 634**  
 No: **3686**

Material: **Recibo** Cantidad **16** m3  
 Destinatario: **Ibaol**  
 Obra: **Planta de tratamiento la Pola**  
 Observaciones:

Transportador: \_\_\_\_\_ Despachado por: \_\_\_\_\_ Recibido Obra: \_\_\_\_\_

**M&M**  
**Construcciones**

José Ramiro Garzón Caspedes  
N°: 93.376.678-5

Aquiler de Maquinaria  
Suministro de Materiales y Agregados  
Ritardado - Riebo - Subbase - Base  
Material Clasificado  
Arena y Gravilla para Construcción




Di	Me	AN	Nº
07	12	21	3687

Calle SA # 5-08 B/ La Pola - Ibaguá  
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
jose\_ramirogarzoncaspedes@hotmail.com

Placa del Vehículo
TBJ 637

Material: <u>Recibo</u>	Cantidad: <u>16</u> m3
Destinatario: <u>Ibaguá</u>	
Obra: <u>Planta de Tratamiento La Pola</u>	
Observaciones:	
Transportador	Despachado por: <u>[Signature]</u>
	Recibido Obra





ORDEN DE COMPRA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204  
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09  
VERSION : 01  
Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 01/12/2021

Contrato :

Proveedor: [93376678] JOSE RAMIRO GARZON Nit: 93376678  
Direccion: CL 5A 5 - 08 BRR LA POLA  
Telefono: 3152042348 Ciudad: IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA  
93364194  
Orden de Compra: 20210385


REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
104001452	RECEBO	19	B01	METRO	592.00	42,600.00	4,791,648.00	30,010,848.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
25,219,200.00	4,791,648.00	30,010,848.00

JAIME EDUARDO ORTIZ  
PROFESIONAL EN BIENES  
ELABORADO POR

  
\_\_\_\_\_  
APROBADO POR  
\_\_\_\_\_  
RECIBIDO POR





ENTRADA POR COMPRAS  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 07/12/2021

Numero: 20210326

Proveedor: [93376678] JOSE RAMIRO GARZON Nit: 93376678

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Direccion: CL 5A 5 - 08 BRR LA POLA

Orden de Compra: 20210385

Telefono: 3152042348

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
104001452	RECEBO	B01	METRO	592.00	50,694.00	30,010,848.00

TOTAL  
30,010,848.00

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA N° A-109


JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E


Elaboro:

Reviso:

Aprobo:






	<b>ENTREGA DE MATERIALES</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CODIGO : AF-R-203
		FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 1


**SALIDA DE ALMACEN**


<b>CONCEPTO :</b> TANQUE PICALAÑA / ARKALA / PACANDE / COLINAS DEL NORTE / MZ 45 CASA 12 JARDIN SANTANDER / CLL 120 VILLA MARINA / COLINAS DEL NORTE ARKALA / MZ C Y D GERMAN	NUMERO : 20219346 FECHA : 07/12/2021
NIT/ CC : 5978371	NOMBRE : [5978371] HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	104001452	RECEBO	DIRECCION OPERATIVA	B01BODEG	METRO	592	50,694.00	30,010,848.00

	CANTIDAD : 592	TOTAL \$ : 30,010,848.00
--	----------------	--------------------------

  
 \_\_\_\_\_


  
 \_\_\_\_\_


  
 \_\_\_\_\_

**Elaborado:**

**Entregado:**

**Recibido:**






EL SUSCRITO


JOSE RAMIRO GARZON CESPEDEZ  
Identificado con C.C.93.376.678

CERTIFICO

Que para el contrato de suministro 0144 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 cuyo objeto es SUMINISTRO DE RECEBO COMO INSUMO PARA LA REHABILITACION, RECUPERACION Y/O REPOSICION DE DAÑOS PRESENTADOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL SA ESP OFICIAL (incluye transporte), no he generado ningún tipo de vínculo laboral y no he requerido personal para la ejecución del contrato mencionado, por lo cual, no he requerido hacer mediciones de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo aplicables para dicho contrato, e igualmente no me encuentro obligado al pago de aportes parafiscales y de seguridad social generados por la ejecución del citado contrato

dada en Ibagué, a los 07 días del mes de diciembre de 2021, con destino al IBAL SA ESP OFICIAL

  
JOSE RAMIRO GARZON CESPEDEZ  
C.C:93.376.678  
Contratista





shutterstock.com • 720838177

**EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO  
CERTIFICA  
EXPENSAS**

Que el señor **JOSÉ RAMIRO GARZÓN CÉSPEDES** identificado No **C.C. 93.376.678** de Ibagué-Tolima, contrato con la **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.E.S.P. OFICIAL** identificado con **NIT 800.089.809-6**, quien percibió por conceptos de ingresos la suma de (\$ 25.219.200,00 ) más el IVA a la tarifa general del 19% por valor de (\$ 4.791.648,00), a la vez hizo pagos por conceptos de costos al contrato por valor de (\$22.549.277.00) y un iva descontable de (\$ 2.771.570.85), obteniendo un resultado de utilidad en el contrato de (\$4.690.000.15)

Se expide esta certificación con destino al **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.E.S.P. OFICIAL** a los siete (07) días del mes de diciembre de dos mil veintiuno (2021).

**DIANA CAROLINA ARIZA BAHAMON**

C.C. 1.234.643.012 de Ibagué

TP: 279967-T



shutterstock.com - 72053177

<b>JOSÉ RAMIRO GARZÓN CÉSPEDES</b>		
<b>NIT: 93.376.678-5</b>		
<b>CERTIFICADO DE EXPENSAS</b>		
<b>CONTRATO SUMINISTRO 02/11/2021</b>		
<b>Ingresos Operación</b>		
<b>Ventas</b>	\$ 25.219.200.00	
<b>IVA Generado</b>	\$ 4.791.648.00	
<b>Total ingresos operación</b>		\$ 30.010.848.00
<b>Desembolsos</b>		
Costo compras suministros	\$ 14.587.215.00	
Iva descontable	\$ 2.771.570.85	
Mano de obra directa	\$ 5.855.866.00	
Combustible	\$ 2.106.196.00	
<b>Total Desembolsos</b>		\$ 25.320.847.85
<b>Saldo Final operación contrato</b>		\$ 4.690.000.15

**DIANA CAROLINA ARIZA BAHAMON**


C.C. 1.234.643.012 de Ibagué

TP: 279967-T


**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**












UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 8 7 6 7 6 2 6 3 3 2 6 7 6 0 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DIANA CAROLINA ARIZA BAHAMON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1234643012 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 279967-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*


EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Noviembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



Ministerio de Comercio  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

279967-T

DIANA CAROLINA  
ARIZA BAHAMON  
C.C. 1234543012  
RES. INSCRIPCION 748 DEL 23/04/2021  
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

302292 JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA DIRECTOR GENERAL 310036




Ministerio de Comercio  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 48 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **1.234.643.012**

APELLIDOS  
**ARIZA BAHAMON**

NOMBRES

**DIANA CAROLINA**

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-ENE-1999**  
**BOGOTA D.C**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.55**

**AB+**

**F**

ESTATURA


G.S. RH

SEXO

**30-ENE-2017 IBAGUE**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-2900160-00886971-F-1234643012-20170304

0054070005A 1

47519787



FICHA TECNICA DE EVALUACION  
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

Evaluación:  Fecha evaluación 7-dic.-21 Reevaluación:  Fecha reevaluación: \_\_\_\_\_  
Acta Parcial N° 3 Acta Final \_\_\_\_\_

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 0144 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

NIT: 93.376.678-5

JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES // M&M CONSTRUCCION

C.C.: 93.376.678

FECHA DE INICIO: 08 /OCTUBRE/2021

FECHA DE TERMINACION: 07/MAR/2022

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE RECEBO COMO INSUMO PARA LA REHABILITACION, RECUPERACION Y/O REPOSICION DE DAÑOS PRESENTADOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL SA ESP OFICIAL (incluye transporte)

CLASE DE CONTRATO

1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION
2. SUMINISTRO Y ADQUISICION
3. ARRENDAMIENTO
4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA
5. SERVICIO
6. SEGUROS
7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS
8. OBRA PUBLICA

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	SERVICIO POSTVENTA	
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5.00</b>	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5.00</b>
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>5.00</b>
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIENTO	5		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5.00</b>		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION  REEVALUACION  POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):

Se evaluaron criterios cumplimiento y calidad evidenciando que el contratista cumplió con lo solicitado, de acuerdo a las descripciones calificadas

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION  REEVALUACION  POR PARTE DEL CONTRATISTA:

Estoy conforme y de acuerdo con la evaluacion realizada, no tengo ninguna observacion

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION

SI

NO





FICHA TECNICA DE EVALUACION  
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056  
FECHA VIGENCIA:  
2021/07/15  
VERSIÓN: 01  
Página 1 de 2

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI  NO

**NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion)** De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluaci3n y reevaluaci3n de proveedores la calificaci3n de la reevaluaci3n de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluaci3n puntaje de 3 o superior, ser3 tenuto en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluaci3n obtenga un promedio de calificaci3n inferior a tres (3), ser3 suspendido por un t3rmino igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el t3rmino de suspensi3n no podr3 ser inferior a seis (6) meses. Durante el t3rmino de la suspensi3n el contratista no se podr3 presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Uni3n Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selecci3n que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensi3n a que hace referencia el presente art3culo se extender3 por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluaci3n hayan obtenido una calificaci3n inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripci3n. SI  NO

ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento deb3 ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)

JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA



**JOSÉ RAMIRO GARZON CESPEDES**  
 NIT 93.376.678-5  
 CALLE 5A No. 5-08 B/ LA POLA  
 Tel: (038) 3212149385  
 Ibagué - Colombia  
 jose\_ramirogarzoncespedes@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
 No. A-109

**Señores** EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. - OFICIAL  
**NIT** 800.089.809-6 **Teléfono** (038) 2756000 - Ext. 138  
**Dirección** CRA 3 No. 1-04 B/ la pola **Ciudad** Ibagué - Colombia

**Fecha y hora Factura**

**Generación** 07/12/2021, 11:24  
**Expedición** 07/12/2021, 11:25  
**Vencimiento** 07/12/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CONTRATO 144 SUMINISTRO DE RECEBO PARA LA RECUPERACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.	592.00	42,600.00	19 %	4,791,648.00	30,010,848.00

**Total items: 1**

**Valor en Letras:**

Treinta millones diez mil ochocientos cuarenta y ocho pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-12-07 por \$ 30,010,848.00

**Observaciones:**

POR FAVOR CONSIGNAR AL BANCO OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE No. 303018345

<b>Total Bruto</b>	25,219,200.00
<b>IVA 19%</b>	4,791,648.00
<b>Total a Pagar</b>	30,010,848.00

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. S Nit. 830.048.145-9

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764021524951 aprobado en 20211121 prefijo A desde el número 101 al 500 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa 4.5 x ML  
 CUFE: e8b7e336d335c6634764934ad515974add1d133c5572f06950bc018ae7eb84fd76d8eb0926563ae4bbe8863bbad4680e

