	ACTA DE REINICIACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-005
		FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 03
		Página 1 de 1


ACTA DE REINICIACIÓN N° 02 DEL CONVENIO DE N° 002 DEL 2021	
CONTRATANTE:	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
CONTRATISTA:	ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL – ALDESARROLLO
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE CARGAS LABORALES, MAPAS DE PROCESOS, PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y MANUALES REQUERIDOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE LA EMPRESA.
VALOR:	\$ 275.000.000
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
SUPERVISOR:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
FECHA DE INICIO:	09 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	08 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01	28 DE MARZO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02	18 DE OCTUBRE DE 2022
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	02 DE DICIEMBRE DE 2022

El 26 de noviembre de 2022, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: **LUIS ALEJANDRO GIRALDO MONTOYA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)**, en su condición de Supervisor del Contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con NIT 800.089.809-6, de una parte; y por la otra, **MOISES DAVID HERNANDEZ SANCHEZ** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 72.179.526, en su calidad de Representante Legal de la empresa **ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL – ALDESARROLLO**, identificada con NIT 901.100.455-5, con el fin de reiniciar el presente convenio que fue suspendido según acta de fecha (18/10/2022) por cuanto se superaron los inconvenientes que obligaron a la misma.

El contratista se compromete a ampliar la vigencia de la(s) Garantía(s) que amparan su contrato y a remitir las mismas a la Secretaria General de la empresa para su respectiva aprobación.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,


MOISES DAVID HERNÁNDEZ SANCHEZ
Representante Legal


LUIS ALEJANDRO GIRALDO MONTOYA
Director Administrativo y Financiero (e)

Recibido por publico
30 NOV 2022
Yacany