

	<b>ACTA DE REINICIACIÓN</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-005
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-07-15
		<b>VERSIÓN:</b> 03
		Página 1 de 1

<b>ACTA DE REINICIACIÓN N°2 DEL CONTRATO DE SERVICIO N°166 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021</b>	
<b>CONTRATANTE:</b>	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
<b>CONTRATISTA:</b>	MARTHA GÉNOVEVA RUBIANO RODRÍGUEZ
<b>OBJETO:</b>	CONTRATAR EL SERVICIO DE AVALUO DE INMUEBLES URBANOS O RURALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUE PARA LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO QUE REQUIERE EL IBAL S.A E.S.P. OFICIAL.
<b>VALOR TOTAL:</b>	CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$43.100.000) M/CTE.
<b>PLAZO TOTAL:</b>	MESES (9) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización del contrato.
<b>SUPERVISOR:</b>	ANDREA ESTEFANIA SUÁREZ B.
<b>FECHA DE INICIO:</b>	21 DE DICIEMBRE DE 2021
<b>ACTA DE PRÓRROGA No.1</b>	20 DE ABRIL DE 2022 – 3 MESES
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN 1</b>	15 DE JULIO DE 2022
<b>FECHA DE REINICIO 1</b>	10 DE AGOSTO DE 2022
<b>ACTA DE ADICIÓN No.1</b>	10 DE AGOSTO DE 2022
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN 2</b>	28 DE SEPTIEMBRE DE 2022
<b>PRORROGA No.1 A LA SUSPENSIÓN 2</b>	28 DE NOVIEMBRE DE 2022
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>	23 DE DICIEMBRE DE 2022

El 12 de Diciembre de 2022, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: Andrea Estefanía Suárez – Profesional Universitario 1, en su condición de supervisora del contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con NIT 800.089.809-6, de una parte; y por la otra, **MARTHA GÉNOVEVA RUBIANO RODRÍGUEZ** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 38.241.375 de Ibagué, en su calidad de contratista, con el fin de reiniciar el presente contrato que fue suspendido según acta de fecha 28 de Septiembre de 2022, por cuanto se superaron los inconvenientes que obligaron a la misma.

El contratista se compromete a ampliar la vigencia de la(s) Garantía(s) que amparan su contrato y a remitir las mismas a la Secretaría General de la empresa para su respectiva aprobación.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,

  
**MARTHA GÉNOVEVA RUBIANO RODRÍGUEZ**  
 CONTRATISTA

  
**ANDREA ESTEFANIA SUÁREZ B.**  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO I  
 SUPERVISOR(A)



**IBAGUÉ VIBRA**  
Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola  
- Pbx: (8)2756000 - Fax: (8) 2618982  
P.Q.R: Carrera 5 No. 41-16 edificio F25 Piso 2  
CANALES DE ATENCIÓN (116) Ibagué - Tolima /  
[www.ibal.gov.co](http://www.ibal.gov.co) - [ventanilla.unica@ibal.gov.co](mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co)

Ibagué, 10 de Febrero de 2023

Doctor  
**LUIS ALEJANDRO GIRALDO MONTOYA**  
Secretario General  
IBAL S.A E.S.P Oficial  
Ibagué, Tolima

Asunto: Remisión de documento Acta de Reinicio No.2 al contrato de Servicio No. 166 del 06 de Diciembre de 2021.

Respetado doctor Giraldo

De manera atenta me dirijo a usted con el fin de remitir el documento correspondiente al Acta de Reinicio No.2 del contrato No. 166 del 06 de Diciembre de 2021 que tiene por objeto **"CONTRATAR EL SERVICIO DE AVALÚO DE INMUEBLES URBANOS O RURALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ PARA LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO QUE REQUIERA EL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"**, para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradezco su atención y colaboración.

Cordialmente,

**ANDREA ESTEFANÍA SUÁREZ B.**  
Supervisora  
Planeación IBAL

*R/ Fawley  
feb-20-2023  
5:00pm*

