


DOCUMENTOS ACTA 08 CONT 081-22 GRUPO EMPRESARIAL A&C SAS

 **De** <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2022-09-22 15:45

 DOCUMENTOS ACTA 08 CONT 081-22 GRUPO EMPRESARIAL A&C SAS.PDF (~8,6 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS PARA TRÁMITE

Ibagué, 20 de septiembre de 2022

Doctor
LUIS ALEJANDRO GIRALDO MONTOYA
Secretario General
IBAL S.A. ESP OFICIAL
Ibagué

D/DolmC
22-09-22
Dod: 007.
11:00m

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 081 DEL
02 DE MARZO DE 2022 – GURPO EMPRESARIAL A&C SAS**

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo trámite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL 08:

- ✓ Acta Parcial 08
- ✓ Ficha técnica de reevaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Planillas de pago de seguridad social
- ✓ Certificación Revisor Fiscal pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Documentos Revisor Fiscal

Atentamente,



MARCO TULIO ORTIZ RAMOS
Almacenista General (E)



IBAL SIG
S.A. ESP. OFICIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033
FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
VERSIÓN: 07

Contrato N°:	081 DEL 02 DE MARZO DE 2022		
Objeto:	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBAL SA ESP OFICIAL.		
Valor Inicial	\$	800.000.000,00	IVA INCLUIDO DEL 19%
V/r Adicion 01	\$	300.000.000,00	IVA INCLUIDO DEL 19% del 18/julio/2022
V/r Total contratado:	\$	1.100.000.000,00	
Contratista	GRUPO EMPRESARIAL A&C SAS		
Nit:	900.451.557-1		
Representante Legal	ADRIANA VARGAS CASTRO		
C.C.	65.771.099		
Supervisor	MARCO TULIO ORTIZ RAMOS		
	Almacenista General (E)		
Fecha de Inicio	08 DE MARZO DE 2022		
Fecha de Terminacion	07 DE ENERO DE 2023		
Plazo de ejecucion	DIEZ (10) MESES		

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL			
AÑO	MES	DIA	
2022	09	16	✓

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 08 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago

Periodo informado	Del 08 al 13 de septiembre de 2022. ✓
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	Por tratarse de un contrato de suministro las actividades o informes de supervisión corresponden a los elementos adquiridos, donde se discrimina el nombre del elemento, la cantidad y el valor relacionados en el BALANCE DEL SUMINISTRO.
Evidencias de la ejecución del contrato	Se verifica y se recibe físicamente la cantidad de elementos relacionados en el cuadro de Balance del Suministro, los cuales están descritos en el contrato, y cumplen con los criterios y características técnicas contractuales y se reciben a satisfacción en el sitio establecido por el supervisor.

36



IBAL
S.A. ESP. OFICIAL



INTERVAL INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033
FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
VERSIÓN: 07

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC		CANT ACTAS ANTERIORES	CANT PRESENT E ACTA 07	VR UNIT	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	SALDO PRESUPUESTAL ANTERIOR	VALOR ACTA	IVA	NUEVO SALDO PRESUPUESTAL
		CODIGO	DESCRIPCION								
1	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA-0	3641001	Bolsas de material plástico sin impresión	370	100	1.765,00	2.000.000,00		176.500,00	33.535,00	
2	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 3 MTS		Madera de conifera aserrada	102		36.471,00			-	-	
3	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 6 MTS		Madera de conifera aserrada	102		43.866,00			-	-	
4	CHAFLON	3110101	Madera de conifera aserrada	36		67.311,00	13.000.000,00		-	-	
5	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X 0.2 CMS CEPILLADA		Madera de conifera aserrada	58		54.958,00			-	-	
6	GUADUA DE 6 MTS		Bambú	18		40.252,00			-	-	
7	CABO PARA PALA	3191101	Mangos de madera	12	12	10.168,00	500.000,00		122.016,00	23.183,04	
8	CABO PARA PALIN					15.210,00			-	-	
9	THINNER / GALON	3335003	Thiner	1		50.252,00	100.000,00		-	-	
10	GRASA X KILOS	3338003	Grasas lubricantes			74.202,00	1.000.000,00		-	-	
11	LUBRICANTE	3338004	Aceites lubricantes	30	12	43.109,00	2.000.000,00		517.308,00	98.288,52	
12	SOLDADURA PVC DE 1/16	3473007	Rosinas vinilicas	48	50	37.647,00	5.000.000,00		1.882.350,00	357.646,50	
13	SOLDADURA PVC DE 1/4			1		104.706,00			-	-	
14	PINTURA A BASE DE AGUA VARIOS COLORES CUNETE EXT	3511001	Pinturas para agua, P.V.A. y similares (emulsiones)			387.846,00	2.000.000,00		-	-	
15	PINTURA ESMALTE COLORES X GALON	3511007	Pinturas de protección industrial (vinilicas, acilicas, poliestericas)			168.000,00	2.000.000,00		-	-	
16	PINTURA EN AEROSOL	3511018	Pinturas en aerosol			21.681,00	500.000,00		-	-	
17	LIMPIADOR 760 GRAMOS 0085- 1/4	3532207	Preparaciones para limpieza de articulos de material plastico			47.563,00	3.000.000,00		-	-	
18	ADHESIVO SELLANTE X 30 ML	3542006	Pegantes sintéticos			29.336,00			-	-	
19	SIKAFLEX NEGRO KILO					62.269,00	10.000.000,00		-	-	
20	SIKADUR 32 PRIMER 1.0 KL	3542007	Adhesivos epoxicos	144	30	83.613,00	1.000.000,00		2.508.390,00	476.594,10	
21	ACELERANTE DE CONCRETO X GALON			3		157.395,00			-	-	
22	SIKASET L 5.0 KLS (acelerador de fraguado para concreto)	3549933	Accleradores de fraguado para concreto	5		94.193,00	3.000.000,00		-	-	
23	LLANTA / RUEDA ANTPINCHAZO PARA CARRETILLA	3511303	Llantas de caucho para maquinaria agricola y de maquinaria para construcción o mantenimiento industrial.			486.134,00			-	-	
24	HIDROSELLO 160 MM TUBO ALCANTARILLADO	3627011	Material de caucho para empaquetadura	135		16.050,00	3.000.000,00		-	-	
25	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 10" X 6MTS			70		585.965,00			-	-	
26	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 12" X 6MTS			95		810.600,00			-	-	



ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

28	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 14" X 6MTS	62	10	1.217.656,00	12.176.560,00	2.313.546,40
29	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 16" X 6MTS	53		1.491.900,00	-	-
30	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 18" X 6 MTS	20		1.860.214,00	-	-
31	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 20" X 6MTS	15		2.400.100,00	-	-
32	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 24" X 6.5 MTS	10		3.600.100,00	-	-
33	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 30" X 6 MTS			5.120.000,00	-	-
34	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" X 6 MTS	83	10	271.158,00	2.711.580,00	515.200,20
35	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 8" X 6MTS	81	10	385.400,00	3.854.000,00	732.260,00
36	TUBO PVC PRESION 1 1/2 RDE 21 X 6 MTRS			81.933,00	-	-
37	TUBO PVC PRESION 1 1/4 RDE 21 X 6 MTRS			64.118,00	-	-
38	TUBO PVC PRESION 1 RDE 21 X 6 MTRS			44.874,00	-	-
39	TUBO PVC PRESION 1/2 RDE 13.5 X 6 MTRS			17.059,00	-	-
40	TUBO PVC PRESION 3/4 RDE 21 X 6 MTRS			33.866,00	-	-
41	TUBO PVC PRESION DE 10" RDE 21			2.180.400,00	-	-
42	TUBO PVC PRESION DE 14" RDE 21			3.200.400,00	-	-
43	TUBO PVC PRESION DE 16" RDE 21			3.450.200,00	-	-
44	TUBO PVC PRESION DE 3" RDE 21			134.538,00	-	-
45	TUBO PVC PRESION DE 4" RDE 21	55	31	295.400,00	9.157.400,00	1.739.906,00
46	TUBO PVC PRESION DE 6" RDE 21	70	10	385.400,00	3.854.000,00	732.260,00
47	TUBO PVC PRESION DE 8" RDE 21			844.960,00	-	-
48	TUBO SANITARIO 2" X 6 MTS			1.280.400,00	-	-
49	TUBO SANITARIO 3" X 6 MTS			78.824,00	-	-
50	TUBO SANITARIO 4" X 6 MTS			130.588,00	-	-
51	TUBO SANITARIO 6" X 6 MTS	1	1	182.689,00	182.689,00	34.710,91
52	TUBO SANITARIO 8" X 6 MTS			370.840,00	-	-
53	MANGUERA P.F. DOMIC 1/2 X 90 MTRS	35	3	346.891,00	1.040.673,00	197.727,87
54	MANGUERA P.F. DOMIC 3/4 X 90 MTRS			567.899,00	-	-
				704.000.000,00		



ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

		3632005		Mangueras de material plástico		15.000.000,00			
55	MANGUERA PARA COMPRESOR 3/4 X MTS					11.550,00		-	-
56	MANGUERA PARA JARDIN X METROS			20		24.286,00		485.720,00	92.286,80
57	MANGUERA PARA NIVEL TRANSPARENTE X MTRS					1.260,00		-	-
58	ADAPTADOR HEMBRA P.F. 1/2			251		4.706,00		-	-
59	ADAPTADOR HEMBRA P.F. 3/4					15.546,00		-	-
60	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 1					2.563,00		-	-
61	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 1 1/2					3.190,00		-	-
62	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 1 1/4					1.863,00		-	-
63	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 3/4					1.210,00		-	-
64	ADAPTADOR LIMPIEZA SANITARIA DE 4"					16.336,00		-	-
65	ADAPTADOR MACHO P.F. 1/2			108	200	4.286,00		857.200,00	162.868,00
66	ADAPTADOR MACHO P.F. 3/4			50		15.210,00		760.500,00	144.495,00
67	ADAPTADOR MACHO PRESION DE 3"					13.374,00		-	-
68	ADAPTADOR MACHO PRESION DE 4"					24.763,00		-	-
69	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1					1.555,00		-	-
70	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1 1/2			10		2.372,00		23.720,00	4.506,80
71	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1 1/4					2.019,00		-	-
72	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 2			10		6.303,00		63.030,00	11.975,70
73	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 3/4					798,00		-	-
74	CODO 45 PVC PRESION 1 1/2					2.689,00		-	-
75	CODO 45 PVC PRESION 1 1/4					4.471,00		-	-
76	CODO 45 PVC PRESION 1 1/4					3.289,00		-	-
77	CODO 45 PVC PRESION 1/2					1.008,00		-	-
78	CODO 45 PVC PRESION 2					15.210,00		-	-
79	CODO 45 PVC PRESION 1/2					21.129,00		-	-
80	CODO 45 PVC PRESION 3"					43.950,00		-	-
81	CODO 45 PVC PRESION 3/4					1.532,00		-	-
82	CODO 45 PVC PRESION 4"					50.964,00		-	-
83	CODO 45 PVC PRESION 6"					110.000,00		-	-
84	CODO GRAN RADIO 45° DE 10"					1.656.245,00		-	-
85	CODO GRAN RADIO 45° DE 12"					2.330.027,00		-	-
86	CODO GRAN RADIO 45° DE 2"					86.340,00		-	-



IBAL
SA EP OFICIAL



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-033
FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
VERSIÓN: 07

87	CODO GRAN RADIO 45° DE 2.1/2"					110.924.00					-		
88	CODO GRAN RADIO 45° DE 3"					127.731.00					-		
89	CODO GRAN RADIO 45° DE 4"					171.849.00					-		
90	CODO GRAN RADIO 45° DE 6"					325.210.00					-		
91	CODO GRAN RADIO 45° DE 8"					713.328.00					-		
92	CODO GRAN RADIO 90° DE 10"					2.532.269.00					-		
93	CODO GRAN RADIO 90° DE 12"					3.437.029.00					-		
94	CODO GRAN RADIO 90° DE 2"					104.286.00					-		
95	CODO GRAN RADIO 90° DE 2.1/2"					107.227.00					-		
96	CODO GRAN RADIO 90° DE 3"					145.798.00					-		
97	CODO GRAN RADIO 90° DE 4"					177.815.00					-		
98	CODO GRAN RADIO 90° DE 6"					292.857.00					-		
99	CODO GRAN RADIO 90° DE 8"					1.074.918.00					-		
100	CODO NOVAFORT 45° DE 200 MM (8")		10			200.084.00					-		
101	CODO NOVAFORT 45° DE 160 MM (6")		45			59.371.00					-		
102	CODO NOVAFORT 45° DE 250 MM (10")		5			328.847.00					-		
103	CODO NOVAFORT 45° DE 315 MM (12")		5			510.777.00					-		
104	CODO NOVAFORT 90° DE 200 MM (8")		10			213.529.00					-		
105	CODO NOVAFORT 90° DE 160 MM (6")		2			59.370.00					-		
106	CODO NOVAFORT 90° DE 250 MM (10")		10			306.651.00					-		
107	CODO NOVAFORT 90° DE 315 MM (12")		10			507.892.00					-		
108	CODO PVC HEMBRA ROSCADO DE 1/2"					1.681.00					-		
109	CODO PVC MACHO ROSCADO DE 1/2"					2.361.00					-		
110	CODO PVC PRESION 1					6.639.00					-		
111	CODO PVC PRESION 1 1/2					3.445.00					-		
112	CODO PVC PRESION 1 1/4					4.286.00					-		
113	CODO PVC PRESION 1/2		100			664.00					-	66.400.00	
114	CODO PVC PRESION 2		10			14.118.00					-	141.180.00	
115	CODO PVC PRESION 2 1/2					36.218.00					-		
116	CODO PVC PRESION 3					52.353.00					-		
117	CODO PVC PRESION 3/4					1.303.00					-		
118	CODO PVC PRESION 4		3			102.521.00					-	307.563.00	
119	CODO PVC PRESION 6		3			183.210.00					-	549.630.00	104.429.70



IBAL SIG
S.A. EP. OFICIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

120	CODO SANITARIO 45 GRADOS 2° CXC					4.790,00	-	-
121	CODO SANITARIO 45 GRADOS 3° CXC					10.840,00	-	-
122	CODO SANITARIO 45 GRADOS 4° CXC					20.420,00	-	-
123	CODO SANITARIO 45 GRADOS 6° CXC					73.193,00	-	-
124	CODO SANITARIO 90 GRADOS 2° CXC					3.529,00	-	-
125	CODO SANITARIO 90 GRADOS 3° CXC					8.571,00	-	-
126	CODO SANITARIO 90 GRADOS 4° CXC	2	2			16.639,00	33.278,00	6.322,82
127	CODO SANITARIO 90 GRADOS 6° CXC	2	2			138.824,00	277.648,00	52.753,12
128	COLLAR DERIVACIÓN HEMBRA 2 X 1/2"					12.017,00	-	-
129	COLLAR DERIVACIÓN HEMBRA 2 X 3/4"					12.521,00	-	-
130	COLLAR DERIVACIÓN HEMBRA 2.1/2 X 1/2"					15.210,00	-	-
131	COLLAR DERIVACIÓN PVC 3 X 1/2"	60				23.193,00	-	-
132	COLLAR DERIVACIÓN PVC 3 X 3/4"					25.958,00	-	-
133	COLLAR DERIVACIÓN PVC 4 X 1/2"					31.345,00	-	-
134	COLLAR DERIVACIÓN PVC 4 X 3/4"					32.353,00	-	-
135	COLLAR DERIVACIÓN PVC 6 X 1/2"					35.126,00	-	-
136	COLLAR DERIVACIÓN PVC 6 X 3/4"					39.328,00	-	-
137	COLLAR DERIVACIÓN PVC 8 X 1"					89.580,00	-	-
138	KIT SILLA T NOVAFORT DE 8X6 (200X160)	4				197.983,00	-	-
139	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 10X6 (250X160)	52	10			211.597,00	2.115.970,00	402.034,30
140	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 12X6 (315X160)	50				305.294,00	-	-
141	KIT SILLA YEE PVC ALCANT DE 8X6 (200X160)	45	15			182.521,00	2.737.815,00	520.184,85
142	LLAVE DE PASO RÁPIDO EN PVC 3/4" ROSCADA		30			14.370,00	431.100,00	81.909,00
143	LLAVE DE PASO RÁPIDO EN PVC 1.1/2" ROSCADA		15			21.765,00	326.475,00	62.030,25
144	LLAVE DE PASO RÁPIDO EN PVC 1 ROSCADA		15			18.151,00	272.265,00	51.730,35
145	LLAVE DE PASO RÁPIDO EN PVC 1/2 ROSCADA		200			6.218,00	1.243.600,00	236.284,00
146	LLAVE DE PASO RÁPIDO EN PVC 2 SOLDADA					30.588,00	-	-
147	LLAVE DE PASO ROSCADA DE 3"					100.252,00	-	-
148	NIPLÉ PVC ROSCADA DE 1/2"					1.176,00	-	-
						160.000.000,00		
		3632008			Accesorios de polímero para tubería y demás materiales plásticos			



IBAL SIC
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

34 ESP. OFICIAL

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

149	PISTOLA PARA MANGUERA				22.900,00					
150	REGISTRO DE CORTE DE 1/2 PVC				43.950,00					
151	REGISTRO UNIVERSAL DE 4"				231.896,00					
152	REGISTRO UNIVERSAL PVC DE 2"				142.689,00					
153	SILLA YEE PVC ALCANT 12X6 (315 X. 160)	40			217.842,00					
154	SILLA YEE PVC ALCANT 14X6 (355X160)	15			345.378,00					
155	SILLA YEE PVC ALCANT 16X6 (400X160)				340.211,00					
156	TAPON LISO DE 6" PVC				185.798,00					
157	TAPON ROSCADO DE 6"				201.261,00					
158	TAPON SOLDAR PVC PRESION 1 1/4"				3.193,00					
159	TAPON SOLDAR PVC PRESION 1/2"				630,00					
160	TAPON SOLDAR PVC PRESION 1"				1.353,00					
161	TAPON SOLDAR PVC PRESION 2 1/2"				16.723,00					
162	TAPON SOLDAR PVC PRESION 2"				6.387,00					
163	TAPON SOLDAR PVC PRESION 3/4"				924,00					
164	TAPON SOLDAR PVC PRESION 3"	4	10		26.134,00			261.340,00	49.654,60	
165	TAPON SOLDAR PVC PRESION 4"				47.101,00					
166	TEE PVC PRESION 1 1/2"				5.470,00					
167	TEE PVC PRESION 1 1/4"				4.160,00					
168	TEE PVC PRESION 1/2"				773,00					
169	TEE PVC PRESION 1"				2.605,00					
170	TEE PVC PRESION 2 1/2"				20.612,00					
171	TEE PVC PRESION 2"		2		16.303,00			32.606,00	6.195,14	
172	TEE PVC PRESION 3/4"				1.261,00					
173	TEE PVC PRESION 3"				32.729,00					
174	TEE PVC PRESION 4"				135.504,00					
175	TEE SANITARIA PVC 2"				7.521,00					
176	TEE SANITARIA PVC 3"				12.185,00					
177	TEE SANITARIA PVC 4"				21.176,00					
178	TEE SANITARIA PVC 6"	1			154.640,00					
179	UNION NOVAFORT 160 MM 6"	20			68.151,00					
180	UNION NOVAFORT 200 MM 8"	30			72.689,00					
181	UNION NOVAFORT 250 MM 10"	5			190.000,00					
182	UNION NOVAFORT 315 MM 12"	5			274.874,00					
183	UNION NOVAFORT 355 MM 14"	5			395.882,00					
184	UNION NOVAFORT DE 16"	5			433.697,00					
								287.810.631,39		179.209.683,40



IBAL SIG
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
S.A. ESP. OFICIAL

ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033
FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
VERSIÓN: 07

185	UNIÓN P.F. JLA 1/2		400	500	8.151,00			4.075.500,00	774.345,00
186	UNIÓN P.F. JLA 3/4			100	27.815,00			2.781.500,00	528.485,00
187	UNIÓN PRESIÓN DE 1/2"			2.050	529,00			1.084.450,00	206.045,50
188	UNIÓN PRESIÓN DE 2 1/2"				20.672,00				-
189	UNIÓN PRESIÓN DE 3/4"				672,00				-
190	UNIÓN PVC 1" DRESSER				21.681,00			650.430,00	123.581,70
191	UNIÓN PVC PRESIÓN 1		30		1.597,00				-
192	UNIÓN PVC PRESIÓN 1 1/2"				1.529,00				-
193	UNIÓN PVC PRESIÓN 1 1/4"				1.115,00				-
194	UNIÓN PVC PRESIÓN 2		10		15.210,00			152.100,00	28.899,00
195	UNIÓN PVC PRESIÓN 3		10		24.622,00			246.220,00	46.781,80
196	UNIÓN PVC PRESIÓN 4		10		51.681,00			516.810,00	98.193,90
197	UNIÓN PVC ROSCADA DE 1/2"				1.261,00				-
198	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP 2				15.141,00				-
199	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP 2 1/2				17.044,00				-
200	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP 3		5		23.954,00			119.770,00	22.756,30
201	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP 4				42.470,00				-
202	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP BIAXIAL 10				86.771,00				-
203	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP BIAXIAL 12				96.267,00				-
204	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP BIAXIAL 6				48.613,00				-
205	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP BIAXIAL 8				65.984,00				-
206	UNIÓN SANITARIA PVC DE 2"				2.689,00				-
207	UNIÓN SANITARIA PVC DE 3"			1	6.050,00			6.050,00	1.149,50
208	UNIÓN SANITARIA PVC DE 4"		2		14.370,00				-
209	UNIÓN SANITARIA PVC DE 6"		1		35.125,00				-
210	UNIÓN UNIVERSAL PVC DE 2"				39.276,00				-
211	UNIVERSAL PRESION 003> 1				15.294,00				-
212	UNIVERSAL PRESIÓN PVC 1/2		30		4.622,00				-
213	UNIVERSAL PRESIÓN PVC 3/4				9.328,00				-
214	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO X 100 MTS-0	3692004			8.405,00				-
215	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO X 500 MT-0		126	50	54.790,00			2.739.500,00	520.505,00
216	BALDE PLÁSTICO CONSTRUCC NEGRO-0	3694005	6	10	6.723,00			67.230,00	12.773,70
217	CEMENTO GRIS (BULTO) 50 KG	3744001	1.341	170	33.697,00			5.728.490,00	1.088.413,10
218	BLOQUE ESTRUCTURAL 14 CMS	3754008			2.941,00				-
						10.000.000,00			
						50.000,00			
						70.000.000,00			
						50.000,00			



IBAL SIG
S.A. ESP. OFICIAL
MEDIANA INTENSIDAD DE EVIDENCIA

ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-033
FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
VERSIÓN: 07

219	CINTA ASFALTICA DE 10 mm. x 10 M. (ROLLO)	3794002	Impermeabilizantes asfálticos			10.382,00	200.000,00	-	-
220	ESCOBON	3899313	Cepillos industriales para alambre de acero	9		18.900,00	500.000,00	-	-
221	CEPILLO ACERO MIMADERA	3899316				2.624,00	50.000,00	-	-
222	GALAPAGO HD DE 3" X 1/2"		Piezas fundidas de hierro o acero para redes de acueducto			22.344,00	2.000.000,00	-	-
223	GALAPAGO HD DE 4" X 3/4"	4112110				12.428,00		-	-
224	GALAPAGO HD DE 6" X 1/2"					13.434,00		-	-
225	GALAPAGO HD DE 6" X 3/4"					14.267,00		-	-
226	ALAMBRO (KILO)	4124102	Alambro de acero	90	5	14.958,00	2.000.000,00	74.790,00	14.210,10
227	ALAMBRE NEGRO DE 18 (KILO)	4126301	Alambre de hierro o acero	5	5	11.849,00	1.000.000,00	59.245,00	11.256,55
228	BARRAS DE ACERO DE 18 LBS. X120 MTR. (5%)	4126501	Barras y varillas de aceros especiales		10	127.490,00	2.000.000,00	1.274.900,00	63.745,00
229	TUBO DE 1/2" GALVANIZADO X 3 MTS	4128303	Tubos de hierro o acero galvanizados			55.411,00	250.000,00	-	-
230	TUBO DE 2" GALVANIZADO X 6 MTS					70.235,00		-	-
231	CRUZ EN HF DE 3"					93.552,00		-	-
232	GALAPAGO DE 10" X 1/2 HF					31.848,00		-	-
233	GALAPAGO DE 14X2 HF					82.266,00		-	-
234	GALAPAGO DE 4X1/2 HF					21.762,00		-	-
235	GALAPAGO HF DE 2 X 1/2					7.182,00		-	-
236	NIPLE DE ACERO 20 IN X 1m LXL					680.476,00		-	-
237	TEE HF 8X3					87.108,00		-	-
238	UNION 3562 R 20 IN X 20 IN CODO DE 1 1/2"					3.529.496,00		-	-
239	GALVANIZADO					22.000,00		-	-
240	CODO DE 2" GALVANIZADO					42.000,00		-	-
241	NIPLE GALVANIZADO 1/2X1					1.176,00		-	-
242	NIPLE GALVANIZADO DE 2"X10 CMS					9.000,00		-	-
243	NIPLE GALVANIZADO DE 2"X40 CMS	4129201	Accesorios de tubería de hierro o acero			25.705,00	2.500.000,00	-	-
244	REGISTRO DE BOLA 1 1/2" GALVANIZADO					193.109,00		-	-
245	REGISTRO DE BOLA 2" GALVANIZADO					211.176,00		-	-
246	TAPON MACHO GALVANIZADO DE 1/2"					2.647,00		-	-
247	TEE DE 2" GALVANIZADA					14.235,00		-	-
248	UNION UNIVERSAL DE 1 1/2" GALVANIZADA					65.126,00		-	-
249	UNION UNIVERSAL DE 2" GALVANIZADA					100.924,00		-	-
250	BUJE DE 2" X 1 1/2" GALVANIZADO					7.563,00		-	-
251	BUSHING DE ACERO GALVANIZADO 3X2					21.176,00		-	-
252	RACOR CONTADOR 1/2"					23.361,00		-	-
253	REGISTRO CORTINA DE 1 1/2" BRONCE	4129303	Racores	200		218.739,00	5.000.000,00	4.672.200,00	887.718,00
254	REGISTRO CORTINA DE 2" BRONCE					370.672,00		-	-



ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-033
FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
VERSIÓN: 07

255	REGISTRO INCORPORACIÓN 1/2 BRONCE	4151216	Piezas de bronce fundidas	84	200	37.899,00	8.000.000,00	7.579.800,00	1.440.162,00
256	REGISTRO INCORPORACIÓN 3/4 BRONCE				40	65.378,00		2.615.120,00	496.872,80
257	FUNDAS PARA MACHETE	4292101	Machetes y similares		12	21.710,00	1.500.000,00	260.520,00	49.498,80
258	MACHETE # 18 (5%)	4292101	Machetes y similares		12	37.905,00		454.860,00	22.743,00
259	MACHETE # 20 (5%)					41.895,00			
260	PALA AHOLLADORA (5%)					23.412,00			
261	PALA PARA DEMOLEDOR (MAKITA)	4292105	Palas y similares			408.824,00	1.000.000,00		
262	PALA PUNTA REDONDA P/R4			12	12	78.850,00		946.200,00	47.310,00
263	AZADONES (5%)	4292106	Azadones			27.550,00	250.000,00		
264	PICA (5%)	4292107	Zapapicos			51.585,00	500.000,00		
265	SERRUCHO DE 20 HOJA DE ACERO TEMPLADO, TRABADO Y PULIDO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, Y MANGO ERGONOMICO DE FÁCIL MANIPULACIÓN, QUE TAMBIÉN PUEDE USARSE COMO ESCUADRA DE 45° Y 90°.	4292113	Serruchos de mano		4	53.336,00	150.000,00	213.344,00	40.535,36
266	HOJA DE SEGUETA	4292115	Hojas para sierras de mano		100	4.454,00	3.000.000,00	445.400,00	84.626,00
267	ALICATES 9" CON LADO DE CORTE	4292118	Tenazas y alicates	1	10	21.513,00	50.000,00	215.130,00	40.874,70
268	DESTORNILLADORES - PALA Y ESTRELLA 4 PIEZAS	4292119	Destornilladores		70	24.286,00	1.500.000,00	1.700.020,00	323.003,80
269	MACETA CON CABO				4	54.944,00		219.776,00	41.757,44
270	MARTILLO DE 27 MM				4	54.538,00	500.000,00	218.152,00	41.448,88
271	MARTILLO MACHO CON CABO MACETA	4292120	Martillos			41.092,00			
272	LLAVE DE 13/16 FIJA	4292123	Llaves de ajuste fijas			36.639,00	100.000,00		
273	LLAVE DE TUBO DE 10"				10	72.353,00		723.530,00	137.470,70
274	LLAVE DE TUBO DE 12"				10	77.899,00		778.990,00	148.008,10
275	LLAVE DE TUBO DE 14"				5	114.958,00		574.790,00	109.210,10
276	LLAVE DE TUBO DE 8"				10	33.445,00	2.000.000,00	334.450,00	63.545,50
277	LLAVE EXPANSIVA DE 10"	4292124	Llaves de ajuste graduables		4	23.500,00		94.000,00	17.860,00
278	LLAVE FIJA 12 UNID - JUEGO					96.639,00			
279	LLAVE HOMBRE SOLO					29.412,00			
280	CINCEL EN PUNTA HEXAGONAL 1 1/4 X 6 X 18					36.400,00			
281	CINCEL PALA CORTA	4292129	Cinceles y similares			36.400,00	1.000.000,00		
282	ASFALTO 1 1/4 X 8 X 5					35.714,00			
283	CINCEL PUNTA 3/4X12					35.714,00			
284	PALUSTRE 08 MIPLASTICO	4292130	Palustres y similares		12	21.176,00	100.000,00	254.112,00	48.281,28



IBAL SIC
S.A. ESP. OFICIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO
285	PALUSTRES PEQUEÑOS	12	15.378,00	184.536,00	35.061,84
286	DISCO DE CORTE SEGMENTADO 4" 1/2 METAL		60.000,00	-	-
287	DISCO DIAMANTADO 9" SEG/CORT. SECO		75.000,00	-	-
288	MARCO DE SEGUETA	5	29.832,00	149.160,00	28.340,40
289	PUNTA PARA DEMOLEDOR (MAKITA)		161.475,00	-	-
290	PISTOLA CALAFATEO REFORZADA		33.200,00	-	-
291	TORNILLOS DE 3/4 X 1/2		12.353,00	-	-
292	TORNILLOS DE 5/8 X 3" CON TUERCA Y ARANDELA		13.109,00	-	-
293	CLAVO ACERO DE 2" 1/2 CAJA	5	9.328,00	46.640,00	8.861,60
294	CLAVO ACERO DE 2" CAJA		11.849,00	-	-
295	CLAVO ACERO DE 3" CAJA	5	15.210,00	76.050,00	14.449,50
296	PUNTIILLA DE 2" 1/2 LIBRA	6	15.210,00	-	-
297	PUNTIILLA DE 2" LIBRA	5	3.866,00	19.330,00	3.672,70
298	PUNTIILLA DE 3" LIBRA	3	10.504,00	52.520,00	9.978,80
299	TEJA DE 6 MTS ESTRUCTURAL ZINC		93.530,00	-	-
300	ABRAZADERA PARA MANGUERA DE 12"		1.008,00	-	-
301	BOMBA ELÉCTRICA 10 HP 220 / 240		5.178.618,00	-	-
302	LLAVÉ TERMINAL MANGUERA CROMADA		21.423,00	-	-
303	DIFERENCIAL DE CADENA 1500 KILOS		430.770,00	-	-
304	PULIDORA (7) 2200 W ALTA RESIST		1.584.000,00	-	-
305	PULIDORA ANGULAR DE 4-1/2 MAK		454.000,00	-	-
306	MOTOSIERRA CON ESPADA DE 75 CMS Y CADENA DE 3/8" DE 71-75 CMS - POTENCIA KW/HP 2.8 - VELOCIDAD DE MOTOR 12.500 RMP. CON TANQUE DE COMBUSTIBLE Y TANQUE DE ACEITE		1.175.630,00	-	-
307	TALADRO INALAMBRIKO PARA CONCRETO (PAVIMENTO)	1	8.403.361,00	-	-
308	SOLDADOR INVERSOR 160 Amp 110-220V		1.176.960,00	-	-
309	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 4" 1/2 CONCRETO	4	56.387,00	-	-
310	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 7" CONCRETO		123.697,00	-	-
					2.050.000,00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

311	DISCO PARA TRONZADORA DE 14" CORTE METAL				18.307,00																			
312	CORTADORA A GASOLINA 14" DISCOS DIAMANTADOS CONCRETO Y METAL DIÁMETRO DE DISCO 350MM (14") DESPLAZAMIENTO 73ML - PROFUNDIDAD MÁX. DE CORTE 122MM (4-13/16") - VELOCIDAD SIN CARGA 4.300 - PODER DEL MOTOR 4.2KW/5.7PS - MEZCLA DE COMBUSTIBLE 50:1 - TANQUE DE COMBUSTIBLE 1.1L	4441201	Máquinas y equipos para perforación de suelos y subsuelos		3.410.924,00	10.000.000,00																		
313	APISONADOR MOTOR DIESEL 4.7HP / ZAPATA 350X285MM / FUERZA IMPACTO 18KN	4442701	Máquinas apisonadoras		5.600.100,00	10.000.000,00																		
314	HIDROLAVADORA PSI / 1-80-642-0-1-90-642-0	4444008	Hidrolavadoras		1.300.000,00	2.500.000,00																		
315	LINTERNA RECARGABLE 12 LED MANOS LIBRES R-12 (110V) CON UN ARNES ELÁSTICO	4653101	Linternas		84.286,00	500.000,00																		
316	REFLECTOR LED INALAMBRICO 0.5 W + BATERIA	4653901	Reflectores		1.338.067,00	1.500.000,00																		
317	CINTA MÉTRICA X 30 MTS				12.232,00																			
318	FLEXÓMETRO DE 5 METROS	4823301	metros	10	24.454,00	650.000,00																		
319	FLEXÓMETRO DE 8 MTS				11.012,00																			
320	MANÓMETRO GLICERINA 0-100 PSI	4825201	Manómetros		59.000,00	150.000,00																		
321	CARRETELLA CONSTRUCTORA RUEDA ANTIPIÑHAZO	4993004	Carretilas de mano diferentes a las de fibra de vidrio		180.000,00	500.000,00																		
SUBTOTAL					95.341.821	1.100.000.000																		
MAYOR VALOR COBRADO POR APROXIMACION DE DECIMALES																								
BASE PARA IVA																								
IVA 19%																								
MENOR VALOR COBRADO EN IVA POR APROXIMACION DE DECIMALES																								
VALOR PRESENTE ACTA																								

BALANCE DEL SUMINISTRO

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC		DESCRIPCION	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VR UNIT	ACTAS ANTERIORES		ACTA 08	
		CODIGO	DESCRIPCION				CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL



IBAL
S.A. ESP. OFICIAL



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJR-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

		3641001	Bolsas de material plástico sin impresión	2,000,000.00	1,765.00	370	653,050.00	100	176,500.00
1	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA-0								
2	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 3 MTS		Madera de conífera aserrada		36,471.00	102	3,720,042.00		-
3	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 8 MTS		Madera de conífera aserrada		43,866.00	102	4,474,332.00		-
4	CHAFLON	3110101	Madera de conífera aserrada	13,000,000.00	67,311.00	36	2,423,196.00		-
5	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X 0.2 CMS CEPILLADA		Madera de conífera aserrada		54,958.00	58	3,187,564.00		-
6	GUADUA DE 6 MTS		Bambú		40,252.00	18	724,536.00		-
7	CABO PARA PALA	3191101	Mangos de madera	500,000.00	10,188.00	12	122,016.00	12	122,016.00
9	THINNER /GALON	3335003	Thiner	100,000.00	50,252.00	1	50,252.00		-
11	LUBRICANTE	3338004	Aceites lubricantes	1,000,000.00	43,109.00	30	1,293,270.00	12	517,308.00
12	SOLDADURA PVC DE 1/16	3473007	Resinas vinílicas	5,000,000.00	37,647.00	48	1,807,056.00	50	1,882,350.00
13	SOLDADURA PVC DE 1/4				104,706.00	1	104,706.00		-
20	SIKAFLEX NEGRO KILO	3542006	Pegantes sintéticos	10,000,000.00	83,613.00	144	12,040,272.00	30	2,508,390.00
21	SIKASSET L 5.0 KLS (acelerador de fraguado para concreto)	3542007	Adhesivos epóxicos	1,000,000.00	157,395.00	3	472,185.00		-
23	HIDROSELLO 160 MM TUBO ALCANTAR	3549933	Acceleradores de fraguado para concreto	3,000,000.00	496,134.00	5	2,480,670.00		-
25	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 10" X 6MTS	3627011	Material de caucho para empaquetadura	3,000,000.00	16,050.00	135	2,166,750.00		-
26	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 12" X 6MTS				565,965.00	70	39,617,550.00		-
27	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 14" X 6MTS				810,600.00	95	77,007,000.00		-
28	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 16" X 6MTS				1,217,656.00	62	75,494,672.00	10	12,176,560.00
29	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 18" X 6 MTS				1,491,900.00	53	79,070,700.00		-
30	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 20" X 6 MTS				1,860,214.00	20	37,204,280.00		-
31	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 24" X 6.5 MTS	3632001	Tuberías de polivítilo	500,000,000.00	2,400,100.00	15	36,001,500.00		-
32	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 24" X 6.5 MTS				3,600,100.00	10	36,001,000.00		-
34	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" X 6 MTS				271,158.00	83	22,506,114.00	10	2,711,580.00
35	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 8" X 6MTS				385,400.00	81	31,217,400.00	10	3,854,000.00
45	TUBO PVC PRESION DE 3" RDE 21				295,400.00	55	16,247,000.00	31	9,157,400.00
46	TUBO PVC PRESION DE 4" RDE 21				385,400.00	70	26,978,000.00	10	3,854,000.00



IBAL
SA DEP. OFICIAL

SIG
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-033
FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
VERSIÓN: 07

51	TUBO SANITARIO 4" X6 MTS			1	182.689,00	1	182.689,00	1	182.689,00
53	MANGUERA P.F. DOMIC 1/2 X 90 MTRS	3632005	Mangueras de material plástico	15,000,000,00	346.891,00	35	12.141.185,00	3	1.040.673,00
56	MANGUERA PARA JARDIN X METROS				24.286,00		-	20	485.720,00
58	ADAPTADOR HEMBRA P.F. 1/2				4.706,00	251	1.181.206,00		-
65	ADAPTADOR MACHO P.F. JLA 1/2				4.286,00	108	462.888,00	200	857.200,00
66	ADAPTADOR MACHO P.F. JLA 3/4				15.210,00		-	50	760.500,00
70	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1 1/2				2.372,00		-	10	23.720,00
72	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 2				6.303,00		-	10	63.030,00
100	CODO NOVAFORT 45° DE 200 MM (8")				200.084,00	10	2.000.840,00		-
101	CODO NOVAFORT 45° DE 160 MM (6")				59.371,00	45	2.671.695,00		-
102	CODO NOVAFORT 45° DE 250 MM (10")				328.847,00	5	1.644.235,00		-
103	CODO NOVAFORT 45° DE 315 MM (12")				510.777,00	5	2.553.885,00		-
104	CODO NOVAFORT 90° DE 200 MM (8")				213.529,00	10	2.135.290,00		-
105	CODO NOVAFORT 90° DE 160 MM (6")				59.370,00	2	118.740,00		-
106	CODO NOVAFORT 90° DE 250 MM (10")				306.651,00	10	3.066.510,00		-
107	CODO NOVAFORT 90° DE 315 MM (12")				507.892,00	10	5.078.920,00		-
113	CODO PVC PRESION 1/2				664,00		-	100	66.400,00
114	CODO PVC PRESION 2				14.118,00		-	10	141.180,00
118	CODO PVC PRESION 4				102.521,00		-	3	307.563,00
119	CODO PVC PRESION 6				183.210,00		-	3	549.630,00
126	CODO SANITARIO 90 GRADOS 4" CXC				16.639,00	2	33.278,00	2	33.278,00
127	CODO SANITARIO 90 GRADOS 6" CXC				138.824,00		-	2	277.648,00
131	COLLAR DERIVACION PVC 3 X 1/2				23.193,00	60	1.391.580,00		-
138	KIT SILLA T NOVAFORT DE 8X6 (200X160)				197.983,00	4	791.932,00		-
139	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 10X6 (250X160)				211.597,00	52	11.003.044,00	10	2.115.970,00
140	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 12X6 (315X160)				305.294,00	50	15.264.700,00		-
141	KIT SILLA YEE PVC ALCANT DE 8X6 (200X160)				182.521,00	45	8.213.445,00	15	2.737.815,00
142	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 3/4" ROSCADA				14.370,00		-	30	431.100,00
143	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1 1/2" ROSCADA				21.765,00		-	15	326.475,00
144	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1 ROSCADA				18.151,00		-	15	272.265,00
		3632008	Accesorios de polivinilo para tubería y demás materiales plásticos	90,000,000,00					



SA ESP. OFICIAL

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
145	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1/2 ROSCADA	40		6.218,00	252.720,00
154	SILLA YEE PVC ALCANT 14X6 (355X160)	40		345.378,00	13.815.120,00
155	SILLA YEE PVC ALCANT 16X6 (400X160)	15		340.211,00	5.103.165,00
164	TAPÓN SOLDAR PVC PRESIÓN 3"	4		26.134,00	104.536,00
171	TEE PVC PRESION 2"	1		16.303,00	16.303,00
178	TEE SANITARIA PVC 6"	1		154.640,00	154.640,00
179	UNION NOVAFORT 160 MM 6"	20		68.151,00	1.363.020,00
180	UNION NOVAFORT 200 MM 8"	30		72.689,00	2.180.670,00
181	UNION NOVAFORT 250 MM 10"	5		190.000,00	950.000,00
182	UNION NOVAFORT 315 MM 12"	5		274.874,00	1.374.370,00
183	UNION NOVAFORT 355 MM 14"	5		395.882,00	1.979.410,00
184	UNION NOVAFORT DE 16"	5		433.637,00	2.168.185,00
185	UNION P.F. JILA 1/2	400		8.151,00	3.260.400,00
186	UNION P.F. JILA 3/4	100		27.815,00	2.781.500,00
187	UNION PRESIÓN DE 1/2"	2.050		529,00	1.084.450,00
190	UNION PVC 1" DRESSER	30		21.681,00	650.430,00
194	UNION PVC PRESIÓN 2	10		15.210,00	152.100,00
195	UNION PVC PRESIÓN 3	10		24.622,00	246.220,00
196	UNION PVC PRESIÓN 4	10		51.681,00	516.810,00
200	UNION REPARACIÓN C/CAMP 3	5		23.954,00	119.770,00
207	UNION SANITARIA PVC DE 3"	1		6.050,00	6.050,00
208	UNION SANITARIA PVC DE 4"	2		14.370,00	28.740,00
209	UNION SANITARIA PVC DE 6"	1		35.126,00	35.126,00
212	UNIVERSAL PRESION PVC 1/2	30		4.622,00	138.660,00
215	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO X 500 MT-0	126		54.790,00	6.903.540,00
216	SALDE PLASTICO CONSTRUCC NEGRO-0	6		6.723,00	40.338,00
217	CEMENTO GRIS (BULTO) 50 KG	1.341		33.697,00	45.187.677,00
220	ESCOBON	9		18.900,00	170.100,00
228	ALAMBRON (KILO)	90		14.958,00	1.346.220,00
227	ALAMBRE NEGRO DE 18 (KILO)	5		11.849,00	59.245,00
228	BARRAS DE ACERO DE 18 LBS X120 MTR (5%)	10		127.490,00	1.274.900,00
232	RACOR CONTADOR 1/2	200		23.351,00	4.672.200,00



IBAL
SA SP. OFICIAL



UNIDAD INTEGRADA DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033
FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
VERSIÓN: 07

255	REGISTRO INCORPORACIÓN 1/2 BRONCE	4151216	Piezas de bronce fundidas	8.000.000,00	37.899,00	84	3.183.516,00	200	7.579.800,00
256	REGISTRO INCORPORACIÓN 3/4 BRONCE				65.378,00			40	2.615.120,00
257	FUNDAS PARA MACHETE (5%)	4292101	Machetes y similares	1.500.000,00	21.710,00			12	260.520,00
258	MACHETE # 18 (5%)	4292101	Machetes y similares		37.905,00			12	454.860,00
262	PALA PUNTA REDONDA P/R4	4292105	Palas y similares	1.000.000,00	78.850,00	12	946.200,00	12	946.200,00
265	SERRUCHO DE 20 HOJA DE ACERO TEMPLADO, TRABADO Y PULIDO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, Y MANGO ERGONÓMICO DE FÁCIL MANIPULACIÓN, QUE TAMBIÉN PUEDE USARSE COMO ESCUADRA DE 45° Y 90°.	4292113	Serruchos de mano	150.000,00	53.336,00			4	213.344,00
266	HOJA DE SEGUETA	4292115	Hojas para sierras de mano	3.000.000,00	4.454,00			100	445.400,00
267	ALICATES 9" CON LADO DE CORTE	4292118	Tenazas y alicates	50.000,00	21.513,00	1	21.513,00	10	215.130,00
268	DESTORNILLADORES - PALA Y ESTRELLA 4 PIEZAS	4292119	Destornilladores	1.500.000,00	24.286,00			70	1.700.020,00
269	MACETA CON CABO	4292120	Martillos	500.000,00	54.944,00			4	219.776,00
270	MARTILLO DE 27 MM				54.538,00			4	218.152,00
273	LLAVE DE TUBO DE 10"				72.353,00			10	723.530,00
274	LLAVE DE TUBO DE 12"				77.899,00			10	778.990,00
275	LLAVE DE TUBO DE 14"	4292124	Llaves de ajuste graduables	2.000.000,00	114.958,00			5	574.790,00
276	LLAVE DE TUBO DE 8"				33.445,00			10	334.450,00
277	LLAVE EXPANSIVA DE 10"				23.500,00			4	94.000,00
284	PALUSTRE DE 8 M/PLASTICO	4292130	Palustres y similares	100.000,00	21.176,00			12	254.112,00
285	PALUSTRES PEQUEÑOS				15.378,00			12	184.536,00
288	MARCO DE SEGUETA	4292202	Partes y accesorios para herramientas	1.000.000,00	29.832,00			5	149.160,00
293	CLAYO ACERO DE 2" 1/2 CAJA				9.328,00			5	46.640,00
295	CLAYO ACERO DE 3" CAJA				15.210,00			5	76.050,00
296	PUNTIALLA DE 2" 1/2 LIBRA	4294408	Clavos y puntillas de hierro o acero	500.000,00	15.210,00	6	91.260,00		
297	PUNTIALLA DE 2" LIBRA				3.866,00			5	19.330,00
298	PUNTIALLA DE 3" LIBRA				10.504,00	3	31.512,00	5	52.520,00
307	TALADRO INALAMBRICO PARA CONCRETO (PAVIMENTO)	4423201	Herramientas eléctricas de mano, excepto soldadores	10.000.000,00	8.403.361,00	1	8.403.361,00		
309	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 4" 1/2 CONCRETO	4425105	Piezas cortantes para maquinaria y equipo industrial	2.050.000,00	56.387,00	4	225.548,00		
318	FLEXOMETRO DE 5 METROS	4823301	metros	650.000,00	24.454,00	10	244.540,00		



ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

SUBTOTAL	800.000.000	95.341.821,00	682.512.087,00	91.576.121,00
DIFERENCIA POR APROXIMACION DE DECIMALES				
BASE PARA IVA 19%		94.931.424,00	682.512.087,00	88.900.161,00
IVA 19%		18.036.970,56	129.677.296,53	16.891.030,59
BASE PARA IVA 5%		410.397,00	-	2.675.960,00
IVA 5%		20.519,85	-	133.798,00
TOTAL		113.399.311,41	812.189.383,53	108.600.949,59
DIFERENCIA POR APROXIMACION DE DECIMALES				
TOTAL ACTA 07			-13,91	-0,59
			812.189.369,62	108.600.949,00

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato:	800.000.000,00
V/r Adicion 01 del 18/07/2022	300.000.000,00
Valor Acta Parcial 01 del 10/03/2022	523.901.897,00
Valor Acta Parcial 02 del 05/04/2022	73.113.342,00
Valor Acta Parcial 03 del 25/05/2022	39.381.395,00
Valor Acta Parcial 04 del 17/06/2022	57.991.360,02
Valor Acta Parcial 05 del 07/07/2022	78.855.633,60
Valor Acta Parcial 06 del 25/07/2022	7.762.355,00
Valor Acta Parcial 07 del 17/08/2022	31.183.387,00
Valor Acta Parcial 08 del 16/09/2022	108.600.949,00
Saldo Pendiente para pago	179.209.681,38

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	920.790.318,62
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	83,71

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA




El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal y el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	SI	NO	X
--	----	----	---

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)	SI	X	NO
		X	

ANEXOS	
Certificacion pago de seguridad social y aportes parafiscales y planillas	X
Documentos Revisor Fiscal	X
Certificacion SST	X
Orden de compra	X
entrada de Almacén	X

FIRMA		
NOMBRE	ADRIANA VARGAS CASTRO Contratista	MARCO TULLIO ORTIZ RAMOS Supervisor (E)
FIRMA		
NOMBRE	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	

CERTIFICACION

PAGO APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL


Yo, **RIGOBERTO CARDOSO CESPEDES** identificado con cedula de ciudadanía N. 93.380.414 de Ibagué Revisor Fiscal de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL A&C S.A.S** identificada con Nit. 900.451.557 – 1 declaro bajo la gravedad de juramento:

Que la mencionada empresa ha presentado y cancelado durante los últimos seis (6) meses oportunamente el pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, encontrándose a paz y salvo por este concepto.

La presente certificación se expide a los quince (15) días del mes de septiembre de 2022 con destino al interesado.



RIGOBERTO CARDOSO CESPEDES
C.c. 93.380.414 de Ibagué
T.P.122407 -T
Contador Público



ADRIANA VARGAS CASTRO
C.c. 65.771.099 de Ibagué
Representante Legal

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E F E 9 8 6 3 F 3 3 0 E 0 3 1 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **RIGOBERTO CARDOSO CESPEDES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93380414 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 122407-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Septiembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

122407-T

**RIGOBERTO
CARDOSO CRISPEDES
C.C. 92380414**

**RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/02
UNIVERSIDAD C.U. DE IBAGUE - CORUNIVERSITARIA**



PRESIDENTE

HÉCTOR JAIME CORREA PINZON 132543



FIRMA DEL TITULAR 43143

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como **CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **93.380.414**
CARDOSO CESPEDES

APELLIDOS
RIGOBERTO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-SEP-1970**
IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO
13-DIC-1988 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2960100-00072701-M 0093910414-20000918 0003430810A F 6360000772

MINISTERIO DEL INTERIOR

EMPLLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
38	CC 19577562	PEYES JINEHA	23001	30	\$1,000,000	\$140,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF48	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$43,500	30	50	\$0	
39	CC 1003588878	PEYES ROBINSON	25-14	8	\$246,667	\$42,700	EPS017	8	\$246,667	\$10,700	CCF48	8	\$246,667	\$10,700	14-11	8	\$246,667	\$11,700	8	50	\$0	
40	CC 1005854976	RICARDO ASTRID	25-14	30	\$1,736,000	\$277,800	EPS017	30	\$1,736,000	\$69,500	CCF48	30	\$1,736,000	\$69,500	14-11	30	\$1,736,000	\$75,600	30	50	\$0	
41	CC 1076624387	RUBIO ANNY	23001	30	\$1,016,100	\$162,660	EPS005	30	\$1,016,100	\$40,700	CCF48	30	\$1,016,100	\$40,700	14-11	30	\$1,016,100	\$44,300	30	50	\$0	
42	CC 1069726547	SANCHEZ MAYRA	23001	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF48	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$43,500	30	50	\$0	
43	CC 15842209	SOTO MISAELE	25-14	30	\$1,176,000	\$188,500	EPS002	30	\$1,176,000	\$47,200	CCF48	30	\$1,176,000	\$47,200	14-11	30	\$1,176,000	\$51,300	30	50	\$0	
44	CC 1110526234	TABIO JOHN	23001	30	\$1,674,000	\$267,900	EPS007	30	\$1,674,000	\$67,000	CCF48	30	\$1,674,000	\$67,000	14-11	30	\$1,674,000	\$72,900	30	50	\$0	
45	CC 28950902	TOVAR JACKELINE	23001	9	\$600,000	\$96,000	EPS001	9	\$600,000	\$24,000	CCF48	9	\$600,000	\$24,000	14-11	9	\$600,000	\$26,100	9	50	\$0	
46	CC 11317066	TOVAR WILLIAM	23001	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF48	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$43,500	30	50	\$0	
47	CC 1110575369	URIBE HANRY	25-14	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS002	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF48	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$65,300	30	50	\$0	
48	CC 16577109	VARGAS ADRIANA	23001	30	\$9,567,666	\$1,626,700	EPS005	30	\$9,567,666	\$1,156,000	CCF48	30	\$9,567,666	\$382,800	14-11	30	\$9,567,666	\$416,200	30	50	\$478,300	
Total Afiliados(41)					\$57,590,077	\$9,351,500			\$59,590,077	\$3,361,300			\$57,208,409	\$2,284,400			\$59,590,077	\$2,546,900			\$9,567,666	\$478,300

Ibagué, 09 de septiembre de 2022

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Yo, **Adriana Vargas Castro** identificado con cedula de ciudadanía N° 65.771.099 de Ibagué, en calidad de Representante Legal de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL A&C S.A.S** con NIT : 900451557-1, certifico que actualmente nuestra empresa cuenta con el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, dando cumplimiento con la normatividad establecida por el Ministerio del Trabajo en el Decreto 1072 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019, “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”.


Asignando a **Nicolle Fernanda Paramo Sarmiento** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.110.537.248 de Ibagué, como responsable del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para el diseño e implementación de este, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Resolución 0312 de 2019 incluyendo:

- Asignación de responsabilidades en SST.
- Asignación de recursos para el SG SST.
- Afiliación a Seguridad Social Integral a todos los trabajadores.
- Conformación, funcionamiento y capacitación del COPASST.
- Conformación, funcionamiento y capacitación del Comité de Convivencia Laboral.
- Programa de Capacitación Anual.
- Programa de inducción y reinducción en SST.
- Políticas de Seguridad y Salud en el trabajo (Política SG SST; Política de preparación, prevención y respuesta ante emergencias; Política uso de elementos de protección personal; Política del consumo de tabaco, alcohol y drogas; Política de seguridad vial; Política de prevención de acoso laboral) .
- Programa de capacitación en seguridad y salud en trabajo para la prevención de accidentes y enfermedades laborales.
- Plan de trabajo anual para el cumplimiento del SG SST.


- Archivo y retención documental del SG SST.
- Matriz legal que contempla las normas actualizadas del SG SST.
- Mecanismos de comunicación.
- Descripción del perfil sociodemográfico de los trabajadores.
- Actividades de prevención y promoción de la salud.
- Evaluaciones médicas ocupacionales.
- Reglamento de higiene y seguridad industrial.
- Reporte e investigación de accidentes laborales.
- Seguimiento de condiciones de salud.
- Seguimiento a los indicadores de gestión (estructura, proceso y resultado).
- Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de toda la empresa.
- Procedimientos e instructivos internos.
- Entrega y dotación de elementos de protección personal.
- Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia.

Entre otros a disposición, según la normatividad legal vigente y sus requerimientos.

En constancia de lo anterior firman;



Adriana Vargas castro
Representante legal
GRUPO EMPRESARIAL A&C S.A.S



Nicolle Fernanda Paramo S.
Profesional Salud Ocupacional/SST - UT
Licencia: Resolución N° 1895 27/06/2019



REPORTE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

V 01 03/03/2022
PAG. 1 DE 2

DEFINICIÓN	INTERPRETACIÓN	OBJETIVO
<p>TIRF Índice de Fauscaldad del total de lesiones registradas</p>	<p>Mide el número de lesiones registradas reportadas por cada 1000 horas de trabajo de personal directo, controlado, contratista, agencias, que incluye el hospital y la capacidad médica (el trabajo investigado o su sustitución) dividido por 1000 millones de horas trabajadas.</p>	<p>Este indicador busca medir el crecimiento de eventos reportados, así como el estado de puntos de acción que ayudan a la mitigación de la ocurrencia de estos eventos, salvaguardando la vida e integridad de los trabajadores.</p>
<p>FÓRMULA</p> <p>Frecuencia de total de lesiones reportadas</p> <p>$\frac{\text{Número de Lesiones} + \text{lesiones por contratista} + \text{trabajos contratistas} + \text{trabajos contratistas} \times 1.12 + \text{H} \times 1000}{\text{H} \times 1000000} \times 1000$</p> <p>H: Cuentas de horas (Límite = 17000)</p>	<p>LÍMITE</p> <p>La línea base se controla trimestralmente el segundo trimestre del año 2022. Teniendo en cuenta los resultados de los registros, medidos a partir del primer trimestre del año 2022 y hasta 2021.</p>	<p>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</p> <p>Mensual</p>
<p>FUENTE DE INFORMACIÓN</p> <p>1. Acciones por lesiones de lesiones registradas: Historial de - JORNADA ARI, JORA para lesión y reportes de accidentes de trabajo</p> <p>2. Datos de AYC</p> <p>Para trabajos de contrato y agencias: Información suministrada por Clientes Homolog.</p>		<p>RESPONSABLE: Coordinador SST</p> <p>QUIENES DEBEN CONOCER EL RESULTADO: Gerencia general, coordinador SST.</p>

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR													
Año 2022	ENE	FEB (Acum)	MAR (Acum)	ABR (Acum)	MAY (Acum)	JUN (Acum)	JUL (Acum)	AGO (Acum)	SEP (Acum)	OCT (Acum)	NOV (Acum)	DIC (Acum)	
Límite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

INFORMACIÓN DE PERSONAL DIRECTO Y APENDICES													
INFORMACIÓN													
Número de Trabajadores durante el mes	42	44	42	34	34	30	37						
Número de Inhabilitados	0	0	0	0	0	0	0						
Número de lesiones reportadas	0	0	0	0	0	0	0						
Con pérdida de tiempo	0	0	0	0	0	0	0						
Trabajo restringido	0	0	0	0	0	0	0						
Tratamiento médico	0	0	0	0	0	0	0						
Horas trabajadas	9500	10100	12536	10712	8200	9163	8397						

TOTAL													
Horas trabajadas	9500	10100	12536	10712	8200	9163	8397						
Lesiones reportadas	0	0	0	0	0	0	0						
TIRF	0	0	0	0	0	0	0						
% Cumplimiento	100	100	100	100	100	100	100						

MES	REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL INDICADOR						ACCIONES							
ENERO	Se presentaron 1 of. de eventos de respectiva reporte, investigación y acción correctiva, además se cuenta con todas las medidas respectivas en relación a seguridad y salud en el trabajo como entrega y reposición de EPP, capacitación, planes de emergencia y verificación en buen estado. La organización cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual permite implementar controles preventivos y mitigar los riesgos de trabajo.						Se realizó un análisis de los AT de riesgo al volver al trabajo personal al uso de los EPP.							
FEBRERO	No se presentaron 0 of. de eventos de respectiva reporte, investigación y acción correctiva, además se cuenta con todas las medidas respectivas en relación a seguridad y salud en el trabajo como entrega y reposición de EPP, capacitación, planes de emergencia y verificación en buen estado. La organización cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual permite implementar controles preventivos y mitigar los riesgos de trabajo.						Se realizó socialización de los AT de riesgo al volver al trabajo personal al uso de los EPP.							
MARZO	No se presentaron en el periodo de trabajo 0 of. de eventos de respectiva reporte, investigación y acción correctiva, además se cuenta con todas las medidas respectivas en relación a seguridad y salud en el trabajo como entrega y reposición de EPP, capacitación, planes de emergencia y verificación en buen estado. La organización cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual permite implementar controles preventivos y mitigar los riesgos de trabajo.						Se sigue realizando charlas sobre el cumplimiento personal.							
ABRIL	No se presentaron en el periodo de trabajo 0 of. de eventos de respectiva reporte, investigación y acción correctiva, además se cuenta con todas las medidas respectivas en relación a seguridad y salud en el trabajo como entrega y reposición de EPP, capacitación, planes de emergencia y verificación en buen estado. La organización cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual permite implementar controles preventivos y mitigar los riesgos de trabajo.						Se sigue realizando charlas sobre el cumplimiento personal.							
MAYO	No se presentaron en el periodo de trabajo 0 of. de eventos de respectiva reporte, investigación y acción correctiva, además se cuenta con todas las medidas respectivas en relación a seguridad y salud en el trabajo como entrega y reposición de EPP, capacitación, planes de emergencia y verificación en buen estado. La organización cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual permite implementar controles preventivos y mitigar los riesgos de trabajo.						Se sigue realizando charlas sobre el cumplimiento personal.							
JUNIO	Se presentaron 1 of. de eventos de respectiva reporte, investigación y acción correctiva, además se cuenta con todas las medidas respectivas en relación a seguridad y salud en el trabajo como entrega y reposición de EPP, capacitación, planes de emergencia y verificación en buen estado. La organización cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual permite implementar controles preventivos y mitigar los riesgos de trabajo.						Se realizó reporte AT, investigación y socialización de los hechos reportados de AT, se refuerza el cumplimiento personal al uso de los EPP.							
JULIO	No se presentaron en el periodo de trabajo 0 of. de eventos de respectiva reporte, investigación y acción correctiva, además se cuenta con todas las medidas respectivas en relación a seguridad y salud en el trabajo como entrega y reposición de EPP, capacitación, planes de emergencia y verificación en buen estado. La organización cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual permite implementar controles preventivos y mitigar los riesgos de trabajo.						Se sigue realizando charlas sobre el cumplimiento personal.							
AGOSTO	Se presentaron 1 of. de eventos de respectiva reporte, investigación y acción correctiva, además se cuenta con todas las medidas respectivas en relación a seguridad y salud en el trabajo como entrega y reposición de EPP, capacitación, planes de emergencia y verificación en buen estado. La organización cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual permite implementar controles preventivos y mitigar los riesgos de trabajo.						Se realizó reporte AT, investigación y socialización de los hechos reportados de AT, se refuerza el cumplimiento personal al uso de los EPP.							
SEPTIEMBRE														
OCTUBRE														
NOVIEMBRE														
DICIEMBRE														



FICHA TECNICA DE EVALUACION
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA: 2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

Evaluación: Fecha evaluación 16-sep.-22 Reevaluación: Fecha reevaluación:
Acta Parcial N° 8 Acta Final

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 081 DEL 02 DE MARZO DE 2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

NIT: 900.451.557-1

GRUPO EMPRESARIAL AYC SAS

C.C.: 65771099

FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2022

FECHA DE TERMINACION: 7/ENERO/2023

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBAL SA ESP OFICIAL.

CLASE DE CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	
	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	X
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	3	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	3	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	4
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	4
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	SERVICIO POSTVENTA	
TOTAL PROMEDIO	4,00	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	4,50
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	4	EVALUACION TOTAL	4,17
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIENTO	4		
TOTAL PROMEDIO	4,00		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):

Se evaluaron criterios cumplimiento y calidad evidenciando que el contratista cumplio con lo solicitado, de acuerdo a las descripciones calificadas

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION POR PARTE DEL CONTRATISTA:

Estoy conforme y de acuerdo con la evaluacion realizada, no tengo ninguna observacion

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO



FICHA TÉCNICA DE EVALUACION
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA: 2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.

SI

NO

MARCO TULIO ORTIZ RAMOS

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)

ADRIANA VARGAS CASTRO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 3

Fecha del proceso: 01/09/2022

Contrato : C22081

Proveedor: [900451557] GRUPO EMPRESARIAL A Nit: 900451557

Direccion: CR 14 119 - 16 AP 405 ED NEUCHATEL

Telefono: 3158808155

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20220326

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
104000129	CEMENTO GRIS	19	B01	UNIDAD	170.00	33,697.00	1,088,413.10	6,816,903.10
10431472	MANGUERA TIPO JARDIN	19	B01	METRO	20.00	24,286.00	92,286.80	578,006.80
1040041	ADAPTADOR MACHO PF 1/2	19	B01	UNIDAD	200.00	4,286.00	162,868.00	1,020,068.00
1045623	ADAPTADOR MACHO PF 3/4 IE	19	B01	UNIDAD	50.00	15,210.00	144,495.00	904,995.00
104735113	ADAPTADOR MACHO PVC 1 1/2 SOLDAR	19	B01	UNIDAD	10.00	2,372.00	4,506.80	28,226.80
104735117	ADAPTADOR MACHO PVC 2"	19	B01	UNIDAD	10.00	6,303.00	11,975.70	75,005.70
104023654	CODO PVC PRESION 1/2	19	B01	UNIDAD	100.00	664.00	12,616.00	79,016.00
104735123	CODO PVC SOLDAR 2" X 90	19	B01	UNIDAD	10.00	14,118.00	26,824.20	168,004.20
10425413	CODO PVC PRECION 6°	19	B01	UNIDAD	3.00	183,210.00	104,429.70	654,059.70
1040020	CODO SANITARIO 90 GRADOS 4 CXC	19	B01	UNIDAD	2.00	16,639.00	6,322.82	39,600.82
104741257	CODO SANITARIO 90 GRADOS 6 CXC	19	B01	UNIDAD	2.00	138,824.00	52,753.12	330,401.12
10426247	UNION PVC PRECION 2"	19	B01	UNIDAD	10.00	15,210.00	28,899.00	180,999.00
1046527	UNION PVC PRESION 4"	19	B01	UNIDAD	10.00	51,681.00	98,193.90	615,003.90
10429877	UNION PVC PRESION 1/2	19	B01	UNIDAD	50.00	529.00	5,025.50	31,475.50
1042100	UNION REPARACION 3"	19	B01	UNIDAD	5.00	23,954.00	22,756.30	142,526.30
1041526	LLAVE DE PASO 3/4	19	B01	UNIDAD	30.00	14,370.00	81,909.00	513,009.00
1042523	LLAVE DE PASO RAPIDO PVC 1 1/2	19	B01	UNIDAD	15.00	21,765.00	62,030.25	388,505.25
1048724	LLAVE DE PASO ROSCADA 1" IE	19	B01	UNIDAD	15.00	18,151.00	51,730.35	323,995.35
1041525	LLAVE DE PASO 1/2 PVC	19	B01	UNIDAD	200.00	6,218.00	236,284.00	1,479,884.00
1042104	TAPON SOLDAR PVC PRECION 3"	19	B01	UNIDAD	10.00	26,134.00	49,654.60	310,994.60
104632514	TUBO SANITARIO 4 X 6 MTS	19	B01	UNIDAD	1.00	182,689.00	34,710.91	217,399.91
1042105	CODO PVC PRESION 4"	19	B01	UNIDAD	3.00	102,521.00	58,436.97	365,999.97
1046978	UNION PVC 1" DRESSER	19	B01	UNIDAD	30.00	21,681.00	123,581.70	774,011.70
104000513	REGISTRO DE INCORPORACION DE 1/2"	19	B01	UNIDAD	200.00	37,899.00	1,440,162.00	9,019,962.00
10477463	REGISTRO DE INCORPORACION BRONCE	19	B01	UNIDAD	40.00	65,378.00	496,872.80	3,111,992.80
1040040	UNION PF 1/2	19	B01	UNIDAD	500.00	8,151.00	774,345.00	4,849,845.00
10421475	LUBRICANTE	19	B01	UNIDAD	12.00	43,109.00	98,288.52	615,596.52
1040013	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE	19	B01	UNIDAD	10.00	1,217,656.00	2,313,546.40	14,490,106.40
104789642	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO 6" X	19	B01	UNIDAD	10.00	271,158.00	515,200.20	3,226,780.20
104863	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO 8" X	19	B01	UNIDAD	10.00	385,400.00	732,260.00	4,586,260.00
1046976	TUBO PVC PRESION 3" RDE 21	19	B01	UNIDAD	31.00	295,400.00	1,739,906.00	10,897,306.00
10400132	TUBO PVC PRESION DE 4" RDE 21	19	B01	UNIDAD	10.00	385,400.00	732,260.00	4,586,260.00
1048733	KIT SILLA YEE PVC 10 X6 (250X 160) IE	19	B01	UNIDAD	10.00	211,597.00	402,034.30	2,518,004.30
10429877	UNION PVC PRESION 1/2	19	B01	UNIDAD	2,000.00	529.00	201,020.00	1,259,020.00
10418790	SOLDADURA PVC 1/16	19	B01	UNIDAD	50.00	37,647.00	357,646.50	2,239,996.50
104000940	ALICATE 9" CON LADO DE CORTE	19	B01	UNIDAD	10.00	21,513.00	40,874.70	256,004.70
1041101	DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA 4	19	B01	PAQUETE	70.00	24,286.00	323,003.80	2,023,023.80
1049872	FUNDA PARA MACHETE UND	19	B01	UNIDAD	12.00	21,710.00	49,498.80	310,018.80



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 2 de 3

Fecha del proceso: 01/09/2022

Contrato : C22081

Proveedor: [900451557] GRUPO EMPRESARIAL A Nit: 900451557

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Direccion: CR 14 119 - 16 AP 405 ED NEUCHATEL

Orden de Compra: 20220326

Telefono: 3158808155

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1043687	MACHETE N° 18	5	B01	UNIDAD	12.00	37,905.00	22,743.00	477,603.00
104006	MACETA CON CABO	19	B01	UNIDAD	4.00	54,944.00	41,757.44	261,533.44
1040000565	BALDE PARA CONSTRUCCION	19	B01	UNIDAD	10.00	6,723.00	12,773.70	80,003.70
104000042	BARRA DE 18 LBS	5	B01	UNIDAD	10.00	127,490.00	63,745.00	1,338,645.00
104000615	LLAVE EXPANSIVA DE 10"	19	B01	UNIDAD	4.00	23,500.00	17,860.00	111,860.00
1041527	LLAVE DE TUBO 10"	19	B01	UNIDAD	10.00	72,353.00	137,470.70	861,000.70
1041528	LLAVE DE TUBO 12"	19	B01	UNIDAD	10.00	77,899.00	148,008.10	926,998.10
1042106	LLAVE DE TUBO 14"	19	B01	UNIDAD	5.00	114,958.00	109,210.10	684,000.10
10400090	LLAVE DE TUBO N° 8	19	B01	UNIDAD	10.00	33,445.00	63,545.50	397,995.50
104000375A	MARTILLO 27 MM ING	19	B01	UNIDAD	4.00	54,538.00	41,448.88	259,600.88
10469857	PALUSTRE	19	B01	UNIDAD	12.00	15,378.00	35,061.84	219,597.84
104003	PALUSTRE 08 M/PLASTICO	19	B01	UNIDAD	12.00	21,176.00	48,281.28	302,393.28
104235612	SERRUCHO FORTE 20	19	B01	UNIDAD	4.00	53,336.00	40,535.36	253,879.36
104963214	PALA REDONDA	5	B01	UNIDAD	12.00	78,850.00	47,310.00	993,510.00
10415109	CABO PARA PALA	19	B01	UNIDAD	12.00	10,168.00	23,183.04	145,199.04
10489562	UNION SANITARIA 3"	19	B01	UNIDAD	1.00	6,050.00	1,149.50	7,199.50
10475348	ALAMBRE NEGRO 18"	19	B01	METRO	5.00	11,849.00	11,256.55	70,501.55
1042107	TEE PVC PRESION 2"	19	B01	UNIDAD	2.00	16,303.00	6,195.14	38,801.14
1046531	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA	19	B01	UNIDAD	100.00	1,765.00	33,535.00	210,035.00
10473513	RACOR CONTADOR 1/2	19	B01	UNIDAD	200.00	23,361.00	887,718.00	5,559,918.00
104000793	UNION PF DE 3/4"	19	B01	UNIDAD	100.00	27,815.00	528,485.00	3,309,985.00
1044563278	CLAVO ACERO	19	B01	UNIDAD	5.00	9,328.00	8,861.60	55,501.60
1042103	CLAVO ACERO 3"	19	B01	CAJA	5.00	15,210.00	14,449.50	90,499.50
1048962	PUNTILLA 2"	19	B01	LIBRA	5.00	3,866.00	3,672.70	23,002.70
1042175	PUNTILLA ACERO 3"	19	B01	LIBRA	5.00	10,504.00	9,978.80	62,498.80
1043547	SIKAFLEX NEGRO KILO	19	B01	KILOGRAMO	30.00	83,613.00	476,594.10	2,984,984.10
1046979	UNION PVC PRESION 3"	19	B01	PAQUETE	10.00	24,622.00	46,781.80	293,001.80
10400246	KIT SILLA YEE PVC ALCAN 8X6 (200X160)	19	B01	UNIDAD	15.00	182,521.00	520,184.85	3,257,999.85
1042529	MANGUERA PF 1/2 X 90 MTS IE	19	B01	METRO	3.00	346,891.00	197,727.87	1,238,400.87
1041531	MARCO SEGUETA	19	B01	UNIDAD	5.00	29,832.00	28,340.40	177,500.40
1041479	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO 500 MTS	19	B01	UNIDAD	50.00	54,790.00	520,505.00	3,260,005.00
1048732	HOJA DE SEGUETA IE	19	B01	UNIDAD	100.00	4,454.00	84,626.00	530,026.00
10410008	ALAMBRO KILLO	19	B01	KILOGRAMO	5.00	14,958.00	14,210.10	89,000.10

OBSERVACION :

SUB-TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
91,576,121.00	17,024,828.59	108,600,949.59




JAIME EDUARDO ORTIZ

PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

ELABORADO POR



APROBADO POR



RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
VERSION : 05
Página : 1 de 3

Fecha del proceso: 16/09/2022

Numero: 20220237

Proveedor: [900451557] GRUPO	Nit: 900451557	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Direccion: CR 14 119 - 16 AP 405 ED		Orden de Compra: 20220326
Telefono: 3158808155	Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
104000042	BARRA DE 18 LBS	B01	UNIDAD	10.00	133,864.50	1,338,645.00
1040000565	BALDE PARA CONSTRUCCION	B01	UNIDAD	10.00	8,000.37	80,003.70
104000129	CEMENTO GRIS	B01	UNIDAD	170.00	40,099.43	6,816,903.10
104000375A	MARTILLO 27 MM ING	B01	UNIDAD	4.00	64,900.22	259,600.88
104000513	REGISTRO DE INCORPORACION DE	B01	UNIDAD	200.00	45,099.81	9,019,962.00
104000615	LLAVE EXPANSIVA DE 10"	B01	UNIDAD	4.00	27,965.00	111,860.00
104000793	UNION PF DE 3/4"	B01	UNIDAD	100.00	33,099.85	3,309,985.00
10400090	LLAVE DE TUBO N° 8	B01	UNIDAD	10.00	39,799.55	397,995.50
104000940	ALICATE 9" CON LADO DE CORTE	B01	UNIDAD	10.00	25,600.47	256,004.70
1040013	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	10.00	1,449,010.64	14,490,106.40
10400132	TUBO PVC PRESION DE 4" RDE 21	B01	UNIDAD	10.00	458,626.00	4,586,260.00
1040020	CODO SANITARIO 90 GRADOS 4 CXC	B01	UNIDAD	2.00	19,800.41	39,600.82
10400246	KIT SILLA YEE PVC ALCAN 8X6 (B01	UNIDAD	15.00	217,199.99	3,257,999.85
104003	PALUSTRE 08 M/PLASTICO	B01	UNIDAD	12.00	25,199.44	302,393.28
1040040	UNION PF 1/2	B01	UNIDAD	500.00	9,699.69	4,849,845.00
1040041	ADAPTADOR MACHO PF 1/2	B01	UNIDAD	200.00	5,100.34	1,020,068.00
104006	MACETA CON CABO	B01	UNIDAD	4.00	65,383.36	261,533.44
104023654	CODO PVC PRESION 1/2	B01	UNIDAD	100.00	790.16	79,016.00
10410008	ALAMBRON KILO	B01	KILOGRAMO	5.00	17,800.02	89,000.10
1041101	DESTORNILLADORES PALA Y	B01	PAQUETE	70.00	28,900.34	2,023,023.80
1041479	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO 500	B01	UNIDAD	50.00	65,200.10	3,260,005.00
10415109	CABO PARA PALA	B01	UNIDAD	12.00	12,099.92	145,199.04
1041525	LLAVE DE PASO 1/2 PVC	B01	UNIDAD	200.00	7,399.42	1,479,884.00
1041526	LLAVE DE PASO 3/4	B01	UNIDAD	30.00	17,100.30	513,009.00
1041527	LLAVE DE TUBO 10"	B01	UNIDAD	10.00	86,100.07	861,000.70
1041528	LLAVE DE TUBO 12"	B01	UNIDAD	10.00	92,699.81	926,998.10
1041531	MARCO SEGUETA	B01	UNIDAD	5.00	35,500.08	177,500.40
10418790	SOLDADURA PVC 1/16	B01	UNIDAD	50.00	44,799.93	2,239,996.50
1042100	UNION REPARACION 3"	B01	UNIDAD	5.00	28,505.26	142,526.30
1042103	CLAVO ACERO 3"	B01	CAJA	5.00	18,099.90	90,499.50
1042104	TAPON SOLDAR PVC PRECION 3"	B01	UNIDAD	10.00	31,099.46	310,994.60
1042105	CODO PVC PRESION 4"	B01	UNIDAD	3.00	121,999.99	365,999.97
1042106	LLAVE DE TUBO 14"	B01	UNIDAD	5.00	136,800.02	684,000.10
1042107	TEE PVC PRESION 2"	B01	UNIDAD	2.00	19,400.57	38,801.14



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 2 de 3

Fecha del proceso: 16/09/2022

Numero: 20220237

Proveedor: [900451557] GRUPO	Nit: 900451557	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Direccion: CR 14 119 - 16 AP 405 ED		Orden de Compra: 20220326
Telefono: 3158808155	Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10421475	LUBRICANTE	B01	UNIDAD	12.00	51,299.71	615,596.52
1042175	PUNTILLA ACERO 3"	B01	LIBRA	5.00	12,499.76	62,498.80
104235612	SERRUCHO FORTE 20	B01	UNIDAD	4.00	63,469.84	253,879.36
1042523	LLAVE DE PASO RAPIDO PVC 1 1/2	B01	UNIDAD	15.00	25,900.35	388,505.25
1042529	MANGUERA PF 1/2 X 90 MTS IE	B01	METRO	3.00	412,800.29	1,238,400.87
10425413	CODO PVC PRECION 6°	B01	UNIDAD	3.00	218,019.90	654,059.70
10426247	UNION PVC PRECION 2"	B01	UNIDAD	10.00	18,099.90	180,999.00
10429877	UNION PVC PRESION 1/2	B01	UNIDAD	2,050.00	629.51	1,290,495.50
10431472	MANGUERA TIPO JARDIN	B01	METRO	20.00	28,900.34	578,006.80
1043547	SIKAFLEX NEGRO KILO	B01	KILOGRAMO	30.00	99,499.47	2,984,984.10
1043687	MACHETE N° 18	B01	UNIDAD	12.00	39,800.25	477,603.00
1044563278	CLAVO ACERO	B01	UNIDAD	5.00	11,100.32	55,501.60
1045623	ADAPTADOR MACHO PF 3/4 IE	B01	UNIDAD	50.00	18,099.90	904,995.00
104632514	TUBO SANITARIO 4 X 6 MTS	B01	UNIDAD	1.00	217,399.91	217,399.91
1046527	UNION PVC PRESION 4"	B01	UNIDAD	10.00	61,500.39	615,003.90
1046531	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA	B01	UNIDAD	100.00	2,100.35	210,035.00
1046976	TUBO PVC PRESION 3" RDE 21	B01	UNIDAD	31.00	351,526.00	10,897,306.00
1046978	UNION PVC 1" DRESSER	B01	UNIDAD	30.00	25,800.39	774,011.70
1046979	UNION PVC PRESION 3"	B01	UNIDAD	10.00	29,300.18	293,001.80
10469857	PALUSTRE	B01	UNIDAD	12.00	18,299.82	219,597.84
104735113	ADAPTADOR MACHO PVC 1 1/2	B01	UNIDAD	10.00	2,822.68	28,226.80
104735117	ADAPTADOR MACHO PVC 2"	B01	UNIDAD	10.00	7,500.57	75,005.70
104735123	CODO PVC SOLDAR 2" X 90	B01	UNIDAD	10.00	16,800.42	168,004.20
10473513	RACOR CONTADOR 1/2	B01	UNIDAD	200.00	27,799.59	5,559,918.00
104741257	CODO SANITARIO 90 GRADOS 6 CXC	B01	UNIDAD	2.00	165,200.56	330,401.12
10475348	ALAMBRE NEGRO 18"	B01	METRO	5.00	14,100.31	70,501.55
10477463	REGISTRO DE INCORPORACION	B01	UNIDAD	40.00	77,799.82	3,111,992.80
104789642	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	10.00	322,678.02	3,226,780.20
104863	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	10.00	458,626.00	4,586,260.00
1048724	LLAVE DE PASO ROSCADA 1" IE	B01	UNIDAD	15.00	21,599.69	323,995.35
1048732	HOJA DE SEGUETA IE	B01	UNIDAD	100.00	5,300.26	530,026.00
1048733	KIT SILLA YEE PVC 10 X6 (250X 160) IE	B01	UNIDAD	10.00	251,800.43	2,518,004.30
10489562	UNION SANITARIA 3"	B01	UNIDAD	1.00	7,199.50	7,199.50
1048962	PUNTILLA 2"	B01	LIBRA	5.00	4,600.54	23,002.70



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 3 de 3

Fecha del proceso: 16/09/2022

Numero: 20220237

Proveedor: [900451557] GRUPO

Nit: 900451557

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Direccion: CR 14 119 - 16 AP 405 ED

Telefono: 3158808155

Ciudad: IBAGUE

Orden de Compra: 20220326

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
104963214	PALA REDONDA	B01	UNIDAD	12.00	82,792.50	993,510.00
1049872	FUNDA PARA MACHETE UND	B01	UNIDAD	12.00	25,834.90	310,018.80
TOTAL						108,600,949.59

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVL 2 STOCK DE ALMACEN

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:



GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S

FVL 2

Nit: 900451557-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.
CRA.48 SUR N. 86-81 MIROLINDO IBAGUE TOLIMA Tel. 3174353200 - 2693458

Codigo CIU Actividad Economica Principal 4663
Codigo CIU Actividad Economica Secundaria 4752

Adquiriente	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Sep-16-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	CRA 3 NO. 1 - 04 B/ LA POLA Ibagué - Tolima	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CTL0000000015
		Sep-16-2022	PUNTO IBAGUE	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	000049	CEMENTO GRIS (BULTO) 50 KG	19	83	33,697	2,796,851
2	06271	CEMENTO GRIS (BULTO) 50 KG	19	87	33,697	2,931,639
3	05476	MANGUERA PARA JARDIN X METROS	19	20	24,286	485,720
4	001370	ADAPTADOR MACHO P.F.JLA 1/2	19	200	4,286	857,200
5	001373	ADAPTADOR MACHO P.F.JLA 3/4	19	50	15,210	760,500
6	000940	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1 1/2	19	10	2,372	23,720
7	000936	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 2	19	10	6,303	63,030
8	05119	CODO PVC PRESION 1/2	19	100	664	66,400
9	000427	CODO PVC PRESION 2	19	10	14,118	141,180
10	01053	CODO PVC PRESION 6	19	3	183,210	549,630
11	05216	CODO SANITARIO 90 GRADOS 4" CXC	19	2	16,639	33,278
12	00820	CODO SANITARIO 90 GRADOS 6" CXC	19	2	138,824	277,648
13	000810	UNION PVC PRESION 2	19	10	15,210	152,100
14	000923	UNION PVC PRESION 4	19	10	51,681	516,810
15	000171	UNION PRESION DE 1/2"	19	50	529	26,450
16	000779	UNION REPARACION C/CAMP 3	19	5	23,954	119,770
17	05554	LLAVE DE PASO RÁPIDO EN PVC 3/4" ROSCADA	19	30	14,370	431,100
18	04316	LLAVE DE PASO RÁPIDO EN PVC 1 1/2" ROSCADA	19	15	21,765	326,475
19	00001109	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1 ROSCADA	19	15	18,151	272,265
20	05861	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1/2 ROSCADA	19	200	6,218	1,243,600
21	000968	TAPON SOLDAR PVC PRESION 3"	19	10	26,134	261,340

Pasan...\$ 12,336,706

Subtotal 12,336,706

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico:
SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN
No.18764036059895 de Sep-13-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Sep-13-2023
Rango: FVL 1-100



GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S

Nit: 900451557-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.
CRA.48 SUR N. 86-81 MIROLINDO IBAGUE TOLIMA Tel. 3174353200 - 2693458

FVL 2

Codigo CIIU Actividad Economica Principal 4663
Codigo CIIU Actividad Economica Secundaria 4752

Adquiriente	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Sep-16-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	CRA 3 NO. 1 - 04 B/ LA POLA Ibagué - Tolima	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CTL0000000015
		Sep-16-2022	PUNTO IBAGUE	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...\$	
22	000835	TUBO SANITARIO 4" X6 MTS	19	1	182,689	182,689
23	000845	CODO PVC PRESION 4	19	3	102,521	307,563
24	07203	UNION PVC 1" DRESSER	19	30	21,681	650,430
25	001068	REGISTRO INCORPORACION 1/2 BRONCE	19	200	37,899	7,579,800
26	001503	REGISTRO INCORPORACION 3/4 BRONCE	19	40	65,378	2,615,120
27	001372	UNION P.F.JLA 1/2	19	500	8,151	4,075,500
28	06907	LUBRICANTE	19	12	43,109	517,308
29	02056	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 14" X 6MTS	19	10	1,217,656	12,176,560
30	02118	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" X 6 MTS	19	10	271,158	2,711,580
31	001165	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 8" X 6MTS	19	10	385,400	3,854,000
32	05091	TUBO PVC PRESION DE 3" RDE 21	19	31	295,400	9,157,400
33	05910	TUBO PVC PRESION DE 4" RDE 21	19	10	385,400	3,854,000
34	07171	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 10X6 (250X160)	19	10	211,597	2,115,970
35	06886	UNION PRESION DE 1/2"	19	2,000	529	1,058,000
36	000146	SOLDADURA PVC DE 1/16	19	50	37,647	1,882,350
37	00828	ALICATES 9" CON LADO DE CORTE	19	10	21,513	215,130
38	01299	DESTORNILLADORES - PALA Y ESTRELLA 4 PIEZAS	19	70	24,286	1,700,020
39	06935	FUNDA PARA MACHETE	19	12	21,710	260,520
40	00891	MACHETE # 18	5	12	37,905	454,860
41	02390	MACETA CON CABO	19	4	54,944	219,776

Pasan...\$ 55,588,576

Subtotal 67,925,282

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico:
SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN
No.18764036059895 de Sep-13-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Sep-13-2023
Rango: FVL 1-100



GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S

FVL 2

Nit: 900451557-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.
CRA.48 SUR N. 86-81 MIROLINDO IBAGUE TOLIMA Tel. 3174353200 - 2693458

Codigo CIIU Actividad Economica Principal 4663
Codigo CIIU Actividad Economica Secundaria 4752

Adquiriente	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Sep-16-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	CRA 3 NO. 1 - 04 B/ LA POLA Ibagué - Tolima	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CTL0000000015
		Sep-16-2022	PUNTO IBAGUE	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...\$	
42	000136	BALDE PLASTICO CONSTRUCCION NEGRO-0	19	10	6,723	67,230
43	001326	BARRAS DE ACERO DE 18 LBS X120 MTR	5	10	127,490	1,274,900
44	06456	LLAVE EXPANSIVA DE 10 "	19	4	23,500	94,000
45	01097	LLAVE DE TUBO DE 10"	19	10	72,353	723,530
46	000302	LLAVE DE TUBO DE 12 "	19	10	77,899	778,990
47	01640	LLAVE DE TUBO DE 14"	19	5	114,958	574,790
48	04572	LLAVE DE TUBO DE 8 "	19	10	33,445	334,450
49	001341	MARTILLO DE 27 MM	19	4	54,538	218,152
50	03332	PALUSTRES PEQUEÑOS	19	12	15,378	184,536
51	03338	PALUSTRE 08 M/PLASTICO	19	12	21,176	254,112
52	03468	SERRUCHO DE 20 HOJA DE ACERO TEMPLADO, TRABADO Y PULIDO, RESISTEN	19	4	53,336	213,344
53	06832	PALA PUNTA REDONDA P/R4	5	12	78,850	946,200
54	04731	CABO PARA PALA	19	12	10,168	122,016
55	000189	UNION SANITARIA PVC DE 3"	19	1	6,050	6,050
56	000052	ALAMBRE NEGRO DE 18 (KILO)	19	5	11,849	59,245
57	000847	TEE PVC PRESION 2"	19	2	16,303	32,606
58	01858	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA-0	19	100	1,765	176,500
59	07209	RACOR CONTADOR 1/2	19	200	23,361	4,672,200
60	001375	UNIÓN P.F.JLA 3/4	19	100	27,815	2,781,500

Pasan...\$ 13,514,351

Subtotal 81,439,633

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico:
SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN
No.18764036059895 de Sep-13-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Sep-13-2023
Rango: FVL 1-100



GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FVL 2

GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S

Nit: 900451557-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.
CRA.48 SUR N. 86-81 MIROLINDO IBAGUE TOLIMA Tel. 3174353200 - 2693458

Codigo CIIU Actividad Economica Principal 4663
Codigo CIIU Actividad Economica Secundaria 4752

Adquiriente	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Sep-16-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	CRA 3 NO. 1 - 04 B/ LA POLA Ibague - Tolima	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CTL0000000015
		Sep-16-2022	PUNTO IBAGUE	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...\$	
61	000396	CLAVO ACERO DE 2" 1/2 CAJA	19	5	9,328	46,640
62	06758	CLAVO ACERO DE 3" CAJA	19	5	15,210	76,050
63	01614	PUNTILLA DE 2" LIBRA	19	5	3,866	19,330
64	01618	PUNTILLA DE 3" LIBRA	19	5	10,504	52,520
65	06543	SIKAFLEX NEGRO KILO	19	30	83,613	2,508,390
66	000849	UNIÓN PVC PRESIÓN 3	19	10	24,622	246,220
67	07170	KIT SILLA YEE PVC ALCANT DE 8X6 (200X160)	19	15	182,521	2,737,815
68	001631	MANGUERA P.F. DOMIC 1/2 X 90 MTRS	19	3	346,891	1,040,673
69	000135	MARCO DE SEGUETA	19	5	29,832	149,160
70	02752	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO X 500 MT-0	19	50	54,790	2,739,500
71	001327	SEGUETA SANDFLEX 12*18 UND HIERRO	19	100	4,454	445,400
72	05484	ALAMBRON (KILO)	19	5	14,958	74,790

Total items : 72

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 5.00%	2,675,960	133,798	Iva/Inc	91,576,121
		IVA 19.00%	88,900,161.00	16,891,030.59		17,024,828
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764036059895 de Sep-13-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Sep-13-2023 Rango: FVL 1-100					TOTAL\$	108,600,949

Son: CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS mcte.