

## DOCUMENTOS ACTA 07 CONT 081-22 GRUPO EMPRESARIAL A&C SAS



**De** <dolly.camacho@ibal.gov.co>  
**Destinatario** Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>  
**Fecha** 2022-08-24 14:41

 DOCUMENTOS ACTA 07 CONT 081-22 GRUPO EMPRESARIAL A&C SAS.PDF (~8,0 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

Ibagué, 18 de agosto de 2022

Doctor  
**LUIS ALEJANDRO GIRALDO MONTOYA**  
Secretario General  
IBAL S.A. ESP OFICIAL  
Ibagué

*R/Dobels*  
*24-08-22*

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 081 DEL  
02 DE MARZO DE 2022 – GURPO EMPRESARIAL A&C SAS**

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo trámite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

**DOCUMENTOS ACTA PARCIAL 07:**

- ✓ Acta Parcial 07
- ✓ Ficha técnica de reevaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Planillas de pago de seguridad social
- ✓ Certificación Revisor Fiscal pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Documentos Revisor Fiscal

Atentamente,



**MARCO TULIO ORTIZ RAMOS**  
Almacenista General (E)



ACTA PARCIAL

GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Contrato N°:	081 DEL 02 DE MARZO DE 2022		
Objeto:	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBA SA ESP OFICIAL.		
Valor Inicial	\$	800.000.000,00	IVA INCLUIDO DEL 19%
V/r Adicion 01	\$	300.000.000,00	IVA INCLUIDO DEL 19% del 18/julio/2022
V/r Total contratado:	\$	1.100.000.000,00	
Contratista	GRUPO EMPRESARIAL A&C SAS		
Nit:	900.451.557-1		
Representante Legal	ADRIANA VARGAS CASTRO		
C.C.	65.771.099		
Supervisor	MARCO TULIO ORTIZ ROJAS Almacenista General ( E )		
Fecha de Inicio	08 DE MARZO DE 2022		
Fecha de Terminacion	07 DE ENERO DE 2023		
Plazo de ejecucion	DIEZ (10) MESES		

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL			
AÑO	MES	DIA	
2022	08	17	

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.07 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago

Periodo informado: Del 25 de Julio al 09 de agosto de 2022. ✓

Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor  
 Por tratarse de un contrato de suministro las actividades o informes de supervision corresponden a los elementos adquiridos, donde se discrimina el nombre del elemento, la cantidad y el valor relacionados en el BALANCE DEL SUMINISTRO.

Evidencias de la ejecución del contrato  
 se verifica y se recibe físicamente la cantidad de elementos relacionados en el cuadro de Balance del Suministro, los cuales estan descritos en el contrato, y cumplen con los criterios y características tecnicas contractuales y se reciben a satisfaccion en el sitio establecido por el supervisor.

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CODIGO	CPC		CANT ACTAS ANTERIORES	CANT PRESENT E ACTA 07	VR UNIT	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	SALDO PRESUPUESTAL ANTERIOR	VALOR ACTA	IVA	NUEVO SALDO PRESUPUESTAL
			DESCRIPCION									
1	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA-0	3641001	Bolsas de material plástico sin impresión		300	70	1.765,00	2.000.000,00	0,00	123.550,00	23.474,50	
2	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 3 MTS		Madera de conifera aserrada		78	24	36.471,00			875.304,00	166.307,76	
3	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 8 MTS		Madera de conifera aserrada		78	24	43.866,00			1.052.784,00	200.028,96	

*Cont*





**IBAL**  
S.A. ESP. OFICIAL

**SIG**  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ACTA PARCIAL

GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

4	CHAFLON	3110101	Madera de conifera aserrada	24	12	67.311,00	13.000.000,00	0,00	807.732,00	153.469,08
5	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X 0.2 CMS CEPILLADA		Madera de conifera aserrada	34	24	54.958,00			1.318.992,00	250.608,48
6	GUADUA DE 6 MTS		Bambú	12	6	40.252,00			241.512,00	45.887,28
7	CABO PARA PALA	3191101	Mangos de madera		12	10.168,00	500.000,00	0,00	122.016,00	23.183,04
8	CABO PARA PALIN					15.210,00				
9	THINNER / GALON	3335003	Thiner	1		50.252,00	100.000,00	0,00		
10	GRASA X KILOS	3338003	Grasas lubricantes			74.202,00	1.000.000,00	0,00		
11	LUBRICANTE	3338004	Aceites lubricantes	30		43.109,00	2.000.000,00	1.000.000,00		
12	SOLDADURA PVC DE 1/16		Resinas vinilicas	36	12	37.647,00	5.000.000,00	0,00	451.764,00	85.835,16
13	SOLDADURA PVC DE 1/4	3473007		1		104.706,00				
14	PINTURA A BASE DE AGUA VARIOS COLORES CUNETE EXT	3511001	Pinturas para agua, P.V.A. y similares (emulsiones)			387.846,00	2.000.000,00	0,00		
15	PINTURA ESMALTE COLORES X GALON	3511007	Pinturas de proteccion industrial (vinilicas, acilicas, poliureticas)			168.000,00	2.000.000,00	0,00		
16	PINTURA EN AEROSOL	3511018	Pinturas en aerosol			21.681,00	500.000,00	0,00		
17	LIMPIADOR 760 GRAMOS 005> 1/4	3532207	Preparaciones para limpieza de articulos de material plastico			47.563,00	3.000.000,00	0,00		
18	LIMPIADOR PVC 12 ONZAS					29.336,00				
19	ADHESIVO SELLANTE X 30 ML	3542006	Pegantes sintéticos			62.269,00	10.000.000,00	0,00		
20	SIKAFLEX NEGRO KILO			144		83.613,00				
21	SIKADUR 32 PRIMER 1.0 KL	3542007	Adhesivos epóxicos	3		157.395,00	1.000.000,00	0,00		
22	ACELERANTE DE CONCRETO X GALON		Aceleradores de fraguado para concreto			94.193,00				
23	SIKASET L 5,0 KLS (acelerador de fraguado para concreto)	3549933		5		496.134,00	3.000.000,00	0,00		
24	LLANTA / RUEDA ANTIPINHAZO PARA CARRETILLA	3611303	Llantas de caucho para maquinaria agricola y de maquinaria para construcción o mantenimiento industrial.			72.688,00	500.000,00	0,00		
25	HIDROSELLO 160 MM TUBO ALCANTARILLADO	3627011	Material de caucho para empaquetadura	135		16.050,00	3.000.000,00	0,00		
26	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 10" X 6MTS			70		565.965,00				
27	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 12" X 6MTS			95		810.600,00				
28	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 14" X 6MTS			52	10	1.217.655,00			12.176.560,00	2.313.546,40
29	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 16" X 6MTS			53		1.491.900,00				
30	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 18" X 6 MTS			20		1.860.214,00				
31	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 20" X 6MTS			15		2.400.100,00				
32	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 24" X 6.5 MTS			10		3.600.100,00				

**ACTA PARCIAL**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

GJ-R-033  
FECHA VIGENCIA: 2022-01-12  
VERSIÓN: 07

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Total	Valor Total
33	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 30" X 6 MTS		5.120.000,00			
34	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" X 6 MTS	83	271.158,00			
35	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 8" X 6 MTS	81	385.400,00			
36	RDE 21 X 6 MTRS		81.933,00	704.000.000,00	204.000.000,00	
37	RDE 21 X 6 MTRS		64.118,00			
38	RDE 21 X 6 MTRS		44.874,00			
39	RDE 21 X 6 MTRS		17.059,00			
40	RDE 21 X 6 MTRS		33.866,00			
41	RDE 21 X 6 MTRS		2.180.400,00			
42	RDE 21 X 6 MTRS		3.200.400,00			
43	RDE 21 X 6 MTRS		3.450.200,00			
44	RDE 21 X 6 MTRS		134.538,00			
45	RDE 21 X 6 MTRS	55	295.400,00			
46	RDE 21 X 6 MTRS	70	385.400,00			
47	RDE 21 X 6 MTRS		844.960,00			
48	RDE 21 X 6 MTRS		1.280.400,00			
49	RDE 21 X 6 MTRS		78.824,00			
50	RDE 21 X 6 MTRS		130.588,00			
51	RDE 21 X 6 MTRS	1	182.689,00			
52	RDE 21 X 6 MTRS		370.840,00			
53	RDE 21 X 6 MTRS	35	346.891,00			
54	RDE 21 X 6 MTRS		567.899,00			
55	RDE 21 X 6 MTRS		11.550,00	15.000.000,00	0,00	
56	RDE 21 X 6 MTRS		24.286,00			
57	RDE 21 X 6 MTRS		1.260,00			
58	RDE 21 X 6 MTRS	200	4.706,00			45.601,14
59	RDE 21 X 6 MTRS		15.546,00			
60	RDE 21 X 6 MTRS		2.563,00			
61	RDE 21 X 6 MTRS		3.190,00			
62	RDE 21 X 6 MTRS		1.863,00			
63	RDE 21 X 6 MTRS		1.210,00			





**IBAL SIG**  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSION: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

64	ADAPTADOR LIMPIEZA SANITARIA DE 4"	50	58	16.336,00	-	-	-
65	ADAPTADOR MACHO P.F. J/LA 1/2			4.286,00	248.588,00	47.231,72	-
66	ADAPTADOR MACHO P.F. J/LA 3/4			15.210,00	-	-	-
67	ADAPTADOR MACHO PRESION DE 3"			13.374,00	-	-	-
68	ADAPTADOR MACHO PRESION DE 4"			24.753,00	-	-	-
69	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1			1.555,00	-	-	-
70	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1 1/2			2.372,00	-	-	-
71	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1 1/4			2.019,00	-	-	-
72	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 2			6.303,00	-	-	-
73	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 3/4			798,00	-	-	-
74	CODO 45 PVC PRESION 1			2.689,00	-	-	-
75	CODO 45 PVC PRESION 1 1/2			4.471,00	-	-	-
76	CODO 45 PVC PRESION 1 1/4			3.289,00	-	-	-
77	CODO 45 PVC PRESION 1/2			1.008,00	-	-	-
78	CODO 45 PVC PRESION 2			15.210,00	-	-	-
79	CODO 45 PVC PRESION 2 1/2			21.129,00	-	-	-
80	CODO 45 PVC PRESION 3"			43.950,00	-	-	-
81	CODO 45 PVC PRESION 3/4			1.532,00	-	-	-
82	CODO 45 PVC PRESION 4			50.964,00	-	-	-
83	CODO 45 PVC PRESION 6"			110.000,00	-	-	-
84	CODO GRAN RADIO 45° DE 10"			1.656.245,00	-	-	-
85	CODO GRAN RADIO 45° DE 12"			2.330.027,00	-	-	-
86	CODO GRAN RADIO 45° DE 2"			86.340,00	-	-	-
87	CODO GRAN RADIO 45° DE 2.1/2"			110.924,00	-	-	-
88	CODO GRAN RADIO 45° DE 3"			127.731,00	-	-	-
89	CODO GRAN RADIO 45° DE 4"			171.849,00	-	-	-
90	CODO GRAN RADIO 45° DE 6"			325.210,00	-	-	-
91	CODO GRAN RADIO 45° DE 8"			713.328,00	-	-	-
92	CODO GRAN RADIO 90° DE 10"			2.532.269,00	-	-	-
93	CODO GRAN RADIO 90° DE 12"			3.437.029,00	-	-	-
94	CODO GRAN RADIO 90° DE 2"			104.286,00	-	-	-
95	CODO GRAN RADIO 90° DE 2.1/2"			107.227,00	-	-	-
96	CODO GRAN RADIO 90° DE 3"			145.798,00	-	-	-
97	CODO GRAN RADIO 90° DE 4"			177.815,00	-	-	-



SA ESP. OFICIAL

ACTA PARCIAL

GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

98	CODO GRAN RADIO 90° DE 6"				292.857,00	-	-
99	CODO GRAN RADIO 90° DE 8"				1.074.918,00	-	-
100	CODO NOVAFORT 45° DE 200 MM (8")	10			200.084,00	-	-
101	CODO NOVAFORT 45° DE 160 MM (6")	45			59.371,00	-	-
102	CODO NOVAFORT 45° DE 250 MM (10")	5			328.847,00	-	-
103	CODO NOVAFORT 45° DE 315 MM (12")	5			510.777,00	-	-
104	CODO NOVAFORT 90° DE 200 MM (8")	10			213.529,00	-	-
105	CODO NOVAFORT 90° DE 160 MM (6")	2			59.370,00	-	-
106	CODO NOVAFORT 90° DE 250 MM (10")	10			306.651,00	-	-
107	CODO NOVAFORT 90° DE 315 MM (12")	10			507.892,00	-	-
108	CODO PVC HEMBRA ROSCADO DE 1/2"				1.681,00	-	-
109	CODO PVC MACHO ROSCADO DE 1/2"				2.361,00	-	-
110	CODO PVC PRESION 1				6.639,00	-	-
111	CODO PVC PRESION 1 1/2				3.445,00	-	-
112	CODO PVC PRESION 1 1/4				4.286,00	-	-
113	CODO PVC PRESION 1/2				664,00	-	-
114	CODO PVC PRESION 2				14.118,00	-	-
115	CODO PVC PRESION 2 1/2				36.218,00	-	-
116	CODO PVC PRESION 3				52.353,00	-	-
117	CODO PVC PRESION 3/4				1.303,00	-	-
118	CODO PVC PRESION 4				102.521,00	-	-
119	CODO PVC PRESION 6				183.210,00	-	-
120	CODO SANITARIO 45 GRADOS 2" CXG				4.790,00	-	-
121	CODO SANITARIO 45 GRADOS 3" CXG				10.840,00	-	-
122	CODO SANITARIO 45 GRADOS 4" CXG				20.420,00	-	-
123	CODO SANITARIO 45 GRADOS 6" CXG				73.193,00	-	-
124	CODO SANITARIO 90 GRADOS 2" CXG				3.529,00	-	-
125	CODO SANITARIO 90 GRADOS 3" CXG				8.571,00	-	-
126	CODO SANITARIO 90 GRADOS 4" CXG	2			16.639,00	-	-
127	CODO SANITARIO 90 GRADOS 6" CXG				138.824,00	-	-
128	COLLAR DERIVACION HEMBRA 2 X 1/2"				12.017,00	-	-
129	COLLAR DERIVACION HEMBRA 2 X 3/4"				12.521,00	-	-
130	COLLAR DERIVACION HEMBRA 2 1/2 X 1/2"				15.210,00	-	-
131	COLLAR DERIVACION PVC 3 X 1/2	60			23.193,00	-	-
132	COLLAR DERIVACION PVC 3 X 3/4				25.958,00	-	-





**IBAL SIG**  
S.A. ESP. OFICIAL

**SIG**  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ACTA PARCIAL

GJ-R-033  
FECHA VIGENCIA: 2022-01-12  
VERSIÓN: 07

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

	3632008	Accesorios de suministro para tubería y demás materiales plásticos				160.000.000,00	70.000.000,00	-	-
133		COLLAR DERIVACIÓN PVC 4 X 1/2				31.345,00		-	-
134		COLLAR DERIVACIÓN PVC 4 X 3/4				32.353,00		-	-
135		COLLAR DERIVACIÓN PVC 6 X 1/2				35.126,00		-	-
136		COLLAR DERIVACIÓN PVC 6 X 3/4				39.328,00		-	-
137		COLLAR DERIVACIÓN PVC 8 X 1				89.580,00		-	-
138		KIT SILLA T NOVAFORT DE 8X6 (200X160)	4			197.983,00		-	-
139		KIT SILLA YEE PVC ALCANT 10X6 (250X160)	52			211.597,00		-	-
140		KIT SILLA YEE PVC ALCANT 12X6 (315X160)	50			305.294,00		-	-
141		KIT SILLA YEE PVC ALCANT DE 8X6 (200X160)	40	5		182.521,00		912.605,00	173.394,95
142		LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 3/4" ROSCADA				14.370,00		-	-
143		LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1 1/2" ROSCADA				21.765,00		-	-
144		LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1 ROSCADA				18.151,00		-	-
145		LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1/2 ROSCADA				6.218,00		-	-
146		LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 2" SOLDADA				30.588,00		-	-
147		LLAVE DE PASO ROSCADA DE 3"				100.292,00		-	-
148		NIPLE PVC ROSCADA DE 1/2"				1.176,00		-	-
149		PISTOLA PARA MANGUERA				22.900,00		-	-
150		REGISTRO DE CORTE DE 1/2 PVC				43.950,00		-	-
151		REGISTRO UNIVERSAL DE 4"				231.896,00		-	-
152		REGISTRO UNIVERSAL PVC DE 2"				142.689,00		-	-
153		SILLA YEE PVC ALCANT 12X6 (315 X 160)				217.842,00		-	-
154		SILLA YEE PVC ALCANT 14X6 (355X160)	40			345.378,00		-	-
155		SILLA YEE PVC ALCANT 16X6 (400X160)	15			340.211,00		-	-
156		TAPON LISO DE 6" PVC				185.738,00		-	-
157		TAPON ROSCADO DE 6"				201.261,00		-	-
158		TAPON SOLDAR PVC PRESION 1 1/4"				3.193,00		-	-
159		TAPON SOLDAR PVC PRESION 1/2"				630,00		-	-
160		TAPON SOLDAR PVC PRESION 1"				1.353,00		-	-
161		TAPON SOLDAR PVC PRESION 2 1/2"				16.723,00		-	-
162		TAPON SOLDAR PVC PRESION 2"				6.387,00		-	-
163		TAPON SOLDAR PVC PRESION 3/4"				924,00		-	-
									287.810.630,38





**IBAL SIG**  
INSTRUMENTOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

164	TAPÓN SOLDAR PVC PRESIÓN 3"			4	26.134,00	-	-
165	TAPÓN SOLDAR PVC PRESIÓN 4"				47.101,00	-	-
166	TEE PVC PRESIÓN 1 1/2"				5.470,00	-	-
167	TEE PVC PRESIÓN 1 1/4"				4.160,00	-	-
168	TEE PVC PRESIÓN 1/2"				773,00	-	-
169	TEE PVC PRESIÓN 1"				2.605,00	-	-
170	TEE PVC PRESIÓN 2 1/2"				20.612,00	-	-
171	TEE PVC PRESIÓN 2"				16.303,00	-	-
172	TEE PVC PRESIÓN 3/4"				1.261,00	-	-
173	TEE PVC PRESIÓN 3"				32.729,00	-	-
174	TEE PVC PRESIÓN 4"				135.504,00	-	-
175	TEE SANITARIA PVC 2"				7.521,00	-	-
176	TEE SANITARIA PVC 3"				12.185,00	-	-
177	TEE SANITARIA PVC 4"				21.176,00	-	-
178	TEE SANITARIA PVC 6"			1	154.640,00	-	-
179	UNION NOVAFORT 160 MM 6"			20	68.151,00	-	-
180	UNION NOVAFORT 200 MM 8"			30	72.689,00	-	-
181	UNION NOVAFORT 250 MM 10"			5	190.000,00	-	-
182	UNION NOVAFORT 315 MM 12"			5	274.874,00	-	-
183	UNION NOVAFORT 355 MM 14"			5	395.882,00	-	-
184	UNION NOVAFORT DE 16"			5	433.697,00	-	-
185	UNIÓN P.F. J.LA 1/2			300	8.151,00	815.100,00	154.869,00
186	UNIÓN P.F. J.LA 3/4				27.815,00	-	-
187	UNIÓN PRESIÓN DE 1/2"				529,00	-	-
188	UNIÓN PRESIÓN DE 2 1/2"				20.672,00	-	-
189	UNIÓN PRESIÓN DE 3/4"				672,00	-	-
190	UNIÓN PVC 1" DRESSER				21.681,00	-	-
191	UNIÓN PVC PRESIÓN 1				1.597,00	-	-
192	UNIÓN PVC PRESIÓN 1 1/2"				1.529,00	-	-
193	UNIÓN PVC PRESIÓN 1 1/4"				1.115,00	-	-
194	UNIÓN PVC PRESIÓN 2				15.210,00	-	-
195	UNIÓN PVC PRESIÓN 3				24.622,00	-	-
196	UNIÓN PVC PRESIÓN 4				51.681,00	-	-
197	UNION PVC ROSCADA DE 1/2"				1.261,00	-	-
198	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP 2				15.141,00	-	-
199	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP 2 1/2				17.044,00	-	-
200	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP 3				23.954,00	-	-
201	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP 4				42.470,00	-	-
202	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP BIAXIAL 10				86.771,00	-	-
203	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP BIAXIAL 12				96.267,00	-	-
204	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP BIAXIAL 6				48.613,00	-	-
205	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP BIAXIAL 8				65.984,00	-	-



IBAL SIG  
SA ESP. OFICIAL

ACTA PARCIAL

GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Cantidad	Descripción	Código	Material	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
206	UNION SANITARIA PVC DE 2"					2.689,00	-	-	-	-	-	-	-
207	UNION SANITARIA PVC DE 3"					6.050,00	-	-	-	-	-	-	-
208	UNION SANITARIA PVC DE 4"				2	14.370,00	-	-	-	-	-	-	-
209	UNION SANITARIA PVC DE 6"				1	35.126,00	-	-	-	-	-	-	-
210	UNION UNIVERSAL PVC DE 2"					39.276,00	-	-	-	-	-	-	-
211	UNIVERSAL PRESION 003> 1					15.294,00	-	-	-	-	-	-	-
212	UNIVERSAL PRESION PVC 1/2				30	4.622,00	-	-	-	-	-	-	-
213	UNIVERSAL PRESION PVC 3/4					9.328,00	-	-	-	-	-	-	-
214	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO X 100 MTS-0	3692004	Cinta plástica reflectiva			8.405,00	-	-	-	-	-	-	-
215	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO X 500 MT-0	3694005	Regaderas y baldes de material plástico		76	54.790,00	-	-	-	-	-	-	-
216	BALDE PLASTICO CONSTRUCC NEGRO-0	3744001	Cemento gris		1.251	33.697,00	-	-	-	-	-	-	-
217	CEMENTO GRIS (BULTO) 50 KG	3754008	Bloques de escoria			2.941,00	-	-	-	-	-	-	-
218	BLOQUE ESTRUCTURAL 14 CMS	3704002	Impermeabilizantes asfálticos			10.382,00	-	-	-	-	-	-	-
219	CINTA ASFALTICA DE 10 mm x 10 M (ROLLO)	3899313	Cepillos industriales		9	18.900,00	-	-	-	-	-	-	-
220	ESCOBON	3899316	Cepillos para alambres de acero			2.624,00	-	-	-	-	-	-	-
221	CEPILLO ACERO MMADEIRA					22.344,00	-	-	-	-	-	-	-
222	GALAPAGO HD DE 3" X 1/2"		Piezas fundidas de hierro o acero para redes de acueducto			12.428,00	-	-	-	-	-	-	-
223	GALAPAGO HD DE 4" X 3/4"	4112110	Alambros de acero		90	14.267,00	-	-	-	-	-	-	-
224	GALAPAGO HD DE 6" X 1/2"					14.267,00	-	-	-	-	-	-	-
225	GALAPAGO HD DE 6" X 3/4"	4124102	Alambre de hierro o acero		5	11.849,00	-	-	-	-	-	-	-
226	ALAMBRE NEGRO DE 18 (KILO)	4126301	Barras y varillas de aceros especiales			127.490,00	-	-	-	-	-	-	-
227	ALAMBRE NEGRO DE 18 (KILO)	4126501	Tubos de hierro o acero galvanizados			55.411,00	-	-	-	-	-	-	-
228	BARRAS DE ACERO DE 18 LBS X 120 MTR (5%)					70.235,00	-	-	-	-	-	-	-
229	TUBO DE 1/2" GALVANIZADO X 3 MTS					93.552,00	-	-	-	-	-	-	-
230	TUBO DE 2" GALVANIZADO X 6 MTS	4128303				31.848,00	-	-	-	-	-	-	-
231	CRUZ EN HF DE 3"					82.268,00	-	-	-	-	-	-	-
232	GALAPAGO DE 10" X 1/2 HF					21.762,00	-	-	-	-	-	-	-
233	GALAPAGO DE 14X2 HF					7.182,00	-	-	-	-	-	-	-
234	GALAPAGO DE 4X1/2 HF					680.478,00	-	-	-	-	-	-	-
235	GALAPAGO HF DE 2 X 1/2					87.108,00	-	-	-	-	-	-	-
236	NIPLE DE ACERO 20 IN X 1m LXL					3.529.496,00	-	-	-	-	-	-	-
237	TEE HF 8X3					22.000,00	-	-	-	-	-	-	-
238	UNION 3562 R 20 IN X 20 IN					42.000,00	-	-	-	-	-	-	-
239	CODO DE 1 1/2" GALVANIZADO					1.176,00	-	-	-	-	-	-	-
240	CODO DE 2" GALVANIZADO					-	-	-	-	-	-	-	-
241	NIPLE GALVANIZADO 1/2X1					-	-	-	-	-	-	-	-





**IBAL SIG**  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Item	Descripción	Código	Accesorios de tubería de hierro o acero	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Neto	Valor IVA	Valor Total IVA
242	NIPLE GALVANIZADO DE 2"x10 CMS	4129201	Accesorios de tubería de hierro o acero		9.000,00				
243	NIPLE GALVANIZADO DE 2"x40 CMS				25.705,00				
244	REGISTRO DE BOLA 1 1/2" GALVANIZADO				193.109,00				
245	REGISTRO DE BOLA 2" GALVANIZADO				211.176,00				
246	TAPON MACHO GALVANIZADO DE 1/2"				2.647,00				
247	TEE DE 2" GALVANIZADA				14.235,00				
248	UNION UNIVERSAL DE 1 1/2" GALVANIZADA				65.126,00				
249	UNION UNIVERSAL DE 2" GALVANIZADA				100.924,00				
250	BUJE DE 2" X 1 1/2" GALVANIZADO				7.563,00				
251	BUSHING DE ACERO GALVANIZADO 3X2				21.176,00				
252	RACOR CONTADOR 1/2"	4129303	Racores		23.361,00	5.000.000,00	0,00		
253	REGISTRO CORTINA DE 1 1/2" BRONCE				218.739,00				
254	REGISTRO CORTINA DE 2" BRONCE				370.672,00				
255	REGISTRO INCORPORACIÓN 1/2 BRONCE	4151216	Piezas de bronce fundidas	84	37.899,00	8.000.000,00	0,00		
256	REGISTRO INCORPORACIÓN 3/4 BRONCE				65.378,00				
257	FUNDAS PARA MACHETE (5%)	4292101	Machetes y similares		21.710,00	1.500.000,00	0,00		
258	MACHETE # 18 (5%)	4292101	Machetes y similares		37.905,00				
259	MACHETE # 20 (5%)				41.895,00				
260	PALA AHOLLADORA (5%)				23.412,00				
261	PALA PARA DEMOLEDOR (MAKITA)	4292105	Palas y similares		408.824,00	1.000.000,00	0,00		
262	PALA PUNTA REDONDA P/R4			12	78.850,00				179.778,00
263	AZADONES (5%)	4292106	Azadones		27.550,00	250.000,00	0,00		
264	PICA (5%)	4292107	Zapapicos		51.585,00	500.000,00	0,00		
265	SERRUJO DE 20 HOJA DE ACERO TEMPLADO, TRABADO Y PULIDO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, Y MANGO ERGONOMICO DE FÁCIL MANIPULACIÓN, QUE TAMBIÉN PUEDE USARSE COMO ESCUADRA DE 45° Y 90°.	4292113	Serruchos de mano		53.336,00	150.000,00	0,00		
266	HOJA DE SEGUETA	4292115	Hojas para sierras de mano		4.454,00	3.000.000,00	0,00		
267	ALICATES 9" CON LADO DE CORTE	4292118	Tenazas y alicates	1	21.513,00	50.000,00	0,00		
268	DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA 4 PIEZAS	4292119	Destornilladores		24.286,00	1.500.000,00	0,00		





**IBAL SIG**  
S.A. ESP. OFICIAL  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

269	MACETA CON CABO	4292120	Martillos			54.944,00	500.000,00	0,00	-	-
270	MARTILLO DE 27 MM					54.536,00			-	-
271	MARTILLO MACHO CON CABO MACETA	4292123	Llaves de ajuste fijas			41.092,00	100.000,00	0,00	-	-
272	LLAVE DE 13/16 FUA					36.639,00			-	-
273	LLAVE DE TUBO DE 10"					72.353,00			-	-
274	LLAVE DE TUBO DE 12"					77.899,00			-	-
275	LLAVE DE TUBO DE 14"					114.958,00			-	-
276	LLAVE DE TUBO DE 8"	4292124	Llaves de ajuste graduables			33.445,00	2.000.000,00	0,00	-	-
277	LLAVE EXPANSIVA DE 10"					23.500,00			-	-
278	LLAVE FUA 12 UNID. - JUEGO					96.639,00			-	-
279	LLAVE HOMBRE SOLO					29.412,00			-	-
280	CINCEL EN PUNTA HEXAGONAL 1 1/4 X 6 X 18					36.400,00			-	-
281	CINCEL PALA CORTA ASFALTO 1 1/4 X 8 X 5	4292129	Cinceles y similares			36.400,00	1.000.000,00	0,00	-	-
282	CINCEL PLANO 3/4X10					35.714,00			-	-
283	CINCEL PUNTA 3/4X12					35.714,00			-	-
284	PALUSTRE 08 MIPLASTICO					21.176,00			-	-
285	PALUSTRES PEQUEÑOS	4292130	Palustres y similares			15.378,00	100.000,00	0,00	-	-
286	DISCO DE CORTE SEGMENTADO 4" 1/2 METAL	4292132	Discos para sierras circulares			60.000,00	1.000.000,00	0,00	-	-
287	DISCO DIAMANTADO 9" SEGMI/CORT. SECO					75.000,00			-	-
288	MARCO DE SEGUETA PUNTA PARA DEMOLEDOR (MAKITA)	4292202	Partes y accesorios para herramientas			29.832,00	1.000.000,00	0,00	-	-
289	PISTOLA CALAFATEO REFORZADA	4292299	Herramientas h.c.p. para construcción			33.200,00	100.000,00	0,00	-	-
290	TORNILLOS DE 3/4 X 1/2	4294401	Tornillos de hierro o acero			12.353,00	100.000,00	0,00	-	-
291	TORNILLOS DE 5/8 X 3" CON TUERCA Y ARANDELA CAJA					13.109,00			-	-
292	GLAVO AGERO DE 2" 1/2 CAJA					9.328,00			-	-
293	GLAVO AGERO DE 2" CAJA					11.849,00			-	-
294	GLAVO AGERO DE 3" CAJA					15.210,00			-	-
295	PUNTILLA DE 2" 1/2 LIBRA	4294408	Clavos y puntillas de hierro o acero		6	15.210,00	500.000,00	0,00	-	-
296	PUNTILLA DE 2" LIBRA					3.866,00			-	-
297	PUNTILLA DE 3" LIBRA					10.504,00			-	-
298	TEJA DE 6 MTS ESTRUCTURAL ZINC	4299911	Tejas de zinc			93.530,00	500.000,00	0,00	-	-
299	ABRAZADERA PARA MANGUERA DE 1/2"	4299920	Abrazaderas metálicas			1.098,00	50.000,00	0,00	-	-
300	BOMBA ELECTRICA 10 HP 220 / 240	4322002	Bombas para líquidos con motor eléctrico			5.178.618,00	10.000.000,00	0,00	-	-
301	LLAVE TERMINAL MANGUERA CROMADA DIFERENCIAL DE CADENA 1500 KILOS	4324004	Grifos-llaves-metálicas			21.423,00	50.000,00	0,00	-	-
302	PULIDORA (7) 2200 W ALTA RESIST	4351005	Malicates			430.770,00	1.000.000,00	0,00	-	-
303	PULIDORA ANGULAR DE 4- 1/2 MAK	4421601	Cepilladoras, pulidoras y biseladoras para metales			1.584.000,00	3.000.000,00	0,00	-	-
304						454.000,00			-	-
305									-	-



34. EXP. OFICIAL

ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

306	MOTOSIERRA CON ESPADA 75 CMS Y CADENA DE 3/8" DE 71-75 CMS - POTENCIA KW/HP 2.8 - VELOCIDAD DE MOTOR 12.500 RMP. CON TANQUE DE COMBUSTIBLE Y TANQUE DE ACEITE	4423201	Herramientas eléctricas de mano, excepto soldadores			1.175.630,00	10.000.000,00	0,00	-	-
307	TALADRO INALAMBRICO PARA CONCRETO (PAVIMENTO)			1		8.403.361,00			-	-
308	SOLDADOR INVERSOR 160 Amp 110-220V	4424101	Soldadores eléctricos			1.176.960,00	2.000.000,00	0,00	-	-
309	DISCO DE CORTE CONCRETO DIAMANTADO 4" 1/2			4		56.387,00			-	-
310	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 7" CONCRETO	4425105	Piezas corrientes para maquinaria y equipo Industrial			123.697,00	2.050.000,00	0,00	-	-
311	DISCO PARA TRONZADORA DE 14" CORTE METAL					18.307,00			-	-
312	CORTADORA A GASOLINA 14" DISCOS DIAMANTADOS CONCRETO Y METAL DIAMETRO DE DISCO 350MM (14") DESPLAZAMIENTO 73ML - PROFUNDIDAD MAX. DE CORTE 122MM (4-13/16") - VELOCIDAD SIN CARGA 4.300 - PODER DEL MOTOR 4.2KW/5,7PS - MEZCLA DE COMBUSTIBLE 50:1 - TANQUE DE COMBUSTIBLE 1,1L	4441201	Máquinas y equipos para perforación de suelos y subsuelos			3.410.924,00	10.000.000,00	0,00	-	-
313	APISONADOR MOTOR DIESEL 4.7HP / ZAPATA 350X285MM / FUERZA IMPACTO 18KN	4442701	Máquinas apisonadoras			5.600.100,00	10.000.000,00	0,00	-	-
314	HIDROLAVADORA PSI / 1.180-643.0-1.180-643.0	4444008	Hidrolavadoras			1.300.000,00	2.500.000,00	0,00	-	-
315	LINTERNA RECARGABLE 12 LED MANOS LIBRES R-12 (110V) CON UN ARNES ELÁSTICO	4653101	Linternas			84.286,00	500.000,00	0,00	-	-
316	REFLECTOR LED INALAMBRICO 0.5 W + BATERIA	4653901	Reflectores			1.338.067,00	1.500.000,00	0,00	-	-
317	CINTA METRICA X 30 MTS					12.232,00			-	-
318	FLEXOMETRO DE 5 METROS	4823301	metros	10		24.454,00	650.000,00	0,00	-	-
319	FLEXOMETRO DE 8 MTS					11.012,00			-	-
320	MANOMETRO GLICERINA 0-100 PSI	4825201	Manómetros			59.000,00	150.000,00	0,00	-	-
321	CARRETILLA CONSTRUCTORA RUEDA ANTIPINCHAZO	4993004	Carretillas de mano diferentes a las de fibra de vidrio			180.000,00	500.000,00	0,00	-	-



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

SUBTOTAL			95.341.821	1.100.000.000	318.994.016	26.204.526,00	287.810.631,39
MAYOR VALOR COBRADO POR APROXIMACION DE DECIMALES						2,00	
BASE PARA IVA						26.204.528,00	
IVA 19%						4.978.860,32	
MEJOR VALOR COBRADO EN IVA POR APROXIMACION DE DECIMALES						-1,32	
VALOR PRESENTE ACTA						31.183.387,00	

BALANCE DEL SUMINISTRO

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC		VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VR UNIT	ACTAS ANTERIORES		ACTA 07	
		CODIGO	DESCRIPCION			CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL
1	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA-0	3641001	Bolsas de material plástico sin Impresión	2.000.000,00	1.765,00	300	529.500,00	70	123.550,00
2	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 3 MTS		Madera de conifera aserrada		36.471,00	78	2.844.738,00	24	875.304,00
3	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 8 MTS		Madera de conifera aserrada		43.866,00	78	3.421.548,00	24	1.052.784,00
4	CHAFLON	3110101	Madera de conifera aserrada	13.000.000,00	67.311,00	24	1.615.464,00	12	807.732,00
5	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X 0.2 CMS CEPILLADA		Madera de conifera aserrada		54.958,00	34	1.868.572,00	24	1.318.992,00
6	GUADUA DE 6 MTS		Bambú		40.252,00	12	483.024,00	6	241.512,00
7	CABO PARA PALA	3191101	Mangos de madera	500.000,00	10.168,00		-	12	122.016,00
8	CABO PARA PALIN				15.210,00		-		-
9	THINNER / GALON	3335003	Thiner	100.000,00	50.252,00	1	50.252,00		-
10	GRASA X KILOS	3338003	Grasas lubricantes	1.000.000,00	74.202,00		-		-
11	LUBRICANTE	3338004	Aceites lubricantes	1.000.000,00	43.109,00	30	1.293.270,00		-
12	SOLDADURA PVC DE 1/16	3473007	Resinas vinilicas	5.000.000,00	37.647,00	36	1.355.292,00	12	451.764,00
13	SOLDADURA PVC DE 1/4				104.706,00	1	104.706,00		-
14	PINTURA A BASE DE AGUA VARIOS COLORES CUNETE EXT	3511001	Pinturas para agua, P.V.A. y similares (emulsiones)	2.000.000,00	387.846,00		-		-
15	PINTURA ESMALTE COLORES X GALON	3511007	Pinturas de protección industrial (vinilicas, epoxicas, poliéstericas)	2.000.000,00	168.000,00		-		-
16	PINTURA EN AEROSOL	3511018	Pinturas en aerosol	500.000,00	21.681,00		-		-
17	LIMPIADOR 760 GRAMOS 005> 1/4	3532207	Preparaciones para limpieza de artículos de material plástico	3.000.000,00	47.563,00		-		-
18	LIMPIADOR PVC 12 ONZAS				29.336,00		-		-
19	ADHESIVO SELLANTE X 30 MIL	3542006	Pegantes sintéticos	10.000.000,00	62.269,00		-		-
20	SIKAFLEX NEGRO KILO				83.613,00	144	12.040.272,00		-
21	SIKADUR 32 PRIMER 1.0 KL	3542007	Adhesivos epóxicos	1.000.000,00	157.395,00	3	472.185,00		-
22	ACELERANTE DE CONCRETO X GALON				94.193,00		-		-
23	SIKASET L 5.0 KLS (acelerador de fraguado para concreto)	3549933	Aceleradores de fraguado para concreto	3.000.000,00	496.134,00	5	2.480.670,00		-





IBAL  
S.A. ESP. OFICIAL

SIC  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

24	LLANTA / RUEDA ANTIPINCHAZO PARA CARRETERILLA	3611303	Llantas de caucho para maquinaria agrícola y de construcción o mantenimiento industrial.	500.000,00	72.688,00				
25	HIDROSELLO 160 MM TUBO ALCANTAR	3627011	Material de caucho para empaquetadura	3.000.000,00	16.050,00	135	2.166.750,00		
26	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 10" X 6MTS				565.965,00	70	39.617.550,00		
27	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 12" X 6MTS				810.600,00	95	77.007.000,00		
28	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 14" X 6MTS				1.217.656,00	52	63.318.112,00	10	12.176.560,00
29	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 16" X 6MTS				1.491.900,00	53	79.070.700,00		
30	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 18" X 6 MTS				1.860.214,00	20	37.204.280,00		
31	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 20" X 6MTS				2.400.100,00	15	36.001.500,00		
32	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 24" X 6.5 MTS				3.600.100,00	10	36.001.000,00		
33	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 30" X 6 MTS				5.120.000,00		-		
34	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" X 6 MTS				271.158,00	83	22.506.114,00		
35	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 8" X 6MTS				385.400,00	81	31.217.400,00		
36	TUBO PVC PRESION 1 1/2 RDE 21 X 6 MTRS	3632001	Tuberías de polivinilo	500.000.000,00	81.933,00		-		
37	TUBO PVC PRESION 1 1/4 RDE 21 X 6 MTRS				64.118,00		-		
38	TUBO PVC PRESION 1 RDE 21 X 6 MTRS				44.874,00		-		
39	TUBO PVC PRESION 1/2 RDE 13.5 X 6 MTRS				17.059,00		-		
40	TUBO PVC PRESION 3/4 RDE 21 X 6 MTRS				33.866,00		-		
41	TUBO PVC PRESION DE 10" RDE 21				2.180.400,00		-		
42	TUBO PVC PRESION DE 14" RDE 21				3.200.400,00		-		
43	TUBO PVC PRESION DE 16" RDE 21				3.450.200,00		-		
44	TUBO PVC PRESION DE 2" RDE 21				134.538,00		-		
45	TUBO PVC PRESION DE 3" RDE 21				295.400,00	55	16.247.000,00		
46	TUBO PVC PRESION DE 4" RDE 21				385.400,00	70	26.978.000,00		
47	TUBO PVC PRESION DE 6" RDE 21				844.960,00		-		



**IBAL SIG**  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

48	TUBO PVC PRESION DE 8" RDE 21			1.280.400,00					
49	TUBO SANITARIO 2" X6 MTS			78.824,00					
50	TUBO SANITARIO 3" X6 MTS			130.588,00					
51	TUBO SANITARIO 4" X6 MTS			182.689,00	1		182.689,00		
52	TUBO SANITARIO 6" X6 MTS			370.840,00					
53	MANGUERA P.F. DOMIC 1/2 X 90 MTRS			346.891,00	35		12.141.185,00		
54	MANGUERA P.F. DOMIC 3/4 X 90 MTRS			567.899,00					
55	MANGUERA PARA COMPRESOR 3/4 X MTS		15.000.000,00	11.550,00					
56	MANGUERA PARA JARDIN X METROS			24.286,00					
57	MANGUERA PARA NIVEL TRANSPARENTE X MTRS			1.260,00					
58	ADAPTADOR HEMBRA P.F. 1/2			4.706,00	200		941.200,00	51	240.006,00
59	ADAPTADOR HEMBRA P.F. 3/4			15.546,00					
60	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 1			2.563,00					
61	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 1 1/2			3.190,00					
62	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 1 1/4			1.863,00					
63	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 3/4			1.210,00					
64	ADAPTADOR LIMPIEZA SANITARIA DE 4"			16.336,00					
65	ADAPTADOR MACHO P.F. JILA 1/2			4.286,00	50		214.300,00	58	248.588,00
66	ADAPTADOR MACHO P.F. JILA 3/4			15.210,00					
67	ADAPTADOR MACHO PRESION DE 3"			13.374,00					
68	ADAPTADOR MACHO PRESION DE 4"			24.753,00					
69	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1			1.555,00					
70	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1 1/2			2.372,00					
71	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1 1/4			2.019,00					
72	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 2			6.303,00					
73	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 3/4			798,00					
74	CODO 45 PVC PRESION 1			2.689,00					
75	CODO 45 PVC PRESION 1 1/2			4.471,00					
76	CODO 45 PVC PRESION 1 1/4			3.289,00					
77	CODO 45 PVC PRESION 1/2			1.008,00					
78	CODO 45 PVC PRESION 2			15.210,00					
79	CODO 45 PVC PRESION 2 1/2			21.129,00					





34 ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ACTA PARCIAL

GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSION: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

80	CODO 45 PVC PRESION 3"	43.950,00	-	-	-
81	CODO 45 PVC PRESION 3/4	1.532,00	-	-	-
82	CODO 45 PVC PRESION 4	50.964,00	-	-	-
83	CODO 45 PVC PRESION 6"	110.000,00	-	-	-
84	CODO GRAN RADIO 45° DE 10"	1.656.245,00	-	-	-
85	CODO GRAN RADIO 45° DE 12"	2.330.027,00	-	-	-
86	CODO GRAN RADIO 45° DE 2"	86.340,00	-	-	-
87	CODO GRAN RADIO 45° DE 2,1/2"	110.924,00	-	-	-
88	CODO GRAN RADIO 45° DE 3"	127.731,00	-	-	-
89	CODO GRAN RADIO 45° DE 4"	171.849,00	-	-	-
90	CODO GRAN RADIO 45° DE 6"	325.210,00	-	-	-
91	CODO GRAN RADIO 45° DE 8"	713.328,00	-	-	-
92	CODO GRAN RADIO 90° DE 10"	2.532.269,00	-	-	-
93	CODO GRAN RADIO 90° DE 12"	3.437.029,00	-	-	-
94	CODO GRAN RADIO 90° DE 2"	104.286,00	-	-	-
95	CODO GRAN RADIO 90° DE 2,1/2"	107.227,00	-	-	-
96	CODO GRAN RADIO 90° DE 3"	145.798,00	-	-	-
97	CODO GRAN RADIO 90° DE 4"	177.815,00	-	-	-
98	CODO GRAN RADIO 90° DE 6"	292.857,00	-	-	-
99	CODO GRAN RADIO 90° DE 8"	1.074.918,00	-	-	-
100	CODO NOVAFORT 45° DE 200 MM (8")	200.084,00	10	2.000.840,00	-
101	CODO NOVAFORT 45° DE 160 MM (6")	59.371,00	45	2.671.695,00	-
102	CODO NOVAFORT 45° DE 250 MM (10")	328.847,00	5	1.644.235,00	-
103	CODO NOVAFORT 45° DE 315 MM (12")	510.777,00	5	2.553.885,00	-
104	CODO NOVAFORT 90° DE 200 MM (8")	213.529,00	10	2.135.290,00	-
105	CODO NOVAFORT 90° DE 160 MM (6")	59.370,00	2	118.740,00	-
106	CODO NOVAFORT 90° DE 250 MM (10")	306.651,00	10	3.066.510,00	-
107	CODO NOVAFORT 90° DE 315 MM (12")	507.892,00	10	5.078.920,00	-
108	CODO PVC HEMBRA ROSCADO DE 1/2"	1.681,00	-	-	-
109	CODO PVC MACHO ROSCADO DE 1/2"	2.361,00	-	-	-
110	CODO PVC PRESION 1	6.639,00	-	-	-
111	CODO PVC PRESION 1 1/2	3.445,00	-	-	-
112	CODO PVC PRESION 1 1/4	4.286,00	-	-	-





**IBAL SIG**  
S.A. ESP. OFICIAL  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

113	CODO PVC PRESION 1/2		664.00	-	-	-
114	CODO PVC PRESION 2		14.118,00	-	-	-
115	CODO PVC PRESION 2 1/2		36.218,00	-	-	-
116	CODO PVC PRESION 3		52.353,00	-	-	-
117	CODO PVC PRESION 3/4		1.303,00	-	-	-
118	CODO PVC PRESION 4		102.521,00	-	-	-
119	CODO PVC PRESION 6		183.210,00	-	-	-
120	CODO SANITARIO 45 GRADOS 2° CXC		4.790,00	-	-	-
121	CODO SANITARIO 45 GRADOS 3° CXC		10.840,00	-	-	-
122	CODO SANITARIO 45 GRADOS 4° CXC		20.420,00	-	-	-
123	CODO SANITARIO 45 GRADOS 6° CXC		73.193,00	-	-	-
124	CODO SANITARIO 90 GRADOS 2° CXC		3.529,00	-	-	-
125	CODO SANITARIO 90 GRADOS 3° CXC		8.571,00	-	-	-
126	CODO SANITARIO 90 GRADOS 4° CXC		16.639,00	2	33.278,00	-
127	CODO SANITARIO 90 GRADOS 6° CXC		138.824,00	-	-	-
128	COLLAR DERIVACION HEMBRA 2 X 1/2"		12.017,00	-	-	-
129	COLLAR DERIVACION HEMBRA 2 X 3/4"		12.521,00	-	-	-
130	COLLAR DERIVACION HEMBRA 2 1/2 X 1/2"		15.210,00	-	-	-
131	COLLAR DERIVACION PVC 3 X 1/2		23.193,00	60	1.391.580,00	-
132	COLLAR DERIVACION PVC 3 X 3/4		25.958,00	-	-	-
133	COLLAR DERIVACION PVC 4 X 1/2		31.345,00	-	-	-
134	COLLAR DERIVACION PVC 4 X 3/4		32.353,00	-	-	-
135	COLLAR DERIVACION PVC 6 X 1/2		35.126,00	-	-	-
136	COLLAR DERIVACION PVC 6 X 3/4		39.328,00	-	-	-
137	COLLAR DERIVACION PVC 8 X 1		89.580,00	-	-	-
138	KIT SILLA T NOVAFORT DE 8X6 (200X160)		197.983,00	4	791.932,00	-
139	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 10X6 (250X160)		211.597,00	52	11.003.044,00	-
140	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 12X6 (315X160)		305.294,00	50	15.264.700,00	-
141	KIT SILLA YEE PVC ALCANT DE 8X6 (200X160)		182.521,00	40	7.300.840,00	5
142	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 3/4" ROSCADA		14.370,00	-	-	-
143	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1 1/2" ROSCADA		21.765,00	-	-	-
144	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1 ROSCADA		18.151,00	-	-	-
145	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1/2" ROSCADA		6.218,00	-	-	-
			90.000.000,00			
		3632008	Accesorios de polivinilo para tubería y demás materiales plásticos			



**IBAL**  
S.A. ESP. OFICIAL

INTERNACIONAL INTEGRADO DE GESTION

ACTA PARCIAL

GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

146	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 2 SOLDADA			30.588,00			
147	LLAVE DE PASO ROSCADA DE 3"			100.252,00			
148	NIPLE PVC ROSCADA DE 1/2"			1.176,00			
149	PISTOLA PARA MANGUERA			22.900,00			
150	REGISTRO DE CORTE DE 1/2 PVC			43.950,00			
151	REGISTRO UNIVERSAL DE 4"			231.896,00			
152	REGISTRO UNIVERSAL PVC DE 2"			142.689,00			
153	SILLA YEE PVC ALCANT 12X6 (315 X 160)			217.842,00			
154	SILLA YEE PVC ALCANT 14X6 (355X160)		40	345.378,00		13.815.120,00	
155	SILLA YEE PVC ALCANT 16X6 (400X160)		15	340.211,00		5.103.165,00	
156	TAPON LISO DE 6" PVC			185.798,00			
157	TAPON ROSCADO DE 6"			201.261,00			
158	TAPON SOLDAR PVC PRESION 1 1/4"			3.193,00			
159	TAPON SOLDAR PVC PRESION 1/2"			630,00			
160	TAPON SOLDAR PVC PRESION 1"			1.353,00			
161	TAPON SOLDAR PVC PRESION 2 1/2"			16.723,00			
162	TAPON SOLDAR PVC PRESION 2"			6.387,00			
163	TAPON SOLDAR PVC PRESION 3/4"			924,00			
164	TAPON SOLDAR PVC PRESION 3"		4	26.134,00		104.536,00	
165	TAPON SOLDAR PVC PRESION 4"			47.101,00			
166	TEE PVC PRESION 1 1/2"			5.470,00			
167	TEE PVC PRESION 1 1/4"			4.160,00			
168	TEE PVC PRESION 1/2"			773,00			
169	TEE PVC PRESION 1"			2.605,00			
170	TEE PVC PRESION 2 1/2"			20.612,00			
171	TEE PVC PRESION 2"			16.303,00			
172	TEE PVC PRESION 3/4"			1.261,00			
173	TEE PVC PRESION 3"			32.729,00			
174	TEE PVC PRESION 4"			135.504,00			
175	TEE SANITARIA PVC 2"			7.521,00			
176	TEE SANITARIA PVC 3"			12.185,00			
177	TEE SANITARIA PVC 4"			21.176,00			





**IBAL**  
S.A. EMP. OFICIAL

ACTA PARCIAL

GJR-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSION: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

178	TEE SANITARIA PVC 6"	154.640,00	1	154.640,00	-
179	UNION NOVAFORT 160 MM 6"	68.151,00	20	1.363.020,00	-
180	UNION NOVAFORT 200 MM 8"	72.689,00	30	2.180.670,00	-
181	UNION NOVAFORT 250 MM 10"	190.000,00	5	950.000,00	-
182	UNION NOVAFORT 315 MM 12"	274.874,00	5	1.374.370,00	-
183	UNION NOVAFORT 355 MM 14"	395.882,00	5	1.979.410,00	-
184	UNION NOVAFORT DE 16"	433.697,00	5	2.168.485,00	-
185	UNION P.F.JLA 1/2	8.151,00	300	2.445.300,00	815.100,00
186	UNION P.F.JLA 3/4	27.815,00		-	-
187	UNION PRESION DE 1/2"	529,00		-	-
188	UNION PRESION DE 2.1/2"	20.672,00		-	-
189	UNION PRESION DE 3/4"	672,00		-	-
190	UNION PVC 1" DRESSER	21.681,00		-	-
191	UNION PVC PRESION 1	1.587,00		-	-
192	UNION PVC PRESION 1 1/2"	1.529,00		-	-
193	UNION PVC PRESION 1 1/4"	1.115,00		-	-
194	UNION PVC PRESION 2	15.210,00		-	-
195	UNION PVC PRESION 3	24.622,00		-	-
196	UNION PVC PRESION 4	51.681,00		-	-
197	UNION PVC ROSCADA DE 1/2"	1.261,00		-	-
198	UNION REPARACION C/CAMP 2	15.141,00		-	-
199	UNION REPARACION C/CAMP 2 1/2	17.044,00		-	-
200	UNION REPARACION C/CAMP 3	23.954,00		-	-
201	UNION REPARACION C/CAMP 4	42.470,00		-	-
202	UNION REPARACION C/CAMP BIAXIAL 10	86.771,00		-	-
203	UNION REPARACION C/CAMP BIAXIAL 12	96.267,00		-	-
204	UNION REPARACION C/CAMP BIAXIAL 6	48.613,00		-	-
205	UNION REPARACION C/CAMP BIAXIAL 8	65.984,00		-	-
206	UNION SANITARIA PVC DE 2"	2.689,00		-	-
207	UNION SANITARIA PVC DE 3"	6.050,00		-	-
208	UNION SANITARIA PVC DE 4"	14.370,00	2	28.740,00	-
209	UNION SANITARIA PVC DE 6"	35.126,00	1	35.126,00	-
210	UNION UNIVERSAL PVC DE 2"	39.276,00		-	-
211	UNION UNIVERSAL PRESION 003-1	15.294,00		-	-



**IBAL**  
S.A. S.P. OFICIAL



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ACTA PARCIAL

GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

212	UNIVERSAL PRESION PVC 1/2						4.622,00	30	138.660,00		
213	UNIVERSAL PRESION PVC 3/4						9.328,00		-		
214	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO X 100 MTS-0	3692004	Cinta plástica reflectiva	5.000.000,00			8.405,00		-		
215	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO X 500 MT-0						54.790,00	76	4.164.040,00	50	2.739.500,00
216	BALDE PLASTICO CONSTRUCC.NEGRO-0	3694005	Regaderas y baldes de material plástico	50.000,00			6.723,00		-	6	40.338,00
217	CEMENTO GRIS (BULTO) 50 KG	3744001	Cemento gris	50.000.000,00			33.697,00	1.251	42.154.947,00	90	3.032.730,00
218	BLOQUE ESTRUCTURAL 14 CMS	3754008	Bloques de escoria	50.000,00			2.941,00		-		
219	CINTA ASFALTICA DE 10 mm x 10 M (ROLLO)	3794002	Impermeabilizantes asfálticos	200.000,00			10.382,00		-		
220	ESCOBON	3899313	Cepillos industriales	500.000,00			18.900,00	9	170.100,00		
221	CEPILLO ACERO MIMADERA	3899316	Cepillos para alambre de acero	50.000,00			2.624,00		-		
222	GALÁPAGO HD DE 3" X 1/2"						22.344,00		-		
223	GALÁPAGO HD DE 4" X 3/4"						12.428,00		-		
224	GALÁPAGO HD DE 6" X 1/2"	4112110	Piezas fundidas de hierro o acero para redes de acueducto	2.000.000,00			13.434,00		-		
225	GALÁPAGO HD DE 6" X 3/4"						14.267,00		-		
226	ALAMBRO (KILO)	4124102	Alambro de acero	2.000.000,00			14.958,00	90	1.346.220,00		
227	ALAMBRE NEGRO DE 18 (KILO)	4126301	Alambre de hierro o acero	1.000.000,00			11.849,00		-	5	59.245,00
228	BARRAS DE ACERO DE 18 LBS X120 MTR (5%)	4126501	Barras y varillas de aceros especiales	2.000.000,00			127.490,00		-		
229	TUBO DE 1/2" GALVANIZADO X.3 MTS						55.411,00		-		
230	TUBO DE 2" GALVANIZADO X 6 MTS	4128303	Tubos de hierro o acero galvanizados	250.000,00			70.235,00		-		
231	CRUZ EN HF DE 3"						93.552,00		-		
232	GALAPAGO DE 10" X 1/2 HF						31.848,00		-		
233	GALAPAGO DE 14X2 HF						82.268,00		-		
234	GALAPAGO DE 4X1/2 HF						21.762,00		-		
235	GALAPAGO HF DE 2 X 1/2						7.182,00		-		
236	NIPLE DE ACERO 20 IN X 1m LX1						680.478,00		-		
237	TEE HF 8X3						87.108,00		-		
238	UNION 3562 R 20 IN X 20 IN						3.529.496,00		-		
239	CODO DE 1 1/2" GALVANIZADO						22.000,00		-		
240	CODO DE 2" GALVANIZADO						42.000,00		-		
241	NIPLE GALVANIZADO 1/2X1						1.176,00		-		
242	NIPLE GALVANIZADO DE 2"X10 CMS	4129201	Accesorios de tubería de hierro o acero	2.500.000,00			9.000,00		-		
243	NIPLE GALVANIZADO DE 2"X40 CMS						25.705,00		-		
244	REGISTRO DE BOLA 1 1/2" GALVANIZADO						193.109,00		-		
245	REGISTRO DE BOLA 2" GALVANIZADO						211.176,00		-		





**IBAL**  
S.A. ESP. OFICIAL

ACTA PARCIAL

GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

246	TAPÓN MACHO GALVANIZADO DE 1/2"					2.647,00				
247	TEE DE 2" GALVANIZADA					14.235,00				
248	UNION UNIVERSAL DE 1 1/2" GALVANIZADA					65.126,00				
249	UNION UNIVERSAL DE 2" GALVANIZADA					100.924,00				
250	BUJE DE 2" X 1 1/2" GALVANIZADO					7.563,00				
251	BUSHING DE AGERO GALVANIZADO 3X2					21.176,00				
252	RACOR CONTADOR 1/2"	4129303	Racores		5.000.000,00	23.361,00				
253	REGISTRO CORTINA DE 1 1/2" BRONCE					218.739,00				
254	REGISTRO CORTINA DE 2" BRONCE					370.672,00				
255	REGISTRO INCORPORACIÓN 1/2 BRONCE	4151216	Piezas de bronce fundidas		8.000.000,00	37.899,00	84		3.183.516,00	
256	REGISTRO INCORPORACIÓN 3/4 BRONCE					65.378,00				
257	FUNDAS PARA MACHETE (5%)	4292101	Machetes y similares		1.500.000,00	21.710,00				
258	MACHETE # 18 (5%)					37.905,00				
259	MACHETE # 20 (5%)	4292101	Machetes y similares			41.895,00				
260	PALA-AHOLLADORA (5%)					23.412,00				
261	PALA PARA MOLEADOR (MAKITA)	4292105	Palas y similares		1.000.000,00	408.824,00				12
262	PALA PUNTA REDONDA P/R4					78.850,00				
263	AZADONES (5%)	4292106	Azadones		250.000,00	27.550,00				
264	PICA (5%)	4292107	Zapapicos		500.000,00	51.585,00				
265	SERRUCHO DE 20 HOJA DE ACERO TEMPLADO, TRABADO Y PULIDO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, Y MANGO ERGONÓMICO DE FÁCIL MANIPULACIÓN, QUE TAMBIÉN PUEDE USARSE COMO ESCUADRA DE 45° Y 90°.	4292113	Serruchos de mano		150.000,00	53.336,00				
266	HOJA DE SEGUETA	4292115	Hojas para sierras de mano		3.000.000,00	4.454,00				
267	ALICATES 9" CON LADO DE CORTE	4292118	Tenazas y alicates		50.000,00	21.513,00	1		21.513,00	
268	DESTORNILLADORES - PALA Y ESTRELLA 4 PIEZAS	4292119	Destornilladores		1.500.000,00	24.286,00				
269	MACETA CON CABO					54.944,00				
270	MARTILLO DE 27 MM	4292120	Martillos		500.000,00	54.538,00				
271	MARTILLO MACHO CON CABO MACETA					41.092,00				
272	LLAVE DE 13/16 FLUJA	4292123	Llaves de ajuste fijas		100.000,00	36.639,00				
273	LLAVE DE TUBO DE 10"					72.353,00				
274	LLAVE DE TUBO DE 12"					77.899,00				



ACTA PARCIAL

GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

275	LLAVE DE TUBO DE 1/4"	4292124	Llaves de ajuste graduables	2.000.000,00	114.958,00	-	-
276	LLAVE DE TUBO DE 8"				33.445,00	-	-
277	LLAVE EXPANSIVA DE 10"				23.500,00	-	-
278	LLAVE FIJA 12 UNID - JUEGO				96.639,00	-	-
279	LLAVE HOMBRE SOLO				29.412,00	-	-
280	CINCEL EN PUNTA HEXAGONAL 1 1/4 X 6 X 18				36.400,00	-	-
281	CINCEL PALA CORTA ASFALTO 1 1/4 X 8 X 5	4292129	Cinceles y similares	1.000.000,00	36.400,00	-	-
282	CINCEL PLANO 3/4X10				35.714,00	-	-
283	CINCEL PUNTA 3/4X12				35.714,00	-	-
284	PALUSTRE 08 M/PLASTICO	4292130	Palustres y similares	100.000,00	21.176,00	-	-
285	PALUSTRES PEQUEÑOS				15.378,00	-	-
286	DISCO DE CORTE SEGMENTADO 4" 1/2 METAL	4292132	Discos para sierras circulares	1.000.000,00	60.000,00	-	-
287	DISCO DIAMANTADO 9" SEGMI-CORT-SECO				75.000,00	-	-
288	PUNTA PARA DEMOLEDORES (MAKITA)	4292202	Partes y accesorios para herramientas	1.000.000,00	29.832,00	-	-
289	PISTOLA CALAFATEO REFORZADA	4292299	Herramientas n.c.p. para construcción	100.000,00	161.475,00	-	-
291	TORNILLOS DE 3/4 X 1/2	4294401	Tornillos de hierro o acero	100.000,00	33.200,00	-	-
292	TORNILLOS DE 5/8 X 3" CON TUERCA Y ARANDELA				12.353,00	-	-
293	CLAVO ACERO DE 2" 1/2 CAJA				13.109,00	-	-
294	CLAVO ACERO DE 2" CAJA				9.328,00	-	-
295	CLAVO ACERO DE 3" CAJA				11.849,00	-	-
296	PUNTILLA DE 2" 1/2 LIBRA	4294408	Clavos y puntillas de hierro o acero	500.000,00	15.210,00	6	91.260,00
297	PUNTILLA DE 2" LIBRA				15.210,00		
298	PUNTILLA DE 3" LIBRA				3.866,00		
299	TEJA DE 6 MTS ESTRUCTURAL ZINC	4299911	Tejas de zinc	500.000,00	10.504,00	3	31.512,00
300	ABRAZADERA PARA MANGUERA DE 1/2"	4299920	Abrazaderas metálicas	50.000,00	93.530,00		
301	BOMBA ELECTRICA 10 HP 220 / 240	4322002	Bombas para líquidos con motor eléctrico	10.000.000,00	1.008,00		
302	LLAVE TERMINAL MANGUERA CROMADA	4324004	Grifos-llaves-metálicas	50.000,00	5.178.618,00		
303	DIFERENCIAL DE CADENA 1500 KILOS	4351005	Mallacates	1.000.000,00	21.423,00		
304	PULIDORA (7) 2200 W ALTA RESIST	4421601	Cepilladoras, pulidoras y biseladoras para metales	3.000.000,00	430.770,00		
305	PULIDORA ANGULAR DE 4-1/2 MAK				1.584.000,00		
					454.000,00		





**IBAL**  
SA ESP. OFICIAL



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

306	MOTOSIERRA CON ESPADA 75 CMS Y CADENA DE 3/8" DE 71-75 CMS - POTENCIA KW/HP 2.8 - VELOCIDAD DE MOTOR 12.500 RMP. CON TANQUE DE COMBUSTIBLE Y TANQUE DE ACEITE	4423201	Herramientas eléctricas de mano, excepto soldadores	10.000.000,00	1.175.630,00	-	-
307	TALADRO INALAMBRICO PARA CONCRETO (PAVIMENTO)	4424101	Soldadores eléctricos	2.000.000,00	8.403.361,00	1	8.403.361,00
308	SOLDADOR INVERSOR 160 Amp 110-220V				1.176.950,00		
309	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 4" 1/2 CONCRETO				56.387,00	4	225.548,00
310	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 7" CONCRETO	4425105	Piezas cortantes para maquinaria y equipo industrial	2.050.000,00	123.697,00		
311	DISCO PARA TRONZADORA DE 14" CORTE METAL				18.307,00		
312	CORTADORA A GASOLINA 14" DISCOS DIAMANTADOS CONCRETO Y METAL DIAMETRO DE DISCO 350MM (14")						
313	APISONADOR MOTOR DIESEL 4.7HP / ZAPATA 350X285MM / FUERZA IMPACTO 18KN	4441201	Máquinas y equipos para perforación de suelos y subsuelos	10.000.000,00	3.410.924,00		
314	HIDROLAVADORA PSI / 1.180-643.0-1.180-643.0	4444008	Máquinas apisonadoras	10.000.000,00	5.600.100,00		
315	LINTERNA RECARGABLE 12 LED MANOS LIBRES R-12 (110V) CON UN ARNÉS ELÁSTICO	4653101	Hidrolavadoras	2.500.000,00	1.300.000,00		
316	INALAMBRICO 0.5 W + BATERIA	4653901	Linternas	500.000,00	84.286,00		
317	CINTA METRICA X 30 MTS		Reflectores	1.500.000,00	1.338.067,00		
318	FLEXOMETRO DE 5 METROS		metros	650.000,00	12.232,00	10	24.454,00
319	FLEXOMETRO DE 8 MTS	4823301			11.012,00		244.540,00
320	MANOMETRO GLICERINA 0 - 100 PSI	4825201	Manómetros	150.000,00	59.000,00		



ACTA PARCIAL

GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

321	CARRETELLA CONSTRUCTORA RUEDA ANTIPIÑACHAZO	4993004	Carretillas de mano diferentes a las de fibra de vidrio	500.000,00	180.000,00	-	-	-
SUBTOTAL				800.000.000	95.341.821,00		656.307.561,00	26.204.526,00
DIFERENCIA POR APROXIMACION DE DECIMALES								2,00
BASE PARA IVA 19%					94.931.424,00		656.307.561,00	26.204.528,00
IVA 19%					18.036.970,56		124.698.436,59	4.978.860,32
BASE PARA IVA 5%					410.397,00		-	-
IVA 5%					20.519,85		-	-
TOTAL					113.399.311,41		781.005.997,59	31.183.388,32
DIFERENCIA POR APROXIMACION DE DECIMALES							-14,97	-1,32
TOTAL ACTA 07							781.005.982,62	31.183.387,00

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato:	800.000.000,00
V/r Adicion 01 del 18/07/2022	300.000.000,00
Valor Acta Parcial 01 del 10/03/2022	523.901.897,00
Valor Acta Parcial 02 del 05/04/2022	73.113.342,00
Valor Acta Parcial 03 del 25/05/2022	39.381.395,00
Valor Acta Parcial 04 del 17/06/2022	57.991.360,02
Valor Acta Parcial 05 del 07/07/2022	78.855.633,60
Valor Acta Parcial 06 del 25/07/2022	7.762.355,00
Valor Acta Parcial 07 del 17/08/2022	31.183.387,00
Saldo Pendiente para pago	287.810.630,38

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	812.189.369,62
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	73,84

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA

El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal y el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	SI		NO	X
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)	SI	X	NO	NO





**IBAL SIG**  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

GJ-R-033




FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANEXOS

Certificación pago de seguridad social y aportes parafiscales y planillas	X
Documentos Revisor Fiscal	X
Certificación SST	
Orden de compra	X
entrada de Almacén	X

FIRMA		
NOMBRE	ADRIANA VARGAS CASTRO Contratista	MARCO TULLIO ORTIZ ROJAS Supervisor ( E )
FIRMA		
NOMBRE	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	


## CERTIFICACION

### PAGO APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo, **RIGOBERTO CARDOSO CESPEDES** identificado con cedula de ciudadanía N. 93.380.414 de Ibagué Revisor Fiscal de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL A&C S.A.S** identificada con Nit. 900.451.557 – 1 declaro bajo la gravedad de juramento:

Que la mencionada empresa ha presentado y cancelado durante los últimos seis (6) meses oportunamente el pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, encontrándose a paz y salvo por este concepto.

La presente certificación se expide a los nueve (09) días del mes de agosto de 2022 con destino al interesado.



**RIGOBERTO CARDOSO CESPEDES**  
C.c. 93.380.414 de Ibagué  
T.P.122407 -T  
Contador Público



**ADRIANA VARGAS CASTRO**  
C.c. 65.771.099 de Ibagué  
Representante Legal



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

130E069709AC02E2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **RIGOBERTO CARDOSO CESPEDES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93380414 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 122407-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado











TOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
900451537	1	GRUPO EMPRESARIAL A B. C.S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	IBAGUE	cr 48 sur 86 81	IBAGUE-TOLIMA	2621248	SI

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2-07	1594815115	E	2022/08/12	2022/08/09	BANCOLOMBIA	0	\$21,001,000

¡SUMEN DE PAGO

ESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
2 (ADMINISTRADORAS: 3)				39	\$11,011,100	\$0	\$0	\$11,011,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	\$1,767,200	\$0	\$0	\$1,767,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	\$4,127,900	\$0	\$0	\$4,127,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$5,116,000	\$0	\$0	\$5,116,000
L (ADMINISTRADORAS: 1)				41	\$2,942,200	\$0	\$0	\$2,942,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	41	\$2,942,200	\$0	\$0	\$2,942,200
F (ADMINISTRADORAS: 1)				39	\$2,815,200	\$0	\$0	\$2,815,200
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	39	\$2,815,200	\$0	\$0	\$2,815,200
3 (ADMINISTRADORAS: 6)				41	\$3,754,000	\$0	\$0	\$3,754,000
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$136,600	\$0	\$0	\$136,600
FOSYGA REGIMEN DE EXCEPCION	MIN002	901,037,916	1	1	\$16,000	\$0	\$0	\$16,000
NUUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$282,300	\$0	\$0	\$282,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	20	\$1,027,800	\$0	\$0	\$1,027,800
SANTITAS	EPS605	800,251,440	6	13	\$2,251,300	\$0	\$0	\$2,251,300
F (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$287,100	\$0	\$0	\$287,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR WILLIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$287,100	\$0	\$0	\$287,100
4A (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$191,400	\$0	\$0	\$191,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$191,400	\$0	\$0	\$191,400
<b>TAL</b>				<b>41</b>	<b>\$21,001,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$21,001,000</b>



República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PÚBLICO**

**122407-T**

RIGOBERTO  
CARDOSO DESPEDES  
C.C. 93380414  
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/02  
UNIVERSIDAD C.U. DE IBAGUE - CORUNIVERSITARIA



PRESIDENTE

HÉCTOR JAIME CORREA PINZÓN 132543

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

DIR. IDENTIFICACIÓN 43145

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.



IMPRESIÓN EN TONER

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**


NUMERO **93.380.414**

**CARDOSO CEPEDES**

APELLIDOS  
**RIGOBERTO**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-SEP-1970**


**IBAGUE**  
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.55** **O+** **M**

ESTATURA **1.55** S. RH **M** SEXO

**13-DIC-1988 IBAGUE**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2900100-00072701-M 0093380411-20080918 0003430810A 1 638000072



Ibagué, 08 de agosto de 2022

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Yo, **Adriana Vargas Castro** identificado con cedula de ciudadanía N° 65.771.099 de Ibagué, en calidad de Representante Legal de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL A&C S.A.S** con NIT : 900451557-1, certifico que actualmente nuestra empresa cuenta con el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, dando cumplimiento con la normatividad establecida por el Ministerio del Trabajo en el Decreto 1072 de 2015 "Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo" y la Resolución No. 0312 de 2019, "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo".


Asignando a **Nicolle Fernanda Paramo Sarmiento** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.110.537.248 de Ibagué, como responsable del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para el diseño e implementación de este, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Resolución 0312 de 2019 incluyendo:

- Asignación de responsabilidades en SST.
- Asignación de recursos para el SG SST.
- Afiliación a Seguridad Social Integral a todos los trabajadores.
- Conformación, funcionamiento y capacitación del COPASST.
- Conformación, funcionamiento y capacitación del Comité de Convivencia Laboral.
- Programa de Capacitación Anual.
- Programa de inducción y reinducción en SST.
- Políticas de Seguridad y Salud en el trabajo (Política SG SST; Política de preparación, prevención y respuesta ante emergencias; Política uso de elementos de protección personal; Política del consumo de tabaco, alcohol y drogas; Política de seguridad vial; Política de prevención de acoso laboral) .
- Programa de capacitación en seguridad y salud en trabajo para la prevención de accidentes y enfermedades laborales.
- Plan de trabajo anual para el cumplimiento del SG SST.

- Archivo y retención documental del SG SST.
- Matriz legal que contempla las normas actualizadas del SG SST.
- Mecanismos de comunicación.
- Descripción del perfil sociodemográfico de los trabajadores.
- Actividades de prevención y promoción de la salud.
- Evaluaciones médicas ocupacionales.
- Reglamento de higiene y seguridad industrial.
- Reporte e investigación de accidentes laborales.
- Seguimiento de condiciones de salud.
- Seguimiento a los indicadores de gestión (estructura, proceso y resultado).
- Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de toda la empresa.
- Procedimientos e instructivos internos.
- Entrega y dotación de elementos de protección personal.
- Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia.


Entre otros a disposición, según la normatividad legal vigente y sus requerimientos.

En constancia de lo anterior firman;



---

**Adriana Vargas castro**  
Representante legal  
GRUPO EMPRESARIAL A&C S.A.S



---

**Nicolle Fernanda Paramo S.**  
Profesional Salud Ocupacional/SST - UT  
Licencia: Resolución N° 1895 27/06/2019





REPORTE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

V01 03/03/2022  
PAG. 1 DE 2

DEFINICIÓN	INTERPRETACIÓN	OBJETIVO
TRF: Índice de Frecuencia de los accidentes registrables.	Mide el número de lesiones registrables originadas por causas e con ocasión del trabajo de personal directo, eventual, subcontratista, aprendizado, que incluya a: (a) accidentes, (b) enfermedades, (c) trabajo no autorizado, o (d) tratamiento médico, por haberse en un tiempo determinado.	Este indicador busca controlar el crecimiento de eventos registrables, con el fin de establecer planes de acción que ayuden a la mitigación de la ocurrencia de estos eventos salvaguardando la vida e integridad de los trabajadores.
<b>FÓRMULA</b>	<b>LÍMITE</b>	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>
$\text{Frecuencia de los accidentes registrables} = \frac{(\text{Número de Accidentes} + \text{Enfermedades} + \text{Trabajo no autorizado} + \text{Tratamiento médico}) \times 10^4}{\text{H} \times 10^4}$ $\text{H} = \text{Compuesto} = (\text{Enero} + \dots + \text{Diciembre}) \times 10^4$	La línea base de referencia, fijado el segundo semestre del año 2022, fijado en cuanto los resultados no sean registrados mayores a partir del primer semestre del año 2022 al febrero 2022.	Trimestral
<b>RESPONSABLE:</b> Coordinador SST		<b>QUIÉNES DEBEN CONOCER EL RESULTADO:</b> Gerencia general y coordinación SST

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Año 2022	ENE	FEB (Acum)	MAR (Acum)	ABR (Acum)	MAY (Acum)	JUN (Acum)	JUL (Acum)	AGO (Acum)	SEP (Acum)	OCT (Acum)	NOV (Acum)	DIC (Acum)
Límite	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Meta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

INFORMACIÓN DE PERSONAL DIRECTO Y APRENDICES

INFORMACIÓN												
Número de trabajadores al inicio del mes	42	46	42	34	34	35	38					
Número de fallecidos	0	0	0	0	0	0	0					
Número de lesiones incapacitantes	2	2	3	3	3	3	0					
Días perdidos de licencia	10	45	0	0	0	5	0					
Trabajos realizados	3	2	0	0	0	0	0					
Tratamiento médico	0	0	0	0	0	0	0					
Horas hombre laboradas	920	10120	12534	9712	8200	8142	8458					
TOTAL												
Horas hombre	920	10120	12534	9712	8200	8142						
Lesiones registrables	2	2	0	0	0	0						
TRF	12	49	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
%Cumplimiento	96	55	100	100	100	95	100	100	100	100	100	100

MES	REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL INDICADOR	ACCIONES
ENERO	Se presentaron 1 mt. se realizó su respectivo reporte, investigación y lección aprendida; además se cuenta con todas las medidas respectivas en relación a seguridad y salud en el trabajo como entrega y reposición de EPP, capacitaciones, herramientas y vehículos en buen estado. La organización cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual permite implementar controles necesarios para prevenir y minimizar accidentes de trabajo.	Se realiza socialización de los AI se refuerza el autocuidado personal al uso de los EPP.
FEBRERO	Se presentaron 3 mt. se realizó su respectivo reporte, investigación y lección aprendida; además se cuenta con todas las medidas respectivas en relación a seguridad y salud en el trabajo como entrega y reposición de EPP, capacitaciones, herramientas y vehículos en buen estado. La organización cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual permite implementar controles necesarios para prevenir y minimizar accidentes de trabajo.	Se realiza socialización de los AI se refuerza el autocuidado personal al uso de los EPP.
MARZO	No se presentaron en el periodo accidentes de trabajo, se cuenta con todas las medidas respectivas en relación a seguridad y salud en el trabajo como entrega y reposición de EPP, capacitaciones, herramientas y vehículos en buen estado. La organización cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual permite implementar controles necesarios para prevenir y minimizar accidentes de trabajo.	Se sigue realizando chequeos, sobre el autocuidado personal.
ABRIL	No se presentaron en el periodo accidentes de trabajo, se cuenta con todas las medidas respectivas en relación a seguridad y salud en el trabajo como entrega y reposición de EPP, capacitaciones, herramientas y vehículos en buen estado. La organización cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual permite implementar controles necesarios para prevenir y minimizar accidentes de trabajo.	Se sigue realizando chequeos, sobre el autocuidado personal.
MAYO	No se presentaron en el periodo accidentes de trabajo, se cuenta con todas las medidas respectivas en relación a seguridad y salud en el trabajo como entrega y reposición de EPP, capacitaciones, herramientas y vehículos en buen estado. La organización cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual permite implementar controles necesarios para prevenir y minimizar accidentes de trabajo.	Se sigue realizando chequeos, sobre el autocuidado personal.
JUNIO	Se presentaron 1 mt. se realizó su respectivo reporte, investigación y lección aprendida; además se cuenta con todas las medidas respectivas en relación a seguridad y salud en el trabajo como entrega y reposición de EPP, capacitaciones, herramientas y vehículos en buen estado. La organización cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual permite implementar controles necesarios para prevenir y minimizar accidentes de trabajo.	Se realiza reporte de investigación y socialización de los AI se refuerza el autocuidado personal al uso de los EPP.
JULIO	No se presentaron accidentes de trabajo en el periodo del mes de julio, se cuenta con todas las medidas respectivas en relación a seguridad y salud en el trabajo como entrega y reposición de EPP, capacitaciones, herramientas y vehículos en buen estado. La organización cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual permite implementar controles necesarios para prevenir y minimizar accidentes de trabajo.	Se sigue realizando chequeos, sobre el autocuidado personal.
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		



FICHA TECNICA DE EVALUACION  
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA: 2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

Evaluación:  Fecha evaluación 17-ago.-22 Reevaluación:  Fecha reevaluación: \_\_\_\_\_

Acta Parcial N° 7 Acta Final \_\_\_\_\_

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 081 DEL 02 DE MARZO DE 2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

NIT: 900.451.557-1

GRUPO EMPRESARIAL AYC SAS

C.C.: 65771099

FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2022

FECHA DE TERMINACION: 7/ENERO/2023

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBAL SA ESP OFICIAL.

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	3	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	3	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	4
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	4
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	SERVICIO POSTVENTA	
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4,00</b>	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4,50</b>
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	4	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>4,17</b>
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIENTO	4		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4,00</b>		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION  REEVALUACION  POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):

Se evaluaron criterios cumplimiento y calidad evidenciando que el contratista cumplio con lo solicitado, de acuerdo a las descripciones calificadas

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION  REEVALUACION  POR PARTE DEL CONTRATISTA:

Estoy conforme y de acuerdo con la evaluacion realizada, no tengo ninguna observacion

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI  NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI  NO





FICHA TECNICA DE EVALUACION  
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA: 2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

**NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion)** De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.

SI

NO

MARCO TULLIO ORTIZ RAMOS

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)

ADRIANA VARGAS CASTRO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA



**GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S

**FVI 9027**

Nit: 900451557-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.  
CRA.48 SUR N. 86-81 MIROLINDO IBAGUE TOLIMA Tel. 3174353200 - 2693458

Codigo CIIU Actividad Economica Principal 4663  
Codigo CIIU Actividad Economica Secundaria 4752

Adquiriente	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Ago-04-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	CRA 3 NO. 1 - 04 B/ LA POLA IBAGUE - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT60000000447
		Ago-04-2022	. DISTRIBUIDORA	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	06832	PALA PUNTA REDONDA P/R4	19	12	78,850	946,200
2	000240	CABO PARA PALA	19	12	10,168	122,016
3	02940	BALDE PLASTICO CONSTRUCCION NEGRO-0	19	6	6,723	40,338
4	06703	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 8 MTS	19	24	43,866	1,052,784
5	00098	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 3 MTS	19	24	36,471	875,304
6	01714	CHAFLON	19	12	67,311	807,732
7	06865	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X 0.2 CMS CEPILLADA	19	24	54,958	1,318,992
8	05890	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO X 500 MT-0	19	50	54,790	2,739,500
9	000049	CEMENTO GRIS (BULTO) 50 KG	19	60	33,697	2,021,820

Total items : 9

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	9,924,686
		IVA 19.00%	9,924,686	1,885,690	Iva/Inc	1,885,690
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764029565681 de Jun-01-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-01-2023 Rango: FVI 7800-100000					<b>TOTAL\$</b>	<b>11,810,376</b>

Son: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS mcte.





ORDEN DE COMPRA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 01/08/2022

Contrato : C22081

Proveedor: [900451557] GRUPO EMPRESARIAL A Nit: 900451557

Dirección: CR 14 119 - 16 AP 405 ED NEUCHATEL

Telefono: 3158808155

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS  
52905413

Orden de Compra: 20220279

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1040123	PALA PUNTA REDONDA P/R4	19	B01	UNIDAD	12.00	78,850.00	179,777.66	1,125,977.66
10415109	CABO PARA PALA	19	B01	UNIDAD	12.00	10,168.00	23,183.04	145,199.04
104004	BALDE PLASTICO PARA CONSTRUCCION	19	B01	UNIDAD	6.00	6,723.00	7,664.22	48,002.22
1047401	CERCO DE MADERA 4 CMS * 4 CMS * 8 MTS	19	B01	UNIDAD	24.00	43,866.00	200,028.96	1,252,812.96
104741256	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 3 MTS	19	B01	UNIDAD	24.00	36,471.00	166,307.76	1,041,611.76
1042561	CHAFLONES	19	B01	UNIDAD	12.00	67,311.00	153,469.08	961,201.08
1040025	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X 0.2	19	B01	UNIDAD	24.00	54,958.00	250,608.48	1,569,600.48
1041479	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO 500 MTS	19	B01	UNIDAD	50.00	54,790.00	520,505.00	3,260,005.00
104000129	CEMENTO GRIS	19	B01	UNIDAD	60.00	33,697.00	384,145.80	2,405,965.80

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

9,924,686.00

VALOR IVA

1,885,690.00

TOTAL

11,810,376.00

  
JAIME EDUARDO ORTIZ

PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS  
ELABORADO POR

  
APROBADO POR

  
RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 04/08/2022

Numero: 20220189

Proveedor: [900451557] GRUPO

Nit: 900451557

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Direccion: CR 14 119 - 16 AP 405 ED

Telefono: 3158808155

Ciudad: IBAGUE

Orden de Compra: 20220279

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
104000129	CEMENTO GRIS	B01	UNIDAD	60.00	40,099.43	2,405,965.80
1040025	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X	B01	UNIDAD	24.00	65,400.02	1,569,600.48
104004	BALDE PLASTICO PARA	B01	UNIDAD	6.00	8,000.37	48,002.22
1040123	PALA PUNTA REDONDA P/R4	B01	UNIDAD	12.00	93,831.47	1,125,977.66
1041479	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO 500	B01	UNIDAD	50.00	65,200.10	3,260,005.00
10415109	CABO PARA PALA	B01	UNIDAD	12.00	12,099.92	145,199.04
1042561	CHAFLONES	B01	UNIDAD	12.00	80,100.09	961,201.08
1047401	CERCO DE MADERA 4 CMS * 4 CMS * 8	B01	UNIDAD	24.00	52,200.54	1,252,812.96
104741256	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X	B01	UNIDAD	24.00	43,400.49	1,041,611.76

**TOTAL**  
11,810,376.00

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA FVI 9027 04/08/2022 STOCK ALMACEN

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:





**GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S

**FVI 9252**

Nit: 900451557-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.  
CRA.48 SUR N. 86-81 MIROLINDO IBAGUE TOLIMA Tel. 3174353200 - 2693458

Codigo CIIU Actividad Economica Principal 4663  
Codigo CIIU Actividad Economica Secundaria 4752

Adquiriente	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels. 2756000	Ago-17-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	CRA 3 NO. 1 - 04 B/ LA POLA IBAGUE - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT60000000465
		Ago-12-2022	PUNTO IBAGUE	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	000049	CEMENTO GRIS (BULTO) 50 KG	19	30	33,697	1,010,910
2	000052	ALAMBRE NEGRO DE 18 (KILO)	19	5	11,849	59,246
3	000146	SOLDADURA PVC DE 1/16	19	12	37,647	451,764
4	001293	UNIÓN P.F.JLA 1/2	19	100	8,151	815,100
5	001370	ADAPTADOR MACHO P.F.JLA 1/2	19	58	4,286	248,588
6	001371	ADAPTADOR HEMBRA P.F.1/2	19	51	4,706	240,006
7	02056	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 14" X 6MTS	19	10	1,217,656	12,176,560
8	07170	KIT SILLA YEE PVC ALCANT DE 8X6 (200X160)	19	5	182,521	912,606
9	01858	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA-0	19	70	1,765	123,550
10	05684	GUADUA DE 6MTS	19	6	40,252	241,512

Total items : 10

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	16,279,842
		IVA 19.00%	16,279,842	3,093,169	Iva/Inc	3,093,169
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764029565681 de Jun-01-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-01-2023 Rango: FVI 7800-100000					<b>TOTAL\$</b>	<b>19,373,011</b>

Son: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL ONCE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS mcte.

CUFE: b2ca997120acb8572186ee03bceaf615e1f3bd60d87c0c112c0f81781d68363ce7f1cc38e407687a75590c1e3802d01c

Fecha/hora validacion DIAN: Ago-17-2022 06:59am Fecha/hora generacion: Ago-17-2022 07:02am Elaboró: PAULA BAHAMON CASTILLA Pág: 1/1



ORDEN DE COMPRA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 01/08/2022

Contrato : C22081

Proveedor: [900451557] GRUPO EMPRESARIAL A Nit: 900451557

Dirección: CR 14 119 - 16 AP 405 ED NEUCHATEL

Teléfono: 3158808155

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS  
52905413

Orden de Compra: 20220278

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
104000129	CEMENTO GRIS	19	B01	UNIDAD	30.00	33,697.00	192,074.30	1,202,984.30
104874857	ALAMBRE NEGRO N° 18 KILO IE	19	B01	KILOGRAMO	5.00	11,849.00	11,256.55	70,501.55
10418790	SOLDADURA PVC 1/16	19	B01	UNIDAD	12.00	37,647.00	85,835.16	537,599.16
10400012A	UNION ACOMETIDA PF 1/2	19	B01	UNIDAD	100.00	8,151.00	154,869.00	969,969.00
104000046	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PF	19	B01	UNIDAD	58.00	4,286.00	47,231.72	295,819.72
1046325	ADAPTADOR HEMBRA PF 1/2	19	B01	UNIDAD	51.00	4,706.00	45,601.14	285,607.14
1040013	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE	19	B01	UNIDAD	10.00	1,217,656.00	2,313,546.40	14,490,106.40
10400246	KIT SILLA YEE PVC ALCAN 8X6 ( 200X160)	19	B01	UNIDAD	5.00	182,521.00	173,394.95	1,085,999.95
1046531	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA	19	B01	UNIDAD	70.00	1,765.00	23,474.50	147,024.50
10400048A	GUADUA X 6 MTS ING	19	B01	UNIDAD	6.00	40,252.00	45,887.28	287,399.28

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

16,279,840.00

VALOR IVA

3,093,171.00

TOTAL

19,373,011.00

  
JAIME EDUARDO ORTIZ

PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

ELABORADO POR

  
APROBADO POR

  
RECIBIDO POR





ENTRADA POR COMPRAS  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205  
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09  
VERSION : 05  
Página : 1 de 1


Fecha del proceso: 17/08/2022

Numero: 20220188


Proveedor: [900451557] GRUPO	Nit: 900451557	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Direccion: CR 14 119 - 16 AP 405 ED		Orden de Compra: 20220278
Telefono: 3158808155	Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
104000046	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PF	B01	UNIDAD	58.00	5,100.34	295,819.72
104000129	CEMENTO GRIS	B01	UNIDAD	30.00	40,099.47	1,202,984.30
10400012A	UNION ACOMETIDA PF 1/2	B01	UNIDAD	100.00	9,699.69	969,969.00
10400048A	GUADUA X 6 MTS ING	B01	UNIDAD	6.00	47,899.88	287,399.28
1040013	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	10.00	1,449,010.64	14,490,106.40
10400246	KIT SILLA YEE PVC ALCAN 8X6 (	B01	UNIDAD	5.00	217,199.99	1,085,999.95
10418790	SOLDADURA PVC 1/16	B01	UNIDAD	12.00	44,799.93	537,599.16
1046325	ADAPTADOR HEMBRA PF 1/2	B01	UNIDAD	51.00	5,600.14	285,607.14
1046531	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA	B01	UNIDAD	70.00	2,100.35	147,024.50
104874857	ALAMBRE NEGRO N° 18 KILO IE	B01	KILOGRAMO	5.00	14,100.31	70,501.55
<b>TOTAL</b>						<b>19,373,011.00</b>


OBSERVACION :  
FACTURA ELECTRONICA FVI 9252 17/08/2022 STOCK ALMACEN

  
JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaboro:



Reviso:



Aprobo: