

## DOCUMENTOS ACTA 12 CONT 081-22 GRUPO EMPRESARIAL AYC SAS



**De** <dolly.camacho@ibal.gov.co>  
**Destinatario** Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>  
**Fecha** 2022-11-23 13:15

 DOCUMENTOS ACTA 12 CONT 081-22 GRUPO EMPRESARIAL AYC SAS.PDF (~5,5 MB)

ADJUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE



SOPORTES DOCUMENTALES PARA  
TRAMITE DE CUENTA  
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

CÓDIGO: GJ-R-050  
FECHA VIGENCIA: 2016-10-12  
VERSIÓN: 02  
Página 1 de 1

Ibagué, 18 de noviembre de 2022

Doctor  
**LUIS ALEJANDRO GIRALDO MONTOYA**  
Secretario General  
IBAL S.A. ESP OFICIAL  
Ibagué

*R/ DOLUC  
23-NOV-22  
20:15 AM  
Fol 130*

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 081 DEL 02 DE MARZO DE 2022 – GURPO EMPRESARIAL A&C SAS**

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo trámite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

**DOCUMENTOS ACTA PARCIAL 12:**

- ✓ Acta Parcial 12
- ✓ Ficha técnica de evaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Planillas de pago de seguridad social
- ✓ Certificación Revisor Fiscal pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Documentos Revisor Fiscal

Atentamente,

**MARCO TULIO ORTIZ RAMOS**  
Almacenista General ( E )

*Proyecto -Elaboro: Lucrecia Ortiz Ortiz - Profesional en compras*



ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Contrato N°:	081 DEL 02 DE MARZO DE 2022		
Objeto:	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBAL SA ESP OFICIAL.		
Valor Inicial	\$	800,000,000.00	IVA INCLUIDO DEL 19%
V/r Adicion 01	\$	300,000,000.00	IVA INCLUIDO DEL 19% del 18/julio/2022
V/r Total contratado:	\$	1,100,000,000.00	
Contratista	GRUPO EMPRESARIAL A&C SAS		
Nit:	900.451.557-1		
Representante Legal	ADRIANA VARGAS CASTRO		
C.C.	65.771.099		
Supervisor	MARCO TULLIO ORTIZ RAMOS		
	Almacenista General ( E )		
Fecha de Inicio	08 DE MARZO DE 2022		
Fecha de Terminacion	07 DE ENERO DE 2023		
Plazo de ejecucion	DIEZ (10) MESES		

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL

AÑO	MES	DIA
2022	11	18

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.12 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago

Periodo informado Del 15 de noviembre al 18 de noviembre de 2022

Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor Por tratarse de un contrato de suministro las actividades o informes de supervision corresponden a los elementos adquiridos, donde se discrimina el nombre del elemento, la cantidad y el valor relacionados en el BALANCE DEL SUMINISTRO.

Evidencias de la ejecución del contrato se verifica y se recibe físicamente la cantidad de elementos relacionados en el cuadro de Balance del Suministro, los cuales estan descritos en el contrato, y cumplen con los criterios y características técnicas contractuales y se reciben a satisfaccion en el sitio establecido por el supervisor.

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC		CANT ACTAS ANTERIO RES	CANT PRESENT E ACTA 12	VR UNIT	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	SALDO PRESUPUESTAL ANTERIOR	VALOR ACTA	IVA	NUEVO SALDO PRESUPUESTAL
		CODIGO	DESCRIPCION								
1	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA-0	3641001	Bolsas de material plástico sin impresión	470		1.765.00	2,000,000.00		-	-	
2	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 3 MTS		Madera de conifera aserrada	114		36.471.00			-	-	
3	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 8 MTS		Madera de conifera aserrada	114		43.866.00			-	-	

56



**IBAL SIG**  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

34 ESP. OFICIAL

**ACTA PARCIAL**

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

Item	Descripción	Código	Material	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4	CHAFLON	3110101	Madera de conifera aserrada	48	67,311.00	13,000,000.00
5	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X 0.2 CMS CEPILLADA		Madera de conifera aserrada	70	54,958.00	-
6	GUADUA DE 6 MTS		Bambú	36	40,252.00	-
7	CABO PARA PALA	3191101	Mangos de madera	24	10,168.00	500,000.00
9	THINNER / GALON	3335003	Thiner	1	50,252.00	100,000.00
11	LUBRICANTE	3338004	Aceites lubricantes	72	43,109.00	2,000,000.00
12	SOLDADURA PVC DE 1/16	3473007	Resinas vinílicas	98	37,647.00	5,000,000.00
13	SOLDADURA PVC DE 1/4			1	104,706.00	-
16	PINTURA EN AEROSOL	3511018	Pinturas en aerosol	10	21,681.00	500,000.00
20	SIKAFLEX NEGRO KILO	3542006	Pegantes sintéticos	192	83,613.00	10,000,000.00
21	SIKASET L 50 KLS	3542007	Adhesivos epóxicos	3	157,395.00	1,000,000.00
23	(acelerador de fraguado para concreto)	3549933	Aceleradores de fraguado para concreto	5	496,134.00	3,000,000.00
25	HIDROSELLO 160 MM TUBO ALCANTARILLADO	3627011	Material de caucho para empaquetadura	135	16,050.00	3,000,000.00
26	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 10" X 6MTS			90	565,965.00	-
27	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 12" X 6MTS			135	810,600.00	-
28	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 14" X 6MTS			92	1,217,656.00	-
29	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 16" X 6MTS			53	1,491,900.00	-
30	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 18" X 6 MTS			20	1,860,214.00	-
31	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 20" X 6MTS			15	2,400,100.00	-
32	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 24" X 6.5 MTS	3632001	Tuberías de polivinilo	10	3,600,100.00	704,000,000.00
34	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" X 6 MTS			132	271,158.00	-
35	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 8" X 6MTS			126	385,400.00	-
39	TUBO PVC PRESION 1/2 RDE 13.5 X 6 MTRS			2	17,059.00	-
45	TUBO PVC PRESION DE 3" RDE 21			116	295,400.00	-
46	TUBO PVC PRESION DE 4" RDE 21			80	385,400.00	-
47	TUBO PVC PRESION DE 6" RDE 21			10	844,960.00	-
50	TUBO SANITARIO 3" X6 MTS			1	130,588.00	-
51	TUBO SANITARIO 4" X6 MTS			6	182,689.00	-
						4,224,800.00
						802,712.00



**IBAL SIC**  
SA ESP. OFICIAL  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

		3632005	Mangueras de material plástico	43	346,891.00	15,000,000.00	-	-
53	MANGUERA P.F. DOMIC 1/2 X 90 MTRS			20	24,286.00		-	-
56	MANGUERA PARA JARDIN X METROS			251	4,706.00		-	-
58	ADAPTADOR HEMBRA P.F. 1/2			100	15,546.00		-	-
59	ADAPTADOR HEMBRA P.F. 3/4			508	4,286.00		-	-
65	ADAPTADOR MACHO P.F. JLA 1/2			50	15,210.00		-	-
66	ADAPTADOR MACHO P.F. JLA 3/4			10	2,372.00		-	-
70	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1 1/2			20	6,303.00		-	-
72	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 2			100	1,008.00		-	-
77	CODO 45 PVC PRESIÓN 1/2			28	43,950.00		-	-
80	CODO 45 PVC PRESIÓN 3"			10	200,084.00		-	-
100	CODO NOVAFORT 45° DE 200 MM (8")			65	59,371.00		593,710.00	112,804.90
101	CODO NOVAFORT 45° DE 160 MM (6")			5	328,847.00		-	-
102	CODO NOVAFORT 45° DE 250 MM (10")			5	510,777.00		-	-
103	CODO NOVAFORT 45° DE 315 MM (12")			10	213,629.00		-	-
104	CODO NOVAFORT 90° DE 200 MM (8")			7	59,370.00		-	-
105	CODO NOVAFORT 90° DE 160 MM (6")			10	306,651.00		-	-
106	CODO NOVAFORT 90° DE 250 MM (10")			10	507,892.00		-	-
107	CODO NOVAFORT 90° DE 315 MM (12")			100	664.00		-	-
113	CODO PVC PRESIÓN 1/2			10	14,118.00		-	-
114	CODO PVC PRESIÓN 2			3	102,621.00		-	-
118	CODO PVC PRESIÓN 4			3	183,210.00		-	-
119	CODO PVC PRESIÓN 6			1	10,840.00		-	-
121	CODO SANITARIO 45 GRADOS 3" CXC			1	20,420.00		-	-
122	CODO SANITARIO 45 GRADOS 4" CXC			1	8,571.00		-	-
125	CODO SANITARIO 90 GRADOS 3" CXC			6	16,639.00		-	-
126	CODO SANITARIO 90 GRADOS 4" CXC			2	138,824.00		-	-
127	CODO SANITARIO 90 GRADOS 6" CXC			65	23,193.00		-	-
131	COLLAR DERIVACION PVC 3 X 1/2			4	197,983.00		-	-
138	KIT SILLA T NOVAFORT DE 8X6 (200X160)			82	211,597.00		-	-
139	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 10X6 (250X160)			60	305,294.00		-	-
140	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 12X6 (315X160)					160,000,000.00	-	-
			Accesorios de polivinilo para tubería y demás materiales plásticos					



**IBAL** SIC  
SA ESP. OFICIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

141	KIT SILLA YEE PVC ALCANT DE 8X6 (200X160)		80	182.521.00					10,979,138.26	-	-	
142	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 3/4" ROSCADA		30	14,370.00						-	-	
143	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1 1/2" ROSCADA		15	21,765.00						-	-	
144	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1 ROSCADA		15	18,151.00						-	-	
145	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1/2 ROSCADA		200	6,218.00						-	-	
154	SILLA YEE PVC ALCANT 14X6 (355X160)		40	345,378.00						-	-	2,884,140.26
155	SILLA YEE PVC ALCANT 16X6 (400X160)		15	340,211.00						-	-	
164	TAPON SOLDAR PVC PRESION 3"		14	26,134.00						-	-	
171	TEE PVC PRESION 2"		2	16,303.00						-	-	
173	TEE PVC PRESION 3"		4	32,729.00						-	-	
178	TEE SANITARIA PVC 6"		1	154,640.00						-	-	
179	UNION NOVAFORT 160 MM 6"		20	68,151.00						-	-	
180	UNION NOVAFORT 200 MM 6"		30	72,689.00						-	-	
181	UNION NOVAFORT 250 MM 10"		5	190,000.00						-	-	
182	UNION NOVAFORT 315 MM 12"		5	274,874.00						-	-	
183	UNION NOVAFORT 355 MM 14"		5	395,882.00						-	-	
184	UNION NOVAFORT DE 16"		5	433,697.00						-	-	
185	UNION P.F. JLA 1/2		1,000	8,151.00						-	-	
186	UNION P.F. JLA 3/4		100	27,815.00						-	-	
187	UNION PRESION DE 1/2"		2,050	529.00						-	-	
190	UNION PVC 1" DRESSER		30	21,681.00						-	-	
194	UNION PVC PRESION 2		10	15,210.00						-	-	
195	UNION PVC PRESION 3		12	24,622.00						-	-	
196	UNION PVC PRESION 4		10	51,681.00						-	-	
200	UNION REPARACION C/CAMP 3		5	23,954.00						-	-	
207	UNION SANITARIA PVC DE 3"		3	6,050.00						-	-	
208	UNION SANITARIA PVC DE 4"		4	14,370.00						-	-	
209	UNION SANITARIA PVC DE 6"		1	35,126.00						-	-	
212	UNIVERSAL PRESION PVC 1/2		40	4,622.00						-	-	
215	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO X 500 MT-0		176	54,790.00					10,000,000.00	-	-	
216	BALDE PLASTICO CONSTRUCC.NEGRO-0	3692004	19	6,723.00						-	-	
217	CEMENTO GRIS (BULTO) 50 KG	3694005	1,611	33,697.00					50,000.00	-	-	
220	ESCOBON	3744001	50	18,900.00					70,000,000.00	-	-	
226	ALAMBRO (KILO)	3899313	95	14,958.00					500,000.00	-	-	
		4124102	20						2,000,000.00	299,160.00	1,684,850.00	320,121.50
												56,840.40



**IBAL SIG**  
SA ESP. OFICIAL  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

227	ALAMBRE NEGRO DE 18 (KILO)	4126301	Alambre de hierro o acero	10	11,849.00	1,000,000.00	-	-
228	BARRAS DE ACERO DE 18 LBS X120 MTR (5%)	4126501	Barras y varillas de aceros especiales	10	127,490.00	2,000,000.00	-	-
246	TAPON MACHO GALVANIZADO DE 1/2"	4129201	Accesorios de tubería de hierro o acero	5	2,647.00	2,500,000.00	-	-
252	RACOR CONTADOR 1/2 REGISTRO	4129303	Racores	200	23,361.00	5,000,000.00	-	-
255	INCORPORACIÓN 1/2 BRONCE	4151216	Piezas de bronce fundidas	284	37,899.00	8,000,000.00	-	-
256	INCORPORACIÓN 3/4 BRONCE			40	65,378.00		-	-
257	FUNDAS PARA MACHETE	4292101	Machetes y similares	12	21,710.00	1,500,000.00	-	-
258	MACHETE # 18 (5%)	4292101	Machetes y similares	12	37,905.00		-	-
262	PALA PUNTA REDONDA P/R4	4292105	Palas y similares	24	78,850.00	1,000,000.00	-	-
265	SERRUCHO DE 20 HOJA DE ACERO TEMPLADO, TRABADO Y PULIDO, RESISTENTE A LA CORROSION, Y MANGO ERGONÓMICO DE FÁCIL MANIPULACIÓN, QUE TAMBIÉN PUEDE USARSE COMO ESCUADRA DE 45° Y 90°.	4292113	Serruchos de mano	4	53,336.00	150,000.00	-	-
266	HOJA DE SEGUETA	4292115	Hojas para sierras de mano	100	4,454.00	3,000,000.00	-	-
267	ALICATES 9" CON LADO DE CORTE	4292118	Tenazas y alicates	11	21,513.00	50,000.00	-	-
268	DESTORNILLADORES - PALA Y ESTRELLA 4 PIEZAS	4292119	Destornilladores	70	24,286.00	1,500,000.00	-	-
269	MACETA CON CABO	4292120	Martillos	4	54,944.00	500,000.00	-	-
270	MARTILLO DE 27 MM			4	54,538.00		-	-
273	LLAVE DE TUBO DE 10"			10	72,353.00		-	-
274	LLAVE DE TUBO DE 12"			10	77,899.00		-	-
275	LLAVE DE TUBO DE 14"	4292124	Llaves de ajuste graduables	5	114,958.00	2,000,000.00	-	-
276	LLAVE DE TUBO DE 8"			10	33,445.00		-	-
277	LLAVE EXPANSIVA DE 10"			4	23,500.00		-	-
284	PALUSTRE 08 M/PLASTICO	4292130	Palustres y similares	12	21,176.00	100,000.00	-	-
285	PALUSTRES PEQUEÑOS			12	15,378.00		-	-
288	MARCO DE SEGUETA	4292202	Partes y accesorios para	5	29,832.00	1,000,000.00	-	-
293	CLAVO ACERO DE 2" 1/2 CAJA			5	9,328.00		-	-
295	CLAVO ACERO DE 3" CAJA			5	15,210.00		-	-
296	PUNTILLA DE 2" 1/2 LIBRA	4294408	Clavos y puntillas de hierro o acero	6	15,210.00	500,000.00	-	-
297	PUNTILLA DE 2" LIBRA			5	3,866.00		-	-
298	PUNTILLA DE 3" LIBRA			8	10,504.00		-	-
302	LLAVE TERMINAL MANGUERA CROMADA	4324004	Grifos-llaves-metálicas	10	21,423.00	50,000.00	-	-
305	PULIDORA ANGULAR DE 4- 1/2 MAK	4421601	Cepilladoras, pulidoras y biseladoras para metales	2	454,000.00	3,000,000.00	-	-



**IBAL SIG**  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSION: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VR UNIT	CANT	ACTAS ANTERIORES	ACTA 12
307	TALADRO INALAMBRICO PARA CONCRETO (PAVIMENTO)	4423201	Herramientas eléctricas de mano, excepto soldadores	1	8,403,361.00	10,000,000.00	-	-
309	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 4" 1/2 CONCRETO	4425105	Piezas cortantes para maquinaria y equipo industrial	4	56,387.00	2,050,000.00	-	-
318	FLEXOMETRO DE 5 METROS	4823301	metros	20	24,454.00	650,000.00	-	-
319	FLEXOMETRO DE 8 MTS			10	11,012.00		-	-
321	CARRETILLA CONSTRUCTORA RUEDA ANTIPINCHAZO	4993004	Carretillas de mano diferentes a las de fibra de vidrio	4	180,000.00	500,000.00	-	-
<b>SUBTOTAL</b>					<b>95,341,821</b>	<b>1,100,000,000</b>	<b>10,979,138.26</b>	<b>2,884,136.22</b>
<b>MAYOR VALOR COBRADO POR APROXIMACION DE DECIMALES</b>								
<b>BASE PARA IVA</b>								
<b>IVA 19%</b>								
<b>VALOR PRESENTE ACTA</b>								
<b>6,802,520.00</b>								
<b>1,292,478.80</b>								
<b>-0.80</b>								
<b>8,094,998.00</b>								

BALANCE DEL SUMINISTRO

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	ACTAS ANTERIORES		ACTA 12	
					CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL
1	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA-0	3641001	Bolsas de material plástico sin impresión	2,000,000.00	1,765.00	470	829,550.00	-
2	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 3 MTS		Madera de conifera aserrada		36,471.00	114	4,157,694.00	-
3	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 8 MTS		Madera de conifera aserrada		43,866.00	114	5,000,724.00	-
4	CHAFLON	3110101	Madera de conifera aserrada	13,000,000.00	67,311.00	48	3,230,928.00	-
5	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X 0.2 CMS CEPILLADA		Madera de conifera aserrada		54,988.00	70	3,847,060.00	-
6	GUADUA DE 6 MTS		Bambu		40,252.00	36	1,449,072.00	-
7	CABO PARA PALA	3191101	Mangos de madera	500,000.00	10,168.00	24	244,032.00	-
9	THINNER / GALON	3335003	Thiner	100,000.00	50,252.00	1	50,252.00	-
11	LUBRICANTE	3338004	Aceites lubricantes	1,000,000.00	43,109.00	72	3,103,848.00	-
12	SOLDADURA PVC DE 1/16	3473007	Resinas vinilicas	5,000,000.00	37,647.00	98	3,689,406.00	-
13	SOLDADURA PVC DE 1/4				104,706.00	1	104,706.00	-
16	PINTURA EN AEROSOL	3511018	Pinturas en aerosol	500,000.00	21,681.00	10	216,810.00	-
20	SIKAFLEX NEGRO KILO	3542006	Pegantes sintéticos	10,000,000.00	83,613.00	192	16,053,696.00	-
21	SIKADUR 32 PRIMER 1.0 KL	3542007	Adhesivos epóxicos	1,000,000.00	157,395.00	3	472,185.00	-
23	SIKASEL 5.0 KLS (acelerador de fraguado para concreto)	3549933	Aceleradores de fraguado para concreto	3,000,000.00	496,134.00	5	2,480,670.00	-
25	HIDROSELLLO 160 MM TUBO ALCANTAR	3627011	Material de caucho para empaquetadura	3,000,000.00	16,050.00	135	2,166,750.00	-





IBAL SIG

SISTEMA ALIADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

26	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 10" X 6MTS	3632001			565,965.00	90	50,936,850.00	
27	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 12" X 6MTS				810,600.00	135	109,431,000.00	
28	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 14" X 6MTS				1,217,656.00	92	112,024,352.00	
29	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 16" X 6MTS				1,491,900.00	53	79,070,700.00	
30	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 18" X 6 MTS				1,860,214.00	20	37,204,280.00	
31	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 20" X 6MTS				2,400,100.00	15	36,001,500.00	
32	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 24" X 6.5 MTS			500,000,000.00	3,600,100.00	10	36,001,000.00	
34	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" X 6 MTS		Tuberías de polivinilo		271,158.00	132	35,792,856.00	
35	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 8" X 6MTS				385,400.00	126	48,560,400.00	
39	TUBO PVC PRESIÓN 1/2 RDE 13.5 X 6 MTRS				17,059.00	2	34,118.00	
45	TUBO PVC PRESIÓN DE 3" RDE 21				295,400.00	116	34,266,400.00	
46	TUBO PVC PRESIÓN DE 4" RDE 21				385,400.00	80	30,832,000.00	
47	TUBO PVC PRESIÓN DE 6" RDE 21				844,960.00	10	8,449,600.00	5
50	TUBO SANITARIO 3" X6 MTS				130,588.00	1	130,588.00	
51	TUBO SANITARIO 4" X6 MTS				182,689.00	6	1,096,134.00	
53	MANGUERA P.F. DOMIC 1/2 X 90 MTRS				346,891.00	43	14,916,313.00	
56	MANGUERA PARA JARDIN X METROS			15,000,000.00	24,286.00	20	485,720.00	
58	ADAPTADOR HEMBRA P.F. 1/2				4,706.00	251	1,181,206.00	
59	ADAPTADOR HEMBRA P.F. 3/4				15,546.00	100	1,554,600.00	
65	ADAPTADOR MACHO P.F. JLA 1/2				4,286.00	508	2,177,288.00	
66	ADAPTADOR MACHO P.F. JLA 3/4				15,210.00	50	760,500.00	
70	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1 1/2				2,372.00	10	23,720.00	
72	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 2				6,303.00	20	126,060.00	
77	CODO 45 PVC PRESIÓN 1/2				1,008.00	100	100,800.00	
80	CODO 45 PVC PRESIÓN 3"				43,950.00	28	1,230,600.00	



**IBAL**  
SA ESP OFICIAL



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSION: 07

100	CODO NOVAFORT 45° DE 200 MM (8")		200,084.00	10	2,000,840.00		
101	CODO NOVAFORT 45° DE 160 MM (6")		59,371.00	65	3,859,115.00	10	593,710.00
102	CODO NOVAFORT 45° DE 250 MM (10")		328,847.00	5	1,644,235.00		
103	CODO NOVAFORT 45° DE 315 MM (12")		510,777.00	5	2,553,885.00		
104	CODO NOVAFORT 90° DE 200 MM (8")		213,529.00	10	2,135,290.00		
105	CODO NOVAFORT 90° DE 160 MM (6")		59,370.00	7	415,590.00		
106	CODO NOVAFORT 90° DE 250 MM (10")		306,651.00	10	3,066,510.00		
107	CODO NOVAFORT 90° DE 315 MM (12")		507,892.00	10	5,078,920.00		
113	CODO PVC PRESIÓN 1/2		664.00	100	66,400.00		
114	CODO PVC PRESIÓN 2		14,118.00	10	141,180.00		
118	CODO PVC PRESIÓN 4		102,521.00	3	307,563.00		
119	CODO PVC PRESIÓN 6		183,210.00	3	549,630.00		
121	CODO SANITARIO 45 GRADOS 3" CXC		10,840.00	1	10,840.00		
122	CODO SANITARIO 45 GRADOS 4" CXC		20,420.00	1	20,420.00		
125	CODO SANITARIO 90 GRADOS 3" CXC		8,571.00	1	8,571.00		
126	CODO SANITARIO 90 GRADOS 4" CXC		16,639.00	6	99,834.00		
127	CODO SANITARIO 90 GRADOS 6" CXC		138,824.00	2	277,648.00		
131	COLLAR DERIVACIÓN PVC 3 X 1/2		23,193.00	65	1,507,545.00		
138	KIT SILLA T NOVAFORT DE 8X6 (200X160)		197,983.00	4	791,932.00		
139	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 10X6 (250X160)		211,597.00	82	17,350,954.00		
140	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 12X6 (315X160)		305,294.00	60	18,317,640.00		
141	KIT SILLA YEE PVC ALCANT DE 8X6 (200X160)		182,521.00	80	14,601,680.00		
142	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 3/4" ROSCADA		14,370.00	30	431,100.00		
143	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1 1/2" ROSCADA		21,765.00	15	326,475.00		
144	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1 ROSCADA		18,151.00	15	272,265.00		
145	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1/2 ROSCADA		6,218.00	200	1,243,600.00		
154	SILLA YEE PVC ALCANT 14X6 (355X160)		345,378.00	40	13,815,120.00		
155	SILLA YEE PVC ALCANT 16X6 (400X160)		340,211.00	15	5,103,165.00		
164	TAPON SOLDAR PVC PRESIÓN 3"		26,134.00	14	365,876.00		
171	TEE PVC PRESIÓN 2"		16,303.00	2	32,606.00		
		3632008	90,000,000.00				
		Accesorios de polivinilo para tubería y demás materiales plásticos					



**IBAL SIG**  
SA ESP. OFICIAL  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

173	TEE PVC PRESIÓN 3"				32,729.00	4	130,916.00	
178	TEE SANITARIA PVC 6"				154,640.00	1	154,640.00	
179	UNION NOVAFORT 160 MM 6"				68,151.00	20	1,363,020.00	
180	UNION NOVAFORT 200 MM 8"				72,689.00	30	2,180,670.00	
181	UNION NOVAFORT 250 MM 10"				190,000.00	5	950,000.00	
182	UNION NOVAFORT 315 MM 12"				274,874.00	5	1,374,370.00	
183	UNION NOVAFORT 355 MM 14"				395,882.00	5	1,979,410.00	
184	UNION NOVAFORT DE 16"				433,697.00	5	2,168,485.00	
185	UNIÓN P.F. JLA 1/2				8,151.00	1,000	8,151,000.00	
186	UNIÓN P.F. JLA 3/4				27,815.00	100	2,781,500.00	
187	UNIÓN PRESIÓN DE 1/2"				529.00	2,050	1,084,450.00	
190	UNIÓN PVC 1" DRESSER				21,681.00	30	650,430.00	
194	UNIÓN PVC PRESIÓN 2				15,210.00	10	152,100.00	
195	UNIÓN PVC PRESIÓN 3				24,622.00	12	295,464.00	
196	UNIÓN PVC PRESIÓN 4				51,681.00	10	516,810.00	
200	UNION REPARACIÓN C/CAMP 3				23,954.00	5	119,770.00	
207	UNION SANITARIA PVC DE 3"				6,050.00	3	18,150.00	
208	UNION SANITARIA PVC DE 4"				14,370.00	4	57,480.00	
209	UNION SANITARIA PVC DE 6"				35,126.00	1	35,126.00	
212	UNIVERSAL PRESION PVC 1/2				4,622.00	40	184,880.00	
215	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO X.500 MT-0	3692004	Cinta plástica reflectiva	5,000,000.00	54,790.00	176	9,643,040.00	
216	BALDE PLASTICO CONSTRUCC NEGRO-0	3694005	Régaderas y baldes de material plástico	50,000.00	6,723.00	19	127,737.00	
217	CEMENTO GRIS (BULTO) 50 KG	3744001	Cemento gris	50,000,000.00	33,697.00	1,611	54,285,867.00	50
220	ESCOBON	3899313	Cepillos industriales	500,000.00	18,900.00	9	170,100.00	
226	ALAMBRE NEGRO DE 18 (KILO)	4124102	Alambre de acero	2,000,000.00	14,958.00	95	1,421,010.00	20
227	BARRAS DE ACERO DE 18 LBS X120 MTR (5%)	4126301	Alambre de hierro o acero	1,000,000.00	11,849.00	10	118,490.00	
246	TAPON MACHO GALVANIZADO DE 1/2"	4126501	Barras y varillas de aceros especiales	2,000,000.00	127,490.00	10	1,274,900.00	
252	RACOR CONTADOR 1/2	4129201	Accesorios de tubería de hierro o acero	2,500,000.00	2,647.00	5	13,235.00	
255	REGISTRO INCORPORACIÓN 1/2 BRONCE	4129303	Racores	5,000,000.00	23,361.00	200	4,672,200.00	
256	REGISTRO INCORPORACIÓN 3/4 BRONCE	4151216	Piezas de bronce fundidas	8,000,000.00	37,899.00	284	10,763,316.00	
					65,378.00	40	2,615,120.00	



ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSION: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

257	FUNDAS PARA MACHETE (5%)	4292101	Machetes y similares	1,500,000.00	21,710.00	12	260,520.00
258	MACHETE # 18 (5%)	4292101	Machetes y similares		37,905.00	12	454,860.00
262	PALA PUNTA REDONDA PIR4	4292105	Palas y similares	1,000,000.00	78,850.00	24	1,892,400.00
265	SERRUCHO DE 20 HOJA DE ACERO TEMPLADO, TRABADO Y PULIDO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, Y MANGO ERGONOMICO DE FACIL MANIPULACIÓN, QUE TAMBIEN PUEDE USARSE COMO ESCUADRA DE 45° Y 90°.	4292113	Serruchos de mano	150,000.00	53,336.00	4	213,344.00
266	HOJA DE SEGUETA	4292115	Hojas para sierras de mano	3,000,000.00	4,454.00	100	445,400.00
267	ALICATES 9" CON LADO DE CORTE	4292118	Tenazas y alicates	50,000.00	21,513.00	11	236,643.00
268	DESTORNILLADORES - PALA Y ESTRELLA 4 PIEZAS	4292119	Destornilladores	1,500,000.00	24,286.00	70	1,700,020.00
269	MACETA CON CABO	4292120	Martillos	500,000.00	54,944.00	4	219,776.00
270	MARTILLO DE 27 MM				54,538.00	4	218,152.00
273	LLAVE DE TUBO DE 10"				72,353.00	10	723,530.00
274	LLAVE DE TUBO DE 12 "				77,899.00	10	778,990.00
275	LLAVE DE TUBO DE 14"	4292124	Llaves de ajuste graduables	2,000,000.00	114,958.00	5	574,790.00
276	LLAVE DE TUBO DE 8 "				33,445.00	10	334,450.00
277	LLAVE EXPANSIVA DE 10 "				23,500.00	4	94,000.00
284	PALUSTRE 08 M/PLASTICO	4292130	Palustres y similares	100,000.00	21,176.00	12	254,112.00
285	PALUSTRES PEQUEÑOS				15,378.00	12	184,536.00
288	MARCO DE SEGUETA	4292202	Partes y accesorios para herramientas	1,000,000.00	29,832.00	5	149,160.00
293	CLAVO ACERO DE 2" 1/2 CAJA				9,328.00	5	46,640.00
295	CLAVO ACERO DE 3" CAJA				15,210.00	5	76,050.00
296	PUNTILLA DE 2" 1/2 LIBRA	4294408	Clavos y puntillas de hierro o acero	500,000.00	15,210.00	6	91,260.00
297	PUNTILLA DE 2" LIBRA				3,866.00	5	19,330.00
298	PUNTILLA DE 3" LIBRA				10,504.00	8	84,032.00
302	LLAVE TERMINAL MANGUERA CROMADA	4324004	Grifos llaves-metálicas	50,000.00	21,423.00	10	214,230.00
305	PULIDORA ANGULAR DE 4 1/2 MAK	4421601	Cepilladoras, pulidoras y biseladoras para metales	3,000,000.00	454,000.00	2	908,000.00
307	TALADRO INALAMBRIÇO PARA CONCRETO (PAVIMENTO)	4423201	Herramientas eléctricas de mano, excepto soldadores	10,000,000.00	8,403,361.00	1	8,403,361.00
309	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 4" 1/2 CONCRETO	4425105	Piezas cortantes para maquinaria y equipo industrial	2,050,000.00	56,387.00	4	225,548.00
318	FLEXOMETRO DE 5 METROS		metros	650,000.00	24,454.00	20	489,080.00
319	FLEXOMETRO DE 8 MTS	4823301	metros		11,012.00	10	110,120.00



ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

321	CARRETIILLA CONSTRUCTORA RUEDA ANTIPIÑCHAZO	4993004	Carretillas de mano diferentes a las de fibra de vidrio	500,000.00	180,000.00	4	720,000.00	
	DIFERENCIA POR APROXIMACION DE DECIMALES			800,000,000	95,341,821.00		915,458,417.00	6,802,520.00
	BASE PARA IVA 19%				94,931,424.00		912,782,457.00	6,802,520.00
	IVA 19%				18,036,970.56		173,428,666.83	1,292,478.80
	BASE PARA IVA 5%				410,397.00		2,675,960.00	-
	IVA 5%				20,519.85		133,798.00	-
	TOTAL				113,399,311.41		1,089,020,881.83	8,094,998.80
	DIFERENCIA POR APROXIMACION DE DECIMALES						-16.05	-0.80
	TOTAL ACTA						1,089,020,865.78	8,094,998.00

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato:	800,000,000.00
V/r Adicion 01 del 18/07/2022	300,000,000.00
Valor Acta Parcial 01 del 10/03/2022	523,901,897.00
Valor Acta Parcial 02 del 05/04/2022	73,113,342.00
Valor Acta Parcial 03 del 25/05/2022	39,381,395.00
Valor Acta Parcial 04 del 17/06/2022	57,991,360.02
Valor Acta Parcial 05 del 07/07/2022	78,855,633.60
Valor Acta Parcial 06 del 25/07/2022	7,762,355.00
Valor Acta Parcial 07 del 17/08/2022	31,183,387.00
Valor Acta Parcial 08 del 16/09/2022	108,600,949.00
Valor Acta Parcial 09 del 20/10/2022	148,628,141.40
Valor Acta Parcial 10 del 09/11/2022	18,662,417.76
Valor Acta Parcial 11 del 15/11/2022	939,988.00
Valor Acta Parcial 12 del 18/11/2022	8,094,998.00
Saldo Pendiente para pago	2,884,136.22

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	1,097,115,863.78
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	99.74

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA

El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal y el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.



**IBAL** SA ESP OFICIAL  
 INSTITUTO INTEGRADO DE GESTION

ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	SI	NO	X
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)	SI	NO	X

ANEXOS	
Certificación pago de seguridad social y aportes parafiscales y planillas	X
Documentos Revisor Fiscal	X
Certificación SST	
Orden de compra	X
entrada de Almacén	X

FIRMA	
NOMBRE	ADRIANA VARGAS CASTRO Contratista
FIRMA	
NOMBRE	MARCO TULLIO ORTIZ RAMOS Supervisor ( E )

FIRMA	
NOMBRE	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL


## CERTIFICACION

### PAGO APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo, **RIGOBERTO CARDOSO CESPEDES** identificado con cedula de ciudadanía N. 93.380.414 de Ibagué Revisor Fiscal de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL A&C S.A.S** identificada con Nit. 900.451.557 – 1 declaro bajo la gravedad de juramento:

Que la mencionada empresa ha presentado y cancelado durante los últimos seis (6) meses oportunamente el pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, encontrándose a paz y salvo por este concepto.

La presente certificación se expide a los dos (02) días del mes de noviembre de 2022 con destino al interesado.



**RIGOBERTO CARDOSO CESPEDES**  
C.c. 93.380.414 de Ibagué  
T.P.122407 -T  
Contador Público



**ADRIANA VARGAS CASTRO**  
C.c. 65.771.099 de Ibagué  
Representante Legal

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

E F E 9 8 6 3 F 3 3 0 E 0 3 1 0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **RIGOBERTO CARDOSO CESPEDES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93380414 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 122407-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Septiembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



Republica de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**122407-T**

**RIGOBERTO**  
**CARDOSO CESPEDES**  
**C.C. 93380414**

**RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/02**  
**UNIVERSIDAD C. U. DE IBAGUE - CORUNIVERSITARIA**



**PRESIDENTE**

**HÉCTOR JAIME CORREA PINZÓN** 132543

REPÚBLICA DE COLOMBIA

**HECTOR JAIME CORREA PINZÓN** 132543

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
**CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional Junta Central de  
Contadores.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **93.380.414**  
**CARDOSO CESPEDES**

APELLIDOS  
**RIGOBERTO**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-SEP-1970**  
**IBAGUE**  
**(TOLIMA)**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.55** **O+** **M**  
ESTATURA G.S. RH SEXO  
**13-DIC-1988 IBAGUE**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2900100-00072701-M 0003304114-20000918 0003430810A 1 6360000772





Identificación		dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900451557		1	GRUPO EMPRESARIAL A. & C. S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	IBAGUE	cr-48 sur 86 81	IBAGUE-TOLIMA	2621248	SI

Periodo		Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
Perseñón	Salud	9442539416	E		2022/11/16	2022/11/11	0	\$16,448,300

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
APF (ADMINISTRADORAS: 4)				43	\$8,468,000	\$0	\$0	\$8,468,000
	231001	800,227,940	6	1	\$32,000	\$0	\$0	\$32,000
	25-14	900,336,004	7	8	\$1,378,500	\$0	\$0	\$1,378,500
	230301	800,224,808	8	23	\$3,567,200	\$0	\$0	\$3,567,200
	230201	800,229,739	0	11	\$3,490,300	\$0	\$0	\$3,490,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				45	\$2,247,300	\$0	\$0	\$2,247,300
	14-11	890,903,790	5	45	\$2,247,300	\$0	\$0	\$2,247,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				43	\$2,052,600	\$0	\$0	\$2,052,600
	CCF48	800,211,025	1	43	\$2,052,600	\$0	\$0	\$2,052,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				47	\$3,201,900	\$0	\$0	\$3,201,900
	ES5C62	900,935,126	7	1	\$29,200	\$0	\$0	\$29,200
	EP5008	860,066,942	7	2	\$37,200	\$0	\$0	\$37,200
	ES5C91	901,093,846	0	1	\$8,000	\$0	\$0	\$8,000
	EP5017	830,003,564	7	8	\$224,100	\$0	\$0	\$224,100
	MIN002	901,037,916	1	1	\$28,000	\$0	\$0	\$28,000
	EP5037	900,156,264	2	6	\$306,600	\$0	\$0	\$306,600
	EP5002	800,130,907	4	17	\$864,700	\$0	\$0	\$864,700
	EP5005	800,251,440	6	11	\$1,704,100	\$0	\$0	\$1,704,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$287,100	\$0	\$0	\$287,100
	PAICBF	899,999,239	2	1	\$287,100	\$0	\$0	\$287,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$191,400	\$0	\$0	\$191,400
	PASENA	899,999,034	1	1	\$191,400	\$0	\$0	\$191,400
<b>TOTAL</b>				<b>47</b>	<b>\$16,448,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$16,448,300</b>

Ibagué, 02 de noviembre de 2022

## **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

Yo, **Adriana Vargas Castro** identificado con cedula de ciudadanía N° 65.771.099 de Ibagué, en calidad de Representante Legal de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL A&C S.A.S** con NIT : 900451557-1, certifico que actualmente nuestra empresa cuenta con el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, dando cumplimiento con la normatividad establecida por el Ministerio del Trabajo en el Decreto 1072 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019, “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”.


Asignando a **Nicolle Fernanda Paramo Sarmiento** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.110.537.248 de Ibagué, como responsable del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para el diseño e implementación de este, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Resolución 0312 de 2019 incluyendo:

- Asignación de responsabilidades en SST.
- Asignación de recursos para el SG SST.
- Afiliación a Seguridad Social Integral a todos los trabajadores.
- Conformación, funcionamiento y capacitación del COPASST.
- Conformación, funcionamiento y capacitación del Comité de Convivencia Laboral.
- Programa de Capacitación Anual.
- Programa de inducción y reinducción en SST.
- Políticas de Seguridad y Salud en el trabajo (Política SG SST; Política de preparación, prevención y respuesta ante emergencias; Política uso de elementos de protección personal; Política del consumo de tabaco, alcohol y drogas; Política de seguridad vial; Política de prevención de acoso laboral) .
- Programa de capacitación en seguridad y salud en trabajo para la prevención de accidentes y enfermedades laborales.
- Plan de trabajo anual para el cumplimiento del SG SST.

- Archivo y retención documental del SG SST.
- Matriz legal que contempla las normas actualizadas del SG SST.
- Mecanismos de comunicación.
- Descripción del perfil sociodemográfico de los trabajadores.
- Actividades de prevención y promoción de la salud.
- Evaluaciones médicas ocupacionales.
- Reglamento de higiene y seguridad industrial.
- Reporte e investigación de accidentes laborales.
- Seguimiento de condiciones de salud.
- Seguimiento a los indicadores de gestión (estructura, proceso y resultado).
- Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de toda la empresa.
- Procedimientos e instructivos internos.
- Entrega y dotación de elementos de protección personal.
- Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia.

Entre otros a disposición, según la normatividad legal vigente y sus requerimientos.

En constancia de lo anterior firman;



**Adriana Vargas castro**  
Representante legal  
GRUPO EMPRESARIAL A&C S.A.S



**Nicolle Fernanda Paramo S.**  
Profesional Salud Ocupacional/SST - UT  
Licencia: Resolución N° 1895 27/06/2019



REPORTE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

V 01 03/03/2022

PAG. 1 DE 2

DEFINICIÓN	INTERPRETACIÓN	OBJETIVO			
Índice de Frecuencia de los accidentes de trabajo de los trabajadores	Mide el número de lesiones registradas por causa o con ocasión del trabajo de personal dentro, mediante subcontratación, alquilados, que incluye el hecho de ser contratados, o (b) tiempo trabajado, o (c) tratamiento médico por causas relacionadas con el trabajo.	Este indicador busca medir la frecuencia de eventos reportados, así como el fin de establecer planes de acción que ayuden a la mitigación de la ocurrencia de estos eventos, subcontratados a los trabajadores.			
<b>FÓRMULA</b>		<b>LÍMITE</b>	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	<b>FUENTE DE INFORMACIÓN</b>	
$\frac{\text{Frecuencia de los accidentes reportados}}{\text{Número de Trabajadores + horas trabajadas + horas reportadas + tratamiento médico} \times 10^5} \times 100$ $\% \text{ Cumplimiento} = \frac{\text{Real} - \text{Límite}}{\text{Límite}} \times 100\%$		<p>El Límite se construye mediante el siguiente sumatorio del año 2022:</p> <p>También se cuenta los incidentes de seguridad reportados a partir del primer semestre del año 2021 y fecha 2022.</p>	<p>Mensual</p>	<p>Accidentes por Frecuencia de lesiones registradas. Medición por sistema ARI, según para reportar y con los accidentes de trabajo.</p> <p>Elaboración por: AYC</p> <p>Para trabajos de estudio y desarrollo, información suministrada por: Equipo Humano.</p>	
<b>RESPONSABLE:</b> Coordinador SST		<b>QUIENES DEBEN CONOCER EL RESULTADO:</b> Gerente General, coordinador SST			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR												
Año 2022	ENE	FEB (Acum)	MAR (Acum)	ABR (Acum)	MAY (Acum)	JUN (Acum)	JUL (Acum)	AGO (Acum)	SEP (Acum)	OCT (Acum)	NOV (Acum)	DIC (Acum)
Límite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

INFORMACIÓN DE PERSONAL DIRECTO Y AFILIADOS												
INFORMACIÓN												
Número de Trabajadores (suma al mes)	42	44	42	34	38	38	39	35	39	36		
Número de accidentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Número de lesiones (incluyendo accidentes)	2	2	0	0	0	1	1	1	1	1		
Cantidad de días perdidos	10	15	0	0	0	5	3	3	2	4		
Trabajadores	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
Trabajadores afiliados	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
Horas hombre trabajadas	830	1010	1234	1112	820	812	849	853	871	824		
<b>TOTAL</b>												
Horas hombre	830	1010	1234	1112	820	812	849	853	871	824		
Lesiones registradas	2	2	0	0	0	1	1	1	1	1		
Índice	12	47	0	0	0	6	4	4	4	4		
% Cumplimiento	90	35	100	100	100	95	97	97	97	90		

MES	REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL INDICADOR	ACCIONES
ENERO	Se presentaron 1 al. se realizó su respectivo reporte, investigación y fueron atendidos, además se cuenta con todas las medidas respectivas en relación a seguridad y salud en el trabajo como entrega y capacitación de equipos de protección personal, herramientas y vehículos en buen estado. La organización cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual permite implementar controles necesarios para prevenir y minimizar accidentes de trabajo.	Se realizó actualización de los AT se refuerza el autocuidado personal al uso de los equipos.
FEBRERO	Se presentaron 2 al. se realizó su respectivo reporte, investigación y fueron atendidos, además se cuenta con todas las medidas respectivas en relación a seguridad y salud en el trabajo como entrega y capacitación de equipos de protección personal, herramientas y vehículos en buen estado. La organización cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual permite implementar controles necesarios para prevenir y minimizar accidentes de trabajo.	Se realizó actualización de los AT se refuerza el autocuidado personal al uso de los equipos.
MARZO	No se presentaron en el periodo de análisis de trabajo, se cuenta con todas las medidas respectivas en relación a seguridad y salud en el trabajo como entrega y capacitación de equipos de protección personal, herramientas y vehículos en buen estado. La organización cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual permite implementar controles necesarios para prevenir y minimizar accidentes de trabajo.	Se sigue realizando chequeos, sobre el autocuidado personal.
ABRIL	No se presentaron en el periodo de análisis de trabajo, se cuenta con todas las medidas respectivas en relación a seguridad y salud en el trabajo como entrega y capacitación de equipos de protección personal, herramientas y vehículos en buen estado. La organización cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual permite implementar controles necesarios para prevenir y minimizar accidentes de trabajo.	Se sigue realizando chequeos, sobre el autocuidado personal.
MAYO	No se presentaron en el periodo de análisis de trabajo, se cuenta con todas las medidas respectivas en relación a seguridad y salud en el trabajo como entrega y capacitación de equipos de protección personal, herramientas y vehículos en buen estado. La organización cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual permite implementar controles necesarios para prevenir y minimizar accidentes de trabajo.	Se sigue realizando chequeos, sobre el autocuidado personal.
JUNIO	Se presentaron 1 al. se realizó su respectivo reporte, investigación y fueron atendidos, además se cuenta con todas las medidas respectivas en relación a seguridad y salud en el trabajo como entrega y capacitación de equipos de protección personal, herramientas y vehículos en buen estado. La organización cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual permite implementar controles necesarios para prevenir y minimizar accidentes de trabajo.	Se realizó reporte AT, investigación y actualización de la forma de entrega de AT, se refuerza el autocuidado personal al uso de los equipos.
JULIO	No se presentaron en el periodo de análisis de trabajo, se cuenta con todas las medidas respectivas en relación a seguridad y salud en el trabajo como entrega y capacitación de equipos de protección personal, herramientas y vehículos en buen estado. La organización cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual permite implementar controles necesarios para prevenir y minimizar accidentes de trabajo.	Se sigue realizando chequeos, sobre el autocuidado personal.
AGOSTO	Se presentaron 1 al. se realizó su respectivo reporte, investigación y fueron atendidos, además se cuenta con todas las medidas respectivas en relación a seguridad y salud en el trabajo como entrega y capacitación de equipos de protección personal, herramientas y vehículos en buen estado. La organización cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual permite implementar controles necesarios para prevenir y minimizar accidentes de trabajo.	Se realizó reporte AT, investigación y actualización de la forma de entrega de AT, se refuerza el autocuidado personal al uso de los equipos.
SEPTIEMBRE	No se presentaron en el periodo de análisis de trabajo, se cuenta con todas las medidas respectivas en relación a seguridad y salud en el trabajo como entrega y capacitación de equipos de protección personal, herramientas y vehículos en buen estado. La organización cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual permite implementar controles necesarios para prevenir y minimizar accidentes de trabajo.	Se sigue realizando chequeos, sobre el autocuidado personal.
OCTUBRE	Se presentaron 2 al. se realizó su respectivo reporte, investigación y fueron atendidos, además se cuenta con todas las medidas respectivas en relación a seguridad y salud en el trabajo como entrega y capacitación de equipos de protección personal, herramientas y vehículos en buen estado. La organización cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual permite implementar controles necesarios para prevenir y minimizar accidentes de trabajo.	Se realizó reporte AT, investigación y actualización de la forma de entrega de AT, se refuerza el autocuidado personal al uso de los equipos.
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		



Evaluación:  Fecha evaluación 18-nov.-22 Reevaluación:  Fecha reevaluación: \_\_\_\_\_  
Acta Parcial N° 12 Acta Final \_\_\_\_\_

**INFORMACION DEL CONTRATO**

NUMERO Y FECHA: 081 DEL 02 DE MARZO DE 2022  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: \_\_\_\_\_ NIT: 900.451.557-1  
**GRUPO EMPRESARIAL AYC SAS** C.C.: 65771099  
 FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2022 FECHA DE TERMINACION: 7/ENERO/2023  
 OBJETO DEL CONTRATO: **SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBAL SA ESP OFICIAL.**

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	X
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	

**ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA**

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

**2. SUMINISTRO Y ADQUISICION**

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	3	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	3	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	4
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	4
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	SERVICIO POSTVENTA	
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4.00</b>	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4.50</b>
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	4	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>4.17</b>
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIENTO	4		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4.00</b>		

**ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION**  **REEVALUACION**  **POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):  
 Se evaluaron criterios cumplimiento y calidad evidenciando que el contratista cumplio con lo solicitado, de acuerdo a las descripciones calificadas

**OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION**  **REEVALUACION**  **POR PARTE DEL CONTRATISTA:**  
 Estoy conforme y de acuerdo con la evaluacion realizada, no tengo ninguna observacion

**INTERPONE RECURSO DE REPOSICION** SI  NO   
**INTERPONE RECURSO DE APELACION** SI  NO

**NOTA INFORMATIVA: (Aplica únicamente para la reevaluación)** De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual término a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluación de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripción.

SI

NO



MARCO TULIO ORTIZ RAMOS

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)



ADRIANA VARGAS CASTRO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA



ORDEN DE COMPRA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 01/11/2022

Contrato : C22081

Proveedor: [900451557] GRUPO EMPRESARIAL A Nit: 900451557

Dirección: CR 14 119 - 16 AP 405 ED NEUCHATEL

Teléfono: 3158808155

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS  
52905413

Orden de Compra: 20220418

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
104000129	CEMENTO GRIS	19	B01	UNIDAD	50.00	33,697.00	320,121.50	2,004,971.50
104000729	TUBO PVC DE 6" RDE 26	19	B01	UNIDAD	5.00	844,960.00	802,712.00	5,027,512.00
10410008	ALAMBRO KILO	19	B01	KILOGRAMO	20.00	14,958.00	56,840.40	356,000.40
1042540	CODO NOVAFORT 45" 160 MM 6" IE	19	B01	UNIDAD	10.00	59,371.00	112,804.90	706,514.90

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
6,802,520.00	1,292,478.80	8,094,998.80

JAIME EDUARDO ORTIZ

PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS  
ELABORADO POR

  
APROBADO POR  
RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205  
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09  
VERSION : 05  
Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 18/11/2022

Numero: 20220336

Proveedor: [900451557] GRUPO	Nit: 900451557	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Direccion: CR 14 119 - 16 AP 405 ED		Orden de Compra: 20220418
Telefono: 3158808155	Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
104000129	CEMENTO GRIS	B01	UNIDAD	50.00	40,099.43	2,004,971.50
104000729	TUBO PVC DE 6" RDE 26	B01	UNIDAD	5.00	1,005,502.40	5,027,512.00
10410008	ALAMBRO KILO	B01	KILOGRAMO	20.00	17,800.02	356,000.40
1042540	CODO NOVAFORT 45" 160 MM 6" IE	B01	UNIDAD	10.00	70,651.49	706,514.90
<b>TOTAL</b>						<b>8,094,998.80</b>

OBSERVACION :  
FACTURA ELECTRONICA N° FVL 13 STOCK DE ALMACEN

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:



**GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S

**FVL 13**

Nit: 900451557-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.  
CRA.48 SUR N. 86-81 MIROLINDO IBAGUE TOLIMA Tel. 3174353200 - 2693458

Codigo CIIU Actividad Economica Principal 4663  
Codigo CIIU Actividad Economica Secundaria 4752

Adquiriente	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Fecha	Forma y metodo de pago			
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Nov-18-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES			
Direccion	CRA 3 NO. 1 - 04 B/ LA POLA Ibagué - Tolima	Vencimiento	Vendedor			
		Nov-18-2022	PUNTO IBAGUE			

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	06271	CEMENTO GRIS (BULTO) 50 KG	19	50	33,697	1,684,850
2	001142	TUBO PVC PRESION DE 6" RDE 21	19	5	844,960	4,224,800
3	05484	ALAMBRON (KILO)	19	20	14,958	299,160
4	00362	CODO NOVAFORT 45° DE 160 MM (6")	19	10	59,371	593,710

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	6,802,520
		IVA 19.00%	6,802,520	1,292,478	Iva/Inc	1,292,478
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764036059895 de Sep-13-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Sep-13-2023 Rango: FVL 1-100						
<b>TOTAL\$</b>						<b>8,094,998</b>

Son: OCHO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS mcte.