

DOCUMENTOS ACTA 10 Y 11 CONT 081-22 GRUPO EMPRESARIAL A&C SAS



De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2022-11-21 15:31

- DOCUMENTOS ACTA 10 CONT 081-22 GRUPO EMPRESARIAL A&C SAS.PDF (~3,4 MB)
- DOCUMENTOS ACTA 11 CONT 081-22 GRUPO EMPRESARIAL A&C SAS.PDF (~6,5 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE



SOPORTES DOCUMENTALES PARA
TRAMITE DE CUENTA

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

CÓDIGO: GJ-R-050

FECHA VIGENCIA: 2016-10-12

VERSIÓN: 02

Página 1 de 1

Ibagué, 16 de noviembre de 2022

Doctor
LUIS ALEJANDRO GIRALDO MONTOYA
Secretario General
IBAL S.A. ESP OFICIAL
Ibagué

P. Deval C
21-11-22
11:00 A
Deval C

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 081 DEL
02 DE MARZO DE 2022 – GURPO EMPRESARIAL A&C SAS**

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo trámite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL 10-11:

- ✓ Acta Parcial 10-11
- ✓ Ficha técnica de reevaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Planillas de pago de seguridad social
- ✓ Certificación Revisor Fiscal pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Documentos Revisor Fiscal

Atentamente,

MARCO TULIO ORTIZ RAMOS
Almacenista General (E)



ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Contrato N°: 081 DEL 02 DE MARZO DE 2022

Objeto: SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBAL SA ESP OFICIAL.

Valor Inicial \$ 800.000.000,00 IVA INCLUIDO DEL 19%
V/r Adicion 01 \$ 300.000.000,00 IVA INCLUIDO DEL 19% del 18/julio/2022
V/r Total contratado: \$ 1.100.000.000,00

Contratista GRUPO EMPRESARIAL A&C SAS

Nit: 900.451.557-1

Representante Legal

C.C. ADRIANA VARGAS CASTRO

C.C. 65.771.099

Supervisor MARCO TULIO ORTIZ RAMOS

Almacenista General (E)

Fecha de Inicio 08 DE MARZO DE 2022

Fecha de Terminacion 07 DE ENERO DE 2023

Plazo de ejecucion DIEZ (10) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL

AÑO 2022

MES 11

DIA 09

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.10 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago

Periodo informado

Del 20 de octubre al 01 de noviembre de 2022

Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor

Por tratarse de un contrato de suministro las actividades o informes de supervision corresponden a los elementos adquiridos, donde se discrimina el nombre del elemento, la cantidad y el valor relacionados en el BALANCE DEL SUMINISTRO.
se verifica y se recibe físicamente la cantidad de elementos relacionados en el cuadro de Balance del Suministro, los cuales estan descritos en el contrato, y cumplen con los criterios y características técnicas contractuales y se reciben a satisfaccion en el sitio establecido por el supervisor.

Evidencias de la ejecución del contrato

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC		CANT ACTAS ANTERIORES	CANT PRESENT E ACTA 10	VR UNIT	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	SALDO PRESUPUESTAL ANTERIOR	VALOR ACTA	IVA	NUEVO SALDO PRESUPUESTAL
		CODIGO	DESCRIPCION								
1	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA-0	3641001	Bolsas de material plástico sin impresión	470		1.765,00	2.000.000,00		-	-	
2	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 3 MTS		Madera de conifera aserrada	102	12	36.471,00			437.652,00	83.153,88	
3	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 8 MTS		Madera de conifera aserrada	102	12	43.866,00			526.392,00	100.014,48	



IBAL
S.A. ESP. OFICIAL


SIG
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJR-033
FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

		3110101	Madera de conifera aserrada	36	12	67.311,00	13.000.000,00	807.732,00	153.469,08
4	CHAFLON								
5	TABLA BURRADE 3 MTS X 30 CMS X 0.2 CMS CEPILLADA		Madera de conifera aserrada	58	12	54.958,00		659.496,00	125.304,24
6	GUADUA DE 6 MTS		Bambú	24	12	40.252,00		483.024,00	91.774,56
7	CABO PARA PALA	3191101	Mangos de madera	24		10.168,00	500.000,00	-	-
9	THINNER / GALON	3335003	Thiner	1		50.252,00	100.000,00	-	-
11	LUBRICANTE	3338004	Aceites lubricantes	72		43.109,00	2.000.000,00	-	-
12	SOLDADURA PVC DE 1/16	3473007	Resinas vinilicas	98		37.647,00	5.000.000,00	-	-
13	SOLDADURA PVC DE 1/4			1		104.706,00		-	-
16	PINTURA EN AEROSOL	3511018	Pinturas en aerosol	10		21.681,00	500.000,00	-	-
20	SIKAFLEX NEGRO KILO	3542006	Pegantes sintéticos	192		83.613,00	10.000.000,00	-	-
21	SIKADUR 32 PRIMER 1.0 KL	3542007	Adhesivos epóxicos	3		157.395,00	1.000.000,00	-	-
23	SIKASET L 5.0 KLS (acelerador de fraguado para concreto)	3549933	Aceleradores de fraguado para concreto	5		496.134,00	3.000.000,00	-	-
25	HIDROSELLO 160 MM TUBO ALCANTARILLADO	3627011	Material de caucho para empaquetadura	135		16.050,00	3.000.000,00	-	-
26	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 10" X 6MTS			90		565.965,00		-	-
27	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 12" X 6MTS			135		810.600,00		-	-
28	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 14" X 6MTS			92		1.217.656,00		-	-
29	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 16" X 6MTS			53		1.491.900,00		-	-
30	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 18" X 6 MTS			20		1.860.214,00		-	-
31	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 20" X 6MTS			15		2.400.100,00		-	-
32	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 24" X 6.5 MTS	3632001	Tuberías de polivinilo	10		3.600.100,00	704.000.000,00	-	-
34	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" X 6 MTS			132		271.158,00		-	-
35	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 8" X 6MTS			126		385.400,00		-	-
38	TUBO PVC PRESION 1/2 RDE 13.5 X 6 MTRS				2	17.059,00		34.118,00	6.482,42
45	TUBO PVC PRESION DE 3" RDE 21			116		295.400,00		-	-
46	TUBO PVC PRESION DE 4" RDE 21			80		385.400,00		-	-
47	TUBO PVC PRESION DE 6" RDE 21			1	9	844.960,00		7.604.640,00	1.444.881,60
50	TUBO SANITARIO 3" X6 MTS			1		130.588,00		-	-
51	TUBO SANITARIO 4" X6 MTS			4	2	182.689,00		365.378,00	69.421,82



ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

		3632005	Mangueras de material plástico				15.000.000,00		
53	MANGUERA P.F. DOMIC 1/2 X 90 METROS				43		346.891,00		-
56	MANGUERA PARA JARDIN X METROS				20		24.286,00		-
58	ADAPTADOR HEMBRA P.F. 1/2				251		4.706,00		-
59	ADAPTADOR HEMBRA P.F. 3/4				100		15.546,00		-
65	ADAPTADOR MACHO P.F. 1/2				508		4.286,00		-
66	ADAPTADOR MACHO P.F. 3/4				50		15.210,00		-
70	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1.1/2				10		2.372,00		-
72	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 2				20		6.303,00		-
77	CODO 45 PVC PRESION 1/2				100		1.008,00		-
80	CODO 45 PVC PRESION 3"				28		43.950,00		-
100	CODO NOVAFORT 45° DE 200 MM (8")				10		200.084,00		-
101	CODO NOVAFORT 45° DE 160 MM (6")				65		59.371,00		-
102	CODO NOVAFORT 45° DE 250 MM (10")				5		328.847,00		-
103	CODO NOVAFORT 45° DE 315 MM (12")				5		510.777,00		-
104	CODO NOVAFORT 90° DE 200 MM (8")				10		213.529,00		-
105	CODO NOVAFORT 90° DE 160 MM (6")				7		59.370,00		-
106	CODO NOVAFORT 90° DE 250 MM (10")				10		306.651,00		-
107	CODO NOVAFORT 90° DE 315 MM (12")				10		507.892,00		-
113	CODO PVC PRESIÓN 1/2				100		664,00		-
114	CODO PVC PRESIÓN 2				10		14.118,00		-
118	CODO PVC PRESIÓN 4				3		102.521,00		-
119	CODO PVC PRESIÓN 6				3		183.210,00		-
121	CODO SANITARIO 45 GRADOS 3" CXC				1		10.840,00		-
122	CODO SANITARIO 45 GRADOS 4" CXC				1		20.420,00	20.420,00	3.879,80
125	CODO SANITARIO 90 GRADOS 3" CXC				1		8.571,00		-
126	CODO SANITARIO 90 GRADOS 4" CXC				4		16.639,00	33.278,00	6.322,82
127	CODO SANITARIO 90 GRADOS 6" CXC				2		138.824,00		-
131	COLLAR DERIVACION PVC 3 X 1/2				60		23.193,00		-
138	KIT SILLA T NOVAFORT DE 8X6 (200X160)				4		197.983,00		-
139	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 10X6 (250X160)				82		211.597,00		-
140	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 12X6 (315X160)				60		305.294,00	160.000.000,00	-

Accesorios de polivinilo para tubería y demás materiales plásticos

3632008



IBAL SIC
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Item	60	20	182.521,00	30.581.543,01	3.650.420,00	693.579,80	11.919.125,25
141 KIT SILLA YEE PVC ALCANT DE 8X6 (200X160)	30		14.370,00				
142 LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 3/4" ROSCADA	15		21.765,00				
143 LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1-1/2" ROSCADA	15		18.151,00				
144 LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1 ROSCADA	200		6.218,00				
145 LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1/2 ROSCADA	40		345.378,00				
154 SILLA YEE PVC ALCANT 14X6 (355X160)	15		340.211,00				
155 SILLA YEE PVC ALCANT 16X6 (400X160)	14		26.134,00				
164 TAPON SOLDAR PVC PRESION 3"	2		16.303,00				
171 TEE PVC PRESION 2"	4		32.729,00				
173 TEE PVC PRESION 3"	1		154.640,00				
178 TEE SANITARIA PVC 6"	20		68.151,00				
179 UNION NOVAFORT 160 MM 6"	30		72.689,00				
180 UNION NOVAFORT 200 MM 8"	5		190.000,00				
181 UNION NOVAFORT 250 MM 10"	5		274.874,00				
182 UNION NOVAFORT 316 MM 12"	5		395.882,00				
183 UNION NOVAFORT 355 MM 14"	5		433.697,00				
184 UNION NOVAFORT DE 16"	1.000		8.151,00				
185 UNION P.F. JLA 1/2	100		27.815,00				
186 UNION P.F. JLA 3/4	2.050		529,00				
187 UNION PRESION DE 1/2"	30		21.681,00				
190 UNION PVC 1" DRESSER	10		15.210,00				
194 UNION PVC PRESION 2"	10	2	24.622,00		49.244,00	9.356,36	
195 UNION PVC PRESION 3"	10		51.681,00				
196 UNION PVC PRESION 4"	5		23.954,00				
200 UNION REPARACION C/CAMP 3	3		6.050,00				
207 UNION SANITARIA PVC DE 3"	4		14.370,00				
208 UNION SANITARIA PVC DE 4"	1		35.126,00				
209 UNION SANITARIA PVC DE 6"	40		4.622,00				
212 UNIVERSAL PRESION PVC 1/2	176		54.790,00				10.000.000,00
215 CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO X 500 MT-0	19		6.723,00				50.000,00
216 BALDE PLASTICO CONSTRUCC.NEGRO-0	1.561	30	33.697,00				70.000.000,00
217 KG CEMENTO GRIS (BULTO) 50	9		18.900,00				500.000,00
220 ESCOBON	95		14.958,00				2.000.000,00
226 ALAMBRO (KILO)							



IBAL
SA. ESP. OFICIAL



MINERA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL


CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

227	ALAMBRE NEGRO DE 18 (KILO)	4126301	Alambre de hierro o acero	10	11.849,00	1.000.000,00	-	-
228	BARRAS DE ACERO DE 18 LBS X120 MTR (5%)	4126501	Barra y varillas de aceros especiales	10	127.490,00	2.000.000,00	-	-
246	TAPÓN MACHO GALVANIZADO DE 1/2"	4129201	Accesorios de tubería de hierro o acero	5	2.647,00	2.500.000,00	-	-
252	RACOR CONTADOR 1/2 REGISTRO	4129303	Racores	200	23.361,00	5.000.000,00	-	-
255	INCORPORACIÓN 1/2 BRONCE	4151216	Piezas de bronce fundidas	284	37.899,00	8.000.000,00	-	-
256	INCORPORACIÓN 3/4 BRONCE			40	65.378,00		-	-
257	FUNDAS PARA MACHETE	4292101	Machetes y similares	12	21.710,00	1.500.000,00	-	-
258	MACHETE # 18 (5%)	4292101	Machetes y similares	12	37.905,00		-	-
262	PALA PUNTA REDONDA P/R4	4292105	Palas y similares	24	78.850,00	1.000.000,00	-	-
265	SERRUCHO DE 20 HOJA DE ACERO TEMPLADO, TRABADO Y PULIDO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, Y MANGO ERGONOMICO DE FÁCIL MANIPULACIÓN, QUE TAMBIÉN PUEDE USARSE COMO ESCUADRA DE 45° Y 90°.	4292113	Serruchos de mano	4	53.336,00	150.000,00	-	-
266	HOJA DE SEGUETA	4292115	Hojas para sierras de mano	100	4.454,00	3.000.000,00	-	-
267	ALICATES 9" CON LADO DE CORTE	4292118	Terazas y alicates	11	21.513,00	50.000,00	-	-
268	DESTORNILLADORES - PALA Y ESTRELLA 4 PIEZAS	4292119	Destornilladores	70	24.286,00	1.500.000,00	-	-
269	MACETA CON CABO	4292120	Martillos	4	54.944,00	500.000,00	-	-
270	MARTILLO DE 27 MM			4	54.538,00		-	-
273	LLAVE DE TUBO DE 10"			10	72.353,00		-	-
274	LLAVE DE TUBO DE 12"			10	77.899,00		-	-
275	LLAVE DE TUBO DE 14"			5	114.956,00	2.000.000,00	-	-
276	LLAVE DE TUBO DE 8"			10	33.445,00		-	-
277	LLAVE EXPANSIVA DE 10"			4	23.500,00		-	-
284	PALUSTRE 08 MPLASTICO	4292130	Palustres y similares	12	21.176,00	100.000,00	-	-
285	PALUSTRES PEQUEÑOS			12	15.378,00		-	-
288	MARCO DE SEGUETA	4292202	Partes y accesorios para	5	29.832,00	1.000.000,00	-	-
293	CLAVO ACERO DE 2" 1/2 CAJA			5	9.328,00		-	-
295	CLAVO ACERO DE 3" CAJA			5	15.210,00		-	-
296	PUNTIILLA DE 2" 1/2 LIBRA	4294408	Clavos y puntillas de hierro o acero	6	15.210,00	500.000,00	-	-
297	PUNTIILLA DE 2" LIBRA			5	3.866,00		-	-
298	PUNTIILLA DE 3" LIBRA			8	10.504,00		-	-
302	LLAVE TERMINAL MANGUERA CROMADA	4324004	Grifos-llaves-metálicas	10	21.423,00	50.000,00	-	-
305	PULIDORA ANGULAR DE 4- 1/2 MAK	4421601	Cepilladoras, pulidoras y biseladoras para metales	2	454.000,00	3.000.000,00	-	-



SA ESP. OFICIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTAL MENTE	VR UNIT	CANT	VR TOTAL	ACTAS ANTERIORES	ACTA 10
307	TALADRO INALAMBRI PARA CONCRETO (PAVIMENTO)	4423201	Herramientas eléctricas de mano, excepto soldadores	2.000.000,00	8.403.361,00	10.000.000,00	-	-	-
309	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 4" 1/2 CONCRETO	4425105	Piezas cortantes para maquinaria y equipo industrial	13.000.000,00	56.387,00	2.050.000,00	-	-	-
318	FLEXOMETRO DE 5 METROS	4823301	metros	13.000.000,00	24.454,00	650.000,00	-	-	-
319	FLEXOMETRO DE 8 MTS			13.000.000,00	11.012,00	500.000,00	-	-	-
321	CARRETI CONSTRUCTORA RUEDA ANTIPINCHAZO	4993004	Carretillas de mano diferentes a las de fibra de vidrio	13.000.000,00	180.000,00	500.000,00	-	-	-
SUBTOTAL					95.341.821	1.100.000.000		30.581.543,01	11.919.126,26
MAYOR VALOR COBRADO POR APROXIMACION DE DECIMALES									
BASE PARA IVA								15.682.704,00	
IVA 19%								2.979.713,76	
MINOR VALOR COBRADO EN IVA POR APROXIMACION DE DECIMALES									
VALOR PRESENTE ACTA								18.662.417,76	

BALANCE DEL SUMINISTRO

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR SOLICITADO		CANT	VR TOTAL	ACTAS ANTERIORES		ACTA 10	
				PRE	POSTAL MENTE			CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL
1	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA-0	3641001	Bolsas de material plastico sin impresion	2.000.000,00	1.765,00	470	829.550,00	-	-	-	-
2	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 3 MTS		Madera de conifera aserrada	13.000.000,00	36.471,00	102	3.720.042,00	-	-	12	437.652,00
3	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 8 MTS		Madera de conifera aserrada	13.000.000,00	43.866,00	102	4.474.332,00	-	-	12	526.392,00
4	CHAFLON	3110101	Madera de conifera aserrada	13.000.000,00	67.311,00	36	2.423.196,00	-	-	12	807.732,00
5	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X 0,2 CMS CEPILLADA		Madera de conifera aserrada	13.000.000,00	54.958,00	58	3.187.564,00	-	-	12	659.496,00
6	GUADUA DE 6 MTS		Bambú	13.000.000,00	40.252,00	24	966.048,00	-	-	12	483.024,00
7	CABO PARA PALA	3191101	Margos de madera	500.000,00	10.168,00	24	244.032,00	-	-	-	-
9	THINNER / GALON	3335003	Thiner	100.000,00	50.252,00	1	50.252,00	-	-	-	-
11	LUBRICANTE	3338004	Aceites lubricantes	1.000.000,00	43.109,00	72	3.103.848,00	-	-	-	-
12	SOLDADURA PVC DE 1/16	3473007	Resinas vitificas	5.000.000,00	37.647,00	98	3.689.406,00	-	-	-	-
13	SOLDADURA PVC DE 1/4			5.000.000,00	104.706,00	1	104.706,00	-	-	-	-
16	PINTURA EN AEROSOL	3511018	Pinturas en aerosol	500.000,00	21.681,00	10	216.810,00	-	-	-	-
20	SIKAFLEX NEGRO KILO	3542006	Pegantes sintéticos	10.000.000,00	83.613,00	192	16.053.696,00	-	-	-	-
21	SIKADUR 32 PRIMER 1,0 KL	3542007	Adhesivos epoxicos	1.000.000,00	157.395,00	3	472.185,00	-	-	-	-
23	SIKASET L 5,0 KLS (acelerador de fraguado para concreto)	3549933	Aceleradores de fraguado para concreto	3.000.000,00	496.134,00	5	2.480.670,00	-	-	-	-
25	HIDROSELLO 160 MM TUBO ALCANTAR	3627011	Materia de caucho para empaquetadura	3.000.000,00	16.050,00	135	2.166.750,00	-	-	-	-



ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033
FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
VERSION: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

26	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 10" X 6MTS	3632001			565.965,00	90	50.936.850,00	-
27	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 12" X 6MTS				810.600,00	135	109.431.000,00	-
28	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 14" X 6MTS				1.217.656,00	92	112.024.352,00	-
29	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 16" X 6MTS				1.491.900,00	53	79.070.700,00	-
30	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 18" X 6 MTS				1.860.214,00	20	37.204.280,00	-
31	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 20" X 6MTS				2.400.100,00	15	36.001.500,00	-
32	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 24" X 6.5 MTS		500.000.000,00		3.600.100,00	10	36.001.000,00	-
34	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" X 6 MTS		Tuberías de polivinilo		271.158,00	132	35.792.856,00	-
35	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 8" X 6MTS				385.400,00	126	48.560.400,00	-
39	TUBO PVC PRESION 1/2 RDE 13.5 X 6 MTRS RDE 21				17.059,00		-	34.118,00
45	TUBO PVC PRESION DE 3" RDE 21				295.400,00	116	34.266.400,00	-
46	TUBO PVC PRESION DE 4" RDE 21				385.400,00	80	30.832.000,00	-
47	TUBO PVC PRESION DE 6" RDE 21				844.960,00	1	844.960,00	7.604.640,00
50	TUBO SANITARIO 3" X6 MTS				130.588,00	1	130.588,00	-
51	TUBO SANITARIO 4" X6 MTS				182.689,00	4	730.756,00	365.378,00
53	MANGUERA P.F. DOMIC 1/2 X 90 MTRS				346.891,00	43	14.916.313,00	-
56	MANGUERA PARA JARDIN X METROS			15.000.000,00	24.286,00	20	485.720,00	-
58	ADAPTADOR HEMBRA P.F. 1/2				4.706,00	251	1.181.206,00	-
59	ADAPTADOR HEMBRA P.F. 3/4				15.546,00	100	1.554.600,00	-
65	ADAPTADOR MACHO P.F. 1/2				4.286,00	508	2.177.288,00	-
66	ADAPTADOR MACHO P.F. 3/4				15.210,00	50	760.500,00	-
70	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1 1/2				2.372,00	10	23.720,00	-
72	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 2				6.303,00	20	126.060,00	-
77	CODO 45 PVC PRESION 1/2				1.008,00	100	100.800,00	-
80	CODO 45 PVC PRESION 3"				43.950,00	28	1.230.600,00	-



IBAL **SIC**
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

100	CODO NOVAFORT 45° DE 200 MM (8")		200.084,00	10	2.000.840,00	-
101	CODO NOVAFORT 45° DE 160 MM (6")		59.371,00	65	3.859.115,00	-
102	CODO NOVAFORT 45° DE 250 MM (10")		328.847,00	5	1.644.235,00	-
103	CODO NOVAFORT 45° DE 315 MM (12")		510.777,00	5	2.553.885,00	-
104	CODO NOVAFORT 90° DE 200 MM (8")		213.529,00	10	2.135.290,00	-
105	CODO NOVAFORT 90° DE 160 MM (6")		59.370,00	7	415.590,00	-
106	CODO NOVAFORT 90° DE 250 MM (10")		306.651,00	10	3.066.510,00	-
107	CODO NOVAFORT 90° DE 315 MM (12")		507.892,00	10	5.078.920,00	-
113	CODO PVC PRESIÓN 1/2		664,00	100	66.400,00	-
114	CODO PVC PRESIÓN 2		14.118,00	10	141.180,00	-
118	CODO PVC PRESIÓN 4		102.521,00	3	307.563,00	-
119	CODO PVC PRESIÓN 6		183.210,00	3	549.630,00	-
121	CODO SANITARIO 45 GRADOS 3" CXC		10.840,00	1	10.840,00	-
122	CODO SANITARIO 45 GRADOS 4" CXC		20.420,00		-	1
125	CODO SANITARIO 90 GRADOS 3" CXC		8.571,00	1	8.571,00	-
126	CODO SANITARIO 90 GRADOS 4" CXC		16.639,00	4	66.556,00	2
127	CODO SANITARIO 90 GRADOS 6" CXC		138.824,00	2	277.648,00	-
131	COLLAR DERIVACIÓN PVC 3 X 1/2		23.193,00	60	1.391.580,00	-
138	KIT SILLA T NOVAFORT DE 8X6 (200X160)		197.983,00	4	791.932,00	-
139	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 10X6 (250X160)		211.597,00	82	17.350.954,00	-
140	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 12X6 (315X160)		305.294,00	60	18.317.640,00	-
141	KIT SILLA YEE PVC ALCANT DE 8X6 (200X160)	3632008	182.521,00	60	10.951.260,00	20
142	LLAVE DE PASO RÁPIDO EN PVC 3/4" ROSCADA	Accesorios de polipropileno para tubería y demás materiales plásticos	14.370,00	30	431.100,00	-
143	LLAVE DE PASO RÁPIDO EN PVC 1 1/2" ROSCADA		21.765,00	15	326.475,00	-
144	LLAVE DE PASO RÁPIDO EN PVC 1" ROSCADA		18.151,00	15	272.265,00	-
145	LLAVE DE PASO RÁPIDO EN PVC 1/2" ROSCADA		6.218,00	200	1.243.600,00	-
154	SILLA YEE PVC ALCANT 14X6 (355X160)		345.378,00	40	13.815.120,00	-
155	SILLA YEE PVC ALCANT 16X6 (400X160)		340.211,00	15	5.103.165,00	-
164	TAPON SOLDAR PVC PRESIÓN 3"		26.134,00	14	365.876,00	-
171	TEE PVC PRESIÓN 2"		16.303,00	2	32.606,00	-
						90.000.000,00



IBAL
LA ESP. OFICIAL



REDINA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

173	TEE PVC PRESIÓN 3"			32.729,00	4	130.916,00	-
178	TEE SANITARIA PVC 6"			154.640,00	1	154.640,00	-
179	UNION NOVAFORT 160 MM 6"			68.151,00	20	1.363.020,00	-
180	UNION NOVAFORT 200 MM 8"			72.689,00	30	2.180.670,00	-
181	UNION NOVAFORT 250 MM 10"			190.000,00	5	950.000,00	-
182	UNION NOVAFORT 315 MM 12"			274.874,00	5	1.374.370,00	-
183	UNION NOVAFORT 355 MM 14"			395.882,00	5	1.979.410,00	-
184	UNION NOVAFORT DE 16"			433.697,00	5	2.168.485,00	-
185	UNION P.F. JLA 1/2			8.151,00	1.000	8.151.000,00	-
186	UNION P.F. JLA 3/4			27.815,00	100	2.781.500,00	-
187	UNION PRESION DE 1/2"			529,00	2.050	1.084.450,00	-
190	UNION PVC 1" DRESSER			21.681,00	30	650.430,00	-
194	UNION PVC PRESION 2			15.210,00	10	152.100,00	-
195	UNION PVC PRESION 3			24.622,00	10	246.220,00	2
196	UNION PVC PRESION 4			51.681,00	10	516.810,00	-
200	UNION REPARACION C/CAMP. 3			23.954,00	5	119.770,00	-
207	UNION SANITARIA PVC DE 3"			6.050,00	3	18.150,00	-
208	UNION SANITARIA PVC DE 4"			14.370,00	4	57.480,00	-
209	UNION SANITARIA PVC DE 6"			35.126,00	1	35.126,00	-
212	UNIVERSAL PRESION PVC 1/2			4.622,00	40	184.880,00	-
215	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO X 500 MT-0	3692004	Cinta plástica reflectiva	54.790,00	176	9.643.040,00	-
216	BALDE PLASTICO CONSTRUCC.NEGRO-0	3694005	Regaderas y baldes de material plástico	6.723,00	19	127.737,00	-
217	CEMENTO GRIS (BULTO) 50 KG	3744001	Cemento grts	33.697,00	1.561	52.601.017,00	30
220	ESCOBON	3899313	Cepillos industriales	18.900,00	9	170.100,00	-
226	ALAMBON (KILO)	4124102	Alambón de acero	14.958,00	95	1.421.010,00	-
227	ALAMBRE NEGRO DE 18 (KILO)	4126301	Alambre de hierro o acero	11.849,00	10	118.490,00	-
228	BARRAS DE ACERO DE 18 LBS X120 MTR.(5%)	4126501	Barras y varillas de aceros especiales	127.490,00	10	1.274.900,00	-
246	TAPON MACHO GALVANIZADO DE 1/2"	4129201	Accesorios de tubería de hierro o acero	2.647,00	5	13.235,00	-
252	RACOR CONTADOR 1/2	4129303	Racores	23.361,00	200	4.672.200,00	-
255	REGISTRO INCORPORACION 1/2 BRONCE	4151216	Piezas de bronce fundidas	37.899,00	284	10.763.316,00	-
256	INCORPORACION 3/4 BRONCE			65.378,00	40	2.615.120,00	-



ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-033
FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
VERSIÓN: 07

257	FUNDAS PARA MACHETE (5%)	4292101	Machetes y similares	1.500.000,00	21.710,00	12	260.520,00
258	MACHETE # 18 (5%)	4292101	Machetes y similares		37.905,00	12	454.860,00
262	PALA PUNTA REDONDA PIR4	4292105	Palas y similares	1.000.000,00	78.850,00	24	1.892.400,00
265	SERRUCHO DE 20 HOJA DE ACERO TEMPLADO, TRABADO Y PULIDO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, Y MANGO ERGONOMICO DE FACIL MANIPULACIÓN, QUE TAMBIÉN PUEDE USARSE COMO ESQUADRA DE 45° Y 90°.	4292113	Serruchos de mano	150.000,00	53.336,00	4	213.344,00
266	HOJA DE SEGUETA	4292115	Hojas para sierras de mano	3.000.000,00	4.454,00	100	445.400,00
267	ALICATES 9" CON LADO DE CORTE	4292118	Tenazas y alicates	50.000,00	21.513,00	11	236.643,00
268	DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA 4 PIEZAS	4292119	Destornilladores	1.500.000,00	24.286,00	70	1.700.020,00
269	MACETA CON CABLE	4292120	Manijas	500.000,00	54.344,00	4	219.776,00
270	MARTILLO DE 27 MM	4292121			54.538,00	4	218.152,00
273	LLAVE DE TUBO DE 10"	4292122			72.353,00	10	723.530,00
274	LLAVE DE TUBO DE 12"	4292123			77.899,00	10	778.990,00
275	LLAVE DE TUBO DE 14"	4292124	Llaves de ajuste graduables	2.000.000,00	114.358,00	5	574.790,00
276	LLAVE DE TUBO DE 8"	4292125			33.445,00	10	334.450,00
277	LLAVE EXPANSIVA DE 10"	4292126			23.500,00	4	94.000,00
284	PALUSTRE 08 M/PLASTICO	4292130	Palustres y similares	100.000,00	21.176,00	12	254.112,00
285	PALUSTRES PEQUEÑOS	4292202	Partes y accesorios para berramientas	1.000.000,00	15.378,00	12	184.536,00
288	MARCO DE SEGUETA	4292202			29.832,00	5	149.160,00
283	CLAVO ACERO DE 2" 1/2 CAJA	4294408			9.328,00	5	46.640,00
295	CLAVO ACERO DE 3" CAJA	4294408			15.210,00	5	76.050,00
296	PUNTILLA DE 2" 1/2 LIBRA	4294408	Clavos y puntillas de hierro o acero	500.000,00	15.210,00	6	91.260,00
297	PUNTILLA DE 2" LIBRA	4294408			3.866,00	5	19.330,00
298	PUNTILLA DE 3" LIBRA	4294408			10.504,00	8	84.032,00
302	LLAVE TERMINAL MANGUERA CROMADA	4324004	Grifos-llaves-metálicas	50.000,00	21.423,00	10	214.230,00
305	PULIDORA ANGULAR DE 4-1/2 MAK	4421601	Cepilladoras, pulidoras y biseladoras para metales	3.000.000,00	454.000,00	2	908.000,00
307	TALADRO INALAMBRICO PARA CONCRETO (PAVIMENTO)	4423201	Herramientas eléctricas de mano, excepto soldadores	10.000.000,00	8.403.361,00	1	8.403.361,00
309	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 4" 1/2 CONCRETO	4425105	Piezas cortantes para maquinaria y equipo industrial	2.050.000,00	56.387,00	4	225.548,00
318	FLEXOMETRO DE 5 METROS	4823301	metros	650.000,00	24.454,00	20	489.080,00
319	FLEXOMETRO DE 8 MTS	4823301	metros	650.000,00	11.012,00	10	110.120,00



IBAL SIC
SA ESP OFICIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

321	CARRETIILLA CONSTRUCTORA RUEDA ANTIPIÑHAZO	4993004	Carretillas de mano diferentes a las de fibra de vidrio	500.000,00	180.000,00	4	720.000,00	-
	SUBTOTAL			800.000,000	95.341.821,00		898.985.808,00	15.682.704,00
	DIFERENCIA POR APROXIMACION DE DECIMALES							
	BASE PARA IVA 19%				94.931.424,00		896.309.848,00	15.682.704,00
	IVA 19%				18.036.970,56		170.298.871,12	2.979.713,76
	BASE PARA IVA 5%				410.397,00		2.675.960,00	-
	IVA 5%				20.519,85		133.798,00	-
	TOTAL				113.399.311,41		1.069.418.477,12	18.662.417,76
	DIFERENCIA POR APROXIMACION DE DECIMALES						-17,10	
	TOTAL ACTA						1.069.418.460,02	18.662.417,76

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato:	800.000.000,00
V/r Adicion 01 del 18/07/2022	300.000.000,00
Valor Acta Parcial 01 del 10/03/2022	523.901.897,00
Valor Acta Parcial 02 del 05/04/2022	73.113.342,00
Valor Acta Parcial 03 del 25/05/2022	39.381.395,00
Valor Acta Parcial 04 del 17/06/2022	57.991.360,02
Valor Acta Parcial 05 del 07/07/2022	78.855.633,60
Valor Acta Parcial 06 del 25/07/2022	7.762.355,00
Valor Acta Parcial 07 del 17/08/2022	31.183.387,00
Valor Acta Parcial 08 del 16/09/2022	108.600.949,00
Valor Acta Parcial 09 del 20/10/2022	148.628.141,40
Valor Acta Parcial 10 del 09/11/2022	18.662.417,76
Saldo Pendiente para pago	11.919.122,22

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	1.088.080.877,78
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	98,92

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA



El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal y el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL SI NO X

APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)

	SI	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ANEXOS	
Certificación pago de seguridad social y aportes parafiscales y planillas	X
Documentos Revisor Fiscal	X
Certificación SST	X
Orden de compra	X
entrada de Almacén	X

FIRMA		
NOMBRE	ADRIANA VARGAS CASTRO	MARCO TULIO ORTIZ RAMOS
	Contratista	Supervisor (E)
FIRMA		
NOMBRE	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO	
	V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	



FICHA TECNICA DE EVALUACION
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA: 2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

Evaluación: Fecha evaluación 9-nov.-22 Reevaluación: Fecha reevaluación:
Acta Parcial N° 10 Acta Final

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 081 DEL 02 DE MARZO DE 2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

NIT: 900.451.557-1

GRUPO EMPRESARIAL AYC SAS

C.C.: 65771099

FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2022

FECHA DE TERMINACION: 7/ENERO/2023

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBAL SA ESP OFICIAL.

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	3	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	3	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	4
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	4
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	SERVICIO POSTVENTA	
TOTAL PROMEDIO	4,00	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	4,50
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	4	EVALUACION TOTAL	4,17
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIENTO	4		
TOTAL PROMEDIO	4,00		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):

Se evaluaron criterios cumplimiento y calidad evidenciando que el contratista cumplio con lo solicitado, de acuerdo a las descripciones calificadas

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION POR PARTE DEL CONTRATISTA:

Estoy conforme y de acuerdo con la evaluacion realizada, no tengo ninguna observacion

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO



FICHA TÉCNICA DE EVALUACION
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA: 2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripción.

SI NO

MARCO TULIO ORTIZ RAMOS

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)

ADRIANA VARGAS CASTRO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 01/11/2022

Contrato : C22081

Proveedor: [900451557] GRUPO EMPRESARIAL A Nit: 900451557

Direccion: CR 14 119 - 16 AP 405 ED NEUCHATEL

Telefono: 3158808155

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20220407

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
104000129	CEMENTO GRIS	19	B01	UNIDAD	30.00	33,697.00	192,072.90	1,202,982.90
104000729	TUBO PVC DE 6" RDE 26	19	B01	UNIDAD	9.00	844,960.00	1,444,881.60	9,049,521.60
10400246	KIT SILLA YEE PVC ALCAN 8X6 (200X160)	19	B01	UNIDAD	20.00	182,521.00	693,579.80	4,343,999.80
1040020	CODO SANITARIO 90 GRADOS 4 CXC	19	B01	UNIDAD	2.00	16,639.00	6,322.82	39,600.82
10400278	CODO SANITARIO 45° 4 CXC	19	B01	UNIDAD	1.00	20,420.00	3,879.80	24,299.80
1043715	TUBO PVC PRESION 1/2 6 MTS	19	B01	UNIDAD	2.00	17,059.00	6,482.42	40,600.42
1040021	TUBO SANITARIO 4" x 6 MTS	19	B01	UNIDAD	2.00	182,689.00	69,421.82	434,799.82
1046979	UNION PVC PRESION 3"	19	B01	UNIDAD	2.00	24,622.00	9,356.36	58,600.36
1042561	CHAFLONES	19	B01	UNIDAD	12.00	67,311.00	153,469.08	961,201.08
104741256	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 3 MTS	19	B01	UNIDAD	12.00	36,471.00	83,153.88	520,805.88
1048731	GUADUA DE 6 MTS IE	19	B01	UNIDAD	12.00	40,252.00	91,774.56	574,798.56
104741263	TABLA BURRA 3MTS X 30 CM CEPILLADA	19	B01	UNIDAD	12.00	54,958.00	125,304.24	784,800.24
1047401	CERCO DE MADERA 4 CMS * 4 CMS * 8 MTS	19	B01	UNIDAD	12.00	43,866.00	100,014.48	626,406.48

OBSERVACION :

SUB- TOTAL
15,682,704.00

VALOR IVA
2,979,713.76

TOTAL
18,662,417.76

JAIME EDUARDO ORTIZ

PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
VERSION : 05
Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 09/11/2022

Numero: 20220325

Proveedor: [900451557] GRUPO

Nit: 900451557

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Direccion: CR 14 119 - 16 AP 405 ED

Orden de Compra: 20220407

Telefono: 3158808155

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
104000129	CEMENTO GRIS	B01	UNIDAD	30.00	40,099.43	1,202,982.90
104000729	TUBO PVC DE 6" RDE 26	B01	UNIDAD	9.00	1,005,502.40	9,049,521.60
1040020	CODO SANITARIO 90 GRADOS 4 CXC	B01	UNIDAD	2.00	19,800.41	39,600.82
1040021	TUBO SANITARIO 4" x 6 MTS	B01	UNIDAD	2.00	217,399.91	434,799.82
10400246	KIT SILLA YEE PVC ALCAN 8X6 (B01	UNIDAD	20.00	217,199.99	4,343,999.80
10400278	CODO SANITARIO 45° 4 CXC	B01	UNIDAD	1.00	24,299.80	24,299.80
1042561	CHAFLONES	B01	UNIDAD	12.00	80,100.09	961,201.08
1043715	TUBO PVC PRESION 1/2 6 MTS	B01	UNIDAD	2.00	20,300.21	40,600.42
1046979	UNION PVC PRESION 3"	B01	UNIDAD	2.00	29,300.18	58,600.36
1047401	CERCO DE MADERA 4 CMS * 4 CMS * 8	B01	UNIDAD	12.00	52,200.54	626,406.48
104741256	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X	B01	UNIDAD	12.00	43,400.49	520,805.88
104741263	TABLA BURRA 3MTS X 30 CM	B01	UNIDAD	12.00	65,400.02	784,800.24
1048731	GUADUA DE 6 MTS IE	B01	UNIDAD	12.00	47,899.88	574,798.56

TOTAL
18,662,417.76

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA N° FVL 10 STOCK DE ALMACEN

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:



GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FVL 10

GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S

Nit: 900451557-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.
CRA.48 SUR N. 86-81 MIROLINDO IBAGUE TOLIMA Tel. 3174353200 - 2693458

Codigo CIIU Actividad Economica Principal 4663
Codigo CIIU Actividad Economica Secundaria 4752

Adquiriente	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Nov-09-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	CRA 3 NO. 1 - 04 B/ LA POLA Ibagué - Tolima	Vencimiento	Vendedor	Pedido : FVL0000000009
		Nov-09-2022	PUNTO IBAGUE	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	06271	CEMENTO GRIS (BULTO) 50 KG	19	30	33,697	1,010,910
2	001142	TUBO PVC PRESION DE 6" RDE 21	19	9	844,960	7,604,640
3	07170	KIT SILLA YEE PVC ALCANT DE 8X6 (200X160)	19	20	182,521	3,650,420
4	000149	CODO SANITARIO 90 GRADOS 4" CXC	19	2	16,639	33,278
5	000152	CODO SANITARIO 45 GRADOS 4" CXC	19	1	20,420	20,420
6	000400	TUBO PVC PRESIÓN 1/2 RDE 13,5 X 6 MTRS	19	2	17,059	34,118
7	000148	TUBO SANITARIO 4" X6 MTS	19	2	182,689	365,378
8	000849	UNIÓN PVC PRESIÓN 3	19	2	24,622	49,244
9	01714	CHAFLON	19	12	67,311	807,732
10	00098	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 3 MTS	19	12	36,471	437,652
11	07200	GUADUA DE 6 MTS	19	12	40,252	483,024
12	06865	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X 0.2 CMS CEPILLADA	19	12	54,958	659,496
13	06703	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 8 MTS	19	12	43,866	526,392

Total items : 13

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	15,682,704
		IVA 19.00%	15,682,704	2,979,713	Iva/Inc	2,979,713
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764036059895 de Sep-13-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Sep-13-2023. Rango: FVL 1-100					TOTAL\$	18,662,417

Son: DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS mcte.