

## DOCUMENTOS ACYA 04 CONT 081-22 GRUPO EMPRESARIAL A&C SAS



**De** <dolly.camacho@ibal.gov.co>  
**Destinatario** Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>  
**Fecha** 2022-07-01 13:25

 DOCUMENTOS ACYA 04 CONT 081-22 GRUPO EMPRESARIAL A&C SAS.PDF (~11 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS PARA TRÁMITE PERTINENTE

Ibagué, 22 de junio de 2022

Doctora  
**OLGA LUCIA LIEVANO RODRIGUEZ**  
Secretaria General  
IBAL S.A. ESP OFICIAL  
Ibagué

*P/Dolly C  
01-07-22*

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 081 DEL  
02 DE MARZO DE 2022 – GURPO EMPRESARIAL A&C SAS**


Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo trámite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

**DOCUMENTOS ACTA PARCIAL 04:**

- ✓ Acta Parcial 04
- ✓ Ficha técnica de reevaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Planillas de pago de seguridad social
- ✓ Certificación Revisor Fiscal pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Documentos Revisor Fiscal

Atentamente,



**ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO**  
Almacenista General





ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033  
FECHA VIGENCIA: 2022-01-12  
VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Contrato N°: 081 DEL 02 DE MARZO DE 2022 ✓

Objeto: SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBAL SA ESP OFICIAL.

Valor Total \$ 800,000,000.00 IVA INCLUIDO DEL 19%

Contratista GRUPO EMPRESARIAL A&C SAS

Nit: 900.451.557-1

Representante Legal ADRIANA VARGAS CASTRO

C.C. 65.771.099

Supervisor ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO  
Almacenista General

Fecha de Inicio 08 DE MARZO DE 2022

Fecha de Terminacion 07 DE ENERO DE 2023

Plazo de ejecucion DIEZ (10) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL			
AÑO	MES	DIA	
2022	06	17	

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.04, del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago

Periodo informado Mayo - junio de 2022

Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor  
Por tratarse de un contrato de suministro las actividades o informes de supervision corresponden a los elementos adquiridos, donde se discrimina el nombre del elemento, la cantidad y el valor relacionados en el BALANCE DEL SUMINISTRO.

Evidencias de la ejecución del contrato  
se verifica y se recibe físicamente la cantidad de elementos relacionados en el cuadro de Balance del Suministro, los cuales estan descritos en el contrato, y cumplen con los criterios y características tecnicas contractuales y se reciben a satisfaccion en el sitio establecido por el supervisor.

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC		CANT ACTAS ANTERIORES	CANT PRESENTE ACTA 04	VR UNIT	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	SALDO PRESUPUESTAL ANTERIOR	VALOR ACTA	IVA	NIJEVO SALDO PRESUPUESTAL
		CODIGO	DESCRIPCION								
1	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA-0	3641001	Bolsas de material plástico sin impresión	200	100	1,765.00	2,000,000.00	2,000,000.00	176,500.00	33,535.00	

08





**IBAL SIG**  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

2	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 3 MTS	3110101	Madera de conifera aserrada	54	24	36,471.00	13,000,000.00	875,304.00	166,307.76
3	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 8 MTS	3110101	Madera de conifera aserrada	42	36	43,866.00	13,000,000.00	1,579,176.00	300,043.44
4	CHAFLOM	3110101	Madera de conifera aserrada	24		67,311.00	13,000,000.00	-	-
5	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X 0.2 CMS CEPILLADA	3110101	Madera de conifera aserrada	4	30	54,958.00	13,000,000.00	1,648,740.00	313,260.60
6	GUADUA DE 6 MTS		Bambú	12		40,252.00	500,000.00	-	-
7	CABO PARA PALA	3191101	Mangos de madera			10,168.00	500,000.00	-	-
8	CABO PARA PALIN	3191101	Mangos de madera			15,210.00	500,000.00	-	-
9	THINNER / GALON	3335003	Thinner	1		50,252.00	100,000.00	-	-
10	GRASA X KILOS	3338003	Grasas lubricantes			74,202.00	1,000,000.00	-	-
11	LUBRICANTE	3338004	Aceites lubricantes	19		43,109.00	1,000,000.00	-	-
12	SOLDADURA PVC DE 1/4	3473007	Resinas vinílicas	36		37,647.00	5,000,000.00	-	-
13	SOLDADURA PVC DE 1/4	3473007	Resinas vinílicas			104,706.00	5,000,000.00	-	-
14	PINTURA A BASE DE AGUA VARIOS COLORES CUÑETE EXT	3511001	Pinturas para agua, P.V.A. y similiares (emulsiones)			387,846.00	2,000,000.00	-	-
15	PINTURA ESMALTE COLORES X GALON	3511007	Pinturas de protección industrial (vinílicas, epóxicas, poliéstericas)			168,000.00	2,000,000.00	-	-
16	PINTURA EN AEROSOL	3511018	Pinturas en aerosol			21,681.00	500,000.00	-	-
17	LIMPIADOR 760 GRAMOS 005> 1/4	3532207	Preparaciones para limpieza de artículos de material plástico			47,563.00	3,000,000.00	-	-
18	LIMPIADOR PVC 12 ONZAS	3532207	Preparaciones para limpieza de artículos de material plástico			29,336.00	3,000,000.00	-	-
19	ADHESIVO SELLANTE X 30 ML	3542006	Pegantes sintéticos			62,269.00	10,000,000.00	-	-
20	SIKAFLEX NEGRO KILO	3542006	Pegantes sintéticos	100		83,613.00	10,000,000.00	-	-
21	SIKADUR 32 PRIMER 1.0 KL	3542007	Adhesivos epóxicos		3	157,395.00	1,000,000.00	472,185.00	89,715.15
22	ACELERANTE DE CONCRETO X GALON	3549933	Aceleradores de fraguado para concreto			94,193.00	3,000,000.00	-	-
23	SIKASET L 5.0 KLS (acelerador de fraguado para concreto)	3549933	Aceleradores de fraguado para concreto	3		496,134.00	3,000,000.00	-	-





Item	Descripción	Código	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Acumulado	Valor Acumulado	Valor Acumulado
24	LLANTA / RUEDA ANTIPINCHAZO PARA CARRETILLA	3611303	Llantas de caucho para maquinaria agrícola y de maquinaria para construcción o mantenimiento industrial.		72,688.00		500,000.00	500,000.00	-
25	HIDROSELLO 160 MM TUBO ALCANTARILLADO	3627011	Material de caucho para empaquetadura	25	16,050.00		3,000,000.00	3,000,000.00	30,495.00
26	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 10" X 6MTS	3632001	Tuberías de polivinilo	50	565,965.00				-
27	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 12" X 6MTS	3632001	Tuberías de polivinilo	70	810,600.00				770,070.00
28	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 14" X 6MTS	3632001	Tuberías de polivinilo	50	1,217,656.00				462,709.28
29	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 16" X 6MTS	3632001	Tuberías de polivinilo	50	1,491,900.00				850,383.00
30	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 18" X 6 MTS	3632001	Tuberías de polivinilo	20	1,860,214.00				-
31	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 20" X 6MTS	3632001	Tuberías de polivinilo	15	2,400,100.00				-
32	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 24" X 6.5 MTS	3632001	Tuberías de polivinilo	10	3,600,100.00				-
33	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 30" X 6 MTS	3632001	Tuberías de polivinilo		5,120,000.00				-
34	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" X 6 MTS	3632001	Tuberías de polivinilo	50	271,158.00				103,040.04
						542,316.00			103,040.04





**IBAL SIG**  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

		500,000,000.00		0.00		385,400.00		73,226.00	
35	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 8" X 6MTS	3632001	Tuberías de polivinilo	60	1	385,400.00			
36	TUBO PVC PRESIÓN 1 1/2 RDE 21 X 6 MTRS	3632001	Tuberías de polivinilo			81,933.00			
37	TUBO PVC PRESIÓN 1 1/4 RDE 21 X 6 MTRS	3632001	Tuberías de polivinilo			64,118.00			
38	TUBO PVC PRESIÓN 1 RDE 21 X 6 MTRS	3632001	Tuberías de polivinilo			44,874.00			
39	TUBO PVC PRESIÓN 1/2 RDE 13,5 X 6 MTRS	3632001	Tuberías de polivinilo			17,059.00			
40	TUBO PVC PRESIÓN 3/4 RDE 21 X 6 MTRS	3632001	Tuberías de polivinilo			33,866.00			
41	TUBO PVC PRESION DE 10" RDE 21	3632001	Tuberías de polivinilo			2,180,400.00			
42	TUBO PVC PRESION DE 14"	3632001	Tuberías de polivinilo			3,200,400.00			
43	TUBO PVC PRESION DE 16"	3632001	Tuberías de polivinilo			3,450,200.00			
44	TUBO PVC PRESION DE 2" RDE 21	3632001	Tuberías de polivinilo			134,538.00			
45	TUBO PVC PRESION DE 3" RDE 21	3632001	Tuberías de polivinilo	50		295,400.00			
46	TUBO PVC PRESION DE 4" RDE 21	3632001	Tuberías de polivinilo	70		385,400.00			
47	TUBO PVC PRESION DE 6" RDE 21	3632001	Tuberías de polivinilo			844,960.00			
48	TUBO PVC PRESION DE 8" RDE 21	3632001	Tuberías de polivinilo			1,280,400.00			
49	TUBO SANITARIO 2" X6 MTS	3632001	Tuberías de polivinilo			78,824.00			
50	TUBO SANITARIO 3" X6 MTS	3632001	Tuberías de polivinilo			130,588.00			
51	TUBO SANITARIO 4" X6 MTS	3632001	Tuberías de polivinilo			182,689.00			
52	TUBO SANITARIO 6" X6 MTS	3632001	Tuberías de polivinilo			370,840.00			
53	MANGUERA P.F. DOMIC 1/2 X 90 MTRS			10	25	346,891.00		8,672,276.00	1,647,732.44
54	MANGUERA P.F. DOMIC 3/4 X 90 MTRS					567,899.00			
55	MANGUERA PARA COMPRESOR 3/4 X MTS					11,550.00			
56	MANGUERA PARA JARDIN X METROS	3632005	Mangueras de material plástico			24,286.00			
							15,000,000.00		0.00



57	MANGUERA PARA NIVEL TRANSPARENTE X MTRS					1,260.00				-	-
58	ADAPTADOR HEMBRA P.F. 1/2			200		4,706.00				-	-
59	ADAPTADOR HEMBRA P.F. 3/4					15,546.00				-	-
60	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESIÓN 1					2,563.00				-	-
61	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESIÓN 1 1/2					3,190.00				-	-
62	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESIÓN 1 1/4					1,863.00				-	-
63	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESIÓN 3/4					1,210.00				-	-
64	ADAPTADOR LIMPIEZA SANITARIA DE 4"					16,336.00				-	-
65	ADAPTADOR MACHO P.F. J.L.A. 1/2			50		4,286.00				-	-
66	ADAPTADOR MACHO P.F. J.L.A. 3/4					15,210.00				-	-
67	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN DE 3"					13,374.00				-	-
68	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN DE 4"					24,753.00				-	-
69	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1					1,555.00				-	-
70	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1 1/2					2,372.00				-	-
71	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1 1/4					2,019.00				-	-
72	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 2					6,303.00				-	-
73	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 3/4					798.00				-	-
74	CODO 45 PVC PRESIÓN 1					2,689.00				-	-
75	CODO 45 PVC PRESIÓN 1 1/2					4,471.00				-	-
76	CODO 45 PVC PRESIÓN 1 1/4					3,289.00				-	-
77	CODO 45 PVC PRESIÓN 1/2					1,008.00				-	-
78	CODO 45 PVC PRESIÓN 2					15,210.00				-	-
79	CODO 45 PVC PRESIÓN 2 1/2					21,129.00				-	-



**IBAL SIG**

SEMPRE EN CONTACTO CON SU CLIENTE

54. ESTE OFICIAL

**ACTA PARCIAL**

**CÓDIGO: GJR-033**

**FECHA VIGENCIA: 2022-01-12**

**VERSIÓN: 07**

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

80	CODO 45 PVC PRESIÓN 3"				43,950.00	-	-
81	CODO 45 PVC PRESIÓN 3/4"				1,532.00	-	-
82	CODO 45 PVC PRESIÓN 4"				50,964.00	-	-
83	CODO 45 PVC PRESIÓN 6"				110,000.00	-	-
84	CODO GRAN RADIO 45° DE 10"				1,656,245.00	-	-
85	CODO GRAN RADIO 45° DE 12"				2,330,027.00	-	-
86	CODO GRAN RADIO 45° DE 2"				86,340.00	-	-
87	CODO GRAN RADIO 45° DE 2.1/2"				110,924.00	-	-
88	CODO GRAN RADIO 45° DE 3"				127,731.00	-	-
89	CODO GRAN RADIO 45° DE 4"				171,849.00	-	-
90	CODO GRAN RADIO 45° DE 6"				325,210.00	-	-
91	CODO GRAN RADIO 45° DE 8"				713,328.00	-	-
92	CODO GRAN RADIO 90° DE 10"				2,532,269.00	-	-
93	CODO GRAN RADIO 90° DE 12"				3,437,029.00	-	-
94	CODO GRAN RADIO 90° DE 2"				104,286.00	-	-
95	CODO GRAN RADIO 90° DE 2.1/2"				107,227.00	-	-
96	CODO GRAN RADIO 90° DE 3"				145,798.00	-	-
97	CODO GRAN RADIO 90° DE 4"				177,815.00	-	-
98	CODO GRAN RADIO 90° DE 6"				292,857.00	-	-
99	CODO GRAN RADIO 90° DE 8"				1,074,918.00	-	-
100	CODO NOVAFORT 45° DE 200 MM (8")	10			200,084.00	-	-
101	CODO NOVAFORT 45° DE 160 MM (6")	14	1		59,371.00	59,371.00	11,280.49
102	CODO NOVAFORT 45° DE 250 MM (10")	5			328,847.00	-	-
103	CODO NOVAFORT 45° DE 315 MM (12")	5			510,777.00	-	-





**IBAL SIG**  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033  
FECHA VIGENCIA: 2022-01-12  
VERSIÓN: 07

104	CODO NOVAFORT 90° DE 200 MM (8")			213,529.00			
105	CODO NOVAFORT 90° DE 160 MM (6")		2	59,370.00		118,740.00	22,560.60
106	CODO NOVAFORT 90° DE 250 MM (10")	10		306,651.00			
107	CODO NOVAFORT 90° DE 315 MM (12")	10		507,892.00			
108	CODO PVC HEMBRA ROSCADO DE 1/2"			1,681.00			
109	CODO PVC MACHO ROSCADO DE 1/2"			2,361.00			
110	CODO PVC PRESIÓN 1			6,639.00			
111	CODO PVC PRESIÓN 1 1/2			3,445.00			
112	CODO PVC PRESIÓN 1 1/4			4,286.00			
113	CODO PVC PRESIÓN 1/2			664.00			
114	CODO PVC PRESIÓN 2			14,118.00			
115	CODO PVC PRESIÓN 2 1/2			36,218.00			
116	CODO PVC PRESIÓN 3			52,353.00			
117	CODO PVC PRESIÓN 3/4			1,303.00			
118	CODO PVC PRESIÓN 4			102,521.00			
119	CODO PVC PRESIÓN 6			183,210.00			
120	CODO SANITARIO 45 GRADOS 2" CXC			4,790.00			
121	CODO SANITARIO 45 GRADOS 3" CXC			10,840.00			
122	CODO SANITARIO 45 GRADOS 4" CXC			20,420.00			
123	CODO SANITARIO 45 GRADOS 6" CXC			73,183.00			
124	CODO SANITARIO 90 GRADOS 2" CXC			3,529.00			
125	CODO SANITARIO 90 GRADOS 3" CXC			8,571.00			
126	CODO SANITARIO 90 GRADOS 4" CXC			16,639.00			
127	CODO SANITARIO 90 GRADOS 6" CXC			138,824.00			
128	COLLAR DERIVACIÓN HEMBRA 2 X 1/2"			12,017.00			
129	COLLAR DERIVACIÓN HEMBRA 2 X 3/4"			12,521.00			



**IBAL**  
S.A. ESP. OFICIAL



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07


SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Acumulado	Valor Restante
130	COLLAR DERIVACIÓN HEMBRA 2.1/2 X 1/2"		15,210.00			
131	COLLAR DERIVACIÓN PVC 3 X 1/2	60	23,193.00			
132	COLLAR DERIVACIÓN PVC 3 X 3/4		25,958.00			
133	COLLAR DERIVACIÓN PVC 4 X 1/2		31,345.00			
134	COLLAR DERIVACIÓN PVC 4 X 3/4		32,353.00			
135	COLLAR DERIVACIÓN PVC 6 X 1/2		35,126.00		90,000,000.00	16,886,658.00
136	COLLAR DERIVACIÓN PVC 6 X 3/4		39,328.00			
137	COLLAR DERIVACIÓN PVC 8 X 1		89,580.00			
138	KIT SILLA T NOVAFORT DE 8X6 (200X160)	4	197,983.00			791,932.00
139	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 10X6 (250X160)	40	211,597.00			423,194.00
140	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 12X6 (315X160)	40	305,294.00			
141	KIT SILLA YEE PVC ALCANT DE 8X6 (200X160)	30	182,521.00			
142	LLAVE DE PASO RÁPIDO EN PVC 3/4" ROSCADA		14,370.00			
143	LLAVE DE PASO RÁPIDO EN PVC 1 1/2" ROSCADA		21,765.00			
144	LLAVE DE PASO RÁPIDO EN PVC 1 ROSCADA		18,151.00			
145	LLAVE DE PASO RÁPIDO EN PVC 1/2 ROSCADA		6,218.00			
146	LLAVE DE PASO RÁPIDO EN PVC 2 SOLDADA		30,588.00			
147	LLAVE DE PASO ROSCADA DE 3"		100,252.00			
148	NIPLE PVC ROSCADA DE 1/2"		1,176.00			
149	PISTOLA PARA MANGUERA		22,900.00			





**IBAL**  
SA ESP. OFICIAL



NETO INTEGRADO DE GESTION

**ACTA PARCIAL**

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJR-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

150	REGISTRO DE CORTE DE 1/2 PVC			43,950.00			-	-
151	REGISTRO UNIVERSAL DE 4"			231,896.00			-	-
152	REGISTRO UNIVERSAL PVC DE 2"			142,689.00			-	-
153	SILLA YEE PVC ALCANT 12X6 (315 X 160)			217,842.00			-	-
154	SILLA YEE PVC ALCANT 14X6 (355X160)	40		345,378.00			-	-
155	SILLA YEE PVC ALCANT 16X6 (400X160)	5		340,211.00			-	-
156	TAPON LISO DE 6" PVC			185,798.00			-	-
157	TAPON ROSCADO DE 6"			201,261.00			-	-
158	TAPON SOLDAR PVC PRESIÓN 1 1/4"			3,193.00			-	-
159	TAPON SOLDAR PVC PRESIÓN 1/2"			630.00			-	-
160	TAPON SOLDAR PVC PRESIÓN 1"			1,353.00			-	-
161	TAPON SOLDAR PVC PRESIÓN 2 1/2"			16,723.00			-	-
162	TAPON SOLDAR PVC PRESIÓN 2"			6,387.00			-	-
163	TAPON SOLDAR PVC PRESIÓN 3/4"			924.00			-	-
164	TAPON SOLDAR PVC PRESIÓN 3"	4		26,134.00			-	-
165	TAPON SOLDAR PVC PRESIÓN 4"			47,101.00			-	-
166	TEE PVC PRESIÓN 1 1/2"			5,470.00			-	-
167	TEE PVC PRESIÓN 1 1/4"			4,160.00			-	-
168	TEE PVC PRESIÓN 1/2"			773.00			-	-
169	TEE PVC PRESIÓN 1"			2,605.00			-	-
170	TEE PVC PRESIÓN 2 1/2"			20,612.00			-	-
171	TEE PVC PRESIÓN 2"			16,303.00			-	-
172	TEE PVC PRESIÓN 3/4"			1,261.00			-	-
173	TEE PVC PRESIÓN 3"			32,729.00			-	-
174	TEE PVC PRESIÓN 4"			135,504.00			-	-
175	TEE SANITARIA PVC 2"			7,521.00			-	-
176	TEE SANITARIA PVC 3"			12,185.00			-	-
177	TEE SANITARIA PVC 4"			21,176.00			-	-
				105,612,005.98				



**IBAL SIG**  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

178	TEE SANITARIA PVC 8"				154,640.00	-	-
179	UNION NOVAFORT 160 MM 6"	20			68,151.00	-	-
180	UNION NOVAFORT 200 MM 8"	30			72,689.00	-	-
181	UNION NOVAFORT 250 MM 10"	5			190,000.00	-	-
182	UNION NOVAFORT 315 MM 12"	5			274,874.00	-	-
183	UNION NOVAFORT 355 MM 14"	5			395,882.00	-	-
184	UNION NOVAFORT DE 16"	5			433,697.00	-	-
185	UNION P.F.JLA 1/2	300			8,151.00	-	-
186	UNION P.F.JLA 3/4				27,815.00	-	-
187	UNION PRESION DE 1/2"				529.00	-	-
188	UNION PRESION DE 2.1/2"				20,672.00	-	-
189	UNION PRESION DE 3/4"				672.00	-	-
190	UNION PVC 1" DRESSER				21,681.00	-	-
191	UNION PVC PRESION 1 1/2"				1,597.00	-	-
192	UNION PVC PRESION 1 1/4"				1,529.00	-	-
193	UNION PVC PRESION 2 1/4"				1,115.00	-	-
194	UNION PVC PRESION 2				15,210.00	-	-
195	UNION PVC PRESION 3				24,622.00	-	-
196	UNION PVC PRESION 4				51,681.00	-	-
197	UNION PVC ROSCADA DE 1/2"				1,261.00	-	-
198	UNION REPARACION C/CAMP 2				15,141.00	-	-
199	UNION REPARACION C/CAMP 2 1/2				17,044.00	-	-
200	UNION REPARACION C/CAMP 3				23,954.00	-	-
201	UNION REPARACION C/CAMP 4				42,470.00	-	-
202	UNION REPARACION C/CAMP BIAIXIAL 10				86,771.00	-	-
203	UNION REPARACION C/CAMP BIAIXIAL 12				96,267.00	-	-
204	UNION REPARACION C/CAMP BIAIXIAL 6				48,613.00	-	-
205	UNION REPARACION C/CAMP BIAIXIAL 8				65,984.00	-	-





**IBAL**  
SA ESP. OFICIAL



ACTA PARCIAL  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-033  
FECHA VIGENCIA: 2022-01-12  
VERSIÓN: 07

206	UNION SANITARIA PVC DE 2"							2,689.00			-	
207	UNION SANITARIA PVC DE 3"							6,050.00			-	
208	UNION SANITARIA PVC DE 4"							14,370.00			-	
209	UNION SANITARIA PVC DE 6"							35,126.00			-	
210	UNION UNIVERSAL PVC DE 2"							39,276.00			-	
211	UNIVERSAL PRESION 003 > 1							15,264.00			-	
212	UNIVERSAL PRESION PVC 1/2			30				4,622.00			-	
213	UNIVERSAL PRESION PVC 3/4							9,328.00			-	
214	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO X 100 MTS-0	3692004			Cinta plástica reflectiva			8,405.00		5,000,000.00	-	
215	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO X 500 MT-0			76				54,790.00	0.00		-	
216	BALDE PLASTICO CONSTRUCC NEGRO-0	3694005			Regaderas y baldes de material plástico			6,723.00	50,000.00		-	
217	CEMENTO GRIS (BULTO) 50 KG	3744001		430	Cemento gris			33,697.00	50,000,000.00	19,914,927.00	-	3,783,836.13
218	BLOQUE ESTRUCTURAL 14 CMS	3754008			Bloques de escoria			2,941.00	50,000.00		-	
219	CINTA ASFALTICA DE 10 mm x 10 M (ROLLO)	3794002			Impermeabilizantes asfálticos			10,382.00	200,000.00		-	
220	ESCOBON	3899313		9	Cepillos industriales			18,900.00	500,000.00	170,100.00	-	32,319.00
221	CEPILLO ACERO M/MADERA	3899316			Cepillos para alambre de acero			2,624.00	50,000.00		-	
222	GALÁPAGO HD DE 3" X 1/2"							22,344.00			-	
223	GALÁPAGO HD DE 4" X 3/4"							12,428.00			-	
224	GALÁPAGO HD DE 6" X 1/2"	4112110			Piezas fundidas de hierro o acero para redes de acueducto			13,434.00	2,000,000.00		-	
225	GALÁPAGO HD DE 6" X 3/4"							14,267.00			-	
226	ALAMBROS (KILO)	4124102		50	Alambros de acero			14,958.00	2,000,000.00	149,580.00	-	28,420.20
227	ALAMBRE NEGRO DE 18 (KILO)	4126301			Alambre de hierro o acero			11,849.00	1,000,000.00		-	
228	BARRAS DE ACERO DE 18 LBS X120 MTR	4126501			Barras y varillas de aceros especiales			127,490.00	2,000,000.00		-	
229	TUBO DE 1/2" GALVANIZADO X 3 MTS	4128303			Tubos de hierro o acero			55,411.00	250,000.00	250,000.00	-	





**IBAL SIG**  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

**ACTA PARCIAL**

**CÓDIGO: GJ-R-033**

**FECHA VIGENCIA: 2022-01-12**

**VERSIÓN: 07**

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

230	TUBO DE 2" GALVANIZADO X 6 MTS	galvanizados	70,235.00						
231	CRUZ EN HF DE 3"		93,552.00						
232	GALAPAGO DE 10" X 1/2 HF		31,848.00						
233	GALAPAGO DE 14X2 HF		82,268.00						
234	GALAPAGO DE 4X1/2 HF		21,762.00						
235	GALAPAGO HF DE 2 X 1/2		7,182.00						
236	NIPLE DE ACERO 20 IN X 1m LXL		680,478.00						
237	TEE HF 8X3		87,108.00						
238	UNION 3562 R 20 IN X 20 IN		3,529,496.00						
239	CODO DE 1 1/2" GALVANIZADO		22,000.00						
240	CODO DE 2" GALVANIZADO		42,000.00						
241	NIPLE GALVANIZADO 1 1/2X1		1,176.00						
242	NIPLE GALVANIZADO DE 2"X10 CMS	4129201	9,000.00	2,500,000.00	0.00				
243	NIPLE GALVANIZADO DE 2"X40 CMS		25,705.00						
244	REGISTRO DE BOLA 1 1/2" GALVANIZADO		183,109.00						
245	REGISTRO DE BOLA 2" GALVANIZADO		211,176.00						
246	TAPON MACHO GALVANIZADO DE 1/2"		2,647.00						
247	TEE DE 2" GALVANIZADA		14,235.00						
248	UNION UNIVERSAL DE 1 1/2" GALVANIZADA		65,126.00						
249	UNION UNIVERSAL DE 2" GALVANIZADA		100,924.00						
250	BUJE DE 2" X 1 1/2" GALVANIZADO		7,563.00						
251	BUSHING DE ACERO GALVANIZADO 3X2		21,176.00						
252	RACOR CONTADOR 1/2"	4129303	23,361.00	5,000,000.00	0.00				
253	REGISTRO CORTINA DE 1 1/2" BRONCE		218,739.00						
254	REGISTRO CORTINA DE 2" BRONCE		370,672.00						



REGISTRO	4151216	Piezas de bronce fundidas	50	34	37,899.00	8,000,000.00	0.00	1,288,566.00	244,827.54
255	REGISTRO INCORPORACIÓN 1/2 BRONCE								
256	REGISTRO INCORPORACIÓN 3/4 BRONCE				65,378.00				
257	FUNDAS PARA MACHETE	4292101			21,710.00	1,500,000.00	0.00		
258	MACHETE # 18	4292101			37,905.00				
259	MACHETE # 20				41,895.00				
260	PALA AHOLLADORA				23,412.00				
261	PALA PARA DEMOLIDOR (MAKITA)	4292105			408,824.00	1,000,000.00	0.00		
262	PALA PUNTA REDONDA P/R4				78,850.00				
263	AZADONES	4292106			27,550.00	250,000.00	250,000.00		
264	PICA	4292107			51,585.00	500,000.00	500,000.00		
265	SERRUCHO DE 20 HOJA DE ACERO TEMPLADO, TRABADO Y PULIDO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, Y MANGO ERGONÓMICO DE FÁCIL MANIPULACIÓN, QUE TAMBIEN PUEDE USARSE COMO ESCUADRA DE 45° Y 90°.	4292113			53,336.00	150,000.00	150,000.00		
266	HOJA DE SEGUETA	4292115			4,454.00	3,000,000.00	0.00		
267	ALICATES 9" CON LADO DE CORTE	4292118	1		21,513.00	50,000.00	50,000.00	21,513.00	4,087.47
268	DESTORNILLADORES - PALA Y ESTRELLA 4 PIEZAS	4292119			24,286.00	1,500,000.00	1,500,000.00		
269	MACETA CON CABO				54,944.00				
270	MARTILLO DE 27 MM	4292120			54,538.00	500,000.00	500,000.00		
271	MARTILLO MACHO CON CABO MACETA				41,092.00				
272	LLAVE DE 13/16 FIJA	4292123			36,639.00	100,000.00	100,000.00		
273	LLAVE DE TUBO DE 10"				72,353.00				
274	LLAVE DE TUBO DE 12"				77,899.00				
275	LLAVE DE TUBO DE 14"				114,958.00				
276	LLAVE DE TUBO DE 8"				33,445.00				
277	LLAVE EXPANSIVA DE 10"	4292124			23,500.00	2,000,000.00	0.00		





**IBAL SIG**  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

278	LLAVE FIJA 12 UNID - JUEGO					96,639.00								
279	LLAVE HOMBRE SOLO					29,412.00								
280	CINCEL EN PUNTA HEXAGONAL 1 1/4 X 6 X 18	4292129	Cinceles y similares			36,400.00	1,000,000.00							
281	CINCEL PALA CORTA ASFALTO 1 1/4 X 8 X 5					36,400.00	118,605.00							
282	CINCEL PLANO 3/4X10					35,714.00								
283	CINCEL PUNTA 3/4X12					35,714.00								
284	PALUSTRE 08 M/PLASTICO	4292130	Palustres y similares			21,176.00	100,000.00							
285	PALUSTRES PEQUEÑOS					15,378.00								
286	DISCO DE CORTIE SEGMENTADO 4" 1/2 METAL	4292132	Discos para sierras circulares			60,000.00	1,000,000.00							
287	DISCO DIAMANTADO 9" SEGM/CORT.SECO					75,000.00								
288	MARCO DE SEGUETA PUNTA PARA DEMOLEDOR (MAKITA)	4292202	Partes y accesorios para herramientas			29,832.00	1,000,000.00							
289	PUNTA PARA DEMOLEDOR (MAKITA)					161,475.00								
290	PISTOLA CALAFATEO REFORZADA	4292299	Herramientas n.c.p. para construcción			33,200.00	100,000.00							
291	TORNILLOS DE 3/4 X 1/2	4294401	Tornillos de hierro o acero			12,353.00	100,000.00							
292	TORNILLOS DE 5/8 X 3" CON TUERCA Y ARANDELA					13,109.00								
293	CLAVO ACERO DE 2" 1/2 CAJA					9,328.00								
294	CLAVO ACERO DE 2" CAJA					11,849.00								
295	CLAVO ACERO DE 3" CAJA	4294408	Clavos y puntillas de hierro o acero			15,210.00	500,000.00							
296	PUNTILLA DE 2" 1/2 LIBRA					15,210.00						60,840.00		11,559.60
297	PUNTILLA DE 2" LIBRA					3,866.00								
298	PUNTILLA DE 3" LIBRA					10,504.00								5,987.28
299	TEJA DE 6 MTS ESTRUCTURAL ZINC	4299911	Tejas de zinc			93,530.00	500,000.00							
300	ABRAZADERA PARA MANGUERA DE 1/2"	4299920	Abrazaderas metálicas			1,008.00	50,000.00							
301	BOMBA ELECTRICA 10 HP 220 / 240	4322002	Bombas para líquidos con motor eléctrico			5,178,618.00	10,000,000.00							



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

302	LLAVE TERMINAL MANGUERA CROMADA	4324004	Grifos-llaves-metálicas			21,423.00	50,000.00	50,000.00	-	-
303	DIFERENCIAL DE CADENA 1500 KILOS	4351005	Malacates			430,770.00	1,000,000.00	98,103.00	-	-
304	PULIDORA (7) 2200 W ALTA RESIST	4421601	Cepilladoras, pulidoras y biseladoras para metales			1,584,000.00	3,000,000.00	0.00	-	-
305	PULIDORA ANGULAR DE 4-1/2 MAK					454,000.00			-	-
306	MOTOSIERRA CON ESPADA 75 CMS Y CADENA DE 3/8" DE 71-75 CMS - POTENCIA KW/HP 2.8 - VELOCIDAD DE MOTOR 12.500 RMP. CON TANQUE DE COMBUSTIBLE Y TANQUE DE ACEITE	4423201	Herramientas eléctricas de mano, excepto soldadores			1,175,630.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-
307	TALADRO INALAMBRICO PARA CONCRETO (PAVIMENTO)			1		8,403,361.00			-	-
308	SOLDADOR INVERSOR 160 Amp 110-220V	4424101	Soldadores eléctricos			1,176,960.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
309	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 4" 1/2 CONCRETO				4	56,387.00			225,548.00	42,854.12
310	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 7" CONCRETO	4425105	Piezas cortantes para maquinaria y equipo industrial			123,697.00	2,050,000.00	2,050,000.00	-	-
311	DISCO PARA TRONZADORA DE 14" CORTE METAL					18,307.00			-	-



**IBAL SIG**  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

312	CORTADORA A GASOLINA 14" DISCOS DIAMANTADOS CONCRETO Y METAL DIÁMETRO DE DISCO 350MM (14") DESPLAZAMIENTO 73ML - PROFUNDIDAD MÁX. DE CORTE 122MM (4-13/16") - VELOCIDAD SIN CARGA 4.300 - PODER DEL MOTOR 4.2KW/5.7PS - MEZCLA DE COMBUSTIBLE 50:1 - TANQUE DE COMBUSTIBLE 1,1L	4441201	Máquinas y equipos para perforación de suelos y subsuelos	3,410,924.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-
313	APISONADOR MOTOR DIESEL 4.7HP / ZAPATA 350X285MM / FUERZA IMPACTO 18KN	4442701	Máquinas apisonadoras	5,600,100.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-
314	HIDROLAVADORA PSI / 1.180-643.0-1.180-643.0	4444008	Hidrolavadoras	1,300,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-
315	LINTERNA RECARGABLE 12 LED MANOS LIBRES R-12 (110V) CON UN ARNES ELÁSTICO	4653101	Linternas	84,286.00	500,000.00	500,000.00	-	-
316	REFLECTOR LED INALAMBRICO 0.5 W + BATERIA	4653901	Reflectores	1,338,067.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-
317	CINTA MÉTRICA X 30 MTS			12,232.00			-	-
318	FLEXÓMETRO DE 5 METROS	4823301	metros	24,454.00	650,000.00	650,000.00	-	-
319	FLEXOMETRO DE 8 MTS			11,012.00			-	-
320	MANOMETRO GLICERINA 0 - 100 PSI	4825201	Manómetros	59,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-
321	CARRETILLA CONSTRUCTORA RUEDA ANTIPINCHAZO	4993004	Carretillas de mano diferentes a las de fibra de vidrio	180,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-
<b>SUBTOTAL</b>				<b>95,341,821</b>	<b>800,000,000</b>	<b>163,603,366</b>	<b>48,732,232.00</b>	<b>105,612,006</b>
<b>MAYOR VALOR COBRADO POR APROXIMACION DE DECIMALES</b>							<b>4.00</b>	
<b>BASE PARA IVA</b>							<b>48,732,236.00</b>	
<b>IVA 19%</b>							<b>9,259,124.84</b>	
<b>MEJOR VALOR COBRADO EN IVA POR APROXIMACION DE DECIMALES</b>							<b>-0.82</b>	
<b>VALOR PRESENTE ACTA</b>							<b>57,991,360.02</b>	





ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033  
 FECHA VIGENCIA: 2022-01-12  
 VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC		VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VR UNIT	ACTAS ANTERIORES		ACTA 04	
		CODIGO	DESCRIPCION			CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL
1	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA-0	3641001	Bolsas de material plástico sin impresión	2,000,000.00	1,765.00	200	353,000.00	100	176,500.00
2	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 3 MTS		Madera de conifera aserrada		36,471.00	54	1,969,434.00	24	875,304.00
3	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 8 MTS		Madera de conifera aserrada		43,866.00	42	1,842,372.00	36	1,579,176.00
4	CHAFLON	3110101	Madera de conifera aserrada	13,000,000.00	67,311.00	24	1,615,464.00		-
5	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X 0.2 CMS CEPILLADA		Madera de conifera aserrada		54,958.00	4	219,832.00	30	1,648,740.00
6	GUADUA DE 6 MTS		Bambú		40,252.00	12	483,024.00		-
7	CABO PARA PALA	3191101	Mangos de madera	500,000.00	10,168.00		-		-
8	CABO PARA PALIN				15,210.00		-		-
9	THINNER / GALON	3335003	Thiner	100,000.00	50,252.00	1	50,252.00		-
10	GRASA X KILOS	3338003	Grasas lubricantes	1,000,000.00	74,202.00		-		-
11	LUBRICANTE	3338004	Aceites lubricantes	1,000,000.00	43,109.00	19	819,071.00		-
12	SOLDADURA PVC DE 1/16	3473007	Resinas vinílicas	5,000,000.00	37,647.00	36	1,355,292.00		-
13	SOLDADURA PVC DE 1/4				104,706.00		-		-
14	PINTURA A BASE DE AGUA VARIOS COLORES CUÑETE EXT	3511001	Pinturas para agua, P.V.A. y similares (emulsiones)	2,000,000.00	387,846.00		-		-
15	PINTURA ESMALTE COLORES X GALON	3511007	Pinturas de protección industrial (vinílicas, epóxicas, poliéstericas)	2,000,000.00	168,000.00		-		-
16	PINTURA EN AEROSOL	3511018	Pinturas en aerosol	500,000.00	21,681.00		-		-
17	LIMPIADOR 760 GRAMOS 00S> 1/4	3532207	Preparaciones para limpieza de artículos de material plástico	3,000,000.00	47,563.00		-		-
18	LIMPIADOR PVC 12 ONZAS				29,336.00		-		-
19	ADHESIVO SELLANTE X 30 ML	3542006	Pegantes sintéticos	10,000,000.00	62,269.00		-		-
20	SIKAFLEX NEGRO KILO				83,613.00	100	8,361,300.00		-
21	SIKADUR 32 PRIMER 1.0 KL	3542007	Adhesivos epóxicos	1,000,000.00	157,395.00		-	3	472,185.00
22	ACELERANTE DE CONCRETO X GALON		Accelerantes de		94,193.00		-		-





**IBAL SIG**  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

23	SIKASET L 5.0 KLS (acelerador de fraguado para concreto)	3549933	fraguado para concreto	3,000,000.00	496,134.00	3	1,488,402.00		
24	LLANTA / RUEDA ANTIPINCHAZO PARA CARRETILLA	3611303	Llantas de caucho para maquinaria agrícola y de maquinaria para construcción o mantenimiento industrial.	500,000.00	72,688.00		-		
25	HIDROSELLO 160 MM TUBO ALCANTAR	3627011	Material de caucho para empaquetadura	3,000,000.00	16,050.00	25	401,250.00	10	160,500.00
26	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 10" X 6MTS	3632001	Tuberías de polivinilo		565,965.00	50	28,298,250.00		
27	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 12" X 6MTS	3632001	Tuberías de polivinilo		810,600.00	70	56,742,000.00	5	4,053,000.00
28	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 14" X 6MTS	3632001	Tuberías de polivinilo		1,217,656.00	50	60,882,800.00	2	2,435,312.00
29	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 16" X 6MTS	3632001	Tuberías de polivinilo		1,491,900.00	50	74,595,000.00	3	4,475,700.00
30	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 18" X 6 MTS	3632001	Tuberías de polivinilo		1,860,214.00	20	37,204,280.00		
31	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 20" X 6MTS	3632001	Tuberías de polivinilo		2,400,100.00	15	36,001,500.00		
32	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 24" X 6.5 MTS	3632001	Tuberías de polivinilo		3,600,100.00	10	36,001,000.00		
33	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 30" X 6 MTS	3632001	Tuberías de polivinilo		5,120,000.00		-		
34	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" X 6 MTS	3632001	Tuberías de polivinilo		271,158.00	50	13,557,900.00	2	542,316.00



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

		500,000,000.00							
35	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 8" X 6MTS	3632001	Tuberías de polivinilo		385,400.00	60	23,124,000.00	1	385,400.00
36	TUBO PVC PRESIÓN 1 1/2 RDE 21 X 6 MTRS	3632001	Tuberías de polivinilo		81,933.00		-		-
37	TUBO PVC PRESIÓN 1 1/4 RDE 21 X 6 MTRS	3632001	Tuberías de polivinilo		64,118.00		-		-
38	TUBO PVC PRESIÓN 1 RDE 21 X 6 MTRS	3632001	Tuberías de polivinilo		44,874.00		-		-
39	TUBO PVC PRESIÓN 1/2 RDE 13.5 X 6 MTRS	3632001	Tuberías de polivinilo		17,059.00		-		-
40	TUBO PVC PRESIÓN 3/4 RDE 21 X 6 MTRS	3632001	Tuberías de polivinilo		33,866.00		-		-
41	TUBO PVC PRESION DE 10" RDE 21	3632001	Tuberías de polivinilo		2,180,400.00		-		-
42	TUBO PVC PRESION DE 14"	3632001	Tuberías de polivinilo		3,200,400.00		-		-
43	TUBO PVC PRESION DE 16"	3632001	Tuberías de polivinilo		3,450,200.00		-		-
44	TUBO PVC PRESION DE 2' RDE 21	3632001	Tuberías de polivinilo		134,538.00		-		-
45	TUBO PVC PRESION DE 3' RDE 21	3632001	Tuberías de polivinilo		295,400.00	50	14,770,000.00		-
46	TUBO PVC PRESION DE 4' RDE 21	3632001	Tuberías de polivinilo		385,400.00	70	26,978,000.00		-
47	TUBO PVC PRESION DE 6' RDE 21	3632001	Tuberías de polivinilo		844,960.00		-		-
48	TUBO PVC PRESION DE 8' RDE 21	3632001	Tuberías de polivinilo		1,280,400.00		-		-
49	TUBO SANITARIO 2" X6 MTS	3632001	Tuberías de polivinilo		78,824.00		-		-
50	TUBO SANITARIO 3" X6 MTS	3632001	Tuberías de polivinilo		130,588.00		-		-
51	TUBO SANITARIO 4" X6 MTS	3632001	Tuberías de polivinilo		182,689.00		-		-
52	TUBO SANITARIO 6" X6 MTS	3632001	Tuberías de polivinilo		370,840.00		-		-
53	MANGUERA P.F. DOMIC 1/2 X 90 MTRS	3632005	Mangueras de material plástico		346,891.00	10	3,468,910.00	25	8,672,275.00
54	MANGUERA P.F. DOMIC 3/4 X 90 MTRS				567,899.00		-		-
55	MANGUERA PARA COMPRESOR 3/4 X MTS				11,550.00		-		-
56	MANGUERA PARA JARDIN X METROS				24,286.00		-		-
				15,000,000.00					





**IBAL SIG**  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
S.A. ESP. OFICIAL

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

57	MANGUERA PARA NIVEL TRANSPARENTE X MTRS				1,260.00				
58	ADAPTADOR HEMBRA P.F. 1/2			200	4,706.00		941,200.00		
59	ADAPTADOR HEMBRA P.F. 3/4				15,546.00				
60	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESIÓN 1				2,563.00				
61	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESIÓN 1 1/2				3,190.00				
62	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESIÓN 1 1/4				1,863.00				
63	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESIÓN 3/4				1,210.00				
64	ADAPTADOR LIMPIEZA SANITARIA DE 4"				16,336.00				
65	ADAPTADOR MACHO P.F. JLA 1/2			50	4,286.00		214,300.00		
66	ADAPTADOR MACHO P.F. JLA 3/4				15,210.00				
67	ADAPTADOR MACHO PRESION DE 3"				13,374.00				
68	ADAPTADOR MACHO PRESION DE 4"				24,753.00				
69	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1				1,555.00				
70	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1 1/2				2,372.00				
71	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1 1/4				2,019.00				
72	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 2				6,303.00				
73	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 3/4				798.00				
74	CODO 45 PVC PRESIÓN 1				2,689.00				
75	CODO 45 PVC PRESIÓN 1 1/2				4,471.00				
76	CODO 45 PVC PRESIÓN 1 1/4				3,289.00				
77	CODO 45 PVC PRESIÓN 1/2				1,008.00				
78	CODO 45 PVC PRESIÓN 2				15,210.00				
79	CODO 45 PVC PRESIÓN 2 1/2				21,129.00				



80	CODO 45 PVC PRESIÓN DE 3"	43,950.00	-	-	-
81	CODO 45 PVC PRESIÓN DE 3/4"	1,532.00	-	-	-
82	CODO 45 PVC PRESIÓN DE 4"	50,964.00	-	-	-
83	CODO 45 PVC PRESIÓN DE 6"	110,000.00	-	-	-
84	CODO GRAN RADIO 45° DE 10"	1,656,245.00	-	-	-
85	CODO GRAN RADIO 45° DE 12"	2,330,027.00	-	-	-
86	CODO GRAN RADIO 45° DE 2"	86,340.00	-	-	-
87	CODO GRAN RADIO 45° DE 2.1/2"	110,924.00	-	-	-
88	CODO GRAN RADIO 45° DE 3"	127,731.00	-	-	-
89	CODO GRAN RADIO 45° DE 4"	171,849.00	-	-	-
90	CODO GRAN RADIO 45° DE 6"	325,210.00	-	-	-
91	CODO GRAN RADIO 45° DE 8"	713,328.00	-	-	-
92	CODO GRAN RADIO 90° DE 10"	2,532,269.00	-	-	-
93	CODO GRAN RADIO 90° DE 12"	3,437,029.00	-	-	-
94	CODO GRAN RADIO 90° DE 2"	104,286.00	-	-	-
95	CODO GRAN RADIO 90° DE 2.1/2"	107,227.00	-	-	-
96	CODO GRAN RADIO 90° DE 3"	145,798.00	-	-	-
97	CODO GRAN RADIO 90° DE 4"	177,815.00	-	-	-
98	CODO GRAN RADIO 90° DE 6"	292,857.00	-	-	-
99	CODO GRAN RADIO 90° DE 8"	1,074,918.00	-	-	-
100	CODO NOVAFORT 45° DE 200 MM (8")	200,084.00	10	2,000,840.00	-
101	CODO NOVAFORT 45° DE 160 MM (6")	59,371.00	14	831,194.00	59,371.00
102	CODO NOVAFORT 45° DE 250 MM (10")	328,847.00	5	1,644,235.00	-
103	CODO NOVAFORT 45° DE 315 MM (12")	510,777.00	5	2,553,885.00	-





**IBAL SIG**  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07


SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

104	CODO NOVAFORT 90° DE 200 MM (8")	213,529.00	10	2,135,290.00		
105	CODO NOVAFORT 90° DE 160 MM (6")	59,370.00			2	118,740.00
106	CODO NOVAFORT 90° DE 250 MM (10")	306,651.00	10	3,066,510.00		
107	CODO NOVAFORT 90° DE 315 MM (12")	507,892.00	10	5,078,920.00		
108	CODO PVC HEMBRA ROSCADO DE 1/2"	1,681.00				
109	CODO PVC MACHO ROSCADO DE 1/2"	2,361.00				
110	CODO PVC PRESIÓN 1	6,639.00				
111	CODO PVC PRESIÓN 1 1/2	3,445.00				
112	CODO PVC PRESIÓN 1 1/4	4,286.00				
113	CODO PVC PRESIÓN 1/2	664.00				
114	CODO PVC PRESIÓN 2	14,118.00				
115	CODO PVC PRESIÓN 2 1/2	36,218.00				
116	CODO PVC PRESIÓN 3	52,353.00				
117	CODO PVC PRESIÓN 3/4	1,303.00				
118	CODO PVC PRESIÓN 4	102,521.00				
119	CODO PVC PRESIÓN 6	183,210.00				
120	CODO SANITARIO 45 GRADOS 2" CXC	4,790.00				
121	CODO SANITARIO 45 GRADOS 3" CXC	10,840.00				
122	CODO SANITARIO 45 GRADOS 4" CXC	20,420.00				
123	CODO SANITARIO 45 GRADOS 6" CXC	73,193.00				
124	CODO SANITARIO 90 GRADOS 2" CXC	3,529.00				
125	CODO SANITARIO 90 GRADOS 3" CXC	8,571.00				
126	CODO SANITARIO 90 GRADOS 4" CXC	16,639.00				
127	CODO SANITARIO 90 GRADOS 6" CXC	138,824.00				
128	COLLAR DERIVACIÓN HEMBRA 2 X 1/2"	12,017.00				
129	COLLAR DERIVACIÓN HEMBRA 2 X 3/4"	12,521.00				
130	COLLAR DERIVACIÓN HEMBRA 2.1/2 X 1/2"	15,210.00				





IBAL  
SA ESP. OFICIAL



SISTEMA INTEGRADO DE CERTIFICACIÓN

ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJR-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

131	COLLAR DERIVACIÓN PVC 3 X 1/2	23,193.00	60	1,391,580.00	-
132	COLLAR DERIVACIÓN PVC 3 X 3/4	25,958.00		-	-
133	COLLAR DERIVACIÓN PVC 4 X 1/2	31,345.00		-	-
134	COLLAR DERIVACIÓN PVC 4 X 3/4	32,353.00		-	-
135	COLLAR DERIVACIÓN PVC 6 X 1/2	35,126.00		-	-
136	COLLAR DERIVACIÓN PVC 6 X 3/4	39,328.00		-	-
137	COLLAR DERIVACIÓN PVC 8 X 1	89,580.00		-	-
138	KIT SILLA T NOVAFORT DE 8X6 (200X160)	197,983.00		-	4 791,932.00
139	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 10X6 (250X160)	211,597.00	40	8,463,880.00	2 423,194.00
140	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 12X6 (315X160)	305,294.00	40	12,211,760.00	-
141	KIT SILLA YEE PVC ALCANT DE 8X6 (200X160)	182,521.00	30	5,475,630.00	-
142	LLAVE DE PASO RÁPIDO EN PVC 3/4" ROSCADA	14,370.00		-	-
143	LLAVE DE PASO RÁPIDO EN PVC 1 1/2" ROSCADA	21,765.00		-	-
144	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1 ROSCADA	18,151.00		-	-
145	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1/2 ROSCADA	6,218.00		-	-
146	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 2 SOLDADA	30,588.00		-	-
147	LLAVE DE PASO ROSCADA DE 3"	100,252.00		-	-
148	NIPLE PVC ROSCADA DE 1/2"	1,176.00		-	-
149	PISTOLA PARA MANGUERA	22,900.00		-	-
150	REGISTRO DE CORTE DE 1/2 PVC	43,950.00		-	-
3632008 Accesorios de polivinilo para tubería y demás materiales plásticos		90,000,000.00			





**IBAL**  
SA ESP. ESPECIAL

**SIG**  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

151	REGISTRO UNIVERSAL DE 4"		231,896.00					
152	REGISTRO UNIVERSAL PVC DE 2"		142,689.00					
153	SILLA YEE PVC ALCANT 12X6 (315 X 160)		217,842.00					
154	SILLA YEE PVC ALCANT 14X6 (355X160)	40	345,378.00	13,815,120.00				
155	SILLA YEE PVC ALCANT 16X6 (400X160)	5	340,211.00	1,701,055.00				
156	TAPON LISO DE 6" PVC		185,798.00					
157	TAPON ROSCADO DE 6"		201,261.00					
158	TAPON SOLDAR PVC PRESION 1 1/4"		3,193.00					
159	TAPON SOLDAR PVC PRESION 1/2"		630.00					
160	TAPON SOLDAR PVC PRESION 1"		1,353.00					
161	TAPON SOLDAR PVC PRESION 2 1/2"		16,723.00					
162	TAPON SOLDAR PVC PRESION 2"		6,387.00					
163	TAPON SOLDAR PVC PRESION 3/4"		924.00					
164	TAPON SOLDAR PVC PRESION 3"	4	26,134.00	104,536.00				
165	TAPON SOLDAR PVC PRESION 4"		47,101.00					
166	TEE PVC PRESION 1 1/2"		5,470.00					
167	TEE PVC PRESION 1 1/4"		4,160.00					
168	TEE PVC PRESION 1/2"		773.00					
169	TEE PVC PRESION 1"		2,605.00					
170	TEE PVC PRESION 2 1/2"		20,612.00					
171	TEE PVC PRESION 2"		16,303.00					
172	TEE PVC PRESION 3/4"		1,261.00					
173	TEE PVC PRESION 3"		32,729.00					
174	TEE PVC PRESION 4"		135,504.00					
175	TEE SANITARIA PVC 2"		7,521.00					
176	TEE SANITARIA PVC 3"		12,185.00					
177	TEE SANITARIA PVC 4"		21,176.00					
178	TEE SANITARIA PVC 6"		154,640.00					
179	UNION NOVAFORT 160 MM 6"	20	68,151.00	1,363,020.00				



180	UNION NOVAFORT 200 MM 8"
181	UNION NOVAFORT 250 MM 10"
182	UNION NOVAFORT 315 MM 12"
183	UNION NOVAFORT 355 MM 14"
184	UNION NOVAFORT DE 16"
185	UNIÓN P.F.JLA 1/2
186	UNIÓN P.F.JLA 3/4
187	UNIÓN PRESIÓN DE 1/2"
188	UNIÓN PRESIÓN DE 2.1/2"
189	UNIÓN PRESIÓN DE 3/4"
190	UNIÓN PVC 1" DRESSER
191	UNIÓN PVC PRESIÓN 1
192	UNIÓN PVC PRESIÓN 1 1/2"
193	UNIÓN PVC PRESIÓN 1 1/4"
194	UNIÓN PVC PRESIÓN 2
195	UNIÓN PVC PRESIÓN 3
196	UNIÓN PVC PRESIÓN 4
197	UNION PVC ROSCADA DE 1/2"
198	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP 2
199	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP 2 1/2
200	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP 3
201	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP 4
202	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP BIAXIAL 10
203	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP BIAXIAL 12
204	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP BIAXIAL 6
205	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP BIAXIAL 8
206	UNION SANITARIA PVC DE 2"

72,689.00	30	2,180,670.00	-
190,000.00	5	950,000.00	-
274,874.00	5	1,374,370.00	-
395,882.00	5	1,979,410.00	-
433,697.00	5	2,168,485.00	-
8,151.00	300	2,445,300.00	-
27,815.00		-	-
529.00		-	-
20,672.00		-	-
672.00		-	-
21,681.00		-	-
1,597.00		-	-
1,528.00		-	-
1,115.00		-	-
15,210.00		-	-
24,622.00		-	-
51,681.00		-	-
1,261.00		-	-
15,141.00		-	-
17,044.00		-	-
23,954.00		-	-
42,470.00		-	-
86,771.00		-	-
96,267.00		-	-
48,613.00		-	-
65,984.00		-	-
2,689.00		-	-





**IBAL SIG**  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

207	UNION SANITARIA PVC DE 3"					6,050.00							
208	UNION SANITARIA PVC DE 4"					14,370.00							
209	UNION SANITARIA PVC DE 6"					35,126.00							
210	UNION UNIVERSAL PVC DE 2'					39,276.00							
211	UNIVERSAL PRESION 003> 1					15,294.00							
212	UNIVERSAL PRESIÓN PVC 1/2					4,622.00	30			138,660.00			
213	UNIVERSAL PRESIÓN PVC 3/4					9,328.00							
214	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO X 100 MTS-0	3692004			Cinta plástica reflectiva	8,405.00							
215	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO X 500 MT-0					54,790.00	76			4,164,040.00			
216	BALDE PLASTICO CONSTRUCC NEGRO-0	3694005			Regaderas y baldes de material plástico	6,723.00							
217	CEMENTO GRIS (BULTO) 50 KG	3744001			Cemento gris	33,697.00	430			14,489,710.00	591		19,914,927.00
218	BLOQUE ESTRUCTURAL 14 CMS	3754008			Bloques de escoria	2,941.00							
219	CINTA ASFALTICA DE 10 mm x 10 M (ROLLO)	3794002			Impermeabilizantes asfálticos	10,382.00							
220	ESCOBON	3899313			Cepillos industriales	18,900.00					9		170,100.00
221	CEPILLO ACERO MMADERA	3899316			Cepillos para alambre de acero	2,624.00							
222	GALÁPAGO HD DE 3" X 1/2"					22,344.00							
223	GALÁPAGO HD DE 4" X 3/4"					12,428.00							
224	GALÁPAGO HD DE 6" X 1/2"	4112110			Piezas fundidas de hierro o acero para redes de acueducto	13,434.00							
225	GALÁPAGO HD DE 6" X 3/4"					14,267.00							
226	ALAMBRO (KILO)	4124102			Alambro de acero	14,958.00	50			747,900.00	10		149,580.00
227	ALAMBRE NEGRO DE 18 (KILO)	4126301			Alambre de hierro o acero	11,849.00							
228	BARRAS DE ACERO DE 18 LBS X120 MTR. (5%)	4126501			Barras y varillas de aceros especiales	127,490.00							
229	TUBO DE 1/2"					55,411.00							
230	TUBO DE 2"	4128303			Tubos de hierro o acero galvanizados	70,235.00							
231	CRUZ EN HF DE 3"					93,552.00							





**IBAL SIG**  
S.A. ESP. OFICIAL  
NETHERLANDS INTEGRATED SYSTEMS

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033  
FECHA VIGENCIA: 2022-01-12  
VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

232	GALAPAGO DE 10" X 1/2 HF				31,848.00				
233	GALAPAGO DE 14X2 HF				82,268.00				
234	GALAPAGO DE 4X1/2 HF				21,762.00				
235	GALAPAGO HF DE 2 X 1/2				7,182.00				
236	NIPLE DE ACERO 20 IN X 1m LXL				680,478.00				
237	TEE HF 8X3				87,108.00				
238	UNION 3562 R. 20 IN X 20 IN				3,529,496.00				
239	CODO DE 1 1/2" GALVANIZADO				22,000.00				
240	CODO DE 2" GALVANIZADO				42,000.00				
241	NIPLE GALVANIZADO 1/2X1				1,176.00				
242	NIPLE GALVANIZADO DE 2"X10 CMS			4129201	9,000.00	2,500,000.00	Accesorios de tubería de hierro o acero		
243	NIPLE GALVANIZADO DE 2"X40 CMS				25,705.00				
244	REGISTRO DE BOLA 1 1/2" GALVANIZADO				193,109.00				
245	REGISTRO DE BOLA 2" GALVANIZADO				211,176.00				
246	TAPÓN MACHO GALVANIZADO DE 1/2"				2,647.00				
247	TEE DE 2" GALVANIZADA				14,235.00				
248	UNION UNIVERSAL DE 1 1/2" GALVANIZADA				65,126.00				
249	UNION UNIVERSAL DE 2" GALVANIZADA				100,924.00				
250	BUJE DE 2" X 1 1/2" GALVANIZADO				7,563.00				
251	BUSHING DE ACERO GALVANIZADO 3X2				21,176.00				
252	RACOR CONTADOR 1/2"	4129303			23,361.00	5,000,000.00	Racores		
253	REGISTRO CORTINA DE 1 1/2" BRONCE				218,739.00				
254	REGISTRO CORTINA DE 2" BRONCE				370,672.00				
255	REGISTRO INCORPORACIÓN 1/2 BRONCE	4151216			37,899.00	8,000,000.00	Piezas de bronce fundidas		
					1,894,950.00			34	1,288,566.00





**IBAL SIG**  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

256	REGISTRO INCORPORACIÓN 3/4 BRONCE					65,378.00				
257	FUNDAS PARA MACHETE (5%)	4292101	Machetes y similares	1,500,000.00		21,710.00				
258	MACHETE # 18 (5%)	4292101	Machetes y similares			37,905.00				
259	MACHETE # 20 (5%)					41,895.00				
260	PALA AHOLLADORA (5%)					23,412.00				
261	PALA PARA DEMOLEDOR (MAKITA)	4292105	Palas y similares	1,000,000.00		408,824.00				
262	PALA PUNTA REDONDA P/R4					78,850.00				
263	AZADONES (5%)	4292106	Azadones	250,000.00		27,550.00				
264	PICA (5%)	4292107	Zapapicos	500,000.00		51,585.00				
265	SERRUCHO DE 20 HOJA DE ACERO TEMPLADO, TRABADO Y PULIDO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, Y MANGO ERGONÓMICO DE FÁCIL MANIPULACIÓN, QUE TAMBIÉN PUEDE USARSE COMO ESCUADRA DE 45° Y 90°.	4292113	Serruchos de mano	150,000.00		53,336.00				
266	HOJA DE SEGUETA	4292115	Hojas para sierras de mano.	3,000,000.00		4,454.00				
267	ALICATES 9" CON LADO DE CORTE	4292118	Tenazas y alicates	50,000.00		21,513.00		1		21,513.00
268	DESTORNILLADORES - PALA Y ESTRELLA 4 PIEZAS	4292119	Destornilladores	1,500,000.00		24,286.00				
269	MACETA CON CABO					54,944.00				
270	MARTILLO DE 27 MM					54,538.00				
271	MARTILLO MACHO CON CABO MACETA	4292120	Martillos	500,000.00		41,092.00				
272	LLAVE DE 13/16 FIJA	4292123	Liaves de ajuste fijas	100,000.00		36,639.00				
273	LLAVE DE TUBO DE 10"					72,353.00				
274	LLAVE DE TUBO DE 12 "					77,899.00				
275	LLAVE DE TUBO DE 14"					114,958.00				
276	LLAVE DE TUBO DE 8 "					33,445.00				
277	LLAVE EXPANSIVA DE 10 "	4292124	Liaves de ajuste graduables	2,000,000.00		23,500.00				
278	LLAVE FIJA 12 UNID - JUEGO					96,639.00				





**IBAL SIG**  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033  
FECHA VIGENCIA: 2022-01-12  
VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

279	LLAVE HOMBRE SOLO					29,412.00				
280	CINCEL EN PUNTA HEXAGONAL 1 1/4 X 6 X 18					36,400.00				
281	CINCEL PALA CORTA ASFALTO 1 1/4 X 8 X 5	4292129	Cinceles y similares	1,000,000.00		36,400.00				
282	CINCEL PLANO 3/4X10					35,714.00				
283	CINCEL PUNTA 3/4X12					35,714.00				
284	PALUSTRE 08 M/PLASTICO	4292130	Palustres y similares	100,000.00		21,176.00				
285	PALUSTRES PEQUEÑOS					15,378.00				
286	DISCO DE CORTE SEGMENTADO 4" 1/2 METAL	4292132	Discos para sierras circulares	1,000,000.00		60,000.00				
287	DISCO DIAMANTADO 9" SEGM/CORT. SECO					75,000.00				
288	MARCO DE SEGUETA	4292202	Partes y accesorios para herramientas	1,000,000.00		29,832.00				
289	PUNTA PARA DEMOLIEDOR (MAKITA)	4292299	Herramientas n.c.p. para construcción	100,000.00		161,475.00				
290	PISTOLA CALAFATEO REFORZADA					33,200.00				
291	TORNILLOS DE 3/4 X 1/2	4294401	Tornillos de hierro o acero	100,000.00		12,353.00				
292	TORNILLOS DE 5/8 X 3" CON TUERCA Y ARANDELA					13,109.00				
293	CLAVO ACERO DE 2" 1/2 CAJA					9,328.00				
294	CLAVO ACERO DE 2" CAJA					11,849.00				
295	CLAVO ACERO DE 3" CAJA	4294408	Clavos y puntillas de hierro o acero	500,000.00		15,210.00				
296	PUNTILLA DE 2" 1/2 LIBRA					15,210.00	2	30,420.00	4	60,840.00
297	PUNTILLA DE 2" LIBRA					3,866.00				
298	PUNTILLA DE 3" LIBRA					10,504.00			3	31,512.00
299	TEJA DE 6 MTS ESTRUCTURAL ZINC	4299911	Tejas de zinc	500,000.00		93,530.00				
300	ABRAZADERA PARA MANGUERA DE 1/2"	4299920	Abrazaderas metálicas	50,000.00		1,008.00				
301	BOMBA ELECTRICA 10 HP 220 / 240	4322002	Bombas para líquidos con motor eléctrico	10,000,000.00		5,178,618.00				
302	LLAVE TERMINAL MANGUERA CROMADA	4324004	Grifos-llaves-metálicas	50,000.00		21,423.00				





**IBAL SIG**  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

303	DIFERENCIAL DE CADENA 1500 KILOS	4351005	Malacates	1,000,000.00	430,770.00	-	-	-
304	PULIDORA (7) 2200 W ALTA RESIST	4421601	Cepilladoras, pulidoras y biseladoras para metales	3,000,000.00	1,584,000.00	-	-	-
305	PULIDORA ANGULAR DE 4-1/2 MAK				454,000.00	-	-	-
306	MOTOSIERRA CON ESPADA 75 CMS Y CADENA DE 3/8" DE 71-75 CMS - POTENCIA KW/HP 2.8 - VELOCIDAD DE MOTOR 12.500 RMP. CON TANQUE DE COMBUSTIBLE Y TANQUE DE ACEITE	4423201	Herramientas eléctricas de mano, excepto soldadores	10,000,000.00	1,175,630.00	-	-	-
307	TALADRO INALAMBRICO PARA CONCRETO (PAVIMENTO)				8,403,361.00	1	8,403,361.00	-
308	SOLDADOR INVERSOR 160 Amp 110-220V	4424101	Soldadores eléctricos	2,000,000.00	1,176,960.00	-	-	-
309	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 4" 1/2 CONCRETO				56,387.00			225,548.00
310	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 7" CONCRETO	4425105	Piezas cortantes para maquinaria y equipo industrial	2,050,000.00	123,697.00	-	-	-
311	DISCO PARA TRONZADORA DE 14" CORTE METAL				18,307.00	-	-	-
312	CORTADORA A GASOLINA 14" DISCOS DIAMANTADOS CONCRETO Y METAL DIAMETRO DE DISCO 350MM (14") DESPLAZAMIENTO 73ML - PROFUNDIDAD MÁX. DE CORTE 122MM (4-13/16") - VELOCIDAD SIN CARGA 4.300 - PODER DEL MOTOR 4.2KW/5.7PS - MEZCLA DE COMBUSTIBLE 50:1 - TANQUE DE COMBUSTIBLE 1,1L	4441201	Máquinas y equipos para perforación de suelos y subsuelos	10,000,000.00	3,410,924.00	-	-	-





AL SERVIDOR PÚBLICO

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

313	APISONADOR MOTOR DIESEL 4.7HP / ZAPATA 350X285MM / FUERZA IMPACTO 18KN	4442701	Máquinas apisonadoras	10,000,000.00	5,600,100.00	-	-	-
314	HIDROLAVADORA PSI / 1.180-643.0-1.180-643.0	4444008	Hidroliavadoras	2,500,000.00	1,300,000.00	-	-	-
315	LINTERNA RECARGABLE 12 LED MANOS LIBRES R-12 (110V) CON UN ARNÉS ELÁSTICO	4653101	Linternas	500,000.00	84,286.00	-	-	-
316	REFLECTOR LED INALAMBRICO 0.5 W + BATERIA	4653901	Reflectores	1,500,000.00	1,338,067.00	-	-	-
317	CINTA MÉTRICA X 30 MTS	4823301	metros	650,000.00	12,232.00	-	-	-
318	FLEXÓMETRO DE 5 METROS				24,454.00	244,540.00		
319	FLEXOMETRO DE 8 MTS				11,012.00			
320	MANOMETRO GLICERINA 0 - 100 PSI	4825201	Manómetros	150,000.00	59,000.00	-	-	-
321	CARRETILLA CONSTRUCTORA RUEDA ANTIPINCHAZO	4993004	Carretillas de mano diferentes a las de fibra de vidrio	500,000.00	180,000.00	-	-	-
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>800,000,000.00</b>	<b>95,341,821.00</b>	<b>534,787,104.00</b>	<b>48,732,232.00</b>
				<b>DIFERENCIA POR APROXIMACION DE DECIMALES</b>				
							-19.76	4.00
					<b>94,931,424.00</b>		<b>534,787,104.00</b>	<b>48,732,236.00</b>
					<b>18,036,970.56</b>		<b>101,609,549.76</b>	<b>9,259,124.84</b>
					<b>410,397.00</b>			
					<b>20,519.85</b>			
					<b>113,399,311.41</b>		<b>636,396,653.76</b>	<b>57,991,360.84</b>
								<b>-0.82</b>
				<b>TOTAL ACTA 04</b>			<b>636,396,634.00</b>	<b>57,991,360.02</b>

ESTADO DE CUENTA

<b>Valor Contrato:</b>	800,000,000.00
<b>Valor Acta Parcial 01 del 10/03/2022</b>	523,901,897.00
<b>Valor Acta Parcial 02 del 05/04/2022</b>	73,113,342.00
<b>Valor Acta Parcial 03 del 25/05/2022</b>	39,381,395.00
<b>Valor Acta Parcial 04 del 17/06/2022</b>	57,991,360.02
<b>Saldo Pendiente para pago</b>	105,612,005.98





**IBAL SIC**  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033  
FECHA VIGENCIA: 2022-01-12  
VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

**PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO**

V/R EJECUTADO A LA FECHA	694,387,994.02
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	86.80

**APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONA JURIDICA**

El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal y el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	SI	NO	X
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)	SI	NO	X

**ANEXOS**

Certificacion pago de seguridad social y aportes parafiscales y planillas	X
Documentos Revisor Fiscal	X
Certificacion SST	X
Orden de compra	X
entrada de Almacén	X

FIRMA		
NOMBRE	ADRIANA VARGAS CASTRO	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
	Contratista	Supervisor

FIRMA		
NOMBRE	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO	
	V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	



## CERTIFICACION

### PAGO APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL


Yo, **RIGOBERTO CARDOSO CESPEDES** identificado con cedula de ciudadanía N. 93.380.414 de Ibagué Revisor Fiscal de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL A&C S.A.S** identificada con Nit. 900.451.557 – 1 declaro bajo la gravedad de juramento:

Que la mencionada empresa ha presentado y cancelado durante los últimos seis (6) meses oportunamente el pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, encontrándose a paz y salvo por este concepto.

La presente certificación se expide a los nueve (09) días del mes de junio de 2022 con destino al interesado.



**RIGOBERTO CARDOSO CESPEDES**  
C.c. 93.380.414 de Ibagué  
T.P.122407 -T  
Contador Público



**ADRIANA VARGAS CASTRO**  
C.c. 65.771.099 de Ibagué  
Representante Legal



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

130E063F09AC02E2

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **RIGOBERTO CARDOSO CESPEDES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93380414 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 122407-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PÚBLICO

**122407-T**

RIGOBERTO  
CARDOSO CESPEDES  
C.C. 93380414  
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/02  
UNIVERSIDAD C. U. DE IBAGUE - CORUNIVERSITARIA



PRESIDENTE

HÉCTOR JAIME CORREA PINZÓN 132543

FIRMA ELECTRÓNICA 43143

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores





REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **93.380.414**  
**CARDOSO CESPEDES**

APELLIDOS  
**RIGOBERTO**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-SEP-1970**  
**IBAGUE**  
**(TOLIMA)**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.55** **O+** **M**  
ESTATURA G.S. RH SEXO  
**13-DIC-1988 IBAGUE**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2900100-00072701-M-0003380414-20000918 0003400810A 1 6360000772



Ibagué, 08 de junio de 2022

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Yo, **Adriana Vargas Castro** identificado con cedula de ciudadanía N° 65.771.099 de Ibagué, en calidad de Representante Legal de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL A&C S.A.S** con NIT : 900451557-1, certifico que actualmente nuestra empresa cuenta con el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, dando cumplimiento con la normatividad establecida por el Ministerio del Trabajo en el Decreto 1072 de 2015 "Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo" y la Resolución No. 0312 de 2019, "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo".

Asignando a **Nicolle Fernanda Paramo Sarmiento** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.110.537.248 de Ibagué, como responsable del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para el diseño e implementación de este, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Resolución 0312 de 2019 incluyendo:

- Asignación de responsabilidades en SST.
- Asignación de recursos para el SG SST.
- Afiliación a Seguridad Social Integral a todos los trabajadores.
- Conformación, funcionamiento y capacitación del COPASST.
- Conformación, funcionamiento y capacitación del Comité de Convivencia Laboral.
- Programa de Capacitación Anual.
- Programa de inducción y reinducción en SST.
- Políticas de Seguridad y Salud en el trabajo (Política SG SST; Política de preparación, prevención y respuesta ante emergencias; Política uso de elementos de protección personal; Política del consumo de tabaco, alcohol y drogas; Política de seguridad vial; Política de prevención de acoso laboral) .
- Programa de capacitación en seguridad y salud en trabajo para la prevención de accidentes y enfermedades laborales.
- Plan de trabajo anual para el cumplimiento del SG SST.




- Archivo y retención documental del SG SST.
- Matriz legal que contempla las normas actualizadas del SG SST.
- Mecanismos de comunicación.
- Descripción del perfil sociodemográfico de los trabajadores.
- Actividades de prevención y promoción de la salud.
- Evaluaciones médicas ocupacionales.
- Reglamento de higiene y seguridad industrial.
- Reporte e investigación de accidentes laborales.
- Seguimiento de condiciones de salud.
- Seguimiento a los indicadores de gestión (estructura, proceso y resultado).
- Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de toda la empresa.
- Procedimientos e instructivos internos.
- Entrega y dotación de elementos de protección personal.
- Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia.

Entre otros a disposición, según la normatividad legal vigente y sus requerimientos.

En constancia de lo anterior firman;



**Adriana Vargas castro**  
Representante legal  
GRUPO EMPRESARIAL A&C S.A.S



**Nicolle Fernanda Paramo S.**  
Profesional Salud Ocupacional/SST - UT  
Licencia: Resolución N° 1895 27/06/2019





REPORTE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

V-03/03/2022  
PAG. 1 DE 2

DEFINICIÓN	INTERPRETACIÓN	OBJETIVO										
TRIF: Índice de Frecuencia del total de lesiones registrables.	Mide el número de lesiones registrables originadas por causa o con ocasión del trabajo de personal directo, controlista, subcontratista, aprendizos, sus lindeys, (I) lesiones, (II) incapacidades médicas, (III) trabajo restringido, o (IV) tratamiento médico, por cada millón de horas laboradas	Este indicador busca anticipar la ocurrencia de eventos registrables, con el fin de establecer planes de acción que ayuden a la mitigación de la ocurrencia de estos eventos, salvaguardando la vida e integridad de los trabajadores.										
FÓRMULA	LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		FUENTE DE INFORMACIÓN								
$\text{Frecuencia de total de lesiones registrables} = \frac{\text{Número de Faltantes} + \text{lesiones incapacitantes} + \text{trabajo restringido} + \text{tratamiento médico} \times 10^{-6}}{\sum \text{Horas laboradas}}$ $\% \text{ Cumplimiento} = \left( \frac{\text{Límite} - \text{Real}}{\text{Límite}} \right) \times 100\%$	La línea base se construye finalizado el segundo semestre del año 2022. Teniendo en cuenta los resultados de base registrada medición a partir del primer semestre del año 2022 a finalizar 2022.	Mensual		1. Accidentes por frecuencia de lesiones registrables. Herramienta - plataforma AYL SUR para reporte y registro de accidentes de trabajo. 2. Horas laboradas AYC. *Para trabajadores directos y aprendizos: información suministrada por Gestión Humana.								
RESPONSABLE: Coordinador SST				QUIÉNES DEBEN CONOCER EL RESULTADO: Gerencia general, coordinador SST.								
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR												
Año 2022	ENE	FEB (Acum)	MAR (Acum)	ABR (Acum)	MAY (Acum)	JUN (Acum)	JUL (Acum)	AGO (Acum)	SEP (Acum)	OCT (Acum)	NOV (Acum)	DIC (Acum)
Límite	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Meta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
INFORMACIÓN DE PERSONAL DIRECTO Y APRENDICES												
INFORMACIÓN												
Número de Trabajadores durante el mes	42	44	42	34	34	33						
Número de fatalidades	0	0	0	0	0	0						
Número de lesiones incapacitantes	2	2	0	0	0	0						
Con pérdida de tiempo	10	45	0	0	0	0						
Trabajo restringido	0	2	0	0	0	0						
Tratamiento médico	0	2	0	0	0	0						
Horas hombre laboradas	9520	10.120	12534	9712	8200	7475						
TOTAL												
Horas Hombre	9520	10120	12534	9712	8200	7475						
Lesiones registrables	2	2	0	0	0	0						
TRIF	12	49	0	0	0	0	#NOMBRE?	#####	#####	#NOMBRE?	#####	
% Cumplimiento	90	55	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
MESES	REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL INDICADOR						ACCIONES					
ENERO	se presentaron 1 at., se realizó su respectivo reporte, investigación y lección aprendida; además se cuenta con todas las medidas respectivas en relación a seguridad y salud en el trabajo como entrega y reposición de epp, capacitaciones, herramientas y vehículos en buen estado. La organización cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual permite implementar controles necesarios para prevenir y minimizar accidentes de trabajo.						se realiza socialización de los AT se refuerza el autocuidado personal el uso de los epps					
FEBRERO	se presentaron 2 at., se realizó su respectivo reporte, investigación y lección aprendida además se cuenta con todas las medidas respectivas en relación a seguridad y salud en el trabajo como entrega y reposición de epp, capacitaciones, herramientas y vehículos en buen estado. La organización cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual permite implementar controles necesarios para prevenir y minimizar accidentes de trabajo.						se realiza socialización de los AT se refuerza el autocuidado personal el uso de los epps					
MARZO	No se presentan en el periodo accidentes de trabajo, se cuenta con todas las medidas respectivas en relación a seguridad y salud en el trabajo como entrega y reposición de epp, capacitaciones, herramientas y vehículos en buen estado. La organización cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual permite implementar controles necesarios para prevenir y minimizar accidentes de trabajo.						Se sigue realizando charlas, sobre el autocuidado personal					
ABRIL	No se presentan en el periodo accidentes de trabajo, se cuenta con todas las medidas respectivas en relación a seguridad y salud en el trabajo como entrega y reposición de epp, capacitaciones, herramientas y vehículos en buen estado. La organización cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual permite implementar controles necesarios para prevenir y minimizar accidentes de trabajo.						Se sigue realizando charlas, sobre el autocuidado personal.					
MAYO	No se presentan en el periodo accidentes de trabajo, se cuenta con todas las medidas respectivas en relación a seguridad y salud en el trabajo como entrega y reposición de epp, capacitaciones, herramientas y vehículos en buen estado. La organización cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual permite implementar controles necesarios para prevenir y minimizar accidentes de trabajo.						Se sigue realizando charlas, sobre el autocuidado personal.					
JUNIO												
JULIO												
AGOSTO												
SEPTIEMBRE												
OCTUBRE												
NOVIEMBRE												
DICIEMBRE												













FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA: 2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

Evaluación:  Fecha evaluación 17-jun.-22 Reevaluación:  Fecha reevaluación:   
Acta Parcial N° 4 Acta Final

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 081 DEL 02 DE MARZO DE 2022  
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: NIT: 900.451.557-1  
GRUPO EMPRESARIAL AYC SAS C.C.: 65771099  
FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2022 FECHA DE TERMINACION: 7/ENERO/2023

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBAL SA ESP OFICIAL.

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
		X
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	SERVICIO POSTVENTA	
TOTAL PROMEDIO	5.00	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	5.00
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	EVALUACION TOTAL	5.00
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	5.00		

ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION  REEVALUACION  POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):  
Se evaluaron criterios cumplimiento y calidad evidenciando que el contratista cumplió con lo solicitado, de acuerdo a las descripciones calificadas

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION  REEVALUACION  POR PARTE DEL CONTRATISTA:

Estoy conforme y de acuerdo con la evaluación realizada, no tengo ninguna observación

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI  NO   
INTERPONE RECURSO DE APELACION SI  NO





FICHA TECNICA DE EVALUACION  
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA: 2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

**NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion)** De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.

SI

NO

ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)

ADRIANA VARGAS CASTRO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA





**GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FVI 7903**

GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S

Nit: 900451557-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.  
CRA.48 SUR N. 86-81 MIROLINDO IBAGUE TOLIMA Tel. 3174353200 - 2693458

Codigo CIIU Actividad Economica Principal 4663  
Codigo CIIU Actividad Economica Secundaria 4752

Adquiriente	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Jun-08-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	CRA 3 NO. 1 - 04 B/ LA POLA IBAGUE - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT60000000353
		Jun-08-2022	PUNTO IBAGUE	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	06493	CEMENTO GRIS (BULTO) 50 KG	19	271.00	33,697.00	9,131,888.00
2	02126	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 10X6 (250X160)	19	2.00	211,597.00	423,194.00
3	02124	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 16" X	19	3.00	1,491,900.00	4,475,700.00
4	00123	CODO NOVAFORT 90° DE 160 MM (6")	19	2.00	59,370.00	118,740.00
5	000946	MANGUERA P.F. DOMIC 1/2 X 90 MTRS	19	25.00	346,891.00	8,672,276.00
6	01399	REGISTRO INCORPORACIÓN 1/2 BRONCE	19	34.00	37,899.00	1,288,566.00
7	00362	CODO NOVAFORT 45° DE 160 MM (6")	19	1.00	59,371.00	59,372.00
8	05190	HIDROSELLO 160 MM TUBO ALCANTARILLADO	19	10.00	16,050.00	160,500.00
9	06220	KIT SILLA T NOVAFORT DE 8X6 (200X160)	19	4.00	197,983.00	791,932.00
10	02438	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 12" X	19	5.00	810,600.00	4,053,000.00
11	001020	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 8" X	19	1.00	385,400.00	385,400.00
12	00828	ALICATES 9" CON LADO DE CORTE	19	1.00	21,513.00	21,514.00
13	03082	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 4" 1/2 CONCRETO	19	4.00	56,387.00	225,548.00
14	07051	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA-0	19	100.00	1,765.00	176,500.00
15	02070	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" X 6 MTS	19	2.00	271,158.00	542,316.00
16	02056	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 14" X 6 MTS	19	2.00	1,217,656.00	2,435,312.00

Total items : 16

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	32,961,758.00
		IVA 19.00%	32,961,758.00	6,262,734.02	Iva/Inc	6,262,734.02
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764029565681 de Jun-01-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-01-2023 Rango: FVI 7800-100000						
<b>TOTAL\$</b>						<b>39,224,492.02</b>

Son: TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON DOS CENTAVOS mcte.

CUFE: a899bc286fa412056582da88086e42743a955a907377ca841cfd23100ded769d24e2b439fd8d6f7c3d28bc339d93e4b2

Fecha/hora validacion DIAN: Jun-09-2022 10:51am Fecha/hora generacion: Jun-08-2022 07:59pm Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1





ORDEN DE COMPRA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 01/06/2022

Contrato : C22081

Proveedor: [900451557] GRUPO EMPRESARIAL A Nit: 900451557

Direccion: CR 14 119 - 16 AP 405 ED NEUCHATEL

Telefono: 3158808155

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS  
52905413

Orden de Compra: 20220229

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
104000129	CEMENTO GRIS	19	B01	UNIDAD	271.00	33,697.00	1,735,058.53	10,866,945.53
1040017	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 10 x 6	19	B01	UNIDAD	2.00	211,597.00	80,406.86	503,600.86
1040014	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE	19	B01	UNIDAD	3.00	1,491,900.00	850,383.00	5,326,083.00
1042321	CODO NOVAFORT 90° DE 160 MM ( 6") ING	19	B01	UNIDAD	2.00	59,370.00	22,560.60	141,300.60
1040008A	ROLLO DE MANGUERA PF 1/2 * 90 MTS	19	B01	UNIDAD	25.00	346,891.00	1,647,732.25	10,320,007.25
104000513	REGISTRO DE INCORPORACION DE 1/2"	19	B01	UNIDAD	34.00	37,899.00	244,827.54	1,533,393.54
1042540	CODO NOVAFORT 45" 160 MM 6" IE	19	B01	UNIDAD	1.00	59,371.00	11,280.49	70,651.49
1047407	HIDROSELLO 160 MM TUBO	19	B01	UNIDAD	10.00	16,050.00	30,495.00	190,995.00
1047896587	KIT SILLA YEE NOVAFORT 200 X 160	19	B01	UNIDAD	4.00	197,983.00	150,467.08	942,399.08
1048735	TUBO ALCANTA CORRUGADO 12X 6 MTS IE	19	B01	UNIDAD	5.00	810,600.00	770,070.00	4,823,070.00
104863	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO 8" X	19	B01	UNIDAD	1.00	385,400.00	73,226.00	458,626.00
104000940	ALICATE 9" CON LADO DE CORTE	19	B01	UNIDAD	1.00	21,513.00	4,087.47	25,600.47
10400133	DISCO DE CORTE SEGMENTADO 4" 1/2	19	B01	UNIDAD	4.00	56,387.00	42,854.12	268,402.12
1046531	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA	19	B01	UNIDAD	100.00	1,765.00	33,535.00	210,035.00
104789642	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO 6" X	19	B01	UNIDAD	2.00	271,158.00	103,040.04	645,356.04
1040013	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE	19	B01	UNIDAD	2.00	1,217,656.00	462,709.28	2,898,021.28

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
32,961,754.00	6,262,733.26	39,224,487.26

JAIME EDUARDO ORTIZ

PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR





**ENTRADA POR COMPRAS**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CODIGO :** AF-R-205  
**FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09  
**VERSION :** 05  
**Página :** 1 de 1


**Fecha del proceso:** 08/06/2022

**Numero:** 20220142

<b>Proveedor:</b> [900451557] GRUPO	<b>Nit:</b> 900451557	<b>Comprador:</b> ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
<b>Direccion:</b> CR 14 119 - 16 AP 405 ED		<b>Orden de Compra:</b> 20220229
<b>Telefono:</b> 3158808155	<b>Ciudad:</b> IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1048735	TUBO ALCANTA CORRUGADO 12X 6	B01	UNIDAD	5.00	964,614.00	4,823,070.00
104000129	CEMENTO GRIS	B01	UNIDAD	271.00	40,099.43	10,866,945.53
104000513	REGISTRO DE INCORPORACION DE	B01	UNIDAD	34.00	45,099.81	1,533,393.54
1040008A	ROLLO DE MANGUERA PF 1/2 * 90	B01	UNIDAD	25.00	412,800.29	10,320,007.25
104000940	ALICATE 9" CON LADO DE CORTE	B01	UNIDAD	1.00	25,600.47	25,600.47
1040013	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	2.00	1,449,010.64	2,898,021.28
10400133	DISCO DE CORTE SEGMENTADO 4"	B01	UNIDAD	4.00	67,100.53	268,402.12
1040014	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	3.00	1,775,361.00	5,326,083.00
1040017	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 10 x 6	B01	UNIDAD	2.00	251,800.43	503,600.86
1042321	CODO NOVAFORT 90° DE 160 MM (6")	B01	UNIDAD	2.00	70,650.30	141,300.60
1042540	CODO NOVAFORT 45" 160 MM 6" IE	B01	UNIDAD	1.00	70,651.49	70,651.49
1046531	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA	B01	UNIDAD	100.00	2,100.35	210,035.00
1047407	HIDROSELLO 160 MM TUBO	B01	UNIDAD	10.00	19,099.50	190,995.00
104789642	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	2.00	322,678.02	645,356.04
1047896587	KIT SILLA YEE NOVAFORT 200 X 160	B01	UNIDAD	4.00	235,599.77	942,399.08
104863	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	1.00	458,626.00	458,626.00
<b>TOTAL</b>						<b>39,224,487.26</b>

**OBSERVACION :** FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N FV 7903 STOCK DE ALMACEN

  
 JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
 PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

**Elaboro:**

**Reviso:**

**Aprobo:**





**GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S

**FVI 8000**

Nit: 900451557-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.  
CRA.48 SUR N. 86-81 MIROLINDO IBAGUE TOLIMA Tel. 3174353200 - 2693458

Codigo CIIU Actividad Economica Principal 4663  
Codigo CIIU Actividad Economica Secundaria 4752

Adquiriente	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Jun-14-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	CRA 3 NO. 1 - 04 B/ LA POLA IBAGUE - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT60000000368
		Jun-14-2022	PUNTO IBAGUE	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	000049	CEMENTO GRIS (BULTO) 50 KG	19	290.00	33,697	9,772,130
2	04574	ESCOBON	19	9.00	18,900	170,100
3	00098	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 3 MTS	19	12.00	36,471	437,652
4	06703	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 8 MTS	19	24.00	43,866	1,052,784
5	000187	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X 0.2 CMS	19	12.00	54,958	659,496
6	05484	ALAMBRON (KILO)	19	10.00	14,958	149,580
7	000984	PUNTILLA DE 2" 1/2 LIBRA	19	4.00	15,210	60,840
8	01646	PUNTILLA DE 3" LIBRA	19	3.00	10,504	31,512
9	06309	SIKADUR 32 PRIMER 1 KG	19	3.00	157,395	472,186

Total items : 9

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	12,806,280
		IVA 19.00%	12,806,280	2,433,193	Iva/Inc	2,433,193
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764029565681 de Jun-01-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-01-2023 Rango: FVI 7800-100000						
<b>TOTAL\$</b>						<b>15,239,473</b>

Son: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS mcte.





ORDEN DE COMPRA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 01/06/2022

Contrato : C22081

Proveedor: [900451557] GRUPO EMPRESARIAL A Nit: 900451557

Direccion: CR 14 119 - 16 AP 405 ED NEUCHATEL

Telefono: 3158808155

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS  
52905413

Orden de Compra: 20220233

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10400046A	CEMENTO GRIS BULTO X 50 KG ING	19	B01	UNIDAD	290.00	33,697.00	1,856,705.69	11,628,835.69
1043679	ESCOBONES	19	B01	UNIDAD	9.00	18,900.00	32,319.00	202,419.00
104741256	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 3 MTS	19	B01	UNIDAD	12.00	36,471.00	83,153.88	520,805.88
1047401	CERCO DE MADERA 4 CMS * 4 CMS * 8 MTS	19	B01	UNIDAD	24.00	43,866.00	200,028.96	1,252,812.96
1040025	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X 0.2	19	B01	UNIDAD	12.00	54,958.00	125,304.24	784,800.24
10410008	ALAMBRON KILO	19	B01	KILOGRAMO	10.00	14,958.00	28,420.20	178,000.20
1043155	PUNTILLA 2 X 1/2	19	B01	LIBRA	4.00	15,210.00	11,559.60	72,399.60
104741260	PUNTILLA 3" LIBRA	19	B01	CAJA	3.00	10,504.00	5,987.28	37,499.28
1048936	SIKADUR 32 PRIMER 1.0 KL	19	B01	UNIDAD	3.00	157,395.00	89,715.15	561,900.15

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

12,806,279.00

VALOR IVA

2,433,194.00

TOTAL

15,239,473.00

JAIME EDUARDO ORTIZ

PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR





ENTRADA POR COMPRAS  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 14/06/2022

Numero: 20220145

Proveedor: [900451557] GRUPO

Nit: 900451557

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Direccion: CR 14 119 - 16 AP 405 ED

Orden de Compra: 20220233

Telefono: 3158808155

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10400046A	CEMENTO GRIS BULTO X 50 KG ING	B01	UNIDAD	290.00	40,099.43	11,628,835.68
1040025	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X	B01	UNIDAD	12.00	65,400.02	784,800.24
10410008	ALAMBRO KILLO	B01	KILOGRAMO	10.00	17,800.02	178,000.20
1043155	PUNTILLA 2 X 1/2	B01	LIBRA	4.00	18,099.90	72,399.60
1043679	ESCOBONES	B01	UNIDAD	9.00	22,491.00	202,419.00
1047401	CERCO DE MADERA 4 CMS * 4 CMS * 8	B01	UNIDAD	24.00	52,200.54	1,252,812.96
104741256	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X	B01	UNIDAD	12.00	43,400.49	520,805.88
104741260	PUNTILLA 3" LIBRA	B01	CAJA	3.00	12,499.76	37,499.28
1048936	SIKADUR 32 PRIMER 1.0 KL	B01	UNIDAD	3.00	187,300.05	561,900.15

TOTAL  
15,239,472.99

OBSERVACION :

FACT ELECTRONICA FVI 8000 STOCK ALMACEN 14-06-2022

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO

PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:





**GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S

**FVI 8081**

Nit: 900451557-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.  
CRA.48 SUR N. 86-81 MIROLINDO IBAGUE TOLIMA Tel. 3174353200 - 2693458

Codigo CIIU Actividad Economica Principal 4663  
Codigo CIIU Actividad Economica Secundaria 4752

Adquiriente	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Jun-17-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	CRA 3 NO. 1 - 04 B/ LA POLA IBAGUE - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT60000000378
		Jun-17-2022	PUNTO IBAGUE	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	000049	CEMENTO GRIS (BULTO) 50 KG	19	30.00	33,697	1,010,910
2	01644	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X 0.2 CMS	19	12.00	54,958	659,496
3	00098	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 3 MTS	19	12.00	36,471	437,652
4	06097	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X 0.2 CMS	19	6.00	54,958	329,748
5	06703	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 8 MTS	19	12.00	43,866	526,392

Total items : 5

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	2,964,198.00
		IVA 19.00%	2,964,198	563,197	Iva/Inc	563,197
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764029565681 de Jun-01-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-01-2023 Rango: FVI 7800-100000					<b>TOTAL\$</b>	<b>3,527,395</b>

Son: TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS mcte.





ORDEN DE COMPRA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 01/06/2022

Contrato : C22081

Proveedor: [900451557] GRUPO EMPRESARIAL A Nit: 900451557

Dirección: CR 14 119 - 16 AP 405 ED NEUCHATEL

Teléfono: 3158808155

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS  
52905413

Orden de Compra: 20220236

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
104000129	CEMENTO GRIS	19	B01	UNIDAD	30.00	33,697.00	192,072.90	1,202,982.90
1040025	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X 0.2	19	B01	UNIDAD	12.00	54,958.00	125,304.24	784,800.24
1040026	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 3 MTS	19	B01	UNIDAD	12.00	36,471.00	83,153.88	520,805.88
10400032A	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CEPILLADA	19	B01	UNIDAD	6.00	54,958.00	62,652.12	392,400.12
1047401	CERCO DE MADERA 4 CMS * 4 CMS * 8 MTS	19	B01	UNIDAD	12.00	43,866.00	100,014.48	626,406.48

OBSERVACION :

SUB-TOTAL

2,964,198.00

VALOR IVA

563,197.62

TOTAL

3,527,395.62





ORDEN DE COMPRA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 01/06/2022

Contrato : C22081

Proveedor: [900451557] GRUPO EMPRESARIAL A Nit: 900451557

Dirección: CR 14 119 - 16 AP 405 ED NEUCHATEL

Teléfono: 3158808155

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS  
52905413

Orden de Compra: 20220236

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
104000129	CEMENTO GRIS	19	B01	UNIDAD	30.00	33,697.00	192,072.90	1,202,982.90
1040025	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X 0.2	19	B01	UNIDAD	12.00	54,958.00	125,304.24	784,800.24
1040026	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 3 MTS	19	B01	UNIDAD	12.00	36,471.00	83,153.88	520,805.88
10400032A	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CEPILLADA	19	B01	UNIDAD	6.00	54,958.00	62,652.12	392,400.12
1047401	CERCO DE MADERA 4 CMS * 4 CMS * 8 MTS	19	B01	UNIDAD	12.00	43,866.00	100,014.48	626,406.48

OBSERVACION :

SUB-TOTAL

2,964,198.00

VALOR IVA

563,197.62

TOTAL

3,527,395.62

  
JAIME EDUARDO ORTIZ

PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

ELABORADO POR

  
APROBADO POR

  
RECIBIDO POR





ENTRADA POR COMPRAS  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205  
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09  
VERSION : 05  
Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 17/06/2022

Numero: 20220146

Proveedor: [900451557] GRUPO	Nit: 900451557	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Direccion: CR 14 119 - 16 AP 405 ED		Orden de Compra: 20220236
Telefono: 3158808155	Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
104000129	CEMENTO GRIS	B01	UNIDAD	30.00	40,099.43	1,202,982.90
10400032A	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30	B01	UNIDAD	6.00	65,400.02	392,400.12
1040025	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X	B01	UNIDAD	12.00	65,400.02	784,800.24
1040026	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X	B01	UNIDAD	12.00	43,400.49	520,805.88
1047401	CERCO DE MADERA 4 CMS * 4 CMS * 8	B01	UNIDAD	12.00	52,200.54	626,406.48
<b>TOTAL</b>						<b>3,527,395.62</b>

OBSERVACION :  
FACTURA ELECTRONICA FVI 8081 STOCK ALMACEN

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaboro:

Reviso:

Aprobo: