

DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 081-22 GRUPO EMPRESARIAL A&C_TUBERIA



De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2023-02-21 13:10

- CDP Y RP CXP CONT 081-22 GRUPO EMPRESARIAL A&C_TUBERIA-1.PDF (~377 KB)
- CDP Y RP CXP CONT 081-22 GRUPO EMPRESARIAL A&C_TUBERIA-2.PDF (~382 KB)
- DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 081-22 GRUPO EMPRESARIAL A&C_TUBERIA.PDF (~7,8 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PAR A TRÁMITE PERTINENTE



SOPORTES DOCUMENTALES PARA
TRAMITE DE CUENTA

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

CÓDIGO: GJ-R-050

FECHA VIGENCIA: 2016-10-12

VERSIÓN: 02

Página 1 de 1

Ibagué, 17 de febrero de 2023

Doctor
LUIS ALEJANDRO GIRALDO MONTOYA
Secretaria General
IBAL S.A. ESP OFICIAL
Ibagué

DD Montoya
20-02-23
4:00 PM
Rad: 085

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° ~~006~~ DEL
23 DE MAYO DE 2022 – GRUPO EMPRESARIAL A&C SAS

081

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo trámite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA FINAL:

- ✓ Acta Final de entrega y recibo a satisfacción
- ✓ Ficha técnica de evaluación de proveedores
- ✓ Ficha técnica de reevaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Planillas de pago de seguridad social
- ✓ Certificación Revisor Fiscal pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Documentos Revisor Fiscal
- ✓ Documentos SST

Atentamente,

OSCAR ALBERTO HUERTAS MORENO
Almacenista General (E)



ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: GJ-R-055

FECHA VIGENCIA: 2022-11-28

VERSIÓN: 08

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Contrato N°:	081 DEL 02 DE MARZO DE 2022		
Objeto:	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBAL SA ESP OFICIAL.		
Valor Inicial	\$	800.000.000,00	IVA INCLUIDO DEL 19%
V/r Adicion 01	\$	300.000.000,00	IVA INCLUIDO DEL 19% del 18/julio/2022
V/r Adicion 02	\$	100.000.000,00	IVA INCLUIDO DEL 19% del 29/nov/2022
V/r Total contratado:	\$	1.200.000.000,00	
Contratista	GRUPO EMPRESARIAL A&C SAS		
Nit:	900.451.557-1		
Representante Legal	ADRIANA VARGAS CASTRO		
C.C.	65.771.099		
Supervisor	OSCAR ALBERTO HUERTAS MORENO		
	Almacenista General (E)		
Fecha de Inicio	08 DE MARZO DE 2022		
Fecha de Terminacion	07 DE ENERO DE 2023		
Plazo de ejecucion	DIEZ (10) MESES		

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA FINAL:

AÑO	2023
MESES	01
DIA	07

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfacción del contrato antes identificado, para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo informado
Del 08 de diciembre de 2022 al 07 de enero de 2023

Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor
Por tratarse de un contrato de suministro las actividades o informes de supervisión corresponden a los elementos adquiridos, donde se discrimina el nombre del elemento, la cantidad y el valor relacionados en el BALANCE DEL SUMINISTRO.

Evidencias de la ejecución del contrato
se verifica y se recibe físicamente la cantidad de elementos relacionados en el cuadro de Balance del Suministro, los cuales están descritos en el contrato, y cumplen con los criterios y características técnicas contractuales y se reciben a satisfacción en el sitio establecido por el supervisor.

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC		CANT ACTAS ANTERIORES	CANT PRESENTE ACTA FINAL	VR UNIT	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTAL MENTE	SALDO PRESUPUESTAL ANTERIOR	VALOR ACTA	IVA	NUEVO SALDO PRESUPUESTAL
		CODIGO	DESCRIPCION								
1	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA-0	3641001	Bolsas de material plástico sin impresión	470		1.765,00	2.000.000,00			-	
2	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 3 MTS		Madera de conifera aserrada	114		36.471,00				-	



IBAL SIG
S.A. ESP. OFICIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: GJ-R-055

FECHA VIGENCIA: 2022-11-28

VERSIÓN: 08

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Item	Descripción	Código	Material	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
3	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 8 MTS	3110101	Madera de conifera aserrada	114	43.866,00	13.000.000,00
4	CHAFLON	3110101	Madera de conifera aserrada	48	67.311,00	
5	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X 0.2 CMS CEPILLADA	3110101	Madera de conifera aserrada	70	54.958,00	
6	GUADUA DE 6 MTS	3191101	Bambu	36	40.252,00	
7	CABO PARA PALA	3335003	Mangos de madera	24	10.168,00	500.000,00
9	THINNER / GALON	3338004	Thiner	1	50.252,00	100.000,00
11	LUBRICANTE	3473007	Aceites lubricantes	72	43.109,00	2.000.000,00
12	SOLDADURA PVC DE 1/16	3511018	Resinas vinilicas	98	37.647,00	5.000.000,00
13	SOLDADURA PVC DE 1/4	3542006	Pinturas en aerosol	1	104.706,00	
16	PINTURA EN AEROSOL	3542007	Pegantes sintéticos	10	21.681,00	500.000,00
20	SIKAFLEX NEGRO KILLO	3542007	Adhesivos epóxicos	192	83.613,00	10.000.000,00
21	SIKADUR 32 PRIMER 1.0 KL	3549933	Aceleradores de fraguado para concreto	3	157.395,00	1.000.000,00
23	SIKASET L 5.0 KLS (acelerador de fraguado para concreto)	3627011	Material de caucho para empacquetadura	5	496.134,00	3.000.000,00
25	HIDROSELLO 160 MM TUBO ALCANTARILLADO			135	16.050,00	3.000.000,00
26	TUBO CORRUGADO DE 10" X 6 MTS			100	565.965,00	6.791.580,00
27	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 12" X 6 MTS			140	810.600,00	1.621.200,00
28	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 14" X 6 MTS			92	1.217.656,00	
29	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 16" X 6 MTS			53	1.491.900,00	
30	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 18" X 6 MTS			20	1.860.214,00	
31	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 20" X 6 MTS			15	2.400.100,00	
32	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 24" X 6.5 MTS			11	3.600.100,00	784.000.000,00
34	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" X 6 MTS	3632001	Tuberías de polivinilo	158	271.158,00	1.898.106,00
35	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 8" X 6 MTS			146	385.400,00	2.697.800,00
39	TUBO PVC PRESIÓN 1/2 RDE 13.5 X 6 MTRS			2	17.059,00	614.126,00
45	TUBO PVC PRESION DE 3" RDE 21			146	295.400,00	8.862.000,00
46	TUBO PVC PRESION DE 4" RDE 21			80	385.400,00	
47	TUBO PVC PRESION DE 6" RDE 21			15	844.960,00	
50	TUBO SANITARIO 3" X6 MTS			1	130.588,00	
51	TUBO SANITARIO 4" X6 MTS			6	182.689,00	



ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: GJ-R-055

FECHA VIGENCIA: 2022-11-28

VERSIÓN: 08

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

53	MANGUERA P.F. DOMIC 1/2 X 90 MTRS	3632005	Mangueras de material plástico	43	346.891,00	15.000.000,00	-	-
56	MANGUERA PARA JARDIN X METROS			20	24.286,00		-	-
58	ADAPTADOR HEMBRA P.F.1/2			251	4.706,00		-	-
59	ADAPTADOR HEMBRA P.F.3/4			100	15.546,00		-	-
65	ADAPTADOR MACHO P.F.JLA 1/2			508	4.286,00		561.466,00	106.678,54
66	ADAPTADOR MACHO P.F.JLA 3/4			50	15.210,00		-	-
70	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1 1/2			10	2.372,00		-	-
72	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 2			20	6.303,00		-	-
77	CODO 45 PVC PRESION 1/2			100	1.008,00		-	-
80	CODO 45 PVC PRESION 3"			28	43.950,00		-	-
100	CODO NOVAFORT 45° DE 200 MM (8")			10	200.084,00		-	-
101	CODO NOVAFORT 45° DE 160 MM (6")			105	59.371,00		771.824,00	146.646,56
102	CODO NOVAFORT 45° DE 250 MM (10")			5	328.847,00		-	-
103	CODO NOVAFORT 45° DE 315 MM (12")			5	510.777,00		-	-
104	CODO NOVAFORT 90° DE 200 MM (8")			10	213.529,00		-	-
105	CODO NOVAFORT 90° DE 160 MM (6")			7	59.370,00		-	-
106	CODO NOVAFORT 90° DE 250 MM (10")			10	306.651,00		-	-
107	CODO NOVAFORT 90° DE 315 MM (12")			10	507.892,00		-	-
113	CODO PVC PRESION 1/2			100	664,00		-	-
114	CODO PVC PRESION 2			10	14.118,00		-	-
118	CODO PVC PRESION 4			3	102.521,00		-	-
119	CODO PVC PRESION 6			3	183.210,00		-	-
121	CODO SANITARIO 45 GRADOS 3° CXC			1	10.840,00		-	-
122	CODO SANITARIO 45 GRADOS 4° CXC			1	20.420,00		-	-
125	CODO SANITARIO 90 GRADOS 3° CXC			1	8.571,00		-	-
126	CODO SANITARIO 90 GRADOS 4° CXC			6	16.639,00		-	-
127	CODO SANITARIO 90 GRADOS 6° CXC			2	138.824,00		-	-
131	COLLAR DERIVACION PVC 3 X 1/2			95	23.193,00		974.106,00	185.080,14
138	KIT SILLA T NOVAFORT DE 8X6 (200X160)			4	197.983,00		-	-
139	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 10X6 (250X160)			82	211.597,00		1.692.776,00	321.627,44
140	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 12X6 (315X160)			70	305.294,00		2.442.352,00	464.046,88
141	KIT SILLA YEE PVC ALCANT DE 8X6 (200X160)			90	182.521,00		2.737.816,00	520.185,04
						180.000.000,00		

Accesorios de polivinilo para tubería y demás materiales plásticos

3632008



IBAL SIG
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: GJ-R-055

FECHA VIGENCIA: 2022-11-28

VERSIÓN: 08

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

142	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 3/4" ROSCADA	30	14.370,00	40.366.097,22	-	-	1.640,22
143	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1.1/2" ROSCADA	15	21.765,00		-	-	
144	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1 ROSCADA	15	18.151,00		-	-	
145	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1/2 ROSCADA	200	6.218,00		-	-	
154	SILLA YEE PVC ALCANT 14X6 (355X160)	45	345.378,00		-	-	
155	SILLA YEE PVC ALCANT 18X6 (400X160)	25	340.211,00		-	-	
164	TAPON SOLDAR PVC PRESIÓN 3"	14	26.134,00		-	-	
171	TEE PVC PRESIÓN 2"	2	16.303,00		-	-	
173	TEE PVC PRESIÓN 3"	4	32.729,00		-	-	
178	TEE SANITARIA PVC 6"	1	154.640,00		-	-	
179	UNION NOVAFORT 160 MM 6"	20	68.151,00		-	-	
180	UNION NOVAFORT 200 MM 8"	30	72.689,00		-	-	
181	UNION NOVAFORT 250 MM 10"	5	190.000,00		-	-	
182	UNION NOVAFORT 315 MM 12"	5	274.874,00		-	-	
183	UNION NOVAFORT 355 MM 14"	5	395.882,00		-	-	
184	UNION NOVAFORT DE 16"	5	433.697,00		-	-	
185	UNION P.F.JLA 1/2	1.300	8.151,00		2.037.750,00	387.172,50	
186	UNION P.F.JLA 3/4	100	27.815,00		-	-	
187	UNION PRESION DE 1/2"	2.050	529,00		-	-	
190	UNION PVC 1" DRESSER	30	21.681,00		216.810,00	41.193,90	
194	UNION PVC PRESION 2	10	15.210,00		-	-	
195	UNION PVC PRESION 3	12	24.622,00		-	-	
196	UNION PVC PRESION 4	10	51.681,00		-	-	
200	UNION REPARACION C/CAMP 3	5	23.954,00		-	-	
207	UNION SANITARIA PVC DE 3"	3	6.050,00		-	-	
208	UNION SANITARIA PVC DE 4"	4	14.370,00		-	-	
209	UNION SANITARIA PVC DE 6"	1	35.126,00		-	-	
212	UNIVERSAL PRESION PVC 1/2	40	4.622,00		-	-	
215	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO X-500 MT-0	176	54.790,00	10.000.000,00	-	-	
216	BALDE PLASTICO CONSTRUCC.NEGRO-0	19	6.723,00	50.000,00	-	-	
217	CEMENTO GRIS (BULTO) 50 KG	1.681	33.697,00	70.000.000,00	-	-	
220	ESCOBON	9	18.900,00	500.000,00	-	-	
226	ALAMBRO (KILO)	115	14.958,00	2.000.000,00	-	-	
227	ALAMBRE NEGRO DE 18 (KILO)	10	11.849,00	1.000.000,00	-	-	



IBAL SIG
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: GJ-R-055

FECHA VIGENCIA: 2022-11-28

VERSIÓN: 08

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

228	BARRAS DE ACERO DE 18 LBS X120 MTR (5%)	4126501	Barras y varillas de aceros especiales	10	127.490,00	2.000.000,00	-	-
246	TAPON MACHO GALVANIZADO DE 1/2"	4129201	Accesorios de tubería de hierro o acero	5	2.647,00	2.500.000,00	-	-
252	RACOR CONTADOR 1/2	4129303	Racores	200	23.361,00	5.000.000,00	-	-
255	REGISTRO INCORPORACIÓN 1/2 BRONCE	4151216	Piezas de bronce fundidas	284	37.899,00	8.000.000,00	-	-
256	REGISTRO INCORPORACIÓN 3/4 BRONCE			40	65.378,00		-	-
257	FUNDAS PARA MACHETE	4292101	Machetes y similares	12	21.710,00	1.500.000,00	-	-
258	MACHETE # 18 (5%)	4292101	Machetes y similares	12	37.905,00		-	-
262	PALA PUNTA REDONDA P/4	4292105	Palas y similares	24	78.850,00	1.000.000,00	-	-
265	SERRUCHO DE 20 HOJA DE ACERO TEMPLADO, TRABADO Y PULIDO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, Y MANGO ERGONÓMICO DE FÁCIL MANIPULACIÓN, QUE TAMBIÉN PUEDE USARSE COMO ESCUADRA DE 45° Y 90°.	4292113	Serruchos de mano	4	53.336,00	150.000,00	-	-
266	HOJA DE SEGUETA	4292115	Hojas para sierras de mano	100	4.454,00	3.000.000,00	-	-
267	ALICATES 9" CON LADO DE CORTE	4292118	Tenazas y alicates	11	21.513,00	50.000,00	-	-
268	DESTORNILLADORES - PALA Y ESTRELLA 4 PIEZAS	4292119	Destornilladores	70	24.286,00	1.500.000,00	-	-
269	MACETA CON CABO	4292120	Martillos	4	54.944,00	500.000,00	-	-
270	MARTILLO DE 27 MM			4	54.538,00		-	-
273	LLAVE DE TUBO DE 10"			10	72.353,00		-	-
274	LLAVE DE TUBO DE 12"			10	77.899,00		-	-
275	LLAVE DE TUBO DE 14"			5	114.958,00	2.000.000,00	-	-
276	LLAVE DE TUBO DE 8"			10	33.445,00		-	-
277	LLAVE EXPANSIVA DE 10"			4	23.500,00		-	-
284	PALUSTRE 08 MIPLASTICO	4292130	Palustres y similares	12	21.176,00	100.000,00	-	-
285	PALUSTRES PEQUEÑOS			12	15.378,00		-	-
288	MARCO DE SEGUETA	4292202	Partes y accesorios para	5	29.832,00	1.000.000,00	-	-
293	CLAVO ACERO DE 2" 1/2 CAJA			5	9.328,00		-	-
295	CLAVO ACERO DE 3" CAJA			5	15.210,00		-	-
296	PUNTILLA DE 2" 1/2 LIBRA	4294408	Clavos y puntillas de hierro o acero	6	15.210,00	500.000,00	-	-
297	PUNTILLA DE 2" LIBRA			5	3.866,00		-	-
298	PUNTILLA DE 3" LIBRA			8	10.504,00		-	-
302	LLAVE TERMINAL MANGUERA CROMADA	4324004	Grifos-llaves-metálicas	10	21.423,00	50.000,00	-	-
305	PULIDORA ANGULAR DE 4- 1/2 MAK	4421601	Cepilladoras, pulidoras y biseladoras para metales	2	454.000,00	3.000.000,00	-	-
307	TALADRO INALAMBRIICO PARA CONCRETO (PAVIMENTO)	4423201	Herramientas eléctricas de mano, excepto soldadores	1	8.403.361,00	10.000.000,00	-	-



IBAL SIG
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: GJ-R-055

FECHA VIGENCIA: 2022-11-28

VERSIÓN: 08

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CODIGO	CPC	DESCRIPCION	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VR UNIT	CANT	ACTAS ANTERIORES	ACTA FINAL
309	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 4" 1/2 CONCRETO	4425105		Piezas cortantes para maquinaria y equipo industrial	2.050.000,00	56.387,00	4		
318	FLEXOMETRO DE 5 METROS	4823301		metros	650.000,00	24.454,00	20		
319	FLEXOMETRO DE 8 MTS					11.012,00	10		
321	CARRETELLA CONSTRUCTORA RUEDA ANTIPINCHAZO	4993004		Carretillas de mano diferentes a las de fibra de vidrio	500.000,00	180.000,00	4		
SUBTOTAL					1.200.000.000			40.366.097,22	6.444.745,28
MAYOR VALOR COBRADO POR APROXIMACION DE DECIMALES									
BASE PARA IVA									
IVA 19%									
VALOR COBRADO EN IVA POR APROXIMACION DE DECIMALES									
VALOR PRESENTE ACTA									
								33.919.712,00	6.444.745,28
								33.919.712,00	
								6.444.745,28	
								-0,28	
								40.364.457,00	

BALANCE DEL SUMINISTRO

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CODIGO	CPC	DESCRIPCION	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VR UNIT	CANT	ACTAS ANTERIORES	ACTA FINAL
1	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA-0	3641001		Bolsas de material plástico sin impresión	2.000.000,00	1.765,00	470		
2	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 3 MTS			Madera de conifera aserrada		36.471,00	114		
3	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 8 MTS			Madera de conifera aserrada		43.866,00	114		
4	CHAFLON	3110101		Madera de conifera aserrada	13.000.000,00	67.311,00	48		
5	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X 0.2 CMS CEPILLADA			Madera de conifera aserrada		54.958,00	70		
6	GUADUA DE 6 MTS			Bambú		40.252,00	36		
7	CABO PARA PALA	3191101		Mangos de madera	500.000,00	10.168,00	24		
9	THINNER / GALON	3335003		Thiner	100.000,00	50.252,00	1		
11	LUBRICANTE	3338004		Aceites lubricantes	2.000.000,00	43.109,00	72		
12	SOLDADURA PVC DE 1/16			Resinas vinilicas	5.000.000,00	37.647,00	98		
13	SOLDADURA PVC DE 1/4	3473007				104.706,00	1		
16	PINTURA EN AEROSOL	3511018		Pinturas en aerosol	500.000,00	21.681,00	10		
20	SIKAFLEX NEGRO KILO	3542006		Pegantes sintéticos	10.000.000,00	83.613,00	192		
21	SIKADUR 32 PRIMER 1,0 KL	3542007		Adhesivos epóxicos	1.000.000,00	157.395,00	3		
23	SIKASET L 6,0 KLS (acelerador de fraguado para concreto)	3549933		Aceleradores de fraguado para concreto	3.000.000,00	496.134,00	5		
25	HIDROSELLO 160 MM TUBO ALCANTAR	3627011		Materia de caucho para empaquetadura	3.000.000,00	16.050,00	135		
26	CORRUGADO DE 10" X 6MTS					565.965,00	100		
								56.596.500,00	6.791.580,00



IBAL SIG
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: GJ-R-055
FECHA VIGENCIA: 2022-11-28
VERSIÓN: 08

27	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 12" X 6MTS	3632001		810.600,00	140	113.484.000,00	2	1.621.200,00
28	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 14" X 6MTS			1.217.656,00	92	112.024.352,00		-
29	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 16" X 6MTS			1.491.900,00	53	79.070.700,00		-
30	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 18" X 6 MTS			1.860.214,00	20	37.204.280,00		-
31	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 20" X 6MTS			2.400.100,00	15	36.001.500,00		-
32	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 24" X 6.5 MTS		784.000.000,00	3.600.100,00	11	39.601.100,00		-
34	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" X 6 MTS		Tuberías de polivinilo	271.158,00	158	42.842.964,00	7	1.898.106,00
35	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 8" X 6MTS			385.400,00	146	56.268.400,00	7	2.697.800,00
39	TUBO PVC PRESION 1/2 RDE 13.5 X 6 MTRS			17.059,00	2	34.118,00	36	614.126,00
45	TUBO PVC PRESION DE 3" RDE 21			295.400,00	146	43.128.400,00	30	8.862.000,00
46	TUBO PVC PRESION DE 4" RDE 21			385.400,00	80	30.832.000,00		-
47	TUBO PVC PRESION DE 6" RDE 21			844.960,00	15	12.674.400,00		-
50	TUBO SANITARIO 3" X6 MTS			130.588,00	1	130.588,00		-
51	TUBO SANITARIO 4" X6 MTS			182.689,00	6	1.096.134,00		-
53	MANGUERA P.F. DOMIC 1/2 X 90 MTRS			346.891,00	43	14.916.313,00		-
56	MANGUERA PARA JARDIN X METROS			24.286,00	20	485.720,00		-
58	ADAPTADOR HEMBRA P.F. 1/2			4.706,00	251	1.181.206,00		-
59	ADAPTADOR HEMBRA P.F. 3/4			15.546,00	100	1.554.600,00		-
65	ADAPTADOR MACHO P.F. JILA 1/2			4.286,00	508	2.177.288,00	131	561.466,00
66	ADAPTADOR MACHO P.F. JILA 3/4			15.210,00	50	760.500,00		-
70	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1 1/2			2.372,00	10	23.720,00		-
72	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 2			6.303,00	20	126.060,00		-
77	CODO 45 PVC PRESION 1/2			1.008,00	100	100.800,00		-
80	CODO 45 PVC PRESION 3"			43.950,00	28	1.230.600,00		-
100	CODO NOVAFORT 45° DE 200 MM (8")			200.084,00	10	2.000.840,00		-
101	CODO NOVAFORT 45° DE 160 MM (6")			59.371,00	105	6.233.955,00	13	771.824,00
				15.000.000,00				



IBAL SIG
S.A. ESP. OFICIAL
ESTIMADO INTEGRADO DE GESTION

ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: GJ-R-055

FECHA VIGENCIA: 2022-11-28


VERSIÓN: 08

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

102	CODO NOVAFORT 45° DE 250 MM (10")		328.847,00	5	1.644.235,00	-
103	CODO NOVAFORT 45° DE 315 MM (12")		510.777,00	5	2.553.885,00	-
104	CODO NOVAFORT 90° DE 200 MM (8")		213.529,00	10	2.135.290,00	-
105	CODO NOVAFORT 90° DE 160 MM (6")		59.370,00	7	415.590,00	-
106	CODO NOVAFORT 90° DE 250 MM (10")		306.651,00	10	3.066.510,00	-
107	CODO NOVAFORT 90° DE 315 MM (12")		507.892,00	10	5.078.920,00	-
113	CODO PVC PRESIÓN 1/2		664,00	100	66.400,00	-
114	CODO PVC PRESIÓN 2		14.118,00	10	141.180,00	-
118	CODO PVC PRESIÓN 4		102.521,00	3	307.563,00	-
119	CODO PVC PRESIÓN 6		183.210,00	3	549.630,00	-
121	CODO SANITARIO 45 GRADOS 3" CXC		10.840,00	1	10.840,00	-
122	CODO SANITARIO 45 GRADOS 4" CXC		20.420,00	1	20.420,00	-
125	CODO SANITARIO 90 GRADOS 3" CXC		8.571,00	1	8.571,00	-
126	CODO SANITARIO 90 GRADOS 4" CXC		16.639,00	6	99.834,00	-
127	CODO SANITARIO 90 GRADOS 6" CXC		138.824,00	2	277.648,00	-
131	COLLAR DERIVACION PVC 3 X 1/2		23.183,00	95	2.203.335,00	42
138	KIT SILLA T NOVAFORT DE 8X6 (200X160)		197.983,00	4	791.932,00	-
139	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 10X6 (250X160)		211.597,00	82	17.350.954,00	8
140	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 12X6 (315X160)		305.294,00	70	21.370.580,00	8
141	KIT SILLA YEE PVC ALCANT DE 8X6 (200X160)		182.521,00	90	16.426.890,00	15
142	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 3/4" ROSCADA		14.370,00	30	431.100,00	-
143	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1 1/2" ROSCADA		21.765,00	15	326.475,00	-
144	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1 ROSCADA		18.151,00	15	272.265,00	-
145	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1/2 ROSCADA		6.218,00	200	1.243.600,00	-
154	SILLA YEE PVC ALCANT 14X6 (355X160)		345.378,00	45	15.542.010,00	-
155	SILLA YEE PVC ALCANT 16X6 (400X160)		340.211,00	25	8.505.275,00	-
164	TAPÓN SOLDAR PVC PRESIÓN 3"		26.134,00	14	365.876,00	-
171	TEE PVC PRESIÓN 2"		16.303,00	2	32.606,00	-
173	TEE PVC PRESIÓN 3"		32.729,00	4	130.916,00	-
178	TEE SANITARIA PVC 6"		154.640,00	1	154.640,00	-

3632008
Accesorios de polivinilo para tubería y demás materiales plásticos

180.000.000,00



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: GJ-R-055

FECHA VIGENCIA: 2022-11-28

VERSIÓN: 08

179	UNION NOVAFORT 160 MM 6"			68.151,00	20	1.363.020,00	-
180	UNION NOVAFORT 200 MM 8"			72.689,00	30	2.180.670,00	-
181	UNION NOVAFORT 250 MM 10"			190.000,00	5	950.000,00	-
182	UNION NOVAFORT 315 MM 12"			274.874,00	5	1.374.370,00	-
183	UNION NOVAFORT 355 MM 14"			395.882,00	5	1.979.410,00	-
184	UNION NOVAFORT DE 16"			433.697,00	5	2.168.485,00	-
185	UNIÓN P.F.-JLA 1/2			8.151,00	1.300	10.596.300,00	250
186	UNIÓN P.F.-JLA 3/4			27.815,00	100	2.781.500,00	-
187	UNIÓN PRESIÓN DE 1/2"			529,00	2.050	1.084.450,00	-
190	UNIÓN PVC 1" DRESSER			21.681,00	30	650.430,00	10
194	UNIÓN PVC PRESIÓN 2			15.210,00	10	152.100,00	-
195	UNIÓN PVC PRESIÓN 3			24.622,00	12	295.464,00	-
196	UNIÓN PVC PRESIÓN 4			51.681,00	10	516.810,00	-
200	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP 3			23.954,00	5	119.770,00	-
207	UNION SANITARIA PVC DE 3"			6.050,00	3	18.150,00	-
208	UNION SANITARIA PVC DE 4"			14.370,00	4	57.480,00	-
209	UNION SANITARIA PVC DE 6"			35.126,00	1	35.126,00	-
212	UNIVERSAL PRESIÓN PVC 1/2			4.622,00	40	184.880,00	-
215	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO X 500 MT-0	3692004	Cinta plástica reflectiva	54.790,00	176	9.643.040,00	-
216	BALDE PLASTICO CONSTRUCC NEGRO-0	3694005	Regaderas y baldes de material plástico	6.723,00	19	127.737,00	-
217	CEMENTO GRIS (BULTO) 50 KG	3744001	Cemento gris	33.697,00	1.681	56.644.657,00	-
220	ESCOBON	3899313	Cepillos industriales	18.900,00	9	170.100,00	-
226	ALAMBRO (KILO)	4124102	Alambro de acero	14.958,00	115	1.720.170,00	-
227	ALAMBRO NEGRO DE 18 (KILO)	4126301	Alambre de hierro o acero	11.849,00	10	118.490,00	-
228	BARRAS DE ACERO DE 18 LBS X120 MTR (5%)	4126601	Barras y varillas de aceros especiales	127.490,00	10	1.274.900,00	-
246	TAPON MACHO GALVANIZADO DE 1/2"	4129201	Accesorios de tubería de hierro o acero	2.647,00	5	13.235,00	-
252	RACOR CONTADOR 1/2	4129303	Racores	23.361,00	200	4.672.200,00	-
255	REGISTRO INCORPORACION 1/2 BRONCE	4151216	Piezas de bronce fundidas	37.899,00	284	10.763.316,00	-
256	REGISTRO INCORPORACION 3/4 BRONCE			65.378,00	40	2.615.120,00	-
257	FUNDAS PARA MACHETE (5%)	4292101	Machetes y similares	21.710,00	12	260.520,00	-
258	MACHETE # 18 (5%)	4292101	Machetes y similares	37.905,00	12	454.860,00	-



IBAL SIC
S.A. ESP. OFICIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: GJ-R-055

FECHA VIGENCIA: 2022-11-28

VERSIÓN: 08

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

262	PALA PUNTA REDONDA P/4	4292105	Palas y similares	1.000.000,00	78.850,00	24	1.892.400,00	-
265	SERRUCHO DE 20-HOJA DE ACERO TEMPLADO, TRABADO Y PULIDO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, Y MANGO ERGONÓMICO DE FÁCIL MANIPULACIÓN, QUE TAMBIÉN PUEDE USARSE COMO ESCUADRA DE 45° Y 90°.	4292113	Serruchos de mano	150.000,00	53.336,00	4	213.344,00	-
266	HOJA DE SEGUETA	4292115	Hojas para sierras de mano	3.000.000,00	4.454,00	100	445.400,00	-
267	ALICATES 9" CON LADO DE CORTE	4292118	Tenazas y alicates	50.000,00	21.513,00	11	236.643,00	-
268	DESTORNILLADORES - PALA Y ESTRELLA 4 PIEZAS	4292119	Destornilladores	1.500.000,00	24.266,00	70	1.700.020,00	-
269	MACETA CON CABO	4292120	Martillos	500.000,00	54.944,00	4	219.776,00	-
270	MARTILLO DE 27 MM				54.538,00	4	218.152,00	-
273	LLAVE DE TUBO DE 10"				72.363,00	10	723.530,00	-
274	LLAVE DE TUBO DE 12"				77.899,00	10	778.990,00	-
275	LLAVE DE TUBO DE 14"	4292124	Llaves de ajuste graduables	2.000.000,00	114.958,00	5	574.790,00	-
276	LLAVE DE TUBO DE 8"				33.445,00	10	334.450,00	-
277	LLAVE EXPANSIVA DE 10"				23.500,00	4	94.000,00	-
284	PALUSTRE 08 MPLASTICO	4292130	Palustres y similares	100.000,00	21.176,00	12	254.112,00	-
285	PALUSTRES PEQUEÑOS				15.378,00	12	184.536,00	-
288	MARCO DE SEGUETA	4292202	Partes y accesorios para herramientas	1.000.000,00	29.832,00	5	149.160,00	-
293	CLAVO ACERO DE 2" 1/2 CAJA				9.328,00	5	46.640,00	-
295	CLAVO ACERO DE 3" CAJA				15.210,00	5	76.050,00	-
296	PUNTILLA DE 2" 1/2 LIBRA	4294408	Clavos y puntillas de hierro o acero	500.000,00	15.210,00	6	91.260,00	-
297	PUNTILLA DE 2" LIBRA				3.866,00	5	19.330,00	-
298	PUNTILLA DE 3" LIBRA				10.504,00	8	84.032,00	-
302	LLAVE TERMINAL MANGUERA CROMADA	4324004	Grifos llaves-metálicas	50.000,00	21.423,00	10	214.230,00	-
305	PULIDORA ANGULAR DE 4-1/2 MAK	4421601	Cepilladoras, pulidoras y biseladoras para metales	3.000.000,00	454.000,00	2	908.000,00	-
307	TALADRO MALAMBRICO PARA CONCRETO (PAVIMENTO)	4423201	Herramientas eléctricas de mano, excepto soldadores	10.000.000,00	8.403.361,00	1	8.403.361,00	-
309	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 4" 1/2 CONCRETO	4425105	Piezas cortantes para maquinaria y equipo industrial	2.050.000,00	56.387,00	4	225.548,00	-
318	FLEXOMETRO DE 5 METROS	4823301	metros	650.000,00	24.454,00	20	489.080,00	-
319	FLEXOMETRO DE 8 MTS				11.012,00	10	110.120,00	-
321	CARRETILLA CONSTRUCTORA RUEDA ANTIPINCHAZO	4993004	Carrretillas de mano diferentes a las de fibra de vidrio	500.000,00	180.000,00	4	720.000,00	-
SUBTOTAL				1.200.000.000	95.341.821,00		974.797.105,00	33.919.712,00



ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: GJ-R-055

FECHA VIGENCIA: 2022-11-28

VERSIÓN: 08

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

DIFERENCIA POR APROXIMACION DE DECIMALES					
BASE PARA IVA 19%		94.931.424,00		972.121.145,00	33.919.712,00
IVA 19%		18.036.970,56		184.703.017,55	6.444.745,28
BASE PARA IVA 5%		410.397,00		2.675.960,00	-
IVA 5%		20.519,85		133.798,00	-
TOTAL		113.399.311,41		1.159.633.920,55	40.364.457,28
DIFERENCIA POR APROXIMACION DE DECIMALES				-17,77	-0,28
TOTAL ACTA				1.159.633.902,78	40.364.457,00

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato:	800.000.000,00
V/r Adicion 01 del 18/07/2022	300.000.000,00
V/r Adicion 02 del 29/11/2022	100.000.000,00
Valor Acta Parcial 01 del 10/03/2022	523.901.897,00
Valor Acta Parcial 02 del 05/04/2022	73.113.342,00
Valor Acta Parcial 03 del 25/05/2022	39.381.395,00
Valor Acta Parcial 04 del 17/06/2022	57.991.360,02
Valor Acta Parcial 05 del 07/07/2022	78.855.633,60
Valor Acta Parcial 06 del 25/07/2022	7.762.355,00
Valor Acta Parcial 07 del 17/08/2022	31.183.387,00
Valor Acta Parcial 08 del 16/09/2022	108.600.949,00
Valor Acta Parcial 09 del 20/10/2022	148.628.141,40
Valor Acta Parcial 10 del 09/11/2022	18.662.417,76
Valor Acta Parcial 11 del 15/11/2022	939.988,00
Valor Acta Parcial 12 del 18/11/2022	8.094.998,00
Valor Acta Parcial 13 del 13/12/2022	62.518.039,00
Valor Acta Final del 07/01/2023	40.364.457,00
Valor Sin Ejecutar a Reintegrar	1.640,22

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	1.199.998.359,78
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	100,00

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA

El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal y el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.



ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: GJ-R-055

FECHA VIGENCIA: 2022-11-28

VERSIÓN: 08

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	SI	NO	X
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)	SI	NO	X

ANEXOS

Certificación pago de seguridad social y aportes parafiscales y planillas	X
Documentos Revisor Fiscal	X
Certificación SST	X
Orden de compra	X
entrada de Almacén	X

FIRMA			
	ADRIANA VARGAS CASTRO		
	Contratista		
	OSCAR ALBERTO HUERTAS MORENO		
	Supervisor (E)		
	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO		
	Vº Bº Profesional Salud Ocupacional IBAL		

CERTIFICACION

PAGO APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL


Yo, **RIGOBERTO CARDOSO CESPEDES** identificado con cedula de ciudadanía N. 93.380.414 de Ibagué Revisor Fiscal de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL A&C S.A.S** identificada con Nit. 900.451.557 – 1 declaro bajo la gravedad de juramento:

Que la mencionada empresa ha presentado y cancelado durante los últimos seis (6) meses oportunamente el pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, encontrándose a paz y salvo por este concepto.

La presente certificación se expide a los siete (07) días del mes de enero de 2023 con destino al interesado.



RIGOBERTO CARDOSO CESPEDES
C.c. 93.380.414 de Ibagué
T.P.122407 -T
Contador Público



ADRIANA VARGAS CASTRO
C.c. 65.771.099 de Ibagué
Representante Legal

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E F E 9 8 6 9 F 9 9 0 E 0 9 1 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RIGOBERTO CARDOSO CESPEDES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93380414 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 122407-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Septiembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E 0 4 A 9 0 1 6 E 6 E 0 2 1 5 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **RIGOBERTO CARDOSO CESPEDES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93380414 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 122407-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Enero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

122407-T

RIGOBERTO
CARDOSO CESPEDES
C.C. 93380414

RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/02
UNIVERSIDAD C. U. DE IBAGUE - CORUNIVERSITARIA

PRESENTE

HÉCTOR JAIME CORREA PINZÓN 132543



PRESENTE

PRESENTE TITULAR 43145

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **93.380.414**
CARDOSO CESPEDES

APELLIDOS
RIGOBERTO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-SEP-1970**
IBAGUE (TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 **O+** **M**

ESTATURA **0.5.00** SEXO

13-DIC-1988 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Rafael Sánchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS RAFAEL SANCHEZ TORRES



A-2900100-00072701-M-0003980414-20080918 0003430810A 1 6360000772

Ibagué, 07 de enero de 2023

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Yo, **Adriana Vargas Castro** identificado con cedula de ciudadanía N° 65.771.099 de Ibagué, en calidad de Representante Legal de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL A&C S.A.S** con NIT : **900451557-1**, certifico que actualmente nuestra empresa cuenta con el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, dando cumplimiento con la normatividad establecida por el Ministerio del Trabajo en el Decreto 1072 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019, “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”.


Asignando a **Nicolle Fernanda Paramo Sarmiento** identificado con cedula de ciudadanía N° **1.110.537.248** de Ibagué, como responsable del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para el diseño e implementación de este, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Resolución 0312 de 2019 incluyendo:

- Asignación de responsabilidades en SST.
- Asignación de recursos para el SG SST.
- Afiliación a Seguridad Social Integral a todos los trabajadores.
- Conformación, funcionamiento y capacitación del COPASST.
- Conformación, funcionamiento y capacitación del Comité de Convivencia Laboral.
- Programa de Capacitación Anual.
- Programa de inducción y reinducción en SST.
- Políticas de Seguridad y Salud en el trabajo (Política SG SST; Política de preparación, prevención y respuesta ante emergencias; Política uso de elementos de protección personal; Política del consumo de tabaco, alcohol y drogas; Política de seguridad vial; Política de prevención de acoso laboral).
- Programa de capacitación en seguridad y salud en trabajo para la prevención de accidentes y enfermedades laborales.
- Plan de trabajo anual para el cumplimiento del SG SST.


- Archivo y retención documental del SG SST.
- Matriz legal que contempla las normas actualizadas del SG SST.
- Mecanismos de comunicación.
- Descripción del perfil sociodemográfico de los trabajadores.
- Actividades de prevención y promoción de la salud.
- Evaluaciones médicas ocupacionales.
- Reglamento de higiene y seguridad industrial.
- Reporte e investigación de accidentes laborales.
- Seguimiento de condiciones de salud.
- Seguimiento a los indicadores de gestión (estructura, proceso y resultado).
- Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de toda la empresa.
- Procedimientos e instructivos internos.
- Entrega y dotación de elementos de protección personal.
- Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia.

Entre otros a disposición, según la normatividad legal vigente y sus requerimientos.

En constancia de lo anterior firman;



Adriana Vargas castro
Representante legal
GRUPO EMPRESARIAL A&C S.A.S



Nicolle Fernanda Paramo S.
Profesional Salud Ocupacional/SST - UT
Licencia: Resolución N° 1895 27/06/2019



REPORTE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

FO-SST-075
V 01 03/03/2022
PAG. 1 DE 2

DEFINICIÓN	INTERPRETACIÓN	OBJETIVO										
TEF: Índice de Frecuencia de Ingresos Registrados	Mide el número de ingresos registrados reportados por el área a los cuartos del tiempo de personal directo, consultado, administrado, atendido por el área. (Número de Ingresos Registrados) / (Número de Ingresos Registrados) * 100	Este indicador busca reducir la frecuencia de ingresos registrados, con el fin de evitar la pérdida de acción que ocurre a la mitigación de la ocurrencia de estos eventos, subyacentes de la falta de integridad de los trabajadores.										
FÓRMULA	UNIDAD	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		FUENTE DE INFORMACIÓN								
$\text{Frecuencia de Ingresos Registrados} = \frac{\text{Número de Ingresos Registrados} + \text{Ingresos Registrados} + \text{Ingresos Registrados} \times 100}{\text{Número de Ingresos Registrados} + \text{Ingresos Registrados} + \text{Ingresos Registrados} \times 100} \times 100$	La Frec. está expresada en porcentaje. El resultado se muestra en el cuadro de resultados de este reporte mensual y parte de otros reportes del año 2022 y 2023.	Mensual		1. Acciones por Frecuencia de Ingresos Registrados: Herramientas - plataforma AYC, GUARA para reporte y registro de actividades de trabajo. 2. Horas laboradas: AYC - Para trabajadores directos y aprendices, información suministrada por Talento Humano.								
RESPONSABLE: Coordinador SST		QUENES DEBEN CONOCER EL RESULTADO: Personal general del comercio del SST										
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR												
Año 2023	ENE	FEB (Acum)	MAR (Acum)	ABR (Acum)	MAY (Acum)	JUN (Acum)	JUL (Acum)	AGO (Acum)	SEP (Acum)	OCT (Acum)	NOV (Acum)	DIC (Acum)
Unidad	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Meta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
INFORMACIÓN DE PERSONAL DIRECTO Y APRENDICES												
INFORMACIÓN												
Número de Ingresos Registrados durante el mes	37	40										
Número de Ingresos Registrados	0	0										
Número de Ingresos Registrados	0	10										
Con presencia de fuerza	0	6										
Trabajo a tiempo completo	0	-										
Trabajo a tiempo parcial	0	-										
Horas hombre laboradas	920	772										
TOTAL												
Horas hombre	5500	7712										
Lesiones registradas	0	0										
TOT	0	16	31	47	63	79	95	111	127	143	159	175
% Cumplimiento	100	94	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MESES	REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL INDICADOR											ACCIONES
ENERO	No se presentaron en el periodo accidente de trabajo. Se cuenta con todas las medidas respectivas en relación a seguridad y salud en el trabajo como: entrega y uso de EPP, capacitación, mantenimiento y verificación de buen estado. La organización cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo al cual se le implementa controles y acciones para prevenir y minimizar la ocurrencia de lesiones.											Se sigue realizando charlas sobre el cumplimiento personal
FEBRERO												
MARZO												
ABRIL												
MAYO												
JUNIO												
JULIO												
AGOSTO												
SEPTIEMBRE												
OCTUBRE												
NOVIEMBRE												
DICIEMBRE												



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 06/02/2023

Contrato : C22081

Proveedor: [900451557] GRUPO EMPRESARIAL A Nit: 900451557

Dirección: CR 14 119 - 16 AP 405 ED NEUCHATEL

Teléfono: 3158808155

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20230019

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1042545	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO 10"IE19	19	B01	UNIDAD	12.00	565,965.00	1,290,400.20	8,081,980.20
1040012	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 19	19	B01	UNIDAD	2.00	810,600.00	308,028.00	1,929,228.00
104789642	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO 6" X 19	19	B01	UNIDAD	7.00	271,158.00	360,640.14	2,258,746.14
104863	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO 8" X 19	19	B01	UNIDAD	7.00	385,400.00	512,582.00	3,210,382.00
1043715	TUBO PVC PRESION 1/2 6 MTS	19	B01	UNIDAD	36.00	17,059.05	116,683.90	730,809.70
1046976	TUBO PVC PRESION 3" RDE 21	19	B01	UNIDAD	30.00	295,400.00	1,683,780.00	10,545,780.00
1040041	ADAPTADOR MACHO PF 1/2	19	B01	UNIDAD	131.00	4,286.00	106,678.54	668,144.54
1042540	CODO NOVAFORT 45" 160 MM 6" IE	19	B01	UNIDAD	13.00	59,371.07	146,646.54	918,470.45
1047406	COLLAR DERIVACION 3 * 1/2 AYC	19	B01	UNIDAD	42.00	23,193.00	185,080.14	1,159,186.14
10400050A	SILLA YEE ALCANTARILLADO DE 10"	19	B01	UNIDAD	8.00	211,597.00	321,627.44	2,014,403.44
10400051A	SILLA YEE ALCANTARILLADO 12 * 6 --	19	B01	UNIDAD	8.00	305,294.00	464,046.88	2,906,398.88
1042016	SILLA YEE KIT SUPRAFORT PVC 8*6 (19	B01	UNIDAD	15.00	182,521.06	520,185.02	3,258,000.92
1040040	UNION PF 1/2	19	B01	UNIDAD	250.00	8,151.00	387,172.50	2,424,922.50
1046978	UNION PVC 1" DRESSER	19	B01	UNIDAD	10.00	21,681.00	41,193.90	258,003.90

OBSERVACION :

SUB- TOTAL
33,919,711.61

VALOR IVA
6,444,745.20

TOTAL
40,364,456.81

JAIME EDUARDO ORTIZ

PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS
ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
VERSION : 05
Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 06/02/2023

Numero: 20230011

Proveedor: [900451557] GRUPO	Nit: 900451557	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Direccion: CR 14 119 - 16 AP 405 ED		Orden de Compra: 20230019
Telefono: 3158808155	Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10400050A	SILLA YEE ALCANTARILLADO DE 10*	B01	UNIDAD	8.00	251,800.43	2,014,403.44
10400051A	SILLA YEE ALCANTARILLADO 12 * 6 --	B01	UNIDAD	8.00	363,299.86	2,906,398.88
1040012	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	2.00	964,614.00	1,929,228.00
1040040	UNION PF 1/2	B01	UNIDAD	250.00	9,699.69	2,424,922.50
1040041	ADAPTADOR MACHO PF 1/2	B01	UNIDAD	131.00	5,100.34	668,144.54
1042016	SILLA YEE KIT SUPRAFORT PVC 8*6 (B01	B01	UNIDAD	15.00	217,200.06	3,258,000.91
1042540	CODO NOVAFORT 45" 160 MM 6" IE	B01	UNIDAD	13.00	70,651.57	918,470.45
1042545	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	12.00	673,498.35	8,081,980.20
1043715	TUBO PVC PRESION 1/2 6 MTS	B01	UNIDAD	36.00	20,300.26	730,809.69
1046976	TUBO PVC PRESION 3" RDE 21	B01	UNIDAD	30.00	351,526.00	10,545,780.00
1046978	UNION PVC 1" DRESSER	B01	UNIDAD	10.00	25,800.39	258,003.90
1047406	COLLAR DERIVACION 3 * 1/2 AYC	B01	UNIDAD	42.00	27,599.67	1,159,186.14
104789642	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	7.00	322,678.02	2,258,746.14
104863	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	7.00	458,626.00	3,210,382.00

TOTAL
40,364,456.80

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA No FVL 21- STOCK DE ALMACEN

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO

PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:



FICHA TECNICA DE EVALUACION
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA: 2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

Evaluación: Fecha evaluación 7-ene.-23 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____
Acta Parcial N° _____ Acta Final

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 081 DEL 02 DE MARZO DE 2022
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: _____ NIT: 900.451.557-1
GRUPO EMPRESARIAL AYC SAS C.C.: 65771099
FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2022 FECHA DE TERMINACION: 7/ENERO/2023

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBALESA ESP OFICIAL.

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	4,00	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5,00	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5,00
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	4,00	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	4,00
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5,00	SERVICIO POSTVENTA	
TOTAL PROMEDIO	4,50	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5,00
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5,00
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	4,75
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5,00	EVALUACION TOTAL	4,75
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIENTO	5,00		
TOTAL PROMEDIO	5,00		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):
Se evaluaron criterios cumplimiento y calidad evidenciando que el contratista cumplió con lo solicitado, de acuerdo a las descripciones calificadas

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION POR PARTE DEL CONTRATISTA:
Estoy conforme y de acuerdo con la evaluacion realizada, no tengo ninguna observacion

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO
INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO



FICHA TÉCNICA DE EVALUACION
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA: 2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

NOTA INFORMATIVA: (Aplica únicamente para la reevaluación) De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluación de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripción.

SI NO


OSCAR ALBERTO HUERTAS MORENO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR (E) (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)


ADRIANA VARGAS CASTRO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA



FICHA TECNICA DE EVALUACION
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA: 2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

Evaluación: Fecha evaluación _____ Reevaluación: Fecha reevaluación: 7-ene.-23
Acta Parcial N° _____ Acta Final

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 081 DEL 02 DE MARZO DE 2022
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: _____ NIT: 900.451.557-1
GRUPO EMPRESARIAL AYC SAS _____ C.C.: 65771099
FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2022 _____ FECHA DE TERMINACION: 7/ENERO/2023

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBAL SA ESP OFICIAL.

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	3,86	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	3,93	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	4,46
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	3,93	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	4,46
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	4,14	SERVICIO POSTVENTA	
TOTAL PROMEDIO	3,96	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5,00
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5,00
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	4,73
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	4,43	EVALUACION TOTAL	4,38
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIENTO	4,46		
TOTAL PROMEDIO	4,45		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):
Se evaluaron criterios cumplimiento y calidad evidenciando que el contratista cumplio con lo solicitado, de acuerdo a las descripciones calificadas

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION POR PARTE DEL CONTRATISTA:

Estoy conforme y de acuerdo con la evaluacion realizada, no tengo ninguna observacion

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO



FICHA TÉCNICA DE EVALUACION
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA: 2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

NOTA INFORMATIVA: (Aplica únicamente para la reevaluación) De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluación de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripción.

SI NO


OSCAR ALBERTO HUERTAS MORENO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR (E) (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)


ADRIANA VARGAS CASTRO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA



GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S

FVL 21

Nit: 900451557-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.
CRA.48 SUR N. 86-81 MIROLINDO IBAGUE TOLIMA Tel. 3174353200 - 2693458

Codigo CIIU Actividad Economica Principal 4663
Codigo CIIU Actividad Economica Secundaria 4752

Adquiriente	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Feb-06-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	CRA 3 NO. 1 - 04 B/ LA POLA Ibagué - Tolima	Vencimiento	Vendedor	Pedido : FVL0000000020
		Feb-06-2023	PUNTO IBAGUE	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	000975	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 10" X 6MTS	19	12	565,965	6,791,580
2	001166	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 12" X 6MTS	19	2	810,600	1,621,200
3	02118	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" X 6 MTS	19	7	271,158	1,898,106
4	001165	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 8" X 6MTS	19	7	385,400	2,697,800
5	05799	TUBO PVC PRESIÓN 1/2 RDE 13,5 X 6 MTRS	19	11	17,059	187,650
6	000400	TUBO PVC PRESIÓN 1/2 RDE 13,5 X 6 MTRS	19	25	17,059	426,476
7	001024	TUBO PVC PRESION DE 3" RDE 21	19	30	295,400	8,862,000
8	001370	ADAPTADOR MACHO P.F.JLA 1/2	19	131	4,286	561,466
9	05854	CODO NOVAFORT 45° DE 160 MM (6")	19	13	59,371	771,824
10	000806	COLLAR DERIVACIÓN PVC 3 X 1/2	19	42	23,193	974,106
11	07171	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 10X6 (250X160)	19	8	211,597	1,692,776
12	07169	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 12X6 (315X160)	19	8	305,294	2,442,352
13	07170	KIT SILLA YEE PVC ALCANT DE 8X6 (200X160)	19	15	182,521	2,737,816
14	05619	UNIÓN P.F.JLA 1/2	19	250	8,151	2,037,750
15	07203	UNIÓN PVC 1" DRESSER	19	10	21,681	216,810

Total items : 15

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	33,919,712
		IVA 19.00%	33,919,712	6,444,745	Iva/Inc	6,444,745
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764036059895 de Sep-13-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Sep-13-2023 Rango: FVL 1-100						
TOTAL\$						40,364,457

Son: CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS

	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GF-R-108
		FECHA VIGENCIA:2022-01-18
		VERSION:04
		Página : 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20220729

CONCEPTO:

EXPEDICION	3 - Enero - 2023
------------	------------------

ADICION 01 SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA EN CONJUNTO CON EL GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBA


**EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:**

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC	RECURSOPTO	VALOR
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3692004	RP CUENTAS POR	2,884,136.98
TOTAL DOCUMENTO				2,884,136.98



Elaboro:



 JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
 Profesional Especializado Grado 03
Aprobo:

**IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
GRUPO FINANCIERO
CUENTA POR PAGAR 2022**



**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CODIGO: GR-R-109

FECHA VIGENCIA:2022-01-18

VERSION:04

Página : 1 de 1

CDP 20220729

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 20220729

EXPEDICION	3	- Enero	- 2023
------------	---	---------	--------

CONCEPTO:

ADICION 01 SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA EN CONJUNTO CON EL GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBA

**EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:**

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad a favor de 900451557 GRUPO EMPRESARIAL A & C SAS en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC RECURSO PTO	VALOR
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3692004 RP CUENTAS POR	2,884,136.98
TOTAL DOCUMENTO			2,884,136.98

Elaboro:

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03
Aprobo:

**IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
GRUPO FINANCIERO
CUENTA POR PAGAR 2022**

	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GF-R-108
		FECHA VIGENCIA: 2022-01-18
		VERSION: 04
		Página : 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20221119

CONCEPTO:

EXPEDICION	3 - Enero - 2023
------------	------------------

ADICIÓN 02 SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMÁS MATERIALES ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL ÁREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TÉCNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL I

EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO HACE CONSTAR:

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC	RECURSOPTO	VALOR
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3632001	RP CUENTAS POR	17,481,961.00
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3632008	RP CUENTAS POR	20,000,000.00
TOTAL DOCUMENTO				37,481,961.00

Elaboro:

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03
Aprobo:

**IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
GRUPO FINANCIERO
CUENTA POR PAGAR 2022**



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: GR-R-109

FECHA VIGENCIA: 2022-01-18

VERSION: 04

Página : 1 de 1

CDP 20221119

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 20221119

EXPEDICION 3 - Enero - 2023

CONCEPTO:

ADICIÓN 02 SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMÁS MATERIALES ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL ÁREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TÉCNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL I

**EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:**

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad a favor de 900451557 GRUPO EMPRESARIAL A & C SAS en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	GPC RECURSO PTO	VALOR
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3632001 RP CUENTAS POR	17,481,961.00
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3632008 RP CUENTAS POR	20,000,000.00
TOTAL DOCUMENTO			37,481,961.00

Elaboro:

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03
Aprobo:

**IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
GRUPO FINANCIERO
CUENTA POR PAGAR 2022**