

DOCUMENTOS ACTA 06 CONT 081-22 GRUPO EMPRESARIAL A&C SAS



De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2022-08-03 16:14

 DOCUMENTOS ACTA 06 CONT 081-22 GRUPO EMPRESARIAL A&C SAS.PDF (~8,1 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE DEL ASUNTO

Ibagué, 25 de julio de 2022

Doctora
OLGA LUCIA LIEVANO RODRIGUEZ
Secretaria General
IBAL S.A. ESP OFICIAL
Ibagué

*Almacén
030822*

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 081 DEL
02 DE MARZO DE 2022 – GURPO EMPRESARIAL A&C SAS**

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo trámite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL 06:

- ✓ Acta Parcial 06
- ✓ Ficha técnica de reevaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Planillas de pago de seguridad social
- ✓ Certificación Revisor Fiscal pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Documentos Revisor Fiscal

Atentamente,



MARCO TULIO ORTIZ ROJAS
Almacénista General (E)

Contrato N°:	081 DEL 02 DE MARZO DE 2022		
Objeto:	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBAL SA ESP OFICIAL. ✓		
Valor Total	\$	800,000,000.00	IVA INCLUIDO DEL 19% ✓
Contratista	GRUPO EMPRESARIAL A&C SAS		
Nit:	900.451.557-1		
Representante Legal	ADRIANA VARGAS CASTRO ✓		
C.C.	65.771.099		
Supervisor	MARCO TULIO ORTIZ ROJAS ✓		
Fecha de Inicio	Almacenista General (E) ✓		
Fecha de Terminación	08 DE MARZO DE 2022		
Plazo de ejecución	07 DE ENERO DE 2023		
	DIEZ (10) MESES		
	FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL		
	AÑO	MES	DIA
	2022	07	25 ✓

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.06 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago

Periodo informado	Julio de 2022.		
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	Por tratarse de un contrato de suministro las actividades o informes de supervision corresponden a los elementos adquiridos, donde se discrimina el nombre del elemento, la cantidad y el valor relacionados en el BALANCE DEL SUMINISTRO.		

Evidencias de la ejecución del contrato
se verifica y se recibe físicamente la cantidad de elementos relacionados en el cuadro de Balance del Suministro, los cuales están descritos en el contrato, y cumplen con los criterios y características técnicas contractuales y se reciben a satisfacción en el sitio establecido por el supervisor.

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CODIGO	CPC		CANT ACTAS ANTERIORES	CANT PRESENTE ACTA 06	VR UNIT	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	SALDO PRESUPUESTAL ANTERIOR	VALOR ACTA	IVA	NUEVO SALDO PRESUPUESTAL
			DESCRIPCION									
1	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA-O	3641001	Bolsas de material plástico sin impresión		300		1,765.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	
2	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 3 MTS		Madera de conifera aserrada		78		36,471.00			-	-	
3	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 8 MTS		Madera de conifera aserrada		78		43,866.00			-	-	
4	CHAFLON	3110101	Madera de conifera aserrada		24		67,311.00	13,000,000.00	13,000,000.00	-	-	



IBAL SIG
SERVICIO INTEGRADO DE GESTIÓN

SERVICIO INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Item	Descripción	Código	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
5	TABLA BURRADE 3 MTS X 30 CMS X 0.2 CMS CEPILLADA		34		54,958.00			
6	GUADUA DE 6 MTS		12		40,252.00			
7	CABO PARA PALA	3191101			10,168.00	500,000.00	0.00	
8	CABO PARA PALIN				15,210.00			
9	THINNER / GALON	3335003	1		50,252.00	100,000.00	0.00	
10	GRASA X KILOS	3338003			74,202.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
11	LUBRICANTE	3338004	30		43,109.00	1,000,000.00	0.00	
12	SOLDADURA PVC DE 1/16	3473007	36		37,647.00			
13	SOLDADURA PVC DE 1/4				104,706.00	5,000,000.00	0.00	19,894.14
14	PINTURA A BASE DE AGUA VARIOS COLORES CUNETE EXT.	3511001			387,846.00	2,000,000.00	0.00	
15	PINTURA ESMALTE COLORES X GALON	3511007			168,000.00	2,000,000.00	0.00	
16	PINTURA EN AEROSOL	3511018			21,681.00	500,000.00		
17	LIMPIADOR 760 GRAMOS 005> 1/4	3532207			47,563.00			
18	LIMPIADOR PVC 12 ONZAS				29,336.00	3,000,000.00	3,000,000.00	
19	ADHESIVO SELLANTE X 30 MIL	3542006			62,269.00			
20	SIKAFLEX NEGRO KILO		134	10	83,613.00	10,000,000.00	10,000,000.00	158,864.70
21	SIKADUR 32 PRIMER 1.0 KL	3542007	3		157,395.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
22	ACELERANTE DE CONCRETO X GALON				94,193.00			
23	SIKASET L 5.0 KLS (acelerador de fraguado para concreto)	3549933	3	2	496,134.00	3,000,000.00	3,000,000.00	188,530.92
24	LLANTA / RUEDA ANTIPINHAZO PARA CARRETERILLA	3611303			72,688.00	500,000.00	500,000.00	
25	HIDROSELLO 160 MM TUBO ALCANTARILLADO	3627011	135		16,050.00	3,000,000.00	3,000,000.00	
26	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 10" X 6 MTS		70		565,965.00			
27	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 12" X 6 MTS		95		810,600.00			
28	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 14" X 6 MTS		52		1,217,656.00			
29	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 16" X 6 MTS		53		1,491,900.00			
30	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 18" X 6 MTS		20		1,860,214.00			
31	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 20" X 6 MTS		15		2,400,100.00			



IBAL
S.A. ESP. OFICIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJR-033
FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
VERSIÓN: 07

32	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 24" X 6.5 MTS.		10	3,600,100.00				-	-	-
33	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 30" X 6 MTS.			5,120,000.00				-	-	-
34	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" X 6 MTS		83	271,158.00				-	-	-
35	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 8" X 6 MTS	3632001	81	385,400.00	500,000,000.00			-	-	-
36	TUBO PVC PRESION 1 1/2 RDE 21 X 6 MTRS			81,933.00				-	-	-
37	TUBO PVC PRESION 1 1/4 RDE 21 X 6 MTRS			64,118.00				-	-	-
38	TUBO PVC PRESION 1 RDE 21 X 6 MTRS			44,874.00				-	-	-
39	TUBO PVC PRESION 1/2 RDE 13.5 X 6 MTRS			17,059.00				-	-	-
40	TUBO PVC PRESION 3/4 RDE 21 X 6 MTRS			33,866.00				-	-	-
41	TUBO PVC PRESION DE 10" RDE 21			2,180,400.00				-	-	-
42	TUBO PVC PRESION DE 14" RDE 21			3,200,400.00				-	-	-
43	TUBO PVC PRESION DE 16" RDE 21			3,450,200.00				-	-	-
44	TUBO PVC PRESION DE 2" RDE 21			134,538.00				-	-	-
45	TUBO PVC PRESION DE 3" RDE 21		55	295,400.00				-	-	-
46	TUBO PVC PRESION DE 4" RDE 21		70	385,400.00				-	-	-
47	TUBO PVC PRESION DE 6" RDE 21			844,960.00				-	-	-
48	TUBO PVC PRESION DE 8" RDE 21			1,280,400.00				-	-	-
49	TUBO SANITARIO 2" X6 MTS			78,824.00				-	-	-
50	TUBO SANITARIO 3" X6 MTS			130,588.00				-	-	-
51	TUBO SANITARIO 4" X6 MTS			182,689.00				-	-	-
52	TUBO SANITARIO 6" X6 MTS			370,840.00				-	-	-
53	MANGUERA P.F. DOMIC 1/2 X 90 MTRS		35	346,891.00				-	-	-
54	MANGUERA P.F. DOMIC 3/4 X 90 MTRS			567,899.00				-	-	-
55	MANGUERA PARA COMPRESOR 3/4 X MTS METROS	3632005		11,550.00	15,000,000.00			-	-	-
56	MANGUERA PARA JARDIN X METROS			24,286.00				-	-	-
57	MANGUERA PARA NIVEL TRANSPARENTE X MTRS			1,260.00				-	-	-
58	ADAPTADOR HEMBRA P.F. 1/2		200	4,706.00				-	-	-
59	ADAPTADOR HEMBRA P.F. 3/4			15,546.00				-	-	-
60	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 1			2,563.00				-	-	-
61	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 1 1/2			3,190.00				-	-	-
62	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 1 1/4			1,863.00				-	-	-
								182,690.00	34,711.10	
								0.00		
								0.00		



IBAL SIG
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

63	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESIÓN 3/4				1,210.00	-	-
64	ADAPTADOR LIMPIEZA SANITARIA DE 4"				16,336.00	-	-
65	ADAPTADOR MACHO P.F. J.LA. 1/2	50			4,286.00	-	-
66	ADAPTADOR MACHO P.F. J.LA. 3/4				15,210.00	-	-
67	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN DE 3"				13,374.00	-	-
68	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN DE 4"				24,753.00	-	-
69	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1				1,555.00	-	-
70	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1 1/2				2,372.00	-	-
71	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1 1/4				2,019.00	-	-
72	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 2				6,303.00	-	-
73	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 3/4				798.00	-	-
74	CODO 45 PVC PRESIÓN 1 1/2				2,689.00	-	-
75	CODO 45 PVC PRESIÓN 1 1/4				4,471.00	-	-
76	CODO 45 PVC PRESIÓN 1 1/2				3,289.00	-	-
77	CODO 45 PVC PRESIÓN 1/2				1,008.00	-	-
78	CODO 45 PVC PRESIÓN 2				15,210.00	-	-
79	CODO 45 PVC PRESIÓN 2 1/2				21,129.00	-	-
80	CODO 45 PVC PRESIÓN 3"				43,950.00	-	-
81	CODO 45 PVC PRESIÓN 3/4				1,532.00	-	-
82	CODO 45 PVC PRESIÓN 4"				50,964.00	-	-
83	CODO 45 PVC PRESIÓN 6"				110,000.00	-	-
84	CODO GRAN RADIO 45° DE 10"				1,656,245.00	-	-
85	CODO GRAN RADIO 45° DE 12"				2,330,027.00	-	-
86	CODO GRAN RADIO 45° DE 2"				86,340.00	-	-
87	CODO GRAN RADIO 45° DE 2.1/2"				110,924.00	-	-
88	CODO GRAN RADIO 45° DE 3"				127,731.00	-	-
89	CODO GRAN RADIO 45° DE 4"				171,849.00	-	-
90	CODO GRAN RADIO 45° DE 6"				325,210.00	-	-
91	CODO GRAN RADIO 45° DE 8"				713,328.00	-	-
92	CODO GRAN RADIO 90° DE 10"				2,532,269.00	-	-
93	CODO GRAN RADIO 90° DE 12"				3,437,029.00	-	-
94	CODO GRAN RADIO 90° DE 2"				104,286.00	-	-
95	CODO GRAN RADIO 90° DE 2.1/2"				107,227.00	-	-

96	CODO GRAN RADIO 90° DE 3"				145.798.00					-	-	
97	CODO GRAN RADIO 90° DE 4"				177.815.00					-	-	
98	CODO GRAN RADIO 90° DE 6"				292.857.00					-	-	
99	CODO GRAN RADIO 90° DE 8"				1,074.918.00					-	-	
100	CODO NOVAFORT 45° DE 200 MM (8")	10			200,084.00					-	-	
101	CODO NOVAFORT 45° DE 160 MM (6")	45			59.371.00					-	-	
102	CODO NOVAFORT 45° DE 250 MM (10")	5			328.847.00					-	-	
103	CODO NOVAFORT 45° DE 315 MM (12")	5			510.777.00					-	-	
104	CODO NOVAFORT 90° DE 200 MM (8")	10			213.529.00					-	-	
105	CODO NOVAFORT 90° DE 160 MM (6")	2			59.370.00					-	-	
106	CODO NOVAFORT 90° DE 250 MM (10")	10			306.651.00					-	-	
107	CODO NOVAFORT 90° DE 315 MM (12")	10			507.892.00					-	-	
108	CODO PVC HEMBRA ROSCADO DE 1/2"				1,681.00					-	-	
109	CODO PVC MACHO ROSCADO DE 1/2"				2,361.00					-	-	
110	CODO PVC PRESIÓN 1				6,639.00					-	-	
111	CODO PVC PRESIÓN 1 1/2				3,445.00					-	-	
112	CODO PVC PRESIÓN 1 1/4				4,286.00					-	-	
113	CODO PVC PRESIÓN 1/2				664.00					-	-	
114	CODO PVC PRESIÓN 2				14,118.00					-	-	
115	CODO PVC PRESIÓN 2 1/2				36,218.00					-	-	
116	CODO PVC PRESIÓN 3				52,353.00					-	-	
117	CODO PVC PRESIÓN 3/4				1,303.00					-	-	
118	CODO PVC PRESIÓN 4				102,521.00					-	-	
119	CODO PVC PRESIÓN 6				183,210.00					-	-	
120	CODO SANITARIO 45 GRADOS 2" CXC				4,790.00					-	-	
121	CODO SANITARIO 45 GRADOS 3" CXC				10,840.00					-	-	
122	CODO SANITARIO 45 GRADOS 4" CXC				20,420.00					-	-	
123	CODO SANITARIO 45 GRADOS 6" CXC				73,193.00					-	-	
124	CODO SANITARIO 90 GRADOS 2" CXC				3,529.00					-	-	
125	CODO SANITARIO 90 GRADOS 3" CXC				8,571.00					-	-	
126	CODO SANITARIO 90 GRADOS 4" CXC				16,639.00					-	-	
127	CODO SANITARIO 90 GRADOS 6" CXC				138,824.00					-	-	
128	COLLAR DERIVACION HEMBRA 2 X 1/2"				12,017.00					-	-	
					33,278.00	2						6,322.82



IBAL SIG
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

54 ESP ORIGINAL

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO
129	COLLAR DERIVACION		12,521.00		
	HEMBRA 2 X 3/4"				
130	COLLAR DERIVACION		15,210.00		
	HEMBRA 2. 1/2 X 1/2"				
131	COLLAR DERIVACION PVC 3 X 1/2	60	23,193.00		
132	COLLAR DERIVACION PVC 3 X 3/4		25,958.00		
133	COLLAR DERIVACION PVC 4 X 1/2		31,345.00		
134	COLLAR DERIVACION PVC 4 X 3/4		32,353.00	16,886,658.00	90,000,000.00
135	COLLAR DERIVACION PVC 6 X 1/2		35,126.00		
136	COLLAR DERIVACION PVC 6 X 3/4		39,328.00		
137	COLLAR DERIVACION PVC 8 X 1		89,580.00		
138	KIT SILLA T NOVAFORT DE 8X8 (200X160)	4	197,983.00		
139	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 10X6 (250X160)	52	211,597.00		
140	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 12X6 (315X160)	50	305,294.00		
141	KIT SILLA YEE PVC ALCANT DE 8X6 (200X160)	40	182,521.00		
142	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 3/4" ROSCADA		14,376.00		
143	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1. 1/2" ROSCADA		21,765.00		
144	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1 ROSCADA		18,151.00		
145	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1/2 ROSCADA		6,218.00		
146	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 2 SOLDADA		30,588.00		
147	LLAVE DE PASO ROSCADA DE 3"		100,252.00		
148	NIPLE PVC ROSCADA DE 1/2"		1,176.00		
149	PISTOLA PARA MANGUERA		22,900.00		
150	REGISTRO DE CORTE DE 1/2 PVC		43,950.00		
151	REGISTRO UNIVERSAL DE 4"	4	231,896.00		
152	REGISTRO UNIVERSAL PVC DE 2"		142,689.00		
153	SILLA YEE PVC ALCANT 12X6 (315 X 160)		217,842.00		
154	SILLA YEE PVC ALCANT 14X6 (355X160)	40	345,378.00		
155	SILLA YEE PVC ALCANT 16X6 (400X160)	15	340,211.00		
156	TAPON LISO DE 6" PVC		185,798.00		
157	TAPON ROSCADO DE 6"		201,261.00		
158	TAPON SOLDAR PVC PRESION 1. 1/4"		3,193.00		
159	TAPON SOLDAR PVC PRESION 1/2"		630.00		



IBAL SIG
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
198	UNION REPARACIÓN C/CAMP 2			15,141.00	-
199	UNION REPARACIÓN C/CAMP 2 1/2			17,044.00	-
200	UNION REPARACIÓN C/CAMP 3			23,954.00	-
201	UNION REPARACIÓN C/CAMP 4			42,470.00	-
202	UNION REPARACIÓN C/CAMP BIAIXIAL 10			86,771.00	-
203	UNION REPARACIÓN C/CAMP BIAIXIAL 12			96,267.00	-
204	UNION REPARACIÓN C/CAMP BIAIXIAL 6			48,613.00	-
205	UNION REPARACIÓN C/CAMP BIAIXIAL 8			65,984.00	-
206	UNION SANITARIA PVC DE 2"			2,689.00	-
207	UNION SANITARIA PVC DE 3"			6,050.00	-
208	UNION SANITARIA PVC DE 4"	2		14,370.00	28,740.00
209	UNION SANITARIA PVC DE 6"	1		35,126.00	35,126.00
210	UNION UNIVERSAL PVC DE 2"			39,276.00	-
211	UNIVERSAL PRESION 003>			15,264.00	-
212	UNIVERSAL PRESION PVC 1/2	30		4,622.00	-
213	UNIVERSAL PRESION PVC 3/4			9,328.00	-
214	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO X 100 MTS-0			8,405.00	0.00
215	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO X 500 MT-0	76		54,790.00	-
216	BALDE PLASTICO CONSTRUCC.NEGRO-0			6,723.00	0.00
217	CEMENTO GRIS (BULTO) 50 KG	1,141		33,697.00	37,066,670.00
218	BLOQUE ESTRUCTURAL 14 CMS			2,941.00	-
219	CINTA ASFALTICA DE 10 mm x 10 M (ROLLO)			10,382.00	0.00
220	ESCOBON	9		18,900.00	0.00
221	CEPILLO ACERO MMADERA			2,624.00	0.00
222	GALÁPAGO HD DE 3" X 1/2"			22,344.00	-
223	GALÁPAGO HD DE 4" X 3/4"			12,428.00	-
224	GALÁPAGO HD DE 6" X 1/2"			13,434.00	-
225	GALÁPAGO HD DE 6" X 3/4"			14,267.00	-
226	ALAMBRO (KILO)	60		14,958.00	448,740.00
227	ALAMBRE NEGRO DE 18 (KILO)			11,849.00	-
228	BARRAS DE ACERO DE 18 LBS X120 MTR			127,490.00	-
229	TUBO DE 1/2" GALVANIZADO X 3 MTS			55,411.00	-



IBAL SIG
SA ESP. ESPECIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-033
FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
VERSIÓN: 07

230	TUBO DE 2" GALVANIZADO X 6 MTS	4126303	galvanizados				70,235.00	250,000.00		-
231	CRUZ EN HF DE 3"						93,552.00			-
232	GALAPAGO DE 10" X 1/2 HF						31,848.00			-
233	GALAPAGO DE 14X2 HF						82,268.00			-
234	GALAPAGO DE 4X1/2 HF						21,762.00			-
235	GALAPAGO HF DE 2 X 1/2						7,182.00			-
236	NIPLE DE ACERO 20 IN X 1m LXL						680,478.00			-
237	TEE HF 8X3						87,108.00			-
238	UNION 3562 R 20 IN X 20 IN						3,529,496.00			-
239	CODO DE 1 1/2" GALVANIZADO						22,000.00			-
240	CODO DE 2" GALVANIZADO						42,000.00			-
241	NIPLE GALVANIZADO 1/2X1						1,176.00			-
242	NIPLE GALVANIZADO DE 2"X10 CMS						9,000.00			-
243	NIPLE GALVANIZADO DE 2"X40 CMS	4129201	Accesorios de tubería de hierro o acero				25,705.00	2,500,000.00	0.00	-
244	REGISTRO DE BOLA 1 1/2" GALVANIZADO						193,109.00			-
245	REGISTRO DE BOLA 2" GALVANIZADO						211,176.00			-
246	TAPON MACHO GALVANIZADO DE 1/2"						2,647.00			-
247	TEE DE 2" GALVANIZADA						14,235.00			-
248	UNION UNIVERSAL DE 1 1/2" GALVANIZADA						65,126.00			-
249	UNION UNIVERSAL DE 2" GALVANIZADA						100,924.00			-
250	BUJE DE 2" X 1 1/2" GALVANIZADO						7,563.00			-
251	BUSHING DE ACERO GALVANIZADO 3X2						21,176.00			-
252	RACOR CONTADOR 1/2	4129303	Racores				23,361.00	5,000,000.00	0.00	-
253	REGISTRO CORTINA DE 1 1/2" BRONCE						218,739.00			-
254	REGISTRO CORTINA DE 2" BRONCE						370,672.00			-
255	REGISTRO INCORPORACIÓN 1/2 BRONCE	4151216	Piezas de bronce fundidas	84			37,899.00	8,000,000.00	0.00	-
256	REGISTRO INCORPORACIÓN 3/4 BRONCE						65,378.00			-
257	FUNDAS PARA MACHETE	4292101	Machetes y similares				21,710.00			-
258	MACHETE # 18	4292101	Machetes y similares				37,905.00	1,500,000.00	0.00	-
259	MACHETE # 20						41,895.00			-
260	PALA AHOLLADORA						23,412.00			-
261	PALA PARA DEMOLEDOR (MAKITA)	4292105	Palas y similares				408,824.00	1,000,000.00	0.00	-
262	PALA PUNTA REDONDA P/R4						78,850.00			-
263	AZADONES	4292106	Azadones				27,550.00	250,000.00	250,000.00	-



IBAL SIG
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

54 ESP OFICIAL

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

264	PICA	4292107	Zapapicos			51,585.00	500,000.00	500,000.00	-	-
265	SERRUCHO DE 20 HOJA DE ACERO TEMPLADO, TRABADO Y PULIDO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, Y MANGO ERGONÓMICO DE FÁCIL MANIPULACIÓN, QUE TAMBIÉN PUEDE USARSE COMO ESCUADRA DE 45° Y 90°.	4292113	Serruchos de mano			53,336.00	150,000.00	150,000.00	-	-
266	HOJA DE SEGUETA	4292115	Hojas para sierras de mano			4,454.00	3,000,000.00	0.00	-	-
267	ALICATES 9" CON LADO DE CORTE	4292118	Tenazas y alicates	1		21,513.00	50,000.00	50,000.00	-	-
268	DESTORNILLADORES - PALA Y ESTRELLA 4 PIEZAS	4292119	Destornilladores			24,286.00	1,500,000.00	0.00	-	-
269	MACETA CON CABO					54,944.00			-	-
270	MARTILLO DE 27 MM	4292120	Martillos			54,538.00	500,000.00	500,000.00	-	-
271	MARTILLO MACHO CON CABO MACETA					41,092.00			-	-
272	LLAVE DE 13/16 FIJA	4292123	Llaves de ajuste fijas			36,639.00	100,000.00	100,000.00	-	-
273	LLAVE DE TUBO DE 10"					72,353.00			-	-
274	LLAVE DE TUBO DE 12"					77,699.00			-	-
275	LLAVE DE TUBO DE 14"					114,958.00			-	-
276	LLAVE DE TUBO DE 8"	4292124	Llaves de ajuste graduables			33,445.00	2,000,000.00	0.00	-	-
277	LLAVE EXPANSIVA DE 10"					23,500.00			-	-
278	LLAVE FIJA 12 UNID - JUEGO					96,639.00			-	-
279	LLAVE HOMBRE SOLO					29,412.00			-	-
280	CINCEL EN PUNTA HEXAGONAL 1 1/4 X 6 X 1.8					36,400.00			-	-
281	CINCEL PALA CORTA	4292129	Cinceles y similares			36,400.00	1,000,000.00	118,605.00	-	-
282	ASFALTO 1 1/4 X 8 X 5					35,714.00			-	-
283	CINCEL PLANO 3/4X10					35,714.00			-	-
284	CINCEL PUNTA 3/4X12								-	-
285	PALUSTRE 08 MIPLASTICO	4292130	Palustres y similares			21,176.00	100,000.00	0.00	-	-
286	PALUSTRES PEQUEÑOS					15,378.00			-	-
287	DISCO DE CORTE	4292132	Discos para sierras circulares			60,000.00	1,000,000.00	0.00	-	-
288	SEGMENTADO 4" 1/2 METAL DISCO DIAMANTADO 9" SEGM/CORT. SECO					75,000.00			-	-
289	MARCO DE SEGUETA	4292202	Partes y accesorios para herramientas			29,832.00	1,000,000.00	0.00	-	-
290	PUNTA PARA DEMOLEDOR (MAKITA)	4292299	Herramientas n.c.p. para construcción			161,475.00	100,000.00	0.00	-	-
291	PISTOLA CALAFATEO REFORZADA					33,200.00			-	-
292	TORNILLOS DE 3/4 X 1/2	4294401	Tornillos de hierro o acero			12,353.00	100,000.00	0.00	-	-
293	TORNILLOS DE 5/8 X 3" CON TUERCA Y ARANDELA CLAVO ACERO DE 2" 1/2 CAJA					13,109.00			-	-
						9,328.00			-	-




IBAL SIG
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJR-033
FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

294	CLAVO ACERO DE 2" CAJA	4294408	Clavos y puntillas de hierro o acero			11,849.00	500,000.00	0.00	-	-
295	CLAVO ACERO DE 3" CAJA					15,210.00			-	-
296	PUNTILLA DE 2" 1/2 LIBRA			6		15,210.00			-	-
297	PUNTILLA DE 2" LIBRA					3,866.00			-	-
298	PUNTILLA DE 3" LIBRA			3		10,504.00			-	-
299	TEJA DE 6 MTS ESTRUCTURAL ZINC	4299911	Tejas de zinc			93,530.00	500,000.00	0.00	-	-
300	ABRAZADERA PARA MANGUERA DE 1/2"	4299920	Abrazaderas metálicas			1,008.00	50,000.00	0.00	-	-
301	BOMBA ELECTRICA 10 HP 220 / 240	4322002	Bombas para líquidos con motor eléctrico			5,178,618.00	10,000,000.00	0.00	-	-
302	LLAVE TERMINAL MANGUERA CROMADA	4324004	Gritos-llaves-metálicas			21,423.00	50,000.00	0.00	-	-
303	DIFERENCIAL DE CADENA 1500 KILOS	4351005	Malacates			430,770.00	1,000,000.00	56,743.00	-	-
304	PULIDORA (7) 2200 W ALTA RESIST	4421601	Cepilladoras, pulidoras y biseladoras para metales			1,584,000.00	3,000,000.00	0.00	-	-
305	PULIDORA ANGULAR DE 4-1/2 MAK					454,000.00			-	-
306	MOTOSIERRA CON ESPADA DE 71-75 CMS - POTENCIA KW/HP 2.8 - VELOCIDAD DE MOTOR 12,500 RMP. CON TANQUE DE COMBUSTIBLE Y TANQUE DE ACEITE	4423201	Herramientas eléctricas de mano, excepto soldadores			1,175,630.00	10,000,000.00	0.00	-	-
307	TALADRO INALAMBRIICO PARA CONCRETO (PAVIMENTO)			1		8,403,361.00			-	-
308	SOLDADOR INVERSOR 160 Amp 110-220V	4424101	Soldadores eléctricos			1,176,960.00	2,000,000.00	0.00	-	-
309	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 4" 1/2 CONCRETO			4		56,387.00			-	-
310	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 7" CONCRETO	4425105	Piezas cortantes para maquinaria y equipo industrial			123,697.00	2,050,000.00	0.00	-	-
311	DISCO PARA TRONZADORA DE 14" CORTE METAL					18,307.00			-	-
312	CORTADORA A GASOLINA 14" DISCOS DIAMANTADOS CONCRETO Y METAL DIAMETRO DE DISCO 350MM (14") DESPLAZAMIENTO 73ML - PROFUNDIDAD MÁX. DE CORTE 122MM (4-13/16") - VELOCIDAD SIN CARGA 4.300 - PODER DEL MOTOR 4.2KW/5.7PS - MEZCLA DE COMBUSTIBLE 50:1 - TANQUE DE COMBUSTIBLE 1.1L	4441201	Máquinas y equipos para perforación de suelos y subsuelos			3,410,924.00	10,000,000.00	0.00	-	-



14 ESP. OFICIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJR-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSION: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VR UNIT	CANT	ACTAS ANTERIORES VR TOTAL	CANT	ACTA 06 VR TOTAL
313	APISONADOR MOTOR DIESEL 4.7HP /ZAPATA 350X285MM / FUERZA IMPACTO .18KN	4442701	Máquinas apisonadoras		5,600,100.00	10,000,000.00	0.00	-	-
314	HIDROLAVADORA PSI / 1.180-643.0-1.180-643.0	4444008	Hidrolavadoras		1,300,000.00	2,500,000.00	0.00	-	-
315	LINTERNA RECARGABLE 12 LED MANOS LIBRES R-12 (110V) CON UN ARNÉS ELÁSTICO	4653101	Linternas		84,286.00	500,000.00	0.00	-	-
316	REFLECTOR LED INALAMBRICO 0.5 W + BATERIA	4653901	Reflectores		1,338,067.00	1,500,000.00	0.00	-	-
317	CINTA MÉTRICA X 30 MTS				12,232.00				
318	FLEXÓMETRO DE 5 METROS	4823301	metros	10	24,454.00	650,000.00	0.00	-	-
319	FLEXOMETRO DE 8 MTS				11,012.00				
320	MANOMETRO GLICERINA 0 - 100 PSI	4825201	Manómetros		59,000.00	150,000.00	0.00	-	-
321	CARRETIILLA CONSTRUCTORA RUEDA ANTIPINCHAZO	4993004	Carretillas de mano diferentes a las de fibra de vidrio		180,000.00	500,000.00	0.00	-	-
SUBTOTAL					95,341,821	800,000,000	105,612,006	6,522,988.00	97,849,651.00
MAYOR VALOR COBRADO POR APROXIMACION DE DECIMALES									
BASE PARA IVA									
IVA 19%									
6,522,988.00									
1,239,367.72									
-0.72									
7,762,355.00									

BALANCE DEL SUMINISTRO

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VR UNIT	ACTAS ANTERIORES		ACTA 06	
						CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL
1	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA-0	3641001	Bolsas de material plástico sin impresión	2,000,000.00	1,765.00	300	529,500.00		
2	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 3 MTS		Madera de conifera aserrada		36,471.00	78	2,844,738.00		
3	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 8 MTS		Madera de conifera aserrada		43,866.00	78	3,421,548.00		
4	CHAFLON	3110101	Madera de conifera aserrada	13,000,000.00	67,311.00	24	1,615,464.00		
5	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X 0.2 CMS CEPILLADA		Madera de conifera aserrada		54,958.00	34	1,868,572.00		
6	GUADUA DE 6 MTS		Bambú		40,252.00	12	483,024.00		
7	CABO PARA PALA	3191101	Mangos de madera	500,000.00	10,168.00				
8	CABO PARA PALIN				15,210.00				
9	THINNER / GALON	3335003	Thiner	100,000.00	50,252.00	1	50,252.00		
10	GRASA X KILOS	3338003	Grasas lubricantes	1,000,000.00	74,202.00	30	1,293,270.00		
11	LUBRICANTE	3338004	Aceites lubricantes	1,000,000.00	43,109.00	36	1,355,292.00		
12	SOLDADURA PVC DE 1/16		Resinas vinilicas	5,000,000.00	37,647.00				
13	SOLDADURA PVC DE 1/4	3473007			104,706.00	1			104,706.00



IBAL SIG
SA ESP. OFICIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-033
FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
VERSIÓN: 07

14	PINTURA A BASE DE AGUA VARIOS COLORES CUNETE EXT	3511001	Pinturas para agua, P.V.A. y similares (emulsiones)	2,000,000.00	387,846.00					
15	PINTURA ESMALTE COLORES X GALON	3511007	Pinturas de protección industrial (vinílicas, epóxicas, poliéstericas)	2,000,000.00	168,000.00					
16	PINTURA EN AEROSOL	3511018	Pinturas en aerosol	500,000.00	21,681.00					
17	LIMPIADOR 760 GRAMOS 005- 1/4	3532207	Preparaciones para limpieza de artículos de material plástico	3,000,000.00	47,563.00					
18	LIMPIADOR PVC 12 ONZAS				29,336.00					
19	ADHESIVO SELLANTE X 30 ML	3542006	Pegantes sintéticos	10,000,000.00	62,269.00					
20	SIKAFLEX NEGRO KILO				83,613.00	134			11,204,142.00	836,130.00
21	SIKADUR 32 PRIMER 1.0 KL	3542007	Adhesivos epóxicos	1,000,000.00	157,395.00	3			472,185.00	
22	ACELERANTE DE CONCRETO X GALON SIKASET L 5.0 KLS	3549933	Aceleradores de fraguado para concreto	3,000,000.00	94,193.00					
23	(acelerador de fraguado para concreto)				496,134.00	3			1,488,402.00	992,268.00
24	LLANTA / RUEDA ANTIPIÑHAZO PARA CARRETERILLA	3611303	Llantas de caucho para maquinaria agrícola y de maquinaria para construcción o mantenimiento industrial	500,000.00	72,688.00					
25	HIDROSELLO 160 MM TUBO ALCANTAR	3627011	Materiales de caucho para empaquetadura	3,000,000.00	16,050.00	135			2,166,750.00	
26	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 10" X 6MTS				565,965.00	70			39,617,550.00	
27	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 12" X 6MTS				810,600.00	95			77,007,000.00	
28	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 14" X 6MTS				1,217,656.00	52			63,318,112.00	
29	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 16" X 6MTS				1,491,900.00	53			79,070,700.00	
30	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 18" X 6 MTS				1,860,214.00	20			37,204,280.00	
31	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 20" X 6MTS				2,400,100.00	15			36,001,500.00	
32	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 24" X 6.5 MTS				3,600,100.00	10			36,001,000.00	
33	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 30" X 6 MTS				5,120,000.00					
34	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" X 6 MTS				271,158.00	83			22,506,114.00	
35	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 8" X 6MTS				385,400.00	81			31,217,400.00	
36	TUBO PVC PRESION 1 1/2 RDE 21 X 6 MTRS	3632001	Tuberías de polivinilo	500,000,000.00	81,933.00					



IBAL SIG
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

54 ESP OFICIAL

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

37	TUBO PVC PRESION 1 1/4 RDE 21 X 6 MTRS			64,118.00	-	-	-
38	TUBO PVC PRESION 1 RDE 21 X 6 MTRS			44,874.00	-	-	-
39	TUBO PVC PRESION 1/2 RDE 13.5 X 6 MTRS			17,059.00	-	-	-
40	TUBO PVC PRESION 3/4 RDE 21 X 6 MTRS			33,866.00	-	-	-
41	TUBO PVC PRESION DE 10" RDE 21			2,160,400.00	-	-	-
42	TUBO PVC PRESION DE 14" RDE 21			3,200,400.00	-	-	-
43	TUBO PVC PRESION DE 16" RDE 21			3,450,200.00	-	-	-
44	TUBO PVC PRESION DE 2" RDE 21			134,538.00	-	-	-
45	TUBO PVC PRESION DE 3" RDE 21		55	295,400.00	16,247,000.00	-	-
46	TUBO PVC PRESION DE 4" RDE 21		70	385,400.00	26,978,000.00	-	-
47	TUBO PVC PRESION DE 6" RDE 21			844,960.00	-	-	-
48	TUBO PVC PRESION DE 8" RDE 21			1,280,400.00	-	-	-
49	TUBO SANITARIO 2" X6 MTS			78,824.00	-	-	-
50	TUBO SANITARIO 3" X6 MTS			130,588.00	-	-	-
51	TUBO SANITARIO 4" X6 MTS		1	182,689.00	-	-	182,689.00
52	TUBO SANITARIO 6" X6 MTS			370,840.00	-	-	-
53	MANGUERA P.F. DOMIC 1/2 X 90 MTRS		35	346,891.00	12,141,185.00	-	-
54	MANGUERA P.F. DOMIC 3/4 X 90 MTRS			567,899.00	-	-	-
55	MANGUERA PARA COMPRESOR 3/4 X MTS			11,550.00	-	-	-
56	MANGUERA PARA JARDIN X METROS			24,286.00	-	-	-
57	MANGUERA PARA NIVEL TRANSPARENTE X MTRS			1,260.00	-	-	-
58	ADAPTADOR HEMBRA P.F. 1/2		200	4,706.00	941,200.00	-	-
59	ADAPTADOR HEMBRA P.F. 3/4			15,546.00	-	-	-
60	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 1			2,563.00	-	-	-
61	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 1/2			3,190.00	-	-	-
62	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 1 1/4			1,863.00	-	-	-
63	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 3/4			1,210.00	-	-	-
64	ADAPTADOR LIMPIEZA SANITARIA DE 4"			16,336.00	-	-	-
65	ADAPTADOR MACHO P.F. JLA 1/2		50	4,286.00	214,300.00	-	-
66	ADAPTADOR MACHO P.F. JLA 3/4			15,210.00	-	-	-
67	ADAPTADOR MACHO PRESION DE 3"			13,374.00	-	-	-



IBAL SIG
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJR-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

68	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN DE 4"	24,753.00	-	-	-
69	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1	1,555.00	-	-	-
70	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1 1/2	2,372.00	-	-	-
71	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1 1/4	2,019.00	-	-	-
72	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 2	6,303.00	-	-	-
73	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 3/4	798.00	-	-	-
74	CODO 45 PVC PRESIÓN 1	2,689.00	-	-	-
75	CODO 45 PVC PRESIÓN 1 1/2	4,471.00	-	-	-
76	CODO 45 PVC PRESIÓN 1 1/4	3,289.00	-	-	-
77	CODO 45 PVC PRESIÓN 1/2	1,008.00	-	-	-
78	CODO 45 PVC PRESIÓN 2	15,210.00	-	-	-
79	CODO 45 PVC PRESIÓN 2 1/2	21,129.00	-	-	-
80	CODO 45 PVC PRESIÓN 3"	43,950.00	-	-	-
81	CODO 45 PVC PRESIÓN 3/4	1,532.00	-	-	-
82	CODO 45 PVC PRESIÓN 4	50,984.00	-	-	-
83	CODO 45 PVC PRESIÓN 6"	110,000.00	-	-	-
84	CODO GRAN RADIO 45° DE 10"	1,856,245.00	-	-	-
85	CODO GRAN RADIO 45° DE 12"	2,330,027.00	-	-	-
86	CODO GRAN RADIO 45° DE 2"	86,340.00	-	-	-
87	CODO GRAN RADIO 45° DE 2 1/2"	110,924.00	-	-	-
88	CODO GRAN RADIO 45° DE 3"	127,731.00	-	-	-
89	CODO GRAN RADIO 45° DE 4"	171,849.00	-	-	-
90	CODO GRAN RADIO 45° DE 6"	325,210.00	-	-	-
91	CODO GRAN RADIO 45° DE 8"	713,328.00	-	-	-
92	CODO GRAN RADIO 90° DE 10"	2,532,269.00	-	-	-
93	CODO GRAN RADIO 90° DE 12"	3,437,029.00	-	-	-
94	CODO GRAN RADIO 90° DE 2"	104,286.00	-	-	-
95	CODO GRAN RADIO 90° DE 2 1/2"	107,227.00	-	-	-
96	CODO GRAN RADIO 90° DE 3"	145,798.00	-	-	-
97	CODO GRAN RADIO 90° DE 4"	177,815.00	-	-	-
98	CODO GRAN RADIO 90° DE 6"	292,857.00	-	-	-
99	CODO GRAN RADIO 90° DE 8"	1,074,918.00	-	-	-



IBAL SIG
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

100	CODO NOVAFORT 45° DE 200 MM (8")	200,084.00	10	2,000,840.00	-
101	CODO NOVAFORT 45° DE 160 MM (6")	59,371.00	45	2,671,695.00	-
102	CODO NOVAFORT 45° DE 250 MM (10")	328,847.00	5	1,644,235.00	-
103	CODO NOVAFORT 45° DE 315 MM (12")	510,777.00	5	2,553,885.00	-
104	CODO NOVAFORT 90° DE 200 MM (8")	213,529.00	10	2,135,290.00	-
105	CODO NOVAFORT 90° DE 160 MM (6")	59,370.00	2	118,740.00	-
106	CODO NOVAFORT 90° DE 250 MM (10")	306,651.00	10	3,066,510.00	-
107	CODO NOVAFORT 90° DE 315 MM (12")	507,892.00	10	5,078,920.00	-
108	CODO PVC HEMBRA ROSCADO DE 1/2"	1,681.00		-	-
109	CODO PVC MACHO ROSCADO DE 1/2"	2,361.00		-	-
110	CODO PVC PRESIÓN 1	6,639.00		-	-
111	CODO PVC PRESIÓN 1 1/2	3,445.00		-	-
112	CODO PVC PRESIÓN 1 1/4	4,286.00		-	-
113	CODO PVC PRESIÓN 1/2	664.00		-	-
114	CODO PVC PRESIÓN 2	14,118.00		-	-
115	CODO PVC PRESIÓN 2 1/2	36,218.00		-	-
116	CODO PVC PRESIÓN 3	52,353.00		-	-
117	CODO PVC PRESIÓN 3/4	1,303.00		-	-
118	CODO PVC PRESIÓN 4	102,521.00		-	-
119	CODO PVC PRESIÓN 6	183,210.00		-	-
120	CODO SANITARIO 45 GRADOS 2" CX	4,790.00		-	-
121	CODO SANITARIO 45 GRADOS 3" CX	10,840.00		-	-
122	CODO SANITARIO 45 GRADOS 4" CX	20,420.00		-	-
123	CODO SANITARIO 45 GRADOS 6" CX	73,193.00		-	-
124	CODO SANITARIO 90 GRADOS 2" CX	3,529.00		-	-
125	CODO SANITARIO 90 GRADOS 3" CX	8,571.00		-	-
126	CODO SANITARIO 90 GRADOS 4" CX	16,639.00		-	33,278.00
127	CODO SANITARIO 90 GRADOS 6" CX	138,824.00		-	-
128	COLLAR DERIVACIÓN HEMBRA 2 X 1/2"	12,017.00		-	-
129	COLLAR DERIVACIÓN HEMBRA 2 X 3/4"	12,521.00		-	-
130	COLLAR DERIVACIÓN HEMBRA 2.1/2 X 1/2"	15,210.00		-	-
131	COLLAR DERIVACIÓN PVC 3 X 1/2	23,193.00	60	1,391,580.00	-
132	COLLAR DERIVACIÓN PVC 3 X 3/4	25,958.00		-	-



IBAL
SA ESP OFICIAL

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

133	COLLAR DERIVACION PVC 4 X 1/2	3632008	Accesorios de polimilino para tubería y demás materiales plásticos	90,000,000.00	31,345.00	-	-
134	COLLAR DERIVACION PVC 4 X 3/4				32,353.00	-	-
135	COLLAR DERIVACION PVC 6 X 1/2				35,126.00	-	-
136	COLLAR DERIVACION PVC 6 X 3/4				39,328.00	-	-
137	COLLAR DERIVACION PVC 8 X 1				89,580.00	-	-
138	KIT SILLA T NOVAFORT DE 8X6 (200X160)			4	197,983.00	791,932.00	-
139	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 10X6 (250X160)			52	211,597.00	11,003,044.00	-
140	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 12X6 (315X160)			50	305,294.00	15,264,700.00	-
141	KIT SILLA YEE PVC ALCANT DE 8X6 (200X160)			40	182,521.00	7,300,840.00	-
142	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 3/4" ROSCADA				14,370.00	-	-
143	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1 1/2" ROSCADA				21,765.00	-	-
144	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1" ROSCADA				18,151.00	-	-
145	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1/2" ROSCADA				6,218.00	-	-
146	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 2 SOLDADA				30,588.00	-	-
147	LLAVE DE PASO ROSCADA DE 3"				100,252.00	-	-
148	NIPLE PVC ROSCADA DE 1/2"				1,176.00	-	-
149	PISTOLA PARA MANGUERA				22,900.00	-	-
150	REGISTRO DE CORTE DE 1/2 PVC				43,950.00	-	-
151	REGISTRO UNIVERSAL DE 4"				231,896.00	-	-
152	REGISTRO UNIVERSAL PVC DE 2"				142,689.00	-	-
153	SILLA YEE PVC ALCANT 12X6 (315 X 160)				217,842.00	-	-
154	SILLA YEE PVC ALCANT 14X6 (355X160)			40	345,378.00	13,815,120.00	-
155	SILLA YEE PVC ALCANT 16X6 (400X160)			15	340,211.00	5,103,165.00	-
156	TAPON LISO DE 6" PVC				185,798.00	-	-
157	TAPON ROSCADO DE 6"				201,261.00	-	-
158	TAPON SOLDAR PVC PRESION 1 1/4"				3,193.00	-	-
159	TAPON SOLDAR PVC PRESION 1/2"				630.00	-	-
160	TAPON SOLDAR PVC PRESION 1"				1,353.00	-	-
161	TAPON SOLDAR PVC PRESION 2 1/2"				16,723.00	-	-
162	TAPON SOLDAR PVC PRESION 2"				6,387.00	-	-



IBAL SIG
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

163	TAPÓN SOLDAR PVC PRESIÓN 3/4"		924,00		-		
164	TAPÓN SOLDAR PVC PRESIÓN 3"	4	26,134,00		104,536,00		
165	TAPÓN SOLDAR PVC PRESIÓN 4"		47,101,00		-		
166	TEE PVC PRESIÓN 1 1/2"		5,470,00		-		
167	TEE PVC PRESIÓN 1 1/4"		4,160,00		-		
168	TEE PVC PRESIÓN 1/2"		773,00		-		
169	TEE PVC PRESIÓN 1"		2,605,00		-		
170	TEE PVC PRESIÓN 2 1/2"		20,612,00		-		
171	TEE PVC PRESIÓN 2"		16,303,00		-		
172	TEE PVC PRESIÓN 3/4"		1,261,00		-		
173	TEE PVC PRESIÓN 3"		32,729,00		-		
174	TEE PVC PRESIÓN 4"		135,504,00		-		
175	TEE SANITARIA PVC 2"		7,521,00		-		
176	TEE SANITARIA PVC 3"		12,185,00		-		
177	TEE SANITARIA PVC 4"		21,176,00		-		
178	TEE SANITARIA PVC 6"		154,640,00	1	-	154,640,00	
179	UNION NOVAFORT 160 MM 6"	20	68,151,00		1,363,020,00		
180	UNION NOVAFORT 200 MM 8"	30	72,689,00		2,180,670,00		
181	UNION NOVAFORT 250 MM 10"	5	190,000,00		950,000,00		
182	UNION NOVAFORT 315 MM 12"	5	274,874,00		1,374,370,00		
183	UNION NOVAFORT 355 MM 14"	5	395,882,00		1,979,410,00		
184	UNION NOVAFORT DE 16"	5	433,697,00		2,168,485,00		
185	UNIÓN P.F..JLA 1/2	300	8,151,00		2,445,300,00		
186	UNIÓN P.F..JLA 3/4		27,815,00		-		
187	UNIÓN PRESIÓN DE 1/2"		529,00		-		
188	UNIÓN PRESIÓN DE 2.1/2"		20,672,00		-		
189	UNIÓN PRESIÓN DE 3/4"		672,00		-		
190	UNIÓN PVC 1" DRESSER		21,681,00		-		
191	UNIÓN PVC PRESIÓN 1		1,597,00		-		
192	UNIÓN PVC PRESIÓN 1 1/2"		1,529,00		-		
193	UNIÓN PVC PRESIÓN 1 1/4"		1,115,00		-		
194	UNIÓN PVC PRESIÓN 2		15,210,00		-		
195	UNIÓN PVC PRESIÓN 3		24,622,00		-		
196	UNIÓN PVC PRESIÓN 4		51,681,00		-		
197	UNION PVC ROSCADA DE 1/2"		1,261,00		-		
198	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP 2		15,141,00		-		



IBAL SIG
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

199	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP 2 1/2				17,044.00								
200	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP 3				23,954.00								
201	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP 4				42,470.00								
202	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP BIAXIAL 10				86,771.00								
203	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP BIAXIAL 12				96,267.00								
204	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP BIAXIAL 6				48,613.00								
205	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP BIAXIAL 8				65,984.00								
206	UNIÓN SANITARIA PVC DE 2"				2,689.00								
207	UNIÓN SANITARIA PVC DE 3"				6,050.00								
208	UNIÓN SANITARIA PVC DE 4"				14,370.00							2	28,740.00
209	UNIÓN SANITARIA PVC DE 6"				35,126.00							1	35,126.00
210	UNIÓN UNIVERSAL PVC DE 2"				39,276.00								
211	UNIVERSAL PRESION 003> 1				15,294.00								
212	UNIVERSAL PRESIÓN PVC 1/2				4,622.00	30				138,660.00			
213	UNIVERSAL PRESIÓN PVC 3/4				9,328.00								
214	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO X 100 MTS-0	3692004	Cinta plástica reflectiva	5,000,000.00	8,405.00								
215	TRAFFICO X 500 MT-0	3694005	Regaderas y baldes de material plástico	50,000.00	54,790.00	76				4,164,040.00			
216	BALDE PLASTICO CONSTRUCC NEGRO-0	3744001	Cemento gris	50,000,000.00	33,697.00	1,141				38,448,277.00	110		3,706,670.00
217	CEMENTO GRIS (BULTO) 50 KG	3754008	Bloques de escoria	50,000.00	2,941.00								
218	BLOQUE ESTRUCTURAL 14 CMS	3794002	Impermeabilizantes asfálticos	200,000.00	10,382.00								
219	CINTA ASFALTICA DE 10 mm x 10 M (ROLLO)	3899313	Cepillos industriales	500,000.00	18,900.00	9				170,100.00			
220	ESCOBON	3899316	Cepillos para alambre de acero	50,000.00	2,624.00								
221	CEPILLO ACERO MMADERA				22,344.00								
222	GALÁPAGO HD DE 3" X 1/2"	4112110	Piezas fundidas de hierro o acero para redes de acueducto	2,000,000.00	12,428.00								
223	GALÁPAGO HD DE 4" X 3/4"				13,434.00								
224	GALÁPAGO HD DE 6" X 1/2"				14,267.00								
225	GALÁPAGO HD DE 6" X 3/4"	4124102	Alambrión de acero	2,000,000.00	14,958.00	60				897,480.00	30		448,740.00
226	ALAMBRIÓN (KILO)	4126301	Alambre de hierro o acero	1,000,000.00	11,849.00								
227	ALAMBRE NEGRO DE 18 (KILO)	4126501	Barras y varillas de aceros especiales	2,000,000.00	127,490.00								
228	BARRAS DE ACERO DE 18 LBS X120 MTR (5%)				55,411.00								
229	TUBO DE 1/2"	4128303	Tubos de hierro o acero galvanizados	250,000.00	70,235.00								
230	GALVANIZADO X 3 MTS X 6 MTS				93,552.00								
231	TUBO DE 2" GALVANIZADO X 6 MTS												
231	CRUZ EN HF DE 3"												



IBAL SIG

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJR-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

232	GALAPAGO DE 10" X 1/2 HF				31,848.00	-	-
233	GALAPAGO DE 14X2 HF				82,268.00	-	-
234	GALAPAGO DE 4X1/2 HF				21,762.00	-	-
235	GALAPAGO HF DE 2 X 1/2				7,182.00	-	-
236	NIPLE DE ACERO 20 IN X 1" im LXL				680,478.00	-	-
237	TEE HF 8X3				87,108.00	-	-
238	UNION 3662 R 20 IN X 20 IN				3,529,496.00	-	-
239	CODO DE 1 1/2"				22,000.00	-	-
240	GALVANIZADO				42,000.00	-	-
241	CODO DE 2" GALVANIZADO				1,176.00	-	-
242	NIPLE GALVANIZADO 1/2X1				9,000.00	-	-
243	NIPLE GALVANIZADO DE 2"X10 CMS	4129201	Accesorios de tubería de hierro o acero	2,500,000.00	25,705.00	-	-
244	NIPLE GALVANIZADO DE 2"X40 CMS				193,109.00	-	-
245	REGISTRO DE BOLA 1 1/2"				211,176.00	-	-
246	GALVANIZADO				2,647.00	-	-
247	TAPON MACHO				14,235.00	-	-
248	GALVANIZADO DE 1/2"				65,126.00	-	-
249	UNION UNIVERSAL DE 2"				100,924.00	-	-
250	GALVANIZADA				7,563.00	-	-
251	BUJE DE 2" X 1 1/2"				21,176.00	-	-
252	BUSHING DE ACERO				23,361.00	-	-
253	GALVANIZADO 3X2				218,739.00	-	-
254	RACOR CONTADOR 1/2	4129303	Racores	5,000,000.00	370,672.00	-	-
255	REGISTRO CORTINA DE 1 1/2" BRONCE				37,899.00	84	3,183,516.00
256	REGISTRO CORTINA DE 2" BRONCE	4151216	Piezas de bronce fundidas	8,000,000.00	65,378.00	-	-
257	INCORPORACIÓN 1/2 BRONCE	4292101	Machetes y similares	1,500,000.00	21,710.00	-	-
258	FUNDAS PARA MACHETE (5%)	4292101	Machetes y similares	1,500,000.00	37,905.00	-	-
259	MACHETE # 18 (5%)	4292101	Machetes y similares	1,500,000.00	41,895.00	-	-
260	MACHETE # 20 (5%)				23,412.00	-	-
261	PALA AHOLLADORA (5%)	4292105	Palas y similares	1,000,000.00	408,824.00	-	-
262	PALA PARA DEMOLEDOR (MAKITA)				78,850.00	-	-
263	PALA PUNTA REDONDA P/R4	4292106	Azadones	250,000.00	27,550.00	-	-
264	AZADONES (5%)	4292107	Zapapicos	500,000.00	51,585.00	-	-
265	PICA (5%)					-	-



IBAL SIG
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

265	SERRUCHO DE 20 HOJA DE ACERO TEMPLADO, TRABADO Y PULIDO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, Y MANGO ERGONOMICO DE FÁCIL MANIPULACIÓN, QUE TAMBIÉN PUEDE USARSE COMO ESCUADRA DE 45° Y 90°.	4292113	Serruchos de mano	150,000.00	53,335.00				
266	HOJA DE SEGUETA	4292115	Hojas para sierras de mano	3,000,000.00	4,454.00				
267	ALICATES 9" CON LADO DE CORTE	4292118	Tenazas y alicates	50,000.00	21,513.00	1		21,513.00	
268	DESTORNILLADORES - PALA Y ESTRELLA 4 PIEZAS	4292119	Destornilladores	1,500,000.00	24,286.00				
269	MACETA CON CABO				54,944.00				
270	MARTILLO DE 27 MM	4292120	Martillos	500,000.00	54,538.00				
271	MARTILLO MACHO CON CABO MACETA				41,092.00				
272	LLAVE DE 13/16 FIJA	4292123	Llaves de ajuste fijas	100,000.00	36,639.00				
273	LLAVE DE TUBO DE 10"				72,353.00				
274	LLAVE DE TUBO DE 12 "				77,899.00				
275	LLAVE DE TUBO DE 14"				114,958.00				
276	LLAVE DE TUBO DE 8 "	4292124	Llaves de ajuste graduables	2,000,000.00	33,445.00				
277	LLAVE EXPANSIVA DE 10 "				23,500.00				
278	LLAVE FIJA 12 UNID - JUEGO				96,639.00				
279	LLAVE HOMBRE SOLO				29,412.00				
280	CINCEL EN PUNTA				36,400.00				
281	HEXAGONAL 1 1/4 X 6 X 18 CINCEL PALA CORTA	4292129	Cinceles y similares	1,000,000.00	36,400.00				
282	ASFALTO 1 1/4 X 8 X 5				35,714.00				
283	CINCEL PLANO 3/4X10				35,714.00				
284	CINCEL PUNTA 3/4X12				21,176.00				
285	PALUSTRE 08 MIPLASTICO	4292130	Palustres y similares	100,000.00	15,378.00				
286	PALUSTRES PEQUEÑOS				60,000.00				
287	DISCO DE CORTE SEGMENTADO 4" 1/2 METAL	4292132	Discos para sierras circulares	1,000,000.00	75,000.00				
288	DISCO DIAMANTADO 9" SEG/CORT SECO				29,832.00				
289	MARCO DE SEGUETA	4292202	Partes y accesorios para herramientas	1,000,000.00	161,475.00				
290	PUNTA PARA DEMOLEDOR (MAKITA)				33,200.00				
291	PISTOLA CALAFATEO REFORZADA	4292299	Herramientas n.c.p. para construcción	100,000.00	12,353.00				
292	TORNILLOS DE 3/4 X 1/2	4294401	Tornillos de hierro o acero	100,000.00	13,109.00				
293	TORNILLOS DE 5/8 X 3" CON TUERCA Y ARANDELA				9,328.00				
294	CLAVO ACERO DE 2" CAJA				11,849.00				
295	CLAVO ACERO DE 3" CAJA	4294408	Clavos y puntillas de hierro	500,000.00	15,210.00				



IBAL SIG
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

14 1000 OFICIAL

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

296	PUNTIJA DE 2" 1/2 LIBRA				15,210.00	6	91,260.00	-
297	PUNTIJA DE 2" LIBRA				3,866.00		-	-
298	PUNTIJA DE 3" LIBRA				10,504.00	3	31,512.00	-
299	TEJA DE 6 MTS	4299911	Tejas de zinc	500,000.00	93,530.00		-	-
300	ESTRUCTURAL ZINC	4299920	Abrazaderas metálicas	50,000.00	1,008.00		-	-
301	ABRAZADERA PARA MANGUERA DE 1/2"	4322002	Bombas para líquidos con motor eléctrico	10,000,000.00	5,178,618.00		-	-
302	BOMBA ELÉCTRICA 10 HP 220/240	4324004	Grifos-llaves-metálicas	50,000.00	21,423.00		-	-
303	LLAVE TERMINAL MANGUERA CROMADA	4351005	Malacates	1,000,000.00	430,770.00		-	-
304	DIFERENCIAL DE CADENA 1500 KILOS	4421601	Cepilladores, pulidoras y biseladoras para metales	3,000,000.00	1,584,000.00		-	-
305	PULIDORA (7) 2200 W ALTA RESIST				454,000.00		-	-
306	PULIDORA ANGULAR DE 4-1/2 MAK	4423201	Herramientas eléctricas de mano, excepto soldadores	10,000,000.00	1,175,630.00		-	-
307	MOTOSIERRA CON ESPADA DE 75 CMS Y CADENA DE 3/8" DE 71-75 CMS - POTENCIA KW/HP 2.8 - VELOCIDAD DE MOTOR 12 500 RMP. CON TANQUE DE COMBUSTIBLE Y TANQUE DE ACEITE							
308	TALADRO INALAMBRICO PARA CONCRETO (PAVIMENTO)	4424101	Soldadores eléctricos	2,000,000.00	8,403,361.00	1	8,403,361.00	-
309	SOLDADOR INVERSOR 160 Amp 110-220V				1,176,960.00		-	-
310	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 4" 1/2 CONCRETO	4425105	Piezas cortantes para maquinaria y equipo industrial	2,050,000.00	56,387.00	4	225,548.00	-
311	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 7" CONCRETO				123,697.00		-	-
312	DISCO PARA TRONZADORA DE 14" CORTE METAL	4441201	Máquinas y equipos para perforación de suelos y subsuelos	10,000,000.00	18,307.00		-	-
313	CORTADORA A GASOLINA 14" DISCOS DIAMANTADOS CONCRETO Y METAL DIÁMETRO DE DISCO 350MM (14") DESPLAZAMIENTO 73ML - PROFUNDIDAD MÁX. DE CORTE 122MM (4-13/16") - VELOCIDAD SIN CARGA 4.300 - PODER DEL MOTOR 4.2KW/5.7PS - MEZCLA DE COMBUSTIBLE 50:1 - TANQUE DE COMBUSTIBLE 1,1 L				3,410,924.00		-	-
	APISONADOR MOTOR DIESEL 4.7HP / ZAPATA 350X265MM / FUERZA IMPACTO 18KN	4442701	Máquinas apisonadoras	10,000,000.00	5,600,100.00		-	-



IBAL SIG
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

314	HIDROLAVADORA PSI / 1.180-643.0-1.180-643.0	4444008	Hidrolavadoras	2,500,000.00	1,300,000.00	-	-
315	LINTERNA RECARGABLE 12 LED MANOS LIBRES R-12 (110V) CON UN ARNES ELÁSTICO	4653101	Linternas	500,000.00	84,286.00	-	-
316	REFLECTOR LED INALAMBRICO 0.5 W + BATERIA	4653901	Reflectores	1,500,000.00	1,338,067.00	-	-
317	CINTA MÉTRICA X 30 MTS	4823301	metros	650,000.00	12,232.00	-	-
318	FLEXOMETRO DE 5 METROS				24,454.00	244,540.00	-
319	FLEXOMETRO DE 8 MTS				11,012.00	-	-
320	MANOMETRO GLICERINA 0 - 100 PSI	4825201	Manómetros	150,000.00	59,000.00	-	-
321	CARRÉTILLA CONSTRUCTORA RUEDA ANTIPINHAZO	4993004	Carrétilas de mano diferentes a las de fibra de vidrio	500,000.00	180,000.00	-	-
SUBTOTAL				800,000,000	95,341,821.00	649,784,574.00	6,522,988.00
DIFERENCIA POR APROXIMACION DE DECIMALES						-15.44	
BASE PARA IVA 19%					94,931,424.00	649,784,574.00	6,522,988.00
IVA 19%					18,036,970.56	123,459,069.06	1,239,367.72
BASE PARA IVA 5%					410,397.00	-	-
IVA 5%					20,519.85	-	-
TOTAL					113,389,311.41	773,243,643.06	7,762,355.72
DIFERENCIA POR APROXIMACION DE DECIMALES						773,243,627.62	-0.72
TOTAL ACTA 05						773,243,627.62	7,762,355.00

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato:	800,000,000.00
Valor Acta Parcial 01 del 10/03/2022	523,901,897.00
Valor Acta Parcial 02 del 05/04/2022	73,113,342.00
Valor Acta Parcial 03 del 25/05/2022	39,381,395.00
Valor Acta Parcial 04 del 17/06/2022	57,991,360.02
Valor Acta Parcial 05 del 07/07/2022	78,855,633.60
Valor Acta Parcial 06 del 25/07/2022	7,762,355.00
Saldo Pendiente para pago	18,994,017.38

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

VIR EJECUTADO A LA FECHA	773,243,627.62
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	96.66

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA	
------------------	--




SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal y el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	SI	NO	X
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)	SI	NO	X

ANEXOS

Certificacion pago de seguridad social y aportes parafiscales y planillas	X
Documentos Revisor Fiscal	X
Certificacion SST	X
Orden de compra	X
entrada de Almacén	X

FIRMA		
NOMBRE	ADRIANA VARGAS CASTRO Contratista	MARCÓ TULIO ORTIZ ROJAS Supervisor (E)
FIRMA		
NOMBRE	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO Vº Bº Profesional Salud Ocupacional IBAL	

CERTIFICACION

PAGO APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo, **RIGOBERTO CARDOSO CESPEDES** identificado con cedula de ciudadanía N. 93.380.414 de Ibagué Revisor Fiscal de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL A&C S.A.S** identificada con Nit. 900.451.557 – 1 declaro bajo la gravedad de juramento:

Que la mencionada empresa ha presentado y cancelado durante los últimos seis (6) meses oportunamente el pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, encontrándose a paz y salvo por este concepto.

La presente certificación se expide a los ocho (08) días del mes de julio de 2022 con destino al interesado.



RIGOBERTO CARDOSO CESPEDES
C.c. 93.380.414 de Ibagué
T.P.122407 -T
Contador Público



ADRIANA VARGAS CASTRO
C.c. 65.771.099 de Ibagué
Representante Legal

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

190E069F09H002E2

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **RIGOBERTO CARDOSO CESPEDES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93380414 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 122407-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

122407-T

**RIGOBERTO
CARDOSO CESPEDES**
C.C. 93380414

**RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/02
UNIVERSIDAD C. U. DE IBAGUE - CORUNIVERSITARIA**

PRESIDENTE



HÉCTOR JAIME CORREA PINZÓN 132543

FIRMA DEL TITULAR 43143

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



LIBREPTINA S.A. 1997200

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **93.380.414**
CARDOSO CESPEDES

APELLIDOS
RIGOBERTO

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-SEP-1970**
IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

13-DIC-1968 IBAGUE

O+

G.S. (IR)

M

SEXO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AREL SANDOZ TORRES



A-2900100-00072701-M 0000000414-20000918 0003400810A 1 6380000772

REPUBLICA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Ibagué, 08 de julio de 2022

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Yo, **Adriana Vargas Castro** identificado con cedula de ciudadanía N° 65.771.099 de Ibagué, en calidad de Representante Legal de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL A&C S.A.S** con NIT : 900451557-1, certifico que actualmente nuestra empresa cuenta con el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, dando cumplimiento con la normatividad establecida por el Ministerio del Trabajo en el Decreto 1072 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019, “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”.


Asignando a **Nicolle Fernanda Paramo Sarmiento** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.110.537.248 de Ibagué, como responsable del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para el diseño e implementación del mismo, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Resolución 0312 de 2019 incluyendo:

- Asignación de responsabilidades en SST.
- Asignación de recursos para el SG SST.
- Afiliación a Seguridad Social Integral a todos los trabajadores.
- Conformación, funcionamiento y capacitación del COPASST.
- Conformación, funcionamiento y capacitación del Comité de Convivencia Laboral.
- Programa de Capacitación Anual.
- Programa de inducción y reinducción en SST.
- Políticas de Seguridad y Salud en el trabajo (Política SG SST; Política de preparación, prevención y respuesta ante emergencias; Política uso de elementos de protección personal; Política del consumo de tabaco, alcohol y drogas; Política de seguridad vial; Política de prevención de acoso laboral) .


- Programa de capacitación en seguridad y salud en trabajo para la prevención de accidentes y enfermedades laborales.
- Plan de trabajo anual para el cumplimiento del SG SST.
- Archivo y retención documental del SG SST.
- Matriz legal que contempla las normas actualizadas del SG SST.
- Mecanismos de comunicación.
- Descripción del perfil sociodemográfico de los trabajadores.
- Actividades de prevención y promoción de la salud.
- Evaluaciones médicas ocupacionales.
- Reglamento de higiene y seguridad industrial.
- Reporte e investigación de accidentes laborales.
- Seguimiento de condiciones de salud.
- Seguimiento a los indicadores de gestión (estructura, proceso y resultado).
- Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de toda la empresa.
- Procedimientos e instructivos internos.
- Entrega y dotación de elementos de protección personal.
- Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia.

Entre otros a disposición, según la normatividad legal vigente y sus requerimientos.

En constancia de lo anterior firman;



Adriana Vargas castro
Representante legal
GRUPO EMPRESARIAL A&C S.A.S



Nicolle Fernanda Paramo S.
Profesional Salud Ocupacional/SST - UT
Licencia: Resolución N° 1895 27/06/2019



REPORTE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

V 01 03/03/2022

PAG. 1 DE 2

DEFINICIÓN	INTERPRETACIÓN	OBJETIVO											
TRF: Índice de Frecuencia del total de lesiones registrables.	Mide el número de lesiones registrables originadas por causa o con ocasión del trabajo de personal directo, contratista, subcontratista, aprendices, que incluye: (i) fatigabilidad; (ii) incapacidad médica; (iii) trabajo restringido; o (iv) tratamiento médico, por cada millón de horas laboradas.	Este indicador busca anticipar la ocurrencia de eventos registrables, con el fin de establecer planes de acción que ayuden a la mitigación de la ocurrencia de estos eventos, salvaguardando la vida e integridad de los trabajadores.											
FÓRMULA		LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN			FUENTE DE INFORMACIÓN							
$\text{Frecuencia del total de lesiones registrables} = \frac{\text{Número de Fatalidades + lesiones incapacitantes + trabajos restringidos + tratamientos médicos} \times 10^6}{\sum (\text{horas laboradas})}$ $\% \text{ Cumplimiento} = \left(\frac{\text{Límite} - \text{Real}}{\text{Límite}} \right) \times 100\%$		La línea base se construye finalizado el segundo semestre del año 2022. Teniendo en cuenta los resultados de bases registradas medición a partir del primer semestre del año 2022 a finalizar 2022.	Mensual			1. Accidentes por frecuencia de lesiones registrables: Herramienta – plataforma AYL SURA para reporte y registro de accidentes de trabajo 2. Horas laboradas: AYC *Para trabajadores directos y aprendices: Información suministrada por Talento Humano.							
RESPONSABLE: Coordinador SST		QUIENES DEBEN CONOCER EL RESULTADO: Gerencia general, coordinador SST.											
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR													
Año 2022	EHE	FEB (Acum)	MAR (Acum)	ABR (Acum)	MAY (Acum)	JUN (Acum)	JUL (Acum)	AGO (Acum)	SEP (Acum)	OCT (Acum)	NOV (Acum)	DIC (Acum)	
Límite	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Meta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
INFORMACIÓN DE PERSONAL DIRECTO Y APRENDICES													
INFORMACIÓN													
Número de trabajadores durante el mes	42	46	42	34	36	35							
Número de fatalidades	0	0	0	0	0	0							
Número de lesiones incapacitantes	2	2	0	0	0	1							
Con pérdida de tiempo	10	45	0	0	0	5							
Trabajo restringido	0	2	0	0	0	0							
Tratamiento médico	0	2	0	0	0	0							
Horas hombre laboradas	9520	10120	12536	9712	8200	8162							
TOTAL													
Horas Hombre	9520	10120	12536	9712	8200	8162							
Lesiones registrables	2	2	0	0	0	0							
TRF	12	49	0	0	0	6	#¿NOMBRE?	#¿NOMBRE?	#####	#¿NOMBRE?	#####		
%Cumplimiento	90	55	100	100	100	95	100	100	100	100	100	100	
MES	REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL INDICADOR						ACCIONES						
ENERO	se presentaron 1 at. se realizó su respectivo reporte, investigación y lección aprendida; además se cuenta con todas las medidas respectivas en relación a seguridad y salud en el trabajo como entrega y reposición de epp, capacitaciones, herramientas y vehículos en buen estado. La organización cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual permite implementar controles necesarios para prevenir y minimizar accidentes de trabajo.						se realiza socialización de los AT se refuerza el autocuidado personal el uso de los epps						
FEBRERO	se presentaron 2 at. se realizó su respectivo reporte, investigación y lección aprendida además se cuenta con todas las medidas respectivas en relación a seguridad y salud en el trabajo como entrega y reposición de epp, capacitaciones, herramientas y vehículos en buen estado. La organización cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual permite implementar controles necesarios para prevenir y minimizar accidentes de trabajo.						se realiza socialización de los AT se refuerza el autocuidado personal el uso de los epps						
MARZO	No se presentan en el periodo accidentes de trabajo, se cuenta con todas las medidas respectivas en relación a seguridad y salud en el trabajo como entrega y reposición de epp, capacitaciones, herramientas y vehículos en buen estado. La organización cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual permite implementar controles necesarios para prevenir y minimizar accidentes de trabajo.						Se sigue realizando charlas, sobre el autocuidado personal						
ABRIL	No se presentan en el periodo accidentes de trabajo, se cuenta con todas las medidas respectivas en relación a seguridad y salud en el trabajo como entrega y reposición de epp, capacitaciones, herramientas y vehículos en buen estado. La organización cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual permite implementar controles necesarios para prevenir y minimizar accidentes de trabajo.						Se sigue realizando charlas, sobre el autocuidado personal.						
MAYO	No se presentan en el periodo accidentes de trabajo, se cuenta con todas las medidas respectivas en relación a seguridad y salud en el trabajo como entrega y reposición de epp, capacitaciones, herramientas y vehículos en buen estado. La organización cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual permite implementar controles necesarios para prevenir y minimizar accidentes de trabajo.						se sigue realizando charlas, sobre el autocuidado personal.						
JUNIO	se presentaron 1 at. se realizó su respectivo reporte, investigación y lección aprendida; además se cuenta con todas las medidas respectivas en relación a seguridad y salud en el trabajo como entrega y reposición de epp, capacitaciones, herramientas y vehículos en buen estado. La organización cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual permite implementar controles necesarios para prevenir y minimizar accidentes de trabajo.						se realiza reporte At, investigación y socialización de la lección aprendida de AT, se refuerza el autocuidado personal el uso de los epps						
JULIO													
AGOSTO													
SEPTIEMBRE													
OCTUBRE													
NOVIEMBRE													
DICIEMBRE													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900451557	1	GRUPO EMPRESARIAL A & C.S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	IBAGUE	cr 48 sur 86 81	IBAGUE-TOLIMA	2621248	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo		Fecha		Pago		Valor
			Planilla	Planilla	Limite	Pago	Dias Mora	Valor	
2022-06	2022-07	1543504438	9437183319	E	2022/07/15	2022/07/08	BANCOLOMBIA	0	\$15,946,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				33	\$8,094,500	\$0	\$0	\$8,094,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	\$1,443,200	\$0	\$0	\$1,443,200	
PORVENIR	230301	800,724,808	8	14	\$3,160,800	\$0	\$0	\$3,160,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	\$3,490,500	\$0	\$0	\$3,490,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				37	\$2,241,400	\$0	\$0	\$2,241,400	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	37	\$2,241,400	\$0	\$0	\$2,241,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				35	\$2,036,300	\$0	\$0	\$2,036,300	
COMFATOLIMA	CCF-48	800,211,025	1	35	\$2,036,300	\$0	\$0	\$2,036,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				37	\$3,096,200	\$0	\$0	\$3,096,200	
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	\$40,100	\$0	\$0	\$40,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$61,400	\$0	\$0	\$61,400	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCION	MIN002	901,037,916	1	3	\$66,800	\$0	\$0	\$66,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$255,700	\$0	\$0	\$255,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	\$768,700	\$0	\$0	\$768,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	\$1,903,500	\$0	\$0	\$1,903,500	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$287,100	\$0	\$0	\$287,100	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$287,100	\$0	\$0	\$287,100	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$191,400	\$0	\$0	\$191,400	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$191,400	\$0	\$0	\$191,400	
TOTAL				37	\$15,946,900	\$0	\$0	\$15,946,900	



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 01/07/2022

Contrato : C22081

Proveedor: [900451557] GRUPO EMPRESARIAL A Nit: 900451557

Dirección: CR 14 119 - 16 AP 405 ED NEUCHATEL

Teléfono: 3158808155

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20220265

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10410008	ALAMBRON KILO	19	B01	KILOGRAMO	30.00	14,958.00	85,260.60	534,000.60
10400046A	CEMENTO GRIS BULTO X 50 KG ING	19	B01	UNIDAD	110.00	33,697.00	704,267.30	4,410,937.30
1040020	CODO SANITARIO 90 GRADOS 4 CXC	19	B01	UNIDAD	2.00	16,639.00	6,322.82	39,600.82
1043547	SIKAFLEX NEGRO KILO	19	B01	KILOGRAMO	10.00	83,613.00	158,864.70	994,994.70
1043637	SIKASET 5.0 KLS	19	B01	UNIDAD	2.00	496,134.00	188,530.92	1,180,798.92
1041543	SOLDADURA PVC 1/4	19	B01	UNIDAD	1.00	104,706.00	19,894.14	124,600.14
1041236546	TEE SANITARIA 6"	19	B01	UNIDAD	1.00	154,640.00	29,381.60	184,021.60
104632514	TUBO SANITARIO 4 X 6 MTS	19	B01	UNIDAD	1.00	182,689.00	34,710.91	217,399.91
1042587423	UNION SANITARIA 4"	19	B01	UNIDAD	2.00	14,370.00	5,460.60	34,200.60
104789456	UNION SANITARIA 6"	19	B01	UNIDAD	1.00	35,126.00	6,673.94	41,799.94

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

6,522,987.00

VALOR IVA

1,239,367.53

TOTAL

7,762,354.53

JAIME EDUARDO ORTIZ

PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 25/07/2022

Numero: 20220176

Proveedor: [900451557] GRUPO

Nit: 900451557

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Direccion: CR 14 119 - 16 AP 405 ED

Telefono: 3158808155

Ciudad: IBAGUE

Orden de Compra: 20220265

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10400046A	CEMENTO GRIS BULTO X 50 KG ING	B01	UNIDAD	110.00	40,099.43	4,410,937.30
1040020	CODO SANITARIO 90 GRADOS 4 CXC	B01	UNIDAD	2.00	19,800.41	39,600.82
10410008	ALAMBRO KILLO	B01	KILOGRAMO	30.00	17,800.02	534,000.60
1041236546	TEE SANITARIA 6"	B01	UNIDAD	1.00	184,021.60	184,021.60
1041543	SOLDADURA PVC 1/4	B01	UNIDAD	1.00	124,600.14	124,600.14
1042587423	UNION SANITARIA 4"	B01	UNIDAD	2.00	17,100.30	34,200.60
1043547	SIKAFLEX NEGRO KILO	B01	KILOGRAMO	10.00	99,499.47	994,994.70
1043637	SIKASET 5.0 KLS	B01	UNIDAD	2.00	590,399.46	1,180,798.92
104632514	TUBO SANITARIO 4 X 6 MTS	B01	UNIDAD	1.00	217,399.91	217,399.91
104789456	UNION SANITARIA 6"	B01	UNIDAD	1.00	41,799.94	41,799.94

TOTAL
7,762,354.53

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA N° FVI 8793 STOCK DE ALMACEN

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:



FICHA TECNICA DE EVALUACION
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA: 2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

Evaluación: Fecha evaluación 25-jul.-22 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial N° 6 Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 081 DEL 02 DE MARZO DE 2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

NIT: 900.451.557-1

GRUPO EMPRESARIAL AYC SAS

C.C.: 65771099

FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2022

FECHA DE TERMINACION: 7/ENERO/2023

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBAL SA ESP OFICIAL.

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
		2. SUMINISTRO Y ADQUISICION
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	SERVICIO POSTVENTA	
TOTAL PROMEDIO	5.00	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	5.00
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	EVALUACION TOTAL	5.00
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	5.00		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):
Se evaluaron criterios cumplimiento y calidad evidenciando que el contratista cumplio con lo solicitado, de acuerdo a las descripciones calificadas

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION POR PARTE DEL CONTRATISTA:

Estoy conforme y de acuerdo con la evaluacion realizada, no tengo ninguna observacion

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO



FICHA TECNICA DE EVALUACION
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056
FECHA VIGENCIA: 2021/07/15
VERSIÓN: 01
Página 1 de 2

NOTA INFORMATIVA: (Aplica únicamente para la reevaluación) De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluación de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripción.

SI NO


MARCOTULIO ORTIZ ROJAS

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)


ADRIANA VARGAS CASTRO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA



GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S

FVI 8793

Nit: 900451557-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.
CRA.48 SUR N. 86-81 MIROLINDO IBAGUE TOLIMA Tel. 3174353200 - 2693458

Codigo CIIU Actividad Economica Principal 4663
Codigo CIIU Actividad Economica Secundaria 4752

Adquiriente	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Jul-25-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Dirección	CRA 3 NO. 1 - 04 B/ LA POLA IBAGUE - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT60000000434
		Jul-25-2022	. DISTRIBUIDORA	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	05484	ALAMBRON (KILO)	19	30	14,958	448,740
2	000049	CEMENTO GRIS (BULTO) 50 KG	19	110	33,697	3,706,670
3	000149	CODO SANITARIO 90 GRADOS 4" CXC	19	2	16,639	33,278
4	06057	SIKAFLEX NEGRO KILO	19	10	83,613	836,130
5	06156	SIKASET L 5.0 KLS (acelerador de fraguado para concreto)	19	2	496,134	992,268
6	000882	SOLDADURA PVC DE 1/4	19	1	104,706	104,706
7	06094	TEE SANITARIA PVC 6"	19	1	154,640	154,640
8	000148	TUBO SANITARIO 4" X6 MTS	19	1	182,689	182,690
9	000150	UNION SANITARIA PVC DE 4"	19	2	14,370	28,740
10	000307	UNION SANITARIA PVC DE 6"	19	1	35,126	35,126

Total items : 10

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	6,522,988
		IVA 19.00%	6,522,988	1,239,367	Iva/Inc	1,239,367
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764029565681 de Jun-01-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-01-2023 Rango: FVI 7800-100000					TOTAL\$	7,762,355

Son: SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS mcte.