


OK

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
|  | ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: GJ-R-012 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2021-07-15 |
| | | VERSIÓN: 05 |
| | | Página 1 de 4 |

| | |
|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: | SUMINISTRO ✓ |
| No. CONTRATO Y FECHA: | 0044 DEL 27 DE ENERO DE 2022 ✓ |
| CONTRATISTA: | JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES // M&M CONSTRUCCION ✓ |
| Nit o C.C. No. | 93.367.678-5 ✓ |
| OBJETO: | SUMINISTRO DE ARENA Y TRITURADO COMO INSUMO PARA LA REHABILITACION, RECUPERACION Y/O REPOSICION DE DAÑOS PRESENTADOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL SA ESP OFICIAL (puesto en obra) ✓ |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$ 129.495.800 ✓ |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$ 129.495.800 ✓ |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: PRORROGA 01 DEL 12/01/2023 | ONCE (11) MESES ✓ CINCO (5) MESES ✓ |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | DIECISEIS (16) MESES ✓ |
| SUPERVISOR: | ALMACENISTA GENERAL ✓ |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 14 DE FEBRERO DE 2022 ✓ |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 13 DE JUNIO DE 2023 ✓ |
| Nº Y FECHA CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDAN EL CONTRATO | 20220108 DEL 24 DE ENERO DE 2022 ✓ 20220269 DEL 03 DE ENERO DE 2023 – CXP 2022 ✓ |
| Nº Y FECHA CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL QUE RESPALDAN EL CONTRATO | 20220269 DEL 04 DE FEBRERO DE 2022 ✓ 20220269 DEL 03 DE ENERO DE 2023 – CXP 2022 ✓ |

Entre los suscritos a saber: **ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS**, identificada con cedula de ciudadanía N° 52.905.413 expedida en Bogotá en su condición de Gerente y ordenadora del gasto, según Decreto N° 1000-0749 del 12 de noviembre de 2021, acto y posesión folio N° 16896 del mismo día, quien está debidamente facultada para suscribir y liquidar contratos en nombre y representación de la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, en su calidad de



| | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------|
|  | ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO | CÓDIGO: GJ-R-012 |
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | FECHA VIGENCIA: 2021-07-15 |
| | | VERSIÓN: 05 |
| | | Página 2 de 4 |


CONTRATANTE, el doctor **JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS** Almacenista General, en su calidad de Supervisor del contrato objeto de la presente liquidación y el señor **JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES** identificado con cédula de ciudadanía N°.93.376.678, en su calidad de Propietario del establecimiento de comercio denominado **M&M CONSTRUCCION** en su calidad de **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente acta de liquidación, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1.- Que entre el IBAL S.A. ESP OFICIAL y el señor **JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES** identificado con cédula de ciudadanía N°.93.376.678, en su calidad de Propietario del establecimiento de comercio denominado **M&M CONSTRUCCION**, se celebró el contrato de suministro No. 0044 del 27 de enero de 2022, cuyo objeto es SUMINISTRO DE ARENA Y TRITURADO COMO INSUMO PARA LA REHABILITACION, RECUPERACION Y/O REPOSICION DE DAÑOS PRESENTADOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL SA ESP OFICIAL (puesto en obra)

2.- El contrato estuvo amparado por las garantías expedidas por la compañía aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO SA**, según el siguiente detalle:

| DOCUMENTO | GARANTÍA N° | AMPAROS PACTADOS | VALORES AMPARADOS (\$) | VIGENCIA DE LOS AMPAROS (dd/mm/aaaa) | | N° DE RESOLUCIÓN Y FECHA DE APROBACIÓN (dd/mm/aaaa) |
|----------------------------|---|---|------------------------|--------------------------------------|------------|---|
| | | | | INICIO | FINAL | |
| INICIAL | 25-46- 101020476 A0 RCE 25-54- 101001281 A0 | Cumplimiento del contrato | 25.899.160 | 27/01/2022 | 27/06/2023 | 04 DE FEBRERO DE 2022 |
| | | Calidad de los elementos | | 27/01/2022 | 27/12/2023 | |
| | | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 38.848.740 | 27/01/2022 | 27/12/2023 | |
| ACTA DE INICIO | 25-46- 101020476 A2 25-54- 101001281 /A2 | Cumplimiento del contrato | 25.899.160 | 14/02/2022 | 15/07/2023 | 23 DE JUNIO DE 2022 |
| | | Calidad de los elementos | | 14/02/2022 | 14/01/2024 | |
| | | Básico - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 38.848.740 | 14/02/2022 | 14/01/2024 | |
| PRORROGA 01 del 12/01/2023 | 25-46- 101020476 /A3 RCE 25-54- 101001281 A3 | Cumplimiento del contrato | 25.899.160 | 14/02/2022 | 15/12/2023 | 20 DE ENERO DE 2023 |
| | | Calidad de los elementos | | 14/02/2022 | 14/06/2024 | |
| | | Básico - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 38.848.740 | 14/02/2022 | 14/06/2024 | |

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
|  | ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: GJ-R-012 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2021-07-15 |
| | | VERSIÓN: 05 |
| | | Página 3 de 4 |


3. El estado financiero del contrato es el siguiente:

| BALANCE GENERAL | | |
|--|-----------------------------|---------------------|
| CONCEPTO | | VALOR |
| VALOR INICIAL (1) | | ✓ \$ 129.495.800,00 |
| VALOR ADICIONES (2) | | \$ 00,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO (1) + (2) | | ✓ \$ 129.495.800,00 |
| VALOR PAGADO A LA FECHA (3) | | ✓ \$ 129.495.800,00 |
| VALOR CAUSADO Y QUE NO SE HA PAGADO AL CONTRATISTA (4) | | \$ 00,00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO (3) + (4) | | ✓ \$ 129.495.800,00 |
| VALOR SIN EJECUTAR A REINTEGRAR | | \$ 00,00 |
| ACTAS SUSCRITAS Y PAGADAS | | |
| ACTA N° | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | VALOR |
| 01 | 22/03/2022 ✓ | ✓ \$ 7.787.360,00 |
| 02 | 16/05/2022 ✓ | ✓ \$ 7.558.880,00 |
| 03 | 16/06/2022 ✓ | ✓ \$ 8.025.360,00 |
| 04 | 08/07/2022 ✓ | ✓ \$ 16.279.200,00 |
| 05 | 19/08/2022 ✓ | ✓ \$ 8.253.840,00 |
| 06 | 21/10/2022 ✓ | ✓ \$ 3.255.840,00 |
| 07 | 21/11/2022 ✓ | ✓ \$ 13.375.600,00 |
| 08 | 12/12/2022 ✓ | ✓ \$ 14.589.400,00 |
| 09 | 02/02/2023 ✓ | ✓ \$ 19.846.820,00 |
| FINAL ✓ | 08/03/2023 ✓ | ✓ \$ 30.523.500,00 |
| VALOR PAGADO A LA FECHA (3) | | ✓ \$ 129.495.800,00 |

4. El supervisor del contrato, en cumplimiento de las funciones asignadas y consagradas en el Manual de Interventoría y Supervisión, deja constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual y para efectos de esta liquidación, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, sus obligaciones específicas, y el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral cuando a ello hubo lugar.

5. Que el contratista ejecutó el contrato referido de acuerdo con las especificaciones y en concordancia con las instrucciones impartidas por la entidad a través del supervisor y/o interventor del contrato, las cuales se reciben a satisfacción por parte del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.

[Handwritten signature]
A

| | | |
|---|--|----------------------------|
|  | ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: GJ-R-012 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2021-07-15 |
| | | VERSIÓN: 05 |
| | | Página 4 de 4 |

6. El supervisor recomienda al ordenador del gasto la suscripción de la presente acta. ✓

7. En virtud de lo anterior, las partes ✓

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo el contrato de Suministro N° 0044 del 27 de enero de 2022, según las consideraciones de la presente acta. ✓

SEGUNDO: Declarar que las partes se encuentran mutuamente a paz y salvo en virtud de las obligaciones contraídas dentro del contrato objeto de la presente liquidación. ✓

No obstante, lo anterior, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros al IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, por actividades ejecutadas en desarrollo del contrato objeto de la presente liquidación. ✓

Para constancia se firma por las partes, a los **17 ABR 2023**



JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS
Almacenista General
Supervisor



JOSE RAMIRO GARZON CESTEDES
Propietario M&M CONSTRUCCION
Contratista

LA SUSCRITA GERENTE FIRMA SOPORTADA EN LA MANIFESTACIÓN DADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, CONFORME A LO EXPUESTO EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN



ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
GERENTE
CONTRATANTE