



| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  IBAL SIG <small>SA ESP OFICIAL</small> <small>EN EL SERVIDOR DE GESTION</small> | ACTA DE INICIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: GJ-R-003 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2021-07-15 |
| | | VERSIÓN: 02 |
| | | Página 1 de 1 |

| CONTRATO DE OBRA | |
|---|--|
| Numero: | 085 DEL 24 DE MARZO DE 2022 (DÍA/MES/AÑO): |
| CONTRATANTE: | EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL DJ INGENIERIA – DUVAN RAMIREZ BAYONA |
| OBJETO | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LAS OBRAS PARA IMPLEMENTACION DE LA SECTORIZACION HIDRAULICA EN LOS SECTORES INMERSOS EN LOS MACRO DISTRITOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE IBAGUE. |
| VALOR: | \$ 3.185.569.100,85 |
| PLAZO | SEIS (6) MESES |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERIBAL 2022 |
| SUPERVISOR: | CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA – CONTRATISTA |
| FECHA DE INICIO (Día/mes/año) | 10 DE JUNIO DE 2022 |
| FECHA DE TERMINACIÓN (Día/mes/año) | 09 DE DICIEMBRE DE 2022 |

El 10 de junio de 2022, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: **CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA**, contratista adscrito al Grupo de Proyectos del IBAL, en su condición de supervisor del contrato en mención, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con NIT 800.089.809-6, el **CONSORCIO INTERIBAL 2022**, representado legalmente por el Ingeniero **JUAN DE LA ROSA TRUJILLO CORTES**, en su condición de interventor del contrato en mención, de una parte; y por la otra la **UNION TEMPORAL DJ INGENIERIA**, identificada con Nit N° 901.577.428-3, representada legalmente por el Ingeniero **DUVAN RAMIREZ BAYONA**, identificado con cedula de ciudadanía N° 88.141.095 de Ocaña, con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato.

El contrato se encuentra amparado con la siguiente póliza:

| COMPañÍA DE SEGUROS | AMPARO | Nº PÓLIZA | VIGENCIA |
|---------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
| SEGUROS MUNDIAL SA | Cumplimiento | I-100011264 | 24/03/22 al 24/03/23 |
| SEGUROS MUNDIAL SA | Buen Manejo del Anticipo | I-100011264 | 24/03/22 al 24/03/23 |
| SEGUROS MUNDIAL SA | Calidad del Servicio | I-100011264 | 24/03/22 al 24/09/23 |

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
|  IBAL SIG <small>SA ESP OFICIAL</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small> | ACTA DE INICIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: GJ-R-003 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2021-07-15 |
| | | VERSIÓN: 02 |
| | | Página 1 de 2 |

| | | | |
|--------------------|--|-------------|----------------------|
| SEGUROS MUNDIAL SA | Salarios y Prestaciones Sociales | I-100011264 | 24/03/22 al 24/09/25 |
| SEGUROS MUNDIAL SA | Estabilidad de la Obra | I-100011264 | 24/09/22 al 24/09/27 |
| SEGUROS MUNDIAL SA | Responsabilidad Civil Extracontractual | I-100002422 | 24/03/22 al 24/09/23 |

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,


DUVAN RAMIREZ BAYONA
 RL UT DJ INGENIERIA


CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
 Contratista
 Supervisor


JUAN DE LA ROSA TRUJILLO CORTES
 RL CONSORCIO INTERIBAL 2022
 Interventor