
	ACTA DE SUSPENSIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-004
		FECHA VIGENCIA: 2021-12-23
		VERSIÓN: 04
		Página 1 de 1

ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1 DEL CONTRATO DE OBRA N° 069 DEL 28 DE ENERO DEL 2022	
CONTRATANTE:	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING LTDA
OBJETO:	“CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE RED PARA DESCOLE DE LAVADO DE MODULOS DE PLANTA 1 UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL IBAL DE LA POLA, PARA MITIGAR AFECTACIONES EN LAS ZONAS COMUNES DEL CONJUNTO IRAZU II DE LA CIUDAD DE IBAGUE”
VALOR:	\$ 171.880.000
PLAZO:	NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO
SUPERVISOR:	HAROLD R. RODRIGUEZ SANCHEZ – DIRECTOR OPERATIVO
FECHA DE INICIO	14 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	13 DE JUNIO DEL 2022


El 25 de marzo del 2022, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: **HAROLD R. RODRIGUEZSANCHEZ** – Director Operativo en su condición de supervisor y/o interventor del contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con NIT 800.089.809-6, de una parte; y por la otra, **JOHANNA MILENA LINARES CLAVIJO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.032.400.034, en su calidad de Representante Legal de la empresa **BIOCIVIL ING LTDA**, identificada con NIT N° 809.006.054-1, con el fin de suspender el contrato en mención, por el término de un (1) mes teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

1. Teniendo en cuenta los eventos meteorológicos que están afectando a todo territorio nacional y en su defecto a la ciudad de Ibagué, se hace necesario suspender el contrato en mención mientras cesan las lluvias, dado que el tramo a intervenir se sitúa en un lugar donde se necesita un clima cálido sin lluvias para llevar la obra sin contratiempo.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,



JOHANNA MILENA LINARES CLAVIJO
C.C. N° 1.032.400.034
RL. BIOCIVIL ING LTDA



HAROLD R. RODRIGUEZ SANCHEZ
Director Operativo
Supervisor

Revisado para publicar
28 MAR 2022
Paez y c.