

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
|  | <b>ACTA DE REINICIACIÓN</b><br><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> | <b>CÓDIGO:</b> GJ-R-005              |
|   |  | <b>FECHA VIGENCIA:</b><br>2021-07-15 |
|   |  | <b>VERSIÓN:</b> 03                   |
|   |  | Página 1 de 2                        |

|   |   |
|---|---|
| <b>ACTA DE REINICIACIÓN N° 1 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 70 DEL 28 DE ENERO DE 2022</b> |   |
| <b>CONTRATANTE:</b>   | EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL   |
| <b>CONTRATISTA:</b>   | FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO MEGAPROYECTOS DE COLOMBIA ONG  |
| <b>OBJETO:</b>  | CONTRATAR EL DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PORTAL WEB INTERACTIVO CON LINEAMIENTOS DESCRITOS EN EL RESOLUCIÓN 1519 DE 2020, BAJO EL DOMINO IBAL.GOV.CO, ASÍ COMO EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB O WEB HOSTING POR EL PERIODO DE UN (1) AÑO, EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE CON GOOGLE DRIVE (2 TB) Y EL SUMINISTRO DE UN NUMERO ILIMITADO DE CUENTAS DE CORREO BAJO EL DOMINIO IBAL.GOV.CO PARA LA EMPRESA IBAL SA ESP OFICIAL |
| <b>VALOR:</b>   | VEINTICUATRO MILLONES (\$24.000.000) MCTE IVA INCLUIDO  |
| <b>PLAZO INICIAL:</b>   | TRES (3) MESES  |
| <b>PLAZO PRORROGA N. 01:</b>  | DIECIOCHO (18) DIAS   |
| <b>PLAZO PRORROGA 01 DE LA SUSPENSION N. 01</b>   | QUINCE (15) DIAS  |
| <b>PLAZO TOTAL:</b>   | CUATRO (4) MESES Y TRES DÍAS (3) DIAS   |
| <b>SUPERVISOR:</b>  | ADRIANA DIAZ LENIS - Profesional Universitario 1 Gestión Tecnológica  |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>   | 17 DE FEBRERO DE 2022   |
| <b>FECHA PRORROGA N. 01</b>   | 16 DE MAYO DE 2022  |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>   | 3 DE JUNIO DE 2022  |
| <b>FECHA DE SUSPENSIÓN N. 01</b>  | 2 DE JUNIO DE 2022  |
| <b>FECHA PRORROGA 01 DE LA SUSPENSION N. 01</b>   | 21 DE JUNIO DE 2022   |
| <b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>   | 7 DE JULIO DE 2022  |

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
|  | <b>ACTA DE REINICIACIÓN</b><br><br><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> | <b>CÓDIGO:</b> GJ-R-005              |
|   |  | <b>FECHA VIGENCIA:</b><br>2021-07-15 |
|   |  | <b>VERSIÓN:</b> 03                   |
|   |  | Página 2 de 2                        |

El 6 de julio de 2022, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: la **Ing. ADRIANA DIAZ LENIS**, Profesional Universitario 1 Gestión Tecnológica, en su condición de Supervisor del Contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con NIT 800.089.809-6, de una parte; y por la otra, el Señor **JONH HENRY PAREDES CESPEDES** identificado con cédula de ciudadanía No. . 93.391.432 de Ibagué, en su calidad de Representante Legal de la empresa **FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO MEGAPROYECTOS DE COLOMBIA ONG**, identificada con NIT 900.335.352-0, con el fin de reiniciar el presente contrato que fue suspendido según acta de fecha 2 de junio de 2022, por cuanto se superaron los inconvenientes que obligaron a la misma.

El contratista se compromete a ampliar la vigencia de las Garantías que amparan su contrato y a remitir las mismas a la secretaria general de la empresa para su respectiva aprobación.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,

  
**JONH HENRY PAREDES CESPEDES**  
 Representante Legal  
**MEGAPROYECTOS DE COLOMBIA ONG**

  
**Ing. ADRIANA DIAZ LENIS**  
 Profesional Universitario 1 Gestión Tecnológica  
 Supervisor

*Paredes*



**IBAGÜE VIBRA**

Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola  
- Pbx: (8)2756000 - Fax: (8) 2618982  
P.Q.R: Carrera 5 No. 41-16 edificio F25 Piso 2  
CANALES DE ATENCIÓN (116) Ibagué - Tolima /  
[www.ibal.gov.co](http://www.ibal.gov.co) - [ventanilla.unica@ibal.gov.co](mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co)

650-079

Ibagué, 11 de julio de 2022

Doctora  
**OLGA LUCIA LIEVANO RODRIGUEZ**  
Secretaria General  
**IBAL S.A E.S.P – OFICIAL**  
Ciudad

Respetada Doctora

En atención al contrato N. 70 del 28 de enero de 2022, suscrito con FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO MEGAPROYECTOS DE COLOMBIA ONG, cuyo objeto **CONTRATAR EL DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PORTAL WEB INTERACTIVO CON LINEAMIENTOS DESCRITOS EN EL RESOLUCIÓN 1519 DE 2020, BAJO EL DOMINIO IBAL.GOV.CO, ASÍ COMO EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB O WEB HOSTING POR EL PERIODO DE UN (1) AÑO, EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE CON GOOGLE DRIVE (2 TB) Y EL SUMINISTRO DE UN NUMERO ILIMITADO DE CUENTAS DE CORREO BAJO EL DOMINIO IBAL.GOV.CO PARA LA EMPRESA IBAL SA ESP OFICIAL**, comedidamente envío acta de Reiniciación N° 1 firmada por supervisor y contratista.

Cordialmente

  
**ADRIANA DIAZ LENIS**  
Profesional Universitario 01 Gestión Tecnológica

*R1 Ponce C.  
Jul-11-2022  
5:40pm*



