

	ACTA DE SUSPENSIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-004
		FECHA VIGENCIA: 2021-12-23
		VERSIÓN: 04
		Página 1 de 1

ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01 DEL CONTRATO DE SERVICIOS N° 099 DEL 2022	
CONTRATANTE:	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
CONTRATISTA:	CORPORACION DE CUENCAS DEL TOLIMA - CORCUENCAS
OBJETO:	SEGUIMIENTO E IDENTIFICACION DE VERTIMIENTOS DE ARD EN LAS CUENCAS URBANAS DE LOS RIOS CHIPALO, COMBEIMA, ALVARADO Y OPIA, LA CARACTERIZACION FISICO QUIMICA DE ARD DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS PTARD EL TEJAR, AMERICAS Y COMFENALCO, DE VERTIMIENTOS PUNTUALES Y DE AGUAS SUPERFICIALES
VALOR:	CIENTO CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS \$104,705,995 M/CTE INCLUIDO IVA.
PLAZO:	CINCO (5) MESES
SUPERVISOR:	ALEXI LILIANA BUITRAGO CAYCEDO – LIDER GESTIÓN AMBIENTAL
FECHA DE INICIO	29 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE NOVIEMBRE DE 2022

El 22 del mes de noviembre de 2022, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: **ALEXI LILIANA BUITRAGO CAYCEDO – Líder Gestión Ambiental**, en su condición de supervisora del contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con **NIT 800.089.809-6**, de una parte; y por la otra, **GLORIA ESPERANZA PAEZ PEREZA**, identificada con cédula de ciudadanía **No. 36.179.235**, en su calidad de Representante Legal de la empresa **CORPORACION DE CUENCAS DEL TOLIMA - CORCUENCAS**, identificada con **NIT 800.246.198 - 8**, con el fin de suspender el contrato en mención, por el término de 25 días, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

1. Que mediante oficio del 22 de noviembre de 2022, la Representante legal de CORPORACION DE CUENCAS DEL TOLIMA – CORCUENCAS, allega oficio en solicitud de suspensión del contrato 099 de junio 07 de 2022, con el fin de culminar la compilación de los informes de resultados de laboratorio, así como también la elaboración del informe final.
2. Que en el mismo comunicado expresa que algunos trabajos de campo en los monitoreos de los vertimientos se atrasaron teniendo en cuenta la ola invernal que se ha presentado.
3. Que la supervisión considera viable suspender hasta el 16 de diciembre de 2022, para la culminación del informe final.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,


GLORIA ESPERANZA PAEZ PEREZA
CORCUENCAS
 Contratista


ALEXI LILIANA BUITRAGO CAYCEDO
 Líder Gestión Ambiental
 Supervisora

Recibido pero publica
 28 NOV 2022
 Paez + c.

211 - 560

Ibagué, 28 de noviembre de 2022

Doctor:
LUIS ALEJANDRO GIRALDO MONTOYA
Secretario General
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
Ciudad

**CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SECRETARIA GENERAL
IBAL S.A. ESP OFICIAL**

RADICACIÓN No: Nota B. 28/2022
FECHA: 28/11/2022
RADICADO POR: Sandra B.
10:50am

Asunto: entrega de Acta de suspensión

Cordial saludo,

Por medio de la presente el proceso de Gestión Ambiental, se permite hacer la entrega del acta de suspensión No. 01 del contrato de servicios No. 099 del 2022 el cual se lleva a cabo con la CORPORACION DE CUENCAS DEL TOLIMA - CORCUENCAS.

Lo anterior para su conocimiento y tramite pertinente

Agradeciendo su colaboración,



ALEXI LILIANA BUITRAGO CAYCEDO

Líder Gestión Ambiental

Proyectó: Aldair Leandro Suarez- secretario Gestión Ambiental