





			FAUSTINO SARMIENTO		
K9+130 - K9+800	<p>3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MP A, INCLUYE TRANSPORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN)</p> <p>4.17.5 Instalacion tubería GRP de 32" a 36"</p>	<p>SE REALIZA INSTALACION DE TUBERIA GRP PARA CONTINUACION DE TRAMO EN SENTIDO CONTRARIO DEL FLUJO, SE REALIZA INSTALACION DE FORMALETA PARA LA SIGUIENTE FUNDIDA. SE REALIZA FUNDIDA DE SOLADO DE LIMPIEZA PARA CONTINUACION CON ESTRUCTURA DE CARCAMO</p>	<p>LUIS CASTAÑO NICOLÁS PORTILLA RUBÉN DARÍO HERRERA ELIAN IBÁÑEZ ADRIÁN GÓMEZ JOSÉ LUIS CASTAÑO</p>	<p>HERRAMIENTA MENOR MEZCLADORA DE 1 BULTO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS</p>	
K9+000 - K9+200	<p>2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINARIA CUALQUIER</p>	<p>SE REALIZA FIGURADO DE TUBERIA PARA INSTALACION SOBRE LINEA DE ADUCCION TUBERIA WSP, SE</p>	<p>TRABAJADORES JEISON RUIZ CARLOS OROZCO JOSÉ GUZMÁN GIOVANNI</p>	<p>HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA RETRO</p>	





IBAL
LA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



	PROFUNDIDAD	REALIZA EXCAVACION Y EXTENDIDA DE GRAVILLA PARA LA TUBERIA WSP CODO QUE SE ENCUENTRA EN FIGURADO.	CARDOZO OPERADORES EDUIN OVIEDO GERARDO VARÓN TOPOGRAFÍA EDDY CARDOSO JENNIFER CARDOSO SST LEIDY RODRÍGUEZ	EXCAVADO RA 320	
					
K6+540		SE REALIZA VISITA POR PARTE DE LA GERENTE DEL IBAL PARA REVISAR LA NUEVA UBICACIÓN DE LA CAJA ESPECIAL DE LA VALVULA MARIPOSA DE SOBRE VELOCIDAD, LA CUAL REQUIRIO LA REUBICACION POR FALTA DE ESPACIO DONDE SE ENCONTRABA INICIALMENTE.	PERSONAL DE SUPERVISION IBAL, PERSONAL DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA		
					

ACTIVIDADES DE OBRA 16 DE MAYO DEL 2023					
UBICACIÓN DE ACTIVIDADES	ITEM CONTRACTUAL	ACTIVIDADES Y/O DESCRIPCIÓN DIARIA	PERSONAL EN OBRA POR PARTE DE CONTRATISTA	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN OBRA	NOVEDADES
K12+646- K12+750	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINARIA CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZAN ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES, Y SOLADO DE LIMPIEZA PARA IMPERMEABILIZACIÓN DEL TERRENO	TRABAJADORES JESÚS ARROYO JHON DIAZ		
					
K10+880 - K11+100	2.2.3I CARGUE, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR	SE REALIZA EXTENDIDA Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR FILTRANTE PARA EL TUNEL 1 REALIZANDO LIMPIEZA DE MATERIAL SATURADO PRESENTE EN EL TUNEL	OPERADORES JHON CANDIA DIEGO GUZMÁN TRABAJADORES MANUEL RIBO URIEL MORALES WILLIAM LIZARAZO LIBARDO LEGUIZAMO JOSÉ MANCHADO JOSÉ RINCÓN GUSTAVO MELLADO JHON JAIRO PORTILLO JOSÉ MACHADO EDUAR MACHADO TOPOGRAFÍA ANA SOFÍA	2 RETRO EXCAVADORAS HERRAMIENTA MENOR	



**IBAGÜE
VIBRA**



IBAL

SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGÜERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.**



			LEÓN AUXILIAR SST MARIA FERNANDA VALDEZ		
PLANTA DE TRATAMIE NTO LA POLA	3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MP A, INCLUYE TRANSPOR TE, FIGURADO Y COLOCA CIÓN)	SE RETIRO DE FORMALETA DE MUROS DE LA CAJA DE VALVULA DE FLUJO ANULAR, SE REALIZA LIMPIEZA Y CURADO Y RESANES DE LA ESTRUCTURA, SE INICIAN EXCAVACIONES PARA LA CAJA FILTRO	TRABAJADORE S DAIRO PORTILLO JORGE GONZÁLEZ JONATHAN VERGARA CRISTIAN ECHEVERRY CRISTIAN GIRALDO JULIO CÁRDENAS OPERADOR RETROEXCAVA DORA OSCAR PEÑA BERTULFO ZAMBRANO AUX SST LUIS TÉLLEZ OPERADOR FAUSTINO SARMIENTO	HERRAMIEN TA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOM BA RETRO EXCAVADO RA 320	
POLA		SE REALIZA REUNION CON LA	PERSONAL DE SUPERVISION		



IBAQUE VIBRA





IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBACUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.**



		SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA ANALIZAR TEMAS DE OBRA Y AVANCE Y EL MANEJO REALIZADO POR LA INTERVENTORIA AL CONTRATO.	IBAL E INTERVENTORIA		
K6+540	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZA LIMPIEZA Y MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL SITIO DE UBICACIÓN DE LA VALVULA MARIPOSA, SE INICIAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION.	SIMON MOLANO JAIDER HUMBERTO PEÑUELA JHONATHAN BARRERO MARLON ESTEBAN RAMIREZ YESID MOLANO TOVAR SIMON MOLANO ORTIZ YIMY SALAZAR RODRÍGUEZ JHON MARTINEZ OMAR CULMA	HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA RETRO EXCAVADORA 320	
K9+000 - K9+200	2.1.4.1 EXCAVACION	SE REALIZA EXCAVACION Y	TRABAJADORES	HERRAMIENTA MENOR	LLEGADA DE PERSONAL





	ÓN A MAQUINA A CUALQUIE R PROFUNDI DAD	EXTENDIDA DE GRAVILLA E INSTALACION DE TUBERIA WSP INICIANDO PENDIENTE DEL CARRETEABLE.	JEISON RUIZ CARLOS OROZCO JOSÉ GUZMÁN GIOVANNI CARDOZO OPERADORES EDUIN OVIEDO GERARDO VARÓN TOPOGRAFÍA EDDY CARDOSO JENNIFER CARDOSO SST LEIDY RODRÍGUEZ	PLANTA ELECTRICA MOTOBOM BA RETRO EXCAVADO RA 320	NUEVO ESPECIALIZAD O EN LA INSTALACION DE LA TUBERIA
					
K9+130 - K9+800	3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MP A, INCLUYE TRANSPOR TE, FIGURADO Y COLOCA CIÓN) 4.17.5 Instalacion tubería GRP de 32" a 36"	SE REALIZA INSTALACION DE FORMALETA PARA LA SIGUIENTE FUNDIDA. SE REALIZA FUNDIDA DE SOLADO DE LIMPIEZA PARA CONTINUACION CON ESTRUCTURA DE CARCAMO Y LA INSTALACION DE ACEROS PARA PLACA Y MUROS	LUIS CASTAÑO NICOLÁS PORTILLA RUBÉN DARÍO HERRERA ELIAN IBÁÑEZ ADRIÁN GÓMEZ JOSÉ LUIS CASTAÑO	HERRAMIE NTA MENOR MEZCLADO RA DE 1 BULTO RETROEXCA VADORA DE LLANTAS	



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBACUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



					
K9+580 - K9+780	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINARIA CUALQUIER PROFUNDIDAD 4.17.5 Instalación tubería GRP de 32" a 36"	SE REALIZA EXCAVACION EN ZANJA PARA LA INSTALACION DE TUBERIA GRP 36" TAMBIEN SE REALIZA INSTALACION DE GRAVILLA PARA LA TUBERIA GRP, SE REALIZA LA INSTALACION DE TUBERIA GRP	OPERADOR LUIS CAJAMARCA EQUIPO DE TOPOGRAFIA GERARDO CHACÓN RODRIGO CARDOSO TRABAJADORES ARSENIO ACOSTA LUIS ARAGÓN CESAR CARMONA KEVIN CARRILLO LEIDY RODRÍGUEZ	RETROEXCAVADORA 320 EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
					
ACTIVIDADES DE OBRA 17 DE MAYO DEL 2023					
UBICACIÓN DE ACTIVIDADES	ITEM CONTRACTUAL	ACTIVIDADES Y/O DESCRIPCIÓN DIARIA	PERSONAL EN OBRA POR PARTE DE CONTRATISTA	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN OBRA	NOVEDADES
K12+646- K12+750	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINARIA	SE REALIZAN ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES, Y SOLADO DE LIMPIEZA PARA	TRABAJADORES JESÚS ARROYO JHON DIAZ		



IBAGÜE VIBRA





IBAL

SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGÜERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGÜE.



	CUALQUIER PROFUNDIDAD	IMPERMEABILIZACIÓN DEL TERRENO UBICACIÓN POR TOPOGRAFIA DE LOS CAISSON PARA INCIO DE EXCAVACIONES			
					
K10+880 - K11+100	2.2.3I CARGUE, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR	SE REALIZA EXTENDIDA Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR FILTRANTE PARA EL TUNEL 1 REALIZANDO LIMPIEZA DE MATERIAL SATURADO PRESENTE EN EL TUNEL	OPERADORES JHON CANDIA DIEGO GUZMÁN TRABAJADORES MANUEL RIBO URIEL MORALES WILLIAM LIZARAZO LIBARDO LEGUIZAMO JOSÉ MANCHADO JOSÉ RINCÓN GUSTAVO MELLADO JHON JAIRO PORTILLO JOSÉ MACHADO EDUAR MACHADO TOPOGRAFÍA ANA SOFÍA LEÓN AUXILIAR SST MARIA FERNANDA VALDEZ	2 RETRO EXCAVADORAS HERRAMIENTA MENOR	



IBAGÜE VIBRA



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA	3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MPA, INCLUYE TRANSPORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN)	SE RETIRO DE FORMAleta DE MUROS DE LA CAJA DE VALVULA DE FLUJO ANULAR, SE REALIZA LIMPIEZA Y CURADO Y RESANES DE LA ESTRUCTURA, SE INICIAN EXCAVACIONES PARA LA CAJA FILTRO	TRABAJADORES DAIRO PORTILLO JORGE GONZÁLEZ JONATHAN VERGARA CRISTIAN ECHEVERRY CRISTIAN GIRALDO JULIO CÁRDENAS OPERADOR RETROEXCAVADORA OSCAR PEÑA BERTULFO ZAMBRANO AUX SST LUIS TÉLLEZ OPERADOR FAUSTINO SARMIENTO	HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA RETROEXCAVADORA 320	
K9+000 - K9+200	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINARIA	SE REALIZA EXCAVACION Y EXTENDIDA DE GRAVILLA E INSTALACION DE	TRABAJADORES JEISON RUIZ CARLOS OROZCO	HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOM	



IBAGÜE VIBRA



IBAL

SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGÜERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



	CUALQUIER PROFUNDIDAD	TUBERIA WSP INICIANDO PENDIENTE DEL CARRETEABLE.	JOSÉ GUZMÁN GIOVANNI CARDOZO OPERADORES EDUIN OVIEDO GERARDO VARÓN TOPOGRAFÍA EDDY CARDOSO JENNIFER CARDOSO SST LEIDY RODRÍGUEZ	BA RETRO EXCAVADO RA 320	
K9+130 - K9+800	3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MP A, INCLUYE TRANSPORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN) 4.17.5 Instalacion tubería GRP de 32" a 36"	SE REALIZA INSTALACION DE FORMALETA PARA LA SIGUIENTE FUNDIDA. SE REALIZA FUNDIDA DE SOLADO DE LIMPIEZA PARA CONTINUACION CON ESTRUCTURA DE CARCAMO Y LA INSTALACION DE ACEROS PARA PLACA Y MUROS	LUIS CASTAÑO NICOLÁS PORTILLA RUBÉN DARÍO HERRERA ELIAN IBÁÑEZ ADRIÁN GÓMEZ JOSÉ LUIS CASTAÑO	HERRAMIENTA MENOR MEZCLADORA DE 1 BULTO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	SE REALIZA REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA SE DEJAN CORRECCIONES SOBRE TRASLAPOS Y GANCHOS ALGUNAS SEPARACIONES LAS CUALES INICIAN A HACER



IBAQUE VIBRA



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



K6+540	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZA LIMPIEZA Y MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL SITIO DE UBICACIÓN DE LA VALVULA MARIPOSA, SE INICIAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION.	SIMON MOLANO JAIDER HUMBERTO PEÑUELA JHONATHAN BARRERO MARLON ESTEBAN RAMIREZ YESID MOLANO TOVAR SIMON MOLANO ORTIZ YIMY SALAZAR RODRÍGUEZ JHON MARTINEZ OMAR CULMA	HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA RETRO EXCAVADORA 320	
ACTIVIDADES DE OBRA 18 DE MAYO DEL 2023					
UBICACIÓN DE ACTIVIDADES	ITEM CONTRACTUAL	ACTIVIDADES Y/O DESCRIPCIÓN DIARIA	PERSONAL EN OBRA POR PARTE DE CONTRATISTA	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN OBRA	NOVEDADES
K10+880 - K11+100	2.2.31 CARGUE, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y	SE REALIZA EXTENDIDA Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR FILTRANTE PARA EL	OPERADORES JHON CANDIA DIEGO GUZMÁN TRABAJADORES	2 RETRO EXCAVADORAS HERRAMIENTA MENOR	



IBAGÜE VIBRA




IBAL

SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBACUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



	COMPACTACION DE BASE GRANULAR	TUNEL 1 REALIZANDO LIMPIEZA DE MATERIAL SATURADO PRESENTE EN EL TUNEL	MANUEL RIBO URIEL MORALES WILLIAM LIZARAZO LIBARDO LEGUIZAMO JOSÉ MANCHADO JOSÉ RINCÓN GUSTAVO MELLADO JHON JAIRO PORTILLO JOSÉ MACHADO EDUAR MACHADO TOPOGRAFÍA ANA SOFÍA LEÓN AUXILIAR SST MARIA FERNANDA VALDEZ		
					
K12+646- K12+750	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZAN ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES, Y SOLADO DE LIMPIEZA PARA IMPERMEABILIZACIÓN DEL TERRENO ACTIVIDADES DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y SEÑALIZACION	TRABAJADORES JESÚS ARROYO JHON DIAZ	K12+646- K12+750	



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGUEREÑA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA	3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MP A, INCLUYE TRANSPORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN)	SE REALIZAN EXCAVACIONES DE LA CAJA FILTRO Y PERFILADO MANUAL, SE REALIZA LIMPIEZA DE CAJA VALVULA DE FLUJO ANULAR.	TRABAJADORES DAIRO PORTILLO JORGE GONZÁLEZ JONATHAN VERGARA CRISTIAN ECHEVERRY CRISTIAN GIRALDO JULIO CÁRDENAS OPERADOR RETROEXCAVADORA OSCAR PEÑA BERTULFO ZAMBRANO AUX SST LUIS TÉLLEZ OPERADOR FAUSTINO SARMIENTO
K6+540	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER	SE REALIZA EXCAVACIONES EN EL SITIO DE UBICACIÓN DE LA VALVULA MARIPOSA.	SIMON MOLANO JAIDER HUMBERTO PEÑUELA JHONATHAN BARRERO



IBAGÜE VIBRA



IBAL

LA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGÜERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGÜE.







	PROFUNDIDAD		MARLON ESTEBAN RAMIREZ YESID MOLANO TOVAR SIMON MOLANO ORTIZ YIMY SALAZAR RODRÍGUEZ JHON MARTINEZ OMAR CULMA	EXCAVADO RA 320	
K9+000 - K9+200	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINARIA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZA RELLENOS EN MATERIAL RECEBO PARA LA TUBERIA INSTALADA WSP, SE REALIZA EXCAVACIONES Y VERIFICACION DE LINEAS Y NIVELES DE TUBERIA	TRABAJADORES JEISON RUIZ CARLOS OROZCO JOSÉ GUZMÁN GIOVANNI CARDOZO OPERADORES EDUIN OVIEDO GERARDO VARÓN TOPOGRAFÍA EDDY CARDOSO JENNIFER CARDOSO SST LEIDY RODRÍGUEZ	HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA RETRO EXCAVADO RA 320	



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



					
K9+130 - K9+800	3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MP A, INCLUYE TRANSPOR TE, FIGURADO Y COLOCA CIÓN) 4.17.5 Instalacion tubería GRP de 32" a 36"	SE REALIZA INSTALACION DE FORMALETA PARA LA SIGUIENTE FUNDIDA. SE REALIZA FUNDIDA DE SOLADO DE LIMPIEZA PARA CONTINUACION CON ESTRUCTURA DE CARCAMO Y LA INSTALACION DE ACEROS PARA PLACA Y MUROS	LUIS CASTAÑO NICOLÁS PORTILLA RUBÉN DARÍO HERRERA ELIAN IBÁÑEZ ADRIÁN GÓMEZ JOSÉ LUIS CASTAÑO	HERRAMIE NTA MENOR MEZCLADO RA DE 1 BULTO RETROEXCA VADORA DE LLANTAS	
					
K9+580 - K9+780	2.1.4.1 EXCAVACI ÓN A MAQUINA A CUALQUIE R PROFUNDI DAD	SE REALIZA EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIO CON LECHO DE GRAVA Y RELLENOS CORRESPONDIENTE S	OPERADOR LUIS CAJAMARCA EQUIPO DE TOPOGRAFÍA GERARDO CHACÓN RODRIGO CARDOSO	RETROEXCA VADORA 320 EQUIPO DE TOPOGRAFI A	




IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



	2.2.11 Lleno compactado con material del sitio proveniente de la excavación		TRABAJADORES S ARSENIO ACOSTA LUIS ARAGÓN CESAR CARMONA KEVIN CARRILLO LEIDY RODRÍGUEZ		
--	--	--	--	--	--



ACTIVIDADES DE OBRA 19 DE MAYO DEL 2023





UBICACIÓN DE ACTIVIDADES	ITEM CONTRACTUAL	ACTIVIDADES Y/O DESCRIPCIÓN DIARIA	PERSONAL EN OBRA POR PARTE DE CONTRATISTA	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN OBRA	NOVEDADES
K10+880 - K11+100	2.2.31 CARGUE, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR	SE REALIZA EXTENDIDA Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR FILTRANTE PARA EL TUNEL 1 REALIZANDO LIMPIEZA DE MATERIAL SATURADO PRESENTE EN EL TUNEL	OPERADORES JHON CANDIA DIEGO GUZMÁN TRABAJADORES S MANUEL RIBO URIEL MORALES WILLIAM LIZARAZO LIBARDO LEGUIZAMO JOSÉ MANCHADO JOSÉ RINCÓN GUSTAVO MELLADO JHON JAIRO PORTILLO JOSÉ MACHADO EDUAR MACHADO	2 RETRO EXCAVADORAS HERRAMIENTA MENOR	



IBAL
 SA ESP OFICIAL
 EMPRESA IBAGUERENA DE
 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
 R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
 C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



			TOPOGRAFÍA ANA SOFÍA LEÓN AUXILIAR SST MARIA FERNANDA VALDEZ		
					
PLANTA DE TRATAMIE NTO LA POLA	3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MP A, INCLUYE TRANSPOR TE, FIGURADO Y COLOCA CIÓN)	SE REALIZAN EXCAVACIONES DELA CAJA FILTRO Y PERFILADO MANUAL	TRABAJADORE S DAIRO PORTILLO JORGE GONZÁLEZ JONATHAN VERGARA CRISTIAN ECHEVERRY CRISTIAN GIRALDO JULIO CÁRDENAS OPERADOR RETROEXCAVA DORA OSCAR PEÑA BERTULFO ZAMBRANO AUX SST LUIS TÉLLEZ OPERADOR FAUSTINO SARMIENTO	HERRAMIEN TA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOM BA RETRO EXCAVADO RA 320	
					
K12+646- K12+750	2.1.4.1 EXCAVACI	SE REALIZAN ACTIVIDADES DE	TRABAJADORE S	MEZCLADO RA 1 BULTO	



IBAGÜE
VIBRA







IBAL

LA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.







	ÓN A MAQUINA A CUALQUIE R PROFUNDI DAD	EXCAVACIONES, Y SOLADO DE LIMPIEZA PARA IMPERMEABILIZACI ON DEL TERRENO ACTIVIDADES DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y SEÑALIZACION	JESÚS ARROYO JHON DIAZ		
					
K8+300- K8+400		SE REALIZA IDENTIFICACION DEL PREDIO PARA INICIAR LAS ACTIVIDADES EN EL FRENTE DE TRABAJO.	TOPOGRAFIA MICHAEL GRANADOS MIGUEL TIJO JUAN CARLOS TOVAR CECILIA FRANCO PAULA ALMONACID		
					
K6+540	2.1.4.1 EXCAVACI ÓN A MAQUINA A CUALQUIE R PROFUNDI DAD	SE REALIZA EXCAVACIONES EN EL SITIO DE UBICACIÓN DE LA VALVULA MARIPOSA. DEMOLICION DE CONCRETOS DE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA PARA	SIMON MOLANO JAIDER HUMBERTO PEÑUELA JHONATHAN BARRERO MARLON ESTEBAN RAMIREZ YESID MOLANO	HERRAMIE NTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOM BA RETRO EXCAVADO RA 320	



IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



		LEVANTAMIENTO Y RECONOCIMIENTO	TOVAR SIMON MOLANO ORTIZ YIMY SALAZAR RODRÍGUEZ JHON MARTINEZ OMAR CULMA		
					
K9+000 - K9+200	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZA EXCAVACIONES PARA LA INSTALACION DE TUBERIA WSP, SE PRESENTA TERRENO ROCOSO QUE RETRASA LAS ACTIVIDADES.	TRABAJADORES JEISON RUIZ CARLOS OROZCO JOSÉ GUZMÁN GIOVANNI CARDOZO OPERADORES EDUIN OVIEDO GERARDO VARÓN TOPOGRAFÍA EDDY CARDOSO JENNIFER CARDOSO SST LEIDY RODRÍGUEZ	HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA RETRO EXCAVADORA 320	
					

ACTIVIDADES DE OBRA 20 DE MAYO DEL 2023



IBAGÜE VIBRA





IBALESA

SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.





UBICACIÓN DE ACTIVIDADES	ITEM CONTRACTUAL	ACTIVIDADES Y/O DESCRIPCIÓN DIARIA	PERSONAL EN OBRA POR PARTE DE CONTRATISTA	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN OBRA	NOVEDADES
PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA	3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MPA, INCLUYE TRANSPORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN)	SE REALIZA TERMINACION DE EXCAVACION Y PERFILADO PARA LA CAJA FILTRO, SE REALIZA INICIO DE INSTALACION DE FORMALETA PARA CONCRETO CICLOPEO	TRABAJADORES DAIRO PORTILLO JORGE GONZÁLEZ JONATHAN VERGARA CRISTIAN ECHEVERRY CRISTIAN GIRALDO JULIO CÁRDENAS OPERADOR RETROEXCAVADORA OSCAR PEÑA BERTULFO ZAMBRANO AUX SST LUIS TÉLLEZ OPERADOR FAUSTINO SARMIENTO	HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA RETRO EXCAVADORA 320	
					
K10+880 - K11+100	2.2.3I CARGUE, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE BASE	SE REALIZA EXTENDIDA Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR FILTRANTE PARA EL TUNEL 1 REALIZANDO LIMPIEZA DE MATERIAL	OPERADORES JHON CANDIA DIEGO GUZMÁN TRABAJADORES MANUEL RIBO URIEL MORALES WILLIAM LIZARAZO	2 RETRO EXCAVADORAS HERRAMIENTA MENOR	



IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



	GRANULAR	SATURADO PRESENTE EN EL TUNEL	LIBARDO LEGUIZAMO JOSÉ MANCHADO JOSÉ RINCÓN GUSTAVO MELLADO JHON JAIRO PORTILLO JOSÉ MACHADO EDUAR MACHADO TOPOGRAFÍA ANA SOFÍA LEÓN AUXILIAR SST MARIA FERNANDA VALDEZ		
					
K12+646- K12+750	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINARIA CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZAN ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES DE CAISSON SE REALIZA LA INSTALACION DE ENTABLILLADO PARA INSTALACION DE POLEAS PARA RETIRO DE MATERIAL.	TRABAJADORES JESÚS ARROYO JHON DIAZ	MEZCLADO RA 1 BULTO	



IBAGÜE
VIBRA



IBAL

SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGÜERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.





K6+540	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZA EXCAVACIONES EN EL SITIO DE UBICACIÓN DE LA VALVULA MARIPOSA. DEMOLICION DE CONCRETOS DE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA PARA LEVANTAMIENTO Y RECONOCIMIENTO	SIMON MOLANO JAIDER HUMBERTO PEÑUELA JHONATHAN BARRERO MARLON ESTEBAN RAMIREZ YESID MOLANO TOVAR SIMON MOLANO ORTIZ YIMY SALAZAR RODRÍGUEZ JHON MARTINEZ OMAR CULMA	HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA RETRO EXCAVADORA 320	
K9+000 - K9+200	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZA EXCAVACIONES PARA LA INSTALACION DE TUBERIA WSP, SE PRESENTA TERRENO ROCOSO QUE RETRASA LAS ACTIVIDADES.	TRABAJADORES JEISON RUIZ CARLOS OROZCO JOSÉ GUZMÁN GIOVANNI CARDOZO OPERADORES EDUIN OVIEDO GERARDO	HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA RETRO EXCAVADORA 320	



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



			VARÓN TOPOGRAFÍA EDDY CARDOSO JENNIFER CARDOSO SST LEIDY RODRÍGUEZ		
					
ACTIVIDADES DE OBRA 23 DE MAYO DEL 2023					
UBICACIÓN DE ACTIVIDADES	ITEM CONTRACTUAL	ACTIVIDADES Y/O DESCRIPCIÓN DIARIA	PERSONAL EN OBRA POR PARTE DE CONTRATISTA	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN OBRA	NOVEDADES
K10+880 - K11+100	2.2.31 CARGUE, SUMINISTRO, EXTENDIDA A Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR	SE REALIZA EXTENDIDA Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR FILTRANTE PARA EL TUNEL 1 REALIZANDO LIMPIEZA DE MATERIAL SATURADO PRESENTE EN EL TUNEL, SE REALIZA INSTALACION DE PLASTICO EN LA BOVEDA DEL TUNEL 1 PARA MITIGAR LA CAIDA DE AGUA SOBRE LA BASE FILTRANTE.	OPERADORES CANDIA JHON FAUSTINO SARMIENTO TRABAJADORES URIEL MORALES MANUEL RIVO RAMÍREZ EQUIPO DE TOPOGRAFÍA MIGUEL TIJO NICOLÁS GUTIÉRREZ JOSÉ YAMID ORTIZ ANA SOFIA LEON VILLANUEVA MARIA FERNANDA VALDEZ AUXILIAR SST	2 RETRO EXCAVADORAS HERRAMIENTA MENOR	



IBAGÜE VIBRA



IBAL

SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGÜERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.I. JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGÜE.






		<p>K12+646- K12+750</p>	<p>2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD</p>	<p>SE REALIZAN ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES DE CAISSON SE REALIZA EL ACOPIO DE MATERIAL DE EXCAVACION PARA RETIRO</p>	<p>OSCAR RAMON PEÑA POLO JESÚS ALBERTO ARROYO BERTULFO OSPINA GUZMÁN JHON JAIRO DÍAZ BLANCO CRISTIAN MURILLO KAREN QUINTANILLA PROFE SST</p>	<p>MEZCLADO RA 1 BULTO</p>	<p>SE SOLICITA POR PARTE DE LA INTERVENTORI A REALIZAR EL CERRAMIENT O PERIMETRAL ADECUADO CON POLISOMBRA VERDE</p>
		<p>PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA</p>	<p>3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MP A, INCLUYE TRANSPORTE, FIGURADO Y</p>	<p>SE REALIZA INICIO DE INSTALACION DE FORMALETA PARA CONCRETO CICLOPEOSE INICIA FUNDIDA DEL PRIMER NIVEL E INSTALACION DE FORMALETA INTERNA</p>	<p>AUXILIAR SST LUIS TÉLLEZ OSCAR PEÑA. MAESTRO JHONATAN VERGARA. MAESTRO JORGE GONZÁLEZ. OFICIAL CRISTIAN ECHEVERRY AYUDANTE YEISSON CELEMIN.</p>	<p>HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA RETRO EXCAVADORA 320</p>	



IBAL
S.A. ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.
R.L. JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C. 5.829.473 DE IBAGUE.



	COLOCACIÓN)		AYUDANTE DAIRO PORTILLO. OFICIAL CRISTIAN GIRALDO. AYUDANTE		
					
K6+540	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZA EXCAVACIONES EN EL SITIO DE UBICACIÓN DE LA VALVULA MARIPOSA. DEMOLICION DE CONCRETOS DE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA PARA LEVANTAMIENTO Y RECONOCIMIENTO	SIMON MOLANO JAIDER HUMBERTO PEÑUELA JHONATHAN BARRERO MARLON ESTEBAN RAMIREZ YESID MOLANO TOVAR SIMON MOLANO ORTIZ YIMY SALAZAR RODRÍGUEZ JHON MARTINEZ OMAR CULMA	HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA RETRO EXCAVADORA 320	
					
K9+000 - K9+200	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA	SE REALIZA EXCAVACIONES E INSTALACION DE TUBERIA WSP, SE	OPERADORES EDISON GUTIÉRREZ EDUIN OVIEDO	HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA	





IBAL

SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.
R.L. JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C. 5.829.473 DE IBAGUE.




	A CUALQUIE R PROFUNDI DAD	PRESENTA TERRENO ROCO SO QUE RETRASA LAS ACTIVIDADES.	JEISON RUIZ CARLOS OROZCO GIOVANNI CARDOZO EQUIPO DE TOPOGRAFÍA GERARDO CHACÓN RODRIGO CARDOSO ANDRÉS CALDERÓN KAISEN JHON ARIAS HUMBERTO SANABRIA OSCAR CARDONA	MOTOBOM BA RETRO EXCAVADO RA 320	
					
K9+130 - K9+800	3.1.2.6I INSTALACI ON Y SUMINISTR O DE CONCRET O 4.000 PSI ESTRUCTUR A	SE REALIZA FUNDIDA EN CONCRETO DE 4000 PSI PARA CARCAMO, SE REALIZA REVISION DE FORMALETA Y ACEROS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y ACOMPAÑAMIENT O EN TODO EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	LUIS CASTAÑO JOSÉ LUIS CASTAÑO WILLIAM TORRES RICARDO GÓMEZ JUAN CARLOS TORRES ELÍAS IBÁÑEZ RAFAEL SÁNCHEZ HENRY SÁNCHEZ MARLON RAMÍREZ ÓSCAR SÁNCHEZ SERGIO MIRANDA	HERRAMIEN TA MENOR MEZCLADO RA DE 1 BULTO RETROEXCA VADORA DE LLANTAS	SE TOMAN MUESTRAS DE CONCRETO POR PARTE DE LA INTERVENTORI A.




IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBACUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



K9+550		SE REALIZA SOLDADURA DE ACCESORIOS A TUBERIA DE ACERO AL CARBON ACOPLER QUE SE HICIERON EL DIA ANTERIOR	PERSONAL DE SOLDADURA	EQUIPO DE SOLDADURA	
--------	--	---	-----------------------	---------------------	--



ACTIVIDADES DE OBRA 24 DE MAYO DEL 2023





UBICACIÓN DE ACTIVIDADES	ITEM CONTRACTUAL	ACTIVIDADES Y/O DESCRIPCIÓN DIARIA	PERSONAL EN OBRA POR PARTE DE CONTRATISTA	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN OBRA	NOVEDADES
K10+880 - K11+100	2.2.31 CARGUE, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR	SE REALIZA EXTENDIDA Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR FILTRANTE PARA EL TUNEL 1 REALIZANDO LIMPIEZA DE MATERIAL SATURADO PRESENTE EN EL TUNEL, SE REALIZA INSTALACION DE PLASTICO EN LA BOVEDA DEL TUNEL 1 PARA MITIGAR LA	OPERADORES CANDIA JHON FAUSTINO SARMIENTO TRABAJADORES URIEL MORALES MANUEL RIVO RAMÍREZ EQUIPO DE TOPOGRAFÍA MIGUEL TIJO NICOLÁS GUTIÉRREZ JOSÉ YAMID ORTIZ ANA SOFIA	2 RETRO EXCAVADORAS HERRAMIENTA MENOR	



IBAL
LA ESP OFICIAL
EMPRESA IBACUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.





		CAIDA DE AGUA SOBRE LA BASE FILTRANTE.	LEON VILLANUEVA MARIA FERNANDA VALDEZ AUXILIAR SST		
					
K12+646- K12+750	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZAN ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES DE CAISSON SE REALIZA EL ACOPIO DE MATERIAL DE EXCAVACION PARA RETIRO	OSCAR RAMON PEÑA POLO JESÚS ALBERTO ARROYO BERTULFO OSPINA GUZMÁN JHON JAIRO DÍAZ BLANCO CRISTIAN MURILLO KAREN QUINTANILLA PROFE SST	MEZCLADO RA 1 BULTO	
					
PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA	3.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MPA,	SE REALIZA INICIO DE INSTALACION DE FORMALETA PARA CONCRETO CICLOPEOSE INICIA FUNDIDA DEL PRIMER NIVEL E INSTALACION DE	AUXILIAR SST LUIS TÉLLEZ OSCAR PEÑA. MAESTRO JHONATAN VERGARA. MAESTRO JORGE GONZÁLEZ.	HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA RETRO EXCAVADORA 320	



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT.901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



	INCLUYE TRANSPORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN)	FORMALETA INTERNA	OFICIAL CRISTIAN ECHEVERRY AYUDANTE YEISSON CELEMIN. AYUDANTE DAIRO PORTILLO. OFICIAL CRISTIAN GIRALDO. AYUDANTE		
					
K9+130 - K9+800	3.1.2.6I INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONCRETO 4.000 PSI ESTRUCTURAL	SE REALIZA FUNDIDA EN CONCRETO DE 4000 PSI PARA CARCAMO, SE REALIZA REVISIÓN DE FORMALETA Y ACEROS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN TODO EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	LUIS CASTAÑO JOSÉ LUIS CASTAÑO WILLIAM TORRES RICARDO GÓMEZ JUAN CARLOS TORRES ELÍAS IBÁÑEZ RAFAEL SÁNCHEZ HENRY SÁNCHEZ MARLON RAMÍREZ ÓSCAR SÁNCHEZ SERGIO MIRANDA	HERRAMIENTA MENOR MEZCLADORA DE 1 BULTO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	TRABAJOS HASTA LAS 11:30 PM FUNDIENDO EL TRAMO PREPARADO A SU TOTALIDAD



IBAGÜE VIBRA







IBAL

SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGÜERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO INTERBONTRABE NIT. 901.641.469-9.
R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO.
C.C 5.829.473 DE IBAGUE.



					
K9+000 - K9+200	2.1.4.1 EXCAVACIÓN A MAQUINARIA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	SE REALIZA EXCAVACIONES E INSTALACION DE TUBERIA WSP, SE PRESENTA TERRENO ROCOSO QUE RETRASA LAS ACTIVIDADES.	OPERADORES EDISON GUTIÉRREZ EDUIN OVIEDO JEISON RUIZ CARLOS OROZCO GIOVANNI CARDOZO EQUIPO DE TOPOGRAFÍA GERARDO CHACÓN RODRIGO CARDOSO ANDRÉS CALDERÓN KAISEN JHON ARIAS HUMBERTO SANABRIA OSCAR CARDONA	HERRAMIENTA MENOR PLANTA ELECTRICA MOTOBOMBA RETRO EXCAVADORA 320	
					
ACTIVIDADES DE OBRA 25 DE MAYO DEL 2023					
UBICACIÓN DE ACTIVIDADES	ITEM CONTRACTUAL	ACTIVIDADES Y/O DESCRIPCIÓN DIARIA	PERSONAL EN OBRA POR PARTE DE CONTRATISTA	MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN OBRA	NOVEDADES
K10+880 - K11+100	2.2.3I CARGUE,	SE REALIZA EXTENDIDA Y	OPERADORES CANDIA JHON	2 RETRO EXCAVADO	