
	<b>ACTA DE REINICIACIÓN</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-005
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-07-15
		<b>VERSIÓN:</b> 03
		Página 1 de 1


<b>ACTA DE REINICIACIÓN N°01 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA N°104 DEL 30 DE JUNIO DE 2022</b>	
<b>CONTRATANTE:</b>	<b>EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL</b>
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>GEODINAMICA INGENIERIA S.A.</b>
<b>OBJETO:</b>	<b>“CONTRATAR ESTUDIOS DE AMENAZA POR REMOCIONES EN MASA Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION DEL TERRENO, MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y/O ESCORRENTIA E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PARA REDUCCION DEL RIESGO Y GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DEL TANQUE PIEDRA PINTADA EN LA CIUDAD DE IBAGUE”</b>
<b>VALOR:</b>	<b>\$118.466.190.00</b>
<b>PLAZO:</b>	<b>DOS (2) MESES Y QUINCE DIAS</b>
<b>SUPERVISOR:</b>	<b>DIRECTOR DE PLANEACION</b>
<b>FECHA DE INICIO:</b>	<b>14 DE JULIO DE 2022</b>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>	<b>28 DE SEPTIEMBRE DE 2022</b>
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	<b>05 DE SEPTIEMBRE DE 2022</b>
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<b>19 DE OCTUBRE DE 2022</b>

El 16 de septiembre de 2022, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber **ING. HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ DIRECTOR DE PLANEACION ( E)**, en su condición de Supervisor y/o Interventor del Contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con NIT 800.089.809-6, de una parte; y por la otra **MAURICIO HERNAN CAMARGO CHAVEZ** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.334.503, en su calidad de Representante Legal de la empresa **GEODINAMICA INGENIERIA S.A.**, identificada con NIT 830146665-6, con el fin de reiniciar el presente contrato que fue suspendido según acta de fecha 05 de septiembre de 2022 por cuanto se superaron los inconvenientes que obligaron a la misma.

El contratista se compromete a ampliar la vigencia de la Garantía que amparan su contrato y a remitir las mismas a la secretaría general de la empresa para su respectiva aprobación.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

  
**MAURICIO HERNAN CAMARGO CHAVEZ**  
 Contratista  
 retirar)

  
**HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ**  
 Supervisor Interventor (Si es el caso de lo contrario)

200 - 559  
Ibagué, 11 de octubre de 2022

Doctor  
LUIS ALEJANDRO GIRALDO MONTOYA  
Secretario General  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL  
Ciudad


Asunto: Acta de reinicio N.01 del contrato de consultoría No. 104 del 30 de junio de 2022

Respetado doctor Giraldo:

De manera atenta me permito adjuntar Acta de reinicio No.1 del contrato de consultoría No. 104 del 30 de junio de 2022, cuyo objeto es "CONTRATAR ESTUDIOS DE AMENAZA POR REMOCIONES EN MASA Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION DEL TERRENO, MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y/O ESCORRENTIA E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PARA REDUCCION DEL RIESGO Y GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DEL TANQUE PIEDRAPINTADA EN LA CIUDAD DE IBAGUE", con el fin que repose en la carpeta original del mismo.

Agradezco su colaboración y atención a la presente.

Cordial Saludo,



HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ  
Director de Planeación (E)

*El Poad/rc  
oct-12-2022  
3:59 pm*