

	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-12-23
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		<b>Página 1 de 1</b>

<b>ACTA DE SUSPENSIÓN N°. 01 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 104 DEL 30 DE JUNIO DE 2022</b>	
<b>CONTRATANTE:</b>	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
<b>CONTRATISTA:</b>	GEODINAMICA INGENIERIA S.A.
<b>OBJETO:</b>	“CONTRATAR ESTUDIOS DE AMENAZA POR REMOCIONES EN MASA Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION DEL TERRENO, MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y/O ESCORRENTIA E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PARA REDUCCION DEL RIESGO Y GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DEL TANQUE PIEDRA PINTADA EN LA CIUDAD DE IBAGUE”
<b>VALOR:</b>	118.466.190
<b>PLAZO:</b>	DOS (2) MESES Y QUINCE DIAS
<b>SUPERVISOR:</b>	DIRECTOR DE PLANEACION
<b>FECHA DE INICIO</b>	14 DE JULIO DE 2022
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN N°.01</b>	05 DE SEPTIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE REINICIACIÓN N°.01</b>	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	19 DE OCTUBRE DE 2022

El 05 del septiembre de 2022, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: **ING. HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ DIRECTOR DE PLANEACION (E)**, en su condición de supervisor y/o interventor del contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con **NIT 800.089.809-6**, de una parte; y por la otra, **MAURICIO HERNAN CAMARGO CHAVEZ** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 79.334. 503, en su calidad de Representante Legal de la empresa **GEODINAMICA INGENIERIA S.A.**, identificado con NIT 830146665-6, con el fin de suspender el contrato en mención, por el término de 15 días teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

1. Teniendo en cuenta que fue entregado por el consultor el primer avance de los estudios y diseños del contrato de Consultoría N°. 104 del 30 de junio de 2022; por lo que se requiere realizar la respectiva revisión, verificación y observaciones de lo entregado, por lo que las partes acuerdan suspender el contrato en mención por un término de quince (15) días hábiles.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,

  
**MAURICIO HERNAN CAMARGO CHAVEZ**  
 Contratista

  
**HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ**  
 Supervisor

*Recibido para pble  
 23 SEP 2022  
 Poveleya*

200 - 527  
Ibagué, 23 de septiembre de 2022

Doctor  
LUIS ALEJANDRO GIRALDO MONTOYA  
Secretario General  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL  
Ciudad


Asunto: Acta de suspensión N.01 del contrato de consultoría No. 104 del 30 de junio de 2022

Respetado doctor Giraldo:

De manera atenta me permito adjuntar Acta de Suspensión No.1 del contrato de consultoría No. 104 del 30 de junio de 2022, con el fin que repose en la carpeta original del mismo.

Agradezco su colaboración y atención a la presente.

Cordial Saludo,



HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ  
Director de Planeación (E)

*R/ Party r.c.  
Sep-23-2022  
11:27 am*