	<b>ACTA DE INICIO</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-003
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-07-15
		<b>VERSIÓN:</b> 02
		<b>Página</b> 1 de 1

CONTRATO DE SUMINISTRO			
<b>Numero:</b>	120	DEL	17 DE AGOSTO DE 2022
		(DÍA/MES/AÑO):	
<b>CONTRATANTE:</b>	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL		
<b>CONTRATISTA:</b>	QUÍMICA INTEGRADA S.A. – QUINSA S.A.		
<b>OBJETO</b>	SUMINISTRO DE MACKENFLOC II PARA EL PROCESO DE COAGULACIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO DE LOS BARRIOS COLINAS 1 Y COLINAS 2 CON CARGO AL CONVENIO 2373 DEL 26 DE JUNIO DE 2019		
<b>VALOR:</b>	\$ 3.677.385,60		
<b>PLAZO:</b>	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO		
<b>SUPERVISOR:</b>	DIRECTOR DE PLANEACION		
<b>FECHA DE INICIO</b> (Día/mes/año)	05 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b> (Día/mes/año)	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022		

El 05 de septiembre de 2022, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: **HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ**, Director de Planeación (E) en su condición de supervisor del contrato en mención, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con NIT 800.089.809-6, de una parte; y por la otra, **CARLOS CABRERA NAVIA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.503.144 de Bogotá, en su calidad de Representante Legal de la empresa **QUÍMICA INTEGRADA S.A.**, identificada con NIT 800.078.640-1, con el fin de dar inicio a la ejecución del presente Contrato.


El contrato se encuentra amparado con la siguiente póliza:

COMPañIA DE SEGUROS	AMPARO	Nº PÓLIZA	VIGENCIA
SEGUROS MUNDIAL SA	Cumplimiento	NV-100071915	17/08/22 al 01/03/23
SEGUROS MUNDIAL SA	Calidad del Servicio	NV-100071915	17/08/22 al 01/09/23

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,



**CARLOS CABRERA NAVIA**  
R.L QUIMICA INTEGRADA SA



**HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ**  
Director de Planeación (E)  
Supervisor