


DOCUMENTOS ACTA 05 CONT 0144-22 CONSORCIO COCORA



De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2023-09-13 15:07

ADJUNTO DOCUMENTO PAR A TRÁMITE PERTINENTE

	SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA	CÓDIGO: GJ-R-050
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
		Página 1 de 1

Ibagué, 11 de septiembre de 2023

Doctora:
Angie Julieta Rojas Millan
Secretario(a) General.
IBAL.
Ibagué, Tolima

R. D. O. M. C.
12-09-23.
3:45 PM
Doc: 0387

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 05.


Cordial Saludo:


Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo trámite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA N° 05:

Factura Acta 05.
Acta Parcial e informe de supervisión.
Pre acta.
Certificación aportes seguridad social (GJ-R-061).
Planillas de seguridad social.
Certificación u oficio de aprobación PEGMA.
Ficha técnica de evaluación y reevaluación (GJ-R-56).
Acta de modificación (GJ-R-007)
Acta de modificación de cantidades (GJ-R-006)

Atentamente



JORGE ELMER DIAZ MORALES
IBAL S.A E.S. P OFICIAL
Supervisor

	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y FIJACIÓN DE PRECIOS E ÍTEMS NO PREVISTOS N° 5 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-006
		FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 03
		Página 1 de 2

CONTRATO DE OBRA N°0144 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2022	
CONTRATANTE:	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO COCORA IBALTOL / R.L. LUIS EGIMIO BARON VARGAS
OBJETO	CONTRATAR LAS CANTIDADES DE OBRAS NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DESDE LA BOCATOMA CÓCORA HASTA LA PTAP LA POLA Y LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DEL TANQUE SUR EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ.
VALOR:	VEINTICINCO MIL CUARENTA MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DIECINUEVE PESOS (\$25.040.391.019) M/CTE.
PLAZO:	PLAZO INICIAL OCHO (8) MESES CONTADOS APARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO QUE SE ADELANTA UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO.
SUPERVISOR:	ING. JORGE ELMER DIAZ MORALES DIRECTOR DE PLANEACION
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBONTRABE / R.L JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO
FECHA DE INICIO:	26 DE NOVIEMBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

El 30 (Treinta) de 08 (Agosto) de dos mil veintitrés (2023), se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: **JORGE ELMER DIAZ MORALES** supervisor designado por la gerente general para este contrato, **JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO** representante legal del **CONSORCIO INTERBONTRABE** en su condición de Interventor del Contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con **NIT 800.089.809-6**, de una parte; y por la otra, **LUIS EGIMIO BARON VARGAS** identificado con Cédula de Ciudadanía No.10.545.813 de Popayán, en su calidad de Representante Legal de la empresa **CONSORCIO COCORA IBALTOL**, identificada con NIT 901.637.146 - 1, con el fin de modificar, revisar e incorporar las cantidades del proyecto.

CA

	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y FIJACIÓN DE PRECIOS E ÍTEMS NO PREVISTOS N°5 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-006
		FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 03
		Página 2 de 2

Las actividades que se describen a continuación son de obligatoria ejecución por los siguientes motivos:


De acuerdo a la ejecución de actividades en los diferentes puntos de la obra, se requiere mayorar algunas cantidades de obra presentes en el presupuesto dado que se excedió la cantidad. Por esto, se disminuyo la cantidad presente en los ítems NP 03, NP 04 y NP 05, correspondientes a concretos para anclajes y se mayoraron las cantidades de los ítems Manejo de motobomba y Demolición de estructuras

Analizando lo anterior, se determinó que, dentro de los ítems pactados contractualmente, no existen algunos, pero es necesaria su ejecución.


Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,



LUIS EGIMIO BARON VARGAS
R. L. CONSORCIO IBALTOL
Contratista



JORGE ELMER DIAZ MORALES
IBAL S.A E.S. P OFICIAL
Supervisor



JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO
R.L. CONSORCIO INTERBONTRABE
Interventor



ACTA DE INSCRIPCIÓN DE CANTIDADES E INCORPORACIÓN DE ÍTEM NO PREVISTOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

COORDIO G4-R007
FECHA DE VIGENCIA
2021-03-15
TERMINO 04
Página 1 de 1

Table with columns: TIPO, DETALLE, VALOR IMPORTE, VALOR TOTAL, MODIFICACIONES, VALOR TOTAL, VALOR TOTAL. Includes contract details and project information.

OBJETO: CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MADRID

Table with columns: TIPO, DETALLE, VALOR IMPORTE, VALOR TOTAL, MODIFICACIONES, VALOR TOTAL, VALOR TOTAL. Includes contract details and project information.

Table with columns: TIPO, DETALLE, VALOR IMPORTE, VALOR TOTAL, MODIFICACIONES, VALOR TOTAL, VALOR TOTAL. Includes contract details and project information.

Table with columns: TIPO, DETALLE, VALOR IMPORTE, VALOR TOTAL, MODIFICACIONES, VALOR TOTAL, VALOR TOTAL. Includes contract details and project information.

Table with columns: TIPO, DETALLE, VALOR IMPORTE, VALOR TOTAL, MODIFICACIONES, VALOR TOTAL, VALOR TOTAL. Includes contract details and project information.

Table with columns: TIPO, DETALLE, VALOR IMPORTE, VALOR TOTAL, MODIFICACIONES, VALOR TOTAL, VALOR TOTAL. Includes contract details and project information.

Table with columns: TIPO, DETALLE, VALOR IMPORTE, VALOR TOTAL, MODIFICACIONES, VALOR TOTAL, VALOR TOTAL. Includes contract details and project information.

Table with columns: TIPO, DETALLE, VALOR IMPORTE, VALOR TOTAL, MODIFICACIONES, VALOR TOTAL, VALOR TOTAL. Includes contract details and project information.

Table with columns: TIPO, DETALLE, VALOR IMPORTE, VALOR TOTAL, MODIFICACIONES, VALOR TOTAL, VALOR TOTAL. Includes contract details and project information.

Table with columns: TIPO, DETALLE, VALOR IMPORTE, VALOR TOTAL, MODIFICACIONES, VALOR TOTAL, VALOR TOTAL. Includes contract details and project information.

Table with columns: TIPO, DETALLE, VALOR IMPORTE, VALOR TOTAL, MODIFICACIONES, VALOR TOTAL, VALOR TOTAL. Includes contract details and project information.

Table with columns: TIPO, DETALLE, VALOR IMPORTE, VALOR TOTAL, MODIFICACIONES, VALOR TOTAL, VALOR TOTAL. Includes contract details and project information.

Table with columns: TIPO, DETALLE, VALOR IMPORTE, VALOR TOTAL, MODIFICACIONES, VALOR TOTAL, VALOR TOTAL. Includes contract details and project information.

Table with columns: TIPO, DETALLE, VALOR IMPORTE, VALOR TOTAL, MODIFICACIONES, VALOR TOTAL, VALOR TOTAL. Includes contract details and project information.

Table with columns: TIPO, DETALLE, VALOR IMPORTE, VALOR TOTAL, MODIFICACIONES, VALOR TOTAL, VALOR TOTAL. Includes contract details and project information.

Table with columns: TIPO, DETALLE, VALOR IMPORTE, VALOR TOTAL, MODIFICACIONES, VALOR TOTAL, VALOR TOTAL. Includes contract details and project information.

Handwritten signature or initials in the top right corner.



ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES E INCORPORACION DE ÍTEMES NO PREVISTOS

ASISTIDA AUTOMÁTICAMENTE

COMANDO EN JEFE FUERZA AEREA

COMANDO EN JEFE FUERZA AEREA

CONDOMINIO DE SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA EN MATERIA DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFORMACION

QUANTO CONTIENE LAS CANTIDADES DE ÍTEMES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ASOCIADO COMO CONTRATO SOCIAL LA SIGUIENTE FORMA: FORMA A) PRECISANDO LA CANTIDAD DE MATERIALES Y SERVICIOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS ÍTEMES NO PREVISTOS

Table with columns: ÍTEM, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, etc. Includes items 43.12 to 43.15 and 43.16 to 43.18.

Table with columns: ÍTEM, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, etc. Includes items 43.19 to 43.22 and 43.23 to 43.25.

Table with columns: ÍTEM, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, etc. Includes items 21.1 to 21.3 and 21.4 to 21.6.



ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES E INCORPORACION DE TEMAS NO PREVISTOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA ARGENTINA

OBJETO: CONTRATAR LAS CANTIDADES DE OBRAS NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ACREDITADO COMO SUBPROYECTO LA INICIATIVA PARA LA POBLACION LAS UNIDADES DE HABITAMIENTO Y DESTINO DEL TERCER SECTOR DE BUENOS AIRES...

Main table with columns: ITEM, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, etc. Includes sub-sections for 'MODIFICACION I' through 'MODIFICACION VI'.

Summary table with columns: MODIFICACION I, MODIFICACION II, MODIFICACION III, MODIFICACION IV, MODIFICACION V, MODIFICACION VI, VALOR TOTAL, etc.

Handwritten signature



ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES E INCORPORACION DE TERMINOS PREVIOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA ECUATORIANA 2017-2018 VERBALE 02 Pagina 1 de 1

OBJETO: CONTRATAR LAS CANTIDADES DE OBRAS NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO INICIADO Y COMPLETADO POR LA BOGOTINA CONDOMINIO MESTRA LA POLA Y LAS UNIDADES DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE TUBOS DE FIBRA OPTICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA

Table with columns: ITEM, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, and various financial columns (M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M26, M27, M28, M29, M30, M31, M32, M33, M34, M35, M36, M37, M38, M39, M40, M41, M42, M43, M44, M45, M46, M47, M48, M49, M50, M51, M52, M53, M54, M55, M56, M57, M58, M59, M60, M61, M62, M63, M64, M65, M66, M67, M68, M69, M70, M71, M72, M73, M74, M75, M76, M77, M78, M79, M80, M81, M82, M83, M84, M85, M86, M87, M88, M89, M90, M91, M92, M93, M94, M95, M96, M97, M98, M99, M100).

Table with columns: ITEM, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, and various financial columns (M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M26, M27, M28, M29, M30, M31, M32, M33, M34, M35, M36, M37, M38, M39, M40, M41, M42, M43, M44, M45, M46, M47, M48, M49, M50, M51, M52, M53, M54, M55, M56, M57, M58, M59, M60, M61, M62, M63, M64, M65, M66, M67, M68, M69, M70, M71, M72, M73, M74, M75, M76, M77, M78, M79, M80, M81, M82, M83, M84, M85, M86, M87, M88, M89, M90, M91, M92, M93, M94, M95, M96, M97, M98, M99, M100).

Handwritten signature



ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES E INCORPORACION DE TERMINO NO PREVISTOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA ARGENTINA

COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA ARGENTINA

COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA ARGENTINA

COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA ARGENTINA

COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA ARGENTINA

Table with columns: ITEM, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, and various columns for modifications (MODIFICACION I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX).

Table with columns: MODIFICACION I, MODIFICACION II, MODIFICACION III, MODIFICACION IV, MODIFICACION V, MODIFICACION VI, MODIFICACION VII, MODIFICACION VIII, MODIFICACION IX, MODIFICACION X, MODIFICACION XI, MODIFICACION XII, MODIFICACION XIII, MODIFICACION XIV, MODIFICACION XV, MODIFICACION XVI, MODIFICACION XVII, MODIFICACION XVIII, MODIFICACION XIX, MODIFICACION XX, MODIFICACION XXI, MODIFICACION XXII, MODIFICACION XXIII, MODIFICACION XXIV, MODIFICACION XXV, MODIFICACION XXVI, MODIFICACION XXVII, MODIFICACION XXVIII, MODIFICACION XXIX, MODIFICACION XXX.

Table with columns: MODIFICACION I, MODIFICACION II, MODIFICACION III, MODIFICACION IV, MODIFICACION V, MODIFICACION VI, MODIFICACION VII, MODIFICACION VIII, MODIFICACION IX, MODIFICACION X, MODIFICACION XI, MODIFICACION XII, MODIFICACION XIII, MODIFICACION XIV, MODIFICACION XV, MODIFICACION XVI, MODIFICACION XVII, MODIFICACION XVIII, MODIFICACION XIX, MODIFICACION XX, MODIFICACION XXI, MODIFICACION XXII, MODIFICACION XXIII, MODIFICACION XXIV, MODIFICACION XXV, MODIFICACION XXVI, MODIFICACION XXVII, MODIFICACION XXVIII, MODIFICACION XXIX, MODIFICACION XXX.

Handwritten signature

