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ACTA DE REUNIÓN 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

ACTA NÚMERO: 01 

HORA: Inicio 03:15 pm 
Terminación 03:45 pm 

ASUNTO:_Audiencia de Asignación de Riesgos proceso de la 
Invitación No. 066 de 2019. 
LUGAR: Oficina de Gestión Recursos Físicos y Servicios 
Generales 

FECHA: 27 de Mayo de 
2019 

ORDEN DEL DIA. 
1.  Lectura asignación de Riesgos del proceso 
2.  Identificar los diferentes riesgos 
3.  Proposiciones y varios 
4.  
5.  

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA. 

TEMA DESCRIPCION RESPONSABLE 
Lectura 	asignación 	de 
Riesgos del proceso. 

Se 	dio 	lectura 	a 	los 	diferentes 	riesgos 
identificados en el proceso. 

Comité evaluador 

Identificar los diferentes 
riesgos. 

Los 	asistentes 	manifestaron 	observación 
frente 	a 	la 	asignación 	de 	los 	riesgos 
propuesto en el Pliego de condiciones del 
proceso. 
✓ Riesgo Administrativo: Demora en la iniciación 

Comité 	evaluador 	— 
oferentes interesados 
del proceso 

del Contrato por falta de interventoría Sugiere 
el interesado que el riesgo sea imputable al 
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 

✓ Riesgo Ambiental y Social: 	Demoras en la 
obtención 	de 	las 	licencias 	y/o 	permisos: 
solicita 	revisar 	el 	impacto 	del 	riesgo 
catalogado actualmente como bajo 

Proposiciones y varios ✓ Riesgo Administrativo: Demora en la iniciación Comité 	evaluador 	— 
oferentes interesados 
del proceso 

del Contrato por falta de Interventoría. Sugiere 
el interesado que el riesgo sea imputable al 
IBAL 	S.A. 	E.S.P. 	OFICIAL 	porque 	el 
contratista no tendría injerencia respecto a la 
interventoría. 

✓ Riesgo Ambiental y Social: 	Demoras en la 
obtención 	de 	las 	licencias 	y/o 	permisos: 
solicita 	revisar 	el 	impacto 	del 	riesgo 
catalogado actualmente como bajo, del cual 
se debe estudiar y pasar a medio alto. 



PROPOSICIONES Y VARIOS: 

En la respuesta a las observaciones el comité evaluador se pronunciara frente o lo observado 
por el oferente interesado durante la Audiencia de Riesgos. 

En constancia se firma por los que en ella intervinieron, en el listado adjunto del formato de 
reunión externa. 
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