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EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

INVITACION No. 085 DE 2021

MODALIDAD INVITACION PUBLICA SIMPLIFICADA POR CUANTIA MAYOR O IGUAL A 200 Y MENOR O

IGUAL A 1000.

TERMINOS DE REFERENCIA

OBJETO: “REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/0 REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES
COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULCO No. 6 UBICADO DENTRC DEL PERIMETRO HIDRO

SANITARIC DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE".

fABRIL DE 2021
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11.  PRESENTACION

La Empresa Ibaguerefia de Acueducto y Alcantarillado S.4. £.5.P OFICIAL - IBAL SA ESP OFICIAL, es
una Empresa de Servicios Piblicos, que se rige por lo dispuesto en la Ley 142 de 1894, disposiciones afines§
y reglamentarias vigentes o por las disposiciones legales que las modifiquen, complementen, adicionen o
sustituyan. En general, las normas aplicables durante la invitacién y la gjecucion del contrato seran Ias§

estipuladas en ios términos de referencia v las propias de los negocios entre particulares en la Replblica de
Colombia. :

La sede principal del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, esta localizada en la Carrera 3@ N° 1 - 04 del Barrio La
Pola, en el municipio de Ibagué, Departamento del Tolima, Reptiblica de Colombia.

1.2. OBJETO:

El IBAL SA. E.S.P OFICIAL, estd interesada en recibir propuestas para la “REHABILITACION YIO
RECUPERACION Y/0 REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL
DISTRITO HIDRAULCO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA
ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE”,

1.3. GENERALIDADES:

Los criterios de evaluacion, interpretacion, aplicacion y el cronograma de la presente Invitacion estén%ﬁ
contenidos en las presentes condiciones de contratacion, los cuales se publicaran en la pagina web:

www.ibal.gov.co y el portal del SECOP | www.contratos.gov.co atendiendo Jo reglado internamente por ei
Acuerdo No. 001 de 2020, :

Har& parte de los términos de referencia todas las comunicaciones emitidas por el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL,:
durante el perfedo de invitacidn y relacienadas directamenta con el objeto del proceso, ademas de! estricto
cumplimiento en el Sistema integrade de G estion del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
Para la preparacion ds la propuesta el interesado deberd examinar detallada y cuidadosamente todos los:
documentos que debe aportar en la invitacion, solicitar ante la entidad IBAL S.A. E.S.P OFICIAL aclaracion:
sobre todos los puntos inciertos e informarse cabalmente de todas las condiciones y circunstancias que puedan:
afectar en alguna forma su propuesta y/o la ejecucion del contrato.&\
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1.4. FRAUDE Y CORRUPCION:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles éticos, y denunciaran al IBAL $.A. E.S.P OFICIAL,
todo acto sospechosc de fraude por corrupcion, del cual tengan conocimiento o sean informados, durante el
proceso de seleccion ¢ la ejecucién del contrato.

1.5. LEGISLACION:

Los oferentes deberan someterse en fode a la Constitucion Politica, a las Leyes Colombianas vigentes que
apliquen a ia clase de empresa gue es el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, la normativa interna Acuerde No. 001 de
2020 y demés que sean aplicables a fa materia objeto de Ia Invitacion.

En general, las normas aplicables durante el procesc de invitacion y la ejecucion del contrato serén las
estipuladas en los términos de referencia, el manual de contratacion de la empresa y las propias de los
negocios entre particutares en la Repiblica de Colombia,

1.6. APROPIACION PRESUPUESTAL:

Los pagos que origine el contrato suscrito como consecuencia de la presente invitacion, seran cancelados
tomando como soporte presupuestal el certificado N° 20210210 DEL 01 DE FEBRERQ DE 2021, por valor
de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CUTROCIENTOS
DOCE PESOS M/CTE ($2.785.074.412),

Discriminados asi:

Valor inversion Alcantariflado: MiL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.724.939.994).

Valor Inversion Acueducto: ML SESENTA MILLONES CIENTO TREINTAY CUATRO MIL CUATROCIENTOS
DIECIOCHO PESOS MCTE ($ 1.060.134.418).

COMUNICACIONES:

La informacidn aqui contenida sustituye totalmente cualquier otra que el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL o sus
representantes pudieren haber suministrado con anterioridad. Por consiguiente, todas las informaciones
preliminares recibidas, quedan sin valor y el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, no se hace responsable por su
utilizacién. Solc serén validas las comunicaciones escritas y las que se formulen dentro de los plazos
perentorios establecidos en el cronograma det proceso, y a los medios indicados dentro del mismy
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17 IDIOMA Y MONEDA:

El idioma oficial durante la invitacién y ejecucion del contrato sera el espaficl, por lo tanto, en este
idioma se presentaran todos los documentos e informaciones de cualquier indole, relacionada con fa
propuesta. Asl mismo se manejara con este lenguaje el contrato que se legare a generar con acasidn de
su adjudicacion. La moneda que se avalara en el proceso seré el peso colombiano.

Por tanto, los documentos con fos cuales los proponentes acrediten los requisitos habilitantes de que tratar
los presentes términos de referencia que estén en lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y
presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera. Para firmar el Contrato, e! proponenta que
resulte adjudicatario debe presentar la traduccion oficial al castellano de los documentos presentados po

escrito en idioma extranero, en los términos de! articulo 251 del Codigo General del Proceso, cumpliendo e
framite de apostilla o consularizacién.

Cuando se trate de documentos expedidos por entes plblicos otargados en el exterior, conforme Io pravisto en
la ley 455 de 1998, no se requerira del trémite de consularizacion, siempre que el documento provenga de ung
de los paises signatarios de la Convencién de la Haya del 5 de octubre de 1961, gue trata sobre la abolicion de
requisitos de legalizacién para documentos pliblicos extranjeros, aprobada por la mencionada fey. En este casa
solo sera exigible el apostille, tramite que consiste en el certificado mediante el cual se avaia |a autenticidad de
la firma y el titulo en que ha actuado el funcionario o persona firmante de! docurento, y gue se surte ante e
funcionario o autoridad competente en el pais de origen. '

Si el apostille esta dado en idioma diferente al castellano, se presentara acompafiado de la respectiva fraduccion
oficial al castellano, y la firma del traductor legalizada conforme las normas vigentes.
Stlo se solicitara el apostille sobre fichas técnicas de! fabricante ylo certificaciones de distribucian yio los
proponentes ganadores de la licitacion, segin sea e} caso.

En todo caso el oferente debera dar cumpiimiento a lo establecido en la resolucion 3269 de 2016 del Ministerio
de Relaciones Exteriores.

Los proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del pals en el cual fuercn
emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. Una vez que se tengan las cifras en dolares de los Estados
Unidos de América o sila informacion se presenta originalmente en dicha moneda, para la conversion a pescs
colombianos se debe tener en cuenta la tasa representativa del mercado certificada por la Supsrintendencia
Financiera de Colombia para la fecha de corte de ios estados financieros.

1.8. PLAZOS:

Para efectos de los diferentes plazos previstos en los términos de referencia, siempre que se hable de dias,
sin especificacién alguna, se entenderan como dias calendario. Los que rigen el presente proceso, seran
los sefialados en el acépite del cronograma, v cualquier modificacion que se surta en desarrolio del mismo

X
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se publicara en el portal de la entidad y en el SECOP para conocimiento del piblico en generai ylo de los
interesados

1.9. INHABILIDADES, INCOMPAT!BILIDADES y PROHIBICIONES:

No pedrén presentar propuestas ni por si, ni por interpuesta persona, quienes a la fecha de cierre de la
invitacion estén incursos en causales de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones previstas en las
disposiciones generales vigentes que regulen fa materia, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 142
de 1984, y las demas normas vigentes aplicables en la materia,

1.10.  MODIFICACIONES Y ACLARACIONES A LAS CONDICIONES DE CONTRATACION.

Si alglin oferente encuentra inconsistencias, errores u omisiones en los términos de referencia, o si
requiere actaracion de alguna estipulacion contenida en elflos, debera hacer la correspondiente consulta
escrita al IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, hasta la fecha y hora establecidz en el cronograma de los términos
de referencia.

Si como resultado de las consultas o por su propia iniciativa, el IBAL S.A. £.S.P. OFICIAL decide hacer
modificaciones 0 aclaraciones ai términos de referencia, lo comunicard mediante adenda fijada en ia pagina
www.ibal.qov.co y en la pagina wwwoontaios.goveo antes del vencimiento del término para el cierre de la
invitacién. Salvo si la modificacién consiste en cambios en ef cronagrama, lo cual fo podra comunicar la entidad
en cualguier momento del proceso.

1.11, GASTOS DE LA PROPUESTA Y DEL CONTRATOQ:

El Proponente deber4 sufragar 2 su costo, todes los gastos que genere la presentacion de la propuesta y
la suscripcién del contrato, tales como pélizas, estampillas pro ancianos, pro cultura, pro universidad det
Tolima y demas impuestos aque haya lugar.

Los términos de referencia no tienen ninglin costo y estan publicados en la pagina web www.ibal.gov.co
en la seccion de contratacién, contratacion en tramite; y en el portal de contratacion estatal del SECOP
WWW.Contratos.qoy.co,

1.12. CORRESPONDENCIA:

Toda correspondencia deberé dirigirse en la siguiente forma:

Sefores
IBALS.A.E.S.POFICIAL
Secretaria General

Direccion Carrera 3° N° 1-04 Barrio La Pj;f
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Ibagué-Tolima-Colombia
Refarencia: INVITACION No, 085 DE 2021

OBJETO: “REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/0 REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO ¥
ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES
COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULCO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO
SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE |BAGUE”,

Si se envian comunicaciones diferentes a ia propuesta se debera espacificar el contenido del sobre Ei:
Observaciones a los términos de referencia, solicitud de aclaracién, Efc.

El proponente debera tener en cuenta que en virtud de la emergencia sanitaria COVID19 Decretada por
el Gobierno Nacional,_se deberan tener en cuenta los medios de correspondencia indicados en el
cronograma del proceso. y gue la cuenta de correo electrénico oficial es: contratacion@ibal.gov.co,
por lo gue toda comunicacién, mientras se encuentre decretada la emergencia por el gobierno nacional
y local, serd recepcionada por ese medio.

1.13. REQUISITOS DE PARTICIPACION:

Las personas interesadas en contratar con el IBAL S.A. ESP OFICIAL, deberan tener en consideracion las
siguientes reglas de participacion:

a) Toda persona natural o juridica sélo podré participar con una sola propussta, es decir una persona
natural no puede presentarse a la vez con una o més personas juridicas o naturales. El oferente gue
presente o participe en més de una oferta, ocasionara que cada una de las propusstas en las cuales participa
searechazada.

b) No encontrarse incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, de acuerdo con los
principios legales y constifucionales, afirmacion que se entendera hecha por el PROPONENTE con la
presentacién de la propuesta.

¢) Se aceptaran ofertas presentadas por personas naturales, empresas legalmente constituidas en
Colambia, en forma individual o en forma de consorcio o union temporal, en cuye caso, deberan sefialar
en el documento respectivo los términos y extension de la participacion en la propuesta y en su ejecucion.
Los miembros del consorcio y de la union temporal deberan designar su representante y sefialaran las
reglas basicas que regulen las relacionss entre ellos y su responsabilidad, conforme lo exigido en los
requisitos de participacion.

d) Presentar garantia de seriedad de la oferta vigente desde la presentacién de la oferta y hasta la
aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato y su valor minime equivalente al diez por clento
(10%) del valor de la oferta. \&\
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e) Eloferente interesado en participar de este proceso de contratacion debera estar inscrito y aprobado
en el Sistema de Informacién de Proponentes (SIP) del IBAL, la inscripcidn la podrd realizar hasta
antes del cierre de la presente invitacidn, a través del link www.ibal.qov.co so pena de incurrir en causal
de rechazo. Si se inscribié con anterioridad vy fue aprobado no necesita reatizar un nueve tramite de
inscripcidn, podra solicitar copia e inscripcion af correo sip@ibal.gov.co.

114, RIESGOS DEL PROCESO:

Se procede a tipificar, estimar y asignar el riesgo parcial o totalmente que debido a los posibles hechos
o circunstancias que por la naturaleza del convenic y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia,

asi.
MATRIZ CALIFICACION DERIESGO
PROBARBILIDAD CALIFICACION DEL RIESGO
ALTISIMA Se espgra que ocgrra en la mayoria 100%
de las circunstancias
Probablemente que ocurra en la mayoria 75%
ALTA de las circunstancias
MEDIA Es posible que ¢curra algunas veces 50%
BAJA Podria ocurrir algunas veces 25%
MUY BAJA Su ocurrencia es demasiado eventual 0.10%
Tipificacidn Descripcion Asignacién Distribucion
Variacidn de En |z obra y de acuerde a la necesidad se pueden IBAL S.AY 50%-50%
cantidades de obra: | presentar variaciones en valores unitarios CONTRATISTA ’
£n &l caso de que el contrato supere el tiempo
_ Variacion de precios | establecido vy su vigencia, pueden presentar | CONTRATISTA 100%
variaciones en sus valores unitarios
Modificacion de Teniendc en cuenta el terreno se pueden presentar
estudios, disefios y | variacicnes en el disefio planteado IBAL S.A.ES.P. "
o 100%
especificaciones QFICIAL
téenicas
Insuficiente Pueden suceder que se agote por unos dias, 10s
suministro de los materiales requeridos para fa correcta ejecucion de | CONTRATISTA 100%
materiales las obras.
Variacion en e§ costo | Oourrecon las condtc&ongs de mercado varia, lo que CONTRATISTA. 100%
de los materiales hace que el producte se incremente o reduzcs
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Calidad de los El contratista debe responder por que la calidad de
materiales los insumos sea la mejor CONTRATISTA 100%
Falta de idoneidad de | Puede presentarse falios en la mano de cbra
la mano de obra CONTRATISTA 100%
Equipo utiizado Etlijﬁezii ig;eseﬂtarse fallos en el equipo por su mala CONTRATISTA 100%
Proceso constructive | Puede ocusrir fallos en e} procesc constructivos CONTRATISTA 100%
Se puede incumplir la programacién inicial, pues no IBAL SA Y
Programa de trabajo | sabemos si el clima impida ef desarrollo normal de i £0%-50%
{5 obras CONTRATISTA
Daflos causados por | Dafios que pueden ser imputables al contratista
terceros o deterioroen | durante la ejecucién del contrato
obras ejecutadas y CONTRATISTA 100%
aun no recibidas
Incumplimiento de las | Sucede cuando ef contratista no cumple con lo
obligaciones establecido en las obligaciones del contrato CONTRATISTA 100%
laborales
Condiciones Eventos de fuerza mayor manejo de tablas | IBALSA ESP.
climaticas adversas dependiendc dsl evento OFICIAL 50%-50%
CONTRATISTA
. .| En el caso de que ios empleados se lastimen o 0
Accidentes de trabajo maltraten en sus labores CONTRATISTA 100%
Dafos bienes gjenos | En el caso de gue por labores a realizar se 0
y a ferceros ocasionen dafios a fos bienes de otras personas CONTRATISTA 100%
La ejecucién del contrato estatal puede tornarse
Actos de fuerza imposible por Iz ocurrencia de un hecho IBAL SA. E.5.P. o £=no
mayor no imprevisible, o por fa ocurrencia de fendmenos OFICIAL 50%-50%
asequrables naturales ! CONTRATISTA

2,1 EL CONTRATISTA deberé tener en cuenta los siguientes aspectos:

De conformidad con el manual de coniratacion de la empresa, el IBAL S.A. ESP OFICIAL recibird las
propuestas que se presenten dentro del cronograma del proceso y sera necesario que concurra por io menos
una propuesta habil y esta pueda ser considerada favorable para la entidad, en cuyo caso el praceso ne sera
declaradc desiero,

2.2 OBJETO:
El contratista debe cumpfir con el objeto de la presente invitacién en las condiciones de los términcs de
referencia.

2.3 SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:
El contratista debe acreditar estar al dia en los aportes de seguridad social en salud y pension y aportes
parafiscales, a lafecha de postulacién de la oferta, de la suscripeion del contrato en caso de ser adjudicatari&
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durante fodos ios meses de ejecucidn contractual y hasta su liquidacion inclusive, acreditdndolo tanto del
contratista como del personal a su cargo si lo tuvo en la ejecucion del contrato.

2.4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

Valor inversion Alcantarillado: MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA'Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE {$1.724.939.994).

Valor Inversidn Acueducto: MIL SESENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE {$ 1.060.134.418),

PRESUPUESTO TOTAL: DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y CUATRO
MIL CUTROCIENTOS DOCE PESOS MICTE ($2.785.074.412), valor que se encuentra respaldade con el
certificado de disponibilidad presupuestal No. 20210210 DEL 0% DE FEBRERO DE 2021.

2.5 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO. El plazo de ejecucion se contara a partir del acta de iniciacion
detf contrato y previa acreditacion det cumplimiento de los requisites de perfeccionamiento y legalizacidn del
contrato. PARAGRAFO PRIMERQ: El plazo de ejecucion del contrato contempla el término para ejecutar la
obra y suscribir acta final o resolver asuntos administrativos. En tode casoc el acta final debe ser suscrita dentro
del plazo de ejecucion del cantrato.

2.6 VISITA DE OBRA;
No aplica.

2.7 FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:
Se efectuaran pagos de la siguiente forma:

El valor del contrato se cancelara a través de la suscripcidn por parte de supervisor, interventor y contratista se
hara por actas parciales y/o final, Estas actas reflejan el porcentaje de avance de la obra, y evidencia el recibo
a satisfaccion del supervisor y la interventoria del contrato. Por ellc para su suscripcion previamente se debera
presentar informe de las actividades mensuales que acredite el cumplimiento de las obligaciones del contratista,
constancia de paz y salvo con el régimen de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos
profesicnales y aportes parafiscales def contratista y del personal a su carge, y demas requisitos que se
requieran en e sistema de gestion integral de la empresa y normativa interna. Para el tramite de cuenta estos
documentos deberan presentarse aprobades con la presentacion de la factura de cobﬁ.?,
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Se pagara ai contratista el valor equivalente al (90%) del total def contrato medianta pagos parciales conforme

al porcentaje de avance de la obra, y un valor equivalente al {10%) def valor total del contrato a través de I
suscripeion del acta de liquidacion.

NOTA 1: Los pagos se cancelaran, previo cumplimiento de los tramites administrativos a gue haya lugar
expedicion de la obligacién y orden de page.

NOTA 2. Silas facturas no han sido correctamente efaboradas o no se acompanan los documentos requeridos
para ef pago, el término para su tramite interno sblo empezaré a contarse desde la fecha en gue se presentan
en debida forma o se haya aportado el Gitimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos
conceptos seran responsabilidad del contratista y no tendra por ello derecho al pago de intereses ¢

compensaciones de ninguna naturaieza. Se deberan radicar antes del cierre contable filado por ol IBAL S.A
ESP OFICIAL

2.8 GARANTIAS A CONSTITUIR:

El CONTRATISTA constituira las garantfas a que haya lugar, legal y contractualmente, las cuales se
mantendran vigentes durante su ejecucion y liquidacion, se ajustaran a los limites, existencias y extension
de los riesgos. Las garantias se constituiran en pélizas expedidas por compafiias de seguros legalmente
autorizadas. Cuando Ja oferta es presentada por un proponente plural, como Unién Temporal, Consorcic o

promesa de sociedad futura, fa garantia debe ser otorgada a todos sus integrantes y consignara los siguientes
amparos.

a. Cumplimiento: Este amparo cubre & la Empresa de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento;
total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista: (b) el cumplimiento
tardio o defectuoso del contrato, cuando ef incumplimiento es imputable ai contratista; {c) los dafios
imputables al contratista por entregas parciales, cuando el contrato no prevé entregas parciales: y (d)
el pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria. Esta s exigir4 por un valor minimo
equivalente al veinte (20%) del valor del contrato y con una vigencia igual al término de ejecucién
contractual y minimo seis {6) meses mas.

b. Calidad del servicio. Este amparo cubre a la Empresa por los perjuicios derivados de la deficiente
calidad del servicio prestado. Debera constituirse por minimo ¢l veinte por ciento (20%) del valor del
conirato, que cubra el término del mismo y un (1) afio mas, se debe tener en cuenta que para su
fijacion se debe determinar el servicio prestado.

¢. Garantia de cubrimiento de la responsabilidad civil Extracontractual: La Empresa exigira en

los contratos de obra, y en aquellos en que por su objeto vy naturaleza lo considere necesario con
ocasidn de los riesgos del confrato, el otorgamiento de una péliza de responsabilidad civil
extracontractual que lo profeja de eventuales reclamaciones de terceros, derivadas de la
responsabilidad extracontraciual que surja de las actuaciones, hechos v omisiones de su contratista\?g
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y de los subcontratistas autorizados o no autorizados. Para éste (ltimo caso, si en la péiiza no se
incluyen estos perjuicios, el contratista debe acreditar que el subcontratista cuenta con un seguro
prapio con el mismo objeto y que la Empresa sea la aseguradora,

Esta Poliza se exigira, por valor minimo eguivalente &l treinta por ciento (30%) del valor del contrato
y una vigencia igual al término del mismo y un (1) afio més,

El Contratista debera presentar el correspondiente recibo de paz y salvo expedide por la Compafiia
Aseguradora.

e

Prestaciones sociales, salarios e indemnizaciones: Este amparo debe cubrir a la Empresa de los
perjuicios ocasicnados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de
la contratacion del personal utilizado para la ejecucion del contrato amparado. Esta garantia se exigira
por un valor minimo equivalente al veinte por ciento (20%) del contrato y por una vigencia igual al
término del contrato y tres (3) afios mas.

[®

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA (en los términos sefialados en los requisitos de
participacion)

jr

POLIZA ESTABILIDAD DE LA OBRA: El Contratista debera presentar el correspendiente recibe de
paz y salvo expedido por la Compafiia Aseguradora. Compafiia de Seguros reconocida en Cofombia,
en cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco
{5) anos contados a partir del recibo de las obras objeto del contrato, a entera satisfaccion del IBAL
S.A E.S.P. - OFICIAL.

£l Contratista deberd presentar ef correspondiente recibo de paz y salvo expedido por la Compafia
Aseguradora.

2.9 DOMICILIO CONTRACTUAL:

El domicilio para los efectos del contrato, sera el municipio de lbagué.

La ejecucion del contrato sera en el Perimetro Hidrosanitario de fa Empresa Ibaguerefia de Acueducto y
Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL EN EL SECTOR COMPRENDIDO EN EL DISTRITO 6.

210 CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES
El presente Proceso de Contratacion NO se limita a Mipymes.

211 GASTOS:
Los gastos que se generen por fa suscripcion del contrato corresponderan en su totalidad alCONTRA‘%’IS}!\/
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212 EMERGENCIA SANITARIA: En atencién a la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de saiud
mediante la Resolucion 385 de 12 de marzo de 2020, &} oferente debera implementar ef protocolo general dé
bioseguridad, establecido por el Ministerio de Salud y Proteccion Sacial a través de Resolucion No. 666 del 24
de abril de 2020, con la finalidad de mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del

coronavirus COVID-19, para la efeciicion del contrato a celebrar, hasta la terminacian de la declaratoria de 13
emergencia sanitaria.

213 CARACTERISTICAS DEL OBJETO A CONTRATAR:

El oferente interesado en postular su oferta, debera presentar su propussta economica conforme al
Anexo Correspondiente, no se aceptan ofrecimientos parciales.

Para satisfacer la necesidad arriba descrita y lograr este objetivo es necesario suscribir un contrato cuyo objeto
sea la “REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/0 REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES
COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULCO No, 6 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO
SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE”, con las siguientes condiciones
minimas habilitadoras de la oferta:

3.1 FORMA, REQUISITOS Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

a Debido a la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro pais y la ciudad de Ibagué, se generd ia
medida de aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, razén por la cual la propuesta
para la presente invitacion debera ser entregada en Ginico scbre debidamente cerrado y selfado direccionade
Secretaria General del IBAL S.A. E.5.P., ubicada en la carrera 3 No. 1-04 barrio La Pola, en |a ciudad de Ibagué
dentro del término sefialado para presentar propuesta, mediante correa certificado, y/o mediants correo
electronico en formato PDF, al correo electronico confratacion@ibal.aov.co, siendo responsabilidad exciusiva
de los oferentes las entrega de la propuesta por alguno de los medios sefialados, antes de dia y la hora de
cierre. Una vez presentada la propuesta no se podrén hacer correcciones, ni agregar documento algunc a Ig
misma,

Una vez vencido el plazo para presentar ofertas, el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, abrira de manera electronica yio
fisica fas ofertas y publicara un acta con los nombres de fos oferentes, facha y hora de presentacion de la oferta
y n(mero de folios.

h. Si el proponente requiere enviar varios correos con los archivos, debsran ser enviados dentro de
horario establecido en el cronograma del proceso. El funcionario encargado de realizar el cierre informaré i%\
A
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horario de cada uno de los correos electronicos recibidos. No se tendran en cuenta los documentos que sean
recibides con posterioridad al horario indicado en el cronograma.

c. £l proponente debera incluir toda la documentacion requerida y demas informacion que el participante
estime necesario suministrar para mayor claridad y objetividad. La documentacion debe presentarse
organizada, cada pagina numerada en forma ascendente, con indice de paginada.

d. La propuesta serd acompafiada de una carta de presentacion (Segln formato anexo).

e. No se aceptaran propuestas cuyos documentos presenten tachaduras, borrones, enmendaduras ¢
textos ilegibles que puedan dar lugar a diferentes interpretaciones o inducir a error. Los documentos
escaneados deben ser legibles, por tanto, el proponente debera verificar tan condicion.

f. El correo electronico en el que envia la propuesta deberd estar identificado de fa siguiente forma:

SERORES
IBALS.A. E.G.P. OFICIAL

INVITACION No. ___DE 2Rt OBJETO: “REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/0
REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA
CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO
HIDRAULCO No. 6 UBICADC DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP
OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE”,

NOMBRE
DIRECCION

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE.
APARTADO

NUMERQDETELEFONO,

CORREQ ELECTRONICO:

Nota 1. Si debe enviar varios correos electronicos debera indicar la continuidad de fa propuesta de forma
adicionat a la anterior identificagion.

Nota 2. El proponente por la sola presentacion de su propuesta autoriza al IBAL S.A. ESP OFICIAL para
constatar y verificar toda la informacion que en ella suministren,

Nota 3: El IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, podra solicitar a los proponentes aclaracion o complementacion de fos
documentos aportados y/o solicitud de los no apertados, siempre y cuando no impliquen mejoramiento de fa

propgesy
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3.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

GENERALES: £l consultor se obligara a cumplir con los siguientes requerimientos generales,

1. Atender las observaciones y sugerencias que la empresa efectué para una mejor ejecucion del objeto

contractual.

2. El contratista debe conocer los lineamientos del Sistema Integrado de Gestién de ja empresa e identificar
y controlar los aspectos significativos, praducte de sus operaciones y aplicar los manuales, planes, guias,
instructivos, registros y demés documentos a que haya lugar, para e cabal cumplimiento de las normas NTC
IS0 9001 actualizacion 2015, NTC 1SO 14001 de 2015 y OHSAS 18001 versién 2017,

3. El contratista se compromete a mantener los precios establecidos en la oferta gue acompafia la propuesta,

durante el plazo de ejecucién y la vigencia del contrato a suscribir,

4. Suscribir las actas de inicio, parciales, final, y demas que haya lugar en desarrollo del contrato a suscrivir. |
5. Informar oportunamente al IBAL 8.A E.S.P. OFICIAL, sobre cualquier eventualidad gue pueda sobrevenir

y que afecte ef normal desarrollo del objeto del contrato a suscribir,

6. Constituir en debida forma, dentro de los cinco {5) dias habiles siguientes a la firma del contrato, Ia poliza
Gnica de garantia, y ampliar, prorrogar o modificar las garantias en e! evento en que se amplié el valor del

contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones.

7. Cumplir con sus obligaciones frente af sistema de seguridad social v parafiscal segln ef régimen al que
pertenezca de acuerdo a la normatividad vigente. Asi mismo, debe acreditar estar al dia en los aportes de
seguridad social y aportes parafiscales, durante todos los meses de ejecucién contractual, hasta su

liquidacion.

8. Actuar con lealtad y buena fe en las distintas etapas confractuales, evitando dilaciones injustificadas.

9. Cumplir con el manual de seguridad y salud en el trabajo para contratistas.

10. Asistir a fas capacitaciones gue programe de empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, propias del sistema
integrado de gestién, en cumplimiento a cada una de las politicas que tiene la compafita, conforme I aplique

segn el objsto del contrato.

11. Para aguel contrato que en su sjecucién implica tener personal a cargo, el contratista debera cumplir con

los siguiente en materia de seguridad y salud en el trabajo:

a. Entregar mensualmente los indicadores del sistema de gestion de seguridad y salud en el frabajo,
como lo establece la resolucion 312 ds 2019: Frecuencia de accidentes de trabajo, severidad de accidentes
de trabajo, proporcion de mortalidad, ausentismo laboral por salud, prevalencia de la enfermedad, incidencia

de la enfermedad.

b. El contratista debera enfregar mensuaimente un informe detallado con las actividades desarrolladas
en cumplimiento al sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo, el cual debera ser un requisito para
el pago de las actas parciales y/o finales del contrato. PARAGRAFO: El contratista debera tener en cuenta
los requisitos exigidos en el registro SG-R-143 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO A CUMPLIR POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS, aplicable al objeto a contratar, y que se
ancuentra anexo a la invitacién y/o pliego, antes del inicio del contrato y durante su ejecucion. Para §a§
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suscripcion del acta de inicio, el contratista debera aportar los documentos alli exigidos, que seran aprobados
por el profesional en salud ocupacional de la empresa iBAL S.A, E.S.P. OFICIAL. Los documentos que se
exijan durante la ejecucién del contrato seran validados por el supervisor del contrato y el profesional de salud
ocupacicnal.

12. Ejecutar las actividades contraciuales que se describan en el contrate respectivo de manera directa sin
subcentrataciones de la misma, mantener a paz y salvo por todo concepto al personal a su cargo y reemplazar
en forma inmediata al personal que por incapacidad o cualquier circunstancia no se presente a iaborar,

13. Cumplir con las normas dei Sistema Integrado de Gestion, para efectos de presentacién de informes, el
contratista debera diligenciar los formatos establecidos por la empresa referente a las actividades diarias que
reafice.

14. Mantener los sitios aledafios a ia obra libres de residucs, herramientas y elementos sobrantes dejando el
mismo completamente aseado (en un pericdo no mayor a tres {3) dias después de realizada la actividad
parcial o totalmente).

15. Mantener dentro de Ias obras todas las normas de seguridad que garanticen la prevencion de cualquier
imprevisto gue pueda afectar la integridad de las personas que laboran o permanezcan dentro de la
construccion, de conformidad con las normas vigente, El contratista organizara sus trabajos y adoptara
precauciones suficientes para asegurar la proteccién del plblico y de los trabajadores de la obra y reducira e
riesgo y peligros a que estos queden expusstos. E! contratista es responsable si por la falta de sefiales
aprobadas y medidas de seguridad inadecuadas ocurren accidentes o dafios a terceros, por o tanto, se
recomienda dar cumplimiento al manuat de seguridad vial del ministerio de transporte.

16, Cumplir las medidas de proteccion especificas para el tipo de abras que esta realizando, asi como las
normas ambientales y de seguridad industrial de acuerdo z lo estipulado en el Ariculo 348 del Codigo
Sustantive del Trabajo.

17. Debe cumplir con los requerimientos de la Guia de Manejo Ambiental y el Manual de Sistema de Seguridad
y Salud en el trabajo para Contratistas del IBAL, los cuales hacen parte del Contrato que se suscribe,
encontrandose a disposicion del contratista en la pagina web del IBAL S. A E.S.P OFICIAL. Asi mismo debera
cumplir con los demés fineamientos que Iz ley exija en esta materia.

18. Suministrar oportunamente la informacién en medio magnético e impreso, de toda la informacién
relacionada con el avance fisico de las obras, registro fotografice, planos de avance de obra construida, el
avance financiero, cuantas, de cobro, ajuste y demas que se reguieran y en general de tode lo requeride para
que el IBAL S.A E.S.P. OFIiCIAL, pueda verificar la ejecucion del contrato segln los términos sefialados.

19. El contratista debera dentro de los cinco {5} dias habiles siguientes a la firma del acta de inicio, presentar
para revision y aprobacion de la Oficina de Gestion Ambiental la Guia de Manejo Socio Ambiental Para Obras
"PEGMA’, de la respectiva cbra a realizar, una vez el PEGMA sea revisade y aprobado por esta oficing, se
expedira certificacion que acredite el cumplimiento de esta obligacién.(ESTA CERTIFICACION DEBERA
APORTARSE DENTRO DE LOS SOPORTES QUE SE ENTREGUEN EN LA SECRETARIA GENERAL PARA
EL TRAMITE DE CUENTA DE ACTA PARCIAL Y /O FINAL DE TODOS Y CADA UNO DE LOS CONTRATOS
DE OBRA, S| EXCEPCION ALGUNA).Los tiempos de entrega para las observaciones realizadas a fa Gui}a{
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de Manejo Socio Ambiental para obras PEGMA seran estipuladas por la Oficina de Gestién Ambiental y dadas
a conocer al supervisor y contratistas a fravés de oficio.

20. Suscribir actas de inicio, parciales, final y de liquidacion y demés que haya lugar en desarrolio del contrato
y presentar bitacoras de fa obra, reuniones y actas de obra efc. Se advierte que, para el acta final, se debe
adjuntar paz y salvo de las empresas prestadoras de servicios publicos como son de Alcanos, Celsia y
Empresas de Telefénica en el que indique que con base a la gjecucion de la obra no se afectaron redes de
estas empresas. (si aplica), y demas requisitos exigidos por la empresa para este tipo de contratos.

21, En General, cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractuaimente para fa
gjecucion y desarrollo dei contrato 2 suscribir,

22, Implementar ef protocolo general de biossguridad, establecido por el Ministerio de Salud y Proteccién
Social a través de Resolucion No. 666 del 24 de abril de 2020, con la finalidad de mitigar, controfar y realizar
el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19, durante la ejecucion del contrato, hasta la
terminacion de la declaratoria de la emergencia sanitaria,

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1.» Cumplir a cabalidad con el objeto dei contrato, en cada uno de sus #ems para fa "REHABILITACION Y/C
RECUPERACION Y/0 REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL
DISTRITO HIDRAULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIC DEL IBAL SA
ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE" de acuerdo con las aspecificaciones técnicas establecidas en gl
presupuesto y en el presente estudio de necesidad.

2.- Cumplir ias actividades plasmadas en ef presupussto oficial anexo y todas las condiciones de la oferta que
permitan cumplir con sl objeto contractual, establecidas en el alcance del objeto de! contrato, propuesta y
todos los documentos del proceso, para ello debera cumplir con la normatividad en materia de Seguridad,
Salud Ocupacional y manejo del Medio Ambiente vigente aplicable en Colombia.

3.- Cumplir en su calidad de contratista con los aportes al sistema general de seguridad social integral (salud,
Pensién, Riesgos Laborales) y aportes parafiscales, en los términos de Ia Ley 788 de 2002, &} Decreto 1703
de 2002 y demés normas concordantes, requisito que debera tener en cuenta durante la ejecucion
liquidacion del contrato. Igualmente cumplir con estos apories de sus trabajadores, quienes deberéan estar a
su cargo. No se admite la subcontratasion.

4.. Suministrar al personal a su cargo para la sjecucion dsl contrato, todos los elementos de proteccion y
seguridad personal requerida para desarrolar adecuadaments sus actividades.

5.~ Ejecutar las actividades contractuales que se describan en el contrato de manera diresta sin
subcontratacién. Mantener a paz y salvo por todo concepto al personal a su cargo. Dado gue no se admife
subcontratacion, el personal deberé estar afiliado en seguridad social directamente por et contratista.

6.- En caso de ser necesaria la utilizacion de personal certificado en trabajo en alturas, durante la ejecucion
del contrato, el contratista debera acreditar que el personal cuenta con el certificado respectivo expedido por
entidad competente. Situacién que se colocard en conocimiento del contratista una vez se advierta iaﬁ~

e
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necesidad por parte dei supervisor del contrato v debera contar con personal calificade con disponibilidad
inmediata.

7.- DOTACION. - La dotacion tiene como finalidad ofrecer al empleado una indumentaria adecuada a sus
funciones; el calzado y el vestido deben ajustarse a sus caracteristicas y naturaleza propias de cada funcion
vor la cbra a desarroliar:

Pantaion drill vulcano algodon azul rey.

Camisa con reflectivos peche y espalda manga larga azul o celeste.

T-shirt blance manga corta 100% algoddn

Botas punta de acero caucho

Guantes de cuero y caucho

Casco con barbuguejo

g. Elementos de proteccian y Bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud para obras, en virtud de
la emergencia de salud plblica.

8.- A st vez debe garantizar que el personal utilice su dotacion de seguridad industrial y porte el carnet en el
brazo a nombre del contratista, con los datos basicos como: a.- Nombre b.- Edad ¢.- RH, d.- EPS, e~ ARLT--
Teléfono de contacto del contratists, g.- Teléfono de contacto de un famitiar

9.- Garantizar la calidad del suministro en los periodos de respuesta exigidos por el supervisor y en las
especificaciones técnicas exigidas.

10.- El contratista debera garantizar el personal idéneo y con conocimientos en la labor a ejecutar, cualguier
dafio que cause el persanal a st cargo, en desarrollo de ia actividad contratada y en los lugares que se les
soficita intervenir, debera ser asumido de manera exclusiva por ei contratista; y reparado de manera inmediata
en un tiempo maximo de un (1) dia.

11.~ El contratista organizara los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles, no
solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino con todas las disposicicnes legales al respecto,
emanadas de la autoridad legal competente o con el Ministerio de Ambiente, asi como dar cumplimiento a la
GUIA DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL PARA OBRAS CODIGO: GA-G- 001 de acuerdo con la normatividad
legal vigente y las requeridas por el sistema de gestion ambiental bajo los criterios establecidos en fa norma
ISO 140012015, La organizacion de frabajos tendra en cuenta normas de seguridad que garanticen la
prevencién de cualquier imprevisto que pueda afectar la integridad de las perscnas que laboran ©
permanezcan dentro de la construccién, adoptara precauciones suficientes para asegurar la proteccion del
plbiice y de los trabajadores de Ia obra y reduciré el riesgo y peligros a gue estos queden expuestos. El
contratista es responsable si por la falta de sefiales aprebadas y medidas de seguridad inadecuadas ocurren
accidentes o dafios a terceros, por lo fanto, se recomienda dar cumplimiente al manual de seguridad vial del
ministerio de transporte.

12.- El coniratista debera conocer toda la zona en gue serén ejecutadas las obras, las condiciones fisicas de
mang de obra de fransporte y demés condiciones locales que puedan afectar ef costo y la ejecucion de las
obras y disponer del equipo necesario para iniciar iabores, el cual deber tener en cuenta para su ejecucion
13.- Presentar un informe mensual de las actividades desarrolladas cuyo contenide seré como minimo, el

siguient7

~e a0 o
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- Descripcion detallada de los trabajos ejecutados y lugares intervenidos.

- Descripcion del personal utilizado en la ejecucién de los lugares intervenidos y los automotores o
maquinaria utilizada en el periodo (periodo de trabajo, frentes de trabajo).

- Balance econémico del contrato (costos, ajustes de pagos, reclamaciones si se presentan).

- Presentacion de Diagramas de esquina de las obras gjecutadas.

- Descripcién de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas (sf aplica).

- Cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los probiemas mas comunes
que se presentaron durante el mes de actividades desarrolladas como aporte para futures proyectos.

- Registro folografico de méxima cinco (5) iméagenes por cada lugar intervenido en el mes de
actividades, en lo pasible una fotografia panoramica del lugar.

- Acreditacion de paz y salvo con e régimen de seguridad social integral en salud, pension, riesgos
profesionales, SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, del contratista y del personal
a su cargo durante la ejecucion del contrato. Los pagos de este personal deberan estar a nombre
del contratista, ya que no se admite subcontratacion.

14.- El cferente debera dar cumplimiento durante la sjecucian del contrato a la garaniia de calidad de todos

los materiales y equipos que va a proveer; por un lapso de dos (2) afios contados a partir de la fecha de la

suscripcion del acta de liquidacion, por tanto esta certificacion de garantia debe ser otorgada como minimo

con el acta final, calculando la fecha del acta de fiquidacion v dos afios maés, y en caso de dafio o de mala

calidad et elemento, este sera cambiado por uno totalmente nuevo, de las mismas caracteristicas del que

presento falencias, y su cambio se compromete & hacerlo dentro de las cuarenta y ocho {48} horas siguientes

a la solicitud formalmente elevada por el supervisor del contrato. Su incumplimiento se entiende como

incumplimiento a las obligaciones del contrato y generara la imposicion de sanciones segiin lo estime ef

supervisor designado.

15.- Se compromete a liderar la ejecucion del contrato a través del director de obra y &i Ingeniero Residente

de obra propuesto y aprobado por la entidad.

16.- £t CONTRATISTA debe constituir los seguros del caso para amparar a los trabajadores empleados por

él, de acuerdo con las normas legales vigenies al respacto con todas y cada una de las entidades de seguridad

social en especial con lo referente al sistema de seguridad social de que trata Ia Ley 100 de 1993, caja de

compensacion familiar, servicio nacional de aprendizaje SENA e Institutc Colombiano de Bienestar Eamiliar

ICBF comprometiéndose a reportar cualquier novedad por causa y ocasién de tales seguros o afiliaciones y

entregar los documentos del caso y la dotacion respectiva al personal, Estos seguros y/o afiiaciones deben

ser otorgados antes de la iniclacion de los trabajos y estar vigentes hasta la entrega final y recibo de las obras.

£l hacho de la constitucién de estos seqguros no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades legates

en relacion con los riesgos asegurados, advirtiendo que los pagos de los aportes deben ser cumplidos dentro

del periodo establecide sin presentar moras.

17 - Presentar para la aprobacion del supervisor del contrato, los APU, cronograma de trabajo y hojas de vida

del personal que va a contratar en la obra.

18.- Contar con un profesional en salud ocupacional quien velar en todo momento por cumplimiento de

las normas de seguridad y salud en el trabajo de la obraa contratar.\,g\
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19.- Debera adoptar el sistema de normas y especificaciones técnicas, segiin Resolucién No. 00034 de enero
30 de 2003, como el conjunto de especificaciones técnicas de la entidad, de consulta, acatamiento obligatorio
para todos los proveedores, contratistas de obras civiles, consultores y servidores piblicos de la entidad, y
en tal virtud deberan ser consultadas y observadas cada vez que sean desarrolladas las siguientes
actividades: Construcciones en el sistema de acueducto, disefios def sistema de acueducto, mantenimientos
dei sistema de acueducto, operacion y control de acueducto, construcciones en el sistema de alcantarillado,
mantenimiento de alcantariffado, labores eléctricas o electronicas, trabajos de geotecnia, hidrologia o gestion
ambiental. Metrologia, seguridad industrial. Gestion acueducto y otros; y en General para desarrollo de
labores o aclividades técnicas, directas o indirectas relacionadas con el desarrolio de los sistemas de
acueducto y alcantarillado a cargo del IBAL, o que sean intervenidos por la Empresa Ibaguerefia de
Acusducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.F OFICIAL.

20.- Deberé colocar una valla segln disefio, al momento de iniciar las labores en los sitios donde se
desarrolien ias obras, la cual debe entregar al IBAL al terminar la obra. {en caso q se requiera)

21.- El CONTRATISTA debera cumplir, entre otros, con los siguientes aspectos de la obra: a.- Bitacora: Se
contara con una bitacora, en donde el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR, deberan
dejar anotado todo lo que sucede en la misma cada dia {resumen de obra con observaciones). En esta
bitdcora se dejaran consignados todas las ordenes, instrucciones y acuerdos entre el CONTRATISTA v la
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR. La Bitacora es el conducto formal y regular para registrar las
observaciones y recomendaciones impartidas, Su uso es obligatorio y solo fendrén derecho a usarla el
representante del CONTRATISTA, el INTERVENTOR Y/C SUPERVISOR, EL IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, b.-
Presencia en obra: El CONTRATISTA debera controlar la permanencia en los frentes de obra, del director de
obra, el ingeniero residente y de todo el personal requerido en la obra. Si por alglin motivo se programan
trabajos en horas necturnas, feriades, domingos o en horas no laborables, debera contarse con la presencia
del ingeniero residente. c.- Reuniones y actas de obra; Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente
gstablecidos, y dados a conocer EL IBAL S.A E.S.P., se haran reuniones donde se acordaran y detallaran los
trabaios correspondientes. A estas reuniones deberén asistir representantes del CONTRATISTA v la
INTERVENTCRIA Y/Q SUPERVISOR. De cada reunion, se levantara un acta y sera firmada por los que
intervinieron en ella. Se verificara estrictamente gue fas obras a facturarse cumpian con lo establecido en los
pliegos de condiciones del contrato. El CONTRATISTA debera cumplir con estos requisitos, y en cuaiquier
momento debera poder demostrar el cumplimiento de los mismos. No se cancelara obra gjecutada por el
CONTRATISTA que se haya iniciade y ejecutado sin fa autarizacién expresa por parte de la INTERVENTORIA
Y/0 SUPERVISOR. Esta autorizacion deberd estar consignada en la bitacora correspondiente, d.- Obras No
Previstas: Cuando por algin motivo se vaya a ejecutar una actividad no prevista en el contrato, previamente
y de comiin acuerdo entre EL IBAL S.A E.S.P. la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR y el CONTRATISTA,
se convendran los precios, fa forma de pago y las especificaciones correspondientes a través de una
modificacion del contrate. Por ninglin motivo se podréan ejecutar los trabajos sin haber sido previamente
aprobados entre las partes y modificadc el respectivo confrato. En todo case, si el CONTRATISTA ejecuta
trabajos sin antes acordar el precic respective, seran a riesgo propio y por esta razén no podra hacer alguna
reclamacion posterior, e.- Seguridad industrial: E| CONTRATISTA debera cumplir con todas las disposiciones

);a’
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Que sobre seguridad social haya emitido et Ministerio de Trabajo, asi como fas normas vigentes del IBAL S.A
E.S.P. correspondientes. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de los
frabajadores y de la comurnidad directa ¢ indirectamente afectada y debera adjuntar a cada acta de obra un
informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA ylo SUPERVISOR establezca que existe incumplimiento
an este aspecte por parte del CONTRATISTA informar, en primera instancia al EL iBAL S.A E.S.P. Oficial
para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento. E! CONTRATISTA debe cumplir con todas ias
disposiciones vigentes sobre sequridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais e iguaimente con
fas normas vigentes del IBAL S.A E.S.P. Oficial correspondientes, f.- £l CONTRATISTA debera presentar a
la INTERVENTORIA ylo SUPERVISION, actas mensuales de recibo de obra ejecutada para su aprobacién y
tramite de pago. g.- Ef CONTRATISTA debera presentar a la INTERVENTORIA yio SUPERVISION los
sopartes de fas facturas para su aprobacion, h.- El CONTRATISTA debera pagar los impuestos a que haya
lugar, i.- En caso de suministro de materiales por parte def EL IBAL S.A. E.S.P, &l CONTRATISTA debera
solicitarlos oportunamente, y serd responsable de su almacenamiento en los sitios de los trabajos, la
seguridad y su correcto uso para las necesidades de fa obra. j.- El contratista debera dar cumplimiento estricte
alas especificaciones técnicas establecidas en la Resolucion 0330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Tersitorio "Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento
Bésico - RAS

22.- Presentard paz y salvo de Almacén para el framite del acta final. (si aplica)

23.- Estara dotado de todos los elementos y equipos de comunicacién y de oficina indispensables con el fin
de lograr una atencién inmediata a las emergencias y una sficacia en sus labores, y en general de los
vehiculos requeridos para sus funciones.

24.- Ei contratista se compromete a liquidar y hacer firmar por los usuarios las acometidas domiciliarias de
Acueducto y Alcantariliado y presentarlas como uno de los requisitos para el pago de cada una de las actas;
lo anterior cuando el plazo contractual sea igual o mayer a res meses, de lo conirario sers requisito para el
page del acta final,

25.- El contratista se compromete a allegar las certificaciones que avalen y soporten la calidad de ios
materiales contratados como requisito para la aprobacion del acta final,

26.- El contratista se compromete a allegar las actas de vecindad antes de que se dé inicio a la obra.

EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON LA SIGUIENTE CAPAGIDAD OPERATIVA MINIMA:

Un (1} director de obra.
- Un (1) Residente de Acueducto.

Un (1) Residente de Alcantarillado.
- Un (1) Profesicnal SISOMA.
- Dos (2) Topbgrafos con sus respectivas comisiones y equipos necesarios.
- Fersonal suficiente y capacitado para la ejecucién del objeto del centrato.
. Herramientas para el trabajo de obra,
- Suministro de los materiales exigidos para la ejecucién.}s\
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- Disponibilidad y equipos necesarios para la gjecucion.
Requisitos:

»Un (1) director de obra: estaré de forma permanente pendiente de la adecuada ejecucion del contrato, y
seré quien tenga el manejo sobre el personal que conforma los diferentes frentes de trabajo. Debe
poseer tarjeta profesional con su respectivo certificado de vigencia expedido por el consejo profesional
correspondiente, como Ingeniero Civil con una experiencia minima de Diez (10) afios a partir de la
expedicidn de la tarjeta. Ingeniero civil y/ o sanitario, con especializacion en ingenierfa sanitaria ylo
gerencia de proyectos yfo Gerencia Estratégica yfo administracion y/o ingenieria civil o similares.

Adicionalmente, debe cumplir con los siguientes requisitos de experiencia especifica: Director de obra en la
ejecucion de maximo tres (3} proyectos de obra con entidades plblicas o privadas en construccién ylo
renovacion ylo reposicién y/o rehabilitacion y/o mejoramiento de sistemas de red de acueducto ylo
alcantariliado, sin impertar si la ejecucion de las actividades estén inmersas en un mismo contrato o por ¢l
centrario fas mismas se desarrollen en confratos diferentes, que sumados sean por lo menos iguales o
mayores &l 100% del presupuesto cficial. La experiencia se acraditara mediante certificacion expedida por Ia
entidad contratante o certificacion expedida por el contratista a cargo de fa cbra.

»Un (1) residente de obra para acueducto: realizaran el acompafiamiento permanente a las instrucciones del
director y velaran por el cumplimiento adecuado de las obras, deben poseer tarjeta profesicnal con su
respectivo certificado de vigencia expedido por el consejo profesional correspondiente, comao ingeniera
civil con una experiencia minima de Diez {10) afios & partir de la expedicion de la tarjeta profesional.
Profesional en Ingenieria civil, y/o sanitaria con postgrade en modalidad de especializacion y/o maestria
y/o PHD en recursos hidricos y/o ingenieria hidraulica y ambiental y/o aguas y saneamiento ambiental
yio ingenieria sanitaria y/o gerencia de obras.

Adicionalmente, debe cumplir con los siguientes requisitos de experiencia; Residente de obra en la ejecucién
de maximo tres (3) proyectos de obra con entidades piblicas o privadas en construceién ylo renovacién ylo
reposicién y/o rehabilitacion y/o mejoramienio de sistemas de red de acueducto y/o alcantarillado, que
sumados sean por lo menoes iguales ¢ mayores al 100% del presupuesto oficial. La experiencia se acreditard
mediante certificacion expedida por la entidad contratante o certificacién expedida por el contratista a cargo
de la cbra,

> Un (1) residente de obra para alcaniarillado: realizaran el acompafiamiento permanente a las instrucciones
del director y velaran por el cumplimiento adecuado de las obras, deben poseer tarjeta profesional con
su respectivo certificado de vigencia expedido por el consejo profesional correspondiente, como
ingenierc civit con una experiencia minima de Diez (10) afios a partir de ia expedicién de la tarjeta
profesional. Profesionat en ingenieria civil, y/o sanitaria con postgrado en medalidad de especiaiizaﬁr}f
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ylo maestria yio PHD en recurses hidricos ylo ingenieria hidraufica y ambiental ylo aguas vy
saneamiento ambiental y/o ingenieria sanitaria y/o gerencia de obras.

Adicionalmente, debe cumplir con los siguientes requisitos de experiencia: Residente de obra en la gjecucion
de maximo fres {3) proyectos de obra con entidades piblicas o privadas construccion y/o renovacién yio
reposicion ylo rehabilitacion y/o mejoramiento de sistemas de red de acueducto y/o alcantarillado, que
sumados sean por lo menos iguates o mayores ai 100% del presupuesto oficial. La experiencia se acreditara
mediante certificacion expedida por la entidad contratante o certificacion expedida por el contratista a cargo
de la obra,

»Un (1) Profesional SISOMA: deben poseer tarjeta profesional con su respectivo certificado de vigencia
expedido por el consejo profesional correspondiente, como Profesional en Salud Ocupacional yfo
Ingeniero civil y/o Ingeniero ambiental y/o ingeniero industrial con una experiencia minima de diez {10)
afios a partir de la expedicion de ia tarjeta profesional. En caso de ser profesional en el 4rea de fa

Ingenieria, debe contar con Especializacién yfo maestria en Salud o Seguridad Ocupacional o en el
Trabajo.

Adicionalmente, debe cumplir con los siguientes requisitos de experiencia: Residents o profesional SISCMA
en la ejecucion de méximo tres (3) proyectos de obra con entidades publicas o privadas en construccion y/o
renovacion y/o reposicion ylo rehabilitacion y/o mejoramiento de sistemas de red de acueducto yio
alcantarillado, que sumados sean por lc menos iguales o mayores al 100% del presupuesto oficial. La
experiencia se acreditars mediante certificacion expedida por la entidad contratante o certificacion expedida
por ef contratista a cargo de la obra.

»Dos (2} Topografos; realizaran ef acompafiamiente permanents a las instrucciones del director y velaran
por el cumplimiento adecuado de las obras, deben poseer tarjeta profesional con su respsctivo
certificado de vigencia expedido por el conssjo profesional correspondiente, como Topdgrafe yio

Ingeniero Topogréfico y/o tecndloge en topografia con una experiencia minima de diez {10) afios a
partir de la expedicion de la tarjeta profesional,

Adicionalmente, debe cumplir con los siguientes requisitos de experiencia: Topégrafo en la sjecucion de
Proyectos de obra con entidades plblicas o privadas en construccién ylo renovacion y/o reposicion ylo
rehabilitacion y/o mejoramiento de sistemas de red de acueducto ylo alcantarillado, que sumados sean por lo
menos iguales o mayores al 100% del presupuesto oficial. La experiencia se acreditars mediante certificacion
expedida por la entidad contratante o certificacion expedida por &l contratista a cargo de la obra.

Se aclara que, en todo caso, si el contratista requiere otro tipo de profesional dentro de la ejecucién de la obra
como ingenieros civiles adicionales y demés trabajadores como maestros y personal de obra especifico, estos

3
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seran asumides por el contratista sin que implique un costo adicicnal para el IBAL, pues s para la cuiminacion
exitosa y a tiempo de las obras.

Es de gran impertancia y absclutamente necesaric, que para las actividades el contratista disponga por s
mismo ¢ a través de alianzas verificables, de toda logistica requerida, del perscnal especializado, de
maquinaria y equipos como retroexcavadoras, cargadores, volquetas, cama-baja, compresores con martillos
neumaticos, equipos de soidadura y oxicorte, equipos de termofusion y electro fusién, mezcladoras, pulidoras,
taladros, motobombas a gasolina ¢ Diesel, plantas eléctricas, lamparas y refiectores, entre otros,
complementando la herramienta menor necesaria para realizar las obras.

MATERIALES. En general deben ser de primera calidad, nueves, se deben ajustar a los requerimientos
minimos de calidad exigidos en las normas ICONTEC y normas técnicas y de calidad aplicables. No se puede
utilizar materiales que contravengan lo que agui se dispone, y el contratista es el responsable de fa calidad
det producte final, la cual es invariable. El contratista debera desarrollar las actividades de obra, suministro e
instalacion descritas en el presupuestc de obra descrito en el presente estudio de necesidad.

HERRAMIENTA Y EQUIPO. Cada item obieto de este documento contempla, segiin el caso, la utilizacion de
alglin tipe de herramienta © equipo sea de uso corriente o de uso especializado. En cualquier caso, debe ser
el idéneo para la correcta y agil realizacion de la obra, con la capacidad, potencia, velocidad y demas
caracteristicas técnico-mecanicas necesarias. Puede ser de propiedad o arrendado ¢ con la medalidad de
leasing, nuevo o usado, pero en todo caso en perfectas condiciones de funcionamiento. Todas las
herramientas y equipos deben contar con los dispositivos y/o mecanismos de seguridad necesarios para su
correcto funcionamiento. Estos mecanismos deben advertir de fallas y evitar poner en peligro a las personas
que los manipulen, que trabajen en la obra o a la comunidad en general, y que puedan afectar las obras.
Debe cumplirse con los requerimientos minimos que sobre mantenimiento y Seguridad Industrial y todas
aqueilas ofras que sea menester adoptar. Como minimo debe contar con el siguiente equipo:

CANTIDAD EXIGENCIA CARACTERISTICA

1 Maquina Modelo superior a 2005

retroexcavadora de

llantas
Volgueta doble
2 froque con capacidad Modelo igual o superiora 2012
minima de carga de 15
toneladas

Camionetas doble
2 cabina 4 x 4, Mecdelo 2015 en adelante
2 Motobombas de 4” N/A
1 Motobomba de 67 NIA
2 Apisonador fipo saltarin NIA
1 Compresor NIA »
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Harramienta menor
suficiente y elementos

hecssarios para la Picas, palas, carretillas, barra
atencion oportuna de los + paias, carrelilas, barra,

VARIAS daRos de ] r]ivelide mano {burbujta), t
urgencia de las redes de EXOMEID, arcoy sequeta efc.

alcantarillado.

MANO DEOBRA. Cada item incluye, si asi lo amerita, la cantidad de mano de obra, tanto basta como
especializada necesaria para su ejecucién, de forma individual o por cuadrillas. En todo caso, se debe
considerar o correspondiente a la totalidad de la carga prestacional, subsidios, recargos, etc., a los que tiene
derecho el cbrero. Sea cual fuere la naturaleza del obrero, su estadia en obra esta su peditada al cumplimiento
de todas las normas laborales vigentes. No puede ser menor de edad. Todo el personal de obrercs, sea cual
fuere la naturaleza del vinculo con la obra, esta en la obligacion de acatar todas las disposiciones que en elia
fijan en lo que tiene que ver con seguridad industrial, procedimientos técnicos, moral y buenas costumbres,
etc. De igual manera, esté en la obligacion de acatar cualquier directriz emitida por el supervisor.

En la ejecucion del contrato es obligatorio el cumplimiento del tiempo de decidacion del director de obra
exigido en ef praceso, que debera cumplir con el perfil indicado en el item documentos de contenidos técnicos.
El director vigilara permanentemente la ejecucion de ia obra.

Asi mismo es cbligatoric la contratacion de un profesional en salud ocupacional que valide las actividades
realizadas por el contratista para cumplir con todas las normas del sistema de seguridad industria y del
sistema general de seguridad y salud en el trabajo que le apliquen.

SENALIZACION: Cuando ias obras objeto del conirato alteran las condiciones normales del transito vehicular
y peatonal, el Contratista esta en la obligacitn de tomar todas las medidas necesarias para evitar fa ocurrencia
de accidentes.

El Contratista debera colocar las sefiales y avisos de prevencion de accidentes tanto en horas diurnas como
nocturnas. Seré de responsabilidad del contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos
avisos, defensas, barreras, guardianes y sefiales. La supervision podra en cualquier momento ordenar que
se suspenda la construccion de una parte de las obras o de las obras en general, sf existe un incumplimiento
sistematico por parte del contratista para llevar a cabo los requisitos de sefializacién o las instrucciones
impartidas a este respecto, para esto tomara apoyo del profesional del 8G -SST de la empresa.

El contratista debera tener en cuenta el documento requisitos para la ejecucion del contrato antes del inicio,
y durante toda la ejecucién de la obra que se encuentra anexo a los términos de referencia. El incumplimiento
de estos requisitos dard lugar al incumplimiento del contrato por los riesgos a los que gxpone el contratista a
la empresa y a sus trabajadorss. &
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Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminacion naturai suficiente, el Contratista suministrara la
fluminacion eléctrica adecuada dependiendo del tipo de la obra a ejecutar. No se permitiran extensiones
arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o mal aislados.

PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. - Duranie la gjecucion del contrato el
contratista proveera en todo momento los recursos necesarios para garantizar la higiene, salubridad y
seguridad de todas las instalaciones de fa obra, la de sus empleados, trabajadores, subconiratistas,
proveedores, empleados y ferceras personas. El contratista deberd tomar los protocolos indicados por el
gobierno nacional y muricipal para la ejecucion de obras durante fa declaratoria de fa emergencia economica
y social decretada por COVID18.

LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO. - Durante el desarrolle de los trabajos, el contratista
debera mantener en perfecto estado de limpieza fa zona de las obras y sus alrededores, para lo cual debera
retirar en forma adecuada, diariamente o con la frecuencia que ordene el supervisor, escombros, basuras,
desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningtin momento una acumulacion
desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualguier parte de los trabajos el contratista debera retirar con
la mayor brevedad todo ef equipo, construcciones provisionales, y sobrantes de materiales que no hayan de
ser usados posteriormente en el mismo sitio o cerca de él para la ejecucién de otras partes de fa obra,
disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de los trabajos en
los botaderos de escombros autorizados por la entidad competente.

LIMPIEZA FINAL. - A la terminacion de la obra, el contratista removera de los alrededores de elias las
instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezca o que se
hayan usado bajo su direccion.

3.3 OBLIGACIONES DEL IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
EI'BAL S.A. ESP OFICIAL a través del supervisor designado se compromete a:

1.- Poner a disposicion del CONTRATISTA la informacién que se requiera para el desarrollo adecuado de sus
compromisos contractuales.

2.- Entregar las zonas de trabajo gue corresponden al contratista (incluir si aplica)

3.- Designar un supervisor del contrato, quien esté en la obligacion de verificar f cumplimiento del obieto
contractual y las obligaciones del confratista recibir a satisfaccién las obras gue sean eniregados por el
CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones estabiscidas en el presente contrato. PARAGRAFO

E! supervisor deberé mantener una interlocucion permanente y directa con el CONTRATISTA y la interventoria,
para exigir a la interventoria la ejecucidn idénea y oportuna del objeto contratado, informar al ordenador del
gasto cualquier irregufaridad o incumplimiento sea parcial o total del contrate, para tomar las medidas que
corresponden segln la Ley 1474 de 2011, Rechazar los bienes proveidos cuando no cumplan ccr;/la)sg(’
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especificaciones técnicas de calidad y compatibilidad establecidas en los pliegos de condiciones yio invitacion
a ofertar, y demés obligaciones que le correspondan segln el manual de supervision e interventoria del IBAL
S.A.E.S.P. OFICIAL y Ia ley.
4.- Designar la interventoria del contrato quien esta en la obligacion de verificar el cumplimiento del objetd
confractual y las obligaciones del contratista.
5. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecion a las disponibilidades presupuestales previstas
para el efecto.
8. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que se requieran para solventar las prestaciones
patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecusncia de la suscripcion del  contrato.
7. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacién de los dafios que sufran en desarrollc o con
ocasion del contrato celebrado, y adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de fas
sanciones pecuniarias y garantias que hubiese lugar.
8. Sin perjuicio del llamamiento en garantia, repetir contra los servidores plblicos, contra el contratista o log
terceros responsables, segln el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de |3
actividad contractual,
9. Adoptaran las medidas necesarias para mantener durante el desarroilo y ejecucion del confrato las
condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento de la oferta.

10. El supervisor, verificara el cumpfimiento del pago al sistema de seguridad integral y aportes parafiscales
mediante la presentacion de planillas de autoliquidacion o presentacion de certificacién del pago de sus apories
suscrita por el representante legal o revisor fiscal o el contador piblico segin corresponda,

11.- Efectuard inspecciones periodicas con elfin de verificar que las instrucciones de seguridad industrial y salud
ocupacional se cumplan, pudiendo suspender fas labores, si considera que no se estén poniendo en practica
ostas disposiciones. Si las fallas de seguridad fusran imputables al Contratista, éste no tendréd derecho a
reclamos por pérdidas de tiempo, dafios, costos adicionales o demoras que den lugar las interrupciones por
dicha causa, ni al reconocimiento de pago por tiempos de espera.
12. Las demas obligaciones que se establezcan en el Manual de Contratacién de l2 empresa y en la suscripcion
del contrato.

3.4 DOCUMENTACION E INFORMACION QUE DEBE PRESENTARSE JUNTO A LA PROPUESTA
3.4.1. DOCUMENTOS DECONTENIDO JURIDICO
3.4.1.1. CARTA DE PRESENTACION.

1- CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA;

A.-CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA: E oferente debera aportarla debidamente firmada y suscrits
por el representante legal si es persona juridica o por la persona natural. (Anexo 1).&
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B. DOCUMENTO DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL. En caso de Consorsio o de Union Temporal, debe
aportar et documento de constitucion de Ia figura ascciativa (ANEXOS 2 Y 3) que cumpla con las exigencias de
Ley y cumpiir con Ios siguientes requisitos:

a.- Deberé declararse de manera expresa en & acuerdo de ascciacion correspendiente, sefialando las reglas
basicas que regulan fas relaciones entre ellos, fos términos, condiciones y porcentaje de participacion de los
miembros del Consorcio y de la union Temporal. Las Uniones Temporales deberan ademas relacionar el
porcentaje de ejecucion de cada uno de sus infegrantes; debiendo su representante legal ostentar et mayor
porcentaje de participacion.

b.- L.a duracion del Consorcio o de la Unién Temporal, debera extenderse, minime, por el lapso de duracion
del contrato, la fiquidacion del contrato y DOS (2) ANOS MAS. Lo anterior sin perjuicio que, con posterioridad,
los integrantes dei Consorcio o Unidn Temporal estén llamados a responder por hechos u omisiones ocurridos
durante la ejecucion del contrafo que se celebraria como conclusion del presente proceso de selecsion.

¢.- Los integrantes del Consorcio o Unidn Temporal no podran ceder su participacion en fos mismos a terceros,
sin previa autorizacién escrita de ia Entidad contratante. En ningiin casc podré haber cesion del contrato
enfre quienes integren el Consorcio o Union Temporal.

d.- Acreditar que el objsto social de cada una de las personas Conscreladas o Unidas Temporalmente esta
relacionado expresamente con la actividad indicada en el pliego de condiciones traténdose de personas
juridicas la experiencia acreditada debera ser en CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

e.- Entodos ios casos de propuestas presentadas por dos ¢ mas personas naturales y/o juridicas, en las
que no se exprese de manera clara y explicita Ia clase de asociacion gue se constituye {Consorcio o Unién
Temporal), se presumird y se asumiré la intencién de concurrir al proceso de seleccion en Censorcio, con los
efectos y consecuencias que dicha forma de asociacion conlleve para los proponentes.

ES_CONSIDERADO REQUISITO HABILITADOR DE LA OFERTA, POR TRATARSE DE LA
DEMOSTRACION DE LA VOLUNTAD DE PARTICIPACION.

3.4.1.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIAY REPRESENTAC?ON LEGAL

Se aportara por parte de la persona juridica certificado de existencia y representacion legal, o Registro mercantil
si es persona natural, con fecha de expedicién de MAXIMO TREINTA (30) DIAS CALENDARIO DE
ANTELACION 2 Ia fecha de entrega de la oferta, En este ceriificado debe constar que su objefo social esta
relacionado expresamente con la actividad a contratar. No se admiten objetos sociales genéricos. Para el caso
de consorcio o unidn temporal, el de cada uno de sus integrantes.

Se debera acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para 12 presentacicn de la propuesta
y para fa suscripcion del Contrato ofrecide. Cuando el representante iegal tenga limitaciones estatutarias, se
deberé presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decision del 6rgano social correspondiente
que autorice al representante legal para fa presentacion de la propuesta, fa suscripcién del Contrato, y para
actuar en los demas actos requeridos para fa coniratacion en el caso de resultar adjudicatario.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA-NO PASA. -
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3.4.1.3 PODER.

En ¢aso de que la persona que firma la oferta no fuers el Representante legal del proponente, debera anexarse
ef respectivo poder autorizando a determinada persona a presentar oferta. Asi mismo se deba enungiar si e
apoderado estd facultado para firmar el contrato, en caso de resultar adjudicatario del proceso.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA -NO PASA

3.4.1.4 FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA

Se aportara la fotocopia de la céduia de ciudadania de la persona natural o def Representante Legal si e$
persona juridica o del Representante del Consorcio ylo Union Temporal, si es 6l caso.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA -NO PASA

3.41.5 ACREDITACION DE PAZ Y SALVO CON EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

Como requisito indispensable para la presentacion de la propuesta la PERSONA NATURAL debera acraditat
el pago de los factores que conforman el régimen de sequridad social integral en salud mediante la entrega del
uttime recibo de pago de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, que deberd
corresponder al mes inmediatamente anterior a la facha de cierre.

La PERSONA JURIDICA debers acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud
riesgos profesionales, pensiones y los aportes a las Cajas de Compensacion Famikiar, Instituto Colombiano dé
Bienestar Familiar y Sena, mediante ceriificacion expedida bajo la gravedad del juramento, por el revisor fisca
cuando este exista de acuerdo a los requerimientos de ley o por ¢l representante legal, dentro de un lapso dé
6 MESES (MESES COMPLETOS) HACIA ATRAS, contados a partir de la fecha de presentacion de 14
propuesta, o en su defecto a partir del momento de su constitucion si su existencia es menor a éste tiempo ¢
manifestacion jurada de que no tiene persenal vinculade laboralmente.

NOTA 1. En caso que aporte certificado expedido por el revisor fiscal, debera aportar copia de la tariets
profesional de contador y certificado de antecedentes de contadores vigente expedido por la Junta caniral de
contadores,

NOTA 2: Para el caso de Consorcios v/ Uniones Temporales cada uno de sus integrantes, de acuerdo con
su condicion juridica, debera acreditar el pago de la seguridad social de acuerdo con las pautas establecidas
anteriormente

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTQ EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA-NO PASA. ;&
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3.4.1.6 RUT,

Se debe allegar una copia def registro tnico Tributario, para dar aplicacién al articuo 35 ley 788 de 2.002
(Estatuto Tributario).

La excepcion a esta exigencia se haré con las figuras asociativas de consorcios  © uniones temporales, a
quienes la DIAN les asigna el NIT, solamente en caso de resultar favorecidos con la adjudicacién del contrato.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA-NO PASA.

3.4.1.7 CERTIFICACION DE ANTECEDENTES FISCALES:

La entidad verificara los Antecedentes Fiscales de la persona natural o de la persona juridica y los de su
Representante Legal, que generen aigln tipo de inhabilidad. Para el caso de consorcio o unién temporal se
verificaran el de cada uno de los integrantes. Se dejara constancia de ello en el acta de evaluacion.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA -NO PASA.

3.41.8 CERTIFICACION DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS:

La entidad verificara los antecedentes disciplinarios de la persona natural o de fa persona juridica y los de su
Representante Legal. Para el caso de consorcio o unién temporal se verificaran el de cada uno de los
integrantes. Se dejara constancia de ello en el acta de evaluacion.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA, PASA-NO PASA.

3.4.1.9 CERTIFICACION DE ANTECEDENTES JUDICIALES:
La entidad verificara los antecedentes judiciales de a persona natural o del representante legal de la persona
juridica. Para el caso de consorcio o unidn temporal se verificaran el de cada uno de los integrantes. Se dejara

constancia de ello en el acta de evaluacian.

VERIFICACION DE ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL.

3.4.4.10 CONSTANCIA DE NO ESTAR INSCRITO EN EL SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POLICIA NACIONAL (SRNMC).

La entidad verificara el no estar inscrito en el SRNMC de ia Policia Nacionai de la  persona natural o juridica
y/lo del representante legal. Para el caso de consorcic o union temporal se verificaran el de cada uno de los
integrantes. Se dejara constancia de ello en el acta de evaiuacié};
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SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA, PASA -NO PASA.

3.41.11 HOJA DE VIDA EN FORMATO DE LA FUNCION PUBLICA DEL PROPONENTE PERSONA
NATURAL O DEL REPRESENTANTE LEGAL S| ES PERSONA JURIDICA.

Diligenciar y Adjuntar hoja de vida de la funcion piblica para persona juridica ylo persona natural, segin
corresponda. Cuando se trate de Consorcio o Unitn temporal cada uno de sus infegrantes deberé anexar esta
informacion por separado.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA -NO PASA.

3.41.12 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP).

Los PROPONENTES ya sean Persona Natural o Juridica y Consorcios ylo Uniones Temporales, deberar
aportar copia del Registro Unico de Proponentes de la respectiva Camara de Comercio con corte a 31 dé
diciembre de 2019 o 2020. £l RUP debe ser expadide con MAXIMO TREINTA {30} DIAS CALENDARIO ds
antelacion a la entrega de la propuesta.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA ~NO PASA

3.41.13 POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El oferente deberé aportar garantia de seriedad de la oferta, que debe cubrir la sancién derivada de
incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: 1. La no ampliacién de la vigencia de la garantig
de seriedad de fa oferla cuando el plazo para la Adjudicacion o para suscribir e! contzato es prorrogado
siempre que tal prérroga sea inferior a tres (3) meses. 2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo
fijado para fa presentacion de las ofertas. 3. La no suscripcion del contrato o legalizacion del mismo sin
justa causa por parte del adjudicatario. 4. La falta de olorgamiento por parte del propenente seleccionadg
de la garantia de cumplimiento del contrato. La garantia de seriedad de |a oferta debe estar vigenie desds
la presentacion de la oferta y hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato y su valos
minimo equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE LA OFERTA.

Debera aportarse el amparo y el recibo del pago de la prima. La vigencia de la péliza de seriedad de |4
oferta debera ser por un término de TRES (3) MESES.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA-NO PASA.Q\
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34114  CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE PROPONENTES
DEL IBAL SIP.

El oferente debera acreditar que se encuentra inscrito y registrado en el registro de proponentes det IBAL. Es
condicidn de participacion frente a la entidad. En el caso de consorcios y uniones temporales cada integrante
deber estar inscrito en ef SIP.

3.4.1.15 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El
oferente interesado en participar de este procese de confratacion deberd presentar la siguiente informacion,
segln sea ef caso:

Si es persona juridica: Presentar ceriificacion suscrita por la persona natural y/o representante legal si es
persona juridica, en la que conste que cuenta con politicas escritas de seguridad y salud en el trabgjo,
encaminadas a la prevencion de accidentes de trabajo, enfermedades laborales asi como la preservacion del
medio ambiente, promocion y proteccién de |a salud de todos los irabajadores que tenga a su cargo y que
prestaran los servicios al IBAL S.A E.S.P QFICIAL, asi mismo indicaran que no tendrén sub contratistas, sin
importar la relacion coniractual que posean y que cuentan con programa de capacitacion en seguridad y salud
en el trabajo, procedimisntos e instructivos de seguridad y salud en el trabajo. (Esto para el caso de contratistas
que tengan desde un {1) trabajador en adelante.

Si es persona juridica y/o persona natural y no tiene ni un (1) frabajador a su cargo:

Presentar certificacion suscrita por el futuro confratista en la que indica que acepta y acoge las politicas de
seguridad y salud en el trabajo del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, encaminada 2 fa prevencidén de accidentes de
trabajo, enfermedades iaborales asi como la prevencion del medio ambiente, promocién y proteccion de la
salud, participar de los programa de capacitacion en seguridad y salud en ei trabajo, asi como también acoger
tos procedimientos € instructives de seguridad y salud en el trabajo del IBAL S.A E.S.P OFICIAL

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA - NO PASA.

T ARTICULO 17.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS. Los contratos
que adelante la Empresa deberan incluir una clausula en la que conste la obligatoriedad para los
contratistas de cumplir con el manual de seguridad y salud en el frabajo para contratistas, adoptado
mediante resclucion No. 0804 dei 17 de septiembre de 2019 o posteriores reglamentaciones, cuyo
objetive principal es establecer los requerimientos que deben cumplir los contratistas con el sistema
de gestion de seguridad y salud en el trabajo, antes durante y al finalizar la contratacion, de
conformidad con lo establecido en la legislacién colombiana v Ia norma técnica colombiana
OHSAS 18001 o fas nuevas normas vigentes en la materia, garantizando la_prevencion y
control de los riesqos iaboraiis?f
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3.41.16 CERTIFICACION JURAMENTADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD ©
INCOMPATIBILIDAD.

El proponente certificara bajo la gravedad de juramento gue se entiende prestado con la firma del documentd
que no se encuentra incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas por la ley,
que no tiene a la fecha de presentacion de la oferta deudas con las entidades del Municipio de Ibagug, con fa
Contaduria Piblica. En caso positive sefialar si tiene acuerdo de pago vigente indicando su facha &
identificacion con la entidad y monto congifiado.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA - NO PASA,

3.4.2 DOCUMENTOS DE CONTENIDO TECNICO

3.4.2.1. PROPUESTA ECONOMICA

A. (PRESUPUESTC DE OBRA): Se aportara en original o archivo PDF junto con la propuesta, firmada
por la persona natural o por el Representante Legal si es persona juridica. Si el represente lagal no e$
ingeniero civif la propuesta deberé estar avalada por el director de obra ofertado. La propuesta deberé
efectuarse conforme con el ANEXO, cumpliendo todas las caracteristicas técnicas exigidas en el

presupuesto de obra. Con su presentacion el oferente manifiesta que conoce las condiciones técnicas
de la contratacion,

NOTA 1. En la propuesta economica debera estar discriminado el porcentaje que compone el AlU que no debe
ser mayor de 25%, so pena de rechazo.

ki PROPONENTE debera realizar su ejercicio de calculo del A.LU. considerando los costos de persona
profesional, técnico y de administracion; servicios generales y de vigilancia. Los costos para el sistema dé
seguridad industrial, manejo ambiental y aseguramiento de calidad: servicios plblicos; ensayos de controf dd
calidad; papeleria, registro fotografico, videos e informes: elaboracion planos record; transporte
almacenamiento, gastos de legalizacion, impuestos y polizas; vallas, comisiones fiduciarias, y los demas costes
gastos, impuestos y contribuciones que sean necesarios para el cabal cumplimento de! objeto contractual. As
mismo debera estimar el porcentaje correspondiente a los imprevistos y ia Utilidad.

NOTA 2. El oferente no podra madificar ninguno de los items del presupuesto, en caso de que esto oourra o
que deje de ofertar un item del presupuesto, sera RECHAZADA la propuesta respectiva.

NOTA 3: El oferente tendra el deber de verificar que la informacién que incorpore en la propuesta econémicd
en cuanto al presupussto de obra, el cual debe ser igual al anexo establecido para tai fin, pues debe guardat
correspondencia y homogeneidad en cuanto a los items, descripcion o detalle, unidad, cantidad con i
informacion registrada en el presupuesto oficial publicado, siendo responsabilidad absoluta del propanents su
manipulacion la cual compromete Unica y exclusivamente al oferente y exime de responsabilidad ai IBAL, pot
lo que no aceptara reclamas por dicho cencapto. ~%\
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NOTA 4: El propenente deberé diligenciar y adjuntar en medio fisico o en medio magnético, transcritos en
MICROSOFT EXCEL, la informacian contenida en el ANEXC. Se aclara que los archivos magnéticos del anexo

deberan ser en todos los cascs iguales a fas versicnes impresas de dichos anexos o a la enviada en PDF por
correo glectrénico.

Dichas versiones magnéticas no constituiran parte integral de la propuesta y no serviran ni al IBAL ni al
proponente como base para alegaciones de ninguna especie ni para suplir o sustituir valores o aspectos no
ofertados en el medio impreso, pues su Unico obietivo es el de facilitar al IBAL la elaboracion de las
evaluaciones mediante el zhorro de la digitacion de los cuadros pertinentes. El IBAL no conservard la version
magnética presentada. Consecuentemente sdlo la informacion en medio fisico impresa y firmada sera
considerada parte infegral de la propuesta y como soporte legal de fa comparacion con las demas propuestas
y sU evaluacion.

LA PRESENTACION DE LA OFERTA EN CONDICIONES DIFERENTES A LAS ESTABLECIDAS EN LOS
TERMINCS DE REFERENCIA GENERA EL RECHAZO DE LA OFERTA.

B. ACREDITACION DE MAQUINARIA. Elproponente deberé certificar gue cuenta y pone a disposicion
para la ejecucion de la obra de los siguientes equipes:

CANTIDAD EXIGENCIA CARACTERISTICA
1 Maguina Modeioc superior a 2005
refroexcavadora de
flantas
Volgueta doble
2 troque con capacidad | Modeio igual o superior a 2012
minima de carga de 15
toneladas
Camionetas doble cabina
2 4x4, Medelo 2015 en adelante
2 Motobombas de 4" N/A
1 Motobomba de 6" N/A
2 Apisonader tipo saltarin N/A
1 Compresor NIA
Herramienta menar
suficiente  y  elementos
necesarios para ta | Picas, palas, carretillas, barra,
atencion oportuna de los | nivel de mano  (burbuja),
VARIAS dafios de flexdmetro, arco y segueta efc.
urgencia de las redes de
alcantarillado. -




TERMINOS DE REFERENCIA

SISTEMA INTEGRADO DE

GESTION

CODIGO: GJ-R-044
FECHA VIGENCIA:
2020-08-28
VERSION: 01

Pégina 34 de 88

Adicional & la certificacion debera apartar documentos soporte de propiedad de los equipos, o contrato de
arrendamiento financiero (leasing), o un contrato de arrendamiento, o promesa de arrendamiento, en &l que
sefigle la disponibilidad del equipo con las caracteristicas sefialadas, en caso de que le sea adjudicado ¢
confrato, adicionalmente debe adjuntar SOAT vigente (cuando aplique) el cual sera estricto cumplimiento pars

acreditar la maquinaria.

Se verificara su cumplimiento en ia revisién de la oferta. PASA ~NO PASA.

C. ACREDITACION DE PERFILES DE EQUIPO DE TRABAJO. Bl contratista deberd acreditar los siguiented

perfiles para su equipo de frahajo;

PERSONAL

PERFIL

EXPERIENC!A GENERAL

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Un Director de
Obra
{Dedicacion
70%)

Ingeniero civil y/ o
sanitario, con
especializacion en

ingenieria
sanitaria yio
gerencia de
proyectos yia
Gerencia
Estratégica  ylo

administracion ylo
ingenieria civil o
similares.

El profesional que reporta
como director de obra,
debera contar con una
experiencia genaral minima
de 10 afios ejerciendo fa
profesion, contados a partiy
de la expedicion de la
Tarjeta Profesicnal.

Adicionalmente, debe cumplir con los |
siguientes requisites de experiencia
especifica; Director de obra en la
gjecucion de méximo tres  (3)
proyectos de obra con entidades
plblicas o privadas en construccién
ylo renovacion ylo reposicion ylo
rehabilitacion ylo mejoramiento de
sistemas de red de acueducto yjo
alcantarillado, sin  importar si la
gjecucion de las actividades estan
inmersas en un mismo contrato ¢ por
el contrario las mismas se desarrollen
en contratos diferentes, que sumados
sean por lo menos iguales o mayores
al 100% del presupuesto oficial. La
experiencia se acreditera mediante
cerfificacion expedida por la entidad
contratante o certificacion expedida
por el contratista a cargo de la obra.

Un Residente
de obra para
acueducto
{Dedicacion
100%)

Profesional  en
Ingenieria civil, y/o
sanitaria con
postgrado en
modalidad de
especializacion

Los  profesionales  que
reportan como residentes
de obra, deberan contar con
una experiencia general
minima de 10 afics
ejerciendo  la  profesion,

Residente de obra en la sjecucion de
maxime fres (3} proyectos de
Proyectos de obra con entidades
piblicas o privadas an construccion
ylo renovacion ylo reposicion ylo
rehabilitacién yfo mejoramiento de

e
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y/c maestrfa ylo
PHD en recursos

hidricos ylo
ingenieria
hidrauiica y
ambiental yio
aguas y
saneamiento
ambiental ylo
ingenieria
sanitaria ylo
gerencia de obras.

contades a partir de la
expedicion de la Tarjeta
Profesional.

sistemas de red de acueducte ylo
alcantarilado, que sumados sean por
lo menos iguales o mayores al 100%
del presupuesto cficial. La experiencia
se acreditard mediante certificacion
expedida por ta entidad coniratante o
certificacidn expedida por el contratista
a cargo de la obra.

Un Residente
de obra para
ajcaniariilado

Profesional  en
Ingenieria civil, yfo
sanitaria con
postgrado en
modatidad de
especializacidn

ylo maestria ylo
PHD en recursos
hidricos ylo

Los profesionales  que
reportan como residentes
de obra, deberan contar con
una experiencia general

Residente de obra en la gjecucidn de
méximo fres (3} proyeclos de
Proyectos de obra con entidades
pablicas o privadas en construccion
ylo renovacion y/o reposicion yfo
rehabiliiacion yic mejoramiento de
sistemas de red de acueducto yio
alcantariilado, que sumados sean por
lo menos iguales ¢ mayores al 100%

{Dedicacion o minima de 10 afios - o
100%) ingenieria djerciendo la  profesion del presupueste oficial. La experiencia
hidraufica y . ' |se acreditara mediante ceriificacion
) contados a parlir de la . .
ambiental yio . . expedida por Iz entidad contratante o
expedicion de la Tareta o . .
aguas y Profesional certificacién expedida por el contratista
saneamiento ' a cargo de fa cbra.
ambiental yio
ingenieria
sanitaria yio
gerencia de obras.
Técnico El profesional que reporta | Residente o profesionai SISOMA en fa

Un Profesional
SISOMA
(Dedicacion
100%)

profesional  en
Salud

Cceupacicnal  ylo
Ingeniero civil ylo
Ingeniero
ambiental ylo
ingeniero

industrial. En caso

como profesional SISCMA,
deberd contar con una
experiencia generai minima
de 10 afios ejerciendo la
profesién, contados a partir
de la expedicion de fa
Tarieta  Profesional  ylo
ficencia de prestacion de

gjecucion de mé&ximo fres (3
proyectos de obra con entidades
plblicas o privadas en construccion
y/o renovacion ylo reposicion ylo
rehabiltacion y/o mejoramienio de
sistemas de red de acueducto yio
aleantarillade, que sumados sean por
lo menos iguales c mayores al 50% del,
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de ser profesional |servicios en seguridad y |presupuesto oficial. La experiencia se
en el drea de la |saludeneltrabajo vigente a |acreditara  mediante  certifcacion
Ingenieria, debe !la fecha de cierre del |expedida por la entidad contratante o
contar con | proceso. certificacién expedida por el contratista
Especiaiizacion a cargo da la obra,

ylo maestria en
Salud o Seguridad
Ocupacional o en
el Trabajo.

Topbgrafo en la  ejecucion de
Proyectos de obra con entidades
publicas o privadas en construccion
y/o renovacion ylo reposicion ylo

Dos Tecndlogo en | El profesional que reporta N -

, . , . |rehabilitacién ylo mejoramiento de
Topbgrafos Topbgrafo ylo {como Topografo, debera | .
, . - - . |sistemas de red de acueducto yfo
inspector Ingeniero contar con minimo 10 afos )

o, " L ., |alcantarillade, que sumadcs sean por
{Dedicacion Topografico  ylo | de ejercicio de la profesion lo menos iquales 6 Mavores al 100%
100%) profesional  en |contados a partir de la g yores °

del presupuesto oficial. La experiencia
se acreditara mediante certificacién
expedida por fa entidad contratante ¢ |
certificacion expedida por el contratista
a cargo de la obra.

topografia expedicién de la Tarjeta
Profesional.

Nota 1. Debe adjuntarse carta de compromiso de cada uno de ios profesionales, para postularse en esta oferta
y en caso de ser adjudicatarios del contrate, ejercer el cargo para el cual se estan presentando.

Asi mismo debera aportar los respectivos soportes o constancias de estudio, matricula profesional y copias que
acrediten la experiencia conforme lo indicado en el cuadro anterior.

Para eflo deberé aportar copia diploma, tarjeta profesional y Certificado de vigencia de la matricula profesiona
expedida por el COPNIA actualizada no mayor a 30 dias anteriores a la fecha de presentacién de la propuesta

Nota 2. El proponente que participe como persona natural podré ser el Director de Obra. En caso de Persona
Juridica, debera indicar las personas naturales que ejerceran cada uno de los cargos exigidos, que cumptan
con los perfiles y experiencia. El representante legal de la persona juridica podra actuar como director de Obra
si cumple con el perfil y experiencia exigida.

Nota 3, Se advierte que adicionalmente a estos profesionales, que serén verificados por la entidad al momentc
de evaluar las propuestas, el proponente en caso de ser seleccionado debe contratar con dos (2) cadeneros
con experiencia en la labor a ejecutar con dedicacion del 30% cada una y un {1) auxiliar administrativo con
dedicacion del 100%, los cuales deberan estar a cargo del contratista y se verificara su pago de ndmina
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prestaciones sociales por parte detf supervisor def contrato, conforme a los dates indicados de este personal
una vez se suscriba acta de inicic.

Se verificara su cumplimiento en [a revision de la oferta. PASA -NQO PASA.

D. CERTIFICACION DE HERRAMIENTA, PERSONAL Y SUMINISTRO DE MATERIALES. FI
propenente deberd certificar que cuenta con disponibilidad para la ejecucion de contrato de
herramienta mayor y mener suficiente para la ejecucion del contrate, Que realizarg el suministro de
todos los materiales establecidos en el presupuesto de obra y que cuenta con persenal de obra con
disponibilidad, capacitade y suficiente para ejecutar el contrato en el piazo establecido en &l mismo.

Se verificara su cumplimiento en la revision de ja oferta. PASA ~NO PASA,

E. CUMPLIMIENTO PARA ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN TRABAJOS EN ALTURA, El oferente
deberd acreditar el cumplimiento de lo previsto en fa Resolucion No. 1409 de 29 de Julio de 2012
mediante el cual se establece el regiamento de seguridad para proteccion contra caidas en trabajos
en aituras. Para ello debe aportar certificacion juramentada que indique que el personal que designara
cuando se requiera de esta actividad en desarrollo del contrato, esté capacitada en trabajos en alfura
y asume su exclusiva responsabilidad por su desempefio.

Se verificara su cumplimiento en la revisién de la oferta. PASA -NO PASA.

343 DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO

CAPACIDAD FINANCIERA

La capacidad Financiera se calcularé conforme a los siguientes indicadores que seran evidenciades en el
Registro Unico de proponente de ia camara de comercic con corte a 31 de diciembre de 2019 0 2020.

Este aspecto no da lugar a puntaje, pero ADMITE O RECHAZA las propuestas, por tante, se considera que
CUMPLE FINANCIERAMENTE y en consacusncia es admisible para realizar el siguiente anélisis financiero:

a.- L. indice de Liquidez mayor o igual a 2.0 = Activo Corriente / Pasivo Corriente
b.- |.E. indice de Endeudamiento menor o igual al 60% = {Total Pasivo / Total Activa) x100
¢.- Capital de trabajo mayor ¢ igual al 100% del presupuesto oficial = Activo Corriente - Pasive Corriente.

Cuando se trate de Consorcio 0 Unidn temporal cada uno de sus integrantes debera anexar esta informagion

por separaj;}f
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Nota 1: En caso de consorcio o unién temporal: Los indicadores liquidez, endeudamienio, rentabilidad del
patrimonio v rentabilidad del activo se caicularan seqln el porcentaie ds participacion de cada intearants.

Nota 2: En caso de consorcio o unian temporal: Los indicadores de capital de trabaio se calcularan saqin ta
sumatoria de cada uno de los indicadores vy ne por el porcentaie de participacién de cada integrante. Ninguno

de los integrantes podré presentar capital de trabajo negativo, so pena de ser descalificada financieramente
la oferta.

El comité evaluador para este aspecto verificara el aporte de los documentos aqui solicitados, la omisitn de
alguno, asi como &l no cumplimiento de fas exigencias establecidas en los Pliegos, conllevarg a incurrir en
causal de rachazo. Por tratarse de un factor habilitader de fa oferta, hecho gue quedara de manifiesto en la
sustentacion del acta de evaluacion.

De presentarse la propuesta a través de consarcio o unién temporal se tomara la informacién financiera de
cada uno de los integrantes y se consolidara con el fin de aplicer los indices especifices,

Capacidad Organizacional

La capacidad organizacional se verificara en el Registro Unico de Proponentes de la camara de comercio
expedido por la Camara de comercio a corte 31 de diciembre de 2019, Debidamente renovado en esta
vigencia. Este aspecto ADMITE O RECHAZA la propuesta.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIC: >=0
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: >=0

Para el caso de consorcios o unionas temporales, cada uno de sus integrantes deberéa cumplir con este
requisito por separado.
3.4.4 FACTOR DE EXPERIENCIA HABILITADOR DE LA OFERTA.

34414  EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE.

Se exigira maximo tres (3) contratos, celebrados con entidades piblicas o privadas, cuyo objeto contractual y/d
alcance corresponda a la construccion yfo reconstruccion ylo ampliacion yio reposicion yio rehabilitacion y/d
renovacion y/o mejoramiento de redes de acueducto y/o alcantarillado, cuya sumatoria sea igual 0 exceda e
100% del presupuesto oficial, expresado en SMLMV que se actualizar4 con la siguiente formula:

%

VFCS= VECG/SMML
VEC= Valor final del Contrato
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SMML= Salario minimo vigente para el afic de suscripcion del contrate

VE= VFCS * SMMLV
VE= Valor de la experiencia
VFCS= Valor final del Contrafo en salarios
SMMLV= Salario minimo mensual legat vigente para la actual vigencia fiscal (2021)
Para ¢l calculo del valor de! contrato en salarios minimos mensuales, se presenta la tabla de evolucion det
salario minimo mensual de manera sucesiva a titulo de ejemplo:

PERIODO SMLMY
Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 589.500.00
Eneroc 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 616.000.00
Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 644.350.00
Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 688.454.00
Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 737.717.00
Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 781.242.00
Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 §28.116.00
Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 877.803.00
Enero 1 de 2021 a Dic, 31 de 2024 908.526.00

Nota: En el caso de que la experiencia acreditada en el presente proceso haya sido ejecutada en calidad de
consorcio o union temporal se tomara (nicamente como experiencia de cada integrante el valor afectado por ef
porcentaje de participacion en ef consorcio o union temporal acreditado y se tomarén las cantidades at 100%
de lo ejecutado por el consorcio o union temporal.

Para acreditar esta experiencia, ef proponente debera aportar:

a.- Tratandose de experiencia obtenida en el sector piiblico, se debera acreditar aportando copia legible del
contrato, con su acta de iquidacidn y/o acta de recibo final.

b.- Tratandose de experiencia cbtenida en el sector privado se debera acreditar aportando copia def contrato o
certificacion expedida por el contratante en el que indique objeto de contrato, valor, plazo, datos del contratants
y contratista, Esto debe aportarse junto acta de recibo de cbra, copia de la factura o facturas que respaldan la
ejecucion del conirato de obra.

En ambos casos, ef contrato deberd estar inscrito y registrado en el RUP del oferente con los siguientes codigos
81101500 y 83101500. Por tanto, debera indicar de manera clara la ubicacion del contrato en el certificado
RUP, para efectos de facilitar [a bisqueda y verificacion por parte del comité evaiuador.

CODIGO DESCRIPCION
81101500 Ingenieria Civil y arquitectura
83101500 Servicio de acueducto y alcantarillado
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EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se exigira que, en los contratos aportados para la experiencia general, se contemple la ejecucion de la
siguientes actividades:

- Haber ejecutado ef suministro ¢ instalacian de minimo 186 ML de rades tuberia pléastica ylo GRF
y/o CCP de alcantarillado de didmetros iguales o maycres a 20",

- Haber ejecutado el suministro & instalacion de minimo 2759 ML de redes tuberia plastica y/o GRF
ylo CCP de acueducto de didmetros iguales o mayores a 3'.

- Haber ejecutado obras de pavimento en concreto de minimo 348 m2 o 46 m3, de resistencic
mayor o igual a 3000 P.S.1., espesor mayor o igual 0,13 m.

NOTA 1: Para acreditar la experiencia especifica, el proponente debera aportar los siguientes documentos:

a.- Tratndose de experiencia obtenida en ef sector publico, se debera acreditar aporiando copia legible de
Contrato, con su acta de fiquidacion final y/o acta de recibo final de obra.

b.- Tratandose de experiencia obtenida en el sector privado se deberé acreditar aportando copia del Contrato

acta de recibo de obra y certificacion expedida por el representante lagal de la entidad contratante, junto con [d
factura respectiva.

NOTA 2: No serén consideradas la experiencia (General y Espacifica) que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuye desarrolio se haya subcontratado la totalidad de la sjecucion de ia obra y no sa
aceptaran contratos de administracion delegada, ni auto certificaciones de experiencia.

NOTA 3: El (los) Contrato {s) que se presente (n) en la experiencia especifica pueden (n) ser tenido (s) en
cuenta y relacionarse por ef oferente para acreditar la experiencia general.

NOTA 4: E oferente tendré el deber de verificar que fa informacion que incorpore en cuanto a la demostracion
de la experiencia general y especifica en el (los) anexo (s) establecido (s} para tal fin (ANEXOS
RESPECTIVOS), debe guardar correspondencia y homogeneidad en cuanta a los items, descripcion o detalle
unidad, cantidad y demas datos con la informacion registrada en los documentos del respectivo soporte.

Debe tener en cuenta que la experiencia especifica es un factor evaluable, par lo que na es requerible.

El proponente debera diligenciar y adjuntar en medio fisice y en medio magnético, Disco Compacto (CDY, I
informacion contenida en los respectivos ANEXOS. Dichas versiones magnéticas no constituiran parte integra
de la propussta y no serviran ni al {BAL ni al proponente como base para alegaciones de ninguna espscie n
para suplir o sustituir valores o aspectos no ofertados en el medio impreso, pues su nico objetivo es el de
facilitar al IBAL la elaboracién de las evaluaciones mediante el ahorro de la digitacién de los cuadros pertinentes %
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ElBAL no conservara la versién magnética presentada. Consecuentemente sélo la informacion en medio fisico
impresa y firmada seré considerada parte integral de la propuesta y como soporte legal de 'a comparacion con
las demas propuestas y su evaluacion,

4.1 EVALUACION DE PROPUESTAS,

El proceso de andlisis y evaluacién de las propuestas sera realizado por el Comité Evaluador designado
paratalfin por la empresa,

Estudio juridico y revisién documental.

Esta evaluacion consiste en el estudio y andlisis de las propuestas para verificar cuales se ajustan a lo
solicitado en fos términos de referencia y revision a la documentacién aportada por el oferente, lo anterior no
implica puntaje alguno, s6lo se determinaré si las propuestas son o no admisibles para ser evaluadas, las
propuestas que de acuerdo a este estudio no se ajusten a lo solicitado no seran evaluadas por el Comité de}
IBALS.A ESPOFICIAL.

Conforme al Acuerdo 001 del 14 de julio de 2020 - ARTICULO 46. ADJUDICACION CON OFERTA
UNICA. ta Empresa puede adjudicar el contrato cuando séie se haya presentado una oferta siempre que
cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y satisfaga los requisitos de los términos de referencia de las
invitaciones a contratar.

4.2 FACTORES DE ESCOGENCIA Y CALIFICACION

A los proponentes que resulten habilitados, se les evaluaran y calificarén las condicienes técnicas y economicas
establecidas a continuacion:

: : : PUNTAJE DE LA

FACTOR DE SELECCION METODO DE EVALUACION CALIFICACIGN
Propuesta Econdmica Calfficacion cuantitativa 450
Experiencia Especifica Adicional 2 la Habllitante Calificacidn cuantitativa 100
Alcantarifiado
Experiencia Especifica Adiciona! 2 la Habilitante Calificacian cuantitativa 100
Acueducto
Preparacion en seguridad y salud en ¢l trabajo Calificacion cuantitativa 180
Programacion de obra Calificacién cuantifativa 150
Trabaizdores con discapacidad Calificacion cuantitativa 10
TOTAL 1.000 (o
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La suma de los Factores Técnicos (FT) y fos Factores Econémicos {FE) dara como resultado un valor maximo
de 1000 puntos calculados de la siguiente manera; P= £T+ FE

CRITERIOS DE SELECCION:

1. Aspecto Economico: 450 Puntos,

Se aplicara el siguiente procedimiento de calificacion econdmica a las propuestas habiles después de i
evaluacion de la oferta juridica, téenica y financiera.

EIBAL S.A E.S.P. verificara que las ofertas econbémicas no contengan errores aritméticos y si es procedente
efectuara la rectificacion de los errores que encuentre de la siguiente manera:

a.- l-arectificacién de los errores aritméticos se efectuara sobre e! pracio total que resulte de multiplicar el preci
unitario por las cantidades correspondientes.

b.- Si existiere discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera ef monto expresado en palabras.

¢.- No se aceptaran modificacionss a las cantidades de obra ni a las unidades de medida smitidas por LA
ENTIDAD CONTRATANTE. Causal de rechazo.

d.- En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resuitado total correcto sera el que se
oblenga de revisar dichas sumas.

a.- Si de las correcciones efectuadas se derivara(n) alguna(s) modificacion(es} en el valor de las ofertas, el IBAL
S.A ES.P. - procedera a comunicar a a totalidad de jos proponentes fa(s} modificacion(es) realizada(s). A I3

propuesta a la cual se le realice estas correcciones y que el praponente que no las acepte, su oferta sers
calificada con cero (0) puntos.

FORMULA DE LA MEDIA GEOMETRICA

Para determinar ¢l puntaje del factor econdmico, hasta 450 puntos, se aplicara la formula de la medid
geométrica,

Se calcula la media geométrica de acuerdc con fa siguiente formula:

G=NX *X *&E\
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X, = Vaior de la propuesta i

N = Numero de propuestas

Al valor de fa media geométrica G se le suma el presupuesto oficial (Po) y se obtiene un promedio Basico (Pd),
el Promedio Basico corresponde a} promedio definitivo,

Pd = (G + Po)/2

la propuesta que esté mas cerca del Promedio Definitivo, se le asignaran cuatrocientos cincuenta (450) puntos.
Las demas propuestas recibirén puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

Puntaje = 450+ [ 1 — [LE =V
untaje = G

Cuando el resultado de la formuta anterior sea un ntimero negativo, se asignaré 0,0 puntos.
Si se presentan dos o méas propuestas econdmicas de igual valor, se les asignara el mismo puntaje.

El vaior propuesto de AlU no debe ser mayor de 25%, so pena de rechazo. igualmente, la propuesta no podra
superar el 100% del valor total del presupuesto oficial, so pena de rechazo de la propuesta.

La Entidad solo efectuara carrecciones aritméticas originadas por:

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta
economica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del VA, asi: cuando la fraccion
decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al nimerc entero
siguiente del peso y cuando la fraccidn decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara
por defecto al nimero entero.

2. Experiencia especifica adicional a la habilitante del proponente - 200 puntos

La calificacién de la experiencia especifica adicional a la habilitante se realizard como se relaciona a
continuacion.

Para obtener la calificacién por experiencia especifica adicional a la habilitante, los proponentes deben acreditar
en los contratos relacionados y aportados como experiencia especifica.

Longitud ejecutada para
Requisito experiencia especifica | Puntaje Maximo

adicional (metros lineales)

El oferente que haya construido, | Menor o igual
ylo reconstruido, y/o ampliado, | 5 300 50
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y/o rehabilitado  y/o renovado i
ylo  mejorado redes de | Mayora300 Zﬁ ?,Bgr ° el 75
alcantarillado, en fas que se
haya suministrado e instalado
tuberia plastica de diametros
iguales o mayores a 20" en los | Mayor a 500 100
siguientes rangos de metros
lineales, obtendra puntaje as:
Longitud gjecutada para
Requisito experiencia especifica adicional | Puntaje Maximo
{metros lineales)
El oferente que haya ;
construido, ylo Meno:ggooguala 50
recenstruido, ylo
ampliado, fo ;
rehabitedo jio | Maorazoon | Meroroiuala | 7
renovado yio mejorado
redes de acueducto, en
las  que se haya
instalado tuberia
plastica de diametros | Mayora 3500 100
iguales o mayores a 3,
de metros lineales,
obtendra puntaje ast:

Nota: En ef case de que la experiencia acreditada en el presenie proceso haya sido eiscutada en calidad de

consorcio ¢ union temporal se tomara las cantidades al 100% de lo ejecutado.

Esta experienciz adicional se verificara en los contratos y actas finales y/o de liquidacion que se aportaron en

el item de experiencia especifica.

3. Preparacion en sequridad y salud en el trabajo - 190 puntos

El proponente debera presentar los siguientes documentos en su propuesta, para efectos de otorgar el puntaje:

ITEM

PUNTOS

1. Reglamento interno de trabajo de la empresa proponente.

10

2. Polifica documentada de seguridad y salud en el trabajo
{SST) de la empresa proponente,

20

3. Puolitica documentada de prevencién de consumo de
tabaco alcohol, drogas y otras sustancias psicoactivas.
emprasa propenents,

10

4, Acta de conformacion de comité paritario de seguridad vy
salud en el frabajo o vigia SST de la empresa proponente.

10
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5. Procedimiento de identificacion de peligros, vatoracion y 10
contro! de riesgo.
8. Procedimiento de investigacion de accidentes vy

10
enfermedades faborales.
7. Presentar fa matriz de identificacién y evaluacion de 10
requisitos legales.
8 Matriz de identificacion de riesgos debidamente suscito
par un profesional con licencia en seguridad y salud en el 10
trabajo.
9. Matiz de identificaciéon de elemenios de proteccitn 10
perscnal,
10.  Definicién de evaluaciones médicas por cargo 10

(profesiogramay). Debidamente certificado.
11. Procedimiento evaluaciones médicas ocupacionales, 10
12. Soporie de entrega de ios elementos de proteccion

personal para la actividad a ejecutar. 10
13. Presentar el programa de induccién capacifacién y 10
enfrenamiento para su personal.
14. Presentar protocelo de bioseguridad para manejo de
COVID 19, de acuerdo con los requisitos exigidos en la 10
Resolucion 666 de abril de 2020,
15. Presentar el plan de emergencia y contingencia. 16
16. Sopofte de evidencia de conformacion de la brigada de 10
emergencia.
17. Presentar el programa de seleccién e induccion, 10
18, Certificado de afifiacion de la empresa a la Administradora 10
de Riesgos Laborales (ARL).

TOTAL 190

- Nota: Para efectos de fo sefialado en el presente numeral si la oferta es presentada por un consorcio, unién
temporat 0 promesa de sociedad fulura, se tendrén en cuenta los documentos de preparacion en seguridad y
salud en el trabajo del integrante del proponente plural que aporte come minimo ef cuarenta por ciento {40%)
de la experiencia requerida para la respectiva contratacion.

4, Programacién de obra: 150 puntos,

La Empresa Ibaguerefia de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad de Ibagué IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, tiene
el deber de asegurar la eficiencia, la continuidad vy la calidad en la prestacion del servicic piblico de Acueducto
y Alcantarillado a su cargo, en consideracion que estos servicios son esenciales y que el IBAL SA ESP OFICIAL
es un ente prestador, es de vital imporfancia ia realizacion de actividades en las redes de acueducto y
alcantariilado que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, es por ello que para fa
ejecucion de las obras es necesario contar con una herramienta de confrol que permita el adecuado seguimiento
durante fa ejecucion del contrate y verificar si existen o no dificultades en la programacion de las actividades de
construccion que impidan la realizacion de la obra. Por lo cual es necesaria la presentacitn y cumplimiento /dy
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los requerimientos técnicos establecidos para la programacién, lo anterior para garantizar que se ejecute
contrato dentro del plazc estimado para que el sector donde se realiza, se beneficie de Ia obra en el tiemp
previsto y se brinde un dptimo servicio a la comunidad.

L i

Esta labor de contrel y verificacion de la ejecucion de la obra en ef plazo establecido, nes permite contar con uh
contratista comprometido a cumplir las actividades contractuales en un tiernpo determinado, realizando un
andlisis detallado de los componentes del proyacto, utilizando los instrumentos como el programa de obra,
Diagrama de Gantt, flujo de fondos y redes CPM-PERT, con 1a finalidad de cumplir con las obras previstas. E

Es importante para la entidad que los interesados en e presente proceso tengan claridad de las razones po}
las cuales se considera importante y necesario la realizacion de una exigencia como las contenidas en el
numeral el anexo de programacion de obras & inversiones, razén por la cual recordamos que al momento de}
realizar los estudios previos y demas ejercicios de planificacion que le sirven de fuente al proceso se determing
un plazo de ejecucion del contrato, que debera entenderse como &l tiempo estimado en que la Entidad consider(f}
posible satisfacer la necesidad que motiva la suscripcién def contrato, siendo el propésito principal garaatizai'
que la finalidad de la Entidad se mantenga y materialice dentro de los plazos estimados, motivo por el cual sj
deben utllizar sistemas que asi lo permitan o que por lo menos facilten la labor del Estado para procurar I3
obtencion de su objetivo. E

Para la empresa, es importante que la cbra se entregue en el plazo estipulado, para que el sector donde sé
realiza, se beneficien de la obra a ejecutar siendo Ia mejor relacién costo/beneficio el que la comunidad entre é
disfrutar de la obra ejecutada en el plazo estipulado y para esto se determina gue el proponente presente un
programa de ejecucion de los trabajos donde el interventor contratado y el supervisor de la entidad puedé
determinar en cualquier momento de la ejecucion se presente una variacion en el plazo de gjecucion que afecte
la fecha de entrega para que se tomen las medidas correctivas necesarias para la subsanacion de los motivos
que podrian retrasar el plazo de entrega ds las obras y esta se reciba en e tiempo pactado en el contrato.

Entendemos que es vital la labor de control y verificacion de la realizacién correcta de las obras en o plaza
establecido y contar con un contratista que se comprometa a cumplir con los requerimientos de orden téenico
tanto asi que se determiné que el programa de obra, Diagrama de Gantt, flujo de fondos y redes CPM:
PERT, son instrumentes fundamentales en la interventoria de la obra y se busca que el interventor puedd
realizar un seguimiento, control y evaluacién de los mismos durante la ejecucion del contrato y la Entidad en
consecuencia haré especial énfasis en el cumplimiento del mismo.

Para la consecucion de tal objetivo, la Entidad determind ponderar a aquel contratista, que, en cumplimiento dg
las alternativas técnicas ofrecidas por la administracion, esté en capacidad de permitir gue la entidad estata
realice sobre fa ejecucion contractual el control debido, para garantizar la realizacion del mismo en el tiempo
estimado. Para esto se encontrd como una alternativa, que el proponente desarroliara los disefios establecidos
en este anexo y la construccion de las obras, bajo las reglas impuestas por la entidad, de conformidad con ia
dispuesto en los términos de referencia, donde realizar un analisis detallado de las diferentes actividadss en
que se divide el proyecto, siguiendo ef desarrollo constructive para ejecutar la obra, asumiendo condiciones de
tiempo, modo y lugar en que la misma se ejecutard y utilizando los métodos de duraciones de incertidumbres
para determinar las duraciones optimas en el manejo de cada actividad comprendida en la obra y reperoutiendcg
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en una planeacién detallada de manejo de personal, inversion e insumos dentro de fos tiempos optimizados
como valor agregado a la calidad.

Sistema de redes.

El Sistema de Redes, consiste en una planeacién, programacion y conirol de un proyecto, o de un procesc,
llevado a un diagrama o red, en el cual se describe las etapas del proyecto, y su refacion.

Esta técnica de redes o mallas, no sblo se utiliza para ta organizacién de trabajos, sino también para establecer
contrel y vigilancia, en la inferrelacion de diferentes proceses. De igual forma, nos permite fener una vision del
desarroflo de un proyacte a lo fargo del tiempo, indicande puntos criticos en ef cumplimiento de los objetivos
propuesios, aplicando medidas correctivas, luege de haber detectade los puntos criticos, aftemativas de
olanificacion, para una optima utilizacién de los recursos disponibles, determinando tiempos de iniciacion y
{erminacion de las etapas, sub-etapas, actividades, sus variables y duracién del proyecto.

Diagrama de barras o grafico de Gantt.

El Diagrama de Gantt, se ha constituido en un medio fundamental para realizar no sélo la planificacion en la
produccion industrial, como en su principio se utilizé, sino en cualquier ofro tipo de actividad. Se comenzo a
utifizar para indicar una comparacion entre lo pregramado vy lo desarroliado ¢ ejecutado reaimente; en un
principio se us6 para cuantificar y controlar avance en tiempo, rendimiento de obreros y maquinaria. Los datos
incluidos en el diagrama, varian con relacion al tipe de trabajo; por eso, es diferente un diagrama de barras en
un proceso de produccion con un proceso constructivo o un proceso tedrico de planeacion o un proceso
administrativo.

Los datos contenidos en un cuadro de Gantt, estaran sujetos a los requerimientos exigidos en este proceso,
siguiendo los siguientes parametros;

Actividades o tareas, que generaimente se presentan en la parte izquierda del diagrama.

Escala horizontal de tiempos, en donde se colocan las duraciones previstas para a realizacién de cada
actividad.

Debido a las desventajas del diagrama de barras, se exigira también el usc de redes, por lo siguiente;

Por ser un elemento basicamente de control. La actualizacion permanente que requiere el grafico, hace que
este sea un instrumento mas de control que de planeacion.

Presentan actividades que ocurren en secuencia cuando coinciden la fecha de terminacién de unas actividades
y de la iniciacion de las que siguen, pero a la vez ofras que se traslapan, sin que en ningdn caso se precise la
magnitud del trabajo indicado, ni lo que ceurre en un momento determinado.

A mayor nimero de actividades, menos se puede precisar su interrelacion.

La subdivisién de actividades, para una més fiel representacion del trabaj/?;'{
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Metodo Pert,

El método PERT, o Técnica de evaluacion y revision de programas (Program Evaluation and Review
Techniqus), fue desarrollado como consecuencia de los estudios e investigaciones realizados por la Maring
Americana, como este método supone que sl tiempo requerido para realizar las actividades de un proyecto n<§
repetitivo no se conoce en forma anticipada, se incorporan las probabilidades en el anlisis de sus tiempos, v
el concepto de valor esperado para estimar la duracion total de todo el proyecto.

El método PERT, supone que las actividades y sus relaciones en la red, estan bien definidas, pero le da cabida
ala incertidumbre en sus duraciones, y es por eso que este método trabaja con estimativos de tiempos, por o
cual se le conoce como un sistema probabilistico o estadistico. Debido a este factor, a cada actividad se Ig
hacen cuatro estimativos de tiempos, que son:

+ Tiempe optimista.
+ Tiempo pesimista.
» Tiempo mas probable.
« Tiempo esperado.

Una de las caracteristicas que debe tener un proyecto PERT, es que debe de ser un proyecto unitario, es decis
que tenga una finalidad especifica y no repetitiva.

Método CPM

El método CPM, Método de la Ruta Critica (Critical Path Metod), fue creado para satisfacer la demanda de
nuevos procedimientos de direccion que permitan ejercer control de proyectos de mayores dimensiones Y
complejidad. Aunque es contemporaneo del PERT, la diferencia entre estos, es que el metodo CPM, no
incorpora la incertidumbre en la asignacion det tiempo en sus actividades, sino que éste se puede medir a través
de un rendimiento, previamente evaluado y determinado. El método CPM, trabajo sobre proyectos cuyas
actividades permitian una muy precisa apreciacion de su duracion, porque se habian realizado alguna vez; por
egjemplo, actividades de construccién, de mantenimiento. Por esto se dice gue 8s un método o sistema
determinativo o deterministico.

Red, diagrama CPM y matriz de secuencias.

El proponente deberd presentar una red o diagrama que consigne las actividades, en las gue s8 agrupan fodos
y cada uno de los ftems de obra. El niimero de actividades en las cuales se agrupan, en ning(n caso estara por
fuera del rango establecido en este pliego, en este caso obtendria 0 puntos en toda la programacion. El
diagrama se debe presentar de acuerdo a las condiciones y restricciones establecidas por el modelo de
programacion PERT/CPM y debe consignarse, tal y como lo establece el modelo, la siguiente informacion,
sefialado en DIAS corrientes no calendarizados {no se tendran en cuenta para evaluacion los programas
calendarizados 0 sea que el oferente que lo presente calendarizado obtendra cero puntos de calificacién en
este criterio evaluativo), cuyos componentes serén:&\

-
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Actividad (Ya sea resefiada de acuerdo a su nimero o a cualquier tipo de nomenclatura clara, valida para
identificarla).

Tiempo de inicio adelantado para una actividad asignada. 1A,
Tiempo de terminacion adelantada para una actividad asignada, TA

Duracion de la actividad. Dur. Que sera el resultade del céiculo de distribucion normal para la duracion real
usando el Tiempo esperado (Te) calculado por el PERT y los valores de incertidumbre de la actividad.

Tiempo de inicio tardio para una actividad asignada. IT.
Tiempo de terminacion tardio para una actividad asignada. TT.
Holgura o fluctuacién Total de la actividad. Ht.

Como especificaciones generales para la construccion de la red o diagrama, entendido como |a representacién
grafica de las actividades que muestran sus eventos, secuencias, interrelaciones y el camino critico, se resaltan
las siguientes (de no tener en cuenta estas recomendaciones se tomaran come inconsistencias).

La red debera ser una red medida, es decir, debera utilizar un sistema de cronologia que permita establecer a
escala conveniente {siempre en todo caso en dias) tanto fas relaciones come las duraciones de fas actividades,
distribuidas en el tiempo propuesto para el desarrofio de Ia obra; para esto se tendran en cuenta las duraciones
tanto tempranas como tardias.

Cada actividad se representara por una flecha que indigue su conexion, dependencia v sentido, escalada con
la unidad de tiempo DIA. Dado que el modelo PERT/CPM ¢s direccional, el diagrama debe representarse de
esa manera.

Cada nodo representa un evento que por 1o general se define con el momento en gue se terminan todas as
actividades que llegan a ese node. Los eventos 0 nodos se enumeraran en forma secuencial y consecutiva, de
izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y se numera de forma ascendente desde el cero (0). No podran
aparecer en ningin caso, eventos con humeracion repetida.

Las puntas de flecha indican la secuencia en la que debe ocurrir cada uno de esos eventos. Un evento debe
preceder a la iniciacion de las actividades que llegan a ese nodo. Las puntas de flecha indican la secuencia en
la que debe ocurrir cada uno de esos eventos. Lo que, es mas, un evento debe preceder a fa iniciacion de fas
actividades que salen de ese nodo. (En la realidad, con frecuencia se pueden traslapar etapas sucesivas de un
proyecto, por lo que la red puede representar una aproximacion idealizada del plan de un proyecio).

Bl nodo hacia el que todas las actividades se dirigen es el evento que corresponde a la terminacion desde su
concepcian, o bien, si el proyecto ya comenzé, el plan para su ferminacion. En & Gltimo caso, cada nodo de la
red sin flecha que llegan representa el evento de continuar una actividad en marcha o el evento de iniciar una
nueva actividad que puede comenzar en cualquier momento.

Cada actividad debe estar claramente definida por un evento de inicic y un evenio de terminacion,
entendiéndose como evento o nodo al momento de iniciacidn o terminacion de una actividad. Cada everlt;;/
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nodo se representard por un circulo. Ei evento final de una actividad sera el evento inicial de la actividad
siguiente. Varias actividades pueden terminar en un evento o partir de un mismo evento.

La red debe ser carrada con excepcion de las actividades inicial y final. No se deben presantar discontinuidades
bajo ninguna circunstancia.

En ocasiones, se necesita una actividad para definir las relaciones de procedencia aun cuando no haya una
actividad real que representar. En este caso, se introduce una actividad ficticia que reguiere un tiempo cero, 1
donde la flecha que representa esta actividad ficticia se muestra como una flecha punieada que indica esa
relacion de precedencia, Podran utilizarse actividades virtuales o ficticias, de duracion nula en los casos en que
haya necesidad de indicar que una actividad tiene una interrelacion, continuacion o espera con ofra.

Una regla comin para construir este tipo de redes es que dos nodos o eventos no pueden estar conectadod
directamente por més de una flecha. Las actividades ficticias también se pueden usar para gvitar violar esta
regla cuando se tienen dos o més actividades concurrentes, asi mismo para que se visualice la red medida
para esto se debe colocar una actividad virtual en las actividades que no se encuentran en la ruta critica donde
se pueda vislumbrar la duracion temprana de las actividades.

Se debe estimar el tiempo que se requiere para cada actividad, el cual ser el tiempo esperado. Estag
estimaciones se usan para calcular dos cantidades basicas para cada evento, a saber, su tiempo mas proximd
y su tiempo mas lejano.

Para cada actividad debera indicarse la iniciacion temprana o cercana, terminacién temprana o cercana

iniciacion tardia o lejana, terminacién tardia o lejana, duracién y nombre o identificacion de la actividad, as
como la fluctuacion u holgura.

La red deberd ser cerrada, con el fin de determinar los TIEMPOS DE [NICIO ADELANTADO PARA UNA
ACTIVIDAD ASIGNADA. 1A, TIEMPO DE TERMINACION ADELANTADO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA
TA, TIEMPO DE INICIO TARDIO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. IT y TIEMPO DE TERMINACION
TARDIO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA, TT, secuencias y procedencias. La imposibilidad de evaluaj
estos tiempos haré inconsistente toda la red, por lo cual la calificacion de esta programacion sera de cero (0),

Cada actividad deberé identificarse claramente ya sea con su nombre resumidc ¢ con un sistera de referencia
Se deberan resaitar claramente las actividades correspondientes a la ruta critica v la correspondiente suma de
las duraciones de las actividades de la ruta critica, sera correspondiente a la duracién de la ejscucion de
proyecto. Ef no cumplimiento de estas consideraciones dara lugar a calificacion del parametro de Ia
programacion con cero (0) puntos,

La holgura o fluctuacion fotal para un evente es la diferencia que existe entre la iniciacién adelantada y la
iniciacion tardia de la actividad o la diferencia entre la terminacion adelantada y la terminacién tardia de la
misma actividad. Esta diferencia debe ser igual tanto en las iniciaciones como en las terminaciones. Asi, si s&
supone que todo lo demas marcha a tiempo, la holgura para un evento indica cuanto retraso se puede tolerar
para llegar a ese evento sin retrasar la terminacion del proyecto,

Una ruta critica de un proyecto es una ruta cuyas actividades tienen la holgura cero. (Todas las actividades y
eventos que tienen holgura cero deben estar sobre una ruta critica, pero no oiras)g\

-
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La red de programacién debera contener al menos dos frentes de {rabajo los cuales deben verse refiejados
claramente en el mismo diagrama, no se tomard como frente aquellos conformados por menos de ocho (8)
items y la no presentacion de 1a red con los frentes minimos sclicitados sera causal de obtener una calificacion
de cero (C) puntos en la programacion de obra.

Se recalca el hecho que, dentro del diagrama, se debe sefialar de forma clara, la ruta critica del proyecto y se
indicara siempre de dias NO calendarizados o sea dias corrides come vaior abscluio (para esie caso el
programa de frabajo debe realizarse en dias calendario, incluyéndole la laber en los dias domingos y festives
(incluyendo el valor de estos en el factor prestacional sobre la base de trabajo anual, de no incluirio se le
corregira el valor de la oferta incluyéndcle al factor prestacional el porcentaje por los trabajes en esos dias), en
caso de presentarlo calendarizado se sancicnara la calificacion de la programacion de obra con cero (€) puntos,
ya que deben corresponder a los sefialados en fa duracién del mismo presentados por el proponente y al
presentarlo calendarizado restaria credibilidad & ia programacion de obra puesto que no se sabe con exactitud
la fecha de inicio de ejscucitn del conirato.

E! proponente debera tener en cuenta que la informacion consignada en el diagrama GANTT, servird de base
para ei control de Iz obra por parte de la interventoria y por lo tanto haré parte del contrato que se celebre,
siendo la Entidad auténoma en la reserva del derecho de ajustar los programas de trabajo, a fin de coordinar
las actividades de la cbra y el fiempe total para ejecucion de la misma y corregir eventuaimente errores en la
propuesta,

Estos programas comenzaran a regir desde la fecha delf acta de iniciacion de la obra. Como esquema, se

presenta el siguiente diagrama, que solo busca crientar el desarrclio del mismo, indicando los elementes que
se soficitan para cada bloque de chras.

ESQUEMA RED, DIAGRAMA CPM/PERT, RED MEDIDA

ESGIUEMA RED, DIAGRAMA CPM/PERT, RED MEDIDA

DIAGRAMA DE RED CPM-PERT
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Para determinar las inconsistencias en el esquema de Ia red, se tiene en cuenta las siguientes:

ACTIVIDADES, NOMENCLATURAS, PRECEDENTES Y SUBSIGUIENTES Y CUADRO DE RENDIMIENTOS
Y DURACION DE ACTIVIDADES O TAREAS.

ACTIVIDADES, NOMENCLATURAS, PRECEDENTES Y SUBSIGUIENTES

En este formato se debe diligenciar con la informacion correspondiente a cada actividad consignando en esta
la informacion referente a la descripcion de la actividad, su duracion, su desviacion y variacion, su tiempo dé
iniciacién cercana {TIC) su tiempo de terminacion cercana {TTC), sutiempo de iniciacion lejana (TIL}, su tiempd
de terminacién lejana (TTL), la holgura de la actividad, su actividad precedente y subsiguiente, asi como los
nodos de inicio y fin (Red) de la actividad en la red del diagrama CPM-PERT que faciliten la identificacion de I
actividad en este. Ademés, se debera resaltar las actividades que conformen la ruta critica del proyecto, as
como las actividades que conforman frentes fuera de la ruta critica.

Tabla de actividades nomenclaturas, precedentes y subsiguientes:

CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACION DE ACTIVIDADES O TAREAS - (Tiempo més probable Tm)

En este cuadro se debe consignar la informacion referente a la actividad relacionada, de acuerdo con el analisis
realizado a el o los ftem que la componen, sefialando para la actividad su nimero, su descripcion, su
nomenclatura de identificacion (de ser el caso) y la duracion de la misma y para ol caso del o de los ftems
constituyentes, estos deben consignar el identificador def item, dascripcion, unidad, cantidad, tipo de cuadrilla
utilizada, nimero de cuadrillas utilizadas y su duracion en dias, o su asignacion a criterio del proponente cuando
corresponda a suministros. Se recalca ef heche que el proponente debera presentar una programacién de obra
por actividades, entendidas estas como la agrupacion de uno o més item de obra, los cuales deberan estar
asociados en forma coharente y correspondiente con la esencia de su actividad, es decir, deben agruparse de
tal forma que la duracion y sentido de los item pusdan ser desarrollados como una sola actividad, en el
correspondiente lapso de tiempo calculado e indicade por el proponents, sin interferir con el desarrollo de
ninguna ofra actividad.

Las duraciones de cada item que compone la actividad, deberan ser correspondientes con los rendimisntos y
tipos de cuadrillas indicados en los analisis de precios unitarios, el oferente debe tener en cuenta que la duracion
de un ftem es su duracion calculada y fa duracion de una actividad estara definida por el métedo PERT, (o

5
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tiempo optimista es el tiempo de fa mayor duracion de los items que fa componen, el tiempo pesimista seré la
suma de las duraciones de los items que componen la actividad, el tiempo més probable sera Ia duracién que
se encuentra entre el tiempo optimista y ef tiempo pesimista entendido como si los items que componen la
actividad se ejecutaran traslap&ndoios, y el tiempo esperado que es el tiempo que resulta de sumar el tiempo
optimista més el tiempo pesimista mas cuatre veces el tiempo mas probable v dividir este resultado entre seis)
este calcuio para describir la duracién de las actividades, debe verse reflejado en ia construccidn de los
diagramas que exijan discriminacion de los fems que constituyen cada actividad y por lo cual 8l no calcular la
duracidn de las actividades compuestas de esta forma serd causal de obtener cero (0} puntos en la
programacion de obra ya que estos tiempos son los que afectan la duracion de las actividades y son necesarios
para todos los aspectos a evaluar en fa programacion de la obra. La aplicacian de uno u otro principio se dara
dependiende de si es actividad o ftem. La informacion descargada en el diagrama de red, debera ser
correspondiente corn los analisis de precios unitarios, Cantidades y Presupueste,

Para el anexo "CUADRC DE RENDIMIENTOS Y DURACION DE ACTIVIDADES O TAREAS', la duracion
calculada de cada tarea o actividad serd el resultado matematico obtenido entre la columna cantidad
(dimension) y rendimiento de fa cuadrilla utilizada (dimension/dia) y el nimero de cuadrillas utilizadas para cada
actividad. Eiemplo:

CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACION DE ACTIVIDADES O TAREAS

S A e O RN s G e e A O S S e R D AR s

i ; ) e T e oy I ---w.J”-“"".,_::_:j"_’f_- i S [ Tt m@%ﬁ

[— imaran b cain || mbrat | reae [V — cpirarn | MRS RN | e | e

Cuadro de rendimientos y duracion de actividades o tareas.

El proponente debera difigenciar el anterior formato ¢ uno similar para calcular la duracion en dias de los items,
actividades y/o tareas de Ia programacion.

La relacién debe tener en cuenta que los rendimientos consignados tantc de eguipos y manc de obra deben
ser iguales a los consignados en los Anélisis de Precios Unitarios y corresponder a unidad/dia, de tal forma que
|z duracion sea ef resultado de dividir la cantidad de la actividad entre el producto del rendimiento de fa cuadrifia
por el ntmero de cuadriilas utilizadas, tal y como se muestra en el ejemplo det CUADRC DE RENDIMIENTOS
Y DURACION DE ACTIVIDADES O TAREAS. Los rendimientos deben usarse usande Unicamente dos
decimales, de lo contrario influira fa coma flotante en este calculo y se tomaré como inconsistencia; en el caso
en que dentro del APU se encueniren rendimientos diferentes del personat ejecutor, el proponente debe deji;’iy
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la ejecucion del item con el rendimiento del oficial en el caso en gue en ef APU solo esté ejecutado pof
ayudantes, el rendimiento a utilizar sera ef del ayudante.

Los rendimientos de la maquinaria deben coincidir con los de mano de obra, el no tener en cuenta esté
requerimiento se tomara como inconsistencia la actividad que no lo describa de esta manera y afectara la
calificacion total de la programacion de obra en todos los anexos calificables de la programacion, ya que dej
cuadro de rendimientos dependen el diligenciamiento del total de los anexos de la pregramacion y cualquiet
870" que surge en este afecta la programacion en general,

Para el caso de suministros, se asignara el tiempo a criterio del proponente, teniendo en cuenta si existe en
inventario o requiere de su fabricacion, el transporte, nacionalizacion en caso de ser importada, stc.

Se requiere que el proponente presente las duraciones en dias enteros, para las ACTIVIDADES que su duracior
resulte menos de un (1) dia, a esta actividad se l¢ asigna una duracion de un {1) dia completo, y para aquellag
que sea mayor de uno (1) dia y su decimai sea mayor de cero punto cinco (0.5) se aproxima ios decimales a
digito inmediatamente superior, y si el decimal es menor o igual a 0.5, se redondea al digito inferior.

El proponente debe identificar cada actividad con un nombre que la represente y reprasente las actividades que
en ella se ejecuten como la zonaftramolcategorialcapitulo a la cual pertenece esta actividad, el no tener en
cuenta esto se calificara como inconsistencia la actividad respecto del fotal de actividades, estas inconsistenciag
en cualquiera de los formatos de la programacion generaran un puntaje de acuerdo con el porcentaje dg
inconsistencias en cada uno de los aspectos a evaluar.

Los rendimientos consignados deben ser correspondientes con los consignados en los Anlisis de Preciod
Uniterios. La no utilizacion de los rendimientos en los Analisis de Precios Unitarios dara fugar a und
inconsistencia por cada rendimiento que no esté acorde con los del analisis de precios unitario.

Cada actividad compuesa seré presentada junto a sus tiempos y sus incertidumbres como parte de la mecanica
aritmética para el calcuio de su duracion real.

Ei NO CUMPLIMIENTO en la utilizacion de la mecénica aritmética del cuadro de rendimiento y el de calculo de
duracion por el Metodo PERT dentro del mismo cuadro de rendimientos; dara lugar a que la oferta obtenga una
calificacién de cero (0) puntos por este criterio evaluativo {Programacion de obra), debide a que estos calculog
son basicos para la elaboracion de la red, diagrama de Gantt y flujo de fondos.

&l uso del célculo para la duracion de actividades por el sistema PERT en actividades simples (de un solo item
{ver el apartado de consideracion scbre las actividades *abajo*) se tomara como un error general de disefio, e
valor de la duracion en dias de cada actividad simple (nicamente podra salir de la relacion aritmética entre 13
cantidad del item, el rendimiento y el niimero de cuadrillas, El NO CUMPLIMIENTO de esta apartado genararg
cero (0} puntos en este numeral y en todos aquellos anexos que dependen de &l (esto quiere decir que el tiempg
optimista, tiempo pesimista, el tiempo més probable y el tiempe esperado de la actividad simple es ¢l que resulta
de la operacién matematica descrita para obtener la duracion del item).

La secuencia y duracién de las actividades o tareas coresponderan a un *ANALISIS DETALLADO” de cada
una de las cantidades que la componen y las unidades de cada uno de los items deberan coincidir con las deB
Prasupuesto de la obra,
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Pare fa elaboracién del cuadro de rendimientos y duracién de actividades o tareas, se debe tener en cuenta Ios
rendimientos consignados en los anélisis de precios unitarios, asi mismo como el tipo de cuadrilia a desarroliar
la actividad o farea y deben estar acorde los rendimientos de los equipos con los del personal, &l no
cumplimiente de esta condicion dar4 lugar a que 1z tarea sea considerada como inconsistencia. Cuando sea un
analisis de precios para suministro y no se considere cuadrilla de gestion de compra o construccion del elemento
0 no se elabore el APU del suministro, se asignaré una duracion a criterio del proponente, teniendo en cuenta
el tiempo requerido para adquiririo y ponerio en obra, y si existe en inventario, si requiere de su fabricacion, el
transporte y nacionalizacion de ser importads, y debe relacionarse en forma de actividad o rendimiento
correspondiente,

Se debe mostrar la conformacion de cada tarea y los ifems que fa componen, inciuyendo fa totalidad de las
cantidades de los pliegos de condiciones con el resultado de las duraciones de los items de cada farea, asi
mismo los tiempos y probabilidades de cada dia en los rangos de tiempos establecidos desde el tiempo
optimista, el tiempo pesimista, ef tiempo mas probable y el tiempo esperado para justificar la seleccion de la
duracion para cada actividad compuesta y calcular la variacion de cada actividad compuesta, La falta de esta
informacién (Duracion de fa Tarea y su justificacion probabilistica acorde a lo estipulado por la entidad para sus
calculos), céleulo de las variaciones y de la desviacidn, sera(n) sancicnada(s) la(s) tarea(s) como
inconsistencta(s} en ef cuadro para calcular la varianza y en el cuadro de nomenclaiura v en el de probabilidad
de cumplir el plazo propuasto.

EI NO CUMPLIMIENTO de esta condicitn {elaboracién del cuadro de Rendimientos, Duracion de Actividades
o Tareas), dara lugar a que la oferfa obtenga una calificacion de cero (0) puntos por este criterio evaluativo
{programacién de obra).

Consideraciones sobre las actividades.

Las ACTIVIDADES pueden estar conformadas por un selo item por ejecutar con una Unica duracion [Actividad
Simple} {en este caso se usara la duracion calculada y se le variara de ser necesario por el método de
aproximacion), o pueden estar conformadas por varios items relacionados entre si con duraciones
independientes para cada uno de eflos [Actividad Compuestal, en este caso la duracién de la actividad estara
dada por el método PERT, La utilizacién de este método en todas las actividades compuestas es de estricto
cumplimiento de no hacerlo se sancionara iz totalidad de la calificacion de la programacion de obra con un
puntaje de cero (0) puntos; y si fa programacion de obra esta conformada por todas las actividades simples se
sancionaréa con cerc {0) puntos en toda la programacion de obra.

En la programacion de abra nunca podran existir Unicamente actividades simples, tampoco puede presentarse
una programacion hipercritica (en la cual el 100% de las actividades estén contenidas dentro de la ruta critica,
es decir, que solo exista un solo frente de trabajo), Ef no tener en cuenta esta consideracion repercutird en fa
obtencion de cero puntos en toda fa programacion de obra.

En ia programacién de obra consolidada (cuando se exijan varias programaciones y una consolidada) se debe
mostrar detalladamente la informacién de ias duraciones y holguras para cada componente identificando a las
actividades correspondientes a los mismos con nomenclatura simple e independiente para cada uno de ellos
con el fin de distinguirlos enire si asi mismo se deben mostrar las actividades criticas. Las nomenclat;ra?
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usadas para representar cada actividad deben coincidir en todos los diagramas presentados, la no presentacion
de esta nomenclatura de esta manera o un error en la misma sera sancionada como inconsistencia.

La duracién de la ejecucion de la obra propuesta debe coincidir con el plazo establecido por 1a entidad para

ejecutar la obra o sera causal de obtener cero (0) puntos en la calificacion de la programacion de obra.

Para el caso en que se solicite una sola programacién de obra general la duracién de la obra propuesta serz la
suma de las duraciones de las actividades que estén en ia ruta critica,

Para el caso en que se solicite programaciones por hitos y una consolidada la duracién de la obra serd | que
resulte de la suma de las duraciones de las actividades que se encuentren dentro de la ruta critica de |4
programacidn consolidada.

Calculo de las duraciones para las actividades compuestas por el método PERT,

Debemos considerar los tiempos representativos de cada actividad y sus valores de incertidumbre.

Tiempo optimista: (To)

Corresponde al menor tiempo posible en que se supone podria realizarse una actividad, si se contara con buena
suerte excepcional, y todo marchara perfectamente desde el principio.

Tiempo pesimista: (Tp)

Corresponde al tiempa méximo que duraria la actividad, contando cor la mala suerte en su realizacién. Se tiené
encuenta en esta estimacion, la posibilidad de que se retrase la iniciacién o se dificulte su desarrollo POT Causas

pertinentes y muy factibles, pero no se tendré en cuenta sucesos catastroficos, fales como huelgas, incendios
derrumbes, eic,

Tiempo mas probable: (Tm)

Corresponde af tiempo que se consumiria, muy seguramente en |a realizacion de la actividad. Es tal que, silg
actividad se repitiera independientemente muchas veces, este tiempo de duracién seria el que ecurriria cor
mas frecuencia. Serfa entonces en caso de tener un solo estimativo, el tiempo dado.

El tiempo méas probable sera debera ser establecido por el oferente en base a su experiencia y nunca puedd
estar fuera del rango entre To y Tp.

Tiempo esperado: {Te)

Determinados estos tiempos, se proceder a aplicar la formula del tiempo esperado (promedio). Con log
estimativos de tiempos, To, Tp y Tm, podemos abtener estadisticamente el "Te" Tiempo esperado aplicando 14
siguiente formula:

To+4(Tm) +Tp
Te = 8

Desviacion estandar: (8)
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La desviacion estandar para ef tiempo de ejecucion de cada actividad se usa para especificar cunto se puede
retrasar y cuan dispersos estan sus tiempos, se determinara de la siguiente manera:
Tp—To
s=-2""7
6

MATRIZ DE SECUENCIAS

La secuencia nos indica el orden o prelacian de una actividad en relacién con las demés.

Es un cuadro que representa las actividades que anteceden y que siguen en cada una de las actividades, para
el caso de las iniciales el antecedente es cero.

En la parte izquierda superior de! cuadro existe una P que significa Precedente y una S que significa
Subsiguiente. En la diagonal de la matriz no deben existir marcas ya gue se referirian a la misma actividad.

Actividad que precede {P). Es aguella que debe estar terminada inmediatamente antes de la que estoy
analizando.

Actividad que sigue (S): Es aquella que puede iniciarse inmediatamente después de la que estoy analizando.
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Variacion: {32)

La variacién es ofra formula de describir Ia incertidumbre asociada con la actividad. Si fa variacion es grande,
existe una incertidumbre sobre el tiempo necesario para realizar una actividad. Si por el contrario es pequefia,
nos indicara que existe una estimacion mas precisa sobre el tiempo que consumira la actividad. Se determinara
de la siguiente manera:

Variacion = (Tp-To)2 :/3;5{’
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La variacidn estd estrechamente ligada a la probabilidad de cumplir con el plazo de cada tramo de obra v |
obra total, se calificaran como inconsistente todas aquellas actividades que tengan una variacion calculada
mayor a 0,75 de las que estan dentro de la ruta critica.

parl

El oferente debe presentar una tabla de variaciones para las actividades compuesias en donde sefiale la
actividades criticas de cada tramo y las actividades criticas del proyecto general, ia no presentacién de est
tabla con los datos pedidos en este apartade sera calificada con cero (0) puntos en este cuadro; la omision d
datos en este cuadro o el mal calculo del mismo sera sancionado cada error como inconsistencia,

R 7 R v 4 )

MAXIND USADO:
PROMEDIO USADOD:

R.C.P: Ruta critica de proyecto
COMPROBACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO PROPUESTO.

El plazo calculo por el proponente debe ser igual al plazo propuesto por la entidad y el nimero de tareas debe
ester dentro del rango establecido para cada anexo, al no cumplirse cualquiera de estas condiciones sé
obtendréa 0 en la calificacion total de la programacién.

Para comprobar la probabilidad de que el plazo propussto por la entidad y el calcuiado por estos métodos por
el PROPONENTE, se debe calcular y presentar con la propuesta, el cual debe obtensrse una probabifidad dé
cumplir con el plazo det programa propuesto, mayor del NOVENTA Y SIETE PUNTO CINCO {97.5%) POR
CIENTO, so pena de calificar el parametro de programacion con CERQ (0) puntos, se realizaran teniendo e@
cusnta los parametros que a continuacion se indican, y calculando la comprobacion seglin los siguienteﬁ'
criterios:

La Varianza

Para determinar la varianza, que mide |z dispersion de los datos, con respecto a la duracion media, es igual ¢
la sumatoria de las variaciones de las actividades que se encuentran en la ruta critica.

2 variaciones actividades R.C.
La Desviacion Tipica:

El siguiente paso es calcular la desviacion tipica, que es igual a la raiz cuadrada de la varianza:

5
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- Y Varianzz
;
Desviacién Normatlizada.

Luego hallamos la desviacién normalizada que la denominaremos Z, ia cual es igual & tiempo asumido (Ta),
menos el tiempo calculado o tiempo esperado totat de la red {Tc), divididos por la desviacion tipica.

Comprobacion del Plazo,

Ef (timo paso es realizar la comprobacién del plaze propuesto que es igual a la desviacion normalizada, mas
fa desviacion tipica, mas el tiempo calculado de la red (Tc).

Comprobacion=2+ + +Tc
Probabilidad de cumplir con ef plazo propuesto

Plazo Estipulado = xx dias

ROBABILIDAD DE CUMPLIR CON EL PLAZO PROPUESTO

PLAZO CALCULADO DE LA RED {DIAS):

Te: o

Ta: o
DESVLACHIN TIRICA: Q00

Probabifidad de cumplir ¢l piazo propuesto.

Se sancicnara con cero {0) puntos la omision de este anexo y de hacer faita se calcularan dependiendo de la
programacién presentada mediante célculo aritmético estimable y caﬁficabljy,
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COMPROBACION DEL PLAZO PROPUESTO CON EL ESTIMADO:
PORCENTAJE DE PROBALIDAD:

ABS(Z+. +Tc)~plazox 100 >=97,50%

Plazo

Diagrama de GANTT - Ruta critica y flujo de fondos o inversiones

FLEIOES L
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Gantt de Inversion General

El proponente deberé presentar un diagrama de barras tipo GANTT que debe coincidir con la red y en él se
deben mostrar fas barras correspondientes a las iniclaciones primeras y terminaciones primeras y las
correspondientes & iniciaciones y terminaciones Ultimas (identificandolas plenamente), asf como las holguras;
Se deberan resaltar las actividades correspondientes a la ruta critica.,

De aqui en adelante los diagramas de gantt deben tener clasificadas a las actividades por frentes, los mismos
que se detallan en la organizacion de los trabajos anexa a esta programacion. Esta distribucion ayudara a crear
los célculos de fa matriz de inversion detallada la cual debe corresponder en su totalidad con el prasente
diagrama.

Para determinar el valor de incidencia de cada tarea dentro del respectivo mes, en los Gantt de flujo de fond
o plan de inversiones, se hara mediante una regla de tres tomando como referencia ef valor y el tiempo de
ejecucion de la tarea, ademés se mostraran las inversiones periddicos {(MENSUALES) para la ejecucion de
cada actividad, para ello en cada barra que represente una actividad o tarea se colocara el valor de participacion
dentro del respectivo mes asi como su porcentaje de incidencia en el respectivo mes, y asi poder determinar
su incidencia en la inversion total correspondiente al mes dentro del cual se esté ejecutando.

EINO-CUMPLIMIENTO de esta condicion {Valor en pesos, sobre cada barra) dara lugar a calificar con 0 puntos
los 3 este apartado (diagramas Gantt de inversion general, ia-ta, it-tt).?\
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El Flujo de Fondas contemplara los Costos Directos por Tarea o Actividad; fos Costos Indirectos solo se incluiran
una vez se hayan sumado los valores de las Tareas.

Para la elaboracion de los Flujos de Fondos se tendrén en cuenta las duraciones Anticipadas o cercanas {IA-
TA) y tardias o lejanas (IT-TT) de cada tarea teniendo en cuenta el Diagrama de Obra (Programacion). La no
Presentacion de algunos de los Flujos de Fondos, se le asignard cero (0) puntos al parametro de la
programacion del Diagrama de Gantt,

Los Fiujos de Fondos debe basarse en ios pages mensuales (corte de obra ejecutada), que le hara la entidad
al proponente y no son los gastos en los que incurra el proponente para la ejecucion de la obra (compra de
materiales) anticipos de carpinteria, subcontratos y otros).

FLUJO DE FONDOS |A, TA(TIC, TTL)

El proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, & escala de tiempo de cada actividad (dias),
con la identificacién de la actividad, que deben ser iguales a las utifizadas en el diagrama de red, teniendo como
base los tiempos de iniciacion y terminacion adelantados ¢ cercanos (1A y TA), el valor de incidencia para el
mes correspondiente, asi como su porcentaje de incidencia para el mes respectivo.

El cuadro deberé contener un consolidado por mes tanto del total del valor de incidencia de las actividades a
desarrollar en ese mes respectivo, asi como el porcentaje de incidencia consolidado total para el respective
mes. Ef valor de incidencia corresponderd a los costos directos de obra, a este valor se le deben incluir los
costos indirectos una vez sumados los valores de todas las actividades que se ven representadas en ef mes
respectivo,

El proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo del proyecto de cada
actividad (dias), con la identificacién de la actividad, que deben ser iguales & las utilizadas en el diagrama de
red y que tal y como se sefiald en el desarrcllo de la misma, EN NINGUN CASO SERA INFERIOR NI
SUPERIOR AL NUMERQ DE TAREAS Y/O AC-TIVIDADES ESTIPULADAS PARA CADA COMPONENTE,
numeradas a partir de 1 (uno), indicande su duracién y teniendo como base fos tiempos de iniciacion y
terminacion adelantades o cercanos (1A y TA), e indicar el valor de incidencia para ef mes correspondiente, asi
come su porcentaje de incidencia para el mes respective. Ef cuadro debera contener un consolidado por mes
tanto de! total del valor de incidencia de las actividades a desarrollar en ese mes respectivo, asi como el
porcentaje de incidencia consolidado total para el respective mes. £l valor de incidencia correspondera a los
costos directos de obra, a este valor se ie deben incluir los costos indirectos una vez sumados los valores de
todas las actividades que se ven representadas en el mes respectivo,

/
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Flujo de fondos (IA - TA}
FLUJO DE FONDOS {IT-TT) TIL, TTL.

El proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo del bloque de obras en
consideracion de cada actividad (dias), con la identificacién de la actividad, que deben ser iguales a las
utilizadas en el diagrama de red, su duracion, teniendo como base los tiempos de iniciacion y terminacion tardios
0 lejanos (iT y TT), el valor de incidencia para el mes correspondiente, asi como su porcentaje de incidencia
para el mes raspectivo,

El cuadro debera contener un consclidade por mes tanto del fotal del valor de incidencia de las actividades 2
desarrollar en ese mes respectivo, asi como el porcentaje de incidencia cansolidado total para el respectivo
mes. El valor de incidencia correspondera a los cosfos directos de obra, a este valor se le deben incluir ios
costos indirectos una vez sumados los vafores de todas las actividades que se ven representadas en sl mes
respectivo.

Et propanente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo dei proyecto de cada
actividad (dias), con la identificacién de la actividad, que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de
red y que tal y como se sefiald en el desarrollo de la misma, EN NINGUN CASO SERA INFERIOR Ni
SUPERIOR AL NUMERO DE TAREAS Y/O ACTIVIDADES ESTIPULADAS PARA CADA COMPONENTE,
numeradas a partir de 1 (uno}, su duracion, teniendo como base los tiempos de iniciacién y terminacion Tardios
o lejancs (IT y TT), el valor de incidencia para ef mes correspondiente, asf como su porcentaje de incidencia)
para el mes respectivo. El cuadro debera contener un consolidado por mes tanto del total del valor de incidencia
de las actividades a desarroliar en ese mes respectivo, asi como el porcentaje de incidencia consolidado totai
para el respectivo mes. El valor de incidencia carrespondera a los costos directos de obra, a este valor se je
deben incluir los costos indirectos una vez sumados los valores de todas ias actividades que se ven
representadas en el mes respectivo.‘__)\
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Flujo de fondos (IT - TT).
COSTOS ACUMULADOS DEL PROYECTO ~ (1A, TA) VS (IT, TT)

Como resultado de estos diagramas (Flujo de fondos {A+TA, Flujo de Fondos IT-TT) se debe consolidar Ia
informacién en un cuadre en donde se consignen para cada mes, el proyecto con los valores de incidencia y
porcentajes de incidencia mes a mes, incluidos los costos indirectos respectivos, tanto para el caso de los
célculos con los tiempos de inicic y terminacién adelantados o cercanos (1A, TA), como para el caso de os
célculos con los tiempos de inicio y terminacion tardios o iejanos (|7, TT), tal y como se sefiala a continuacion:

Cuadro de costos acumuiados del proyecto.

GRAFICOS COMPARATIVOS DE FLUJOS DE FONDO?’
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F 3
YALORES

ACUMULADOS

INCLUIDO AGH
meee— AL INCATIC, TTC)
eeremmme VAL INC {TIL, TTL}

MES1  MESN-1  MESN
IA [Iniciacion Adelantada] =TIC [Tiempo de iniciacion cercana]

TA [Terminacion Adglantada] = TTC [Tiempo de terminacién cercanal

|A [Iniciacion tardia) = TIC {Tiempo de iniciacién cercana)
[T [Iniciacion tardia] = TIL [Tiempo de iniciacién lejana)
TT [Terminacion tardfa] = TTL [Tiempo de terminacion tardia

DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL

Dado que se debe verificar en cualquier momento de la obra, la cantidad de personal o cuadrillas utilizadas de
acuerdo a la propussta, como elemento de soporte a la labor de la interventoria, se solicita al praponenie &
diagrama de GANTT de personal, que constituye en la elaboracion de un cuadro tipo GANTT con las barras
que describen el desarrollo de cada actividad, ufilizando para su construccion los tiempos de inicio y ferminacion
adelantado o cercanos (1A, TA) que deben ser iguales a las utilizadas en e diagrama de red y que tal y como
se sefiald en el desarraflo de la misma, EN NINGUN CASO SERA INFERIOR NI SUPERIOR AL NUMERO DS
TAREAS Y/O ACTIVIDADES ESTIPULADAS PARA CADA COMPONENTE, numeradas a partir de 1 (uno)
sobre las cuales se debe resefiar la actividad (identificacion de la actividad y la duracion de la misma), de
acuerdo a lo consignado en los Anéfisis de Precios Unitarios y en el flujo de personal por tareas. Para tal fin, s6
exige la discriminacion en el cuadro de Gantt de personal, para cada item que componen a cada actividad, con
los datos relacionados a: ITEM, DESCRIPCION, CANTIDAD, UNIDAD, RENDIMIENTO, TIPO DE CUADRILLA
Y CANTIDAD DE CUADRILLAS, para cada uno de eflos. Las barras que sefialan los tiempos de inicic cercano,
tiempos de terminacion cercana y duraciones de cada item deben poder determinar el momento en que se
utilizan las cuadrillas sefialadas por el proponente, sea que este haya utilizado el principio de simultaneidad o
de secuencia, para la ejscucion de los items que constituyen cada actividad. Se deben totalizar el nimero de
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B e

cuadrillas y de personal, utilizadas dia a da a lo largo del proyecto, en una fila resumen bajo el diagrama de
Gantt.

En consecuencia, se exige que el proponente presente, basado en la banda resumen correspandiente al total
de cuadriltas y personal, con base a una escala temporal dia, la carga diaria de cuadrillas utilizadas a lo largo
del proyecto. En cualquier caso, el nimero maximo de cuadrillas a utifizar seré el indicado en el flujo de personal
por tareas. Dade que se debe verificar en cualquier momento de la obra, la cantidad de personal o cuadrillas
utilizadas de acuerdo a la propussta, como elemento de scporte a la labor de la interventoria, se solicita al
proponente el diagrama de GANTT de personal, gue constituye en la elaboracion de un cuadro fipo GANTT con
las barras que describen ! desarrollo de cada actividad, utilizando para su construccién los tiempos de inicio y
terminacién adelantados o cercanos (1A, TA) que deben ser iguales a las utilizadas en ef diagrama de red y que
tal y comoe se sefial en el desarrollo de la misma EN NINGUN CASO SERA INFERIOR NI SUPERIOR AL
NUMEROQ DE TAREAS Y/O ACTIVIDADES ESTIPULADAS PARA CADA COMPONENTE, numeradas a partir
de 1 (uno), sobre las cuales se debe resefiar la actividad (identificacion de la actividad y la duracion de la misma,
de acuerdo a lo consignado en lcs Anélisis de Precios Unitarios y en el flujo de personal por tareas. Para la
conformacion det Gantt de personal se debe tener en cuenta que el nlimero maximo de cuadrilfas a utiizar per
dia no puede ser superior a 20; ef ne cumplimiento def niimero maximo de cuadrillas sera causal de que se
obtenga cero puntos en la programacion de obra.

A continuacion, un ejemplo del diagrama solicitado:

FLUJO DE CUADRILLAS POR DIA

HESHod

e e et W MR E Pt l .,{'”;;

1.1
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(A diferencia del anterfor se establece una columna gue contenga el nimero de personas por cuadrilla de CADA

ITEM y sus respectivos nlimeros de personas en un dfa, la no utilizacién de esta regla sera causal de
inconsistencia)

DIAGRAMA GANTT CON FLUJO DE PERSONAL - Con iniciacion y terminacién adelantada.

Fermato Generat

FLUSOMEST

. De Cuadrilny
1A

En base del Diagrama de Gantt de personal, se elabora un histograma donde el eje vertical se indicar el
nUmero de cuadrillas a utilizar diariamente, y en el eje horizontal el dfa transcurrido, lo mismo que otro
histograma del niimero de personas diarias. X

-
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HISTOGRAMA DE CUADRILLAS Y DE PERSONAL MES A MES

HISTOGRAMA OF PE

o of:

NAS ¥ CUAORILLAS MESN- 7

~aper CULADRELES S

e FLRG DR AT

Histograma de personas y cuadrilias por mes.
DISTRIBUCION DE EQUIPOS

La distribucion de eguipos se realiza tomanda cada uno de los equipos contenidos en los APU's y construyendo
para cada uno un diagrama de Gantt en formato 1A+TA en donde aparezcan Iz cantidad usada por cada dia
dependiendo de los items que necesiten de él.

Debe mostrarte una sumatoria tetal por cada dia de 1a cantidad det recurso especifico, el maximo de la cantidad
usado a lo largo del proyecto y un promedio, estos datos serviran como base para ia creacion de un histograma
que debe acompafiar a cada diagrama en el cual las cantidades se visualizan como barras verticales con su
vaior encima de cada una v el promedio y maximo como lineas horizontales que surquen el histograma.

Al final, la sumatoria total de las cantidades diarias usadas en un item debe corresponder a la proporcion
especificada en el APU donde aparece el recurso en base a fa cantidad de!l mismo determinada en el
presupuesto.
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PROGRAMACION DE OBRA (150} PUNTOS,

CUADRO DE RENDIMIENTOS 10 5 0
DIAGRAMA CPM-PERT 20 10 0
VARIACIONES 10 5 0
COMPROBAGION DEL PLAZO PROPUESTO 10 5 0
ACTIVIDADES, NOMENCLATURAS Y 0 -
PRECEDENCIAS 0
MATRIZ DE SECUENCIAS 10 5
GANTT DE INVERSION GENERAL 10 5 5
GANTT DE INVERSION IATA 10 5 0
GANTT DE INVERSION 71T 0 5 0
COSTOS ACUMULADOS DEL PROYECTO - (1A, TA)
VS (T, TT)

, 200 10 0
GRAFICOS COMPARATIVOS DE FLUJOS DE
FONDOS
GANTT DE PERSONAL
FLUJO DE CUADRILLAS POR DIA
FLUJO DE PERSONAL POR DIA 20 10 0
HISTOGRAMAS DE CUADRILLAS Y PERSONAL
DISTRIBUCION DE EQUIPOS 10 5 0

Cuando en fa actividad o tarea que se esté analizando en cada uno de los anexos, se presenten uno o més
errores ¢ fa ausencia de los datos solicitados, se considerara la actividad como inconsistencia respecto del total
de actividades o tareas. Para la calificacion se sumaran Jas inconsistencias de cada aspecto y se determinara
su porcentaje respecto al total de actividades o tareas. La omision de cualquiera de los anexos solicitados para
la calificacion (no quiere decir que el formato sea el mismo, sino que contenga la totalidad de los datos
solicitados) dara lugar a que obtenga una calificacion de cero {0) puntos en el anexo que evalia el factor a

calificar. E‘\
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NOTA: La programacion de fa obra deber4 realizarse teniendo en cuenta el presupuesto oficial establecido y
se ajustara de conformidad con el valor resultante del contrato una vez sea suscrito, por parte del contratista
seleccionado.

3. Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad -10 puntos-

De conformidad con fo dispussto en el Decreto 392 del 26 de febrero de 2018 “Por el cual se reglamentan los
numerales 1, y 8 del articulo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Coniratacidn en favor
de personas con discapacidad", la entidad otorgaré 10 puntos que equivale al uno por ciento (1%) del total de
los puntos establecidos en los términos de referencia, a los propenentes que acrediten la vinculacién de
trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:

a. Lla persona natural, el representante legal de la persona juridica o ef revisor fiscal, segin corresponda
certificaré el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus
integrantes a Ia fecha de clerre del proceso de seleccion.

b. Acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su pianta de perscnal, de conformidad con
o sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a fa fecha
de cierre def proceso de seleccion. Verificades los anteriores requisitos, se asignara el 1%, a quienes
acrediten el niimero minimo de trabajadores con discapacidad, sefialados a continuacion:

Nimero total de trabajadores de la Numere minimo de trabajadores con
planta de personal det proponente discapacidad exigido

Entre 1y 30 1
Entre 31Y 100
Entre 101 Y 150
Entre 151 Y 200

Mas de 20C

| B W Mo

Nota 1: Para efectos de lo sefialado en el presente articuio si a oferta es presentada por un consorcio, tnion
temporal 0 promesa de sociedad futura, se tendré en cuenta la planta de personal del integrante del proponente
plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva
contratacién.

Nota 2: El IBAL a través de los supervisores o interventores del conirato seglin corresponda, deberan verificar
durante la ejecucion del contrato que fos proponentes que resultaron adjudicatarics mantienen en su planta de
personai €l nimero de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencién de! puntaje adicional de la
oferta. Para ello, el contratista debera aportar a la entidad la documentacion que asi lo demuestre. lfi’a/
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verificacion se haré con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la empresa verificaré
la vigencia de dicha certificacién, de conformidad con la normativa aplicable.

43.  PUNTAJE TOTAL Y DETERMINACION DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD

El puntaje total obtenido por cada proponente sera la suma de los puntajes oblenidos en las avaluaciones
técnica, y econdmica, luego de lo cual se ordenaran en orden descendente desde la propuesta o propuestas
que cbtuvieran el mayor puntaje hasta la de menor puntaje, quedando asi definido el orden de elegibilidad. £
comité evaluador recomendaré la adjudicacion de guien haya tenido mayor puntaje en los factores de seleccion

5 FACTORES DE DESEMPATE:
Segun el Acuerdo 001 del 14 de julio de 2020, establece:
“ARTICULO 44.- FACTORES DE DESEMPATE:

1. Escoger el oferente que tenga mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificacion
establecidos en los términos de referencia del proceso de contratacion, de conformidad con el objeto
contractual. Si persiste el empate, escogera al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de fos
factores de escogencia y calificacion establecidos en los términos de referencia y asi sucesivamente hasta
agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificacion.

Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Preferir la oferta presentada por una Mipyme nacional.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley por
lo menos el 10% de su nomina esta en condicién de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997,

5. Dependiendo el objeto contractual, si en los términos de referencia se establecs, se daré prelacion a la
propuesta que brinde condiciones econdémicas adicionales que represanten ventajas en términos de
economia, eficiencia y eficacia, ¢ que ofrezca condiciones técnicas adicionales que representan ventajas
de calidad o funcionamiento, o servicio adicional plenamente detallado. Esta ventaja adicional deber4 ser
debidamente justificada y en ninglin momento podré representar precios artificialmente bajos, o productos
de mala calidad, segiin corresponda,

8. La propuesta que haya sido radicada primero en la Empresa.”2

§ CAUSALES DE RECHAZO DE PROPUESTA:

Seré motivo de rechazo de la propuesta la que adolezca de alguna de las siguientes irreguiaridades:,k\

# Manual de Contratacién IBAL SA ESP
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a) Si ef proponente se encuentra incurso en alguna de las prohibiciones, inhabiiidades e incompatibilidades
sefialadas por la Constitucion y la ley. Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, aplica para cada uno
de los integrantes.

b) Ninguna persona natural y/c juridica podra presentar simultaneamente més de una (1) propuesta. La
participacién de un proponente en varias propuestas, dard lugar al rechazo y la exclusion del proceso selectivo
al proponente

¢) Cuando no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos en |a presente invitacion.

d) Cuando la propuesta econdmica supere el presupuesto oficial, o supere el valor del presupuesto oficial de
algtin item, o no cumpla las exigencias técnicas establecidas, ¢ se compruebe precio artificialmente bajo o
sobrecostos debidamente comprobados, en el presupuestc presentado.

e} Cuando la propuesta sea entregada extemporéneamente conforme al tiempo establecido para presentaria.
f) Cuando las propuesias sean enviadas por fax.

g) Cuande quien suscriba la propuesta no tenga la capacidad legal para representar a la persona juridica
oferente, o cuando tenga fimitacion en cuantia para representar a dicha persona,

) Si el Objeto Sccial del proponente no tiene relacién con la naturaleza del objeto a contratar.

i) Cuando en la propuesta no se relacione el valor de los bienes yio servicios refacionada en el Anexo
de la propuesta econdmica.

0 No diligenciar todas las especificaciones técnicas minimas exigidas gue se encuentran en ef Anexo
respectivo, 0 no cumplir cen una o mas de las refacionadas.

k) Cuando el proponente modifique, no incluya o adicione, items, cantidades, unidades o cualquier
informacion establecida en el Anexo oferta econdmica.

)] Cuande no se presenten los andlisis de precios unitarios y el desglose del AlU conforme a las
exigencias de ios presentes términos de referencia.

m) Cuando la propuesta sea presentada por personas juridicamente incapaces para obligarse o que no
cumplan todas las calidades y condiciones de participacion indicadas dentro de los presentes términos de

refere nji/ay.j
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n Cuando en la propuesta se encuentre informacion o documentos que contengan datos NO VERACES

ylo TERGIVERSADOS, frente a lo cual la Entidad se reserva e! derecho de verificar la informacién aportada por
los oferentes y de RECHAZAR las propuestas en las cuales se incluya informacién y/o soportes inconsistentes

0 que no correspondan a lz realidad y por ende atenten contra el principio de la buena fe consagrados en ¢
articulo 83 de la Constitucion Politica.

0) Cuando el Proponente se encuentre incurso en algunas de las causaies de disolucion ylo liquidagior
de Sociedades

D) Cuando ef proponente no prasente la garantia de seriedad de la oferta en los términos axigidos en lod
terminos de referencia.

q) Cuando el comité evaluador realice requerimientos de subsanacion de documentos a los proponentes
y estos no sean presentados dentro del término indicado en el cronograma del proceso.

9] Cuando la oferta presente una diferencia mayor o igual al uno por ciente {1%), por exceso o defacto
luego de realizar la correccion aritmética de la oferta econémica en los términos descritos en los términos de
referencia,

s) En las demas circunstancias sefialadas expresamente en el pliego de condiciones.

7 ADJUDICACION:

Una vez efectuado el informe de evaluacidn vy iranscurrido el término para las corrsspondientes
observaciones, si a ello hubiere lugar, se procedera a la adjudicacion del proceso y se publicara en ia pagina
web el dia sefialado en el cronograma del presente términos de raferancia.

8 COMUNICACION Y CONTRATO:

El IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, comunicaré al proponente favorecido la adjudicacion del contrate y la misma
sera obligatoria para dicho proponente. El acto administrativo de adjudicacion del contrato se publicara en
la pagina web de la empresa www.ibal.gov.co y en el portal SECOP | www.contratos.gov.co para conocimiento
del proponente favorecido y aquellos nofavorecidos.

9 FIRMA DEL CONTRATO:

El Proponente favorecido debera firmar el respectivo contrato en el plazo establecide por e 1BAL S.A.
E.S.P OFICIAL. Si el Proponente favorecido no firmare el contrato dentro del término estipulado, ef IBAL
S.A ESP OFICIAL flamaré al ubicado en segundo lugar; si este tampoco firmare, el contrato podré g
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adjudicarse a quien ocupe el tercer tugar, siempre y cuando no est;}ncurso en causales de inhabilidades,

incompatibifidades o prohibiciones para contrater.

tbagué, abril de 2021,

JOSE RODRIGO\ RRERA MEJIA
GERENTE GENERAL
IBAL S.A. ESP OFICIAL

Aprobé: Juliana Macias Barreto - Secretaria General IBAL S.A. ESP g | Bl A

Elabord: Milena Cruz Alzate — Asssor durldico Externo - Secretaria General
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ANEXO 1
CARTA DE PRESENTACION
Fecha:
Seficres
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL S.A E.S.P. Oficial
ENTIDAD CONTRATANTE
REF.: INVITACION N° DE 2021 “REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/0 REPOSICION DE

LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL
SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULCO No. 6 UBICADO
DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL {BAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE”,

Raspeiados sefiores;

Yo, , Obrando en nombre propio y/o en representacion de
presento propuesta respecto de la Invitacién de la Referencia, de acuerdo con el
contenide de los términos de referencia, cuyas especificaciones declare conocer y aceptar.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con ia firma de este documento, que no
me encuentro incurso en ninguna de las incompatibilidades, inhabilidades o prohibiciones de que tratan las
leyes colombianas, al igual que no estoy reportado en el boletin de responsables fiscales, no soy deudor moroso
de ninguna entidad del Estado y he cumplido con el page de aportes al sistema de seguridad social del personal
vincutado a la empresa que represento. lgualmente, que toda la informacion aportada es real,

El suscrito se compromete, si resultare favorecido con la adjudicacion de este contrato, a cumplir con todos ¥
cada uno de los requisitos indicados en los términos de referencia v los que se describan en la minuta del
contratc.

El suscrito declara:

1. Que ninguna oftra persona o entidad distinta tienen interés en esta Invitacion, ni en e} contrato que come
consecuencia de ella lliegara a celebrarse y que por consiguiente solo compromete al firmante.

2. Que conoce los términos de referencia y especificaciones técnicas suministradas por el IBAL S.A. E.S.P
OFICIAL, relacionados con ésta invitacion y que acepta todos los requisitos en ellos establecidos.

3. Que en caso de que me sea adjudicada la presente invitacién, me comprometo a comenzar los trabajos una
vez firmada el acta de iniciacion.

4. Que se incluyen los siguientes anaxos: {RELACIONARLOS)
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RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre ¢ Razén Social del Proponente:
Cédula de ciudadania o NIT:
Representante Legaf:

Profesian:

Tarjeta Profesional:

Pais de Origen del Proponente

NUmero de Folios

{En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen
de cada uno de los integrantes)

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que s por una vigencia igual
ala de la garantia de seriedad de la propuesta en los casos en que
SE requiera.

GARANTIA DE SERIEDAD:

COMPARNIA DE SEGUROS:

VALOR ASEGURADO:

VIGENCIA: Desde(_____ _ JHasta(____ _ )

(dia, mes ,afic) (dia, mes, afio)
PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: & partir de la suscripcion del acta de inicio.
VALOR DE LA PROPUESTA:

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta Invitacién Publica las recibiré en la siguiente
Direccidn:

Diraccion;

Ciudad:
Teléfono(s):

Fax:

Teléfono Movil:
Correo Electronico:

Atentamente,

Firma:
Nombre:
CC.
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ANEXO 2
CARTA DE CONFORMACION DE UNION TEMPORAL
Proponente:
Por medio del presente hacemos constar que hemos constittide la UNION TEMPORAL ; con e

objeto de participar en la INVITACION N° __ DE 2021, CUYO OBJETO ES “REMABILITACION Y/O
RECUPERACION Y/0 REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL

DISTRITO HIDRAULCO No. 8 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP
OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE”.

Integrantes:
Nombre o Razén Social NIT % DE PARTICIPACION
Representante:
MNombre o Razdn Social NIT

Al conformar la Union Temporal para participar en la Invitacion, sus integrantes se comprometen a:
1. Participar en la presentacion conjunta de la propuesta, asi come a suscribir el contrato.

2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las obligaciones originadas
en el confrato frente al de IBAL S.A. E.S.P. Oficial.

3. Responder ante las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato
de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los migmbros de la Union Temporal.

4. No revocar la Unién Temporal por el término de duracion del contrato y &l de su liquidacién,
5. No ceder su participacion en la unidn temporal a terceros sin la autorizacién del IBAL S.A. £.8.P. Oficial.

ORGANIZACION INTERNA DE LA UNION TEMPORAL: Para la organizacion de la Union Temporal, cadd
integrante y el Representante tendran las siguientes facultades y responsabilidades:
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Nombre o Razén social

Responsabilidades y facultades

La duracion det consorcio o union temporal, la cual debe ser eguivalente a la duracion del contrato, |z
liguidacitn del contrato y dos afios mas.

La sede de |a Unidn Temporal sera:

Direccion:

Teigfono:

Correo Electronico;

Ciudad:

Para constancia de io anterior se firma a los dias del mes de

2021,

Integrantes de fa Union Temporat:

Firma Proponente:

del afio
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ANEXO 3
CARTA DE CONFORMACION DE CONSORCIO
Proponente:

Por medio del presente hacemos constar que hemos constituido el CONSORCIO__ - con el ohjeto de

participar en la INVITACION N° DE 2021, “REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/0
REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA
CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULCO
No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA
CIUDAD DE IBAGUE”.

Integrantes:
Nombre o Razén Social NIT % DE PARTICIPACION
Representante:

Nombre o Razén Social NIT

Al conformar el Consorcio para participar en ia Invitacion, sus integrantes se comprometen a:
1. Participar en la presentacion conjunta de la propuesta, ast como a suscribir el contrato.

2. Responder en forma solidaria e ifimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las obligaciones
otiginadas en &l contrato frente al IBAL S.A. ES.P. Oficial,

3. No ceder su participacion en el consorcio a ofro integrante del mismo.
4. No ceder su participacion en el consorcio a terceros sin la autorizacion del IBAL S.A. E.S.P. Oficial,

ORGANIZACION INTERNA DEL CONSORCIO: Para la organizacion del Consorcio el Representante fendra
tas siguientes facultades:

La duracion del consorcio o unidn temporal, la cual debe ser equivalente a la duracién del contrato, 14
liquidacién del confrato y dos afios més.

La sede de!f consorcio seré
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Direccion:

Teléfono:

Correo Electronico:

Ciudad:

Para constancia de lo anterior se firma a los
2021,

Integrantes del consorcio:

dias del mes de

Firma Proponente:

dal aftc
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ANEXO 4 PROPUESTA TECNICO- ECONOMICA

“REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/0 REPOSICION DE LAS REDES DE AGUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES
COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO

SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE”

ITEM

ACTIVIDADES

Cantidades
Totales

UNIDAD

VR.UNITARIO

Vr Pagc al

mecanico

1.1 Localizacién y replanteo Topogréfico m 2,759.00
Cargue y Retiro de sobrantes hasta

1.8 16 ki a Maguina Vi3/comp 4,642.51
Lieno compactado con material del

110 sitio proveniente de la excavacion Ma3fcomp 464.25
Suministro de Recebo en zanja

111 | compactado ¢f 15 Cms. Madio m3/comp 3,174.30

De 022 mis enseco

Exc

Nnes

material comin m3

1,436.32

) "De -

Mis en seco

4.1

Conglomerado

Excavaciones en material comln y

m3 2,162.98

Construccion p%érbé en concrato 3000

C rtgd

8.7 P.S1]e=043m. m2 349.80

6.12 Rotura pavimento rigido E= 0,15 m. m2 1,812.40
Rotura pavimento flexible (incluye

6.15 cargue a mano y retiro de sobrantes) m3 360.30
Corte de Pavimento Flexible con

619 Cortadora m 214.00

6.20 Corte de Pavimento Rigido con " 1.749.00

20,1

Polisombra de h=2mts

Sefializacién en Guadua CB mté y

m 5,950.00

20.4

Argna para Tuberia

Suministro e instalacién Lecho en

m3 158.32




- CODIGO: GJ-R-044

oo TERMINOS DE REFERENCIA CECHA VIGENGIA:

IBAL l SIG!|  sistema INTEGRADO DE 2020-08-26
T T e GESTION VERSION: 01
Pagina 81 de 88

205 Sefiales provisional mévil para obra
' tipo fripode incluye tablero
SUMINISTRO E INSTA

und 5.00

2 1 Suministro e Instalacion de registro

de incorporacion 1/2" Bronce Und 583.00

903 18/&12Tinlstro e Instalacién de union PF Und 583.00
Suministro e Instalacion Llave de

2210 baso PVG 1/2" de Bola Und 583.00
Suministro e Instalacion Tuberia

2217 | Acometida Domigiliaria pf+uad m 5,623.00
Polietileno 1/2"

2919 Suministro e Instalacion de Collar de Und 583.00

Derivacidonen PVC de 3" X 172"

241 De 0,00 2 200 Mts
241,2 | De Didmetro 3' m 2,759.00

TOTAL CONSTRUCCION REPQSICION RED DE ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO
ITEM ACTIVIDADES UNIDAD [ CANTIDAD | VR.UUNITARIO |VRJ/PARCIAL
11 Localizacian y replanteo Topogréfico | ml 2769.00
17 E;;ggemya;ei;;(; de sobrantes hasta 8 m3lcomp 602.00
18 fgﬁ;‘;g‘j‘é&gg sobrantes st ycomp | 3925.00
Suministro de Recebo en zanja
1,11 compactado ¢/ 15 Cms, Medio m3/comp 3481.00
mecanico
1,12 Acarreo interno en obra 50 mts m3 1746.00
3,0 EXCAVACIONES A MANO
De 0 a 2 mis en Seco
3N Excavaciones en material comin m3 166.00
3,2 Excavacicnes en conglomerado m3 665.00
De 2 a 4 mts en Seco
3.7 Excavaciones en material comin m3 121.00
3,8 Excavaciones en conglomerado m3 477.00
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4,0 EXCAVACIONES A MAQUINA
De 0 a2 mts en Seco
Excavaciones en material comiin y
41 Conglomerado m3 1270.00
De 2 a 4 mts en Seco
Excavaciones en material comun y
45 Conglomerado m3 1365.00
6 OBRAS DE PAVIMENTACION
Cargue, suministro, extendida y
61 compactacion de base granular m3/comp 520.00
Cargue, suministro, extendida y
6.2 compactacion de sub-base granular m3fcomp 425,00
Construccion placa en concrate 3000
o8 ps.i 6= 0,15 m. m2 23200
Parcheo de pavimento asfaltico -
(Incluye imprimacion o riego de liga,

611 suministro, extendida y compactacion m3/comp 128.00

de la mezcla asféltica)

6,14 Rotura pavimento flexible E= 0,10 m, [ m2 818.00

Corte de Pavimento Flexible con
6,19 Cortadora mi 3337.00
Corte de Pavimento Rigido con
6,20 Cortadora mi 929.00
6,22 Rotura de Pavimento Rigido m3 58.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA PLASTICA O LISA
15 Norma Técnica Colombiana 3722-1
y Norma Tecnica Colombiana 4764
{100% de Hermeticidad)

151 De 0,00 a 2.00 Mis

18,11 De Diametro 6" ml 1164.00

15,1,2 De Dizametro 8" ml 235.00

15,1,3 De Didmetro 16" ml 96.00

15,14 De Diametro 12" ml 358.00

15,1,5 De Diametro 14" ml 162.00

18,16 De Diametro 18" ml 315.00

15,18 De diametro 20" ml 186.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA PLASTICA O LiSA
16 Norma Técnica Colombiana 3722-1

y Norma Técnica Colombiana 4764
{100% de Hermeticidad}
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16,1

De 2,00 a 4.00 Mts

16,11

De diametro 8"

mil 50.00

16,1,5

De diametro 18"

mi 31.00

18

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA PLASTICA O LISA
Norma Técnica Colombiana 5070 y
Norma Técnica Colombiana 4764
{100% de Hermeticidad)

18,1

De2adm

18,11

De digmetro 24"

ml 96.00

19

CONSTRUGCION DE POZOS DE

INSPECCION

19,1

DIAMETRO 1.20 Mts

19,18

Caja de inspeccitn 60 x 60 x 100
Cmts en Ladrillo, concreto de 2500
PSly tapa reforzada en concreto de

3000 P!

und 266.00

20

OTROS

20,1

Sefalizacién en Guadua C/3 mts y
Polisombra de h=2mts

ml 3224.00

20,52

Sefiales provisional movil para obra
tipo fripode incluye tablero

und 18.00

20,5

Suministro e Instalacién Lecho en

Grava para Cama de Tuberia D=1/2 | m3 192.00

a3/4

20,6

Suministro & Instalacion de Kit Silla

Yee 8'X 6" PVC Incluye Agarraderas | und 85.00

Caucho y Adherencia

20,7

Suministro & Instalacion de Kit Silla
Yee 10"X 68" PVC incluye
Agarraderas Caucho y Adherencia

und 12.00

20,8

Suministro e Instalacion de Kit Sifla
Yee 12'X 68" PVC incluye
Agarraderas Caucho Y acherencia

und 79.00

20,9

Suministro e Instalacion de Silla Yee

14"X §" PVC Inciuye Cauchoy und 8.00

Adherencia

20,10

Suministro e Instalacion de Silla Yee

16"X 8" PVC Incluye Cauchoy und 76,00

Adherencia

2013

Suministro e Instalacion de Silla Yee

24"X 6" PVC Incluye Cauchos y und 32.00

Adherencia
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20,43 gqa:?};de Aguas Con Diametros de g 12.00
20,44 Ma;nejo cﬂie Aguas Con Diametros de alb 5.00
12"a 24
Entibado Tipo 3 (Metélico} Con
20.50 Tableros m2 737.00

TOTAL CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES

VALOR TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR PROPUESTA: (EN LETRAS)

NOTA 1. EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA SE DEBE APROXIMAR AL VALOR ENTERO MAS
CERCANO.

NOTA 2. EL VALOR DEL AlU DEBE ESTAR INLCUIDO EN EL VALOR DE LA PROPUETA Y NO PODRA
SER SUPERIOR AL 25%, SO PENA DE CAUSAL DE RECHAZO.

NOTA 3. SE DEBE PRESENTAR POR SEPARADO LA DISCRIMINACION DEL PORCENTAJE QUE
COMPONE EL AlU Y EL. DESGLOSE DEL MISMO.,

FIRMA PROPONENTE
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ANEXO 5

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (PARA ACREDITAR GENERAL Y ESPECIFICA)

N
CONTRATG | OBJETO CONTRATANTE ‘CONTRATISTA
YEECHA

PROGPONENTE

[ ur

%
PARTIC.

VALOR (§
CONTRATO)

VALGR
ACTUALIZADOS
CONTRATG
{SEGUN
FORMULA)

PLAZO

FECHA FECHA

Mol | TERMmMaciow | DOGUMENTOS | FoLIOS

*CONTRATISTA: Integrante
proponente

VALOR EXPERIENCIA

CUMPLE - NO CUMPLE

Notas:

t = Contratista individual, C = Consorcig, UT = Unién Temporal
Si el contrate se realizo de manera individual, el % de participacién es del 100%

FIRMA PROPONENTE

Pagina 85 de 88
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ANEXO 6
PROCEDIMIENTO EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTAS

ANEXO 7
MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS

ANEXO 8

FORMATO 8G-R-143 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A CUMPLIR POR
PARTE DE LOS CONTRATISTAS

ANEXO 9

RESOLUCION 0246 DEL 23 DE JULIO DE 2020, “POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO
DE PRECIOS PARA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL iBAL
S.A E.S.P. OFICIAL”

(VER ARCHIVOS ADJUNTOS A LOS TERMINOS DE REFERENCIA)

Pagina 86 de 88
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ANEXO 10

CRONOGRAMA INVITACION No. 085 DE 2021

Publicacion de términos de

referencias,

27 de abrit de 2021

Pagina web wwww.ibal.gov.co vy
portal {nico de contratacidn SECOP!
wWww. contralos.gov.co

Observaciones a los términos de
referencia.

28 y 29 de abril de 2021, hasta
las 05:0C p.m.

contratacion@ibal.gov.co

adendas.

Publicacion de observaciones a | 04 de mayo de 2021. Pagina web wwww.ibal.gov.co y
los términos de referencia y portal Gnico de contratacién SECOP
respuestas a las mismas. | www.contratos.qov.co

Plazc maximo para expedir | 06 de mayo de 2021 Pagina web wwww.ibal.gov.co y

portal (nico de contratacién SECOPI
wWww.coniratos.gov.co

Plazo de entrega de propuestas y
clerre de la invitacién,

07 de mayo de 2021 hasta las
03:00 p.m.

En gl £orreo electronico
centratacion@ibal.gov.co yfo
propuesta fisica radicadz en las
oficinas del IBAL o através de correo
certificado en sobre cerrado, dirigido
a la Secretarla General del IBAL S.A,
ubicada en la direccion Carrera 3 No.
1 -04 BiLa Pola

Posterior a la hora de recibo de
propuestas al correo electronico y/o
fisicas, se levantard un acta en la
que conste los nombres de los
oferentes, fecha vy hora de
presentacion de la oferta y nimero
de folios. Dicha acta serd publicada
en la pagina web de la Empresa y en
el SECOPS,

informe de evaluacion

subsanar.

ylo

Publicacidn de informe de | 12 de mayo de 2021 Pagina web wwww.ibal.gov.co v

evaluacion. portal C(nico de  contratacion
www.contratos. gov.co

Plazo para observaciones al | Hasta el 18 de mayo de 2021 a | Al correo electronico

las 05:00 p.m.

contratacien@ibal.gov.co

? Literal d), numeral 24.2 dei articulo 24 del manual de contratacion.
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Respuesta a las observaciones | 20 de mayo de 2021 an la Pagina web wwww.ibal.gov.co

presentadas al informe de y portal Unico de contratacion
evaluacion, SECOP | www coniratos.gov.co

Informe de evaluacion definitivo. | 20 de mayo de 2021 en la Pagina web wwww.ibal.gov.co

y portal Gnico de contratacion
SECOP | www.contratos.qov.co

Plazo para presentar
observaciones al informe de
evaluacion definitivo, si a ello
hubiere lugar?.

21 de mayo de 2021 hasta las
05:00 p.m.

Al COITR0 glectronico
coniratacion@ibal.qov.co

Respuesta a las observaciones al | 25 de mayo de 2021 en la Pagina web wwww.ibal.gov.co
informe de evaluacion definitivo, y portal Unico de contratacion
si a ello hubiere lugars. SECOP | www.contratos.gov.co

Adjudicacién o declaratoria | 25 de mayo de 2021 en la Pagina web wwww.ibal.gov.co

desierta,

y portal Unico de contratacion
SECOP | www.contraios.gov.co

Suscripcion y legalizacion del
contrato.

Dentro de los cinco {5) dias
siguientes a la adjudicacion del
proceso.

Se determinara el medio en el por el
cual se contactara al adjudicatario,
en caso de continuar con la
emergencia por COVID 19

4 Literal G, numeral 22.2 del articuio 22 del manual de contratacién.
5 Literat G, numeral 22.2 del articuio 22 del manual de contratacion.
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