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EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

INVITACION No. 086 DE 2021

MODALIDAD INVITACION PUBLICA SIMPLIFICADA POR CUANTIA MAYOR O IGUAL A 200 Y MENOR O

IGUAL A 1000,

TERMINOS DE REFERENCIA

OBJETO: “REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/0 REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES
COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 9 Y 10 UBICADOS DENTRO DEL
PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE”,

ABRIL DE 2021
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SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION

CAPITULO

14.  PRESENTACION

La Empresa Ibaguerefia de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.5.P OFICIAL - IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, &5
una Empresa de Servicios Piblicos, que se rige por lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, disposicionss afines
y reglamentarias vigentes o por las disposiciones legales que las modifiquen, complementen, adicionen o -
sustituyan. En general, las normas apficables durante la invitacion v la ejecucion del contrato seran Ias§

estipuladas en los términos de referencia y las propias de los negocios enire particulares en la Reptiblica de
Colombia.

La sede principal del IBAL S.A, E.S.P OFICIAL, esta localizada en la Carrera 3° N° 1 - 04 del Barrio i_a
Pola, en el municipio de Ibagué, Departamento del Tolima, Repblica de Colombia.

1.2, OBJETO:

El IBAL SA. E.SP OFICIAL, esta interesada en recibir propuestas para la “REHABILITACION Y/O
RECUPERACION Y/0 REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS
DISTRITOS HIDRAULICOS No. 9 Y 10 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL
IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE”.

1.3. GENERALIDADES:

Los criterios de evaluacion, interpretacién, aplicacion y el cronograma de la presente Invitacion estén%
contenidos en las presentes condiciones de contratacién, los cuales se publicardn en la pagina webg;

www.ibal.gov.co y el portal del SECOP ! www.contrates.gov.co atendiendo lo reglado internamente por ef
Acuerdo No. 001 de 2020. :

Hara parte de los términos de referencia todas las comunicaciones emitidas por el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL,
durante el periodo de invitacién y relacionadas directamente con el objeto del proceso, ademés del estricto
cumplimiento enel Sistema integrado de G estién del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
Para la preparacion de la propuesta el interesade deberd sxaminar detallada y cuidadesamente todos los
documentos que debe aportar en fa invitacion, solicitar ante la entidad 1BAL S.A. E.8.P OFICIAL aclaracién |
sobre todes los puntos inciertos e informarse cabalmente de todas las condiciones y circunstancias que puedan
afectar en alguna forma su propuesta y/o |z ejecucion del contrato\?

-
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1.4, FRAUDE Y CORRUPCION:

Los oferentes deberén observar los més altos niveles éticos, y denunciaran al IBAL S.A. E.S.P OFICIAL,
todo acto sospechoso de fraude por corrupcion, def cual tengan conocimiento o sean informados, durante el
proceso de seleccion o la ejecucion def contrato,

1.5. LEGISLACION:

Los oferentes deberan someterse en todo a la Constitucion Politica, a las Leyes Colombianas vigentes que
apliquen a la clase de empresa que es el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, la normativa interna Acuerdo No. 001 de
2020 y demés que sean aplicables a lamateria objeto de la Invitacién.

En general, las normas aplicables durante el proceso de invitacion y la ejecucion del contrato seran las
estipuladas en los trminos de referencia, el manual de contratacién de fa empresa y las propias de los
negocios entre particulares en la Replbiica de Colombia.

1.6.  APROPIACION PRESUPUESTAL:

Los pagos que origine el contrato suscrito como consecuencia de la presente invitacion, seran cancelados
tomando como soporte presupuestat el certificado N° 20210244 DEL 08 DE FEBRERO DE 2021, por valor
de SEISCIENTOS SETENTA 'Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Mil. NOVECIENTOS
CUATRO PESOS MCTE ($673.999.904).

Discriminados asi:

Valor inversion Alcantarillado: TRESCIENTOS TREINTA'Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS
MIL DOSCIENTOS OCHENTA'Y SIETE PESOS MCTE ($332.636.287).

Valor Inversion Acueducto: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES
MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE ($341.363.617).

COMUNICACIONES:

La informacion aqui contenida sustituye totalmente cuaiquier otra que el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL o sus
representantes pudieren haber suministrado con antericridad. Por consiguients, todas las informaciones
preliminares recibidas, quedan sin valor y el IBAL S.A. E.S,P OFICIAL, no se hace responsable por su
utilizacion. Solo seran vélidas las comunicaciones escritas y las que se formulen dentro de los plazos
perentorios establecidos en ef cronograma del proceso, vy a los medios indicados dentro del mismo

I
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1.7. IDIOMA Y MONEDA:

El idioma oficil durante fa invitacidn y ejecucion del contrato serd el espafiol, por lo tanto, en este
idioma se presentaran todos los documentos e informaciones de cualquier indole, relacicnada con la
propuesta. Asi mismo se manejara con este lenguaje el contrato que se llegare a generar con ocasion de
su adjudicacion. La moneda que se avalara en el proceso seré el peso colombiano,

Por tanto, los documentos con los cuales los proponentes acrediten los requisitos habilitantes de que tratan
los presentes términos de referencia que estén en lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano v
presentarse junto con su original otorgade en lengua extranjera. Para firmar el Contrato, el proponente que
resulte adjudicatario debe presentar la traduccion oficial al castellano de los documentos presentados por

escrito en idioma extranjgro, en los términos del articulo 251 del Codigo General dei Proceso, cumpliendo el
tramite de apostilla ¢ consularizacion.

Cuando se trate de documentos expedidos por entes plblicos otorgados en el exterior, conforme lo previsto en
la ley 455 de 1998, no se requerira del tramite de consularizacion, siempre que el documento provenga de uno
de los paises signatarios de la Convencitn de la Haya del 5 de octubre de 1961, que trata sobre fa abolicior de
requisitos de legalizacion para documentos plblicos extranjeros, aprobada por fa mencionada ley. En este caso
sblo serd exigible el apostilie, tramite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de
la firma y el titulo en que ha actuado el funcionario o persona firmante del documento, y que se surte ante el
funcionario o autoridad competente en el pais de origen. F

Si el apostille esta dado en idioma diferente al castellano, se presentara acompafiado de la respectiva fraduccidn
oficial al castellano, y la firma dei traductor legalizada conforme las normas vigenies.
Solo se solicitara el apostille sobre fichas técnicas del fabricante vio certificaciones de distribucién yio los
proponentes ganadores de la licitacién, segin sea el caso.

En fodo caso el oferente debera dar cumplimiento a lo establecido en la resolucion 3269 de 2016 del Ministerio
de Relaciones Exterioras,

Los proponentes deben presentar sus estades financieros en la moneda legal del pais en el cual fueron
emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. Una vez que se tengan las cifras en dolares de los Estados
Unidos de América o sila informacion se presenta criginaimente en dicha moneda, para la conversion a pesos
colombianos se debe tener en cuenta |a tasa representativa del mercado certificada por la Superintendencia
Financiera de Colombia para la fecha de corte de los estados financieros,

1.8.  PLAZOS:

Para efectes de los diferentes plazos previstos en los términos de referencia, siempre que se hable de dias,
sin especificacion alguna, se entenderan como dias calendario. Los que rigen &l presente proceso, seran
los sefialados en el acépite del cronograma, y cualguier modificacién que se surta en desarrollo del mismo,x
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se publicard en el portal de la entidad y en el SECOP para conocimiento del plblico en general yio de los
interesados

1.9. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES y PROHIBICIONES:

No podran presentar propuestas ni por si, ni por interpuesta persona, quienes a lafecha de cierre de la
invitacion estén incursos en causales de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones previstas en las
disposiciones generales vigenies gue regulen la materia, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 142
de 1994, y las deméas normas vigentes aplicables en la materia.

110.  MODIFICACIONES Y ACLARACIONES A LAS CONDICIONES DE CONTRATACION.

Si algin oferente encuentra inconsistencias, errores u omisiones en los términos de referencia, o s
requiere aclaracion de alguna estipulacion contenida en ellos, deberd hacer la correspondiente consulta
escrita al IBAL 8.A. E.S.P OFICIAL, hastz la fecha y hora establecida en el cronograma de los términos
de referencia.

Si como resultado de las consultas o por su propia iniciativa, el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL decide hacer
modificaciones o aclaraciones al términos de referencia, lo comunicaré mediante adenda fijada en la pagina
wesw.ibal.gov.co y en la pagina wwwoorrios.govon antes del vencimiento del término para el cierre de la
invitacion. Salvo sila madificacion consiste en cambios en el cronograma, fo cual lo podra comunicar fa entidad
en cualquier momento del proceso.

1.11,GASTOS DE LA PROPUESTA Y DEL CONTRATO:

El Proponente debera sufragar a su costo, todos los gastos que genere la presentacion de la propuesta y
la suscripcién del contrato, tales como pélizas, estampillas pro ancianos, pro cultura, pro universidad de
Tolima y demés impuestos aque haya lugar,

Los términos de referencia no tienen ningtin costo y estan publicados en la pagina web www.ibal.gov.co
en la seccidn de contratacion, contratacion en trémite; y en el portal de contratacion estatal del SECOP
www.contratos.gov.co.

1.12. CORRESPONDENCIA:

Toda correspondencia debera dirigirse en la siguiente forma;
Sefiores

IBALS.A.E.S.POFICIAL

Secretaria General
Direccién Carrera 32 N 1-04 Barrio La F?g’
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{bagué-Tolima-Colombig
Referencia: INVITACION No, 086 DE 2021

OBJETO: “REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/0 REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES
COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 9 Y 10 UBICADOS DENTRO DEL
PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE",

Si se envian comunicaciones diferentes a la propusesta se debera especificar el contenido de! sobre Ej:
Observaciones a los términos de referencia, solicitud de aclaracién, Etc.

El proponente debera tener en cuenta que en virtud de la emergencia sanitaria COVID19 Decretada por
el Gobierno Nacional, se deberan tener en cuenta los medios de correspondencia indicados en el
cronograma del proceso, v que 1a cuenta de correo electrénico oficial es; contratacion@ibal.gov.co,
por lo que toda comunicacién, mientras se encuentre decretada la emergencia por el gobierno nacional
y local, sera recepcionada por ese medio,

1.13. REQUISITOS DE PARTICIPACION:
Las personas interesadas en contratar con el IBAL S.A. ESP OFICIAL, deberan tener en consideracion ias
siguientes reglas de participacion:

a) Toda persona natural o juridica sélo podré participar con una sola propuesta, es decir una persona
natural no puede presentarse a fa vez con una o mas personas juridicas o naturales. El oferente que
presente o participe en més de una oferta, ocasionara que cada una de las propusstas en las cuales participa
sea raechazada.

b} Noencontrarse incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, de acuerdo con los
principios legales y constitucionales, afirmacién que se entenderd hecha por el PROPONENTE con la
presentacion de fa propuesta.

¢} Se aceptardn cfertas presentadas por perscnas naturales, empresas legalmente constituidas en
Colombia, en forma individual o en forma de consorcio o unién temporal, en cuyo caso, deberan sefialar
en el documento respactivo ios términos y extension de la participacion en la propuesta y en su gjecucion.
Los miembros del consorcio y de la unién temporal deberan designar su representante y sefialaran fas
reglas basicas que regulen las relaciones entre elios y su responsabilidad, conforme Jo exigido en los
requisitos de participacion.

d) Presentar garantia de seriedad de la oferta vigente desde la presentacion de la oferta y hasta la
aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato v su valor minimo equivalente al diez por ciento
(10%) del valor de laoferta.
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e} Efoferente interesado en participar de este proceso de contratacion deberé estar inscrito y aprobado
en el Sistema de Informacion de Propcnentes (SIP) del IBAL, la inscripcion la podra realizar hasta
antes del clerre de la presente invitacion, a través de! link www.ibal.gov.co so pena de incurrir en causal
de rechazo. Si se inscribié con anterioridad y fue aprobado no necesita realizar un nuevo framite de
inscripcién, podra solicitar copia e inscripcién al correo sip@ibal.gov.co.

114, RIESGOS DEL PROCESO: -

Se procede a tipificar, estimar y asignar ef riesge parcial o totalmente que debido a los posibles hechos

@ circunstancias que por la naturaleza del convenio y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia,
asi:

MATRIZ CALIFICACION DERIESGO
PROBABILIDAD CALIFICACION DEL RIESGO

ALTISIMA Se espera que ocurra en la mayorfa 100%

de las circunstancias

Probablemente gue ocurra enla maycria 75%
ALTA de las circunstancias
MEDIA Es posible que ocurra algunas veces 50%
BAJA Podria ocurrir aigunas veces 25%

MUY BAJA Su ocurrencia es demasiado eventual 0.10%
Tipificacion Descripcidn Asignacion Distribucion
Vatsdondo | L - vaacones o vaoeg | BALSAY | o oy

cantidades de opra: | b £e50 P CONTRATISTA oroNe
Variacién de Enel caso de que g! con?rato supere el tiempo .
recios establecido y su vigencia, pueden presentar | CONTRATISTA 100%
P variaciones en sus valores unitarios
Medificacion de | Teniendo en cuenta el termenc se pueden
estudios, disefios y | presentar variaciones en el disefio planteado IBAL S.A. 100%
especificaciones E.S.P. OFICIAL ’
técnicas
Insuficiente Pueden suceder que se agote por unos dias,
suministrode los | los materiales requeridos para la correcta | CONTRATISTA 100%
materizles ejecucidn de las obras, /
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Variacion en el Ocurre con las condiciones de mercado varia,
costo de los lo que hace que el producto se incremente o | CONTRATISTA. 100%
materiales reduzca
Calidad de los Ef contratista debe responder por que la calidad
materiales de los insumos sea la mejor CONTRATISTA 100%
Falta de idoneidad | Puede presentarse fallos en la mano de obra
de la mano de obra CONTRATISTA 100%
- Puede presentarse fallos en el equipo por su
Equipo utilizado mala utilizacion, CONTRATISTA 100%
Proceso Puede courrir fallos en el proceso constructivos
constructivo CONTRATISTA 100%
Se puede incumplir la programacion inicial,
Prﬂ?;?gi de pues nc sabemos si el clima impida el CCljBr\?EERi'?!'SYT A 50%-50%
) desarrolio normal de las obras
Dafios  causados | Dafios que pueden ser imputables al
por  ferceros o | contratista durante la ejecucién del contrato
deterioro en obras CONTRATISTA 100%
ejecutadas y aun no
recibidas
Incumplimiento de | Sucede cuando ef contratista no cumple con io
las obligacicnes | establecido en las obligaciones del contrato CONTRATISTA 100%
iaborales
Condiciones Eventes de fuerza mayor manejo de iablas IBAL S.A.
climaticas adversas dependiendo del evento E.S.P. OFICIAL 50%-50%
CONTRATISTA
Acmdentgs de En el caso de que los empleados se fastimen ¢ CONTRATISTA 100%
trabajo maltraten en sus labores
—_— En el caso de que por labores & realizar se
a‘eaggosabtlgpfesros ocasionen dafios a los bienes de cfras | CONTRATISTA 100%
I y personas
La ejscucion del contrato estatal puede
Actos de fuerza . : . IBAL S.A.
oo | e e P o s e | ese oo, | sonaon
asegurables fendmenos naturales CONTRATISTA

2.1 EL CONTRATISTA deberéa tener en cuenta los siguientes aspsctos:

De conformidad con el manual de coniratacion de la empresa, el IBAL S.A. ESP OFICIAL recibiré las
propuestas que se presenten dentro del cronograma del proceso y serd necesario que concurra por lo menos
una propuesta habil y ésta pueda ser considerada favorable para la entidad, en cuyo casoel proceso no sera
declarado desierto;%
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2.2 OBJETO:

El contratista debe cumplir con €l objeto de la presente invitacion en las condiciones de los términos de
referencia.

2.3 SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

Et contratista debe acreditar estar al dia en los aportes de seguridad social en salud y pension y aportes
parafiscales, a lafecha de postulacion de la oferta, de la suscripcion del contrato en caso de ser adjudicatario,
durante todos los meses de ejecucion contractual y hasta su liquidacion inclusive, acreditandolo tanto del
contratista como del personal a su cargo si lo tuvo en laejecucion del contrato.

2.4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

Valor inversion Alcantarillado: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE ($332.636.287).

Valor Inversion Acueducto: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES
MiL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE ($341.363.617)

PRESUPUESTO TOTAL: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS MCTE ($673.999.904), valor que se encuentra respaldade
con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 20210244 DEL 08 DE FEBRERO DE 2021.

2.5 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIOQ. El plazo de ejecucion se contara a partir del acta de iniciacion
del contrato y previa acreditacion del cumpiimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion del
contrato. PARAGRAFO PRIMERO: El plazo de ejecucién del contrato contempla el término para ejecutar la
obra y suscribir acta final o resclver asuntos administrativos. En todo caso el acta final debe ser suscrita dentro
del plazo de ejecucion del contrato.

2.6 VISITA DE OBRA:
No aplica.

2.7 FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:
Se efectuaran pagos de la siguiente forma:

£l valor del contrato se cancelara a través de la suscripeion por parte de supervisor, interventor y contratista se
haré por actas parciales y/o final. Estas actas reflejan e! porcentaje de avance de ia obra, y svidencia el recibo
a satisfaccion del supervisor y la interventoria del contrato. Por ello para su suscripcion previamente se debera
presentar informe de las actividades mensuales que acredite el cumplimiento de las obligaciones del contratista,
constancia de paz y salvo con el régimen de segurided social integral en salud, pensiones vy rieigﬁgf



) CODIGO: GJ-R-044
0o TERMINOS DE REFERENCIA FECHA VIGENCIA-
2020-08-26
GESTION :
Pagina 10 de 88

profesionales y aportes parafiscales del contratista y del personal a su cargo, y demés requisitos que se
requieran en el sistema de gestion integral de la empresa y normativa interna. Para el ramite de cuenta estos
documentos deberan presentarse aprobados con la presentacion de la factura de cobro.

Se pagara al contratista el valor equivalente al (90%) de! total del contrato mediante pagos parciales conforme

al porcentaje de avance de la obra, y un valor equivalente al (10%) del valor total del contrato a través de la
suscripcion del acta de liquidacion,

NOTA 1: Los pagos se cancelaran, previo cumplimiento de los tramites administrativos 2 que haya lugar ¥,
expedicion de la abligacion y orden de pago.

NOTA 2: Si las facturas no han sido correctamente efaboradas o no se acompafian los documentos requeric}osE
para el pago, el término para su tramite interno solo empezaré a contarse desde la fecha en que se presenten
en debida forma o se haya aportado el Uitimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos
conceptos seran responsabilidad del contratista y no tendra por elio derecho al pago de intereses o
compensaciones de ninguna naturaleza. Se deberan radicar antes del cierre contable fijado por el IBAL S.A
ESP OFiCIAL

2.8 GARANTIAS A CONSTITUIR:

El CONTRATISTA constituira las garantias a que haya lugar, legal y contractualmente, las cuales se
mantendran vigentes durante st ejecucion y liguidacion, se ajustaran a los limites, existencias y extension
de los riesgos. Las garantias se constituiran en pélizas expedidas por compaiiias de seguros legalmente
autorizadas. Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como Union Temporal, Consarcic o
promesa de sociedad futura, la garantia debe ser otorgada a todos sus integrantes y consignaré los siguientes
amparos.

a. Cumplimiento: Este amparo cubre a la Empresa de fos perjuicios derivades de: (a) el incumplimiento
total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento
tardio o defectuoso del contrate, cuande el incumplimiento es imputable al contratista; (c) los dafios
imputables al contratista por entregas parciales, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y (d
el pago del valor de Jas multas y de la clausula penal pecuniaria. Esta se exigira por un valor minimd
equivalente al veinte (20%) del valor del contrato y con una vigencia igual al término de ejecucion
contractual y minimo seis {6) meses mas.

=

Calidad del servicio. Este amparo cubre a la Empresa por los perjuicios derivados de la deficientd
calidad del servicia prestado. Debera constituirse por minimo el veinte por ciento {20%) del valor de
contrato, que cubra el término del mismo y un (1) afio mas, se debe tener en cuenta que para sy
fijacion se debe determinar el servicio prestado.

124

Garantia de cubrimiento de la responsabilidad civil Extracontractual: La Empresa exigira er17
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los contratos de obra, y en aguellos en que por su objeto y naturaleza lo considere necesario con
ocasion de los riesgos def contrate, el otorgamiento de una pdliza de responsabilidad civil
extracontractual que lo proteja de eventuales reclamaciones de terceros, derivadas de fa
responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista
y de los subcontratistas autorizados o n¢ auterizados. Para éste Ultimo caso, si en la poliza no se
incluyen estos perjuicics, el contratista debe acreditar que el subcontratista cuenta con un segurc
propio cen el mismo objeto y que la Empresa sea la aseguradora.

Esta Poliza se exigira, por valor minimo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato
y una vigencia igual al término del mismo y un (1) afio mas,

El Contratista debera presentar el correspondiente recibo de paz y salvo expedido por la Compatiia
Aseguradora.

2

Prestaciones sociales, salarios e indemnizaciones: Este amparo debe cubrir a la Empresa de los
perjuicics ocasionados por el incumplimientc de ias obligaciones laborales del contratista derivadas de
la contratacién def personal utilizado para la sjecucion del contrato amparado. Esta garantia se exigira
por un valor minime equivalente al veinte por ciento (20%) del contrato y por una vigencia igual al
término del contrato y tres {3) afios mas.

|®

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA (en los términos sefialados en ios requisitos de
participacion)

[z

POLIZA ESTABILIDAD DE LA OBRA: El Confratista debera presentar el correspendiente recibe de
paz y salvo expedido por la Compaiia Aseguradora. Compa#ia de Seguros reconocida en Colombia,
en cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco
(5) afios contados a partir del recibo de las obras objeto del contrato, & entera satisfaccion del IBAL
S.A E.S.P. - OFICIAL.

El Contratista deberd presentar el correspondiente recibo de paz v salvo expedido por la Compafiia
Aseguradora.

2.9 DOMICILIO CONTRACTUAL:
El domicilio para los efectos del contrato, seré el municipic de Ibagué.

La ejecucion del confrato sera en el Perimetro Hidrosanitario de la Empresa ibaguerefia de Acueducto y
Alcantaritlado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL EN EL SECTOR COMPRENDIDO EN EL DISTRITOS 9Y 10

e
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210 CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES
El presente Proceso de Contratacion NO se limita a Mipymes.

211 GASTOS:
Los gastos que se generen por la suscripcion del contrato corresponderan en su totalidad al CONTRATISTA.

212 EMERGENCIA SANITARIA: En atencion a fa Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de salud
mediante la Resolucitn 385 de 12 de marzo de 2020, el oferente debera implementar el protocolo general de
bioseguridad, establecido por el Ministerio de Salud y Proteccion Social a través de Resolucion No. 666 dei 24
de abril de 2020, con la finalidad de mitigar, controlar y realizar i adecuado manejo de la pandemia de
coronavirus COVID-19, para la ejecucion del contrato a celebrar, hasta la terminacion de la declaratoria de I3
emergencia sanitaria.

2.13  CARACTERISTICAS DEL OBJETO A CONTRATAR:

El oferente interesado en postular su oferta, debera presentar su propuesta econémica conforme al
Anexo Correspondiente, no se aceptan ofrecimientos parciales.

Para satisfacer la necesidad arriba descrita y lograr este objetivo es necesario suscribir un contrate cuyo objeto
sea la “REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/0 REPQOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES
COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 9 Y 10 UBICADOS DENTRO DEL
PERIMETRO HIDRO SANITARIC DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE”, con las
siguientes condiciones minimas habilitadoras de la oferta;

3.1 FORMA, REQUISITOS Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

a. Debide a la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro pais y la ciudad de Ibagué, se generd la
medida de aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobiemna Nacional, razén por ta cual la propuests
para la presente invitacion debera ser entregada en Unico sobre debidamente cerrado y sellado direccionado a
Secretaria General del IBAL S.A. E.S.P., ubicada en la carrera 3 No. 1-04 barric La Pola, en la ciudad de Ibagué
dentro del término sefialado para presentar propuesia, mediante correo certificado, yio mediante correo
electrénico en formato PDF, al correo electrénico confratacion@ibal.gov.co, siando responsabifidad exciusiva
de los oferentes las entrega de Ia propuesta por algunc de los medios sefialados, antas del dia v la hora de
ciarre, Una vez presentada la propuesta no se podran hacer correcciones, ni agregar documento alguno a Ig
misma.

"

—
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Una vez vencido el plazo para presentar ofertas, el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, abrira de manera electronica yfo
fisica las ofertas y publicara un acta con los nombres de los oferentes, fecha y hora de presentacion de la cferta
y nimero de folios,

b Si el proponente requiere enviar varios correos con los archives, deberén ser enviados dentro del
horario establecido en el cronograma def proceso. El funcionaric encargade de realizar el cierre informara el
horario de cada uno de los correos electronices recibidos. No se tendrén en cuenta los documentos gue sean
recibidos con posterioridad al horario indicado en el cronograma.

G Ef proponente debera incluir toda fa documentacion reguerida y demas informacion que el participante
estime necesario suministrar para mayor claridad y objetividad. La documentacion debe presentarse
organizada, cada pagina numerada en forma ascendente, con indice de paginada.

d. La propuesta sera acompafiada de una carta de presentacion (Segln formato anexo).

e. No se aceptaran propuestas cuycs decumentos presenten tachaduras, borrones, enmendaduras o
textos ilegibles que puedan dar lugar a diferentes interpretaciones o inducir a error. Los documentos
escaneados deben ser legibies, por tanto, el proponente debera verificar tan condicion.

f. El correo electronico en el que envia la propuesta debera estar identificado de la siguiente forma:

SENORES
IBALS.A E.S.P. OFICIAL

INVITACION No. __ DE 211: OBJETO: “REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/0
REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA
CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS
HIDRAULICOS No. 9 Y 10 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA
ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE™.

NOMBRE

DIRECCION

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DELPROPONENTE.
APARTADO

NUMERQO DETELEFONO,

CORREQ ELECTRONICO:

Nota 1. Si debe enviar varios correos electronicos debera indicar la continuidad de fa propuesta de forma
adicional a la anterior identificacion.

Nota 2: El proponente por ia sola presentacion de su propuesta autoriza al IBAL S.A. ESP OFICIAL p?
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constatar y verificar toda la informacion que en ella suministren.

Nota 3: EI IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, podra soliciter a los proponentes aclaracion o complementacion de fog

documentos aportados y/o solicitud de fos no aportados, siempre y cuande no impliguen maejoramiento de i4
propuesta. :

3.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
GENERALES: El se contratista a cumplir con los siguientes requerimientos generales.

1. Atender las observaciones y sugerencias que la empresa efectué para una msjor sjecucion del objeto
contractual.

2. El contratista debe conocer los lineamientos del Sistema Integrado de Gestion de la empresa e identificar
y controlar los aspectos significativos, producto de sus operaciones y aplicar ios manuales, planes, guias,
instructivos, registros y demés documentos a que haya lugar, para el cabal cumplimiento de las normas NTC
IS0 9001 actualizacion 2015, NTC IS0 14001 de 2015 y OHSAS 18001 versién 2017

3. El contratista se compromete a mantener los precios establecidos en la oferta que acompafia la propuesta,
durante el plazo de ejecucidn y la vigencia del contrato a suscribir.

4. Suscribir las actas de inicio, parciales, final, y demas que haya lugar en desarrolio del contrato a suscribir.
5. Informar oportunamente al IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir
y que afecte el normal desarrollo del objeto delf contrato a suscribir.,

6. Constituir en dsbida forma, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del contrato, la poliza
Unica de garantia, y ampliar, prorrogar o madificar las garantias en el evento en que se amplié el valor del
contrato, se prorrogue su vigencia o sé modifiquen sus condiciones.

7. Cumplis con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscal segtin el régimen al que
pertenezca de acuerdo a ta normatividad vigente. Asf mismo, debe acreditar estar al dia en los aportes de
seguridad social y aportes parafiscales, durante todos los meses de ejecucidn contractual, hasta su
liquidacion. _

8. Actuar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones injustificadas.

9. Cumplir con &l manual de seguridad y salud en el trabajo para contratistas.

10. Asistir a las capacitaciones que programe de empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, propias del sistema
integrado de gestion, en cumplimiento a cada una de las politicas que tiene la compafiia, conforme le aplique
segUn &l objeto del contrato.

11, Para aquel contrato que en su ejecucion implica tener personal a cargo, el contratista debera cumplir con
los siguiente en materia de seguridad y salud en el trabajo:

a. Eniregar mensualmente los indicadores del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo,
como lo establece la resolucion 312 de 2018: Frecuencia de accidentes de trabajo, severidad de accidentes
de trabajo, proporcion de mortalidad, ausentismo laboral por salud, prevalencia de fa enfermedad, incidencia
de la enfermedad, j
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b. El contratista debera entregar mensualmente un informe detaliado con las actividades desarrolladas
en cumplimiento al sistema de gestién de seguridad y salud en el trabajo, el cual debera ser un requisito para
el pago de las actas parciales y/o finales del contrato. PARAGRAFO: El contratista debera tener en cuenta
los requisitos exigidos en ¢l registro SG-R-143 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO A CUMPLIR POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS, aplicable al objeto a contratar, y que se
encuentra anexo a la invitacion yfo pliego, antes del inicio del contrato y durante su ejecucion. Para la
suscripcion del acta de inicio, ef contratista debera aportar los documentos alli exigidos, que seran aprobados
por el profesional en salud ocupacional de la empresa IBAL S.A. £.S.P. OFiCIAL. Los documentos que se
exijan durante la ejecucion del contrato seran validados por el supervisor del contrato y el profesional de salud
ccupacional,

12. Ejecutar las actividades contractuales que se describan en el contrato respectivo de manera directa sin
subcontrataciones de la misma, mantener a paz y salvo por todo concepto al personal a su cargo y reemplazar
en forma inmediata al personal que por incapacidad o cualquier circunstancia no se presente a laborar.

13. Cumplir con fas normas del Sistema Integrado de Gestion, para efectos de presentacién de informes, el
contratista deberé diligenciar los formatos establecidos por la empresa referente a las actividades diarias que
realice.

14. Mantener los sitics aledafios a la obra libres de residuos, herramientas y elementos sobrantes dejando &l
mismo completemente aseado (en un periodo no mayor a tres (3) dias después de realizada la activided
parcial o totaimente},

135. Mantener dentro de las obras todas las normas de seguridad que garanticen la prevencion de cualquier
imprevisto que pueda afectar la integridad de las personas gue laboran o permanezcan dentro de la
construccion, de conformidad con las normas vigente. £! contratista organizara sus trabajos y adoptara
precauciones suficientes para asegurar la proteccion del publico y de los trabajadores de la obra y reduciré el
riesgo y peligros a que estos queden expuestos. El contratista es responsable si por la falta de sefiales
aprobadas y medidas de seguridad inadecuadas ocurren accidentes o dafios a terceros, por lo tanto, se
recomienda dar cumplimiento al manual de seguridad viai del ministerio de transporte.

18. Cumplir las medidas de proteccion especificas para el tipo de obras que esta realizando, asi como las
normas ambientales y de seguridad industrial de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 348 del Cédigo
Sustantivo del Trabajo.

17. Debe cumplir con los requerimigntos de la Guia de Manejo Ambiental y e Manual de Sistema de Seguridad
y Salud en el trabajo para Contratistas del IBAL, los cuales hacen parte del Contrato que se suscribe,
encontrandose a disposicion del contratista en la pagina web del IBAL S. A E.S.P OFICIAL. Asi mismo debera
cumplir con fos demas lineamientos que la fey exija en esta materia.

18. Suministrar oportunamente la informacion en medio magnético e impreso, de toda la informacion
relacicnada con el avance fisico de las obras, registro fotografico, planos de avance de obra constreida, el
avance financiero, cuantas, de cobro, ajuste y demés que se requieran y en general de toda lo requerido para
que el IBAL S.A E.S.P. OFtCIAL, pueda verificar la ejecucion del contrato segun los términos sefialados.

19. El contratista debera dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del acta de inicio, presentar
para revision y aprobacion de la Oficina de Gestion Ambiental fa Guia de Manejo Sccio Ambiental Para Obras

/ﬁ’
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"PEGMA’, de la respectiva obra a realizar, una vez el PEGMA sea revisado y aprobado por esta oficina, se
expedira certificacion que acredite ef cumplimiento de esta obligacion.(ESTA CERTIFICACION DEBERA
APORTARSE DENTRO DE LOS SOPORTES QUE SE ENTREGUEN EN LA SECRETARIA GENERAL PARA
EL TRAMITE DE CUENTA DE ACTA PARCIAL Y /O FINAL DE TODOS Y CADA UNO DE LOS CONTRATOS
DE OBRA, SI EXCEPCION ALGUNA).Los tiempos de entrega para las observaciones realizadas a la Guia
de Manejo Socio Ambiental para obras PEGMA seran estipuladas por la Oficina de Gestién Ambiental y dadas
a conocer al supervisor y contratistas a través de oficio.

20. Suscribir actas de inicio, parciales, final y de fiquidacion y demas que haya lugar en desarrollo del contrato
y presentar bitcoras de la obra, reuniones y actas de obra etc, Se advierte que, para el acta final, se debe
adjuntar paz y salvo de las empresas prestadoras de servicios piblicos como son de Alcanos, Celsia y
Empresas de Telefonica en el que indique que con base a la ejecucion de la obra no se afectaron redes de
estas empresas. (si aplica), y demas requisitos exigidos por la empresa para este tipo de contratos.

21. En General, cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para ia
ejecucion y desarrollo del contrato a suscribir,

22. Implementar el protocolo generat de bicseguridad, establecido por el Ministerio de Salud y Proteccion
Social a través de Resclucidn No. 666 del 24 de abril de 2020, con la finalidad de mitigar, controlar y realizar
el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19, durante la ejecucion del contrato, hasta la
terminacion de la declaratoria de la emergencia sanitaria,

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1.- Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en cada uno de sus items para la “REHABILITACION Y/O
RECUPERACION Y/0 REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LLOS
DISTRITOS HIDRAULICCS No. §Y 10 UBICADGS DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIC DEL
IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE" de acuerdo con las especificaciones técnicas
establecidas en el presupuesto y en el presente estudio de necesidad.

2.- Cumplir fas actividades plasmadas en el presupuesto oficial anexo y todas las condiciones de la oferta que
permitan cumplir con el objeto contractuat, establecidas en el alcance del objste del contrato, propuesta y
todos los documentos del proceso, para elio deberd cumplir con la normatividad en materia de Sequridad,
Salud Ocupacional y manejo del Medio Ambiente vigente aplicable en Colombia.

3.- Cumplir en su calidad de contratista con los aportes al sistema general de seguridad social integral {satud,
Pensién, Riesgos Laborales) y aportes parafiscales, en los #rminos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703
de 2002 y demas normas concordantes, requisito que debera tener en cuenta durante la ejecucion y
liquidacion del contrato. Igualmente cumplir con estos aportes de sus trabajadores, guienes deberan estar a
su cargo. No se admite |a subcontratacion.

4.- Suministrar al personal a su cargo para la ejecucion del contrato, fodes los elementos de proteccion vy
seguridad personal requetida para desarrollar adecuadamente sus actividade?'
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5.~ Ejecutar las actividades contractuales que se describan en el confratc de manera directa sin
subcontratacion. Mantener a paz y saivo por todo concepto al personal a su cargo. Dado que no se admite
subcontratacion, el personal debera estar afiliado en seguridad social directamente por el contratista.

6.- En caso de ser necesaria ta utifizacion de personal certificado en trabajo en alturas, durante la ejecucion
del contrato, el contratista debera acreditar que el persanal cuenta con el certificado respectivo expedido por
entidad competente. Situacion que se colocard en conocimiento del contratista una vez se advierta la
necesidad por parte del supervisor del contrato y debera contar con personal calificado con disponibifidad
inmediata.

7.- DOTACION. - La dotacién tiene como finalidad ofrecer ai empleado una indumentaria adecuada a sus
funciones; el calzado y el vestido deben ajustarse a sus caracteristicas y naturaleza propias de cada funcién
por la obra a desarrollar:

Pantalon drill vuicano algodén azul rey.

Camisa con reflectivos pecho y espalda manga larga azul o celeste.

T-shirt blanco manga corta 100% algodén

Botas punta de acero caucho

Guantes de cuero y caucho

Casco con barbuquejo

g. Elementos de proteccion y Bioseguridad exigidos por ef Ministerio de Salud para obras, en virtud de
la emergencia de saiud plblica.

8.- A s vez debe garantizar que el personal utilice su detacién de seguridad industrial y porte el carnet en el
brazo a nombre del contratista, con los datos basicos como: a.- Nombre b.- Edad ¢.- RH, d.- EPS, .- ARL -
Teléfono de contacto del contratista, g.- Teléfono de contacto de un familiar

9.- Garantizar la calidad del suministro en los periados de respuesta exigidos por ef supervisor y en las
especificaciones técnicas exigidas.

10.- El contratista debera garantizar el personal idoneo y con conocimientos en la labor & gjecutar, cualguier
dafio que cause el personal a su cargo, en desarrollo de fa actividad contratada y en los lugares que ss les
solicita intervenir, deberé ser asumido de manera exclusiva por el contratista; y reparado de manera inmediata
en un tiempo méximo de un (1) dia.

11.- El contratista organizara los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles, no
solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino con todas las disposiciones legales al respecto,
emanadas de la autoridad legal competente o con el Ministerio de Ambiente, asi como der cumpiimiento a la
GU{A DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL PARA OBRAS CODIGO: GA-G- 001 de acuerdo con la normatividad
legal vigente y las requeridas por el sistema de gestion ambiental bajo los criterios establecidos en la norma
ISO 14001:2015. La organizacién de trabajos tendra en cuenta normas de seguridad que garanticen la
prevencién de cualquier imprevisto que pueda afectar la integridad de las personas que laboran o
permanezcan dentro de la construccion, adoptara precauciones suficientes para asegurar la proteccién del
pablico y de los trabajadores de la obra y reducira ef riesgo y peligros a que estos queden expuestos. El
contratista es responsable si por la falta de sefiales aprobadas y medidas de seguridad inadecuadas ocurren

~ e oo o
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accidentes o dafios a terceros, por lo tanto, se recomienda dar cumplimiento al manual de seguridad vial del

ministerio de transporte.

12.- El contratista debera conocer toda la zona en que seran ejecutadas las obras, las condicionas fisicas de

mano de obra de transporte y demés condiciones locales gue puedan afectar el costo y la ejecucion de las

obras y disponer del equipo necesario para iniciar labores, ef cual debera tener en cuenta para su gjecucion

13.- Presentar un informe mensual de fas actividades desarrolladas cuyo contenido sera como minimo, sl

siguiente:

- Descripcion detallada de los trabajos ejecutados y lugares intervenidos.

- Descripeion del personal utilizado en la ejecucién de los lugares intervenidos y los automotores o
maguinaria utilizada en el periode (periodo de trabajo, frentes de trabajo).

- Balance econdmico del contrato {costos, ajustes de pagos, reclamaciones si se presentan).

- Presentacion de Diagramas de esquina de las obras ejecutadas.

- Descripeion de los procedimientos ufilizados e innovaciones tecnolégicas empleadas {si aplica),

- Cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas mas comunes
que se presentaron durante el mes de actividades desarrolladas como aporte para futuros proyectos.

- Registro fotogréfico de méximo cinco (5) iméagenes por cada lugar intervenido en el mes de
actividades, en lo posible una fotografia panoramica del lugar.

- Acreditacion de paz y salva con ef régimen de seguridad social integral en salud, pensién, riesgos
profesionales, SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, del contratista y del personal
a su cargo durante la ejecucion del contrato. Los pagos de este personal deberan estar a nombre
del contratista, ya que no se admite subcontratacion.

14.- £l oferente debera dar cumplimiento durante la ejecucion del contrato a la garantia de calidad de todos

los materiales y equipos que va a proveer; por un lapso de dos (2) afios contados a partir de la fecha de la

suscripcion del acta de liquidacion, por tanto esta certificacion de garantia debe ser otorgada como minimo

con el acta final, calculando la fecha del acta de liquidacion y dos afios més, y en caso de dafio o de mala

calidad el elemento, este serd cambiado por uno totaimente nuevo, de las mismas caracteristicas del que

presento falencias, y su cambio se compromete a hacerlo dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes

a la solicitud formalmente elevada por el supervisor del contrato. Su incumplimiento se entiende como

incumplimiento a las obligaciones del contrato y generaré la imposicion de sanciones segun lo estime el

supervisor designado.

15.- Se compromete a fiderar la ejecucion del contrato a través del director de obra y et Ingeniero Residente

de obra propuesto y aprobado por la entidad.

16.- El CONTRATISTA debe constituir los seguros del caso para amparar a los trabajadores empleados por

él, de acuerdo con las normas legales vigentes al respecto con todas y cada una de las entidades de seguridad

social en especial con lo referente al sistema de seguridad social de que trata la Ley 100 de 1993, caja de

compensacion familiar, servicio nacional de aprendizaje SENA e Instituto Colombiang de Bienestar Familiar

ICBF comprometiéndose a reportar cualquier novedad por causa y ocasion de tales seguros o afiliaciones y

entregar los documentos del caso y [a dotacion respactiva al personal. Estos seguros y/o afitiaciones deben

ser otorgados antes de la iniciacion de los trabajos y estar vigentes hasta la entrega final y recibo de las ob;337
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El hecho de la constitucion de estos seguros no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades legales
en relacion con los riesgos asegurados, advirtiendo que los pagos de los aportes deben ser cumplides dentro
del periodo establecido sin presentar moras.

17 - Presentar para la aprobacion del supervisor def contrato, los APU, cronograma de trabajo y hojas de vida
del personal que va a contratar en la obra.

18.- Contar con un profesional en salud ocupacionat quien vefara en todo momento por et cumplimiento de
las normas de seguridad y salud en el trabajo de la obra a contratar.

19.- Debera adoptar el sistema de normas y especificaciones técnicas, segiin Resolucién No. 00034 de enero
30 de 2003, como el conjunto de especificaciones técnicas de la entidad, de consulta, acatamiento obligatorio
para todos los proveedores, contratistas de obras civiles, consultores y servidores plblicos de la entidad, y
en fal virtud deberan ser consultadas y observadas cada vez que sean desarroiladas las siguientes
actividades: Construcciones en el sistema de acueducto, disefios del sistema de acueducto, mantenimientos
del sistema de acueducto, operacion y control de acueducto, construcciones en el sistema de alcantarillado,
mantenimiento de alcantarillade, labores eléciricas o electronicas, trabajos de geotecnia, hidrologia o gestion
ambiental. Metrologia, seguridad industrial. Gestion acueducto y otros; y en General para desarrollo de
labores o actividades técnicas, directas ¢ indirectas relacionadas con el desarrclio de los sistemas de
acueducto y alcantarillade a carge del IBAL, ¢ que sean intervenidos por la Empresa Ibaguerefia de
Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.

20.- Deberé colocar una valla segln disefio, al momento de iniciar las labores en los sitios donde se
desarrolien ias obras, la cual debe entregar al IBAL al terminar a obra. (en caso g se requiera)

21.- £l CONTRATISTA debera cumplir, entre otros, con los siguientes aspectos de la obra: a.- Bitacora: Se
contara con una bitacora, en donde el CONTRATISTA y fa INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR, deberan
defar anotado todo lo que sucede en la misma cada dia (resumen de obra con observaciones). En esta
bitacora se dejarén consignados todas fas drdenes, instrucciones y acuerdos enire el CONTRATISTA y a
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR. La Bitacora es el conducto formal y regular para registrar las
observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio v solo tendran derecho a usarla e
representante del CONTRATISTA, el INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR, EL IBAL SAA ES.P. OFICIAL, b.-
Presencia en obra: El CONTRATISTA deberéa controlar la permanencia en los frentes de obra, del director de
obra, el ingeniero residente y de todo el personal requerido en la obra. Si por algin motivo se programan
trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laberables, debera contarse con la presencia
det ingeniero residente. c.- Reuniones y actas de obra: Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente
establecidos, y dados a conocer EL {BAL S.A E.S.P., se haran reuniones donde se acordaran y detallaran los
trabajos correspondientes. A estas reuniones deberan asistir representantes dei CONTRATISTA vy la
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR. De cada reunion, se levantara un acta y sera firmada por los que
Intervinieron en ella. Se verificard estrictamente que las obras a facturarse cumplan con lo establecido en los
pliegos de condiciones del contrato. Ef CONTRATISTA debera cumplir con estos requisitos, y en cualquier
momento debera poder demostrar e cumplimiento de los mismos. No se cancelara obra ejecutada por el
CONTRATISTA que se haya iniciado y ejecutado sin la autorizacion expresa por parte de la INTERVENTORIA
Y/O SUPERVISOR. Esta autorizacion debera estar consignada en la bitacora correspondiente, d.- Obras/Nj?J
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Previstas: Guando por algin motivo se vaya a ejecutar una actividad no prevista en el contrato, previamente
y de comn acuerdo entre EL IBAL S.A E.S.P. la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR y el CONTRATISTA,
se convendran los precios, la forma de pago y las especificaciones correspondientes a través de una
modificacion del contrato. Por ninglin motivo se podran ejecutar los trabajos sin haber sido previamente
aprobados entre las partes y modificado ef respectivo contrato. En todo caso, si el CONTRATISTA gjecuta
frabajos sin antes acordar el precio respectivo, seran a riesgo propio y por esta razén no podra hacer alguna
reclemacion posterior, .- Seguridad industrial: E1 CONTRATISTA debera cumplir con todas las disposiciones
que sobre seguridad sacial haya emitido el Ministerio de Trabajo, asi como las normas vigentes del IBAL S.A
E.S.P. correspondientes. Deberé tener especial cuidado para salvaguarder la integridad fisica de los
trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y deberé adjuntar a cada acta de obra un
informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA ylo SUPERVISOR establezca que existe incumplimiento
en este aspecto por parte del CONTRATISTA informard, en primera instancia al EL IBAL S.A E.S.P. Oficiat |
para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento. EI CONTRATISTA debe cumplir con todas las
disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pals e igualmente con
las normas vigentes del IBAL S.A E.S.P. Oficial correspondientes, f.- £ CONTRATISTA deber4 presentar a
la INTERVENTORIA ylo SUPERVISION, actas mensuales de recibo de obra ejecutada para su aprobacion y
tramite de pago. g.- EIl CONTRATISTA debera presentar a la INTERVENTORIA yio SUPERVISION ios
soportes de las facturas para su aprobacion, h.- Et CONTRATISTA deber4 pagar los impuestos a que haya
lugar, i.- En caso de suministro de materiales por parte del EL IBAL S.A. E.S.P, el CONTRATISTA debera
solicitarlos oporiunamente, y seré responsable de su almacenamiento en los sitios de los trabajos, la
seguridad y su correcto uso para las necesidades de la obra. |- El contratista debera dar cumplimiento estricto
a las especificaciones técnicas establecidas en la Resolucion 0330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio *Por la cual se adopta el Regiamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico - RAS

22.- Presentara paz y salve de Almacén para el tramite del acta final. (si aplica)

23. Estara dotade de todos los elementes vy equipos de comunicacién y de oficina indispensables con el fin
de lograr una atencién inmediata a las emergencias y una eficacia en sus labores, y en general de los
vehiculos requeridos para sus funciones.

24.- £ contratista se compromete a liguidar y hacer firmar por los usuarios las acometidas domiciliarias de
Acueducto y Alcantarillado y presentarlas como uno de los requisitos para el pago de cada una de las actas;
lo anterior cuando el plazo contractual sea igual o mayor a tres meses, de lo contrario sera requisito para el
pago del acta final.

25.- El contratista se compromete a aliegar las certificaciones que avalen y soporten la calidad de los
materiales contratados como requisito para la aprobacién del acta final,

26.- El contratista se compromete a allegar las actas de vecindad antes de que se dé inicio a la obra\?‘
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EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON LA SIGUIENTE CAPACIDAD OPERATIVA MINIMA:

- Un (1) director de obra.

- Un (%) Residente de Acueducto.

- Un {1) Residente de Alcantariltado.

- Un {1} Profesional SISCMA.

- Dos (2) Topdgrafos con sus respectivas comisiones y equipos necesarios.
- Personat suficiente y capacitado para la ejecucion del objeto del contrato.
- Herramientas para el trabajo de obra.

- Sumiristro de los materiales exigidos para a ejecucion.

- Disponibilidad y equipos necesarios para la ejecucion.

Requisitos:

>Un (1) director de obra: Tendr4 una dedicacion del 70% pendiente de la adecuada ejecucion del contrato,
y sera quien tenga el manejo sobre el personal que conforma los diferentes frentes de trabajo. Debe
poseer tarjeta profesional con su respectivo certificado de vigencia expedido por el consejo profesional
correspondiente, como ingeniero Civil con una experiencia minima de Diez (10} afios a partir de la
expedicién de la tarjeta. Ingeniero civil y/ o sanitario, con especializacion en ingenieria sanitaria y/o
gerencia de proyectos y/o Gerencia Estratégica y/o administracian ylo ingenieria civil,

Adicionalmente, debe cumplir con los siguientes requisitos de experiencia especifica: Director de abra
en la ejecucion de maximo tres {3) proyectos de obra con entidades pablicas o privadas en construccion
ylo renovacian y/o reposicion ylo rehabilitacion ylo mejoramiento de sistemas de red de acueducto ylo
alcantarillado, sin importar si fa ejecucion de las actividades estan inmersas en un mismo contrato o
por &l contrario las mismas se desarrotlen en contratos diferentes, que sumados sean por lo menos
iguales o mayores al 100% del presupuesto oficial. La experiencia se acreditara mediante certificacion
expedida por ia entidad contratante o certificacion expedida por el contratista a cargo de la obra,

>Un (1) residente de obra para acueducto: reafizaran el acompafiamiento permanente a las instrucciones det
director y velaran por el cumpiimientc adecuado de las obras, deben poseer tarjeta profesional con su
respective certificado de vigencia expedido por ef consejo profesional correspondiente, como ingenierc
civil con una experiencia minima de cinco (5) afios a partir de la expedicién de I tarjeta profesional,
Profesicnal en ingenieria civit, y/o sanitaria con postgrado en modatidad de especializacion y/o maestria
yfo PHD en recursos hidricos y/o ingenieria hidrautica y ambiental y/o aguas y saneamiente ambientat
ylo ingenieria sanitaria y/o gerencia de obras.

Adicionalmente, debe cumpiir con los sfguientes requisitos de experiencia: Residente de obra en la
ejecucion de maximo tres (3) proyectos de Proyectos de obra con entidades piiblicas o privadaj;r‘},
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construccion y/o renovacion y/o reposicion y/o rehabilitacién y/o mejoramiento de sistemas de red de
acueducto ylo alcantarillado, que sumados sean por lo menos iguales o mayores al 100% del
presupuesto oficial. La experiencia se acreditard mediante certificacién expedida por fa entidad
contratante o certificacion expedida por el coniratista a cargo de fa obra.

> Un {1} residente de obra para alcantariflado: realizaran el acompanamiento permanente a las instrucciones
del director y velaran por el cumplimiento adecuade de las obras, deben poseer tarjeta profesional con
su respectivo certificado de vigencia expedido por el consejo profesional correspondiente, como
ingeniero civil con una experiencia minima de cinco (5) afios a partir de la expedicion de la tarjeta
profesional. Profesional en Ingenieria civil, ylo sanitaria con postgrado en modalidad de especializacion
ylo maestria yfo PHD en recursos hidricos y/o ingenieria hidraulica y ambiental ylo aguas y
saneamiento ambiental y/o ingenieria sanitaria y/o gerencia de obras.

Adicionalmente, debe cumplir con los siguientes requisitos de experiencia; Residente de cbra en la
ejecucion de maximo tres (3) proyectos de Proyectos de obra con entidades publicas o privadas en
construccion y/o renovacién ylo reposicion ylo rehabilitacién y/o mejoramiento de sistemas de red de
acueducto ylo alcantariliado, que sumados sean por lo menos iguales o mayores al 100% del
presupuesto oficial. La experiencia se acreditard mediante certificacion expedida por la entidad
contratante o certificacian expedida por el contratista a cargo de la obra.

»Un (1) Profesional SISOMA; deben poseer tarjeta profesional con su respectivo cerfificado de vigencia
expedido por el consejo profesional correspondiente, como Profesional en Salud Ocupacional yio
Ingeniero civil y/o Ingeniero ambiental y/o ingeniero industrial con una experiencia minima de cinco (5)
afios a partir de fa expedicion de la tarjeta profesional. Técnice profesional en Salud Ocupacional y/o
Ingeniero civil y/o Ingeniero ambiental y/o ingeniero industrial, £n caso de ser profesional en el 4rea de
la Ingenieria, debe contar con Especializacion ylo maestria en Salud o Seguridad Ocupacional o en &l
Trabaio.

Adicionalmente, debe cumplir con los siguientes requisitos de experiencia: Residente o profesional
SISOMA en la ejecucion de maximo tres (3) proyectos de obra con entidades plblicas o privadas en
construccidn y/o renovacion y/o reposicion ylo rehabilitacién yio mejoramiento de sistemas de red de
acueducto ylo alcantarilado, que sumados sean por lo menos iguales o mayores al 50% det
presupuesto oficial. La experiencia se acreditara mediante certificacion expedida por la entidad
contratante o certificacion expedida por el contratista a cargo de la obra.

» Dos (2) Topdgrafos: realizaran el acompafiamiento permanente a las instrucciones del director y velaran
por el cumplimiento adecuado de las obras, deben poseer tarjeta profesional con su respectivo
certificado de vigencia expedide por el consejo profesional correspondiente, como Tecnologo en y
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Topégrafo yio Ingeniero Topogréfico y/o profesional en topografia con una experiencia minima de diez
{10} afos a partir de la expedicién de la tarjeta profesional.

Adicionalmente, debe cumplir con los siguientes requisites de experiencia; Topégrafo en fa gjecucion de
Proyectos de obra con entidades plblicas o privadas en construccion y/o renovacion y/o reposicion y/o
rehabilitacion y/o mejoramiento de sistemas de red de acueducto y/o aleantarillado, que sumados sean
por lo menos iguales o mayceres al 100% def presupuesto oficial, La experiencia se acreditara mediante
certificacién expedida por la entidad contratante o certificacion expedida por e} contratista a carge de la
obra,

Se aclara que, en todo caso, si el contratista requiere otro tipo de profesional dentro de la sjecucion de
la obra como ingenieros civiles adicionales y deméas trabajadores coma maestros y personal de obra
especifico, estos seran asumidos por el contratista sin que implique un costo adicional para el IBAL,
pues es para la culminacion exitosa y a tiempo de fas obras.

Es de gran importancia y absolutamente necesario, que para las actividades el contratista disponga por
si mismo o a través de alianzas verificables, de toda logistica requerida, del personal especializado, de
maquinaria y equipos como retroexcavadoras, cargadores, volquetas, cama-baja, compresores con
martiffos neumaticos, equipos de soldadura y oxicorte, equipos de termofusion y electro fusion,
mezcladoras, pulidoras, taladros, motcbombas & gasolina o Diesel, plantas eléctricas, lamparas v
refiectores, entre ofros, complementando la herramienta menor necesaria para realizar las obras.

MATERIALES. En general deben ser de primera calidad, nuevos, se deben ajustar a los requerimientos
minimos de calidad exigidos en las normas ICONTEC y normas técnicas y de calidad aplicables. No se pusde
utilizar materiales que contravengan lo que aqui se dispone, y ef contratista es el responsable de la calidad
del producto final, la cual es invariable. El contratista debera desarrollar las actividades de obra, suministro &
instaiacion descritas en el presupuesto de obra descrito en el presente estudio de necesidad.

HERRAMIENTA Y EQUIPO. Cada item objeto de este documento contempla, segin el caso, la utilizacion de
algln tipo de herramienta o equipo sea de uso corriente o de uso especializado. En cualquier caso, debe ser
el idéneo para la correcta y agil realizacion de la obra, con la capacidad, potencie, velocidad y demas
caracteristicas técnico-mecanicas necesarias. Puede ser de propiedad o arrendado o con la modalidad de
leasing, nuevo o usado, perc en todc caso en perfectas condiciones de funcionamiento. Todas las
herramientas y equipos deben contar cen los dispositives y/o mecanismos de seguridad necesarios para su
correcta funcionamiento. Estos mecanismos deben advertir de faflas y evitar poner en peligro 2 las personas
que los manipulen, que frabajen en la obra o a la comunidad en general, y que puedan afectar las cbras.
Debe cumplirse con los requerimientos minimos que sobre mantenimiento y Seguridad industrial y todas
aquellas otras que sea menester adoptar. Como minimo debe contar con el siguiente equipo:
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CANTIDAD EXIGENCIA CARACTERISTICA
1 Maquina Modelo superior a 2005
refroexcavadora de
flantas
Volaueta doble
2 troque con capacidad Modelo igual o superior a
minima de carga de 15 2012
toneladas
Camionetas dohle
2 cabina 4 x 4. Modelo 2015 en adslante
2 Motobombas de 4" N/A
1 Motobomba de 6" NIA
9 Apisonador tipo N/A
saltarin
1 Compresor NIA
Herramienta menor
suficiente y elementos
necesarics para la . .
atencion oporiuna de los Picas, p a%as, carretilas,
VARIAS dafios de barra, nivel de mano
urgencia de las redes de {burbuja), flexémetro, arco y
. segueta elc,
alcantarillado.

MANO DEOBRA. Cada item incluye, si asi lo amerita, la cantidad de mano de obra, tanto basta como
especializada necesaria para su ejecusion, de forma individual o por cuadrillas. En tado caso, se debe
considerar lo correspondiente a la totalidad de la carga prestacional, subsidios, recargos, etc., a los que tiene
deracho el obrero. Sea cual fuere la naturaleza del obrerc, su estadia en obra esté supeditada al cumplimiento
de todas las normas laborales vigentes. No puede ser menor de edad. Todo el personal de obreros, sea cual
fuere la naturaleza del vinculo con la obra, esté en la obligacion de acatar todas las disposiciones que en ella
ritan en lo que tiene que ver con seguridad industrial, procedimientos técnicos, moral y buenas costumbres,
etc. De igual manera, esta en la obligacion de acatar cuaiquier directriz emitida por el supervisor.

En la ejecucion del contrato es obligatorio el cumplimiento del tismpo de dedicacién del director de obra
exigido en et proceso, que debera cumplir con el perfil indicado en e! item documentos de contenidos técnicos,
El director vigilara permanentemente la ejecucion de la obra.

Asi mismo es abligatorio la contratacion de un profesional en salud ccupacional que valide las actividades
realizadas por el contratista para cumplir con todas las normas de! sistema de seguridad industria y del
sistema general de seguridad y salud en el trabajo que le ap%iquen%
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SENALIZACION: Cuando las obras objeto del contrato alteran las condiciones normales del transito vehicuiar
y peatonal, el Contratista estéa en la obligacion de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia
de accidentes,

El Contratista debera colocar las sefiales y avisos de prevencién de accidentes tanto en horas diurnas como
nccturnas. Sera de responsabilidad del contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos
avisos, defensas, barreras, guardianes y sefiales. La supervision podra en cualauier momento ordenar que
se suspenda la construcsion de una parte de las obras o de las obras en general, si existe un incumplimiento
sistematico por parte de! contratista para llevar a cabo los requisitos de sefializacion o las instrucciones
impartidas a este respecto, para esto fomara apoyc del profesional de! SG -SST de ja empresa.

El contratista debera tener en cuenta el documento requisitos para la ejecucion def contrato antes del inicio,
y durante toda la ejecucion de la obra que se encuentra anexo a los términos de referencia. Ef incumplimiento
de estos requisitos dara lugar al incumplimiento del contrato por los riesgos a los que expone el contratista a
la empresa y a sus trabajadores.

Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminacion naturai suficiente, el Contratista suministrara la
fluminacion eléctrica adecuada dependiendo del tipo de fa obra a ejecutar. No se permitiran extensicnes
arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyes cables estén mal empalmados ¢ mal aislados.

PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. - Durante la ejecucion del contrato el
contratista proveera en todo momento los recursos necesarios para garantizar fa higiene, salubridad y
seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas,
proveedores, empleados y terceras personas. El contratista debera tomar los protocolos indicados por el
gobierno nacional y municipal para la ejecucion de obras durante la declaratoria de la emergencia econémica
y social decretada por COVID19,

LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO. - Durante e! desarrolio de los trabajos, el contratista
debera mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual debera
retirar en forma adecuada, diariamente o con la frecuencia que ordene e suparvisor, escombros, basuras,
desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningln momento una acumulacion
desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos el contratista debera refirar con
la mayor brevedad todo el equipo, construcciones provisionales, y sobrantes de materiales que no hayan de
ser usados postericrmente en ef mismo sitio ¢ cerca de él para la ejecucion de otras partes de la obra,
dispeniendo en forma adecuada todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de los trabajos en
los botaderos de escombros autorizados por la entidad competej?f
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LIMPIEZA FINAL. - A la terminacion de ia obra, el contratista removera de los alrededores de ellas ias
instalacicnes, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le perienezca o que se
hayan usado bajo su direccién.

3.3 OBLIGACIONES DEL IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
ElBAL S.A. ESP OFICIAL & través del supervisor designado se compromate a;

1.- Poner a disposicién del CONTRATISTA la informacién que se requiera para el desarrollo adecuado de sus
compromisos contractuales.

2.- Entregar las zonas de trabajo que corresponden al contratista (incluir si aplica)

3.- Designar un supervisor del contrato, quien esté en la obligacion de verificar el cumplimiento del objetc
contractual y las obligaciones del contratista recibir a satisfaccion las obras que sean entregados por e
CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el presente contrato. PARAGRAFQ
El supervisor deberé mantener una interlocucion permanente y directa con ¢l CONTRATISTA y la interventoria
para exigir a la interventoria la ejecucion idénea y oportuna del obieto contratado, informar al ordenador de
gasto cualquier irregularidad o incumplimiento sea parcial o total del contrato, para fomar las medidas qud
corresponden segln la Ley 1474 de 2011, Rechazar ios bienes proveidos cuande no cumplan con lag
especificaciones tecnicas de calidad y compatibilidad establecidas en los pliegos de condiciones yio invitacién
a ofertar, y demés obligaciones que le correspondan segiin el manual de supervision e interventoria def iBAL
S.A E.S.P. OFICIAL yialey.

4.- Designar la interventoria del contrato quien esté en la obligacién de verificar el cumplimiento del objetc
contractual y las obligaciones del contratista.

5. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecion a las disponibilidades presupuestales previstas
para el efecto.

6. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que se requieran para solventar las prestacioned
patrimoniales que hayan surgide a su cargo como consecuencia de la suscripcion del  contrato,

7. Adelantar las acciones conducentas a obtener la indemnizacion de los dafios que sufran en desarrollo o cor
ocasion del contrato celebrado, y adelartar las gestiones necesarias para el raconacimiento y cobro de las
sanciones pecuniarias y garantias que hubisse lugar,

8. Sin perjuicio del llamamiento en garantia, repetir contra los servidores pablicos, contra el contratista o log
terceros responsables, segln el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de |8
actividad coniractual.
9. Adoptaran las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato las
condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento de la oferta.

10. El superviser, verificara el cumplimiento def pago al sistema de seguridad integral y aportes parafiscales
mediante 1a presentacitn de planillas de autoliquidacion o presentacion de certificacion del pago de sus aportes
suscrita por el representante legal o revisor fiscal o el contador piblico segun corresponda. x
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11.- Efectuara inspecciones periédicas con el fin de verificar que las instrucciones de seguridad industrial y salud
ocupacional se cumplan, pudiendo suspender las labores, si considera gue no se estan poniendo en practica
estas disposiciones. Si las fallas de seguridad fueran imputables al Contratista, éste no tendra derecho a
reclamos por pérdidas de tiempo, dafios, costos adicionales o demoras que den iugar las interrupciones por
dicha causa, ni af reconceimiento de pago por tiempos de espera.

12. Las demas obligaciones que se establezcan en el Manual de Contratacion de la empresa y en la suscripcion
del contrato.

3.4 DOCUMENTACION E INFORMACION QUE DEBE PRESENTARSE JUNTO A LA PROPUESTA
3.41. DOCUMENTOS DECONTENIDO JURIDICO
3.4.1.1. CARTA DE PRESENTACION.

1.- CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA:

A.-CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA. El oferente debera aportarla debidaments firmada y suscrita
por el representante legal si es persona juridica o por la persona natural. (Anexo 1).

B. DOCUMENTO DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL. En caso de Consorcic o de Unién Temporal, debe
aportar el documento de constitucion de la figura asociativa (ANEXOS 2 Y 3) que cumpla con las exigencias de
Ley y cumplir con los siguientes requisitos:

a.- Debera declararse de manera expresa en el acuerdo de asociacion correspondiente, sefialando las reglas
basicas que regulan las relaciones entre elios, fos términos, condiciones y porcentaje de participacion de los
migmbros del Consorcio y de la unién Temporal. Las Uniones Temporales deberan ademas reiacionar e!
porcentaje de ejecucion de cada uno de sus integrantes; debiendo su representante legal ostentar ef mayor
parcentaje de participacion,

b.- La duracion del Consercio o de fa Union Temporal, debera extenderse, minimo, por el lapso de duracion
del contrato, la liquidacion del contrato y DOS (2) ANOS MAS. Lo anterior sin perjuicio qus, con posterioridad,
los integrantes del Consorcio o Unién Temporal estén llamados a responder por hechos u omisionss ocurridos
durante la ejecucion del contrato que se celebraria como conclusion del presente proceso de seleccion.

¢.- Los integrantes del Consarcio o Unién Temporal no podrén ceder su participacidn en los mismos a terceros,
sin previa autorizacién escrita de la Entidad contratante. En ninglin caso podra haber cesidn del contrato
enfre quienes integren el Consorcic o Unién Temporal.

d.- Acreditar que el objeto social de cada una de las personas Consorciadas o Unidas Temporalmente esta
relacionado expresamente con la actividad indicada en el pliego de condicicnes tratandose de personas
juridicas la experiencia acreditada debera ser en CONSTRUCCION DE OBRAS C!VlLiZ.;/
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e.- Entodos los casos de propuestas presentadas por dos o més personas naturales y/o juridicas, en las
que no se exprese de manera clara y explicita fa clase de asociacion que se constituye {Consorcio o Union
Temporal}, se presumird y s asumiré la intencion de concurrir al proceso de seleccion en Consorcio, con los
efectos y consecuencias que dicha forma de asociacion conlleve para los proponentes.

ES_CONSIDERADO REQUISITQ HABILITADOR DE LA OFERTA. POR TRATARSE DE LA
DEMOSTRACION DE LA VOLUNTAD DE PARTICIPACION.

3.4.1.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Se aportara por parte de la persona juridica certificado de existencia y representacion legal, o Registro mercantil
si es persona natural, con fecha de expedicion de MAXIMO TREINTA (30) DIAS CALENDARIO DE
ANTELACION a la fecha de entrega de la oferta. En este certificado debe constar gue su objeto social esta
relacionado expresamente con la actividad a contratar. No se admiten objetos sociales genérices. Para el caso
de consorcio o unién temporal, el de cada uno de sus integrantes.

Se debera acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentacion de Ia propuesta
y para la suscripcion del Contrate ofrecido. Cuande el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se
debera presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la dscision def drgano social correspondiente
Gue autorice al representante legal para fa presentacién de la propuesta, la suscripcion del Contrato, v para
actuar en los demas actos requeridos para fa confratacion en el caso de resultar adjudicatario.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA-NO PASA.

3.4.1.3 PODER.

En caso de que la persona gue firma la oferta no fuere el Representante legal del proponente, debera anexarse
¢l respectivo poder autorizando a determinada persona a presentar oferta. Asi mismo se debe enunciar si el
apoderado esté facultado para firmar el contrato, en caso de resultar adjudicatario del proceso.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA-NO PASA

3.41.4 FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA

Se aportara la fotocopia de la cédula de ciudadania de la persona natural o del Representante Legal si es
persona juridica o del Representante del Consorcio y/o Union Temporal, si es el caso.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA -NO PASA

3.4.1.5 ACREDITACION DE PAZ Y SALVO CON EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

Como requisito indispensable para la presentacion de la propuesta la PERSONA NATURAL debera acreditar
el pago de los factores que conforman el régimen de seguridad social integral en salud mediante la entrega ge7l-’

L
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Ultimo recibo de pago de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, que deberd
correspender al mes inmediatamente anterior a la fecha de cierre.

La PERSONA JURIDICA deberz acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud,
riesgos prefesionales, pensiones y fos aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Cotombiano de
Bienestar Familiar y Sena, medgiante certificacion expedida bajo la gravedad del juramento, por e revisor fiscal
cuando este exista de acuerdo a los requerimientos de iey o por el representante legal, dentro de un lapso de
6 MESES (MESES COMPLETOS) HACIA ATRAS, contados a partir de la fecha de presentacion de la
propuesta, o en su defecto a partir del momento de su constifucion si su existencia es menor a éste tiempo o
manifestacion jurada de que no tiene personal vinculade laboralimente.

NOTA 1: En caso que aporte certificado expedido por el revisor fiscal, debera aportar copia de la tarjeta
profesional de contador y certificado de antecedentes de contadores vigente expedido por la Junta central de
contadores.

NOTA 2: Para el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales cada una de sus integrantes, de acuerdo con
su condicion juridica, debera acreditar el pago de la seguridad sccial de acuerdo con las pautas establecidas
antericrmente

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA-NO PASA.

3.4.1.6 RUT.

Se debe allegar una copia del registro Unico Tributario, para dar aplicacion al articulo 35 ley 788 de 2.002
(Estatuto Tributario).

La excepcion a esta exigencia se haré con fas figuras asociatives de consorcios o uniones temporales, a
quienes la DIAN les asigna el NIT, solamente en caso de resuitar favorecidos con la adjudicacion del contrato.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA -NO PASA.

3.41.7 CERTIFICACION DE ANTECEDENTES FISCALES:
La entidad verfficara fos Antecedentes Fiscales de la persona natural o de la persona juridica y los de su
Representante Legal, que generen algln tipo de inhabilided. Para ef caso de consorcio 6 union femporal se

verificarén el de cada unc de los integrantes. Se dejara constancia de ello en el acta de evaluacion.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA -NO PASA,
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3.4.1.8 CERTIFICACION DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS:

La entidad verificara los antecedentes discipfinarios de la persona natural o de la persona juridica y los de su
Representante Legal. Para el casc de consorcio ¢ unién temporal se verificaran el de cada uno de los
integrantes. Se dejara constancia de elic en el acta de evaluacion.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA -NO PASA.

3.4.1.9 CERTIFICACION DE ANTECEDENTES JUDICIALES:
l.a entidad verificara los antecedentes judiciales de la perscna natural o dei representante legal de la persona
juridica. Para el caso de consorcio o unién temporal se verificaran el de cada uno de los integrantes. Se deiara

constancia de ello en el acta de evaluacion.

VERIFICACION DE ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL,

3.4.1.10 CONSTANCIA DE NO ESTAR INSCRITO EN EL SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POLICIA NACIONAL (SRNMC).

La entidad verificara el no estar inscrito en el SRNMC de la Policia Nacional de ta  persona natural o juridica;
ylo del representante legal. Para el case de consorcio o unién temporal se verificarén el de cada uno de los
integrantes. Se dejara constancia de eflo en el acta de evaluacién.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA, PASA -NO PASA.

3.4.1.11 HOJA DE VIDA EN FORMATO DE LA FUNCION PUBLICA DEL PROPONENTE PERSONA
NATURAL O DEL REPRESENTANTE LEGAL S! ES PERSONA JURIDICA.

Diligenclar y Adjuntar hoja de vida de la funcién piblica para persona jurldica y/o persona natural, segin
corresponda. Cuando se trate de Consorcic o Union temporal cada uno de sus integrantes debera anexar esta

informacién por separado.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA-NO PASA,

3.4.1.12 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP).

L.os PROPONENTES ya sean Persona Natural o Juridica y Consorcios yfo Uniones Temporales, deberan
aportar copia del Registro Unico de Proponentes de la respectiva Camara de Comercio con corte a 31 de
diciembre de 2019 o 2020. El RUP debe ser expedido con MAXIMO TREINTA (30} DIAS CALENDARIO ds
antelacion a la entrega de la propuesta.
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SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA -NO PASA

3.4.1.13 POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El oferente deberd aportar garantia de seriedad de Ia oferta, que debe cubrir la sancién derivada del
incumplimientc de la oferta, en los siguientes eventos: 1. La no ampliacién de ia vigencia de Ia garantia
de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicacion o para suscribir ef contrato es prorrogado,
siempre que tal prorroga sea inferior a tres (3) meses. 2. Ef retiro de la oferta después de vencido el plazo
filado para la presentacion de las oferfas. 3. La no suscripcidn del contrato o legalizacién del mismo sin
justa causa por parte del adjudicatario. 4. La falta de otorgamiento por parte del propenente seleccionade
de la garantia de cumplimiento del contrato. La garantia de seriedad de la oferta debe estar vigente desde
la presentacién de fa oferta y hasta la aprobacién de la garantia de cumplimiento del contrato ¥y su valor
minimo equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE LA OFERTA.

Deberé aportarse el ampara y recibe det pago de la prima. La vigencia de la pdliza de seriedad de la oferta
deberd ser por un término de TRES (3) MESES.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA -NO PASA.

3.4.1.14  CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE PROPONENTES
DEL IBAL SIP.

El oferente debera acreditar que se encuentra inscrite y registrado en el registro de proponentes del IBAL. Es

condicion de participacion frente a la entidad. En el caso de consorcios y uniones temporales cada integrante
debera estar inscrito en el SiP.

3.4.1.15 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Ei

oferente interesado en participar de este proceso de contratacion debera presentar la siguiente informacion,
segln sea ¢l caso:

Si es persona juridica: Presentar certificacion suscrita por fa persona natural ylo representante legal si es
persona juridica, en la que conste que cuenta con politicas escritas de seguridad y salud en el {rabajo,
encaminadas a la prevencion de accidentes de trabajo, enfermedades laborales asi como la preservacion del
medio ambiente, promocion y proteccién de la salud de todos los trabajadores que tenga a su cargo y que
prestaran los servicios al {BAL S.A E.S.P OFICIAL, ast misme indicaran que no fendran sub contratistas, sin
importar la relacién contractual que posean y que cuentan con programa de capacitacion en seguridad y salud
en ef trabajo, procedimientos e instructivos de seguridad y saiud en el trabajo. (Esto para el caso de contratistas
que tengan desde un (1) trabajader en adelante.

Si es persona juridica yf/o persona natural y no tiene ni un {1) trabajador a su cargo;
Presentar certificacion suscrita por el futuro contratista en la que indica que acepta y acoge las politicas de
seguridad y salud en el trabajo del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, encaminada a fa prevencion de accidentes de
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frabajo, enfermedades laborales asi como la prevencion del medic ambiente, promocion y proteccion de ia
salud, participar de los programa de capacitacion en seguridad y salud en el trabajo, asi como también acoger
los procedimientos e instructivos de seguridad y salud en el trabajo del IBAL S.A E.S.P OFICIAL."

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA - NO PASA,

3.4.1.16 CERTIFICACION JURAMENTADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD ©
INCOMPATIBILIDAD.

El proponente certificara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del documento,
que no se enclienira incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas por fa ley,
que no tiene a fa fecha de presentacion de la oferta deudas con las entidades del Municipio de Ibagué, con ia
Contaduria Pdblica. En caso positivo sefialar si tiene acuerdo de pago vigente indicando su fecha e
identificacion con la entidad y monto concitiado.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA ~ NO PASA.

34.2 DOCUMENTOS DE GONTENIDO TECNICO
3.421. PROPUESTA ECONOMICA
A. (PRESUPUESTO DE OBRA): Se aportaré en original o archive PDF junto con la propuesta, firmada

por la persona natural o por el Representante Legal si es persona juridica. Si el represente legal no es
ingeniero civil la propuesta deber estar avalada por el director de obra ofertado. La propussta debera

efectuarse conforme con el ANEXO, cumpliendo todas fas caracteristicas técnicas exigidas en el

presupuesto de obra. Con su presentacion el oferente manifiesta que conoce las condiciones técnicas
de la contratacién.

NOTA 1. En la propuesta economica deberé estar discriminado el porcentaje que compone el AlU que no debe
ser mayor de 25%, so pena de rechazo.

' ARTICULO 17.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS. Los contratos
que adelante la Empresa deberan incluir una cldusula en la que conste la obligatoriedad para los
contratistas de cumplir con el manual de seguridad y salud en el trabajo para contratistas, adoptado
mediante resolucion No. 0804 del 17 de septiembre de 2019 o posteriores reglamentaciones, cuyo
objetivo principal es establecer los reqguerimientos que deben cumplir los contratistas con el sistema
de gestidbn de seguridad y salud en el trabajo, antes durante y al finalizar la contratacién, de
conformidad con lo establecido en la legislacidn colombiana y {a norma técnica colombiana
OHSAS 18001 o las nuevas normas vigentes en la materia, garantizando la _prevencidn y

control de los riesgos laborales.
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El PROPONENTE debera realizar su ejercicio de céleuio del Al.U. consideranda los costos de personal
profesional, técnico y de administracion; servicios generales y de vigilancia. Los costos para el sistema de
seguridad industrial, manejo ambiental y aseguramiento de calidad; servicios plblicos; ensayos de control de
calidad; papeleria, registro fotogréfico, videos e informes; elaboracion pianos record; transporte y
almacenamiento, gastos de legalizacion, impuestos y polizas; vallas, comisiones fiduciarias, y los demas costos,
gastos, impuestos y contribuciones que sean necesarios para el cabal cumplimento del objeto contractual. Asi
mismo debera estimar el porcentaje correspondiente a los Imprevistos y la Utilidad.

NOTA 2: El oferente no podra modificar ninguno de los items del presupuesto, en casc de que esto ccurra o
que deje de ofertar un item del presupuesto, serd RECHAZADA la propuesta respectiva.

NOTA 3: El oferente tendra el deber de verfficar que la informacion que incorpere en la propuesta econdmica
en cuanto al presupuesto de obra, el cual debe ser igual ai anexo establecido para tal fin, pues debe guardar
correspendencia y homogeneidad en cuanto a los items, descripcion o detalle, unidad, cantidad con fa
informacién regisirada en el presupuesto oficial publicado, siendo responsabilidad absoluta del proponente su
manipufacion fa cual compromete Unica y exclusivamente af oferente y exime de responsabilidad al IBAL, por
lo que no aceptara reclamos por dicho concepto.

NOTA 4: E! proponente debera diligenciar y adjuntar en medio fisico ¢ en medio magnético, transcritos en
MICROSOFT EXCEL, la infermacion contenida en el ANEXO. Se aclara que los archivos magnéticos del anexo
deberan ser en todos los casos iguales a las versiones impresas de dichos anexos o a la enviada en PDF por
correo electronico.

Dichas versicnes magnéticas no constituiran parte integral de la propuesta y no serviran ni al IBAL ni al
proponente como base para alegaciones de ninguna especie ni para suplir o sustituir valores o aspectos no
ofertados en el medio impreso, pues su Gnico objetivo es el de facilitar al IBAL la elaboracion de las
evaluaciones mediante el ahorro de la digitacién de los cuadros pertinentes. El iBAL no conservara la version
magnética presentada. Consecuentemente solo la informacién en medio fisico impresa y firmada sera
considerada parte integral de la propuesta y como soporte legal de la comparacion con las demés propuestas
y su evaluagién,

LA PRESENTACION DE LA OFERTA EN CONDICIONES DIFERENTES A LAS ESTABLECIDAS EN LOS
TERMINOS DE REFERENCIA GENERA EL RECHAZO DE LA OFERTA.

B. ACREDITACION DE MAQUINARIA. El proponente debera certificar que cuenta y pone a disposicion
para la ejecucion de la obra de los siguientes equipos;

CANTIDAD EXIGENCIA CARACTERISTICA

1 Magquina Modelo superior a 2005
retroexcavadora de
fantas
Volqueta doble

2 Modelo igual o superior a 2012

/
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troque con  capacidad
minima de carga de 15
oneladas
Camionetas doble cabina
2 4x4, Modsle 2015 en adelante
2 Motobombas de 4" N/A
1 Motobomba de & N/A
2 Apisonador tipo saftarin N/A
1 Compresor N/A
Heframienta menor
suficiente y elementos
necesarios  para  la | Picas, palas, carretilas, barra,
atencion oportuna de los | nivel de mano  (burbuia),
VARIAS dafios ds flexémetro, arco y segueta sic.
urgencia de las redes de
alcantarillado.

Adicional a la certificacion deberé aportar documentos soporte de propiedad de los equipos, o confrato de
arrendamiento financiero (leasing), o un contrato de arrendamiento, o promesa de arrendamiento, en el que
sefiale la disponibilidad del equipo con las caracteristicas sefialadas, en caso de que le sea adjudicado el
contrato, adicionalmente se debe adjuntar SOAT vigente (cuando aplique) el cual sera estricto
cumplimiento para acreditar la maquinaria.

Se verificara su cumplimiento en la revisién de la oferta. PASA -NO PASA.

C. ACREDITACION DE PERFILES DE EQUIPO DE TRABAJO. Ei contratista debera acreditar los
siguientes perfiles para su equipc de trabajo:

PERSONAL

PERFIL

EXPERIENCIA GENERAL

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Un Director de
QObra
{Dedicacion
70%)

ingenierc civil y/ o
sanitario, con
especializacion en

ingenieria
sanitaria ylo
gerencia de
prayecios ylo
Gerencia
Estratégica  ylo
administracién ylo
ingenieria civil.

El profesional que reporta
como director de obrg,
deberd contar con una
experiencia general minima
de 10 afios ejerciendo la
profesién, contados a partir
de Ja expedicidn de la
Tarjeta Profesional.

Adicionalmente, debe cumplir con los
siguientes requisifos de experiencia
especifica: Director de cobra en la
gigcucion  de maxime tres (3}
proyecios de obra con entidades
publicas o privadas en construccion
ylo renovacion ylo reposicidn ylo
rehabifitacion  ylo mejoramiento de
sistemas de red de acueducto yio
alcantarillade, sin importar si la
gjecucion de las actividades estan
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inmersas en un mismo contrato o por
el contraric las mismas se desarrollen
en contratos diferentes, que sumados
sean por lo menos iguales ¢ mayores
al 100% del presupuesio oficial. La
experiencia se acreditard mediante
certificacién expedida por la entidad
contratante o certificacion expedida
per el contratista a cargo de la obra.

Un Residente
de cobra para
acuaducto
(Dedicacion
100%)

Profesional  en
Ingenieria civit, yio
sanitaria con
postgrado en
modalidad de
aspecializacian

ylo maestria yio
PHD en recursos

hidricos yio
ingenieria
hidraulica y
ambiental y/o
aguas y
saneamiento
ambiental yio
ingenieria
sanitaria ylo
gerencia de obras,

Los  profesionales que
reportan como residentes
de obra, deberan contar con
una experiencia general
minima de 5 __ afios
gjerciendo la  profesion,
contados a pardir de la
expedicion de fa Tareta
Profesional.

Residente de obra en la gjecucion de
méximo fres (3) proyectos de
Proyectos de obra con entidades
publicas o privadas en construccion
y/c renovacion y/o reposicion y/o
rehabilitacidn ylo mejoramiento de
sisiemas de red de acueducto yio
alcantariflado, que sumados sean por
lo menos iguales ¢ mayores al 100%
del presupuesto oficial. La experiencia
se acreditaré mediante ceriificacion
expedida por la entidad contratante o
certificacién expedida por el contratista
a cargo de la obra,

Un Residente
de obra para
alcantarillado
(Dedicacion
100%)

Profesional  en
Ingenieria civil, yio
sanitaria con
postgrado en
modalidad de
especializacién

ylo maestria ylo
PHD en recurscs

hidricos ylo
ingenieria
hidrautica y
ambiental ylo
aguas y
saneamiento

Llos profesionales que
reporian como residentes
de obra, deberan contar con
una experiencia general
minima de 5 afics
gjerciendo  la  profesién,
contados a partir de la
expedicion de la Tarjeta
Profesicnal.

Residente de obra en ia ejecucion de
maximo tres (3) proyecios de
Proyectos de obra con entidades
publicas o privadas en construccion
y/lo renovacién ylo reposicion ylo
rehabilitacién y/o mejoramientc de
sistemas ds red de acueducto ylo
aleantatillado, que sumados sean por
lo menos iguales o mayores al 100%
de! presupuesto oficial, La experiencia
se acreditard mediante cedificacion
expedida por fa entidad contratante o
certificacidn expedida por el contratista

a cargo de la obra. /{;&7
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Un Profesional
SISOMA
{Dedicacion
100%)

profesional  en
Salud

Ceupacional  yio
Ingeniero civil yio
Ingeniero
ambiental yio
ingeniero

industrial, En caso
de ser profesional
en el Area de Ia
Ingenieria, debe
contar con
Especializacion
ylo maestria en
Salud o Seguridad
Ocupacional o en
el Trabajo.

El profesional que reporta
como profesional SISCMA,
deberd contar con una
experiencia general minima
de 5 afios ejerciendo la
profesion, contados a partir
de la expedicidon de la
Tarista  Profesional  vylo
licencia de prestacion de
servicios en seguridad vy
salud en el trabajo vigente a
la fecha de cierre del
proceso,
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ambiental yio

ingenieria

sanitaria ylo

gerencia de obras.
Técnico Residents o profesional SISOMA en la

gjecucion de  méximo tres (3}
proyectos de obra con entidades
plblicas o privadas en construccién
ylo renovacién ylc reposicion yio
rehabilitacion  ylo mejoramiento de
sistemas de red de acueducta ylo
alcantarillade, que sumados sean por
lo menos iguales o mayeres al 50% del
presupuesto oficial. La experiencia se
acreditara  mediante  certificacion
expedida por la entidad contratante o
certificacion expedida por el contratista
a cargo de la obra,

Dos
Topbgrafos
inspectar
{Dedicacion
100%)

Tecnologo en

Topbdgrafo  ylo
Ingeniero
Topogréfico  yio
profesional  en
tepografia

El profesional que reporia
como Topégrafe, debera
contar cen minimo 10 afios
de ejercicio de la profesién
contados a partir de la
expedicion de la Tarjeta
Profesional.

Topégrafo en la  ejecucibn de
Proyectos de obra con entidades
publicas o privadas en construccion
ylo renovacion ylo reposicion yio
rehabilitacidn ylo mejoramiento de
sistemas de red de acueducto yio
alcantarillado, que sumados sean por
lo menos iguales ¢ mayores al 100%
del presupuesto oficial. La experiencia
sa acreditara mediante certificacion
expedida por la entidad contratante o
certificacién expedida por el contratista
a cargo de la obra.

Nota 1. Debe adjuntarse carta de compromiso de cada uno de los profesionales, para postularse en esta oferta
y en caso de ser adjudicatarios del contrate, ejercer el cargo para el cual se estan presentando.

Asi mismo deberé aportar los respectivos soportes o constancias de estudio, matricula profesional y copias que
acrediten la experiencia conforme lo indicado en el cuadro anterior,
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Para ello debera aportar copia diploma, tarjeta profesional y Certificado de vigencia de la matricula profesionat
expedida por el COPNIA actualizada no mayor a 30 dias anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta.

Nota 2. El propenente que participe como persona natural podra ser el Director de Obra. En caso de Persona
Juridica, debera indicar las personas naturales que ejerceran cada uno de los cargos exigidos, que cumplan
con los perfiles y experiencia. El representante legal de la persona juridica podra actuar como director de Obra
si cumple con el perfil y experiencia exigida,

Nota 3. Se advierte que adicionaimente a estos profesionales, que seran verificados por la entidad al momento
de evaluar las propuestas, el proponente en caso de ser seleccionado debe contratar con dos (2) cadeneros
con experiencia en la labor & ejecutar con dedicacion det 30% cada uno y un (1) auxiliar administrativo con
dedicacion del 100%, los cuales deberan estar a cargo del contratista y se verificara su pago de némina y
prestaciones sociales por parte del supervisor del contrato, conforme a los datos indicados de este personal
una vez se suscriba acta de inicio.

Se verificara su cumplimiento en la revisién de la oferta. PASA —NOQ PASA.

D. CERTIFICACION DE HERRAMIENTA, PERSONAL Y SUMINISTRO DE MATERIALES. El
proponente deberd certificar que cuenta con disponibilidad para la ejecucion de contrato de
herramienta mayor y menor suficiente para la ejecucion del contrato. Que realizara el suministro de
todos los materiales establecidos en el presupuesto de obra y que cuenta con personal de obra con
disponibilidad, capacitado y suficiente para ejecutar ef contrato en el plazo establecido en el mismo.

Se verificara su cumplimiento en la r_evisién de la oferta. PASA -NO PASA.

E. CUMPLIMIENTO PARA ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN TRABAJOS EN ALTURA. Fi oferente
deberé acreditar ef cumptimiento de lo previsto en la Resolucion No. 1409 de 29 de Julio de 2012
mediante el cual se establece ef reglamento de seguridad para proteccién contra caidas en trabajos
en alturas. Para ello debe aportar certificacion juramentada que indique que el personal que designara
cuando se requiera de esta actividad en desarrollo del contrato, esté capacitada en trabajos en aftura
Y asume su exclusiva responsabilidad por su desempefio.

Se verificara su cumplimiento en la revision de la oferta. PASA -NO PASA.

343 DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO
CAPACIDAD FINANCIERA

La capacidad Financiera se calcularé conforme a los siguientes indicadores que seran evidenciados en e
Registro Unico de propenente de la cmara de comercio con corte a 31 de diciembre de 2018 ¢ 2020,

Este aspecto no da lugar a puntaje, pero ADMITE O RECHAZA las propuestas, por tanta, se considera que
CUMPLE FINANCIERAMENTE y en consecuencia es admisible para realizar el siguiente analisis financiero:
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a.- L. Indice de Liquidez mayor o igual a 2.0 = Activo Corriente / Pasivo Corriente
b.- LE. indice de Endeudamiento menor o igual al 60% = {Total Pasiva / Total Activo) x100
c.- Capital de trabajo mayor o igual al 70% del presupuesto oficial = Activo Corriente - Pasivo Corrients.

Cuando se trate de Consorcio o Unidn temporal cada unc de sus iniegrantes debera anexar esta informacion
por separado.

Nota 1: En caso de consorcic o union temporal Los indicadores liquidez, endeudamiento, rentabilidad del
patrimonic v rentabilidad del active se calcutaran segun el porcentaie de participacion de cada integrante.

Nota 2: En caso de consorcio o unidn temporal Los indicadores de capital da trabaio se calculardn seain la
sumatoria de cada uno de los indicadores y no por el porceniaie de participacién de cada intearante. Ninguno

de los integrantes podra presentar capital de trabaie neqativo, 50 pena de ser descalificada financieramente
la oferta.

El comité evaluador para esle aspecto verificara el aporte de los documentos aqui solicitados, la omisién de
alguno, asi como el no cumplimiento de las exigencias establecidas en los Pliegos, conllevara a incurrir en
causal de rechazo. Por tratarse de un factor habilitador de la oferta, hecho que quedara de manifiesto en la
sustentacién del acta de evaluacion.

De presentarse la propuesta a través de consorcio o union temporal se tomara fa informacion financiera de
cada uno de los integrantes y se consolidara con el fin de aplicar los indicas especificos.

Capacidad Organizacional

La capacidad organizacional se verificara en el Registro Unico de Proponentes de la cmara de comercio
expedido por la Camara de comercio a corte 31 de diclembre de 2019, Debidamente renovado en esta
vigencia. Este aspecto ADMITE O RECHAZA fa propuesta.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: >=0
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: »>=0

Para el caso de consercios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debera cumplir con este
requisito por separado. &\\
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3.44 FACTOR DE EXPERIENCIA HABILITADOR DE LA OFERTA.
3.44.14 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE.

Se exigird méximo tres (3) contratos, celebrados con entidades plblicas o privadas, cuyo obieto contractual y/o
alcance corresponda a la construccidn y/o reconstruccion yio ampliacion y/o reposicion y/o rehabilitacion y/o
renovacion y/o mejoramiento de redes de acueducto y/o alcantarillado, cuya sumatoria sea igual o exceda el
100% del presupuesto oficial, expresado en SMLMV que se actualizara con fa siguiente formula:

VFCS= VFC/SMML
VEC= Valor final del Contrato
SMML= Salario minimo vigente para el afic de suscripcién de! conirato

VE= VFCS * SMMLV
VE= Valor de la experiencia
VFCS= Valor final del Contrato en salarios
SMMLV= Salario minimo mensual legal vigente para la actual vigencia fiscal (2021)
Para el calculo del valor del contrato en salarios minimos mensuales, se presenta la tabla de evolucion del
safario minimo mensual de manera sucesiva a titulo de ejemplo:

PERIODC SMLMVY
Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 582.500.00
Enero 1 de 2014 g Dic. 31 de 2014 616.000.00
Enero 1 de 2015 2 Dic. 31 de 2015 644.350.00
Enero 1 de 2016 2 Dic. 31 de 2016 686.454.00
Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 737.717.00
Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 781.242.00
Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2018 828.116.00
Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 877.803.00
Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021 808.526.00

Nota: En el caso de que la experiencia acreditada en el presente proceso haya sido ejecutada en calidad de
consorcio o union temporal se tomara (nicamente como experiencia de cada integrante el valor afectado por el
porcentaje de participacion en el consorcic o unién temporal acreditade y se tomaran las cantidades al 100%
de lo ejecutado por el consorcio ¢ unidn femporal.

Para acreditar esta experiencia, el proponente debera aporiar;

a.- Tratandose de experiencia obtenida en el sector pliblico, se debera acreditar aportando copia legible del
contrato, con su respectiva acta de liquidacion y/o acta de recibe final.

b.- Tratandose de experiencia obtenida en el sector privado se debera acreditar aportando copia del confrato o
certificacion expedida por el contratante en el que indique cbjeto de contrato, valor, plazo, datos del contratante
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y contratista. Esto debe aportarse junto acta de recibo de obra, copia de la factura o facturas que respaidan la

+

ejecucion del contrato de obra,

En ambos casos, e contrato deberé estar inscrito y registrado en el RUP del oferente con los siguientes codigos
81101500 y 83101500. Por tanto, debera indicar de manera clara la ubicacion del contrato en el certificado,
para efectos de facilitar la blsqueda y verificacion por parte del comité evaluador.

CODIGO DESCRIPCION
81101500 Ingenietia Civil v arguitectura
§3101500 Servicio de acueducto y alcantariliado

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se exigira que, en los contratos aporiados para la experiencia general, se contemple la ejecucion de fas
siguientes actividades:

- Haber gjecutado el suministro e instalacién de minimo 85 ML de redes tuberia plastica y/o GRP
yfo CCP de alcantarillado de diametros iguales o mayores a 12",

- Haber efecutado el suministro ¢ instalacion de minimo 1094 ML de redes tuberia plastica ylo GRP
ylo CCP de acueducto de digmetros iguales o mayoresa 3.

- Haber ejecutado obras de pavimento en concreto de minimo 39 m2 o 6 m3 de resistencia mayor
o igual a 300G P.S.1., espesor mayor o igual 0,13 m.

NOTA 1. Para acreditar la experiencia especifica, el proponente debera aportar los siguientes dacumentos:

a.- Tratandose de experiencia obtenida en el sector plblico, se debera acreditar aportando copia legible del
Contrato, con su acta de liguidacicn final y/o acta de recibo final de obra.

b.- Tratandose de experiencia obtenida en el sector privado se debera acreditar aportando copia del Contrate
ylo certificacion del mismo, acta de recibo de cbra y certificacion expedida por ef representante legal de |a
entidad contratante, junto con la factura respectiva.

NOTA 2: No serén consideradas la experiencia {General y Especifica) que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarroflo se haya subcontratade la totalidad de fa ejecucion de la obra y no se
aceptaran coniratos de administracion defegada, ni auto certificaciones de experiencia.

NOTA 3: El (los) Contrato (s) que se presente (n) en la expetiencia especifica pueden (n) ser tenido (s} en
cuenta y relacionarse por el oferente para acreditar la experiencia general.

NOTA 4: El oferente tendra el deber de verificar que la informacién que incorpore en cuanio a la demostracion
de la experiencia general y especifica en el (los) anexo (s} establecido (s} para tal fin (ANEXOS
RESPECTIVOS), debe guardar correspondencia y homogeneidad en cuanto a los items, descripcion o detalle,
unidad, cantidad y demés datos con la informacion ragistrada en los decumentos del respeciivo soporte.

Debe tener en cuenta que la experiencia especifica es un factor evaluable, por lo que no es requeriblx\
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El proponente debera diligenciar y adjuntar en medio fisico y en medio magnético, Disco Compacto (CD), a
informagion contenida en los respectivos ANEXOS. Dichas versiones magnéticas no constituiran parte integral
de la propussta y no serviran ni al IBAL ni al proponente como base para alegaciones de ninguna especie ni
para suplir o sustituir valores ¢ aspectos no ofertados en el medio impreso, pues su Gnico objetivo es el de
faciltar al IBAL la elaboracion de las evaluaciones mediante el ahorro de la digitacién de los cuadros pertinentes.
EIBAL no conservara la version magnética presentada. Consecuentemente soio la informacién en medio fisico
impresa y firmada sera considerada parte integral de ia propuesta y como saporte legal de la comparacién con
las demas propuestas y su evaluacion.

4.1 EVALUACION DE PROPUESTAS.

El proceso de analisis y evaluacion de las propuestas sera realizado por el Comité Evaluador designado
paratalfin por la empresa.

Estudio juridico y revision documental,

Esta evaluacion consiste en el estudio y analisis de las propuestas para verificar cuales se ajustan a lo
solicitado en los términos de referencia y revision a la documentacion aportada por el oferente, lo anterior no
implica puntaje aiguno, sblo se determinard si las propuestas son o no admisibles para ser evaluadas, las
propuestas que de acuerdo a este estudio no se gjusten a lo solicitado ne seran evaluadas por el Comité del
{BAL S.AESPOFICIAL,

Conforme al Acuerdo 001 del 14 de julio de 2020 - ARTICULO 46. ADJUDICACION CON OFERTA
UNICA. La Empresa puede adjudicar el contrato cuando sélo se haya presentado una oferta siempre que
cumpla con los requisitos habiiitantes exigidos v satisfaga los requisitos de los términos de referencia de las
invitaciones a contratar.

4.2 FACTORES DE ESCOGENCIA Y CALIFICACION

A los proponentes que resulten habilitados, se les evaluaran y calificaran las condicicnes técnicas y econdmicas
establecidas a continuaciéi?’
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ACTOR DE SELECCION METODO DE EVALUACION CALIFICACION
Propuesta Econtmica Calificacion cuantitativa 450
Experiencia Especfica Adicional a la Calificacion cuantitativa 100
Habilitante Alcantarillado
Experiencia Especifica Adicionat a la Calificacién cuantitativa 100
Habilitante Acueducio
Preparacion en seguridad y salud en e Calificacién cuantitativa 190
trabajo
Programacién de obra Calificacion cuantitativa 150
Trabajaderes con discapacidad Calificacién cuantitativa 10
TOTAL 1.000

La suma de los Factores Técnicos (FT) y los Factores Econdmicos (FE) dara como resultade un valor méximo
de 1000 puntos calculados de la siguiente manera: P= FT+ FE

CRITERIOS DE SELECCION:

1. Aspecto Econdmico: 450 Puntos.

Se aplicara el siguiente procedimiento de calificacion econdmica a las propuestas habiles después de la
evaluacion de la oferta juridica, técnica y financiera.

ElIBAL S.A E.S.P. verificara que las ofertas econdmicas no contengan errores aritméticos v si es procedente,
efectuars la rectificacion de los errores que encuentre de la siguiente manera:

a.- Larectificacion de los errores aritméticos se efectuara sobre el precio total que resulte de multiplicar e precio
unitario por las cantidades correspondientes,

b.- Si existiere discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras.

c.- No se aceptarén modificaciones a las cantidades de obra ni a las unidades de medida emitidas por LA
ENTIDAD CONTRATANTE. Causal de rechazo.

d.- En case de error en la suma de fa lista de cantidades y precios, el resuitado total correcto sera el que se
obtenga de revisar dichas sumas.

.- Side las correcciones efectuadas se derivara(n) alguna(s) modificacion{es) en el valor de las ofertas, el IBAL
S.A E.S.P. ~ procederé a comunicar a la totalidad de los proponentes la(s) modificacion(es) realizada(s). A la
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propuesta a la cual se le realice estas correcciones y que el proponente que no las acepte, su oferia serd
calificada con cero {0} puntos.

FORMULA DE LA MEDIA GEOMETRICA

Para determinar el puntaje de! factor econdmico, hasta 450 puntos, se aplicard la formula de |z media
geométrica.

Se calcula la media geométrica de acuerdo con la siguiente formula:

X, = Valer de la propuesta |

N = Nimero de propuestas

Al valor de la media geométrica G se le suma el presupuesto oficial (Po) y se obtiene un promedio Basico (Pd),
el Promedio Bésico corresponde al promedio definitivo.

Pd = (G + Poy/2

la propuesta que esté més cerca def Promedio Definitivo, se le asignaran cuatracientos cincuenta {450} puntos.
Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

Puntaje = 450 « | 1 — (MG~ Vil
untaje = NG

Cuando el resultado de la formuta anterior sea un numerc negativo, se asignara 0,0 puntos.
Si se presentan dos ¢ méas propuestas econbmicas de igual valor, se les asignara el mismo puntaje.

El valor propuesto de AiU no debe ser mayor de 25%, so pena de rechazo. Igualmente, la propuesta no podra
superar &l 100% del valor total de! presupuesto cficial, so pena de rechazo de ia propuesta.

La Entidad s6lo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Todes las operaciones aritmeéticas a que haya lugar en la propuesta econdmica.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en fa propussta
econdmica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion
decimat del peso sea igual o superior a punto cinco {0.5) se aproximara por exceso al nimero entero
siguiente del peso y cuando la fraccion decimat del peso sea inferior a punto cinco (0.5} se aproximara

por defecto al nlmero ente%/



WIBAL |sic

TERMINOS DE REFERENGIA

SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION

CODIGO: GJ-R-044

FECHA VIGENCIA:
2020-08-26;

VERSION: 01

Péagina 44 de 88

2. Experiencia especifica adicional a |a habilitante del proponente — 200 puntos

La calificacién de la experiencia especifica adicional a la habilitante se realizara como se relaciona a

continuacion.

Para obtener |z calificacion por experiencia especifica adicional a la habilitante, los proponentes deben acreditar

en los contratos relacionades y aportados come experiencia especifica.

Requisito

Longitud ejecutada para

experiencia especifica adicional | Puntaje Maximo

{metros lineales)

El oferente que haya construido,
ylo reconstruide, y/o ampliado,
ylo rehabilitado  y/o renovado
ylo  mejorado redes de
alcantariliado, en las que se
haya suministrado e instalado
tuberla plastica yio GRP yio
CCP  de diametros iguales o
mayores a 12" en los siguientes
rangos de metros lineales,
obtendré puntaje asi:

Menor o igual
a 160

Iienar o igual
Mayor a 150 4300

Mayor a 300

Longitud ejecutada para experiencia
Requisito especifica adicional {metros

fineales)

Puntaje Maxima

El oferente que haya

Menor o igual a

renovado y/o mejorado

oonstruidg, ylo 1500

reconstruido, ylo

ampliado, ylo Menor o igual a
rehabilitado ylo | Mayor a 1500 o000

redes de acueducto, en
las que se haya
instalado fuberia

CCP de diametros
iguales 0 mayores a 3,
de metros lineales,
obtendra puntaje asi:

plastica ylo GRP yio | ypay o 5 9000
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Nota: En el caso de gue la experiencia acreditada en €l presente procesc haya sido ejecutada en calidad de
consoreio o unidn temperal se tomard las cantidades al 100% de lo ejecutado.

Esta experiencia adicional se verificara en los contratos y actas finales yfo de liquidacién que se aportaron en
el item de experiencia especifica.

3. Preparacion en sequridad v salud en el trabajo ~ 190 puntos

El proponente deberé presentar los siguientes documentos en su propuesta, para efectos de otorgar el puntaje:
{TEM PUNTOS

1. Reglamento interno de trabajo de la empresa 10

proponenie.

2. Pelitica documentada de seguridad y saiud en el

trabajo {SST} de |z empresa proponente.

3. Politica documentada de prevencidn de consumo de

tabaco alcchol, dregas y otras sustancias psicoactivas, 10

empresa proponente.

4. Acta de conformacién de comité paritario de

seguridad y salud en el trabajo o vigla SST de la empresa 10

proeponente.

5. Procedimientc de identificacion de peligros,

20

. , 10
valoracién y controi de riesgo.
6. Procedimientc de investigacidén de accidentes vy 10
enfermedades laborales.
7. Presentar ia matriz de identificacion y evaluacion de 10

requisitos legales.

8. Matriz de identificacion de riesgos debidamente
suscito por un profesional con licencia en seguridad y 10
salud en el trabajo.

9. Matriz de identificacion de elementos de proteccidn

10
personal.
10. Definicion de evaluaciones médicas por cargo 10
(profesiograma). Debidamente certificado.
1. Procedimiento evaluaciones médicas 10
ocupacionales,
12. Soporte de entrega de los efementos de proteccion 10
personal para la actividad a ejscutar.
13. Presentar el programa de induccidn capacitacion y 10

enirenamiento para su personal,
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14. Presentar protocolo de bioseguridad para manejo de
COVID 18, de acuerdo con los requisitos exigidos en la 10
Resolucién 656 de abril de 2020.
15. Presentar el plan de emergencia y contingencia. 10

16. Soporte de evidencia de conformacion de la brigada 10

de emergencia.

17. Presentar ef programa de seleccion e induccién. 10

18. Certificado de affiacion de la empresa a la 10

Administradora de Riesgos Laborales {ARL).
TOTAL 190

Nota: Para efectos de lo sefialado en el presente numeral si la oferta es presentada por un consorcio, union
temparal o promesa de sociedad futura, se tendran en cuenta los documentos de preparacion en seguridad

salud en el trabajo del integrante dsi proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%
de la experiencia requerida para la respectiva contratacin.

4. Programacién de obra: 150 puntos.

La Empresa Ibaguerefia de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad de fbagué IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, tiene
el deber de asegurar [a eficiencia, la continuidad y la calidad en la prestacién del servicio plblico de Acueducto
y Alcantarillado a su cargo, en consideracién que estos servicios son esenciales y que i IBAL SA ESP OFICIAL
es un ente prestador, es de vital importancia la realizacién de actividades en las redes de acueducto y
alcantarillado que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, es por ello que para la
gecucion de las obras es necesario contar con una herramienta de control que permita e! adecuado seguimiento
durante la ejecucion del contrato y verificar si existen o no dificultades en la programacion de las actividades de
construccion que impidan la realizacion de la obra. Por Io cual es necesaria la presentacion y cumplimiento de
fos requerimientos técnicos establecidos para la programacion, lo anterior para garantizar que se ejecute e}
contrato denfro del plazo estimado para que el sector donde se realiza, se beneficie de la obra en el tiempo:
previsto y se brinde un éptimo servicio a la comunidad.

Esta labor de control y verificacion de la ejecucion de la obra en el plazo establecido, nos permite contar con un
contratista comprometido a cumplir las actividadss contractuales en un tiempo determinado, realizando un
analisis detallado de los componentes del proyecto, utilizando los instrumentos como el programa de obra,
Diagrama de Gantt, flujo de fondos y redes CPM-PERT, con la finalidad de cumplir con las obras previstas.

Es importante para la entidad que los interesados en ef presente proceso tengan claridad de las razones por
las cuales se considera importante y necesario la realizacion de una exigencia como las contenidas en el
numeral el anexo de programacion de obras e inversiones, razon por la cual recordamos que af momento de
realizar los estudios previos y demas sjercicios de planificacion que le sirven de fuente al proceso se determing
un plazo de ejecucion del contrato, que debera entenderse como el tiempo estimado en que la Entidad considero
posible satisfacer la necesidad que motiva la suscripcion del contrato, siendo el propésito principal garantizar
que la finalidad de la Entidad se mantenga y materialice dentro de los plazos estimados, motivo por el c;/a)lfe

1
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deben utitizar sistemas que asi lo permitan 0 que por lo menos faciliten ia labor del Estado para procurar la
obtencidn de su objetivo,

Para la empresa, es importante que la obra se entregue en el plazo estipulado, para que el sector donde se
realiza, se beneficien de la obra a ejecutar siendo ia mejor relacion costo/beneficio el que la comunidad entre a
disfrutar de la obra ejecutada en el plazo estipulade y para esto se determina que el proponente presente un
programa de ejecucion de los trabajos donde el interventor contratado y el superviscr de ia entidad pueda
determinar en cualquier momento de la ejecucion se presente una variacion en el plazo de ejscucion que afecte
ta fecha de entrega para que se tomen las medidas correctivas necesarias para la subsanacion de los motivos
gue podrian retrasar el plazo de entrega de las obras y esta se reciba en el tiempo pactade en el contrato.

Entendemos que es vital la labor de control y verificacion de |a realizacion correcta de las obras en el plazo
establecido y contar con un contratista que se comprometa a curnplir con los requerimientos de orden técnico;
tante asi que se determind que el programa de obra, Diagrama de Gantt, flujo de fondos y redes CPM-
PERT, son instrumentos fundamentales en la interventoria de la obra y se busca que el interventor pueda
realizar un seguimiento, control y evaluacion de los mismos durante la jecucion del contrate y la Entidad en
consecuencia haré especial énfasis en el cumplimiento del mismo.

Para la consecucion de tal objetivo, la Entidad determind ponderar a aquel contratista, que, en cumplimiento de
las alternativas técnicas ofrecidas por la administracion, esté en capacidad de permitir que la entidad estatal
realice sobre |a ejecucion contractual ef control debido, para garantizar la realizacién del mismo en el tiempo
estimado. Para esto se encontré como una aiternativa, gue el proponente desarrollara fos disefios establecidos
en este anexo y la construccion de fas obras, bajo las reglas impuestas por la entidad, de conformidad con lo
dispueste en ios términos de referencia, donde realizara un analisis detallado de las diferentes actividades en
que se divide el proyecto, siguiendo el desarrollo constructivo para ejecutar la obra, asumiendo condiciones de
tiempo, modo y lugar en que la misma se ejecutara y utilizando los métedos de duraciones de incertidumbres
para determinar las duracionss optimas en el manejo de cada actividad comprendida en fa obra y repercutiendo
en una planeacion detallada de manejo de personal, inversién e insumas dentro de los tiempos optimizados
como valor agregado z ia calidad.

Sistema de redes.

El Sistema de Redes, consiste en una planeacian, programacion y controt de un proyecto, o de un proceso,
llevado a un diagrama o red, en el cual se describe las etapas del proyecto, y su relacion.

Esta técnica de redes o mallas, no solo se utiliza para la organizacion de trabajos, sino también para establecer
control y vigilancia, en la interrelacion de diferentes procesos. De igual forma, nos permite tener una vision del
desarrollo de un proyecto a lo fargo del tiempo, indicando puntos criticos en el cumplimiento de los objetivos
propuestos, aplicando medidas correctivas, luege de haber detectado los puntos criticos, alternativas de
planificacion, para una dptima utilizacion de los recursos disponibles, determinande tiempos de iniciacion y
terminacion de las etapas, sub-etapas, actividades, sus variables y duracién del proyecto

/
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Diagrama de barras o grafico de Gantt.

El Diagrama de Gantt, se ha constituido en un medio fundamental para realizar no sélo la planificacién en 12
produccion industrial, como en su principio se utifizo, sino en cualquier otro tipo de actividad. Se comenz6 4
utilizar para indicar una comparacion entre lo programado y lo desarrollado o ejecutado realmente; en un
principic se uso para cuantificar y controlar avance en tismpo, rendimienio de obreros y maguinaria. Los datos
incluidos en el diagrama, varian con relacion al tipo de trabajo; por eso, es diferente un diagrama de barras ef

un proceso de produccion con un proceso constrictivo o un proceso tedrico de planeacion ¢ un procesa
administrativo.

Los datos contenidos en un cuadro de Gantt, estaran sujetos a los requerimientos @xigidos en este proceso
siguiendo los siguientes parametros:

Actividades o tareas, que generalmente se presentan en la parte izquierda del diagrama.

Escala horizontal de tiempos, en donds se colocan las duraciones previstas para la realizacion de cada
actividad.

Debido a las desventajas del diagrama de barras, se exigira también el uso de redes, por lo siguiente:

Por ser un elemento basicamente de control. La actualizacion permanente que requiere el grafico, hace que
este sea un instrumento mas de control que de planeacion.

Presentan actividades que ocurren en secuencia cuando coinciden la fecha de terminacion de unas actividades
y de la iniciacion de las que siguen, pero a la vez otras que se traslapan, sin que en ningln caso se pracise g
magnitud de! trabajo indicado, ni lo que ocutre en un momento determinado.

A mayor nimero de actividades, menos se puede precisar su interrelacién.
La subdivision de actividades, para una més fiel representacion dal trabajo.

Método Pert,

El método PERT, o Técnica de evaluacién y revision de programas (Program Evaluation and Review
Techniqueé), fue desarrollado como consecuencia de los estudios e investigaciones realizados por la Marina
Americana, como este método supone que ef tiempo requerido para realizar las actividades de un proyecto no
repsfitiva no se conoce en forma anticipada, se incorporan las probabilidades en el analisis de sus tiempas, y
el concepto de valor esperadoe para estimar la duracién total de todo el proyecto.

El método PERT, supone que las actividedes y sus relaciones en la red, estan bien definidas, pero le da cabida
a la incertidumbre en sus duraciones, y es por eso que este método trabaja con estimativos de tiempos, por lo
cual se le conoce como un sistema probabilistico o estadistico. Debido a este factor, a cada actividad se le
hacen cuatro estimativos de tiempos, gue son:

+ Tiempo optimista.

* Tiempo pesimist?/
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+ Tiempo mas probable.
* Tiempo esperado.

Una de las caracteristicas que debe tener un proyecic PERT, es que debe de ser un proyecto unitario, es decir
que tenga una finalidad especifica y no repetitiva.

Método CPM

El métode CPM, Método de la Ruta Critica (Critical Path Metod), fue creado para sstisfacer la demanda de
nuevos procedimientos de direccion que permitan ejercer conirel de proyecios de mayores dimensiones y
complejidad. Aunque es contemporaneo del PERT, la diferencia entre estos, es que el metodo CPM, no
incorpora ia incertidumbre en la asignacion del tiempo en sus actividades, sino que éste se puede medir a través
de un rendimiento, previamente evaluado y determinade. E! métode CPM, trabajd sobre proyectos cuyas
actividades permitian una muy precisa apreciacion de su duracion, porgue se habian realizado alguna vez; por
ejemplo, actividades de construccion, de mantenimiento. Por esto se dice que es un métode ¢ sistema
determinativo o deterministico.

Red, diagrama CPM y matriz de secuencias.

El proponente debera presentar una red o diagrama que consigne las actividades, en las gue se agrupan todos
y cada uno de los items de obra. El nimero de actividades en las cuaies se agrupan, en ningtn caso estaré por
fuera del rango establecido en este pliego, en este caso obtendria 0 puntos en toda la programacicn. El
diagrama se debe presentar de acuerdo a las condiciones y restricciones establecidas por el modele de
programacién PERT/CPM y debe consignarse, tal y como lo establece ef modelo, la siguiente informacion,
sefialado en DIAS corrientes no calendarizados (no se tendran en cuenta para evaluacion los programas
calendarizados o sea que el oferente que lo presente calendarizado obtendré cerc puntos de calificacidn en
este criterio evaluativo), cuyos companentes seran:

Actividad (Ya sea resefiada de acuerdo a su n{mero ¢ a cuaiquier tipo de nomenclatura clara, valida para
identificarta).

Tiempo de inicio adelantado para una actividad asignada. 1A.
Tiempo de terminacion adelantada para una actividad asignada. TA

Duracion de la actividad. Dur. Que seré el resultado del célculo de distribucion normal para la duracion reai
usando ef Tiempo esperado (Te) calculado por el PERT y fos valores de incertidumbre de la actividad.

Tiempo de inicio tardio para una actividad asignada. IT.
Tiempo de terminacidn tardio para una actividad asignada. TT.
Holgura o fluctuacion Total de ia actividad. HL

Coma especificaciones generales para la construccion de la red o diagrama, entendido como la representacion
gréfica de las actividades que muestran sus eventos, secuencias, interrefaciones y el camino critico, se resaltan
las siguientes (de no tener en cuenta estas recamendaciones se tomarén cemo inconsistenciii)y
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La red deber4 ser una red medida, es decir, debera utilizar un sistema de cronclogia que permita establecer
escala conveniente (siempre en todo caso en dias) tanto las refaciones comao las duraciones de las actividades

distribuidas en el tiempo propuesto para &l desarrollo de la obra; para esto se tendran en cuenta las duraciones
tanto tempranas come tardias.

Cada actividad se representara por una flecha que indique su conexion, dependencia y sentido, escalada con

la unidad de tiempo DIA. Dado que el modelo PERT/CPM es direccional, el diagrama debe representarse da
£sa manera.

Cada nodo representa un evento que por lo general se define con el momento en que se terminan todas lag
actividades que llegan a ese nodo. Los eventos o nodos se enumeraran en forma secuencial y consecutiva, de
izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y se numera de forma ascendente desde el cero {0). No pedrér
aparecer en ningiin caso, eventos con numeracion repetida.

Las puntas de flecha indican la secuencia en la que debe ocurrir cada uno de esos eventos. Un evento debe
preceder a la iniciacion de las actividades que llegan a ese nodo. Las puntas de flecha indican la secuencia en
la que debe ocurrir cada uno de esos eventos. Lo que, es méas, un evento debe preceder a la iniciacitn de las
actividades que salen de ese nodo. (En la realidad, con frecuencia se pusden traslapar etapas sucesivas de ur
proyecto, por lo que la red puede representar una aproximacion idealizada de plan de un proyecto).

El nodo hacia el que todas las actividades se dirigen es el evento que corresponde a la terminacion desde su
concepeion, o bien, si el proyecto ya comenzé, el plan para su terminacién. En él ltimo caso, cada nodo de ta
red sin flacha que llegan representa el evento de continuar una actividad en marcha o el evento de iniciar ung
nueva actividad que puede comenzar en cualquier momento.

Cada actividad debe estar claramente definida por un evento de inicio v un svento de terminacion,
entendiéndose como evento o nodo al momento de iniciacién o terminacién de una actividad. Cada evento o
nodo se representara por un circulo. El evento final de una actividad sera el svento inicial de ia actividad
siguiente. Varias actividades pueden terminar en un evento o partir de un mismo evento.

Lared debe ser cerrada con excepcion de las actividades inicial y final. No se deben presentar discontinuidades
bajo ninguna circunstancia.

En ocasiones, se necesita una actividad para definir las relaciones de procedencia aun cuando no haya una
actividad real que representar. £n este caso, se introduce una actividad ficticia que requiere un tismpo cero, en
donde la flecha que representa esta actividad ficticia se muestra como una flecha punteada que indica esa
relacion de precedancia. Podrén utllizarse actividades virtuales o ficticias, de duracion nula en los casos en que
haya necesidad de indicar que una actividad tiene una interrelacion, continuacion o espera con otra.

Una regla comin para construir este tipo de redes es que dos nodos o eventos no pueden estar conectados
directamente por més de una flecha. Las actividades ficticias también se pueden usar para evitar violar esta
regla cuando se tienen dos o més actividades concurrentes, asi mismo para que se visualice la red medida,
para esto se debe colocar una actividad virtual en las actividadey que no se encuentran en la ruta critica donde
se pueda vislumbrar la duracién temprana de las actividades
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Se debe estimar el tiempo que se requiere para cada actividad, el cual sera el tiempo esperado. Estas
estimaciones se usan para calcular dos cantidades béasicas para cada evento, a saber, su tiempo més préximo
y su tiempo mas lejano.

Para cada actividad debera indicarse la iniciacidn temprana o cercana, terminacion temprana o cercana,
iniciacion tardia o lejana, terminacian tardla o lejana, duracion y nombre o identificacion de la actividad, asi
como la fluctuacion u helgura.

La red debera ser cerrada, con el fin de determinar los TIEMPOS DE INICIO ADELANTADO PARA UNA
ACTIVIDAD ASIGNADA. 1A, TIEMPO DE TERMINACION ADELANTADO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA.
TA, TIEMPGC DE INICIO TARDIO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. IT y TIEMPO DE TERMINACION
TARDIO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TT, secuencias y procedencias. La imposibilidad de evaluar
estos tiempos haré inconsistente foda Ia red, por lo cuai la calificacion de esta programacion sera de cero (0).

Cada actividad deberé identificarse claramente ya sea con su noembre resumide o con un sistema de referencia,
Se deberan resaltar claramente las actividades correspondientes a la ruta critica y fa correspondiente suma de
las duraciones de las actividades de la ruta critica, sera correspondiente a la duracidn de la ejecucion de
proyecto. El no cumplimiento de estas consideraciones dard iugar & calificacion del parametro de la
programacion con cero (0) puntos.

l.a hoigura o fluctuacion total para un evento es la diferencia que existe entre Ia iniciacién adelantada y la
iniciacion tardia de la actividad o la diferencia entre fa terminacién adelantada y la terminacion tardia de la
misma actividad. Esta diferencia debe ser igual tanto en las iniciaciones coma en las terminaciones. Asi, si se
supene que tode lo demas marcha & tiempo, la holgura para un evento indica cuanto refraso se puede tolerar
para llegar a ese evento sin retrasar la terminacién del proyecto.

Una ruta critica de un proyecio es una ruta cuyas actividades tienen la holgura cero, (Todas las actividades y
gventos que tienen hoigura cero deben estar sobre una ruta oritica, pero ne ofras).

La red de programacion debera contener al menos dos frentes de trabajo ios cuales deben verse reflejados
claramente en el mismo diagrama, no se tormara como frente aquellos conformados por menos de ocho (8)
items y la no presentacion de la red con los frentes minimos solicitados sera causal de obtener una calficacion
de cero (0) puntos en [a programacion de obra.

Se recalca el hecho que, dentro del diagrama, se debe sefiatar de forma clara, la ruta critica def proyecto y se
indicara siempre de dias NO calendarizados o sea dias corridos como valor absoluto (para este caso el
programa de trabajo debe realizarse en dias calendario, incluyéndole fa labor en los dias domingos y festivos
(incluyendo el valor de estos en el factor prestacional sobre la base de trabajo anual, de no incluirlo se le
corregiré el valor de la oferta incluyéndole al factor prestacional et porcentaje por los trabajos en esos dias), en
caso de presentarlo calendarizado se sancionara fa calificacion de la programacion de obra con cere {0) puntos,
ya que deben corresponder a los sefialados en la duracidn del mismo presentados por el proponente y al
presentarlo calendarizado restaria credibilidad a la pregramacion de obra puesto gue no se sabe con exactitud

la fecha de inicio de ejecucidn del contra;?”
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El proponente deberd tener en cuenta que la informacion consignada en el diagrama GANTT, servira de base
para el control de la obra por parte de la interventoria y por lo tanto hara parte del contrato que se celebre:
siendo la Entidad autonoma en la reserva del derecho de ajustar los programas de {rabajo, a fin de coordinar

las actividades de la obra y ¢l tiempo total para ejecucion de la misma y corregir eventuaimente errores en la
propuesta,

Estos programas comenzaran a regir desde la fecha del acta de iniciacién de Ia obra. Como esquema, se

presenta el siguiente diagrama, que solo busca orientar et desarrolio del mismo, indicando los elementos qué
se solicitan para cada blogue de obras.

ESQUEMA RED, DIAGRAMA CPM/PERT, RED MEDIDA

i ESQUEMA RED, BIAGRAMA CPM/PERT, RED MEDIDA

DHAGRAMA DE RED CPM-PERT
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Para determinar las inconsistencias en el esquema de la red, se tiene en cuenta las siguientes:

ACTIVIDADES, NOMENCLATURAS, PRECEDENTES Y SUBSIGUIENTES Y CUADRO DE RENDIMIENTOS
Y DURACION DE ACTIVIDADES O TAREAS.

ACTIVIDADES, NOMENCLATURAS, PRECEDENTES Y SUBSIGUIENTES

En este formato se debe diligenciar con la informacién correspondiente a cada actividad consignando en esta
la informacion referente a la descripcion de la actividad, su duracion, su desviacion y variacion, su tiempo de
iniciacion cercana (TIC) su tiempo de terminacion cercana (TTC), su tiempo de iniciacién lejana (TIL), su tiempo
de terminacion lejana (TTL), fa hoigura de la actividad, su actividad precedente y subsiguiente, asi como los
nodos de inicio y fin (Red) de la actividad en la red del diagrama CPM-PERT que faciliten fa identificacion de la
actividad en este. Ademas, se debera resaltar tas actividades que conformen la ruta critica del proyecto, asi
como fas actividades que conforman frentes fuera de fa ruta critica.

Tabla de actividades nomenclaturas, precedentes y subsiguientesip
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CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACION DE ACTIVIDADES O TAREAS - (Tiempo més probable Tm)

En este cuadro se debe consignar la infarmacion referente a la actividad relacionada, de acuerdo con el analisis
realizado a él o los item que la componen, sefialando para la actividad su ntmero, su descripcion, su
nomenclatura de identificacion (de ser ef caso) y la duracion de fa misma v para el caso det o de los items
constituyentes, estos deben consignar el identificador del item, descripcion, unidad, cantidad, tipo de cuadrilla
utilizada, nimero de cuadrilas utifizadas y su duracion en dias, o su asignacion a criterio del proponente cuando
corresponda a suministros. Se recalca el hecho gue el proponente debera presentar una programacion de obra
por actividades, entendidas estas como la agrupacién de uno o méas item de obra, los cuales deberén estar
asociados en forma coherente y correspondiente con fa esencia de su actividad, es decir, deben agruparse de
tal forma que la duracion y sentido de los item puedan ser desarrollados como una sola actividad, en el
carrespondiente lapso de tiempe calculado e indicado por el proponente, sin interferir con el desarrollo de
ninguna otra actividad.

Las duraciones de cada ifem que compone fa actividad, deberan ser correspondientes con los rendimientos y
tipos de cuadrilias indicados en los analisis de precics unitarios, el oferente debe tener en cuenta que la duracitn
de un item es su duracion calcuiada y ia duracion de una actividad estara definida por el método PERT, (el
tiempo optimista es el tismpo de la mayor duracion de los #ems que la componen, ef tiempo pesimista sera Ia
suma de las duraciones de los items que componen la actividad, el tiempo més probable sera la duracion que
se encuentra entre el tiempo optimista y el tiempo pesimista entendido como si los items que componen Ia
actividad se ejecutaran traslapandolos, y el tismpo esperado que es el tiempo que resulta de sumar el tiempo
optimista més el tiempo pesimista més cuatro veces el tiempo més probable y dividir este resultado entre seis)
este calculo para describir la duracion de las actividades, debe verse reflejado en la construccion de los
diagramas que exijan discriminacion de los items que constituyen cada actividad y por lo cual el no caicular la
duracion de las actividades compuestas de esta forma sera causal de obtener cero (0) puntos en la
programacion de obra ya que estos tiempos son los que afectan la duracion de las actividades y son necesarios
para todos los aspectos a evaluar en fa programacion de la obra. La aplicacian de uno u otro principio se dara
dependiendo de si es actividad o item. La informacion descargada en el diagrama de red, debera ser
correspondiente con los analisis de precios unitarios, Cantidades y Presupuesto.

Para el anexo "CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACION DE ACTIVIDADES O TAREAS', la duracion
calculada de cada tarea o actividad serd el resultado matematico obtenido entre Ja columna cantidad
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(dimensian) y rendimiento de la cuadrilla utilizada {dimension/dia) y el niimero de cuadrillas utiizadas para cada
actividad. Ejemplo:

CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACION DE ACTIVIDADES O TAREAS

R T AP S R R S R R YR B A 1505 T
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Cuadro de rendimientos y duracion de actividades o fareas.

El proponente debera diligenciar el anterior formato o uno similar para calcular la duracién en dias de los items,
actividades y/o tareas de la programacion.

La relacion debe tener en cuenta que los rendimientos consignados tanto de equipos y mano de obra deben
ser iguales a los consignados en los Anélisis de Precios Unitarios y corresponder a unidad/dia, de tal forma que
la duracion sea el resultado de dividir la cantidad de fa actividad entre el producto del rendimiento de fa cuadrilia
por el nimero de cuadrillas utilizadas, tal y como se muestra en el ejemplo del CUADRO DE RENDIMIENTOS
Y DURACION DE ACTIVIDADES O TAREAS. Los rendimisntos deben usarse usando Gnicamente dos
decimales, de lo contrario influira la coma flotante en este célculo y se fomara como inconsistencia; en &l caso
en gue dentro del APU se encuentren rendimientos diferentes del personal ejecutor, el proponente debe definir
la ejecucion del item con el rendimiento del oficial; en ef caso en que en el APU solo esté sjecutado por
ayudantes, el rendimiento a utilizar seré el del ayudante,

Los rendimientos de la maguinaria deben coincidir con los de mane de obra, el no tener en cuenta este
requerimiento se tomaré como inconsistencia la actividad que no lo describa de esta manera y afectara la
calificacion total de la programacion de obra en todos los anexos calificables de la programacion, ya que del
cuadro de rendimientos dependen el diligenciamiento del total de los anexos de la programacion y cualquier
error que surge en este afecta la programacion en generat.

Para el caso de suministros, se asignara el tiempo a criterio del proponente, teniendo en cuenta si existe en
inventario o requiere de su fabricacion, el transporte, nacionalizacion en caso de ser importada, etc.

Se reguiere que el proponente presente las duraciones en dias enteros, para las ACTIVIDADES que su duracion
resulte menos de un {1} dia, 2 esta actividad se le asigna una duracion de un (1) dia completo, y para aquellas
que sea mayor de uno (1} dia y su decimal sea mayor de cero punto cinco (0.5) se aproxima los decimales all
digito inmediatamente superior, v si el decimal es menor o igual a 0.5, se redondea al digito infericy
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El propenente debe identificar cada actividad con un nombre que la represente y represents las actividades que
en ella se ejecuten como la zonaltramo/categoria/capitulo a la cual pertenece esta actividad, el no tener en
cuenta esto se calificara como inconsistencia la actividad respecto del total de actividades, estas inconsistencias
en cuaiquiera de los formatos de la programacion generaran un puntaje de acuerdo con el porcentaje de
inconsistencias en cada uno de los aspectos a evaluar.

Los rendimientos consignados deben ser correspondientes con los consignados en ios Andlisis de Precios
Unitarios. La no utilizacién de los rendimientos en los Andlisis de Precios Unitarios dard lugar a una
inconsistencia por cada rendimiento que no esté acorde con los def analisis de precios unitaric.

Cada actividad compuesta sera presentada junto a sus tiempos y sus incertidumbres como parte de la mecanica
aritmética para el calculo de su duracion real.

EINC CUMPLIMIENTO en Iz utilizacién de la mecanica aritmética del cuadro de rendimiento y el de caiculo de
duracion por el Métado PERT dentro del mismo cuadro de rendimientos; daré lugar a que la oferia obtenga una
calificacion de cero {0} puntos por este criterio evaluativo (Programacién de obra), debido a que estos calcutos
son basicos para la elaboracion de la red, diagrama de Gantt y flujo de fondos.

El usc del calculo para la duracién de actividades por el sistema PERT en actividades simples (de un solo item)
(ver el apartado de consideracién sobre las actividades *abajo®) se tomara como un error general de disefio, ef
valor de la duracion en dias de cada actividad simple Unicamente podra salir de la relacion aritmética entre ia
cantidad del item, el rendimiento y el nimero de cuadrilias, El NO CUMPLIMIENTO de esta apartado generaré
cero {0) puntos en este numeral y en todos aquelios anexas que dependen de él (esto quiere decir que el tiempo
optimista, tiempo pesimista, el tiempo més probable y el tiempo esperado de la actividad simpie es el que resulta
de la operacion matemética descrita para obtener la duracion del item).

La secuencia y duracion de ias actividades o tareas corresponderdn a un “ANALISIS DETALLADO" de cada
una de 'as cantidades que la componen y las unidades de cada uno de los items deberan coincidir con las del
Presupuesto de la obra".

Para ia elaboracién del cuadro de rendimientos y duracién de actividades o tareas, se debe tener en cuenta los
rendimientos consignados en los analisis de precios unitarios, asi mismo como el tipo de cuadrilia a desarroltar
la actividad o tarea y deben estar acorde los rendimientos de los equipos con los del personal, el no
cumpiimiento de esta condicion daré lugar a que la tarea sea considerada como inconsistencia. Cuando sea un
analisis de precics para suministro y no se considere cuadrilla de gestion de compra o construccion del elemento
0 no se elabore el APU del suministro, se asignara una duracion a criterio del proponente, teniendo en cuenta
el tiempo requerido para adquiririo y ponerlo en obra, y si existe en inventario, si requiere de su fabricacion, e}
transporte y nacionalizacion de sér importade, v debe relacionarse en forma de actividad o rendimiento
correspondiente.

Se debe mostrar la conformacién de cada tarea y los items que la componen, incluyendo fa totalidad de les
cantidades de los pliegos de condiciones con el resultado de las duraciones de los items de cada tarea, asi
mismo los tiempos y probabilidades de cada dia en los rangos de tiempos estabiecidos desde el tiempo
optimista, el tiempo pesimista, ef tiempo més probable v el tiempo esperado para justificar fa seleccién de la
duracion para cada actividad compuesta y calcular la variacion de cada actividad compuesta. La falta de esta
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informacion (Duracion de la Tarea y su justificacion probabilistica acorde a o estipulado por la entidad para sus
céloulos), célculo de las variaciones y de la desviacién, seré(n) sancionada(s) fa(s) tarea(s) como
inconsistencia(s) en el cuadro para calcular la varianza y en el cuadro de nomenclatura y en el de probabilidad
de cumplir el plaze propuesto.

El NO CUMPLIMIENTO de esta candicién (elaboracion del cuadro de Rendimientes, Duracion de Actividades
o Tareas), daré iugar a que la oferta obtenga una calificacién de cero (0) puntos por este criterio evaluativo
(programacion de obra).

Consideraciones scbre las aciividades,

l.as ACTIVIDADES pueden estar conformadas por ur soio item por ejecutar con una (inica duracién {Actividad
Simple] (en este caso se usara la duracion calculada y se le variara de ser necesario por el método de
aproximacion), o pueden estar conformadas por varios items relacionados entre si con duraciones
independientes para cada uno de elios [Actividad Compuesta}, en este caso la duracion de la actividad estara
dada por el metodo PERT, La utilizacion de este método en todas las actividades compuestas es de estricto
cumplimiento de no hacerlo se sancionara la totalidad de la calfficacion de la programacion de obra con un
puntaje de cero (Q) puntos; v si la programacion de obra esté conformada por todas las actividades simples se
sancionara con cero {0) puntos en toda la programacion de obra.

En la programacion de obra nunca podrén existir inicamente actividades simples, tampoco puede presentarse
una programacion hipercritica (en la cual el 100% de las actividades estén contenidas dentro de la ruta critica,
es decir, que solo exista un solo frente de trabajo), El no tener en cuenta esta consideracion repercutira en la
obtencidn de cero puntos en toda la programacion de obra,

En fa programacion de obra consolidada {cuando se exijan varias programaciones y una consolidada) se debe
mostrar detalladamente la informacion de las duraciones y holguras para cada componente identificando a las
actividades correspondientes a los mismos con nomenclatura simple  independients para cada uno de ellos
con el fin de distinguirlos entre si asi mismo se deben mostrar las actividades criticas. Las nomenclaturas
usadas para representar cada actividad deben coincidir en todos los diagramas presentados, la no presentacion
de esta nomenciatura de esta manera o un error en la misma sera sancionada como incansistencia.

La duracidn de la ejecucion de la obra propuesta debe coincidir con et plazo establecido por la entidad para
gjecutar fa obra o sera causal de obtener cero {0) puntos en la calificacion de la programacion de obra.

Para e caso en que s solicite una sola programacion de obra general fa duracion de la obra propuesta sera la
suma de las duraciones de las actividades que estén en la ruta critica.

Para el casc en que se solicite programaciones por hitos y una consolidada fa duracion de fa obra seré ia que
resutte de la suma de las duraciones de las actividades que se encuentren dentro de la ruta critica de la
programacion consolidada,

Céleulo de las duraciones para las actividades compuestas por el método PERT,
Debemos considerar los tiempos representativos de cada actividad y sus valores de incertidumbre.

Tiempo optimista: (Te) f
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Corresponde al menor tiempo posible en que se supone podria realizarse una actividad, si se contara con buena
suerte excepcional, y tode marchara perfectamente desde el principio.

Tiempo pesimista: {Tp)

Corresponde al tiempo méximo gue durarfa la actividad, contando con la mala suerte en su realizacion. Se tiene
en cuenta en esta estimacion, ta posibilidad de que se refrase la iniciacion o se dificulte su desarrolio por causas
pertinentes y muy factibles, pero no se tendra en cuenta sucesos catastroficos, tales como huelgas, incendios,
derrumbes, efc.

Tiempo mas probable: (Tm)

Corresponde ai tiempo que se consumiria, muy seguramente en la realizacion de |z actividad. Es tal que, si la
actividad se repitiera independientemente muchas veces, este tiempo de duracién seria el que ocurriria con
mas frecuencia. Seria entonces en caso de tener un solo estimativo, el tiempo dado.

El tiempo més probable sera debera ser establecido por el oferente en base a su experiencia y nunca puede
estar fuera del rango entre To y Tp.

Tiempo esperado: (Te)

Determinados estos tiempos, se procederd a aplicar la férmula del tiempo esperado (promedio). Con los
estimativos de tiempos, To, Tpy Tm, podemos obtener estadisticamente el "Te" Tiempo esperado aplicando la
siguiente formula:

To+4(Tm)+Tp
e =
6
Desvigcion estandar: {5)

La desviacion esténdar para el tiempo de ejecucidn de cada actividad se usa para especificar cuanto se puede
retrasar y cuan dispersos estan sus tiempos, se determinara de la siguiente manera:

_Tp—To

0="%

MATRIZ DE SECUENCIAS

La secuencia nos indica el orden o prelacion de una actividad en relacién con las demas.

Es un cuadro que representa las actividades que anteceden y que siguen en cada una de las actividades, para
el caso de las iniciales el antecedente es cero.

En la parte izquierda superior del cuadro existe una P que significa Precedente y una S que significa
Subsiguiente. En la diagonal de la matriz no deben existir marcas ya que se referirian a la misma actividad.

Actividad que precede (P): Es aquella que debe estar terminada inmediatamente antes de la que estoy
analizando.

/
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Actividad que sigue (S): Es aquella que puede iniciarse inmediatamente después de la que estoy analizando.
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Variacion: (82)

La variacion es ofra férmula de describir fa incertidumbre asociada con la actividad, Si la variacion es grande,
existe una incertidumbre sobre el tiempo necesario para realizar una actividad. Si por el contrario es pequefia,
nos indicara que existe una estimacién més precisa sobre el tiempo que consumira la actividad. Se determinara
de la siguiente manera:

Variacién = (Tp-To)2/ 36

La variacion esté estrechamente ligada a la probabilidad de cumplir con el plazo de cada tramo de abra v la
obra total, se calificaran como inconsistente todas aguellas actividades que tengan una variacion calculada
mayor a 0,75 de las que estan dentro de la ruta critica.

El oferente debe presentar una tabla de variaciones para las actividades compuestas en donde sefiale ias
actividades criticas de cada tramo y las actividades criticas delf proyecto general, fa no presentacion de esta
tabla con los datos pedidos en este apartado ser4 calificada con cero (0) puntos en este cuadro; la pmision de
datos en este cuadro o el mal calculo del mismo sera sancionado cada error como -inconsistenci%
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R.C.P: Ruta critica de proyecto
COMPROBACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO PROPUESTO.

El plazo calculo por €l proponente debe ser igual al plazo propuesto por la entidad y el nlimero de tareas debe
estar dentro de! rango establecido para cada anexo, al no cumplirse cualquiera de estas condiciones se
obtendra 0 en la calificacion total de fa programacion.

Para comprobar la probabilidad de que el plazo propuesto por la entidad y el calculade por estos métedos por
el PROPONENTE, se debe calcular y presentar con la propuesta, el cual debe obtenerse una probabifidad de
cumplir con el plazo del programa propueste, mayor del NOVENTA Y SIETE PUNTO CINCO {97.5%) POR
CIENTQ, so pena de calificar ef pardmetro de programacion con CERO (0} puntos, se realizaran teniendo en
cuenta los parametros que a continuacién se indican, y calculando la comprobacion seglin los siguientes
criterios:

La Varianza

Para determinar la varianza, gue mide la dispersién de los datos, con respecto a la duracion media, es igual a
fa sumatoria de las variaciones de las actividades que se encuentran en la ruta critica.

Z variaciones actividades R.C.
La Desviacion Tipica:

El siguiente paso es calcular fa desviacion tipica, que es igual a la raiz cuadrada de Ia varianza:

io= + Varianza

7
Desviacién Normalizada.

Luego hallamos la desviacion normalizada gue la denominaremos Z, la cual es igual af tiempo asumido (Ta),
menos el tiempo calculado o tiempo esperado total de fa red (Tc), divididos por la desviacion tipic
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Ta=Te

2 = -..---i;......--
Comprobacion del Plazo.

El Ultimo paso es realizar fa comprobacion del plazo propuesto que s igual a la desviacién normalizada, més
la desviacién tipica, més el tiempo calculado de la red {Tc).

Comprobacién =Z+ . +Tc
Probabilidad de cumplir con el plazo propuesto

Plazo Estipulado = xx dias

AZO PROPUESTO.

PLAZO CALCULADO DE LA RED {DIAS)H

I ADE S DE T T GRLT R
WARLAPZA: ,
Te: [s]
Ta: 0
DESVIACIHON TIPICA:
DESVIACION NMORMALIZADA
THEEESNERE

Probabilidad de cumplir el plazo propuesto.

Se sancionara con cero {0) puntos la omision de este anexo y de hacer falta se calcularan dependiendo de la
programacion presentada mediante calculo aritmético estimable v calificable.

COMPROBACION DEL PLAZO PROPUESTO CON EL ESTIMADO:
PORCENTAJE DE PROBALIDAD:

ABS(Z+. +Tc)-plazo x 100 >= 97 50%

Plazo ?
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Diagrama de GANTT - Ruta critica y flujo de fondos o inversiones

TAIOAES ]

HOTBADA MES

ACENIR MER ACOVLLAS

| OLOEA 0T PELA KCTNRRY | T
MUTRONT Y TERVINATIN TRIDEGR

Gantt de Inversidon General

El proponente debera presentar un diagrama de barras tipo GANTT que debe coincidir con la red y en &l se
deben mostrar las barras correspondientes a las iniciaciones primeras y terminaciones primeras y las
correspondientes a iniciaciones y terminaciones Ultimas (identificandolas plenamente), asi como las holguras,
Se deberan resaltar las actividades correspondientes a la ruta critica.

De aqui en adelante los diagramas de gantt deben tener clasificadas & las actividades por frentes, los mismos
que se detallan en la organizacion de los trabajos anexa a esta programacidn. Esta distribucion ayudara a crear

los calculos de la matriz de inversion detallada fa cuat debe corresponder en su totalidad con el presente
diagrama.

Para determinar el valor de incidencia de cada tarea dentro del respectivo mes, en los Gantt de fluje de fondo
¢ plan de inversiones, se haré mediante una regla de tres tomando como referencia el valor y et tiempo de
ejecucion de la tarea, ademas se mostraran las inversiones periddicos (MENSUALES) para fa ejecucion de
cada actividad, para ello en cada barra que represente una actividad o tarea se colocara el valor de participacion
dentro def respectivo mes asf como su porcentaje de incidencia en el respectivo mes, y asi poder determinar
su incidencia en la inversidn total correspondiente al mes dentro del cual se esté ejecutando.

EINO-CUMPLIMIENTO de esta condicion (Valor en pesos, sobre cada barra) dara lugar a calificar con 0 puntos
fos 3 este apartado (diagramas Ganit de inversion general, ia-ta, it-tt).

El Flujo de Fondos contemplaré los Costos Directes por Tarea o Actividad; los Costos Indirectos solo se incluiran
una vez se hayan sumado los valores de las Tareas.

Para la elaboracién de los Flujos de Fondos se tendran en cuenta las duraciones Anticipadas o cercanas (IA-
TA}y tardias o lejanas {IT-TT) de cada tarea teniendo en cuenta el Diagrama de Obra (Programacién). La no
Presentacion de algunos de los Flujos de Fondos, se le asignara cero {0) puntos al parametro de ia
programacion det Diagrama de G;tt.?/
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Los Flujos de Fondos debe basarse en fos pagos mensuales (corte de obra ejecutada), que le hara la entidad
al proponente y no son los gastos en los que incurra &l proponente para la gjecucion de la obra (compra da
materiales) anticipos de carpinteria, subcontratos y otros).

FLUJO DE FONDOS 1A, TA(TIC, TTL)

El proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo de cada actividad (dias)
con la identificacion de la actividad, que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red, teniendo coma
base los tiempos de iniciacion y terminacion adelantados o cercanos {IA'y TA), el valor de incidencia para e
mes correspondiente, asl coma su porcentaje de incidencia para el mes respectivo.

El cuadro deberé contener un consolidado por mes tanto del totat del valor de incidencia de las actividades
desarrollar en ese mes respectivo, asi como el porcentaje de incidencia consolidado total para el respectivo
mes. El valor de incidencia corresponderé a fos costos directos de obra, a este valor se le deben inclir los
costos indirectos una vez sumados los valores de todas las actividades que se ven reprasentadas en ef mes
respectivo,

Ei proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo del proyecto de cada
actividad (dias), con fa identificacion de la actividad, que deben ser iguales a las utilizadas en ef diagrama de
red y que tal y como se sefiald en ef desarrollo de fa misma, EN NINGUN CASO SERA INFERIOR NI
SUPERIOR AL NUMEROQ DE TAREAS Y/O AC-TIVIDADES ESTIPULADAS PARA CADA COMPONENTE,
numeradas a partir de 1 {uno), indicando su duracién y teniendo como base los tiempos de iniciacién y
terminacion adelantados o cercanos (1A y TA), e indicar el valor de incidencia para el mes carrespondiente, asi
como su porcentaje de incidencia para el mes respective, El cuadro debera contener un consolidado por mes
tanto del total del valor de incidencia de las actividades a desarroliar en ese mes respectivo, asi como e
porcentaje de incidencia consclidado totaf para el respectivo mes. El valor de incidencia corresponderd a los
costos directos de cbra, a este valor se le deben incluir los costos indirectos una vez sumados los valores de
todas las actividades que se ven representadas en el mes respectivo.

Formato General

COSIOOFECTODRRACHA,
COSTO BIORECTDOE L AGERA
OMLES
HODENCIONES
TOTAL ACLML A0
WCRERCAMES ACUNLLADD
T UTATETEA e o L B RO CTER] | g R DT T

Flujo de fondos (IA — TA) -
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FLUJO DE FONDOS (IT-TT) TIL, TTL.

El proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo del blogue de cbras en
consideracion de cada actividad (dias), con la identificacion de la actividad, que deben ser iguales & las
utilizadas en el diagrama de red, su duracion, teniendo como base los tiempos de iniciacién y terminacion tardios
0 fejanos (IT y TT), el valor de incidencia para el mes correspondiente, asf como su porcentaie de incidencia
parz el mes respectivo,

El cuadro debera contener un conselidado por mes tanto del total del valor de incidencia de las actividades a
desarrollar en ese mes respectivo, asi como el porcentaje de incidencia consolidado fotal para el respectivo
mes. El valor de incidencia correspondera a los costos directos de obra, a este valor se le deben incluir ios
costos indirectos una vez sumados los valores de todas las actividades que se ven representadas en el mes
respectivo.

El proponente debe presentar un diagrama de barras tipa GANTT, a escala de tiempo del proyecto de cada
actividad {dfas), con la identificacién de la actividad, que deben ser iguales a las utiizadas en el diagrama de
red y que tal y como se sefiald en el desarrolle de la misma, EN NINGUN CASO SERA INFERIOR NI
SUPERIOR AL NUMEROQ DE TAREAS Y/O ACTIVIDADES ESTIPULADAS PARA CADA COMPONENTE,
numeradas a partir de 1 (uno), su duracién, teniendo como base los tiempos de iniciacion y terminacion Tardios
o lejanos {IT y TT), el valor de incidencia para el mes correspondiente, asi como su porcentaje de incidencia
para el mes respectivo. El cuadro debera contener un consalidado por mes tanto del total del valor de incidencia
de las actividades a desarrollar en ese mes respectivo, asi como el porcentaje de incidencia consolidado total
para el respective mes. El valor de incidencia correspondera a los costos directos de obra, a este valor se fe
deben inciuir los costes indirectos una vez sumados los valores de todas las actividades que s& ven
representadas en ef mes respectivo,

LGOS 1

i PR T 0 T U 0 Y I S

COSTO TRESTOOERA CAIL

CRIG INDIPECTORE LA CBRA

ToTALES

gimiiﬁ:{ﬂ YTERMRACIM TARDE, |

RUTAROCRITICA i

Flujo de fondos (IT-TT).
COSTOS ACUMULADOS DEL PROYECTO ~ (1A, TA) VS (IT, TT)

Como resultado de estos diagramas (Flujo de fondos IA+TA, Flujo de Fondos IT-TT) se debe consofidar la
informacion en un cuadro en donde se consignen para cada mes, el proyecto con los valores de inciderﬁ}g/
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porcentajes de incidencia mes a mes, incluidos los costos indirectos respectivos, tanto para el caso de los
calculos con los tiempos de inicio y terminacion adelantados o cercanos (1A, TA), como para el caso de los
calculos con los tiempos de inicio y terminacion tardios o lejanos (IT, TT), tal y como se sefiala a continuacion:

b _DIFEFENCIA ENTRE ACDRDLAG |

0003

EmeE
| BifERENCTA ENTRE AEDNLLADE |

7 0,007

Cuadro de cosios acumulados del proyecto.

GRAFICOS COMPARATIVOS DE FLUJOS DE FONDOS

A
VALORES
ACUMULADOS
INCLUIDO AU
m— AL INC {TIC, TTC)
e YAL INC {TIL, TTL)
MES1  MESN-1  MESN
1A [Iniciacién Adelantada) = TiC [Tiempo de iniciacion cercana)

TA [Terminacidn Adelantada] = TTC [Tiempo de terminacion cercang]

IA {Iniciacion tardia] = TIC [Tiempo de iniciacién cercana)
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IT [iniciacion tardia] = TIL [Tiempo de iniciacion lejanal
TT [Terminacion tardia] =TTL [Tiempo de terminacion tardial

DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL

Dado que se debe verfficar en cualquier momento de la obra, la cantidad de personal o cuadrillas utilizadas de
acuerde a la propuesta, como elemento de soporte a la labor de fa interventoria, se solicita al proponente e
diagrama de GANTT de personai, que constituye en fa elaboracion de un cuadro tipo GANTT con las barras
que describen el desarralio de cada actividad, utflizando para su construceion los tiempos de inicio y terminacion
adelantado o cercanos (1A, TA} que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red v que tal y como
se sefialé en el desarrcllo de fa misma, EN NINGUN CASO SERA INFERIOR NI SUPERIOR AL NGMERQ DE
TAREAS Y/O ACTIVIDADES ESTIPULADAS PARA CADA COMPONENTE, numeradas a partir de 1 (uno),
sobre las cuales se debe resefiar la actividad (identificacion de la actividad y la duracion de la misma), de
acuerdo a lo consignado en los Analisis de Precios Unitarios v en el flujo de personal por tareas. Para tat fin, se
exige la discriminacion en ef cuadro de Gantt de personal, para cada item que componen a cada actividad, con
los datos retacionados a: [TEM, DESCRIPCION, CANTIDAD, UNIDAD, RENDIMIENTO, TIPO DE CUADRILLA
Y CANT!DAD DE CUADRILLAS, para cada uno de elios. Las barras que sefialan fos tiempos de inicio cercano,
tiempos de terminacion cercana y duraciones de cada ftem deben poder determinar el momento en que se
utilizan fas cuadrillas sefialadas por el proponente, sea que este haya utifizado el principio de simultaneidad o
de secuencia, para la eiecucion de los items que constituyen cada actividad. Se deben totalizar el niimero de
cuadrillas y de personal, utilizadas dia a dia a lo large del proyecto, en una fila resumen baje el diagrama de
Gantt.

En consecuencia, se exige que el proponente presente, basado en la banda resumen correspondiente al total
de cuadrillas y personal, con base a una escala temporal dia, la carga diaria de cuadrilas utilizadas a lo large
del proyecto. En cualquier caso, el nimero méximo de cuadrillas a utitizar sera el indicado en el fiujo de personal
por tareas. Dado que se debe verificar en cualguier momento de la obra, la cantidad de personal o cuadrillas
utilizadas de acuerdo a la propuesta, como efemente de soporte a la fabor de la interventoria, se solicita al
praponente ef diagrama de GANTT de personal, que constituye en la elaboracion de un cuadro tipo GANTT con
las barras que describen el desarrollo de cada actividad, utilizando para su construccion los tiempos de inicio y
terminacion adelantados o cercanos (1A, TA) que deben ser iguales a las utilizadas en ef diagrama de red y que
tal y como se sefialé en el desarrollo de la misma EN NINGUN CASO SERA INFERIOR Ni SUPERICR AL
NUMERO DE TAREAS Y/O ACTIVIDADES ESTiPULADAS PARA CADA COMPONENTE, numeradas a partir
de 1 (uno), sobre las cuales se debe resefiar la actividad (identificacion de la actividad y la duracion de la misma,
de acuerdo a ic consignado en los Analisis de Precios Unitarios y en el fiujo de personal por tareas. Para la
conformacion det Gantt de personal se debe tener en cuenta que el nlimero maximo de cuadrillas a utilizar por
dia no puede ser superior a 20; ef no cumplimiento del nimero méaximo de cuadrillas sera causal de que se
obtenga cero puntos en fa programacion de obra.

A continuacion, un ejemplo del diagrama solicitado:

/
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FLUJO DE CUADRILLAS POR DIA
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FLUJO DE PERSONAL POR DiA

(A diferencia del anterior se establece una columna que contenga el nimero de personas por cuadrilia de CADA
ITEM y sus respectivos nlmeros de personas en un dia, la no utilizacion de esta regla sera causal de /i
inconsistencia) ?




CODIGO: GJ-R-044

TERMINOS DE REFERENCIA

FECHA VIGENCIA:
2020-08-26

SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION

VERSION: 01

Pagina 67 de 88

DIAGRAMA GANTT CON FLUJO DE PERSONAL - Con iniciacidn y terminacion adelantada.

Farmate General

FLUJOMES Y

En base de Diagrama de Gantt de personal, se elabora un histograma donde el eje vertical se indicara el
nimero de cuadrillas a utilizar diariamente, y en el eje horizontal e! dia transcurrido, lo mismo que otro
histograma del nimero de personas diarias.

HISTOGRAMA DE CUADRILLAS Y DE PERSONAL MES A MES

HISTOGRAMA DE PERSOMNAS v CUADRILLAS, MES N- 1

dEEEEEEE

2
D
[}

iy LAY LSS
B £ LR DN

Histograma de persenas y cuadriilas por me
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DISTRIBUCION DE EQUIPOS

La distribucién de equipos se realiza tomando cada uno de los equipos contenidos en los APU's y construyendo
para cada uno un diagrama de Gantt en formato |A+TA en donde aparszcan la cantidad usada por cada dia
dependiendo de los items que necesiten de &l.

Debe mostrarte una sumatoria total por cada dia de la cantidad del recurso espeacifico, el méaximo de la cantidad
usado a lo largo del proyecto y un promedio, estos datos serviran come base para la creacion de un histograma
que debe acompafiar a cada diagrama en el cual las cantidades se visualizan como barras verticales con su
valor encima de cada una y el promedio y maximo como lineas horizontales que surquen el histograma.

Al final, a sumatoria total de las cantidades diarias usadas en un item debe corresponder a la proporcion

especificada en el APU donde aparece el recurso en base a la cantidad del mismo determinada en el
presupussto.

PROGRAMACION DE OBRA (150} PUNTOS.

CUADRO DE RENDIMIENTCS 10 5 0
DIAGRAMA CPM-PERT 20 10
VARIACIONES 10 5
COMPROBACION DEL PLAZO PROPUESTC 10 5 0
ACTIVIDADES, NOMENCLATURAS Y 10 5 0
PRECEDENCIAS

MATRIZ DE SECUENCIAS 10 S

GANTT DE INVERSION GENERAL 10 5 0
GANTT DE INVERSION IA-TA 10 5 0
GANTT DE INVERSION IT-TT 10 5 0
COSTOS ACUMULADOS DEL PROYECTO - (1A, TA)

VS (.!T, T 2 10 6
GRAFICOS COMPARATIVOS DE FLUJOS DE

FONDOS

GANTT DE PERSONAL

FLUJO DE CUADRILLAS POR DIA

FLUJO DE PERSONAL POR DIA 20 10 0
HISTOGRAMAS DE CUADRILLAS Y PERSONAL
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Cuando en la actividad o tarea que se esté analizande en cada uno de los anexos, se presenten uno o mas
errores o la ausencia de los datos solicitados, se considerara la actividad como incensistencia respecto del total
de actividades o tareas. Para la calificacion se sumaran las inconsistencias de cada aspecte y se determinara
su porcentaje respecto al total de actividades o tareas. La omisién de cualquiera de los anexos solictados para
fa calificacion (no quiere decir que ef formato sea el mismo, sino que contenga la totalidad de los datos
solicitados) daré lugar a que obtenga una calificacion de cero (0} puritos en el anexo que evalia el factor a
calificar.

NOTA: La programacion de la obra deber4 realizarse teniendo en cuenta el presupuesto oficial establecido y
se ajustara de conformidad con el valor resultante del contrato una vez sea suscrite, por parte det contratista
seleccionado.

3. Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad -10 puntos-

De conformidad con io dispuesto en ef Decreto 382 del 26 de febrerc de 2018 "Por el cual se reglamentan los
numerales 1, y 8 del articulo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratacién en favor
de personas con discapacidad”, la entidad oforgara 10 puntos que equivale a uno por ciento (1%) del fotal de
los puntos establecidos en fos términos de referencia, a los proponentes que acrediten la vinculacion de
trabaadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos;

a. La persona natural, ¢! representante fegal de la persona juridica o el revisor fiscal, segiin corresponda
certificara el n(mero tofal de trabajadores vinculados a la pianta de personal del proponente o sus
integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

b. Acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con
lo sefialado en el certificado expedido por ef Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha
de cierre del proceso de seleccion. Verificados los anteriores requisitos, se asignara el 1%, a quienes
acrediten el némero minimo de trabajadores con discapacidad, sefialados a continuacion:

Ntmero total de trabajadores de la Ntmero minime de trabajadores con
planta de personal del proponente discapacidad exigido

Entre 1y 30 1
Entre 31Y 100
Entre 101 Y 150
Entre 151 'Y 200

Mas de 200

Ll B W rO

b
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Nota 1: Para efectos de lo sefialado en el presente articulo si la oferta es presentada por un consorcio, union
temporal o promesa de sociedad futura, se tendra en cuenta la planta de personal del integrante del proponente

plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de ia experiencia requerida para la respectiva
contratacién,

Nota 2: £f IBAL a través de los supervisores o interventores del contrato segiin corresponda, deberan verificar
durante la ejecucion del contrato gue los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su planta de
personal el nimero de {rabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencién del puntaje adicional de la
oferta. Para ello, el contratista debera aportar a la entidad la documentacion que asi lo demuestre. Esta
verificacion se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la empresa verificara
la vigencia de dicha certificacion, de conformidad con la normativa aplicable.

43.  PUNTAJE TOTAL Y DETERMINACION DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD

E! puntaje fotal cbtenido por cada proponente serd la suma de los puntajes obtenidos en fas evaluaciones
técnica, y econdmica, luego de lo cual se ordenaran en orden descendente desde la propuesta o propuestas
que obtuvieran el mayor puntaje hasta la de menor puntaje, quedando asi definide el orden de elegibilidad. El
comite evaluador recomendaré la adjudicacion de quien haya tenido mayor puntaje en los factores de seleccion.

5 FACTORES DE DESEMPATE
Segin et Acuerdo 001 def 14 de julio de 2020, estabiece:
“ARTICULO 44.- FACTCRES DE DESEMPATE:

1. Escoger e oferente que tenga mayor puntaje en el primerc de los factores de escogencia y calificacion
establecidos en los t#rminos de referencia del proceso de contratacién, de conformidad con el objeto
contractual. Si persisie el empate, escogera al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los
factores de escogencia y calificacion establecidos en los términos de referencia y asi sucesivamente hasta
agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificacion.

Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios exiranjeros.
Preferir la oferta presentada por una Mipyme nacional.

Preferir la propuesta presentada por &f oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley por
to menos el 10% de su nomina esta en condicion de discapacidad a la que se refiere 1a Ley 361 de 1997,

5 Dependienda el objeto contractual, si en los {érminos de referencia se establece, se dara prelacion a la
propuesta que brinde condiciones econdmicas adicionales que representen ventajas en términos de
econamia, eficiencia y eficacia, o que ofrezca condiciones técnicas adicicnales que representan ventaias!
de calidad ¢ funcicnamiento, o servicko adicional plenamente detallado. Esta ventaja adicional deberé ser
debidamente justificada y en ningln momento podra representar orecios artificialmente bajos, o productos
de mala catidad, segln corresponda. %
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6. La propuesta que haya sido radicada primerc en fa Empresa.”2

6 CAUSALES DE RECHAZO DE PROPUESTA:

Sera motivo de rechazo de la propuesta la que adolezca de alguna de las siguientes irregularidades:

a} Si el proponente se encuentra incurso en aiguna de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades

sefialadas por la Constitucion y la ley. Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, apfica para cada uno
de ios integrantes.

b) Ninguna persona naturat y/o juridica podré presentar simultineamente mas de una (1) propuesta. La
participacion de un praponente en varias propuestas, dara lugar al rechazo v la exclusion del proceso selectivo
al proponente

¢} Cuando no cumpla con los requisitos habiiitantes exigidos en la presente invitacion.

d) Cuando la propuesta econdmica supere el presupuesto oficial, o supere el valor del presupuesto oficial de
algtn item, o no cumpla las exigencias técnicas establecidas, o se compruebe precio artificialmente bajo o
sobrecostos debidamente comprobados, en el presupuesto presentado.

&) Cuando la propuesta sea entregada extemporaneamente conforme al tiempo establecido para presentarla.
f) Cuando las propuestas sean enviadas por fax.

a) Cuando quien suscriba la propuesta no tenga la capacidad legal para representar a fa persona juridica
oferente, o cuando tenga limitacion en cuantia para representar a dicha persona.

h) Si el Objeto Social del proponente ro tiene relacion con la naturaleza del objeto a contratar.

i Cuando en la propuesta no se relacione el valor de los bienes y/o servicios relacicnado en ei Anexo
de ia propuesta econdmica.

i) Ne diligenciar todas las especificaciones técnicas minimas exigidas que se encuentran en el Anexo
respectivo, 0 no cumplir con una o més de las relacionadas.

k) Cuando el proponente modifique, no incluya o adicione, tems, cantidades, unidades o cualquier
informacitn establecida en el Anexo oferta econdmica,

/

2 Manual de Contratacidn IBAL SA ESP
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b Cuando no se presenten los anélisis de precios unitarios y el desglose del AlU conforme a las
exigencias de los presentes términos de referencia,

m) Cuando la propuesta sea presentada por personas juridicamente incapaces para obligarse o que no

cumplan todas las calidades y condicicnes de participacion indicadas dentro de los presentes términos de
referancia.

n) Cuando en la propuesta se encuentre informacién o documentos que contengan datos NO VERACES
ylo TERGIVERSADOS, frente a lo cual la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion aportada por
los oferentes y de RECHAZAR las propuestas en las cuales se incluya informacion ylo soportes inconsistentes
0 que no correspendan a la realidad y por ende atenten centra el principio de la buena fe consagrados en el
articuio 83 de la Constitucion Politica.

0) Cuando el Proponente se encuentre incurso en algunas de las causales de disolucion y/o liquidacion
de Scciedades

p) Cuando el proponente no presente la garaniia de seriedad de la oferta en los términos exigidos en los
términos de referencia.

q} Cuando el comité evaluador realice requerimientos de subsanacidn de documentos a los proponentes
y estos no sean prasentados dentro del términe indicado en el cronograma del proceso.

r) Cuando ia oferta presente una diferencia mayor o igual al unc por ciento (1%), por exceso ¢ defecto,
luego de realizar fa correccion aritmética de la oferta econdmica en los términos descritcs en los términos de
referencia.

8) En las demés circunstancias sefialadas expresamente en el pliego de condiciones.

7 ADJUDICACION:

Una vez efectuado el informe de evaluacion y transcurridc el término para las correspondientes
observaciones, si a ello hubiere lugar, se procedera a fa adjudicacién del proceso y se publicara en 1a pagina
web el dia sefialado en el cronograma del presente términos de referencia,

8 COMUNICACION Y CONTRATO:

El IBAL S.A E.S.P OFICIAL comunicara al propenants favorecido la adjudicacidn del contrato y la misma
sera obfigatoria para dicho proponente. El acto administrativo de adjudicacion del contrato se publicara en
la pagina web de la empresa www.ibal.gov.co v en el portal SECOP | www.confratos.gov.co para conocimiento,,
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del proponente favorecido y aquellos nofavorecidos,

8 FIRMA DEL CONTRATO:

El Proponente favorecido deberd firmar el respectivo confrato en el plazo establecido por el IBAL S.A.
E.S.P OFICIAL. Si el Proponente favorecido no firmare el contrato dentro del término estipulado, el IBAL
S.A. E8P COFICIAL Hlamara al ubicado en segundo lugar, si este"Pampoco firmare, el contrato podra
adjudicarse a quien ocupe el tercer lugar, siempre y cuandsp no este incurso en causales de inhabilidades,

incompatibilidades o prohibicicnes para contratar.

i
/

tbagué, abril de 2021,

PV

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
GERENTE GENERAL
IBAL &5.A. ESP GFiCIAL

“’: ~". .- A S

Aprobd; Juli tar@ Generat IBAL S.A. E.S.P CFICIAL

Etabors; Milena Cruz Alzate — Asd orJuridico Externo - Secretaria General
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ANEXO 1
CARTA DE PRESENTACION
Fecha:
Sefiores
IBAL S.A E.S.P. OFICIAL S.A E.S.P. Oficial
ENTIDAD CONTRATANTE
REF.: INVITACION N° DE 2021 “REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/0 REPOSICION D&

LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL
SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 9 Y 10

UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD
DE IBAGUE".

Respetados sefiores:

Yo, , Obrando en nombre propic y/o en representacién ds
presento propuesta respecto de la Invitacion de la Referencia, de acuerdo con e
contenido de los términos de referencia, cuyas especificaciones declaro conocer y aceptar.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma de este documento, que no
me encuentro incurso en ninguna de las incompatibilidades, inhabilidades o prohibiciones de que tratan las
leyes colombianas, al igual que no estoy reportado en el boletin de responsables fiscales, no soy deudor moroso
de ninguna entidad del Estado y he cumplido con el pago de apories al sistema de seguridad social del persona
vinculado & la empresa que represento, Iguaimente, que toda la informacion aportada es real,

£l suscrito se compromete, si resultare favorecide con la adjudicacion de este contrato, a cumpiir con todos y
cada uno de los requisitos indicados en los términos de referencia y los que se describan en la minuta de
contrato.

El suscrito declara:

1. Que ninguna otra persona o entidad distinta tienen interés en esta Invitacién, ni en el contrato que como
consecuencia de ela liegare a celebrarse y que por consiguiente solo compromete al firmante.

2. Que conoce los términos de referencia y especificaciones técnicas suministradas por el IBAL S.A. E.S.P
OFICIAL, relacicnados con ésta invitacion y que acepta todos los requisitos en sllos establecidos.

3. Que en caso de que me sea adjudicada la presente invitacion, me comprometo a comenzar los trabajos una
vez firmada e} acta de iniciacion.

4. Que se incluyen Jos siguientes anexos: {RELACIONARLCS)
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RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razon Social del Proponente:
Cédula de ciudadania o NIT:
Representante Legal;

Profesion:

Tarjeta Profesional;

Pais de Crigen del Proponente

Namero de Folios

(En caso de presentarse fa propuesta en consorcio o unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen
de cada uno de los infegrantes)

VALIDEZ BE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual
a la de Ia garantia de seriedad de la propuesta en los casos en que
se requiera,

GARANTIA DE SERIEDAD:

COMPARA DE SEGURQS:

VALOR ASEGURADQ:

VIGENCIA: Desde{__ _ JHasta(______ )

{dia, mes ,aflo) (dia, mes, afio)
PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: a partir de la suscripcion del acta de inicio.
VALOR DE LA PROPUESTA;

Me permito informar gue las comunicaciones relativas a esta Invitacién Publica las recibiré en la siguiente
Diregcion:

Direccion:

Ciudad:
Teléfono(s):

Fax

Teléfono Mavik:
Correo Electronico:

Atentamente,

Firma;
Nombre:
C.C.
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ANEXO 2
CARTA DE CONFORMACION DE UNION TEMPORAL
Proponente:
Por medio del presente hacemos constar que hemos constituido la UNION TEMPORAL . con e

objsto de participar en la INVITACION N° ___ DE 2021, CUYO OBJETO ES “REHABILITACION Y/C
RECUPERACION Y/0 REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS
DISTRITOS HIDRAULICOS No. 9 Y 10 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL
IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE”.

Integrantes:
Nombre ¢ Razdn Social NIT % DE PARTICIPACION
Representante:
Nombre o Razon Social NIT

Al conformar la Union Temporal para participar en la Invitacion, sus integrantes se comprometen a:
1. Participar en fa presentacion coniunta de la propuesta, asi como a suscribir el contrato.

2. Responder en forma solidaria e fimitada por el cumplimiento totat de la propuesta y de las obligaciones originadas;
an el contrato frente al de IBAL S.A. £.8.P. Oficial.

3. Responder ante las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato
de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la Union Temporal.

4. No revocar la Unidn Temporal por el término de duracion del contrato y el de su liquidacion.
5. No ceder su participacien en la unidn femporal a tercercs sin la autorizacién del IBAL S.A. E.S.P. Cficial.

ORGANIZACION INTERNA DE LA UN/ON TEMPORAL: Para Ia organizacion de la Unién Temporal, cada
integrante y el Representante tendran las siguientes facultades y responsabifidades:

Nombre o Razén social Responsabilidades y facultades
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La duracion del consorcio o unidn temporal, la cual debe ser equivalente a la duracién del contrato, la
fiquidacion del confrato v dos afios més.

La sede de la Unidn Temporal sera:

Direccion:
Teléfono:

Correo Electronico:
Ciudad:

Para constancia de lo anterior se firma a los dias del mes de del afio
2021,

Integrantes de la Unién Temperal:

Firma Proponente:
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ANEXO 3
CARTA DE CONFORMACION DE CONSORCIO
Proponente:
Por medio del presente haoexjnos censtar que hemos constituido ef CONSCRCIO ; con el objeto de
participar en la INVITACION N° DE 2021, “REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/0

REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA
CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS
HIDRAULICOS No. 9 Y 10 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP
OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE”.

Integrantes:
Nombre o Razén Social NIT % DE PARTICIPACION
Representante:

Nombre o Razén Social NIT

Al conformar el Consorcio para participar en la Invitacion, sus integrantes se comprometen a;
1. Participar en la presentacion conjunta de la propussta, asi como a suscribir el contrato.

2. Responder en forma solidaria ¢ ilimitada por el cumplimiento total de fa propuesta y de las obligaciones
originadas en el contrate frente al IBAL S.A, E.S.P. Cficial.

3. No ceder su participacion en el consorcio a otro integrante del mismo.
4. No ceder su participacion en el consorcio a ferceros sin la autorizacion del IBAL S.A. E.S.P. Oficial.

ORGANIZACION INTERNA DEL CONSORCIO: Para la organizacion def Consorcio el Representante tendr
las siguientes facultades:

La duracién del consorcio o unidn temporal, la cual debe ser equivalente a la duracién del contrato, |2
liguidacion del contrato y dos afios més.
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La sede del consorcio sera:

Direccion:

Teléfono:

Correo Electronico:

Ciudad:

Para constancia de lo anterior se firma a los
2021,

Integrantes del consercio:

dias def mes de

Firma Proponente:

del afic




CODIGO: GJ-R-044

TERMINOS DE REFERENCIA FECHA VIGENCIA:

2020-08-

SISTEMA INTEGRADO DE vsé}szioéiﬁ ﬁ?
GESTION -

Pagina 80 de 88

ANEXO 4 PROPUESTA TECNICO- ECONOMICA

“REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/0 REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUGTO Y,
ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES
COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 9y 10 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO

HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE”

i
1

E

ITEM ACTIVIDADES UNIDAD | Cantidades | vo unmaRIO | vr Pareid
1 | PRELIMINARES
1.1 | Localizacién y replanteo Topogréfico m 1,084.0
Cargue y Retiro de sobrantes hasta 8
1.7 km a Maguina M3/comp 1,684.0
Lieno compactade con material del
110 sitio proveniente de |a excavacion M3icomp 1400
Suministro de Recebo en zanja
1.11 | compactado ¢/ 15 Cms. Medio m3/comp 1,208.0
mecanico
3 |EXCAVACIONES A MANO
De 0 a 2 mts en seco
3.1 | Excavaciones en material comin m3 55710
4 JEXCAVACIONES A MAQUINA
De 0-2 mis en seco
41 Excavaciones en material comun y m3 77400
Conglomerado
6 | OBRAS DE PAVIMENTACION
6.12 | Rotura pavimento rigido £= 0,15 m. m2 350.60
6.14 | Rotura pavimento flexible E= 0,10 m. m2 980.00
20 [OTROS
Sefializacion en Guadua C/3 mts y
20,1 Polisombra de h=2mts m 1,969.00
Suministro e Instalacion Lecho en
204 Arena para Tuberia m3 140.00
Sefiales provisional movit para obra
2052 tipo tripode incluye tablero und 11.00
2 SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACCESORIOS
21 Suministro e Instalacien de registro Und 200.00

de incorporacién 1/2" Bronce
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223 1S‘;szrpinistro e Instalacion de union PF Und 200.00
99 44 Suministro e Instatacion Llave de Und 200.00

Paso PVC 1/2" de Bola

Suministro & Instalacion Tuberia
2217 | Acometida Domiciliaria pf+uad m 1,858.00
Polietileno 1/2"

99 1g Suministro e Instalacion de Collar de

Derivacion en PVC de 3' X 1/2" Und 200.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
24 | TUBERIA PVG UNION MECANICA
PRESION RDE 21
241 | De 0,00 a 200 Mis
24,1,2 | De Digdmetro 3° m 1,094.00

TOTAL CONSTRUCCION REPOSICION RED DE ACUEDUCTO

ITEM ACTIVIDADES UNIDAD | CANTIDAD VR.UNITARIC |VR.JPARCIAL
1 PRELIMINARES
11 Localizacién y replantec Topografico | mi 717.00

17 Cargue y retiro de sobrantes hasta 8

kms & maguina m3/comp 868.00
Suministro de Recebo en zanja

1,11 | compactado ¢f 15 Cms. Medio m3fcomp 676.00
mecanico

1,12 | Acarreo interno en obra 50 mts m3 341.00

3,0 EXCAVACIONES A MANO

De 0 a 2 mis en Seco

31 Excavaciones en material comUn m3 52.00
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32 Excavaciones en conglomerado m3 208.00
De 2a4 mts en Seco
3,7 Excavaciones en material comin m3 1.00
3.8 Excavaciones en conglomerado m3 6.00
4,0 EXCAVACIONES A MAQUINA
De 0 a 2 mts en Seco
Excavaciones en material comin y
ul Conglomerado m3 396.00
De 2 a4 mts en Seco
Excavaciones en material comin y
45 Conglomerado m3 137.00
6 OBRAS DE PAVIMENTACION
Cargue, suministro, extendida y
6.1 compactacion de base granular m3/comp 80.00
Cargue, suminisiro, extendida y
6,2 compaciacion de sub-base granuiar m3/comp 108.00
Construccidn placa en concreto 3000
6,8 0.1 6=0,15m, m2 13.00
Parcheo de pavimento asfaltico -
{Incluye imprimacion ¢ riego de liga,
6,11 suministro, extendida y compactacion m3jcomp 33.00
de la mezcia asféltica)
8,14 | Rotura pavimento flexible E= 0,10 m. | m2 211.00
Corte de Pavimento Flexible con
6,19 Cortadora mi 914.00
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Corte de Pavimento Rigido con
8,20 Cortadora mi 234.00
6,22 | Rotura de Pavimento Rigido m3 12.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA PLASTICA O LISA Norma
15 Técnica Colombiana 37221y
Norma Técnica Colombiana 4764
(100% de Hermeticidad)
15,1 De 0,00 & 2.00 Mts
15,1,1 | De Diégmetro 6 mi 254.00
156,1,2 | De Didmetro 8" mi 192.00
15,1,3 | De Diametro 10" m 170.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA PLASTICA O LISA Norma
16 Técnica Colombiana 3722-1y
Norma Tecnica Colombiana 4764
{100% de Hermeticidad)
18,1 | De 2,00 a 4.00 Mts
16,1,3 | De Diametro 12" ml 85.00
19 CONSTRUCCION DE PQZOS DE
INSPECCION :
19,1,1 | DIAMETRO 1.20 Mts
Caja de inspeccidn 60 x 60 x 100
Cmts en Ladrillo, concreto de 2500
1918 PS! y tapa reforzada en concreto de und §9.00
3000 P8I
20 OTROS
Sefalizacion en Guadua C/3 mts y
20.1 Polisombra de h=2mts mi 932.00
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Sefiales provisional movil para obra
2052 tipo tripode incluye tablero und 900
Suministro e Instalacion Lecho en
20,5 | Gravapara Camade Tuberia D=1/2 |m3 43.00
a3
Stiministro e Instalacion de Kit Silla
206 :Yee §'X6" PVC incluye Agarraderas | und 38.00
Caucho y Adherencia
Suministro e Instalacion de Kit Silla
20,7 | Yee 10"X 6" PVC Incluye und 29.00
Agarraderas Caucho y Adherencia
Suministro e Instalacion de Kit Silla
208 |Yee 12'X 6" PVC Incluye und 2.00
Agarraderas Caucho Y adherencia
20.43 I\/ianejq'de Aguas Con Diametros de b 800
8'a12
205 Entibado Tipo 3 {Metalico) Con m2 110.00

TOTAL CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES

VALOR TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR PROPUESTA: (EN LETRAS)

NOTA 1. EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA SE DEBE APROXIMAR AL VALOR ENTERO MAS
CERCANQ.

NOTA 2. EL VALOR DEL AlU DEBE ESTAR INLCUIDO EN EL VALOR DE LA PROPUETA Y NO PODRA
SER SUPERIOR AL 25%, SO PENA DE CAUSAL DE RECHAZO.

NOTA 3. SE DEBE PRESENTAR POR SEPARADO LA DISCRIMINACION DEL PORCENTAJE QUE
COMPONE EL AlU Y EL DESGLOSE DEL MISMO.

FIRMA PROPONENTE
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ANEXQ 5
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (PARA ACREDITAR GENERAL Y ESPECIFICA)
PROPO
NENTE
" VALO | VALOR -
*CONT . | R($ | ACTUA | PL FO
CONT! | CONTR | RATIST % | coNT | Lizapo | az | S| FECHA) hoey Lo
RATO | OBJ PA A | TERMI
ATANT | A RATO| s |0 . | MENTO| S
A el VIR v INI| NACIG | "¢
FECH MR ol N
A ATO 5
(SEGUN
FORMU
LA)

*CONTRATISTA: Integrante
proponente

VALOR EXPERIENCIA

CUMPLE ~ NO CUMPLE

Notas:

| = Contratista individual, C = Consorcio, UT = Unidn Temporal
Si ef contrato se realizd de manera individual, el % de participacion es del 100%

FIRMA PROPONENTE

Pagina 85 de 88



] CODIGO: GJ-R-044
TERMINOS DE REFERENCIA FEGHA VIGENCIA:

0y
IBALISIG'  ssremn reoravo oe TG
GESTION .
Pagina 86 de 88

ANEXO0 6
PROCEDIMIENTO EVALUACION Y REEVALUAGION DE CONTRATISTAS

ANEXO 7
MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS

ANEXO 8

FORMATO SG-R-143 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A CUMPLIR POR
PARTE DE LOS CONTRATISTAS

ANEXO 9

RESOLUCION 0246 DEL 23 DE JULIO DE 2020, “POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO
DE PRECIOS PARA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL IBAL
S.A. E.S.P. OFICIAL"

(VER ARCHIVOS ADJUNTOS A LOS TERMINOS DE REFERENCIA)
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ANEXO 10

CRONOGRAMA INVITACION No, 086 DE 2021

Publicacion de términos de

referencias.

27 de abrit de 2021

Pagina web wwww.ibal.gov.co vy
portal énico de contratacion SECOP!
www.contratos. gov.co

Observaciones a los términos de
referencia,

28 y 28 de abrit de 2021, hasta
las 05:00 p.m.

coniratacion@ibal.gov.co

adendas.

Publicacién de observaciones a | 04 de mayo de 2021, Pagina web wwww.ibal.gov.co y
los términos de referencia y portal Unico de contratacion SECOP
respuestas a las mismas. | www.contratos.gov.co

Plazc maximo para expedir | 06 de mayo de 2021 Pagina web wwww.ibal.gov.co y

portal Gnico de contratacion SECCP}
www.contralos.aov.co

Plazo da entrega de propuestas y
cierre de la invitacion.

07 de mayo de 2021 hasta las
03:.00 p.m.

En gl correo glecirénico
contratacion@ibal. gov.co yio
propuesta fisica radicada en las
oficinas del IBAL o a través de correo
certificado en sobre cerrado, dirigido
a la Secretaria General del IBAL S.A,
ubiceda en la direccidn Carrera 3 No.
1-04 B/La Pola

Posterior a la hora de recibo de
propuestas al correo elecironico yio
fisicas, se levantara un acta en la
que conste los nombres de los
oferentes, fecha y thora de
presentacidn de la oferta y niimero
de folios, Dicha acta sera publicada
en la pagina web de la Empresa y en
el SECOP:,

informe  de  evaluacion

subsanar.

ylo

Publicacion de informe de | 12 de mayo de 2021 Pagina web wwww.ibalgov.co y

evaluacion, porfal (Onico de ceniratacion
www.ceniratos.gov.co

Piazo para observaciones al | Hasta el 18 de mayo de 2021 a | Al Correo electrénico

las 05:00 p.m.

contratacion@ibal.gov.co

Respuesta a las observaciones
presentadas al informe de
gvaluacidn.

20 de mayo de 2021

en la Pagina web wwww.ibal.gov.co
y portal Unico de confratacion
SECOP | www.contratos.gov.co

3 Literal d), numeral 24.2 del articulo 24 del manual de contratacion.
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Informe de evaluacion definitivo. | 20 de mayo de 2021 en la Pagina web wwww.ibal.gov.co

y portal Unico de contratacion
SECOP | www.coniratos.gov.co

Plazo para presentar
observaciones al informe de
gvaluacion definitivo, si a ello
hubiere lugart,

21 de mayo de 2021 hasta las
05:00 p.m,

Al correo slectronico
contratacion@ibal.gov.co

Respuesta a las observaciones al | 25 de mayo de 2024 en la Pagina web wwww.ibal.gov.co
informe de evaluacién definitivo, y portal (nico de contratacidn
si a ello hubiere Jugars, SECOP | www.contratos.qov.co

Adjudicacion o  declaratoria | 25 de mayo de 2021 en la Pégina web wwww.ibal.gov.co

desierta.

y portal Gnico de contratacion
SECOP t www.contratos.qov.co

Suscripcion y legalizacién del
confrato.

Dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la adjudicacion del
proceso.

Se determinara el medio en el por &
cual se contactard ai adiudicatario,
en caso de continuar con la
emergencia por COVID 19

4 Literal G, numeral 22.2 del articulo 22 del manual de contratacién.
5 Literal G, numeral 22.2 dal articulo 22 del manuat de contratacion.
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