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Ibagué, 06 de Octubre de 2022 |

Doctor ‘
LUIS ALEJANDRO GIRALDO MONTOYA
Secretario General x

IBAL S.A E.S.P OFICIAL
Ciudad

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO DE OBRA N°,
174 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021.

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales
originales para que obren dentro |de la carpeta del archivo de gestion de la secretaria
general, asi como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina
de contabilidad para el respectivo {framite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al
detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

Acta Parcial N°. 01. |

Factura o documento equivalente.

Pre-acta. y

Acta de Modificacién de cantidades y fijacion de precios no previstos — GJ-R-006.
Acta de modificacién de cantidades e incorporacién de items no previstos N°. 01 —
GJ-R-007. r

Informe de actividades y soportes.

Certificado de pagos de $eguridad Social y Aportes Legales expedida por el
contratista. :

Certificado de paz y salvo de seguridad social expedida por el supervisor.
Documento aprobacién del PEGMA.

Ficha Técnica de evaluacion y reevaluacién de proveedores.

Planillas de seguridad sociﬁl (Contratista y trabajadores a cargo).

Atentamente, |

!
L
|
LIAN SUSUNAGA MUF&’;ILLO

sional en Manejo de Catastro V] Redes
pervisor L

[
|
|
|
|
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Ibagué, 06 de Octubre de 2022 ’

Doctor {

LUIS ALEJANDRO GIRALDO MONTOYA
Secretario General

IBAL S.A E.S.P OFICIAL
Ciudad

REF: ENVIO SOPORTES PARA JMMITE DE CUENTA DEL CONTRATO DE OBRA N°.
174 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2P21.

\
Cordial Saludo: ‘

Por medio de la presente me dirijo :L\ usted con el fin de allegarle los soportes documentales
originales para que obren dentro ‘{de la carpeta del archivo de gestion de la secretaria
general, asi como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina
de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al
detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

Acta Parcial N°. 01. |

Factura o documento equiv‘fnlente.

Pre-acta.

Acta de Modificacion de cahtldades y fijacién de precios no previstos — GJ-R-006.
Acta de modificacién de cantidades e incorporacion de items no previstos N°. 01 —
GJ-R-007. *

Informe de actividades y soportes

Certificado de pagos de $egundad Social y Aportes Legales expedida por el
contratista.

Certificado de paz y salvo de seguridad social expedida por el supervisor.
Documento aprobacién del PEGMA.

Ficha Técnica de evaluacién y reevaluacién de proveedores.

Planillas de seguridad someirl (Contratista y trabajadores a cargo).

Atentamente, ;
|
\
|

|

AN SUSUNAGA MURILLO
sional en Manejo de Catastro y Redes
pervisor

|
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Nit. 901.548.368-6

Ibagué, octubre 06 de 2022

Ingeniero

JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO

Supervisor contrato
IBAL S.A. E.S.P.

Ref.:

Contrato N° 0174 He dlcuembre 21 de 2021.

REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS TRAMOS DE LA RED
DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DE IBAGUE, EN
EJECUCION DEIJ, CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1961 DEL 02
DE AGOSTO DE 2021

|

Asunto; Entrega documentacion para tramite de acta parcial 01.

Cordial Saludo f

De manera respetuosa me dir

jo a usted con el fin de allegarle los documentos

soporte (originales y copias) requeridos para iniciar el tramite de pago del acta
parcial 01 del contrato de la referencia; para lo cual me permito relacionar al detalle

los documentos a presentar: |

Acta Parcial N° 01 (origirilal y 2 copias).

Factura (3 copias).

Certificado bancario — BléVA

RUT — Registro unico trnﬁvutarlo.

Pre-acta y soporte cantijades ejecutadas.

Actas de modificacién de cantidades vy fijacion de precios no previstos — GJ-
R-006 (Modificaciones 01, 02 y 03).

Actas de modificacion de cantidades y fijacion de precios no previstos — GJ-
R-007 (Modificaciones OT, 02y 03).

Informe de actividades y soportes (informe de obra, ambiental y SST).
Certificado de pagos de seguridad social y aporte legales expedida el
contratista (2 copias). r

Certificado de pazy salvb de seguridad social expedida por los supervisores
del contrato (original y cdpla).

Planillas de pago al sistema de seguridad social (contratista, trabajadores a
cargo y consorciados) (2 copias).

|

Centro Comercial Pasaje Real Oficinal610 Ibagué Tolima Cel 315 331 19 22 email: yamel6l@gmail.com.

|
(
|



Nit. 901.548.368-6

- Documento aprobacion del PEGMA (2 copias).

- Ficha técnica de evaluacion y reevaluacion de proveedores.

- Documento soporte paHa tramite de cuenta expedido por el supervisor del
contrato — GJ-R-050 (2 l:oplas)

- Certificados de registro presupuestal y disponibilidad presupuestal (2 copias).

Quedando a la espera de una ‘espuesta favorable a nuestra solicitud,

Atentamente,

Representante Legal
CONSORCIO LOS ALPES

Centro Comercial Pasaje Real Oficin% 610 Ibagué Tolima Cel 315 331 19 22 email: yamel6l@gmail.com.
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CONTRATO DE OBRA N° 0174 DE DICIEMBRE 21 DE 2021

CONTRATANTE: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL - IBAL S.A.
E.S.P OFICIAL

CONTRATISTA: | CONSORCIO LOS ALPES

OBJETO: 'REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS TRAMOS

'DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA
;URBANA DE IBAGUE, EN EJECUCION DEL

| CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1961 DEL 02 DE
/AGOSTO DE 2021.

VALOR:  $1.070.948.327,00
PLAZO: 'NOVENTA (90) DIAS

JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO
SUPERVISORES: | Profesional en Manejo de Catastro y Redes

| ARMANDO VARGAS RODRIGUEZ
| Supervisor Tecnico Grupo Gestion de Alcantarillado

FECHA DE INICIO: | 29/MAR/2022

FECHA DE TERMINACION: | 28/JUN/2022 ~

El dia veintitrés (23) de abril de 2022, se reunieron en la ciudad de |bagué, los
suscritos, a saber: Ing. Javier Jullan Susunaga Murillo, en su condicién de Supervisor
del Contrato, en nombre y representaCIon de la EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL, identificada con NIT
800.089.809-6, de una parte; y por la otra, el ing. Diego Fernando Bohérquez Téllez,
identificado con cédula de ciudadania No. 71.721.431 de Medeilin, en su calidad de
representante legal del CONSORCIO LOS ALPES, CONTRATISTA identificado con Nit
No. 901.548.368-6 de Ibague, con el fin de modificar, revisar e incorporar las cantidades y
fijar los precios de los items no pvev:stos del contrato en mencion.

;
Las actividades que se describen a continuacién son de obligatoria ejecucién por los
siguientes motivos: |

|

|
1. Se hace necesaria la incorporacion de items no previstos, con el fin de ejecutar la obra
de la manera mas apropiada conTtructiva y técnicamente.

2. Estos items no se encuentran dentro de la propuesta economica presentada
inicialmente por el Consorcio Los Alpes al IBAL SA ESP oficial, siendo de necesaria y
obligatoria ejecucién para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato y solucionar de
manera efectiva las necesidades rle la comunidad en cada uno de los sectores.
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PROYECTO 7 AMBALA

OBJETO: REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 17A DE LA CASA
CON PLACA N°. 64-12 HASTA LA ESQUINA DE LA CALLE 64A BARRIO AMBALA
IBAGUE TOLIMA.

- CONSTRUCCION PLACA EN éONCRETO 3000 PSI E=0.15 M. /
- CORTE DE PAVIMENTO RiGIDO CON CORTADORA

El pavimento de esta via es en a§falto, sin embargo, hay una franja en concreto rigido, en
la cual es necesario practicar cortes delimitando el ancho de zanja de la red de
alcantarillado principal. Y posterijormente una vez se instale la tuberia y se aplique el
relleno en recebo compactado, se debe reponer la placa en concreto de 3000 psi de e=15
cms. Estas actividades de corte de pavimento rigido con cortadora y de construccion de
placa no estaban contempladas ﬁara este proyecto en el contrato original, por lo tanto, se
pactan estos dos items nuevos. |

- DEMOLICION MURO DOBLE E=0.25 M.”

- BASE Y CANUELA EN CONCRETO DE 3000 PS| E=0.30 MTS.~
- PANETE INTERIOR ~ |

- CILINDRO EN LADRILLO E=0.30 MTS ~

- CONO DE REDUCCION H=0.65 MTS ~~

- PASOS EN HIERRO DE %” CON ANTICORROSIVO C/40 CM. -~

El pozo denominado PZ 1 ubicado en el extremo superior, no cumple con la profundidad
exigida en el RAS, en consecuencia, debe demolerse y efectuar la construccién de un
nuevo pozo en dicho punto, ajustado a las profundidades y cotas del proyecto actual. Para
cumplir lo anterior, es necesario pactar como items nuevos: la demolicion del pozo
existente construido en muro doble de 25 cms., de espesor, y la construccién del nuevo
pozo que reune los items: base|y cafiuela, pariete interior, cilindro en ladrillo, cono de
reduccion, pasos en hierro de %"

-SUMINISTRO O INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA NORMA TECNICA””
COLOMBIANA 3722-1 Y NORMA TECNICA COLOMBIANA 4764 (100% DE
HERMETICIDAD) (DE 0,00 A 2,00 MTS) — DE DIAMETRO 10”

El sumidero ubicado junto al PZ1 forma parte de la red de alcantarillado que es objeto de
reposicion en el actual proyecto, por lo tanto, se hace necesario efectuar su conexion al
POZO PZ 1. En razén de lo anterior, se pacta el nuevo item de tuberia PVC de diametro
10" ajustada a las normas técnicas colombianas de acuerdo a las especificaciones del
IBAL.
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- ANDEN EN CONCRETO DE 25;00 PSI E=0.10 (INCLUYE ALISTADO Y NIVELACION) v
|

| ‘
De ofra parte, se requiere la recuperacion de los andenes a demoler en los puntos donde
quedan ubicadas las Cajas de Inspeccibn de las domiciliarias del sistema de
alcantarillado.

- CARGUE Y RETIRO DE SOBRTANTES HASTA 16 KM A MANO

Por efectos de la cruda ola invernal que se ha venido presentando a lo largo de todo el
primer semestre del afo, los botaderos autorizados se encuentran cerrados la mayor
parte del tiempo, por lo tanto, |no reciben el material sobrante de las excavaciones
efectuadas en las obras de alcantarilado que se adelantan en la ciudad. Esta
circunstancia ocasiona que, al efectuar la excavacion a maquina, se generaria un gran
volumen de material excavado, efcual gquedaria acopiado y represado en el area de obra,
produciendo grandes inconvenientes en el ritmo de trabajo al obstaculizar la movilizacion
del personal, tuberia y otros }-n-nateriales. lgualmente, este material acordonado en
inmediaciones de las zanjas, por la carga lateral sobre los taludes, seria una fuente
inminente de riesgo para el personal que labora en el fondo de estas zanjas en
actividades como perfilado de pendiente, instalacion de lecho en grava, instalacion de
tuberia y atraque de la misma.| En consecuencia, se ha determinado efectuar estas
excavaciones de manera manual, para garantizar un ritmo de avance que pueda ser
controlado, evitando la acumulacion de material excavado, el cual sera retirado de manera
inmediata, garantizando de este{ forma la seguridad del personal de obra, que es el
argumento mas importante en este caso, por tratarse de salvaguardar la integridad fisica
de los trabajadores.
|

Los sobrantes generados produgto de las excavaciones y demoliciones, deben retirarse
del sitio de obra para ser trasla{iados a los lugares de disposicion final autorizados. El
cargue de estos sobrantes se efectuara de manera manual cuando haya apertura en los
respectivos botaderos, debido a que, por las razones expuestas anteriormente, no se
utilizara maquinaria para esta actividad. De igual manera esto contribuye a la generacion
de empleo en el sector al ufilizar Tnano de obra para esta actividad. -

Algunos de estos items nuevos, ya se encuentran pactados en otros proyectos de este
mismo contrato, por lo tanto, se incorporan con el precio ofrecido por el Contratista
CONSORCIO LOS ALPES, sustentados en los respectivos APU que se anexan a la
presente Acta. l

De acuerdo a la Resolucion N° O! 46 de Julio 23 de 2020, “Por medio de la cual se adopta
el listado de precios para construccion de obras de Acueducto y Alcantarillado en el IBAL
S.A. E.S.P. OFICIAL y se dictan otras disposiciones”’, se pacta el precio para los items 2.2
y 5.13, cuya incorporacién ha sido justificada anteriormente:
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|
El item de cargue y retiro de sobrantes hasta 16 km a mano es nuevo en el proyecto y no

se encuentra en el listado de Ia
ALPES presenta el respectivo APU.

resolucion 0246, por lo tanto, el CONSCRCIO LOS

6,8 | Construccion placa en concreto 3000 p.s.i. e= 0,15 m. m2 7| $138,290.00¢ Pactado Proy 3
6,20 | Corte de Pavimento Rigido con Cortadora ml /| $17.660.001 Pactado Proy 1
19,1,1 | Base y cafiuela en concreto de 3.000 PSi e = 0,30 Mts und /| $489,010.007 Pactado Pray 17
19,1,2 | Pafiete interior mi / | $109,000.00 {Pactado Proy 17
19,1,3 | Cilindro en ladrillo e = 0,30 Mts ml /| $472,300.00 { Pactado Proy 17
19,1,4 | Cono de reduccion H = 0,65 Mts und /| $438,040.007 Pactado Proy 17
19,1,5 | Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo C/40 cm und/ $ 19,040.00/Pactad0 Proy 17
2.2 | Demolicién muro doble E=0.25 m27 |$ 22,989.007 Resol. 0246
SUMINISTRO O INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA
15 O LISA norma técnica colombiana 3722-1 y norma técnica
colombiana 4764 (100% de Hermeticidad) (De 0,00 a 2,00
mts)
15.1.3 | De Diametro 10" ML/Z| $ 103,520.00" Pactado proy 8
1.8.A | Cargue y retiro de sobrantes hasta 16 km a mano M3/comp $44.997.001 APU nuevo
513 A‘ndén en concreto de 2500 psi =0.10 (incluye alistado y M2 7 $ 8 4,298.00/ Resol. 0246
nivelacion)

[
PROYECTO 13 CANTON MILITA:R

ALCANTARILLADO FRENTE AL CANTON MILITAR

O BARRIO MIRAMAR IBAGUE TOLIMA

OBJETO: REPOSICION RED D
JAIME ROOKE CARRIL BAJAN

[
- ANDEN EN CONCRETO DE 2500 PSI E=0.10 (INCLUYE ALISTADO Y NIVELACION) ¢

Se requiere la recuperacion total de los andenes a demoler en todo el trayecto del tramo a
reponer.

i
-EXCAVACIONES A MANO DE 0 A 2 MTS EN SECO EN MATERIAL COMUN
-EXCAVACIONES A MANO DE Q A 2 MTS EN SECO EN CONGLOMERADO

Este proyecto estaba concebido inicialmente para ser excavado a maquina. Sin embargo,
dadas las caracteristicas del sector, donde no es viable esta modalidad por lo estrecho de
la franja a intervenir, que se encuentra delimitada por el muro de cerramiento del Cantén
Militar por un costado y la via prircipal de doble calzada por el otro costado, se determina

que dichas excavaciones sean efectuadas manualmente. En consecuencia, se pactan los ‘
items no previstos para excavacidn en material comtn y en conglomerado.
7 /
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- SUMINISTRO E INSTALACION DE AROTAPA COMPLETA VIBROCOMPACTADA ~~

El pozo PZ1 ubicado en la parte alta del proyecto y perteneciente a la red de alcantarillado
intervenida, requiere que se le in tale la Arotapa completa, pues la existente se encuentra
totalmente deteriorada. 7

- CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 16 KM A MANO v/

Los sobrantes generados producto de las excavaciones y demoliciones, deben retirarse
del sitio de obra para ser trasladados a los lugares de disposicién final autorizados. El
cargue de estos sobrantes se efectuara de manera manual debido a que, por las
caracteristicas del terreno encontrado, no se utiliza maquinaria pesada en este frente de
obra. _

L
Tres de estos items nuevos, ya se encuentran pactados en otros proyectos de este mismo
contrato, por lo tanto, se incorpor#n con el precio ofrecido por el Contratista CONSORCIO
LOS ALPES, sustentados en los respectivos APU que se anexan a |a presente Acta.

De acuerdo a la Resolucion N° 0246 de Julio 23 de 2020, “Por medio de la cual se adopta
el listado de precios para construccion de obras de Acueducto y Alcantarillado en el IBAL
S.A. E.S.P. OFICIAL y se dictan ofras disposiciones”, se pacta el precio para el item 5.13
cuya incorporacién ha sido justiﬁc]ada anteriormente:

El item de cargue y retiro de sobrantes hasta 16 km a mano es nuevo en el proyecto y no
se encuentra en el listado de la resolucién 0246, por lo tanto, el CONSORCIO LOS
ALPES presenta el respectivo APU.

|

|

| rd
3.1 Excavacion manual en seco de |0 a 2 m en material coml'm/ M3 7" $ 30,100.00| Pactado proy 1

3.2 | Excavacion manual en seco de :0 a 2 m en conglomerado’| MS/ $ 35,600.00” Pactado proy 1

I
Suministro e Instalacién de Arotapa completa UN

19.1.6 Vibrocompactada $741.740| Pactado Proy 3
| e
1.8.A | Cargue y retiro de sobrantes ha!sta 16kmamano M3lcomp{:/ $44.997.00 APU nuevo
i
P

Andén en concreto de 2500 psi !e=0.10 (incluye alistado y /M2 7

Sita nivelacion)

$ 84,298.00 Resol. 0246
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PROYECTO 14 JUSTO Y BUENO MIRAMAR

\
OBJETO: REPOSICION RED DF ALCANTARILLADO DESDE EL JUSTO & BUENO
HASTA LA CASA CON PLACA CALLE 20 SUR N°. 27A-68 BARRIO MIRAMAR
IBAGUE TOLIMA |

!
- ANDEN EN CONCRETO DE 2500 PSI E=0.10 (INCLUYE ALISTADO Y NIVELACION)

Se requiere la recuperacién de los andenes a demoler en todo el trayecto del tramo a
r
reponer.

- CARGUE Y RETIRO DE SOBR)E\NTES HASTA 16 KM A MANO

r
Los sobrantes generados producto de las excavaciones y demoliciones, deben retirarse
del sitio de obra para ser trasladados a los lugares de disposicién final autorizados. El
cargue de estos sobrantes se |efectuard de manera manual debido a que, por las
caracteristicas del terreno enconfirado, no se utiliza maquinaria pesada en este frente de
obra. y

i
De acuerdo a la Resolucion N° 0246 de Julio 23 de 2020, “Por medio de la cual se adopta
el listado de precios para construccion de obras de Acueducto y Alcantarillado en el IBAL

S.A. E.S.P. OFICIAL y se dictan otras disposiciones”, se pacta el precio para el item 5.13
cuya incorporacion ha sido justificada anteriormente:

El item de cargue y retiro de sobrantes hasta 16 km a mano es nuevo en el proyecto y no
se encuentra en el listado de Iéa resolucion 0246, por lo tanto, el CONSORCIO LOS
ALPES presenta el respectivo APiiU.

%

Andén en concreto de 2500 psi e=0.10 (incluye alistado y o
/ /5
5.13 | nivelacién) ! "/ M2 $ 784,298.00 | Resol. 0246

1.8A° Cargue y retiro de sobrantes h#sta 16 km a mano s M3/comp|  $44.997.00| APU nuevo

E
|

PROYECTO 15 LA CARTAGEN

OBJETO: REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO MANZANA 2 CASA 17 BARRIO
LA CARTAGENA IBAGUE TOLIFHA

|
|
|
|
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\
- BASE Y CANUELA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.30 MTS. ~
- PANETE INTERIOR
- CILINDRO EN LADRILLO E=0.30 MTS~
- CONO DE REDUCCION H=0.65 MTS -~
- PASOS EN HIERRO DE %” CON ANTICORROSIVO C/40 CM.~
- SUMINISTRO E INSTALACIONF)E AROTAPA COMPLETA VIBROCOMPACTADA”

Se debe construir un pozo nuevo PZ2 en el extremo superior para que el proyecto en este
sector quede totalmente habilitado técnicamente. En consecuencia, es necesario pactar
como items nuevos todos aquellos que conforman un pozo de inspeccién: Base y
cafiuela, Pafete interior, Cilindro en ladrillo, Cono de reduccion, Pasos en hierro de 34", y/
Arotapa completa vibrocompactac;;.

|

- ANDEN EN CONCRETO DE 251)0 PSI E=0.10 (INCLUYE ALISTADO Y NIVELACION) /

Se requiere la recuperacién de |os andenes que se demuelen en todo el trayecto del”
tramo a reponer. |

I
- CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 16 KM A MANO

|
Los sobrantes generados producto de las excavaciones y demoliciones, deben retirarse
del sitio de obra para ser trasladados a los lugares de disposicién final autorizados. El
cargue de estos sobrantes se |efectuara de manera manual debido a que, por las
caracteristicas del terreno encontrado, no se utiliza maquinaria pesada en este frente de
obra. \

Todos estos items exceptuando él andén en concreto, y el cargue y retiro de sobrantes a
16 km, ya se encuentran pactados en otros proyectos de este mismo contrato, por lo
tanto, se incorporan con el precio ofrecido por el Contratista CONSORCIO LOS ALPES,
sustentados en los respectivos AFFU gue se anexan a la presente Acta.

|
De acuerdo a la Resolucion N° 0246 de Julio 23 de 2020, “Por medio de la cual se adopta
el listado de precios para construccién de obras de Acueducto y Alcantarillado en el IBAL
S.A. E.S.P. OFICIAL y se dictan otras disposiciones”, se pacta el precio para el item 5.13
cuya incorporacion ha sido justificada anteriormente:

El item de cargue y retiro de sobrantes hasta 16 km a mano es nuevo en el proyecto y no
se encuentra en el listado de la resolucién 0246, por lo tanto, el CONSORCIO LOS
ALPES presenta el respectivo APP.

19,1,1 | Base y cafiuela en concreto de|3.000 PSi e = 0,30 Mis - und ~*| $489,010.007 Pactado Proy 17
19,1,2 | Pafiete interior - “mi $ 109,000.00"| Pactado Proy 17
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|
19,1,3 | Cilindro en ladrillo e = 0,30 MtIF. mi $ 472,300.00 | Pactado Proy 17
19,1,4 | Cono de reduccién H = 0,65 Nl‘its und $ 438,040.00 | Pactado Proy 17
19,1,5 | Pasos en hierro de 3/4" con ahticorrosivo C/40 cm und $ 19,040.00 | Pactado Proy 17
Suministro e instalacion de Arptapa completa
19,16 vibrocompactada und $ 741,740.00 | Pactado Proy 3
1.8.A | Cargue y retiro de sobrantes hasta 16 km a mano M3/comp $44.997.00 APU nuevo
Andén en concreto de 2500 psi e=0.10 (incluye alistado y
5.13 nivelacién) M2 $ 84,298.00 Resol. 0246

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,

. [
DIEG HORQUEZ TiLEZ
R.L-CONSORCIO LOS ALPEST ista

M |

ARMANDO VARGAS RODRIGUEZ
SUPERVISOR TECNICO |

GRUPO GESTION DE ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
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CONSORCIO LOS ALPE?

@ |BAL ‘ s[iJG ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
W T i e | | e

OBRAS DE PAVIMENTACION

ESPECIFICACION: 6,8

(:)/l;ao’ FERNANDO BOHORQUEZ TEL

\
UEZ TELLE
epresentante Legal

ITEM: CONSTRUCCION PLACA EN CONCRETO $000 PSl e=0,15m UNIDAD :m?
. EQUIPO |
I [ Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (10%MO) 4,146.73
RMALETA METALICA ML 1,500 4.80 7,200
VIBRADOR GASOLINA DIA 41,457 0.10 4,145.70)
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) HR 40,267 0.20 8,053.40
| Sub-Total 23,545.83
Il. MATERIALES EN OBRA |
' Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI M3 304,128 0.15 45,619.13
Sub-Total 45619.13
lil. TRANSPORTES |
Material Vol. Peso é Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0.00'
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
IAYUDANTES (3) 93.055.7q 181% 177,068.82 0.15 27,321.54
JOFICIAL (1) 53,170.64 172% 91,677.67 0.15 14,145.77
‘ Sub-Total 41,467.32
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Dascripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 16% 16,594.84
llMF‘REVlSTOS 5% 5,531.61
{uriLiao J 5% 5,531.61
i Sub-Total 27,658.07
1
Precio unitario total aproximado al peso
_ L




|

CONSORCIO LOS ALPEé
|

@ LBAL l STG ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRAS DE PAVIMENTACION ‘
ITEM: CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA

ESPECIFICACION: 6,20

UNIDAD : m
I. EQUIPO |
Descripcidn ‘ Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
Cortadora de pavimento con disco { M 5,959 1.0 5,959
WENTA MENOR (10%MO) | 736
|
T
\
Sub-Total 6,695.44
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
AGUA LT 68 1.0 68.00
l
I
1
: Sub-Total 68.00
IIl. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0.00]
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTES (2) 65,377.13 181% 118,045.88 0.06 7,364.38
i Sub-Total ‘ 7.364.3-8'
| Tota Gosto iect
V. COSTOS INDIRECTOS |
Descripcién " Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION J 15% 211817
|IMPREVISTOS ‘ 5% 706.39
UTILIDAD | 5% 706.39]
B Sub-Total 3,531.95

=

DIEGO F

epresentante Legal

|
|
|
BOHORQ ELLEZ

|

Precio unitario total aproximado al peso

17,660.00

et A




CONSORCIO LOS ALPES

=

@l

Da
BA_': ‘ SIG ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE POZOS DE NSPECCION (DIAMETRO 1.20 Mts) ESPECIFICACION: 19,1,1
ITEM: BASE Y CANUELA EN CONCRETO DE 3000 PSI e=d‘,30 Mts UNIDAD :UND
. EQUIPO
[ |Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
lENTA MENOR (10%MO) 14,783
Sub-Total 14,783.37
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unjidad Precio-Unit. Cantidad valor-Unit. |
CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI MS 304,127.50 0.68 206,806.70
TABLA PARA FORMALETA DE 1"X10"X2,8M M 4,667 4.000 18,666.68
ILISTON SAJO DE 5X3 CM X 2,5 M (varilla) M 1,300 2.000 2,600.00
IPUNTiLLA (PROMEDIO) LB 2,588 0.200 517.67
| i
Sub-Total 228,591.05
IIl. TRANSPORTES |
Material Vol. Peso 6 Cant Dist#ancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA |
. Trabajador Jornal Prestaciones Jomal Total Rendimiento Valor-Unit. I
AYUDANTES (2) 65,377.13 172% 112,724.31 0.74 83,534.78|
QFICIAL (1) 53,170.64 163% 86,766.86 0.74 64,298.91
| Sub-Total 147,833.69
|
TotalCosto Diecto
V. COSTOS INDIRECTOS '
Descripcion l Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 15% 58,681.22
IMPREVISTOS 5% 19,560.41
|UTILIDAD 5% 19,560.41
Sub-Total 97,802.03

| /%f

e T el

DIEG RNAND

resentante Legal

EZ

Precio unitario total aproximado al peso

489,010. OD

o A




CONSORCIO LOS ALPES @‘BALI SIG ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
|

CONSTRUCCION DE POZOS DE NSPECCION (DIAMETRJ 1.20 Mts) ESPECIFICACION: 19,1,2
ITEM: PANETE INTERIOR UNIDAD : ML
1. EQUIPO
I Descripcion Tipo TarifalHora Rendimiento Valor-Unit. I
MENTA MENOR (10%MO) 5,163
| Sub-Total 5,163.36
Ii, MATERIALES EN OBRA |
| |Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
IMORTERO 1:4 M3 276,395 0.11 30,403.45
&
|
|
X
I Sub-Total 30,403.45
iIl. TRANSPORTES |
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
IAYUDANTES (2) 65,377.13 181% 118,045.88 0.25 29,062.70
JOFICIAL (1) 53,170.64 1?‘,‘2% 91,677.67 0.25 22,570.89
|
Sub-Total 51,633.59
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion | Porcentaje Valor Total l
ADMINISTRACION | 15% 13,080.06'
IMPREVISTOS 5% 4,360.02,
UTILIDAD 5% 4,360.02,

Sub-Total 21,800.1 OI

Precio unitario total aproximado al peso 109 000. 00

presentante Legal Z’z , %
|




CONSORCIO LOS ALPES %l

_=

(o
BAL ’ § I G ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE POZOS DE NSPECCION (DIAMETRO 1.20 Mts)

ESPECIFICACION: 19,1,3

ITEM: CILINDRO EN LADRILLO e=0,30 Mts UNIDAD : ML
1. EQUIPO |
I Descripcién 'I:’ipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
l'llELNTA MENOR (10%MO) 5,994
Sub-Total 5,993.74
Il. MATERIALES EN OBRA
|Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
LADRILLO TOLETE COMUN UND 540 400.0 216,000.00
MORTERO 1:4 MB 276,395 0.347 95,909.07
|
i Sub-Total 311,909.07
Ill. TRANSPORTES
Material \Vol. Peso 6 Cant, Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTES (2) 65,377.13 181% 118,045.88 0.29 33,736.62
OFICIAL (1) 53,170.64 17R% 91,677.67 0.29 26,200.79}
Sub-Total 59,937.41
i
} Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS \
Descripcion I | Paorcentaje Valor Total l
ADMINISTRACION 1 15% 56,676.03]
IMPREVISTOS I 5% 18,892.01
UTILIDAD 5% 18,892.01
Sub-Total 94,460.05
)
Q,—.I, Precio unitario total aproximado al peso 472,300.00
:—7—“
UEZ TEY EZ

DI FERNA
epresentante Legal




|
\

CONSORCIO LOS ALPES @bBAL l STG ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| == |7 B, e .

CONSTRUCCION DE POZOS DE NSPECCION (DIAMETRq 1.20 Mts) ESPECIFICACION: 19,1,4
ITEM: CONO DE REDUCCION H=0,65 Mts ‘ UNIDAD : UND
|
1. EQUIPO ‘
LDescn’pcién 'ﬁipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
P“ENTA MENOR (10%MO) 15,079
|
| Sub-Total 15,079.31
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
LADRILLO TOLETE COMUN UND 540 265.0 143,100.00
MORTERO 1:4 M3 276,395 0.15 41,459.25
|
Sub-Total 184,559.25
I, TRANSPORTES [
Material Vol. Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0.00
IV, MANO DE OBRA
Trabajador Jomal Prestfq!ciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
IAYUDANTES (2) 65,377.13 181% 118,045.88 0.72 84,876.02
OFICIAL (1) 53,170.64 172% 91,677.67 0.72 65,917.05
Sub-Total 150,793.08
|
Total Costo Directo 350,431.63
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion l Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 15% 52,564.75
IMPREVISTOS ‘ 5% 17,521.58
JuriLioap 5% 17,521.58
Sub-Total 87.607.81
‘ Precio unitario total aproximado al peso 438 040.00

_— _— 1 \ ‘
DIEGO FERNANDO BOHORQUEZ TELLEZ
epresentante Legal :




CONSORCIO LOS ALPES

-

Il
% I-EAL l s'i]c ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE POZOS DE NSPECCION (DIAMETRj 1.20 Mts)

ESPECIFICACION: 19,1,5

ITEM: PASOS EN HIERRO DE 3/4" CON ANTICORROSIVQ C/40 Cm UNIDAD : UND
I. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/Hora Rendimiento valor-Unit. |
HIENTA MENOR (10%MO) 788|
.
| Sub-Total 786.02
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ACERO DE REFUERZO (cortado, figurada e instalad| kG 2,927 2.25 6,585.75
‘
L
l
i Sub-Total 6,585.75
Iil. TRANSPORTES :
Material Vol. Peso 6 Cant|  Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0.00,
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
IAYUDANTES (2) 65,377.13 181% 118,045.88 0.07 7.860.25
|
i
" Sub-Total 7,860.25
\
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS |
Descripcion | | Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION i 15% 2,284.80
[MPREVISTOS i 5% 761.60
JutiLibaD { 5% 761.60
} Sub-Total 3,808.01
Precio unitario total aproximado al peso
e, 2 —
DIE E UEZ TELLEZ

presentante Legal




CONSORCIO LOS ALPES

0o )
@ |_B Ag | SIG ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DEMOLICIONES: ESPECIFICACION: 2,2
ITEM: DEMOLICION MURO DOBLE E=0,25 UNIDAD : m?
I. EQUIPO
I Descripcion Tlpo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (10%MO) 1,671.94
Sub-Total 1,671.94
|
Il. MATERIALES EN OBRA |
‘ Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
i
|
|
Sub-Total 0.00
Ili. TRANSPORTES |
Material Vol. Peso ¢ Cant] Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jomnal Prestatciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
IAYUDANTE (1) 32,688.57 181% 59,022.94 0.1 7,082.75
OFICIAL (1) 53,170.64 172% 91,677.67 0.1 9,636.64
|
T
|
} Sub-Total 16,719.39]
|
Total Costo Directo 18,391.33
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 15% 2,758.70
|IMPREVISTOS ol 5% 919.57
{uriLibap i 5% 919.57
Sub-Total 4.597.83'
|
Precio unitario total aproximado al peso 22,989.00
— - e ] o

DIEG HORQUEZ EZ
Representante Legal

7L

2




CONSORCIO LOS ALPES g '_BAl__ i stic ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

|
|
-

|
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA NTC 3722-1 Y NTC 4764 (100% DE

HERMETICIDAD) ESPECIFICACION: 15,1,3

ITEM: DE 0 A 2 MTS DE DIAMETRO 10" UNIDAD : ML
. EQUIPO

Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
WENTA MENOR (10%MO) 1,761

Sub-Total 1,760.53)
Il. MATERIALES EN OBRA

| Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

TUBERIA PVC SANITARIA DE 10" ML 63,450 1.00 63,450.33
[

Sub-Total 6&450.33'
lll. TRANSPORTES

Material Vol. Peso ¢ Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
TRANSPORTE

Sub-Total O.UOI
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTES (1) 32,688.57 181% 59,022.94 0.12 6.895.26'
OFICIAL (1) 53,170.64 172% 91,677.67 0.12 10,?10.09'
Sub-Total 17,605.35
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién —| Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 15% 12,422.43)
IMPREVISTOS 5% 4,140.81
UTILIDAD 5% 4,140.81
Sub-Total 20,704.05)

Precio unitario total aproximado al peso 103 520.00
DIEGO FERNA ELLEZ
Representante Legal ;




CONSORCIO LOS ALPES

% ' BAL I S{iac ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
TR ey, ragieh

PRELIMINARES:

ITEM: CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HAST/

A 16 KMTS A MANO

ESPECIFICACION: 1,8. A
UNIDAD : m¥®m

I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (10% M.O.) 8498.31
Sub-Total 849.31
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
PAGO DEPOSITO EN ESCOMBRERA
AUTORIZADA POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL M3 bt = @ri.a3
Sub-Total 3,671.43
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant Distancia Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
Sobrantes 1 16. Km 57,709.00 0.025 23,083.60
Sub-Total 23,083.60
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jomnal Total Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTES (4) 130,754.27 181% 236,091.76 0.04 8,493.13
Sub-Total 8,493.13
|
| Total Costo Directo 35,997 47
V. COSTOS INDIRECTOS |
Descripcion | Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 15% 5,398.62
IMPREVISTOS 5% 1,799.87
UTILIDAD 5% 1,799.87
Sub-Total 8,999.37
9_! Precio unitario total aproximado ai peso 44 997,00/
Dl FE OHORQUEZ

epresentante Legal

|
LLE
[




CONSORCIO LOS ALPEA
\

@IBAL sic

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I

CONCRETOS ' ESPECIFICACION: 5,13
ITEM: ANDEN EN CONCRETO e=0,10 (NCLUYE A}_ISTADO Y NIVELACION) UNIDAD ; m?
|
. EQUIPO
| Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit,
|HERRAMIENTA MENOR (10%MO) 2,097.24
RANA DIA 40,267.00 25.00 1,610.68]
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) HR 40,267.00 0.10 4,026.70]
Sub-Total 7,734.62
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO SIMPLE 2500 PSI [ M3 281,533.24 0.11 29,560.99
RECEBO M3 33,310 0.100 3,331.03
TABLA PARA FORMALETA DE 1" X 10" X 2,9 M M 4,667 1.020 4,760.00
JPUNTILLA (PROMEDIO) LB 2,588 0.050 129.42
CUARTON DE SAJO 2" X 4" X 2,9 M M 1,900 0.5 950.00
! Sub-Total 38,731.44
Hl. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant} Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) 53,170.84 172% 91,677.67 0.10 9,167.77,
AYUDANTE (2) 65,377.13 181% 118,045.88 0.10 11,804,59
Sub-Total 20,972.36
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS 1
Descripcion } Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION ' 15% 10,115.76
|mPrEVISTOS [ 5% 3,371.92
lUTILIDAD ' 5% 3,371.92
} Sub-Total 16,859.60

presentante Legal

DIEG RNAND UEZ TELRE?

Precio unitario total aproximado al peso




CONSORCIO LOS ALPES

Q@IBAL |sic

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EXCAVACIONES A MANO DEC A

2 MTS EN SECQ:

ESPECIFICACION: 3,1

ITEM: EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN UNIDAD : m’®
I. EQUIPO
I Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (10%MO) 2,189.06
Sub-Total 2,189.06
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit,
| Sub-Total 0.00
1ll. TRANSPORTES
Material Val. Peso 6 Cant, Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0.00
|
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTE (2) 65,377.13 181% 118,045.88 0.19 21,890.58
]
} Sub-Total 21,800.58
Total Costo Directo 24,079.64
V. COSTOS INDIRECTOS :
Descripcion ! Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION : 15% 3,611.95
IIMPREVISTOS ! 5% 1,203.98
Juriioap ; 5% 1,203.98
E Sub-Total 6,019.91
|

Precio unitario total aproximado al peso

30,100.00




CONSORCIO LOS ALPEé

QIBAL |sic

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EXCAVACIONES A MANO DE 0 A 2 MTS EN SECO: ESPECIFICACION: 3,2
ITEM: EXCAVACIONES EN CONGLOMERADO UNIDAD : m’
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit,
HERRAMIENTA MENOR (10%MO) 1,863.17
|
Sub-Total 1,863.17
Il. MATERIALES EN OBRA |
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0.00
lll. TRANSPORTES |
Material Vol. Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
' Sub-Total 0.00f
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit,
AYUDANTE (2) 65,377.13 181% 118,045.88 0.23 26,616.65|
!
1 Sub-Total 26,616.65
|
J‘ Total Costo Directo
|
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 15% 4,271,97
ll MPREVISTOS 5% 1 ,423.99'
juiLibap 5% 1,423.09|
Sub-Total 7,119.96

Precio unitario total aproximado al peso

I



CONSORCIO LOS ALPES

@l_BAL l S(iG ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE POZ0OS DE NSPECCION (DILMETRO 1.20 Mts) ESPECIFICACION: 19,1,6
ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION AEROTAPA COMPLETA VIBROCOMPACTADA UNIDAD : UND
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
IENTA MENOR (10%MQ) 2,498
Sub-Total 2,498.15
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI M3 304,128 0.10 30,412.75
AROTAPA COMPLETA VIBROCOMPACTADA und 535,500 1.0 535,500.00
Sub-Total 565,912.75
Ill. TRANSPORTES '
Material Vol. Peso 6 Canﬂ Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

IV. MANO DE OBRA

Sub-Total O.DOI

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTES (1) 32,688.57 181% 50,022.94 0.14 8,265.31
MAESTRO (1) 73,150.25| 163% 119,370.73 0.14 16,716.15
‘ Sub-Total 24,981.46
\
| Tota Costo ircto
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion | Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 15% 89,008.85
IMPREVISTOS 5% 29,669.62
UTILIDAD 5% 29,669.62
Sub-Total 148,348.09|
) Precio unitario total aproximado al peso 741 ?40 00

=

DIEG RNANDO B
Répresentante Legal

m
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CONSORCIO LOS ALPEﬂ

@ IBAL I S(iG ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

l

PRELIMINARES:

ESPECIFICACION: 1,8. A

ITEM: CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 16 KMTS A MANO UNIDAD : m¥emp
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (10% M.O.) 849.31
Sub-Total 849.31
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
PAGO DEPOSITO EN ESCOMBRERA
AUTORIZADA POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL M3 4,471 L AsTAe
Sub-Total 3,571.43
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant Distancia Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
Sobrantes 1 16. Km 57,709.00 0.025 23,083.60
Sub-Total 23,083.60
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
IAYUDANTES (4) 130,754.27] 181% 236,091.76 0.04 8,493.13
|
{ Sub-Total 8,493.13
i Total Costo Directo 35,997.47
V. COSTOS INDIRECTOS |
Descripcién ! Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 15% 5,399.62
IMPREVISTOS 5% 1,799.87
UTILIDAD 5% 1,799.87
Sub-Total 8,999.37

Precio unitario total aproximado al peso

44,997.00




CONSORCIO LOS ALPES|

@IBAL [sic

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONCRETOS ESPECIFICACION: 5,13
ITEM: ANDEN EN CONCRETO e=0,10 (NCLUYE ALISTADO Y NIVELACION) UNIDAD :m?
1
. EQUIPO
l Descripcion Tipo TarifalHora Rendimiento Valor-Unit.
hERRAMIENTA MENOR (10%MO) 2,097.24
IRANA DIA 40,267.00 25.00 1,610.68
IMEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) HR 40,267.00 0.10 4,026.70
Sub-Total 7,734.62
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit. I
CONCRETO SIMPLE 2500 PSI M3 281,533.24 0.11 29,560.99
RECEBO M3 33,310 0.100 3,331.03
TABLA PARA FORMALETADE 1" X 10" X29M M 4,667 1.020 4,760.00
PUNTILLA (PROMEDIO) LB 2,588 0.050 129.42
CUARTON DE SAJO 2°X 4" X 2,9 M M 1,900 0.5 950.00§
Sub-Total 38,731.44
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jomnal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) 53,170.64 172% 91,677.67 0.10 9,167.77
AYUDANTE (2) 65,377.13 181% 118,045.88 0.10 11,804.59)
Sub-Total 20,972.36
|
} Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS |
Descripcién Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 15% 10,115.76
IMPREVISTOS 5% 3,371.92
UTILIDAD 5% 3,371.92
Sub-Total 16,859.60
Precio unitario total aproximado al peso
S>> ey
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CONSORCIO LOS ALPES

@IBAL |sic

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONCRETOS ESPECIFICACION: 5,13
ITEM: ANDEN EN CONCRETO e=0,10 (NCLUYE AL)STADO Y NIVELACION) UNIDAD : m?
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (10%MQ) 2,097.24
RANA DIA 40,267.00 25.00 1,610.68
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTQ) HR 40,267.00 0.10 4,026.70
Sub-Total 7,734.62
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO SIMPLE 2500 PSI M3 281,533.24 0.11 29,560.99
RECEBO M3 33,310 0.100 3,331.03
TABLA PARA FORMALETADE1"X 10"X29M M 4,667 1.020 4,760.00
PUNTILLA (PROMEDIO) LB 2,588 0.050 128.42
CUARTON DE SAJO 2* X 4" X 2.9 M M 1,900 0.5 950.00
Sub-Total 38,731.44
. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total U.UOI
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) 53,170.64 172% 91,677.67 0.10 9,167.77
AYUDANTE (2) 65,377.13 181% 118,045.88 0.10 11,804.59
Sub-Total 20,972.36'
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS |
Descripcion [ Porcentaje Valor Total I
ADMINISTRACION : 15% 10,115.76'
IMPREVISTOS I 5% 3,371.92
UTILIDAD | 5% 3,371.92
E Sub-Total 16,659.60
|
Precio unitario total aproximado al peso
OHORQUWS\ )
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CONSORCIO LOS ALPES;

@ IBAL \ STC, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
e R

PRELIMINARES:

ITEM: CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTL

ESPECIFICACION: 1,8. A

16 KMTS A MANO UNIDAD : m>*°™
. EQUIPO
Descripcion . Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (10% M.O.) | 845.31
1
|
I
1
Sub-Total 849.31
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion I Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
PAGO DEPOSITO EN ESCOMBRERA |
AUTORIZADA POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL M3 3,571 2, 350140
| Sub-Total 3,571.43
Ill. TRANSPORTES
I Material Vol. Peso 6 Cant Distancia Tarifa/lHora Rendimiento Valor-Unit.
FSobramgs 1 16. Km 57,709.00 0.025 23,083.60
Sub-Total 23,083.60
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTES (4) 130,754.27 181% 236,091.76 0.04 8,493.13
[ Sub-Total 8,493.13
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 15% 5,399.62
IMPREVISTOS 5% 1,799.87
UTILIDAD 5% 1,799.87
Sub-Total 8,999.37
Precio unitario total aproximado al peso 44 997. GO
- - 1
DIEGO-FERNANDO BOHORQUEZ TELLE

resentante Legal
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CONSORCIO LOS ALPES

@IBAL sic

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE POZOS DE NSPECCION (DIAMETRO 1.20 Mts)

ESPECIFICACION: 19,1,1

ITEM: BASE Y CANUELA EN CONCRETO DE 3000 PSl e=0,30 Mts UNIDAD :UND
. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit,
HERRAMIENTA MENOR (10%MOQ) 14,783
|
Sub-Total 14,783.37
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit, Cantidad Valor-Unit. I
CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI ‘ M3 304,127.50 0.68 206.805.70'
TABLA PARA FORMALETA DE 1"X10"X2,9M [ M 4,667 4.000 18,666.68
LISTON SAJO DE 5X3 CM X 2,5 M (varilla) M 1,300 2.000 2.600.00'
PUNTILLA (PROMEDIO) LB 2,588 0.200 517,67,
Sub-Total 228,591.05
. TRANSPORTES |
Material Vol. Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jomnal Prestaciones Jomal Total Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTES (2) 65,377.13 172% 112,724.31 0.74 83,534.78
OFICIAL (1) 53,170.64 163% 86,766.86 0.74 64,298.91
Sub-Total 147,833.69
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién | Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 15% 58,6681.22
IMPREVISTOS 5% 19,560.41
UTILIDAD 5% 19,560.41
Sub-Total 97,802.03

DIEG NAN
epresentante Legal

Precio unitario total aproximado al peso

489,010.00




CONSORCIO LOS ALPES| @

LBAL_ ’ S(iC ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CQNSTRUCCION DE POZOS DE NSPECCION (DIAMETRQ 1.20 Mts) ESPECIFICACION: 19,1,2
ITEM: PANETE INTERIOR UNIDAD : ML
1. EQUIPO
LDescripcién Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HENTA MENOR (10%MO) 5,163
Sub-Total 5,163.36
I, MATERIALES EN OBRA |
| | Descripcién Unidad Precio-Unit, Cantidad valor-Unit.
'MDRTERO 1:4 M3 276,395 0.1 30,403.45
Sub-Total 30,403.45
ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0.00'
IV. MANO DE OBRA |
Trabajador Jomal Prestaciones Jomal Total Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTES (2) 65,377.13 181% 118,045.88 0.25 28,062.70
OFICIAL (1) 53,170.64 172% 91,677.67 0.25 22,570.89
Sub-Total 51,633.59
|
Total Costo Directo 87,200.40
V. COSTOS INDIRECTOS |
Descripcion | | Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 15% 13,080.06
IMPREVISTOS | 5% 4,360.02
UTILIDAD ' 5% 4,360.02
Sub-Total 21,800.10
Precio unitario total aproximado al peso 109,000.00
DIE TELLEZ

presentante Legal
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CONSORCIO LOS ALPES ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

IBAL |sic

CONSTRUCCION DE POZOS DE NSPECCION (DIAMETRO|1.20 Mts) ESPECIFICACION: 19,1,3

ITEM: CILINDRO EN LADRILLO e=0,30 Mts UNIDAD : ML
I. EQUIPQ
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
MENTA MENOR (10%MO) 5,994
[
E
| Sub-Total 5.993.74
Il MATERIALES EN OBRA |
I | Descripcion Uﬂ'idad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
'ADRILLO TOLETE COMUN UND 540 400.0 216,000.00
MORTERO 1:4 3 276,395 0.347 95,909.07
[ Sub-Total 311,909.07
lll. TRANSPORTES
Material Vol. Peso é Cant} Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jomnal Presfaciones Jomal Total Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTES (2) 65,377.13 181% 118,045.88 0.29 33,736.62
OFICIAL (1) 53,170.64 172% 91,677.67 0.29 26,200.79
E
\ Sub-Total 59,937.41
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién I Porcentaje Valor Total |
ADMINISTRACION 15% 56,6?6.03'
|IMPREVISTOS 5% 18,892.01
IUTILFDAD 5% 16,892.01
Sub-Total 94.45(105'

= ~
DJEGO FERNANDO BOHORQUEZ FELLEZ
Representante Legal

Precio unitario total aproximado al peso

-

472,300.00



CONSORCIO LOS ALPES

|
|

@IBAL sic

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE POZOS DE NSPECCION (DIAMETRO 1.20 Mts) ESPECIFICACION: 19,1,4
ITEM: CONO DE REDUCCION H=0,65 Mts UNIDAD : UND
I. EQUIPO
Descripcion ipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
MIENTA MENOR (10%MQ) 15,079
Sub-Total 15,079.31
ll. MATERIALES EN OBRA
| Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
LADRILLO TOLETE COMUN UND 540 265.0 143,100.00
M;ORTERO 1:4 M3 276,395 0.15 41,459.25
Sub-Total 184,559.25
lil. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA ,
Trabajador Jornal Presiaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTES (2) 65,377.13 1B1% 118,045.88 0.72 84,876.02
OFICIAL (1) 53,170.64 172% 91,677.67 0.72 65,917.05
[ Sub-Total 150,793.08
|
{ Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS |
Descripcion | [ Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 15% 52,564.75
IMPREVISTOS 5% 17,521.58
JUTILIDAD 5% 17,521.58
Sub-Total 87,607.91

Precio unitario total aproximado al peso

438,040.00

epresentante Legal
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CONSORCIO LOS ALPES

@IBAL |sic

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE POZOS DE NSPECCION (DIAMETRO! 1,20 Mts) ESPECIFICACION: 18,1,5
ITEM: PASOS EN HIERRO DE 3/4" CON ANTICORROSIVO|C/40 Cm UNIDAD : UND
1. EQUIPO
I | Descripcion Tipo TarifalHora Rendimiento Valor-Unit.
}HENTA MENOR {10%MO) 786
Sub-Total 786.02
Il. MATERIALES EN OBRA
|Deseripcion Unjidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
AGERO DE REFUERZO (cortado, figurado e instalad) G 2,927 225 6,585.75
Sub-Total 6,585.75
lIl. TRANSPORTES
| Material Vol. Peso 6 Cant. Disfancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA |
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTES (2) 65,377.13 181% 118,045.88 0.07 7,860.25
|
Sub-Total 7,860.25

V. COSTOS INDIRECTOS

Total Costo Directo

15,232.02)

Descripcion [ Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 15% 2,284.80
|mPrEVISTOS [ 5% 761.60
) 5% 761.60
Sub-Total 3,808.01
Precio unitario total aproximado al peso 19,040.00
e 1
DIEG RNAND s
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CONSORCIO LOS ALPEg @lBAL ’ s(i(; ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE POZQS DE NSPECCICN (DIAMETRO 1.20 Mts) ESPECIFICACION: 19,1,6
ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION AEROTAPA COMPLETA VIBROCOMPACTADA UNIDAD : UND
I. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (10%MQ) 2,498
Sub-Total 2,498.15
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI M3 304,128 0.10 30,412.75
AROTAPA COMPLETA VIBROCOMPACTADA und 535,500 1.0 535,500.00
Sub-Total 565,912.75
lIl. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit,
|
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTES (1) 32,688.57 181% 59,022.94 0.14 8,265.31
MAESTRO (1) 73,150.25 163% 119,370.73 0.14 16,716.15
!
Sub-Total 24,981 .46’

Total Costo Directo 593,392.36

V., COSTOS INDIRECTOS

Descripcion [ Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 15% 89,008.85
|MPREVISTOS 5% 29,660.62
UTILIDAD 5% 29,669.62
Sub-Total 148.348.09
\" Precio unitario total aproximado al peso 741 740 00

DIEGDFERNANDO BOHORQUEZ TEMEZ
resentante Legal | W
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CONSORCIO LOS ALPES g LB_AL l SriG ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRELIMINARES:
ITEM: CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 16 KMTS A MANO

ESPECIFICACION: 1,8. A
UNIDAD ; m* ™

. EQUIPO [
I Descripcion Tipo Tarifa/lHora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (10% M.O.) 849.31
|
Sub-Total 849.31
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit, Cantidad Valor-Unit.
PAGO DEPOSITO EN ESCOMBRERA
AUTORIZADA POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL M3 ot 4 857183
Sub-Total 3,5671.43
lll. TRANSPORTES g
Material Vol. Peso 6 Canﬁ;] Distancia Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
Sobrantes 1 ! 16. Km 57,709.00 0.025 23,083.60
Sub-Total 23,083.60
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit. I
AYUDANTES (4) 130,754.27| 181% 236,091.76 0.04 8,493.13
[
1
Sub-Total 8,493.13
Total Costo Directo 35,997 .47
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 15% 5,399.62
IMPREVISTOS 5% 1,798.87
UTILIDAD 5% 1,799.87
Sub-Total 8,999.37
Precio unitario total aproximado al peso 44,997.00
1 Y -~
DIE ERNAN EZ TENEZ
epresentante Legal 4




CONSORCIO LOS ALPES @LBA[__| sric; ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONCRETOS ESPECIFICACION: 5,13
ITEM: ANDEN EN CONCRETO e=0,10 (NCLUYE ALJSTADO Y NIVELACION) UNIDAD : m?
1
. EQUIPO |
Descripcién Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (10%MO) 2,097.24
RANA DIA 40,267.00 25.00 1,610.68
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) HR 40,267.00 0.10 4,026.70
. Sub-Total 7,734.62
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO SIMPLE 2500 PSI M3 281,533.24 0.11 29,560.99
JRECEBO M3 33,310 0.100 3.331.03'
TABLA PARA FORMALETADE 1" X 10" X29M M 4,667 1.020 4.760.00]
|PUNTILLA (PROMEDIO) LB 2,588 0.050 129.42
CUARTON DE SAJO 2" X 4" X 2,9 M ‘ M 1,900 0.5 950.00
' Sub-Total 38,731.44
lll. TRANSPORTES |
Material Vol. Peso 6 Cant|  Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA |
Trabajador Jornal Prestaciones Jomnal Total Rendimiento Valor-Unit.
. OFICIAL (1) 53,170.64 172% 91,677.67 0.10 9,167.77
AYUDANTE (2) 65,377.13 181% 118,045.88 0.10 11,804.59]
Sub-Total 20,972.36
I Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 15% 10,115.76
|IMPREVISTOS 5% 3,371.92
JuriLipao 5% 3,371.92
Sub-Total 16,859.60

Precio unitario total aproximado al peso 84,298.00

e \ 5 \ [
DIE RNA ORQU\EZEE].
presentante Legal
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ACTA 02 MODIFICACION DE CANTIDADES

Y FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS
FORMATO G-J-R-006

CONSORCIO LOS ALPES
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