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ACTA DE REINICIACION N° 01 DEL CONTRATO DE OBRA N° 156 DEL 29 OCTUBRE DEL 2021
CONTRATANTE: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SA.
E.S.P OFICIAL — IBAL S.A. E.S.P OFICIAL o
CONTRATISTA: CONSTRUAMBIENTAL S.A.S \
OBJETO: CONTRATAR LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE LAS OERAS DE
CONDUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 39 B
ENTRE CARRERAS 11 Y 12 DEL BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE
, IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIVA.
VALOR $ 134.020.085,43
PLAZO: SESENTA (60)‘DIAS CALENDARIO |
SUPERVISOR: PROFESIONAL ESPECILIZADO T GESTION ALCANTARILLADG
FECHA DE INICIO: 15 DE DICIEMBRE DEL 2021
FECHA DE [14 DE FEBRERO DEL 2022
TERMINACION INICIAL LT
FECHA DE | 20 DE DICIEMBRE DEL 2021
SUSPENSION e
NUEVA FECHA DE |7 DE MARZO DEL 2022
TERMINACION i '

El 12 de enero del 2022, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber; ALFONSO AUGUSTO
DEL CAMPO NAGED, Profesional Especializado 11l Gestién Alcantarillado, en su condicién de Supervisor
y/o Interventor del Contrato,” en ‘nombre y representacion de la EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL, identificada con NIT 800.089.809-6, de una
parte; y por la otra, la empresa CONSTRUAMBIENTAL S. A identificada con NIT 809.004.755-5,
Representada Legalmente por el senor LUIS HERLVER JARAMILLO JIMENEZ, Identificado con Cedula
de Ciudadania N° 93.373.909 de’l’bague con el fin de reiniciar el presente contrato que fue suspendido
segun acta de fecha 20 de D|c1‘ ’ bTé”del 2021 “por cuanto se superaron los inconvenientes que obligaron
a la misma. ' SRR

E! contratista se compromete a ampha rgé‘néla de la(s) Garantia(s) que amparan su contrato y a remitir
las mismas a la Secretaria Genera' de ala mpresa para su respectiva aprobacion.




