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CAPITULO 2. INFORMACION GENERAL DE AVANCE DE OBRA.

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Ejecucion del replanteo topografico por medio de equipos topograficos (estacion
topografica y el nivel de precisién) donde se revisaron y verificaron todas las cotas
para excavaciones y se replantearon los puntos de planta del proyecto garantizando

los niveles de desplante de las terrazas de los flocul

filtros de la planta de tratamiento.

Levantamiento topografico.

adores, sedimentadores, cajas, y
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Replanteo Topografico Floculadory
Sedimentador
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Replanteo Topografico Filtro
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Levantamiento Topografico Planta
Tratamiento Agua Potable

FLOCULADORES

Excavacién mecanica con Back Hoe (Retroexcavadora con llantas) con revision
periddica de los niveles topograficos para proceder al suministro, extendida y
compactacion de sub-base granular con equipo vibro compactador (Benitin) a un
espesor de 15 cms. por capa para finalizar un valor final de 40 cms. de espesor de
capa compactada.

Una vez finalizada la compactacion de la sub base granular se procedi6 a realizar la
excavacion, instalacion y relleno de tuberia de 8” PVC RDE 21, la cual se encargara
de realizar los lavados de residuos de los compartimientos de floculacién. Finalmente
se procedi6 a instalar el concreto de limpieza (solado), que permita una superficie lisa
y libre de material particulado: inicio de la armada de aceros de refuerzo principales
verticales y longitudinales para alistamiento de la colada de concreto de los muros
perimetrales en general.
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Rellenos Floculador
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Excavacion y Relleno Floculador
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Sello limpieza (Solado)
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Sello limpieza (Solado)
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Sello limpieza (Solado)

SEDIMENTADOR

Excavaciéon mecanica con maquina retroexcavadora tipo Back Hoe, verificando con
topografia periédica los niveles de corte para continuar con el suministro, extendido
manual y compactacién de sub-base granular con equipo de compactacion por
vibracion tipo Benitin (1 Ton.) extendiendo capas de material seco de espesores de
15 cms. por capa para un espesor final de capa de material compactado de 30 cms.
Finalizada la actividad de compactacién de rellenos con sub base granular se continué
con la excavacion, instalacion y relleno compactado de tuberia de 6” PVC RDE 21,
tuberia que conducira los residuos de los lavados en los dos sedimentadores hacia el
canal de desechos de los filtros; para la instalacién de una superficie de trabajo
nivelada y limpia se instala el concreto de limpieza (solado) y se marcan los muros en
piso con un cimbrado que permitira y guiara la instalacion de los aceros y formaleta
de los muros perimetrales e internos.
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Excavacion Pasamuros
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Rellenos Compactados
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Sello limpieza (Solado)

Sello limpieza (Solado)
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Sello limpieza (Solado)
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Excavaciéon mecanica con retroexcavadora tipo Back Hoe con chequeo continuo de
los niveles topogréficos que permiti6 extender el suministro de sub base,
compactando 2 capas de espesor 15 cms. para llegar a un nivel de 30 cms. de capa
compactada de sub base.
Instalacion del concreto de limpieza(solado) del area perimetral de los filtros, asi como
el canal de lavado de los mismos, que permita armar en limpio las varillas de los
aceros de refuerzo en 5/8” de diametro y la fundida en concreto de 4000 PSI de todas
las placas y muros posteriormente.

Excavacion Filtros
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Relleno compactado Filtro
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Concreto Limpiza (olao)
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Concreto Limpieza(solado)
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Concreto Limpieza (solado)

CAMARAS VALVULAS DE LAVADO DE FLOCULADORES

Excavacion manual, terminada nivelada y perfilada con dimensiones de largo de 3,00
mts., ancho de 1,40 mts; y con altura de 0,70 mts por debajo de nivel de sub base del
floculador.

Una vez finalizada y perfilada la excavacion, se instald, extendié y compacté material

tipo sub base granular en 2 capas de 20 cms. para un total de 30 cms. de capa
compactada y nivelada que permitié posteriormente fabricar el concreto de solado
(sello de limpieza). Después se cimbra el area de piso de la caja con mineral ocre para
identificar lineas de muros, aceros y finalmente doblar e instalar las varillas #4 (1/2”)
figuradas y amarradas en ambas direcciones.
Instalacion de formaleta de las 2 cajas de las camaras de valvulas de lavado de
floculadores para colar en concreto el fondo y aproximadamente 50 cms de altura
perimetralmente en sus 4 caras verificando el nivel y direccién en la entrada y salida
de la tuberia de comunicacién en PVC de 6" de diametro entre las flautas del floculado
y la camara
de recoleccion No.1; Se retira formaleta instalada, se verifica nivel y acabado de fondo
de camaras y se preparan actividades para posteriores coladas de finalizacion del
concreto en limpieza y colocacion de accesorios metalicos como valvulas internas de
compuerta, escaleras de ingreso y salida y 2 tapas de inspeccion.
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Excavacion Manual
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Armado caja lavado floculador
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Concreto piso cajas de lavado
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Retiro formaleta cajas
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Excavacion Manual con dimensiones de 2,35 mts. Largo, y 1,40mts. De ancho, y una
altura de 0,85 mts. por debajo del nivel de sub base del floculador con extraccion y
demolicion de rocas de mediano y mayor tamafio que han dificultado el avance vertical
programado para la construccion de la camara; se estima su construccion final en el
mes de agosto para facilitar la evacuacién de aguas lluvias en caso de presentarse
lluvias que inunden los elementos construidos (muros) de la planta de tratamiento de

agua potable.

Se construyen dos cajas en concreto con las siguientes dimensiones:

Céamara de Recoleccion No.1: 2,32
Camara de Recoleccion No.2: 1,40

mts. x 1,40 mts. x altura de 2,72 mts.
mts. X 1,40 mts. x altura de 2,36 mts.

Excavacién Caja Rec

B

oleccion
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Armado acero

@

Cajas recolectoras
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Armadura cajas

2.1 CONTROL DE POLIZAS

Pdlizas de garantia del contrato No. 154 DEL 15 de noviembre de 2022

POLIZA DE GARANTIA B-100030809 DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS APROBADA POR LA SECRETARIA
GENERAL DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P. OFICIAL.

CONCEPTO VIGENCIA {Fechas) VALOR
Desde Hasta
CUMPLIMIENTO GENERAL 03/03/2023 | 02/03/2024 $122.023.674,90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES $61.011.837.45
LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 03/03/2023 | 31/08/2026 [
CALIDAD DEL SERVICIO 03/03/2023 | 02/03/2028 $33.161.402
ESTABILIDAD DE OBRA 31/08/2023 | 31/08/2028 $244.047.349,80

POLIZA DE GARANTIA B-100007335 DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL EXPEDIDA POR COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS
APROBADA POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA IBAGUERENA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P. OFICIAL.
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Desde Hasta
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES. 03/03/2023 | 31/08/2023 $200.000.000
2.2 INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL
Personal en Obra presente periodo.
: CANTIDAD
ITEMS CARGO (Unidad)
1 Director de Obra 1
2 Especialista en Hidraulica i
3 Especialista Ambiental 1
4 Especialista en S5T (SISO) 1
5 Residente de obra 2
6 Residente Ambiental i
7 Profesional SISOMA 1
8 Topdgrafo 1
9 Inspector de obra 1 4
10 Inspector SISO 1
11 Cadenero 1
Relacién de Equipos Presente periodo.
CANTIDAD
ITEMS EQUIPOS (Unidad)
1 Maquina Retroexcavadora 1
tipo Back Hoe
Camioneta Doble Cabina 4X4 2
Volqueta 3 M3 2
4 Mezclafiora de Concreto 5
tipo Tambor
5 Equipo de Topografia 1
6 Compactador Rodillo vibratorio 1
7 Taladro Demoledor 1
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Retroexcavadora llantas
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Volquetas para trasporte de material.
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2.3 AREA FINANCIERA

BALANCE
Balance general del estado del contrato 154 del 15 de noviembre de 2022
BALANCE DEL CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL $1.220.236.748,48
VALOR ACTA PARCIAL 1. $129.738.006,34
SALDO POR EJECUTAR $1.090.498.742,00
SUMAS IGUALES $1.220.236.748,48 $1.220.236.748,48
2.4 CONCLUSIONES.

En el segundo mes de la Etapa Il, ejecucion de obra, no se presentaron interrupciones
de obra por parte de la comunidad del area de influencia del proyecto, las volquetas
encargadas del acarreo del material de sub-base para las estructuras no han tenido
interrupciones en el recorrido del acopio de material a la planta de tratamiento ya que
se esta cumpliendo el acuerdo de transporte con minimo peso que no afecte la
estabiiidad de ia via de acceso de la vereda y ias piacas huellas se conseiven en
perfecto estado.

La continuacion de realizacion de las actividades del mes de julio de la Etapa |l
también se contd con el acompafiamiento de la Supervision e Interventoria de los
ingenieros de campo por parte de la empresa contratante IBAL S.A E.S.P OFICIAL.
La supervision del proyvecto deja constancia que las obras recibidas cumplen con las
normas y especificaciones generales de construccion y deméas condiciones
contractuales de acuerdo a los disefios, planos, cartera y especificaciones estipuladas
para este contrato.

Con la presentacion de la documentacion legal y técnica para aprobacion de disefio,
presupuesto y tiempos a la interventoria y supervisién del proyecto, en la Etapa |,
ejecucion de obra, se tiene un avance de obra programado en el mes de julio del
34,0%.

Atentamepte,

EMELIN JINETH PEREZ BOBADILLA
C.C. 1.005.240.601 de Barrancabermeja
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