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ADENDA N° 01

El Secretario General de la Empresa |Ibaguerefia de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A.
E.S.P OFICIAL, a traves de la presente adenda a los pliegos de condiciones para
INVITACION N° 012 - MODALIDAD CONTRATACION CUANDO LA CUANTIA SUPERE

LOS 2.500 SMMLV.

EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA LA OPTIMIZACION Y RECUPERACION DE
LAS REDES DE ACUEDUCTO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL
SERVICIO DE ACUEDUCTO POR PARTE DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

Se permite informar que el presidente del comité evaluador de este proceso de
contratacion, mediante oficio N° 500-0061 del 22 de Febrero de 2017, recibido el 23 de
Febrero de 2017, solicita ampliar el plazo para presentar la evaluacion de las propuestas,
teniendo en cuenta la complejidad de la evaluacién del proceso en mencion y las multiples
obligaciones del comité evaluador designado, debido a esto se hace necesario modificar
el cronograma del proceso, el cual quedara asi:

ACTIVIDAD FECHA LUGAR
- En la pagina web
Informe ~de  Evaluacion  de Febrero 24 de 2017 www.ibal.gov.co v en el

propuestas portal www.contratos.qov.co.
Hasta las 04.00 p.m. en la

Carrera 32 N° 1-04 del B/ La

szsﬁ;\g?gfg:spr:;)ugg?e de Febrero 28 de 2017 Pola — Secretaria General o
en el COrreo
sgeneral@ibal.gov.co.

Respuesta observaciones al En la pagina web

informe de evaluacion de Marzo 02 de 2017 www.ibal.gov.co v en el

propuestas portal www.contratos.gov.co.
En fa pagina web

Adjudicacion yfo declaratoria |\, o0 43 4o 2017

desierta del proceso www.ibal.gov.co v en el

portal www.contratos.gov.co.

En la Carrera 32 N° 1-04 del
B/ La Pola - Secretaria
Beneral.

Dado en Ibagué a los veiptitrég (23) dias gel mes de Febreyo de 2017.
WL

Secretario General
IBAL S.A. E.S.P. OFI

Dentro de los cinco (5)
dias habiles a Ia
adjudicacion del contrato

Suscripcién y legalizacion del
contrato
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500-0061
Ibagué, 22 de Febrero de 2017
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Doctor e
RAFAEL EDUARDO HERNANDEZ ‘ A L HS 5 OFICIAL
Secretario General HALICACIQY 'ff.f.!_.. '*3 -

IBAL S.A E.SP OFICIAL e v B3 DT ~ TOIOCP--
Ciudad A C

Asunto: Modificacién cronograma invitacion No. 012 de 2017
Respetado Doctor Hernandez:

Debido a la complejidad de la evaiuacion lievada por la Direccion Operativa y las multiples
obligaciones del comité de evaluacion para la invitacion No. 012 de 2017 cuyo objeto es
“EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA LA OPTIMIZACION Y RECUPERACION DE LAS
REDES DE ACUEDUCTO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO POR PARTE DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P OFICIAL", solicito formalmente realizar la ampliacion
de los tiempos de evaluacion prorrogando esta etapa del proceso para el dia viernes 24 de
febrero de 2017 hasta las 5 de la tarde, por intermedio de una adenda que modifique esta
etapa (evaluacion) del cronograma anexo No. 9 del pllege ncion y los procedentes a
este. —

/ Director Operativo

Proyecto: Johanna Betancourth
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