| | | |
|---|---|---|
| IBAL SIG | ACTA DE REINICIACIÓN<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | **CÓDIGO:** GJ-R-005<br>**FECHA VIGENCIA:** 2021-07-15<br>**VERSIÓN: 03**<br>**Página 1 de 1** |

| ACTA DE REINICIACIÓN N° 01 DEL CONTRATO DE OBRA N°154 DEL 29/10/2021 | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL** |
| **CONTRATISTA:** | **UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO – RL JAIME HUMBERTO PALACINO AFANADOR** |
| **OBJETO:** | **CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE N°01 DEL BARRIO LA POLA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ** |
| **VALOR:** | **MIL TRECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VENITICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($1.371.924.845) M/CTE** |
| **PLAZO:** | **SEIS (6) MESES** |
| **SUPERVISOR:** | **PROFESIONAL ESPECIALIZADO III GESTION ACUEDUCTO<br>PROFESIONAL ESPECIALIZADO II POTABILIZACION DE AGUA** |
| **FECHA DE INICIO:** | **11 DE ENERO 2022** |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | **10 DE JULIO 2022** |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN 01** | **21 DE JUNIO 2022** |
| **FECHA PROROGA 01 DE SUSPENSION 01** | **20 DE AGOSTO 2022** |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | **8 DE ENERO 2023** |

El 20 de Diciembre de 2022, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: **CARLOS ANDRES MEDINA AREVALO – PROFESIONAL ESPECIALIZADO III GESTION ACUEDUCTO** y **ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA – PROFESIONAL ESPECIALIZADO II POTABILIZACION DE AGUA**, en su condición de Supervisor y/o Interventor del Contrato, en nombre y representación de **la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con NIT 800.089.809-6, de una parte; y por la otra, **JAIME HUMBERTO PALACINO AFANADOR** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No.14.232.412 en su calidad de Representante Legal de la empresa **UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO**, identificada con NIT **901.532.890-1**, con el fin de reiniciar el presente contrato que fue suspendido según acta de fecha **21/06/2022** por cuanto se superaron los inconvenientes que obligaron a la misma.

El contratista se compromete a ampliar la vigencia de la(s) Garantía(s) que amparan su contrato y a remitir las mismas a la Secretaria General de la empresa para su respectiva aprobación.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

**JAIME HUMBERTO PALACINO AFANADOR**
Contratista

**CARLOS ANDRES MEDINA AREVALO**
Profesional Especializado III Gestión Acueducto
Supervisor

**ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA**
Profesional Especializado II Potabilización de Agua
Supervisor

Recibido para pago
08 MAY 2023

IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**IBAGUÉ VIBRA**
Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola
Call Center: (8)2708103 - 3133931214
Atención Personalizada: Carrera 5 No. 41-16 o Calle 15 No. 6-38
Ibagué – Tolima
www.ibal.gov.co – ventanilla.unica@ibal.gov.co

311 - 013
Ibagué, 08 de Mayo de 2023

Doctor
**LUIS ALEJANDRO GIRALDO MONTOYA**
Secretario General
**IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**
Sede La Pola
Ciudad

***Asunto: Remisión de Documentación para cargue Contrato 154 del 29 de Octubre 2021***

Estimada Doctor Giraldo,

En mi calidad de supervisor por parte del IBAL, de la manera más atenta me permito remitir los documentos originales del ***Contrato 154 del 29 de Octubre 2021*** para su respectivo cargue a las plataformas digitales respectivas y alimentación física a la carpeta del proceso, asi:

- Acta de Prorroga N°01 Suspensión N°01 (4 Folios)
- Solicitud Prorroga N°01 Suspensión N°01 por parte del contratista (4 Folios)
- Acta Reinicio N°02 (1 Folio)
- Acta de Modificación N°01 de Cantidades y Fijación de Precios e ítems No Previstos (Documento) (2 Folios)
- Acta de Modificación N°01 de Cantidades y Fijación de Precios e ítems No Previstos (Tabla) (1 Folios)
- Análisis Precios Unitarios Acta de Modificación N°01 (1 Folio)
- Acta de Suspensión N°02 (05 Folios)
- Solicitud Suspensión N°02 por parte del contratista (4 Folios)
- Acta de Reinicio N°02 (1 Folio)
- Acta de Modificación N°02 de Cantidades y Fijación de Precios e ítems No Previstos (Documento) (6 Folios)
- Acta de Modificación N°02 de Cantidades y Fijación de Precios e ítems No Previstos (Tabla) (2 Folios)
- Informe Técnico Acta de Modificación N°02 por parte del contratista (6 Folios)
- Análisis Precios Unitarios Acta de Modificación N°02 (9 Folios)
- Acta de Suspensión N°03 (2 Folios)
- Solicitud Suspensión N°03 por parte del contratista (2 Folios)
- Acta Reinicio N°03 (2 Folios)

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes,

R/ Yoakyr C.
may-08-2023
11:25am

ANDRES [illegible]
Profesional Especializado II – Potabilización de Agua
Supervisor Contrato 154 del 29/10/2021