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EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

INVITACION No. 030 DE 2021
MODALIDAD INVITACION PUBLICA POR CUANTIA MAYOR A 1000 SMLMV.

TERMINOS DE REFERENCIA

OBJETO: “REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/0 REPOSICION DE LAS REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS
SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 9 Y 10 UBICADQOS DENTRO
DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE".

FEBRERO DE 2021\%
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I CCAPIULOL o
iNF RMACIéN SENERAL PARA PROPONENTES

1.1.  PRESENTACION

La Empresa Ibaguerefia de Acueducto y Alcantarilado S.A. ES.P OFCIAL — IBAL SA
ES.P OFICIAL es una Empresa de Servicios PUblicos, que se rige por lo dispuesto en la Le

142 de 1994, disposiciones afines y reglamentarias vigentes o por las disposicionss Iegole
que las modifiqguen, complementen, adicionen o sustituyan. En generai, las norma
aplicables duranie la invitacion y la ejecucion del contrato serén las estipuiadas en o

terminos de referencia v las propias de los negocios enfre particulares en la RepUblica de
Colombia.

La sede principal del IBAL S.A. ES.P OFICIAL, estd locdlizada en la Carrera 3¢ N° | — 04

del Barrio La Pola, en el municipio de lbagué, Departamento del Tolima, Republica de
Colombia.

1.2. OBJETO:

El IBAL S.A. £E5.P OFICIAL, estd interesada en recibir propuestas para g "REHABlLlTACIdN
Y/O RECUPERACION Y/0 REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTAR!LLADEO
PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS
PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 9 Y 10 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HiDRO
SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE".

1.3.GENERALIDADES:

Los criterios de evaluacion, interpretacion, aplicacion y el cronograma de la presen}e
Invitacion estan contenidos en las presentes condiciones de coniratacion, los cuales se
publicarén  en lo  pégina web wwwibalgov.eo v el portal del SECOP -
www . contralos.gov.co atendiendo lo reglado internamente por el Acuerdo No. 001 de
2020.

Hard parte de los términos de referencia todas las comunicaciones emitidas por el IB/j:\L
S.A. ES.P OFICIAL, durante el periodo de invitacién vy relacionadas directamente con e
objeto del proceso, ademds def estricto cumplimiento en el Sistema integrado de
G estion del BAL S.A. ES.P. OFICIAL -

Para la preparacion de la propuesta ef interesado deberd examinar detallada f}y
cuidadosamente todos ios documenios que debe aportar en la invitacion, solicitar On}e
la enfidad IBAL S.A. E.S.P OFICIAL aclaracion sobre todos los puntos inciertos e informczrfs_e
A;aba!menfe de todas las condiciones v circunsiancias que puedan afeciar en Giguﬁo
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farma su propuesta y/o 1o ejecucidn del contrato.
1.4, FRAUDE Y CORRUPCION;

Los oferentes deberén observar los mds aitos niveles éficos, v denunciardn al IBALS.A.
ES.P OFICIAL, todo acto sospechoso de fraude por corupcién, del cual tengan
conocimiento o sean informados, durante el proceso de seleccidon o la ejecucion del
contrate.

1.5.LEGISLACION:

Los oferentes deberdn someterse en fodo a lg Constitucidn Politica, a las Leyes
Colombicnas vigentes que apliquen ¢ lo clase de empresa que es el IBAL S.A. ESP
CFICIAL, la normativa infermna Acuerdo No. 001 de 2020 y demds que sean aplicables o la
materia obieto de la Invitacion.

En general, las normas aplicables durante el proceso de invitacion v la ejecucion del
conirato serdn las estipuladas en los términos de referencia, el manual de contratacion
de la empresa y las propias de los negocios entre particulares en la RepUblica de
Colombia.

1.6. APROPIACION PRESUPUESTAL:

Los pagos gue origine el contrato suscrito como consecuencia de ia presente invitacién,
seran cancelados tomando como soporte presupuestal el certificado N° 20210244 DEL 08
DE FEBRERO DE 2021, por valor de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS MCTE ($673.999.904).

Discriminados asi:

Valor inversion Alcantarillado: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y
SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE ($332.436.287).

Valor Inversién Acueducto: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y
TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE ($341.353.617).

COMUNICACIONES: %
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La informacién aqui contenida sustituye totalmente cualquier otra gue el IBAL S.A, ESF
OHCIAL © sus representantes pudieren haber suministrado con anterioridad. Po
consiguiente, todas ias informaciones preliminares recibidas, quedan sin vaior vy el IBAL
S.A. ESP OFICIAL no se hace responsable por su utilizacion. Solo serén vdlidas 16
comunicaciones escritas v las que se formuien denfro de los plazos perentotios
gstablecidos en el cronograma del proceso, y a los medios indicados dentro del mismao.

1.7. IDIOMA Y MONEDA:

El idioma oficial durante la invitacién v ejecucion del contrato serd el espafiol, por G
tanto, en este idioma se presentardn todos los documentos e infarmaciones dd
cualquier indole, relacionada con la propuesta. Asi mismo se manejard con este
lengucje el contrato que se llegare a generar con ocasion de su adjudicacion. iad
moneda que se avalard en el proceso serd el peso colombianc.

Por tanto, los documentos con los cuales los proponentes acrediten los requisito
hobiiitantes de que tratan los presenies términos de referencia que estén en lengud
exfranjera, deben ser fraducidos al castellano y presentarse junto con su orgind
otorgade en fengua extranjera. Para firmar el Contrato, el proponente aue resuiid
adjudicatario debe presentar la traduccién oficial ol costellano de los documento
presentados por escrito en idioma extranjero, en los términos del articulo 251 del Codige
General del Proceso, cumpiliendo el framite de apostilia o consularizacion.

A3 -y = ey v |

Y

Cuando se irate de documentos expedidos por entes publicos otorgados en el exteriot,
conforme o previsto en la ley 455 de 1998, no se requerird del tframite de consularizacidn,
siempre que el documento provenga de uno de los paises signatarios de la Convencion dé
la Haya del 5 de octubre de 1941, que rata sobre la abolicion de requisitos de legalizacidy
para documentos publicos extranjeros, aprobada por ia mencionada ley. En este caso séld
serd exigible el apostile, framite que consiste en el certificado mediante el cudi se avalal ié
autenticidad de la firma y el titulo en que ha actuado el funcionaric ¢ persona firmante s
documento, y que se surte ante el funcionario o autoridad competente en el pais dd
origen.
Si el apostille estd dado en idioma diferente ol castellano, se preseniard gcompariado de
la respectiva fraduccion oficial al castellanc, v la firma del fraductor legalizada conforme
las normas vigentes.
Solo se solicitard el apostille sobre fichas técnicas del fabricante y/o cerlificaciones dé
distribucidn y/o los proponentes ganadoeres de Ia licitacion, segun sea el coso.

13 a o = e Y

En fodo caso el oferente deberd dar cumplimiento a lo establecide en la resolucion 3249
de 2016 del Ministerio de Relaciones Extericres.

N
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Los proponentes deben presentar sus estados financieros en ia moneda legal del pais en
el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianocs. Una vez que se tengan
las cifras en ddlares de los Estados Unidos de América o si la informacion se presenta
originalmente en dicha moneda, para la conversidén a pesos colombianos se debe tener
en cuenfa lo fasa representativa del mercade certificada por la Superintendencia
Financiera de Colembia para la fecha de corte de los estados financieros.

1.8. PLAZOS:

Para efectos de los diferentes plazos previstos en los términos de referencia, siempre que
se hable de dias, sin especificacion alguna, se entenderdn como dias calendario. Los
gue rigen el presente proceso, serdn los sefialados en el aocdpite del cronograma, v
cualquier modificaciéon que se surta en desarrollo del mismo, se publicard en el portal
de la entidad y en el SECOP para conocimiento del publico en general v/o de los
interesados

1.9. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES y PROHIBICIONES:

No podrdn presentar propuestas ni por si, ni por inferpuesta persona, quienes a ia fecha
de cierre de lo invitlacidon  estén incursos  en  causales de  inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones previstas en las disposiciones generaies vigentes
que regulen la materia, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, v las
demds normas vigentes aplicables en la materia.

1.10. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES A LAS CONDICIONES DE CONTRATACION.

Si algin oferenfe encuenfra inconsistencias, errores u omisiones en los términos de
referencia, o si requiere aclaracién de alguna estipulacion contenida en ellos,
deberd hacer la correspondiente consulia escrita al IRAL S.A. ES.P OFICIAL, hasta la
fecha y hora establecida en el cronograma de los 1érminos de referencia.

Si como resultado de las consuitas o por su propia iniciativa, el IBAL S.A. ES.P. OFICIAL
decide hacer modificaciones o aclaraciones i términos de referencia, lo comunicard
mediante adenda filada en o pdégina wwwibalgov.eo vy oen la pdgina
www.eontalosgovco antes del vencimiento del {émine parg el clemre de la invitacion.
Salvo s lag modificacion consiste en cambios en el cronograma, lo cual lo podra
comunicar la entidad en cualquier momento del proceso.

1.11. GASTOS DE LA PROPUESTA Y DEL CONTRATO:
Ef Proponente deberd sufragar a su costo, todos los gasfos que genere la presentacion
de lo propuesta y la suscripcion del contrato, tales como pdlizas, estampilias pro

A
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ancianos, pro cultura, pro universidad del Tolima y demdsimpuestos a que haya lugart.

Los términos de referencia no fienen ningun costo y estan publicados en ia pagind
web www.ibal.gov.co, en la seccidn de contratacion, contratacién en framite; v en g
portal de confratacién estatal del SECOP www.contratos.gov.co,

1.12. CORRESPONDENCIA:

Toda comrespondencia deberd dirigirse en la siguiente forma:
Sefiores

BALS.A.E.S.P OFICIAL

Secretario General

Direccidn Carrerg 39 N° 1-04 Barrio La Pola
Ibagué-Tolima-Colombia

Referencia: INVITACION No. 030 DE 2021

OBJETO: “REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/0 REPOSICION DE 1AS REDES D
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LO

SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 9 Y 10 UBICADOS DENTRG
DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE",

YTV

Sise envian comunicaciones diferentes a la propuesta se deberd especificar el contenidd
delsobre Ej: Observaciones a los iérminos de referencia, solicitud de aclaracion, Ete.

El proponente deberd tener en_cuenta que en virtud de la emergencia sanitaria COVID} 9
Decretada por el Gobiernc Nacional, se deberdn tener en cuenta los medios ée
correspondencia indicados en el cronograma del proceso, v que la cuenta de corréo
electrénico oficial es: contratacién@ibal.gov.co, por lo que foda comunicacidn, mientras
se encuentre decretada la emergencia por el gobierno naclional y local, serd
recepciongda por ese medio,

1.13. REQUISITOS DE PARTICIPACION:
Las personas inferesadas en contratar con el IBAL S.A. ESP OFICIAL, deberdn tener an
consideracion las siguienies reglas de participacion:

2) Toda persona natural o juridica sélo podrd participar con una sola propuesta, &s
decir una persona natural no puede presentarse @ la vez con Una 0 MAS PErsSONOS
juridicas o naturales. El oferente que presente o participe en mds de una oferta
ocasionard que cada una de las propuestas en las cuales participa sea rechazada.

b) No encontrarse incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad para contratgr
de acuerdo con los principios legales vy constitucionales, ofimacion que se entendefd
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hecha por el PROPONENTE con la presentacidn de ia propuesta.

¢) Se aceptardn oferfas presentadas por personas naturales, empresas legalmente
consiifuidas en Cclombia, en forma individual o en forma de consorcio o unién
femporal, en cuyo caso, deberdn sefialar en el documento respective los términos v
extension de la participocion en la propuesta v en su gjecucion. Los miembros del
consorcio y de la union temporal deberdn designar su representante y sefalardn las
reglas bdsicas que regulen las relaciones entre ellos v su responsabilidad, conforme lo
exigido en los requisitos de participacion.

d) Presentar garontic de seriedad de la oferta vigente desde la presentacion de la
oferfa y hasia ig aprobacion de o garantic de cumplimiento del contrato v su valor
minimo equivalente al diez por ciento (10%) det valor de ta oferta.

e) E oferente inferesado en participar de este proceso de contratacidon deberd
estar inscrito v aprobado en el Sisterna de informacidon de Proponentes (SIP) del IBAL,
fa inscripcion o podrd realizar hasta antes del clerre de la presente invitaeién, a
través dei link www.lbal.gov.co 5o pena de incurir en causal de rechazo. §i se
inscribié con antferioridad v fue gprobado no necesiia realizar un nuevo framite de
inscripcion, podrd solicitar copia e inscripcidn al correo sip@ibal.gov.co.

1.14. RIESGOS DEL PROCESO:

Se procede q tpificar, estimar v asignar el rdesgo parcial ¢ totalmente gque debido
a los posibles hechos o circunstancias gue por la naturaleza del convenio v de la
aciividad a elecutar es factibie su ocurencia, asf:

MATRIZ CALIFICACION DERIESGO
PROBABILIDAD CALIFICACION DEL RIESGO
ALTISIMA Se esp/erc que oFurro en Ig 100%
mayoria de las circunstancias
Probablemente que ocurra en la 75%
ALTA mayora de las circunstancias
MEDIA Es posibie gue ocurrg algunas 509%,
veces
BAJA Podria ocurmir algunas veces 25%
MUY BAJA Su ocurrencia es demasiado 0.10%
eventual
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Tipificacion Descripcion Asignacion Distribucion
Variacion de En la obra y de acuerde o la IBALS.A. Y
canfidades de | necesidad  se pueden presentar CONTRAT%STA 50%-50%
obra. variaciones en valoras unitarios
En el caso de gue el contrato supere
Variacién de el tiempo establecido y su vigencia,
precios pueden presentar variaciones en sus CONTRATISTA 100%
valorgs unitarios
Modificacion de | Teniendo en cuenta el terreno se
estudios, disefios | pueden presentar variaciones en el
S BAL S.A.
y diseno planteado E.S.P. OFICIAL 100%
especificacione e
s técnicas
nsuficiente | e O tercis oo
suministro de los ' raes Teq CONTRATISTA 100%
materiales para la correcta ejecucidn de las
obras.
Variacion enel | Ocurre con  fas condiciones de
costo de los mercado varia, lo que hace que el CONTRATISTA 100%
materiales producio se incremente o reduzca
Calidad de los | E contratisia debe responder por que
materiales la calidad de los insumos sed la mejor CONTRATISTA 100%
Falta de ruede presentarse falles en ia mano
idoneidad de la | de obra CONTRATISTA 100%
mano de chra
Equipo utiizado | | 89 presentarse fallos en el equipo | o nera | 1o
por sy mala utitizacidn,
Procesg Puede ocurrir fallos en e proceso CONTRATISTA 100%
constructivo constructivos
Se puede incumplir la programacién
Programa de | inicial, pues no sabemos si el clima | [BALS.A.Y 50%-50%
frabajo impida el desarrollo normal de las | CONTRATISTA
obras
Dafos causados | Dafos gue pueden ser impuiables ol
por ierceros o | confralista durante la ejecucion del
deferioro gn | conirato
obras CONTRATISTA 160%
sjecutadas y
aun no
recibidas
Incumplimiento | Sucede cuande el conirotista no
‘de Igs cur.nple" con lo establecido en los CONTRATISTA 100%
obligaciones obligacicnes del conirato
laborales
. Condiciones Evenios de fuerzg mayor maneio de IBALS.A. 50%-50%
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climdticas fablas dependiendc del evento ES.P. CHCIAL
adversas CONTRATISTA
Acmden’r_es de | fn _eE caso de gue los empleados se CONTRATISTA 100%
trabajo lastimen © maliraten en sus labores
Danos bienes En el cuso de que por labores a
djenosy a realizar se ocasionen dafios o los | CONTRATISTA 100%
terceros bienes de olras perscnas
La ejecucidn del contrato estato
Actos de fuerza | puede tornarse imposible por la BALS.A.
mayoer no ocurrencia de un hecho imprevisible, | £.5.F, OFICIAL 50%-50%
Qsegurabies o por la ocurrencia de fendmenos | CONTRATISTA
naturaies

e gl CAP!TULOH L i
COND!CIONES GENERALES _DEL CONTRATO A SUSCRIBIR CON EI. IBALS A.E. S P, OFleAL

2.1 ELCONTRATISTA deberd fener en cuenta los siguientes aspectos:

De conformidad con el manual de contfratacidn de la empresa, ef IBAL S.A. ESP OFICIAL
recibird las propuestas que se presenten dentro del cronograma del proceso v serd
necesano que concurra por o menos una propuesta hébil y ésta pueda ser considerada
favorable para la entidad, en cuyo caso el proceso no serd declarado desierto.,

2.2 OBJETO:

El contfratista debe cumplir con el objeto de la presente invitacidén en las condiciones de
05 términos de referencia.

2.3 SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

B contratista debe acredifar estar ol dia en los aportes de seguridad social en salud y
pensién y aportes parafiscales, a la fecha de postulacion de la oferia, de la suscripcion
del contraic en casc de ser adjudicatario, durante todos los meses de ejecucion
confractual y hasta su liquidacion inclusive, acreditdndolo fanto del contratista como del
personal a su cargo si lo tuvo en la ejecucion del contrato.

2.4 VALCOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
Valorinversion Alcantariiade: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y
SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE ($332.636.287).

Valor inversion Acueducto: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y
TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE ($341.363.617)

PRESUPUESTO TOTAL: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS MCTE ($673.999.904), valor que se encuentra

\



_ CODIGO: GJ-R-044

TERMINOS DE REFERENCIA FECHA VIGENCIA®

2020-08-26

SISTEMA INTEGRADO DE VERSION. oF
GESTION :

Pagina 10 de 98

respaldado con el certificado de disponibiidad presupuestal No. 20210244 DEL 08 D
FEBRERO DE 2021,

2.5 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO. Ei plazo de ejecucion se contard o partir de
acta de iniciacion del contrate v previa acreditacién del cumplimiento de los requisitos
de pertfeccionamiento vy legalizaciéon del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: E plazo de
sjecucion del conirafo contempla e término para ejecutar la obra vy suscribir acta finallo
resolver asunios administratives, En todo caso el acta final debe ser suscrita dentro de
plazo de ejecucion del contrato.

2.6 VISITA DE QBRA:
No aplica.

2,7 FORMA DE PAGQ DEL CONTRATO:
Se efectuardan pagos de la siguiente forma:

El valor del contrato se cancelard a través de la suscripcion por parte de supervisor
interventor v confratisia se hard por actas parciales y/o final. Estas actas refiejan je
porcentaje de avance de la obra, y evidencia el recibo a satisiaccion del supervisor yild
interventoria del conitrato. Por elio para su suscripcion previamente se deberd presenta
informe de las actividades mensuales que acredite et cumplimiento de las obligaciones
del contratista, constancia de poz y salvo con el régimen de seguridad social integra &1
salud, pensiones y riesgos profesionales y aportes parafiscales del contratisia y del persona
a su cargo, y demds requisitos que se requieran en el sistema de gestion integral delld
empresa ¥y hormativa interma. Para el frémite de cuenta estos documentos deberdd
presentarse aprobados con ia presentacion de la factura de cobro.

Se pagard o contratista el vaolor equivalente al (90%) del total del contrato mediarte
pagos parciales conforme ol porcentaje de avance de la obra, v un valor equivalente|d
(10%)} del vaior fotal del contrato a fravés de fa suscripcion del acta de liguidacion.

NOTA 1: Los pagos se cancelardn, previo cumplimiento de los ramites administrativos) ¢
gue haya lugar y expedicion de la obligacién y orden de pago.

NOTA 2: §i las faciuras no han sido correctamente elaboradas ¢ no se acompanan lo
documentos requeridos para el pago, el termino para su framite interno séio empezard d
confarse desde la fecha en que se presenien en debida forma o se haya aporfadoid
ultimo de los documentos. Las demoras que se presenten por esios conceplos serd
responsabilidad del contfratista y no tendrd por elle derecho dl pago de interesesi ¢
compensacionas de ninguna naturaleza. Se deberdn radicar antes del clerre coniabie

e s

Cpp oy
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fijado por el IBAL S.A. ESP OFICIAL

2.8 GARANTIAS A CONSTITUIR:

EIl CONTRATISTA constituird las garantias a que haya lugar, legal v contractualmente, las
cuales se mantendrdn vigentes durante su ejecucion y liquidacion, se ajustarén a los
fimites, existencias y extension de los riesgos. Las garantias se constituirén en poélizas
expedidas por compaiias de seguros legalmente autorizadas. Cuando ia oferia es
presentada por un proponente plural, como Unién Temporal, Consorcio o promesa de
sociedad futura, la garantia debe ser otorgada a todos sus integrantes y consignard los
siguientes amparos.

a.

1o

|

Cumplimiento: Este amparo cubre a la Empresa de los perjuicios derivados de: (d)
el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es
imputable al contralista; (b) el cumplimiento tardio o defectuose del confrato,
cuando el incumplimiento es imputable al contrafista; (c) los dafios imputables al
coniratista por entregas parciales, cuando el confrato no prevé eniregas
parciales; v (d) el pago del valor de las muttas y de la cidusula penal pecuniaria.
Esta se exigird por un valor minimo equivalente ¢l veinte (20%) del valor del
contrato y con una vigencia iguct ¢l término de ejecucién confractual y minimo
seis {4) meses mds.

Calidad del servicio. Este amparo cubre a la Empresa por los perjvicios derivados
de la deficiente calidad del servicio prestado. Deberd constituirse por minimo el
veinte por ciento (20%) de! valor del contrato, gque cubra el término del mismo y un
(1) afio mds, se debe tener en cuenta que para su fijacién se debe determinar el
servicio prestado.

Garantia de cubrimiento de la responsabilidad civil Extracontractual: La Empresa
exigira en los contratos de obra, y en aquellos en que por su objeto vy naturaleza
lo considere necesario con ocasién de los riesgos del contrato, el otorgamiento
de una poliza de responsabilidad civil exfraconiractual que lo proteja de
eventuadles reclamaciones de terceros, derivadas de la responsabiidad
extraconfractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su
contrafista y de los subconirafistas autorizados ¢ no autorizades. Para éste dtimo
caso, si en la pdliza no se incluyen estos perjuicios, el contratista debe acreditar
que el subconiratista cuenta con un seguro propio con el mismo objefo v que la
Empresa sea la aseguradora.

Esta Pdliza se exigird, por valor minimo equivalente al treinfa por ciento (30%) del
valor del contrato y una vigencia igual al término del mismo y un (1) afio mds.

I
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Bl Contrafista deberd presentar el corespondiente recibo de paz y salvo
expedido por la Companiia Aseguradora.

|

Prestaciones sociales, salarios e indemnizaciones: Fsie amparo debe cubrir alld
Empresa de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligacione
laborales del contratista derivadas de la confratacién del personal utilizado parallg
ejecucion del contrato amparado. Esta garantia se exigird por un valor minimd
equivalente alf veinte por ciento (20%) del contrato y por una vigencia igual]d
término del contrato y tres (3) afios mds.

TR W - S PR 4

|®

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA (en los términos sefialados en los requisitos e
participacion)

™

POLIZA ESTABILIDAD DE LA OBRA: E Confatista  deberd presentar gl
correspondiente recibo de paz y salvo expedido por ia Compafia Aseguradord.
Compafila de Seguros reconocida en Colombia, en cuantia equivalente al veinté
por ciento (20%) del valor del contrato vy con una vigencia de cinco (5) afios
contados a partir del recibo de las obras objeto del contrato, o entera satistaccibr
delIBAL S.A.ES.P. - OFICIAL

El Contratista deberd presentar el corespondiente recibo de paz v salvo expedido por
Compahia Aseguradora.

o

2.9 DOMICILIO CONTRACTUAL:
El domicilio para los efectos del contrato, serd el municipio de lbagué.

La sjecucion del contrato serd en el Perimetro Hidrosanitario de la Empresa tbaguerend
de Acueducto y Alcantariiado IBAL 8.A, ES.P. OFICIAL EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENIE
DISTRITOS ¢ Y 10.

2.10 CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES
El presente Proceso de Caontratacion NO se limita a Mipymss.

2.11 GASTOS:
Los gastos que se generen por la suscripcidn del contrate comresponderdn en U
tofalidad al CONTRATISTA.

212 EMERGENCIA SANITARIA: En atencion a la Emergencia Sanitaria declarada por|dl
Ministeric de solud mediante la Resclucion 385 de 12 de marzo de 2020, el oferente
deberd implementar el profocolo general de bioseguridad, establecide por &l Ministetia
de Salud v Proteccién Social a través de Resclucion No. 464 del 24 de abril de 2020, conila

=
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finclidad de mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del
coronavirus COVID-19, para la ejecucidn del confrato o celebrar, hasta la terminacidn de
la declaratoria de la emergencia sanitaria.

2.13 CARACTERISTICAS DEL OBJETO A CONTRATAR:

Ei oferente interesado en posiular su oferta, deberd presentar su  propuesta
econémica conforme al Anexo Correspondiente, no se aceptan ofrecimientos
parciales,

Para satisfacer la necesidad arba descrita v lograr este objetivo es necesario suscribir un
contrato cuyo obijeto sea la “REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/0 REPOSICION DE LAS
REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL
SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 7Y 10
UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL [BAL SA ESP OFICIAL EN LA
CIUDAD DE IBAGUE", con las siguientes condiciones minimas habilifadoras de la oferta:

CAP!TU LO i

FRESENTARSE Jumo Ala anussm o

3.1 FORMA, REQUISITOS Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

. Debido a lo emergencia sanitaria que atraviesa nuestro pais v la ciudad de
lbagué, se generd la medida de aislamiento preventivo obligatorio decretado por el
Gobierno Nacional, razén por la cual la propuesta para la presente invitacion deberd ser
enifregada en Unico sobre debidaments cerrade v sellado direccionade g Secretaria
Generatl del IBAL $.A. ES.P., ubicada en a carrera 3 No. 1-04 barrio La Pola, en la ciudad
de lbagué, deniro del término seficlado para presentar propuesta, mediante correo
certificado, y/o mediante comreo electrdnico en formato PDF, al coreo electrénico
contratacion@ibal.gov.co, siendoe responsabilidad exciusiva de los oferentfes las entrega
de ia propuesta por alguno de los medios sefialados, antes del dia y la hora de cierre. Una

vez presentada la propussic no se podrdn hacer correcciones, ni agregar decumento
diguno G ia misma,

Una vez vencide el plaze para presentar ofertas, el IBAL S.A. ES.P OFICIAL, abrird de
manera electronica y/o fisica ias ofertas v publicard un acta con los nombres de los
oferentes, fecha y hora de presentacion de la oferta y ndmero de folios.

b. Si el proponente requiere enviar varios comreos con los archivos, deberdn ser
enviados dentro del horario establecido en ef cronograma del procese. Fl funcionario
encargado de redlizar ef cierre informard el horario de cada uno de los correos

y
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electronicos recibidos. No se tendrdn en cuenta los documentos que sean recibidos cohn
posterioridad al horario indicado en el cronograma.
c. El proponente deberd incluir toda la documentacion requerida v demds
informacion que el parficipante estime necesario suministrar para mayer ciardad y
cbjetividad. La documentacion debe presentarse organizada, cada pdging numerada
en forma ascendente, con indice de paginada.

d, La propuesta serd acompaniada de una carta de presentacion {Segin formagto
anexc).
e, No se aceptaran propuestas cuyos documenios presenten fachaduras, borrones,

enmendaduras o texfos llegibles que puedan daor lugar a diferentes interpretaciones
inducir a error. Los documentos escaneados deben ser legibles, por tanto, el proponerite
deberd verificar tan condicion.

MU

f. El correo slectrdnico en el que envia la propuesta deberd estar identificado de
siguiente forma:

w4

SENORES
IBALS.A.ES.P. OFICIAL

INVITACION No. __ DE 2021 OBJETO: “REHABILITACION Y/O RECUPERACION {Y/0
REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA
CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS
HIDRAULICOS No. 9 Y 10 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL
SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE".

NOMBRE
DIRECCION

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE.
APARTADO

NUMERC DETELEFONO,

CORREQ ELECTRONICO:

Noia 1: §i debe enviar varios coreos electrdonicos deberd indicar ia continuidad deiia
propuesta de torma adicional a la anterior identificacion.

Nota 2: E proponente por la sola presentacion de su propuesta autoriza al IBAL S.A. BSP
OFICIAL para constatar y verificar toda la informacion que en ella suminisiren.

S
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accidentes de trabajo, severidad de accidentes de trabajo, proporcidn de mortalidad,
ausentismo laborai por salud, prevalencia de la enfermedad, incidencia de lg
enfermedad,

b. El coniratista deberd enfregar mensualmente un informe detallado con las
actividades desarrolladas en cumplimiento al sistema de gestién de seguridad y saiud en
el frabajo, el cual deberd ser un requisito para el pago de las actas parciales y/o finales
del contrato. PARAGRAFO: Bl contratista deberd fener en cuenta los requisitos exigidos
en el registro SG-R-143 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A
CUMPLIR POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS, aplicable al objeto a contratar, y que se
encuentra anexo a la invitacion y/o pliego, antes del inicio de! contrato y durante sy
gjecucién. Para ia suscripcidn del acta de inicio, el confratista deberd aportar los
documenfos alii exigidos, que seran aprobados por el profesional en salud ocupacional
de la empresa IBAL S.A. ES.P. OFCIAL Los documentos que se exijan durante o
gjecucién del contrato seran validados por el supervisor del confrato y el profesionai de
salud ccupacional.

12. Fjecutar los actividades contraciuales que se describan en el contrato respectivo de
manera directa sin subconfrataciones de ia misma, mantener a paz Yy salvo por todo
concepto al personal a su cargo v reemplazar en forma inmediata ol personal gue por
incapacidad ¢ cualguier circunstancia no se presente alaborar,

13. Cumplir con ias normas del Sistema Infegrado de Gestidn, para efectos de
presenfacion de informes, el contratista deberd difigenciar los formatos establecidos por
la empresa referente a las actividades diarias que reaiice.

14. Mantener los sitios aledafios a la obra libres de residuos, herramientas v siementos
sobrantes dejando el mismo completamente aseado (en un periodo no mayor a tres {3)
dias después de redlizada la actividad parcial o totalmente).

15. Mantener denfro de las obras todas las normas de seguridad que garaniicen la
prevencién de cualquier imprevisto que pueda afectar ia integridad de las personds que
lcboran o pemmanezcan dentro de g construccion, de conformidad con las normas
vigente. El contratista organizard sus frabajos y adoptard precaucicnss suficientes para
asegurar la proteccion del pablico v de los frabajadores de la obra y reducira el riesgo y
peligros a que estos queden expuestos. B contrafista es responsable si por la faltg de
sefdles aprobadas v medidas de seguridad inadecuadas ocuren accidentes o dafios a
terceros, por lo tanto, se recomienda dar cumplimiento ol manual de seguridad vial del
ministerio de fransporte. ‘

16. Cumpilir ias medidas de proteccion especificas para el fipo de obros que esid
redlizando, asi como las normas ambientales y de seguridad industrial de acuerdo a o
estipulado en el Arficuio 348 del Cédigo Sustantivo del Trabajo.

17. Debe cumpiir con los requerimientos de la Guia de Manejo Ambiental y el Manuat de
Sistema de Seguridad y Salud en el trabgjo para Coniratistas del IBAL, los cuales hacen
parte del Confratc que se suscribe, encontréndose g disposicion del contratista en la
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Nota 2: El IBAL S.A. ES.P OFICIAL podrd solicitar a los proponentes aclaracion | g
complementacion de los documentos aportados y/o solicitud de los no aportados
siempre y cuando no impliquen mejoramiento de la propuesta.

3.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
GENERALES: Fl se contratista a cumplir con los siguientes requerimientos generales.

1. Atender las observaciones v sugerencias gque la empresa efeciué para una mejor
ejecucion del cbjeto contraciual,
2. Bl contratista debe conocer los lineamientos del Sistema Integrado de Gestidn de |
empresa e identificar y controlar los aspectos significativos, producto de sus operaciong
y aplicar los manuales, planes, guias, instructives, registros y demas documentos a qu
haya lugar, para el cabal cumplimiento de ias normas NTC 15O 9001 actualizacion 20135,
NTC ISO 14001 de 2015 y OHSAS 18001 version 2037,
3. El confrafista se compromete a mantener los precios establecidos en la oferta qu
acompana la propussta, duranie el plazo de ejecucion y la vigencia degl conirato
suscribir,

4, Suscribir las actas de inicio, parciales, final, y demds que haya lugar en desarrotio de
contrato a suscribir.
5. Informar oportunamente al IBAL S.A ES.P. OFICIAL, sobre cualquier eventualidad qu
pueda sobrevenir y que afecte el normal desarrolio del objeto del contralc o suscribir.
&. Constifuir en debida forma, dentro de los cinco {5} dias hdbiles siguientes a la firma d
conirato, la poliza Gnica de garantia, y ampliar, prorrogar o modificar las garantias en
evento en que se amplié &! valor del confrato, se prorrogue su vigencia o se modifigue
sus condiciones,
7. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscal segun el
régimen ol que pertenezca de acuerdo a la normatividad vigente. Asi mismo. deb
acreditar estar al dia en los aportes de seguridad social y aportes parafiscales, duran
todos los meses de ejecucion contraciual, hasta su fiquidacién,
8. Actuar con lecliad v buena fe en las distintas etapas coniractudies, evitando
dilaciones injustificadas.

9. Cumplir con el manual de seguridad v salud en el frabajo para confratistos.
10. Asistir o las capacitaciones que programe de empresa IBAL S.A, ES.P. OFICIAL
propias del sistema infegrado de gestién, en cumplimiento a cada una de las politicas
que tiene la compafiia, conforme le apiique segun el objeto del confrato.
11. Para aguel conhato que en su sjecucion implica jener personal a cargo, e
contratista deberd cumplir con los siguiente en materia de seguridad y salud enie
frabajo:
o} Enfregar mensualmente los indicadores det sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabojo, como lo establece la resolucidn 312 de 2019: Frecuencia e
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pagina web del IBAL S. A ES.P QFICIAL. Asi mismo deberd cumplir con los demas
fineamienics que ia ley exija en esta maieria.

18. Suministrar oportunamente {a informacion en medioc magnético e impreso, de foda la
informacidn relacionada con el avance fisico de las obras, registro fotogrdfico, pianos
de avance de obra construida, el avance financiero, cuantas, de cobro, gjuste vy demds
que se requieran y en general de todo lo requerido para que e IBAL S.A ES.P, OFICIAL,
pueda verificar la ejecucidn del contrato segin los términos sefalados.

19. £l contratista deberd dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes a la firma del acta
de inicio, presentar para revisidn y aprobacién de la Oficing de Gestion Ambiental la
Guio de Manejo Socio Ambiental Para Cbras "PEGMA®, de la respeciiva obra a realizar,
una vez e PEGMA sea revisado y aprobado por esta oficing, se expedird certificacion
que acredite el cumplimiento de esta obligacién (ESTA CERTIFICACION DERERA
APORTARSE DENTRO DE LOS SOPORTES QUE SE ENTREGUEN EN LA SECRETARIA GENERAL
PARA EL TRAMITE DE CUENTA DE ACTA PARCIAL Y /O FINAL DE TODOS Y CADA UNO DE
LOS CONTRATOS DE OBRA, S| EXCEPCION ALGUNA].Los tiempos de enfrega para las
observaciones realizadas ¢ e Guia de Manejo Socio Ambiental para obras PEGMA serdn
estipuladas por la Cficina de Gestion Ambiental v dados o conccer al supervisor vy
caontratisias o fravés de oficio.

20. suscribir actas de inicio, parciales, final y de liquidacién y demds que haya lugar en
desarrollo del contrafo y presentar bitdcoras de la obra, reuniones y actas de obra efc.
Se advierte que, para el acta final, se debe adjuntar paz v salvo de las empresas
prestadoras de servicios publicos como son de Alcanos, Celsia y Empresas de Telefénica
en el gque indigque que con base a la ejecucién de la obra no se afectaron redes de
estas empresas. (si aplica), y demds requisitos exigidos por la empresa para este tipo de
contratos,

21. En General, cumplir cabalmente con las condicicnes y modalidades previstas
contractuaimente para la ejecucion vy desarrollo del contrato a suscribir.

22. implementar el protocolo general de bioseguridad, establecido por el Ministeric de
Salud y Proteccion Social a través de Resolucion No. 666 del 24 de abril de 2020, con |a
findiidad de mifigar, confrolar v redlizar el adecuado manegio de la pandemia del
coronavirus COVID-19, durante la ejecucién del contrato, hasta la terminacion de Ia
declaratoria de la emergencia sanitaria.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1.- Cumplir o cabalidad con el objeto del contrato, en cada uno de sus items para la
"REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/0 REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES
COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. ¢ Y 10 UBICADOS DENTRO DEL
PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE BAGUE” d@\
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acuerdo coh las especificaciones técnicas establecidas en el presupuesto yoen &l
presente estudio de necesidad.
2.- Cumplir los actividodes plasmadas en el presupuesto oficial anexo y fodas Igs
condiciones de la oferta que permitan cumplir con el objeto confractual, establecidds
en el alcance del objeto del contrato, propuesia vy todos los documentos del procesa,
para ello deberd cumplir con la normatividad en materia de Seguridad, Salud
Ocupacional y mansjo del Medio Ambiente vigente aplicable en Colombia.

3.- Cumplir en su calidad de contratista con los aportes af sistema general de segqurida
social integral {salud, Pension, Riesgos Laborales) v aportes parafiscales, en los térming
de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demds normas concordantes, requisit
que deberd fener en cuenta durante la ejecucién vy liquidacidn del conirata.
lgualmente cumplir con estos aportes de sus frabajadores, quienes deberdn estar & su
cargo. No se admite ia subcontratacion.
4.- Suministrar al personal a su cargo para la ejecucion del contrato, todos tos elemento
de profeccidén y seguridad personal requerida para desarroliar adecuadamente sy
actividades.
8.~ Blecutar las actividades contraciuales gue se describan en el contrato de manera
directa sin subcontratacion. Mantener a paz vy salvo por todo concepto al personal a sp
cargo. Dade gue no se admite subconfratacion, el personal deberd estar afiliado en
seguridad social directamente por el contratista. ;
é.- En caso de ser necesaria la utlizacion de personal certificado en trabajo en atturas,
durante la ejecucion del confrato, el contratista deberd acreditar que el personal
cuenta con &l certificado respeciivo expedido por entidad competente. Situacion qui
se colocara en conocimiento det confratista una vez se advierta la necesidad por parte
del supervisor del confraio vy debera contar con personal calificado con disponibilidad
inmediata.

7.- DOTACION, - La dotacién fiene como finalidod ofrecer o empieado un
indumentaria adecuada a sus funciones; el calzado y el vestido deben ajustarse a sy
caracteristicas y noturaleza prapias de cada funcidn por la obra a desarroliar:

Pantaldn drill vulcano algodén azul rey.

Camisa con refleciivos pecho vy espalda manga larga azul o celeste.

T-shirt blanco manga corta 100% algodén

Botas punta de acerc caucho

Guontes de cuero vy caucho

Casco con barbuguejo

Eementos de proteccion vy Bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud para
obrczs en virtud de la emergencia de salud publica.
8.- A su vez debe garantizar que el personal ulilice su dotacion de seguridad industrial y
porte el camet en el brazo o nombre del contratista, con los datos bdsicos como: ai-
Nombre b.- Edad c.- RH, d.- EPS, e.- ARL {.- Teléfono de contacto del coniratista, g
Teléfono de contacto de un fqmiliar\g\
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?.- Garantizar la calidad del suministro en los pericdos de respuesta exigidos por el

supervisor y en las especificaciones fécnicas exigidas.

10.- El coniratista deberd garantizar el personal idonec y con conocimientos en la labor

a ejecutar, cualquier dafic que cause el personal @ su cargo, en desarrolic de I

actividad confratada y en los lugares que se les soliciic intervenir, deberd ser asumido de

manera exclusiva por el contralista; y reparado de manera inmediata en un tiempo
md&ximo de un (1) dia.

11.- B contratista organizara los frabajos de tal forma que los procedimientos aplicados

sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sine con todas las

disposiciones legales al respecto, emanadas de la autoridad legal competente o con el

Ministerio de Ambiente, asil como dar cumplimiento a la GUIA DE MANEJO SOCIO

AMBIENTAL PARA OBRAS CODIGO: GA-G- 001 de acuerdo con ia normatividad legal

vigente y las requeridas por el sistema de gestion ambienial bajo los criterios

establecidos en la norma ISO 14001:2015. La organizacién de trabajos tendrd en cuenta
normas de seguridad gue garaniicen la prevencidn de cualguier imprevisto gue pueda
afectar la inftegridad de las personas que iaboran o permanezcan deniro de la
consfruccidon, adoptard precauciones suficientes para asegurar la proteccion del
publico v de los trabajadores de la obra vy reducird el riesgo vy peligros a que estos

queden expuestos. El contfratista es responsable si por lo falta de sefiales aprobadas v

medidas de seguridad inadecuadas ocurren accidentes o dafios o terceros, por lo

tanto, se recomienda dar cumplimiento al manual de seguridad vial del ministerio de
fransporie.

12.- E contratista deberd conocer toda la zona en que serdn ejecutadas ias obras, as

condiciones fisicas de mono de obra de transporte v demds condicicnes locales que

puedan afectar e costo v la ejecucion de las obras vy disponer del equipo necesario
para iniciar labores, el cuct deberd tener en cuenta para su ejecucion

13.- Presentar un informe mensual de las actividades desarroliadas cuyo contenido serd

como minimo, el siguiente:

- Descripcion detallada de los frabajos ejecutados y iugares intervenidos.

- Descripcion del personat utilizado en a ejecucion de los lugares intervenidos v los
automotores ¢ maquinaria utilizada en el periodo (periodo de trabajo, frentes de
trabcio).

- Baiance econdmico del confraio {costos, cjustes de pagos, reclamaciones si se
prasentan).

- Presentacion de Diagramas de esquina de las obras ejecutadas.

- Descripcion de los procedimientos ullizados e innovaciones tecnoldgicas
empleadas (si aplical.

- Cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas
mds comunes gque se presentaron durante el mes de actividades desarrolladas
como aporte para futuros provectos.
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- Registro fotogrdfico de méximo cinco (5) imagenes por cada lugar intervenido en
el mes de actividades, en lo posible una fotografia panordmica del lugar.
- Acreditacion de paz y salvo con el régimen de seguridad social integral en salud,
pension, riesgos profesionales, SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
del contratista y del personal a su cargo durante la ejecucion del contrato. La
pagos de este personal deberdn estar a nombre del contratista, ya que no s
admite subcontratacion.
14.- B oferente deberd dar cumplimiento durante la ejecucion del contrato o 4
garantia de calidad de todos los materiales y equipos que va d proveer; por un lapso de
dos {2} afios contados a partir de la fecha de la suscripcion del acta de liquidacion, 0ar
tanto esta certificacion de garantia debe ser otorgada como minimo con el acta f'ncfl
calculando la fecha del acta de liquidacién y dos afios mds, y en caso de dafic o de
mala cafidad el elemento, este serd cambiado por uno totaimente nuevo, de ias rmsmqs
caracteristicas del que presentd falencias, v su cambio se compromete o hacerlo dentrt
de las cuarenta y ocho (48} horas siguientes o la solicitud formaimente elevada por fi
supervisor del contrato. Su incumplimiento se entiende como incumplimiento a lqis
obligaciones del contrato v generard la imposicion de sanciones segin lo estime &l
supervisor desighado.
15.- Se compromete a liderar la ejecucion del contrato a través del director de obra y éi
ingeniero Residente de obra propuesto v aprobade por la entidad. i
16.- El CONTRATISTA debe constituir los seguros del caso para amparar a los %rcsbcz;’czdorais
empleados por ¢l de acuerdo con las normas legales vigentes o respecto con todas i\/
cada una de las enfidades de seguridad social en especial con lo referente al sistema
de seguridad social de que frafa la Ley 100 de 1993, cdja de compensacion fomilick
servicio nacional de aprendizaje SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICB§F
comprometiendose a reportar cualquier novedad por causa v ocasion de tales segurds
o diiiacionss y entregar los documentos del caso v la dotacion respectiva al persona%.
Estos seguros y/o aflliaciones deben ser otorgadaos antes de la iniciacion de los trabajos ;y
estar vigentes hasta la entfrega final y recioo de las cbras. Bl hecho de g constitucion dée
estos seguros no exonera al CONIRATISTA de sus responsabilidades legales en relacidhn
con los riesgos asegurados, advirfiendo que los pagos de los aportes deben ser
cumplidos dentro del pericdo establecido sin presentar moras.
17 - Presentar para ia aprobacion del supervisor del confrato, los APU, cronograma dée
frabaio v hojos de vida del personal que va ¢ contratar en la obra,
18.- Contar con un profesional en salud ocupacional quien velard en todo momenio pc
et cumplimiento de los normas de seguridad vy salud en el frabajo de la obra a contratar
19.- Deberd adopiar el sisterna de normas vy especificaciones técnicas, segin Resclucid
No. 00034 de enero 30 de 2003, como el conjunto de especificacionss técnicas ds |
enfidad, de consulta, acatamiento obligatorio para todos ios proveedorss, contratisig
de obras civiles, consulfores vy servidares publicos de la enfidad, y en tal virtud deberd
ser consuliadas y observadas cada vez gue  sean desarrolladas las siguiente
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actividades: Construcciones en ef sistema de acueducto, disefics del sistema de
acueducto, mantenimientos del sistema de acueducto, operacién y control de
acueducto, construcciones en el sisterna de  alcontariiade, mantenimienio de
alcantarilado, labores eléctricas o elecirdnicas, trabaios de geotecnia, hidrologia o
gesfidn ambiental. Meirologia, seguridad industrial. Gestidn acueducto vy ofros; y en
General para desarrcilo de labores o actividades técnicas, directas o indirecias
relacionadas con el desarrolio de los sistemas de acueducto y aicantarillado a cargo del
IBAL, 0 que sean intervenidos por ia Empresa ibaguerefia de Acueducto vy Alcantariado
IBALS.A, ES.P OFICIAL.

20.- Debera colocar una valla segun disefio, ol momento de iniciar las labores en los sifios
donde se desarrollen las obras, la cua! debe entregar al IBAL al terminar la obra. {en
CUso g se requiera)

21.- El CONTRATISTA deberd cumplir, entre otros, con los siguientes aspecics de la obra:
a.- BitGcora: Se contard con una bitdcerd, en donde el CONTRATISTA v la INTERVENTORIA
Y/O SUPERVISOR, deberdn dejor anoiado todo lo gue sucede en la misma cada dia
{resumen de obra con observaciones). En esta bitGeora se dejardn consignados todas
las Ordenes, instrucciones y acuerdos entre el CONTRATISTA v la INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISOR. La Bitacora es el conducto formal y reguiar para registrar las observaciones
y recomendaciones impariidas. Su uso es obligatorio v solo tendrdn derecho a usarla el
representante del CONTRATISTA, ef INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR, EL IBAL S.A ES.P.
OFICIAL, b.- Presencia en obra: El CONTRATISTA deberd confrolar la permanencia en los
frentes de obra, del director de obra, el ingeniero residente y de todo el personal
requerido en la obra. 8 por algin motivo se programan trabgjos en horas nocturnas,
feriados, domingos o en horas no laborables, deberd contarse con la presencia del
ingeniero residente. c.- Reuniones y actas de obra: Con la periodicidad, en el sitio y hora
previamente establecidos, vy dados a conocer EL IBAL S.A ES.P., se hardn reuniones
donde se acordardn y detfailarén los frabajos correspondisntes. A estas reuniones
deberdn asistir representantes del CONTRATISTA vy la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR. De
cada reuniodn, se levantard un acta y serd firmada por los que intervinieron en ella. Se
verificard estictamente que las obras a facturarse cumpian con lo establecido en los
pliegos de condiciones del contrato. El CONTRATISTA deberd cumpiir con estos requisitos,
y en cudlguier momento deberd poder demostrar el cumplimiento de los mismos. No se
cancelard obra ejecutada por el CONTRATISTA que se haya iniciado y ejecutado sin la
auitorizacidon expresa por parte de la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR. Esta autorizacién
deberd estar consignada en ia bitdcora correspondiente, d.- Obras No Previstas:
Cuando por algtn motive se vaya a ejecutar una actividad no prevista en el contraio,
previamente y de comln acuerde enfre FEL IBAL S.A E.S.P. la INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISOR y el CONTRATISTA, se convendran los precios, la forma de pago y las
especificaciones correspondientes o fravés de una modificacién del confrate. Por
ningdn motive se podrdn ejecutar los frabajos sin haber sido previamente aprobados
entre las parfes y modificado el respective contrato. En todo caso, si el CONTRA?ISTAé\
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ejecuta frabagjos sin antes acordar el precio respectivo, serdn a riesgo propio y por esta
razdn no podrd hacer alguna reclamacion posterior, e- Seguridad industrial:
CONITRATISTA deberd cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad socidl
haya emitido el Ministerio de Trabajo, asi como las normas vigentes del IBAL S.A £.5.F
correspondientes. Deberd fener especial cuidado para salvaguardar ia integridad fisic
de los frabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada v deber
adjuntar a cada acta de obra un informe al respecte. Cuando ia INTERVENTORIA v/
SUPERVISOR establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte deé
CONIRATISTA informard, en primera instancia af EL BAL S.A E.S.P. Cficiat para efecto d
las sanciones previstas por incumplimiento. B CONTRATISTA debe cumplir con todas Id
disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en ef pa
e igualimente con las normas vigentes del IBAL S.A E.S.P, Oficial correspondientes, f.-
CONIRATISTA deberd presentar a la INTERVENTORIA y/o SUPERVISION, actas mensuale
de recibo de obra sjecutada para su aprobacion y tramite de pago. g.- Bl CONTRATIST
deberd preseniar o la INTERVENTORIA y/o SUPERVISION los soportes de las facturas [olelt
su aprobacion, h.- Bl CONTRATISTA deberd pagar los impuestos o que haya lugar, i- E
caso de suministro de materiales por parte del EL IBAL S.A. ES.P, el CONTRATISTA deber
solicifarios oportfunamente, v serd responsable de su almacenamiento en ios sitios de Id
trabajos, la seguridad y su correcto use para las necesidades de la obra. j.- Bl contratist
deberd dar cumplimiento estricio a las especificaciones técnicas establecidas en |
Resolucion 0330 de 2017 del Ministeric de Vivienda, Ciudad y Teritorio "Por la cual s
adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable v Saneamiento Basico
RAS

22.- Presentard paz y salvo de Aimacen para el irémite dal acta final. (s aplica)

23.- Estard dotado de todos los elemenios v equipos de comunicaciéon y de oficin
indispensables con el fin de lograr una atencion inmediata a las emergencias v und
eficacia en sus labores, y en general de los vehiculos requeridos parg sus funciones.
24.- Bl contratista se compromete a liguidar y hacer firmar por los usuarios jas acometidd
domiciliarias de Acueducto y Alcantarilado v preseniarias comoe uno de los requisita
para el pago de cade una de las actas; lo anterior cuando el plazo contractual sen
igual o mayor a tres meses, de lo confrario serd requisitc para el pago del acta final.
25.- Bl coniralisic se compromete a allegar ias certificaciones que avalen y soporten g
calidad de los matericles coniratados como requisito para la aprobacion del acta final.
246.- El contratista se compromete a dllegar las acias de vecindad antes de que se dé
inicic a la obra.

[V 2N S O

b

[ A R

[43 0 6 R & B S O S T O B Y

!

[ 9]

v W

EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON LA SIGUIENTE CAPACIDAD OPERATIVA MINIMA:

- Un (1} director de olbera.
- Un {1} Residente de Acueducto,
- Un {1} Residenie de Alcantariilado.

3
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- Un (1) Profesional SISOMA..

- Dos {2} Topografos con sus respectivas comisiones y equipos necesarios.

- Personal suficiente y capacitado para la ejecucion del objeto del contrato.
- Herramientas para el frabajo de obra.

- Suministro de los materiales exigidos para la ejecucion.

- Disponibilidad y equipos necesarios para la sjecucidn.,

Requisitos:

»Un (1) director dg cbra: estard de forma permanente pendiente de la adecuada
gjecucidn del confrato, v serd quien tenga el manejo scbre el personal que
conforma los diferentes frentes de trabgjo. Debe poseer tarjeta profesional con su
respectivo  cerfificado de vigencia expedido por el consejo profesional

- comrespondiente, como Ingeniero Civil con una experiencia minima de Diez {10}
anos a partr de la expedicion de la tareta. ingeniero civil y/ o sanitario, con
especidiizacion en ingenieria sanifaria y/o gerencia de proyectos y/o Gerencia
Estrategica y/o administracion y/o ingenieria civil o similares.

Adicionalmente, debe cumplir con los siguientss requisitos de experiencia especifica;
Director de obra en o ejecucion de maximo tres (3) provectos de obra con entidades
publicas o privadas en  construccién y/o renovacion y/o reposicion y/o rehabiiitacion
y/o mejoramiento de sistemas de red de acueducio y/o alcantarilado, sin importar si g
ejecucidn de las actividades estdn inmersas en un mismo coniralo o por el conirario las
mismas se desarrolien en confratos diferentes, que sumados sean por ic menos iguales o
mayores al 100% del presupuesto oficial. La experiencia se acreditard mediante
certificacion expedida por la enfidad confratante o cerfificacion expedida por ef
contratista a cargo de la obrg,

»>Un (1] residente de obra para acueducto: realizordn el acompafamiento permanente
a las instrucciones del dirsctor v velaran por el cumplimiento adecuado de las
obras, deben poseer tarjeta profesional con su respectivo certificado de vigencia
expedido por el consejo profesional correspondiente, como ingeniero civil con una
experiencia minima de Diez {10} afios a partir de la expedicion de la tareta
protesional, Profesional en Ingenieria civil, y/o sanitara con postgrado en
moddalidad de especializacidén y/o maestria y/o PHD en dreas de ingenieria v/o
ingenieria  hidraulica y ambiental y/o aguas y saneamiento ambiental v/o
ingenieria sanitaria y/o gerencia de obras y/o Gerencia Estratégica.

Adicionaimente, debe cumpiir con los siguientes requisitos de experiencia: Residente de
obra en la ejecucion de mdximo fres (3) proyectos de obra con entidades publicas o
privadas en consfruccion y/o renovacién y/o reposicidn y/o rehabilitacion y/o

A
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mejoramiento de sistemas de red de acueducto y/o dlcantariiado. que sumados sea
por lo menos iguales o mayores al 100% del presupuesio oficial. La experiencia s
dcreditard mediante certificacion expedida por ia entidad confratanie o certificaciéd
expedida por el contratista a cargo de ia obra.

P B | R |

>Un (1) residente de obra parg alcantarilgde: realizardn el acompafamient
permanente a las instrucciones det director v velaran por el cumplimient
adecuado de las obras, deben poseer tarjeta profesional con su respeciiv
certificado de vigencia expedido por el consejo profesional correspondiente
como ingeniero civil con una experiencia minima de Diez {10} afos a partir de |
expedicion de la tarjeta profesional. Profesional en Ingenieria civil, y/o sanitaria coh
postgrado en modalidad de especidlizacion y/o maestria y/o PHD en dreas d:é
ingenieria y/o ingeniera hidrdulica v ambiental y/o aguas vy sanec&miemjo

ambiental y/o ingenieria sanitaria y/o gerencia de obras y/o Gerencia Es%rcstégicc.i

OO

)

Adicionaimente, debe cumplir con los siguientes requisitos de experiencia; Residents dle
cbra en la gjecucién de maximo fres (3] proyectos de obra con enfidades pUblicas o
privadas  consfruccion  y/o  renovacion  y/o  reposicién  y/o  rehabilitacion y/!o
mejoramiento de sistemas de red de acueducto y/o alcantariliado, que sumados sea
por lo menos iguales o mavores al 100% del presupuesto oficial. La experiencia se
acreditard mediante certificacion expedida por la enfidad contratante o cert ﬁcomoh
expedida por el contratista a cargo de la obra. ‘1
»Un {1} Profesional SISOMA: deben poseer iareta profesional con su fespectivb
certificado de vigencia expedido por el consejo profesiona correSpondien’ré,
como Profesional en Salud Ccupacional y/o Ingeniero civil y/o Ingeniero ambientdl
v/o ingeniero indushicl con una experiencia minima de diez {10} afios g partiy de o
expedicién de la tafeta profesional. En caso de ser profesional en el drea de o
ingenieria, debe contar con Especializacién yv/o maestria en Saiud o Seguridad
Ccupacional o en el Trabajoc.

Adicionaimente, debe cumplir con los siguientes reguisitos de experiencia: Residente
profesional SISOMA en la gjecucion de mdaximo tres (3} proyectos de obra con entidade
pUblicas o privadas en construccidén y/o renovacién y/o reposicion y/o rehabilitacion v/
mejoramiento de sistemas de red de acueducto y/o alcantarillado, que sumados seq
por lo menos iguales o mayores al 100% del presupuesto oficial. La experiencia s
acreditard mediante certificaciéon expedida por la enjidad confratante o certificacio
expedida por el contratisia a cargo de 1a obra.

1)

»Dos (2] Topdgrafos: realizardn el acompafiamiento permanente o las instrucciones d
director v velaran por e cumplimiento adecuado de las obras, deben poses
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tarieta profesional con su respectivo cerfificade de vigencia expedide por el
consejo profesional correspondiente, como Topodgrafo y/o Ingeniero Topogrdfico
y/o tecndlogo en topografia con una experiencia minima de diez (10) afios a parfir
de la expedicidn de la tarjeta profesional.

Adicionalmente, debe cumplir con los sigutentes requisitos de experiencia: Topdgrafo en
la ejecucion de Proyectos de obra con entidades pdblicas ¢ privadas en construccién
y/o renovacion y/o reposicion y/o rehabilfitacion y/o meioramienta de sistemas de red
de acueducto y/o aicontarillado, gue sumados sean por o menos iguaies o mayores al
100% del presupuesto oficial. Lo experiencia se acreditard mediante certificacion
expedida por la entidad coniratante o certificacion expedida por el contratista a cargo
de la obra,

Se aclara gue, en todo caso, si el contratista requiere ofro tipo de profesional dentro de
la ejecucion de la obra como ingenieros civiles adicionales y demas trabajadores como
maesires y personal de obra especifico, estos serdn asumidos por el contrafisia sin que
impligue un coste adicional para el 1BAL, pues es para la culminacion exitosa v ¢ tiempo
de las obras,

Es de gran importancic y absolutamente necesario, que parg lags actividades el
contfratiste disponga por st mismo o a fravés de alianzas verificables, de toda logistica
requerida, del personal especiaiizado, de maguinaria v equipos como retroexcavadoras,
cargadores, volquetas, cama-baja, compresores con martillos neumdticos, equipos de
soldadura y oxicorte, equipos de termofusidn vy electro fusién, mezciadoras, pulidoras,
taladros, motobombas a gasclina o Diesel, plantas eléctricas, Idmparas v refleciores,
entre otros, compiementando ia herramienta menor necesaria para realizar las obras.

MATERIALES. En general deben ser de primera calidad, nuevos, se deben gjustar o los
requerimientos minimos de calidad exigidos en las normas ICONTEC y normas técnicas v
de cciidad aplicables. No se puede utilizar materiales que contravengan lo que aqul se
dispone, y el confratista es ef responsable de la calidad del producto final, la cual es
invariable, B conhatfistc deberd desarrollor las actividades de obra, suministro e
instalacion descrifas en el presupuesio de obra descrito en el presente estudio de
necesidad,

HERRAMIENTA Y EQUIPO. Cada item objeto de este documento contempla, segin el
caso, la utilizacion de aigdn tipo de herramienta o equipo sea de uso corriente o de uso
especiaiizade. En cualquier caso, debe ser el idéneo para la correcta y agil realizacion
de le obra, con ia copacidad, potencia, velocidad y demas caracterisiicas técnico-
mecdnicas necesarias. Puede ser de propiedad o arrendado o con la modalidad de
leasing, nuevo o usado, pero en todo casc en perfectas condiciones de
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funcionamiento. Todas las herramientas y equipos deben contar con los dispositivos y/o
mecanismos de seguridad necesarios para su  corecto  funcionamiento. Estds
mecanismos deben advertir de falias v evitar pener en peligro a las Cersonas gue ias
manipulen, que frabajen en la obra o a la comunidad en general, y que puedan afectar
las obras. Debe cumplise con los requerimientos minimos que sobre mantenimiento y
Seguridad Industrial v todas aquelias ofras que sea menester adoptar. Cémo minimo
debe contar con el siguiente equipo:

CANTIDAD EXIGENCIA CARACTERISTICA
| Maquing Modelo superior a 2005
refroexcavadora de
llanias
Yolqueia doble
2 troque con Modelo igual o superior
capacidad minima a 2012
de cargade 15
foneladas
Camionetas
2 doble cabina 4 Modelo 2015 en
X 4, adeiante
Z Moiolbombas de 47 N/A
1 Motobomba de 67 N/A
9 Ap!sonadpr tipo N/A
saltarin
| Compresor N/A
Herramienta menor
suficiente v
elemenios . .
. Picos, palas, carretillas,
necesasios para ia .
S barra, nivel de mano
VARIAS atencion oporiuna . :
. {burbuia), flexdmetro,
de los dafios de
. arco y segueta efc,
urgencid de las redes
de alcantarillado,

MANO DEOBRA. Cada item incluye, si asi lo amerita, la cantidad de mano de obra, tanto
basta como especidlizada necesaria para su ejecucion, de forma individual o pé:r
cuadrifias. En fodo caso, se debe considerar lo correspondiente a lo totalidad de I
carga prestaciondl, subsidios, recargos, efc., o los que tiene derecho el cbrero. Sed cué:l
fuere fa naturaleza del obrero, su estadia en obra estd supsditada al cumplimiento dé
todas Jas normas laborales vigentes. No puede ser menor de edad. Todo el persongl di
obreros, sea cud! fuers la naturaleza del vinculo con o obra, estd en ia obligacién de
acatar fodas las disposiciones que en ella rjan en lo que fiene que ver con seguridad

EN
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industrial, procedimienios técnicos, moral y buenas costumbres, etc. De igual manera,
estd en la obligacién de acatar cualquier directriz emitida por el supervisor.

En la sjecucion del contrato es obligatoria ia permanencia det director de obra exigido
en el proceso, que deberd cumplr con el periil indicado en el item documentos de
confenidos técnicos. E director vigilard permanentemente la gjecucion de la cbra,

Asi mismo es obligatorio la confratacién de un profesionat en salud ocupacional que
vadfide las actividades realizadas por el contratisia para cumplir con fodas las normas del
sistemna de seguridad industric v del sistema general de seguridad y salud en el frabagjo
gue le apliquen,

SENALIZACION: Cuando las obras objeto del contrato alteran los condiciones normales
del fransito vehicular y peatonal, el Contratista estd en la cbligacion de tomar todas ias
medidas necesarias para evitar ia ocurrencia de accidentes.

El Contratisia deberd colocar ias sefiales y avisos de prevencion de accidentes tanfo en
horas diurnas como nocturnas. Serd de responsabilidad det contratista cualquier
accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardicnes
y sefales. La supervisidn podrd en cualquier momento ordenar que se suspenda g
consfruccion de una parte de los obras o de las obras en general, si existe un
fncumplimiento sistemdtico por parte det contratista parda llevar a cabo los requisitos de
sehalizacion o las instrucciones impartidas a este respecto, para esto fomard apoyo del
profesionat del SG -SST de la empresa.

El contrafista deberd tener en cuenia el documento requisites para lo ejecuciéon del
contrato antes del inicio, v durante toda la gjecucion de la obra que se encuentra
anexo a los terminos de referencia. Bl incumplimiento de estos requisitcs dard lugar al
incumplimiento det contrato por los riesgos a los que expone el confrafista a la empresa
Y a sus frabajadores.

Cuandoe los trabagjos deban reafizarse sin iluminacion natural suficiente, el Contratista
suministrard e lluminacién eléctica adecuada dependiendo del fipo de la obra a
ejecutar. No se permitirdn extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa ¢ cuyos
cables estén mal empalmados o ma! aislados.

PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. - Durante la ejecucion del
confrato ef contratista proveerd en fodo momento los recursos necesarios para
garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de 1o obra, la de
sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, empleados v terceras
personas. Bl contrafista deberd tomar los protocolos indicados por el gobierne nacional y \5\
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municipat para 1o ejecucidon de obras durante la deciorotoria de lo emergencia
econdmica y social decretada por COVID19.

LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ICNAS DE TRABAJO. - Durante el desarrolio de tos frabajos, g
confratista deberd mantener en perfecic estado de limpieza ia zona de las obras vy sus
alrededores, para lo cual deberd retirar en forma adecuada, diariomente ¢ con 1
frecuencia que ordene el supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrentes de
materiales, de manera que no aparezca en ningltn momento und acumuicacion
desagradable y peligrosa de éstos, Al finalizar cudiquier parte de los frabgjos &l
confratista deberd retirar con la mayor brevedad tfodo el equipo, consirucciones
provisionales, v sobrantes de materigles gue no hayan de ser usados posteriorments er
el mismo sitio o cerca de él para la ejecucion de ofras paries de la obra, disponiendo en
forma adecuada todos los scbrantes, escombros v basuras que resulien de los Trcbdjoés
an los botaderos de escombros autorizados por i enfidad competents.

LIMPIEZA FINAL. - A la terminacion de la obra, el coniratista removerd de los alrededore
de elas las instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin Uso y materiale
similares gue le pertenezca o que se hayan usado bajo su direccion.

v

3.3 OBLIGACIONES DEL IBAL $.A. E.5.P OFICIAL

ElIBAL S.A. ESP OFICIAL g fravés del supervisor designado se compromete a:

1.- Poner a disposicion del CONTRATISTA ia informacién que se requiera para el desarrolle

adecuado de sus compromisos contractuales.
2.- Entregar ias zonas de frabajo que corresponden al contratista {inclulr si aplica)
3.- Designar un supervisor del conirato, quien estd en la obligacion de verificar

cumplimiento del chieto contractuat y las obligaciones det contratista recibir a satisfacciorn

los obras que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumpian con

condiciones establecidas en el presente confraio. PARAGRAFO B supervisor deberg

maniensar una interlocucion permanente v directa con el CONTRATISTA v Ia intervento

para exigir a la interventoria la ejecucién idbénea y oportuna del objeto contratado,
informar al ordenador del gasto cualguier iregularidad o incumplimiento sea parcial ¢

total del contrato, para fomar las medidas que corresponden segin la Ley 1474 de 20
Rechazar los bienes proveidos cuando no cumplan con las especificaciones 1écnicas

calidad y compatibilidad establecidas en los pliegos de condiciones y/o invitacion ¢
ofertar, v demds obligaciones que le correspondan segin el manual de supervision

interventoria del IBAL S.AL ES.P. OFICIAL ylaley.

4.- Designar la interventoria del contrato quien estd en la obligacion de verificar! gl

cumplimiento del objeto coniractual y las obligaciones del comraﬁsm.ﬁ\-
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5. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecion a las disponibilidades
presupuesiaies previstas para el efecto.

é. Tramitar diligentemente las apropicciones presupuestales que se requieran para
solventar las prestaciones patimoniales que hayan surgide @ su cargo  como
consecuencia de la suscripcidn del  contraio.

7. Adelantar ios acciones conducentes o obtener ia indemnizacion de los dafios que
sufran en desarrollo 0 con ocasion del contrato celebrado, y adelantar las gestliones
necesarias para et reconccimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantios que
hubiese lugar,

8. Sin perjuicio del llamamiento en garantia, repetir contra los servidores publicos, contra el
contratista o los terceros responsabies, segin et case, por las indemnizaciones gue deban
pagar como consecuencia de la actividad contractual.

9. Adoptardn las medidas necesarias para mantener durante el desarrolio y ejecucion del
confrato las condiciones técnicas, econdmicas v financieras existentes al momento de la
oferta.

10. El supervisor, verificard el cumplimiento del pago al sistema de seguridad infegral v
aportes parafiscales, mediante o preseniacidon de planilas de autoliquidacién o
presentacion de certificacion del page de sus aportes, suscrita por el representante fegat o
revisor fiscal o el contador ptblico segun corresponda.

.- EfectuarG inspecciones periddicas con el fin de verificar que las instrucciones de
seguridad industrial v salud ocupacional se cumplan, pudiendo suspender las labores, si
considera gque no se estan poniendo en practica estas disposiciones. Si las fallas de
seguridad fueran imputables al Conirafista, éste no tendr& derecho a reclamos por
perdidas de tiempo, dafos, costos adicionales o demoras que den lugar las interrupciones
por dicha causa, ni al reconccimiento de pago por fiempos de esperag.

12. Las demds obligaciones que se establezcan en el Manual de Coniratacion de la
empresa y en la suscripcidn del contrato.

3.4 DOCUMENTACION E INFORMACION QUE DEBE PRESENTARSE JUNTO A LA PROPUESTA
3.4.1. DOCUMENTOS DECONTENIDO JURIDICO
3.4.1.1, CARTA DE PRESENTACION.

1.- CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA:

A.-CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA: Fl oferente deberd aportarla debidamente
firmada y suscrita por el representante legal si es persona juridica © por la persona natural,

(Anexo 1). \‘\
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B. DOCUMENTO DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL. En caso de Consorcio o de Unibh
Temporal, debe aportar &l documento de constitucién de la figura asociativa (ANEXOS 2

Y 3) gue cumpla con las exigencias de Ley y cumpdir con los siguientes requisitos:

a.- DeberG declararse de manera expresa en el acuerdo de asociacion correspondients,

seficlondo las reglas bdsicas que regulan las relaciones enire ellos, los  términod
condiciones y porcentaje de parficipacién de los miembros del Consorcio y de ia unidr

Temporal. Las Uniones Temporales deberdn ademds relocionar el porcentdje dé

ejecucion de cada uno de sus infegrantes; debiendo su representante legal ostentar| g
mayor porcentaie de participacion,

b.- La duracién del Consorcio o de la Unidn Temporal, deberd exienderse, minimo, pori g
lapso de duracion del contrato, la liquidacién del contrato v TRES (3) ANOS MAS. L4
anterior sin pefjuicio que, con posterioridad, los infegrantes del Consorcio o Unib
Temporal estén llamados a responder por hechos u omisiones ocurridos duranie |1
ejecucion del contrato que se celebrario como conclusion del presente proceso 4
seleccion.

c.- Los integrantes del Consorcio o Union Temporal no pedrdn ceder su parficipacion &d

tos mismos o terceros, sin previo auforizacidon escrifa de la Enfidad contratante. En
ningun caso podrd haber cesidn del contrato enfre quienes integren el Consorcic ¢

Jnion Temporal.

d.- Acreditar que ol objeto social de cada una de las personas Consorciadas o Unida
Temporalmente estd relacionado expresamente con la actividad indicada en el pliego d¢

condiciones fratdndose de personas juridicas la experiencia ocreditada deberd ser
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

€]

e.- En fodos los casos de propuestas presentadas por dos o mds personas naturalel
v/c juridicas, en las que no se exprese de manera clara v explicita ia clase de c&sociqci%’)
que se constituye {Consorcio 0 Union Temporal), se presumird y se asumird la intencion ¢4
concurrir al proceso de seleccién en Consorcio, con los efectos y consecuencias qu
dicha forma de asociacion conlleve para los proponantes.

ES CONSIDERADC REQUISITO HABILITADOR DE LA OFERTA, POR TRATARSE DE L/

= AUA wad L% P " S R NV i ieity

AL e

DEMOSTRACION DE LA VOLUNTAD DE PARTICIPACION.

34.1.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Se aportard por parte de o persona juridica certificado de existencia y representaciod
legal, o Regisiro mercantil si es persona natural, con fecha de expedicion de MAXIMG
TREINTA (30) DIAS CALENDARIO DE ANTELACION c la fecha de entrega de la oferia. En est
certificado debe constar que su objeto social estd relacionado expresamente con
actividad o contratar. No se admilen objstos sociales genércos. Para el case d
consorcio o unidn temporal, el de cada unc de sus infegrantes.

M3
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Se deberd acreditar la suficiencia de la capacidad del represenfante legal para ia
presentacidon de ia propuesta y parg la suscripcion del Contrato ofrecido. Cuando el
representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberd presentar adicionalimente
copia del acta en la que conste la decision del drgano socical corespondiente que
auiorice dl representanie legal para la presentacion de la propuesta, la suscripcién det
Conirato, y para actuar en los demds actos requeridos para la contfratacién en el caso de
resuliar adjudicatario.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA -NO PASA,

3.4.1.3 PODER.

En caso de gue o persona que firma la oferta no fuere el Representante legal del
proponente, deberd anexarse el respectivo poder autorizando a determinada persona o
presentar oferta. Asi mismo se debe enunciar si el apoderado estd facultado para firmar
el contrato, en caso de resultar adjudicatario del proceso.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA -NO PASA

3.4.1.4 FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA
Se aportara la fotocopia de la cédula de ciudadanic de la persona natural o del
Representanie Legal si es persona juridica o del Representante del Consorcio y/o Unidn

Temporal, si es el caso.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA -NO PASA

3.4.1.5 ACREDITACION DE PAZ Y SALVO CON EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

Como requisito indispensable para la preseniacion de la propuesta la PERSONA NATURAL
deberd acreditar el pogo de los factores que conforman el régimen de seguridad social
integral en salud mediante la enfrega del Ultimo recibo de pago de salud, persiones,
riesgos profesionales y aportes parafiscales, que deberé coresponder al mes
inmediatamente anierior a la fecha de cierre.

Lo PERSONA JURIDICA deberd acreditar e pagoe de los aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y - los aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, mediante
certificacion expedida bajo la gravedad del juramento, por el revisor fiscal cuando este
exista de acuerdo a los requerimientos de ley o por el representante legal, dentro de un
lapso de 6 MESES (MESES COMPLETOS) HACIA ATRAS, contados a parfir de la fecha de
presentacion de la propuesta, o en su defecto o partir del memento de su constitucién si\§\
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su existencia es menor a éste tiempo o manifestacion jurada de gue no tiene PEerso
vinculado iaboralmeante,

NOTA 1. En coso que aporte cerfificado expedido por el revisor fiscal, deberd apo

copia de la tarjeta profesional de confador v cerfificado de antecedentes de confeddre»s

vigenie expedido porla Junta central de contadores,
NOTA 2: Para el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales cada uno de sus Iniegrant

de acuerdo con su condicion juridica, deberd acreditar el pago de la seguridad social
acuerdo con las pautas establecidas anteriormente

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA -NO PASA.

3.4.1.6 RUT.

Se debe alleger una copia del registro Unico Tribuiario, para dar aplicacién al articulo
ley 788 de 2.002 {Estatuto Tributario).

La excepcion a esta exigencia se hard con las figuras asociativas de consorcios
uniones temporates, a quienes la DIAN les asigna el NIT, solamente en caso de resu

favorecidos con la adiudicacion del contrato.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA -NO PASA.

3.4.1.7 CERTIFICACION DE ANTECEDENTES FISCALES:

La entidad verificard los Antecedenies Fiscales de ia persona natural o de la perso
juridica y los de su Representante Legal, que generen algin tipo de inhabilidad. Parg
caso de consorcio o unidn temperal se verificardn el de cada uno de ios integranies,
dejard constancia de ello en e acla de evaluacién.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA -NO PASA.

3.4.1.8 CERTIFICACION DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS:

La entidad verificara los antecedentes disciplinarios de la persona natural o de la persg

juridica vy los de su Repraesentante Legal. Para el case de consorcio o unidn temporgl 5

verificardn el de cada uno de los integrantes. Se dejard constancia de ello en el acta
evaluacion,

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA -NO PASA.
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3.4.1.9 CERTIFICACION DE ANTECEDENTES JUDICIALES:

La enfidad verificara los antecedentes judiciales de la persona nafural o del
representante legal de la persona juridica. Para el case de consorcio o unidn temporal se

verificardn el de cada uno de los infegrantes. Se dejard constancia de elio en el acta de
evaluacidn,

VERIFICACION DE ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL,

3.4.1.10 CONSTANCIA DE NOQ ESTAR INSCRITO EN EL SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL
DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POLICIA NACIONAL (SRNMC).

La entidad verificara el no estar inscrito en el SRNMC de la Policia Nacional de la
persona natural ¢ juridica y/o'  del represeniante legal. Para el caso de consorcio o unién

temporal se verificardn el de cada uno de los integrantes. Se dejord constancia de ello en
el acta de evaluacion.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA -NO PASA.

3.4.1.11 HOJA DE VIDA EN FORMATO DE LA FUNCION PUBLICA DEL PROPONENTE PERSONA
NATURAL O DEL REPRESENTANTE LEGAL S| ES PERSONA JURIDICA.

Diligenciar y Adjuntar hoja de vida de la funcién piblica para persona juridica y/o
persona natural, segin corresponda, Cuando se trate de Consorcio o Unién temporal
cada uno de sus integrantes deberd anexar esta informacion por separado.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA -NO PASA.

3.4.1.12 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES {RUP)},

Los PROPONENTES ya sean Persona Natural o Juridica y Consorcios y/o Uniones
Temporales, deberdn aportar copia del Registro Unico de Proponentes de la respectiva
Cdamara de Comercio con corte a 31 de diciembre de 2019. £l RUP debe ser expedido
con MAXIMO TREINTA (30) DIAS CALENDARIO de antelacion a la enifrega de la propuesta.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA -NO PASA

3.4.1.13 POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El oferente deberd aportar garantia de seriedad de la oferta, que debe cubrir la
sancién derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: 1. La no

\)\
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ampliccion de la vigencia de la garantfio de seriedad de o oferta cuando el tolle
para la Adjudicacion o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que
prorroga sea inferior a tres (3) meses. 2. Bl refiro de la oferta después de vencido
plazo fjado para la presentacion de las ofertas. 3. La no suscripcion del contraid
legalizacidén del mismo sin justa causa por parte del adjudicatario. 4. La faita
oforgamiento por parte del proponente seleccionade de o garantia
cumplimiento del contrato. La garantia de seriedad de la oferta debe estar viger

o]
]
H
desde la presentacién de la oferta y hasta lo aprobacién de la garantio d
7

cumplimiento del contrato vy su valor minimo equivalente al DIEZ POR CIENTO (10
DEL VALOR DE LA OFERTA.

Deber& aportarse el amparo original y el original del pago de la prima. La vigencia d

la poliza de seriedad de la oferta deberd ser por un término de TRES {3) MESES.
SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA -NO PASA,

3.4.1.14  CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL SISTEMA DE INFORMACION
PROPONENTES DEL IBAL SIP.

El oferente deberd acreditar que se encuentra inscrito vy registrado en el reqistro ¢
proponentes del IBAL. Es condicidn de parficipacion frente o la entidad. En ef caso ¢
consorcios y uniones temporales cada integrante deberd estar inscrito en el SIP.

3.4.1.15 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA
Bl oferente inferesado en participar de este proceso de contratacion deberd presentat
siguiente informacion, segun sea el caso:

Si_es persona juridica: Presentar cerfificacion suscrite por la persona natural
representante legal si es persona juridica, en la que conste que cuenta con poliid

[ R € ) R 0 T € R €' B 4 B3
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escritas de seguridad vy salud en el trabajo, encaminadas @ la prevencién de accidentd

"
U

prestardn los servicios al IBAL $.A E.S.P OFICIAL, asf mismo indicardn que no tendrdan s‘u

de ftrabagjo, enfermedades laborales asi como fa preservacién del medic ambien
promocicn y proteccion de la salud de todos los trabajadores que tenga a su cargo v g

confratisias, sin importar la relacion contractual que posean y que cuentan con prograr,
de capacitacion en seguridad vy salud en el frabdjo, procedimientos e instructivos
seguridad vy salud en el frabagje. (Esto para el caso de contratistas que tengan desde un
frabajador en adelante.

$i es persona juridica y/o persona naiural v no tiene ni un (1) trabajador a su cargo:

Presentar certificacion suscrita por el futuro contratista en la que indica gue ocep’rq Y

acoge las poilficas de segurdod v salud en el trabajo de! IBAL S.A. ES.P OFICI
encaminadda o la prevencion de accidentes de trabajo, enfermedades laborales

como la prevencién del medio ambiente, promocién v proteccidn de ia salud, participar

3\

L%}

g
d
(1

— TR

ALl
ki




CODIGO: GJ-R-044

- 5 TERMINOS DE REFERENCIA FECHA VIGENCIA:
S| EBAL ’ SIC SISTEMA INTEGRADO DE 2020.08:26
e e | AP R N GESTION VERSION: 01

Pagina 35 de 98

de los programa de capacitacion en seguridad y salud en el trabdjo, asi como también
Qcoger los procedimientos e instructives de seguridad v salud en e trabajo del IBAL S.A
E.S.P OFICIALY

SE VERIFICARA sU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA -~ NO PASA.

3.4.1.16 CERTIFICACION JURAMENTADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD ©
INCOMPATIBILIDAD,

Ei proponente certificard bajo lo gravedad de juramento que se enfiende presiado con la
firma det documento, que no se encuentra incurso dentro de ias causales de inhabilidad e
incompatibilidad establecidas por Ig ley, que no fiene ¢ g fechg de presentacién de la
oferta deudas con las enfidades del Municipio de lbagué, con la Contaduria PUblica. En
CAse  positive seficiar s fiene acuerdo de PAgo vigente indicando su fecha e
idenfificacion con ia enfidad vy monte conciliado.

SE VERIFICARA su CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA -~ NO PASA.

3.4.2 DOCUMENTOS DE CONTENIDO TECNICO
3.4.2.1. PROPUESTA ECONGMICA

A. (PRESUPUESTO DE OBRA): Se aportard en ofiginal o archive PDE junto con Ia
propuesta, firmada por la persona natural o por el Representante Legal si es
persona juridica. Si el represente legal no es ingeniero civil Ia propuesta deberd
estar avalade por el director de obra ofertado. Lg propuesta deberd efectuarse
conforme con el ANEXO, cumpliendo fodas las caracteristicas técnicas exigidas en
el presupuesto de obrg. Con SV presentacion el oferente manifiesta gque conoce
las condiciones técnicas de I confratacion,

NOTA 1. En Ia propuesta econdmica deberd estar discriminado el porcentaje que
compone el AlU que no debe ser maycr de 25%, so pena de rechazo.

' ARTiCULO 17.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS. Los
contratos que adelante la Empresa deberan incluir una clausula en la que conste la obligatoriedad
para ios contratistas de cumplir con el manual de seguridad y salud en e trabzjo para contratistas,
adoptado mediante resolucion No. 0804 del 17 de septiembre de 2019 O posteriores

la contratacién, de conformidad con lo establecido_en la legislacién colombiana v ia norma
técnica colombiana OHSAS 18001 o las nuevas normas vigentes en la materia, garantizando
la prevencién v control de los riesgos iaborales. \x
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F} PROPONENTE deberd realizar su ejercicio de cdiculo del ALU. considerando 105 costes
de personal profesional, técnico y de administracion; servicios generales y de vigilangia.
Los costos para el sistema de seguridad indusirial, manejo ambiental y aseguramientolde
calidad: servicios publicos; ensayos de conirol de calidad; papeleria, registro fotogrdfico,
videos e informes; elaboracion planos record: transperte y aimacenamiento, gastosige
legalizacion, impuestos y palizas; valias, comisiones fiduciarias, y los demds costos, gastgs.
impuestos y contribuciones que sean necesarios para el cabal cumplimenio del objec#

contraciual. Asi mismo deberd estimar el porcentaje correspondiente a los imprevistos i a1
Utilidad.

NOTA 2: El oferente no podrd modificar ninguno de los items de! presupuesto, en casode
que esto ocurra O que deje de ofertar un ftem del presupuesio, serd RECHAZADA {a
oropuesta respectiva.

NOTA 3: El oferente tendrd el deber de verficar que la informacidn que incorpere enjia
propuesta econdmica en cuanio al presupuesto  de obra, el cual debe ser igua ol
anexo establecido para fal fin, pues debe guardar correspondencia y homogeneidad gn
cuanto a los ffems, descripcion o detalle, unidad, cantidad con ta informacion regis‘frp sle]
en el presupuesto oficial publicado, siendo responsabilidad absoluta del proponen’rie sU
manipulacion ta cual compromele unica y exclusivamente al oferente y exime de
responsabilidad al IBAL, por lo gue no aceptard reclamos por dichc concepio. ;

NOTA 4: [ proponente deberd diligenciar y adjuntar en medio fisice ¢ en m%adio
magnético, franscritcs en MICROSOFT EXCEL, la informacion contenida en el ANEXC. Se
aclara que los archivos magnéticos del anexo deberdan ser en fodos los Casos iguoi{es a
1as versiones impresas de dichos anexes ¢ d I enviada en PGF por coreo alectrénico,

H
Dichas versiones magnéticas no constituirdn parte integrat de la propuesia y no servirdn ni
ot IBAL ni al proponente comao base para alegaciones de ningund especie ni para sub%r 0
sustituir valores o aspectos no ofertados en el medio impreso, pues su Unico obietivo g5 el
de faciitar al IBAL ja elaboracién de ias evaluaciones mediante el ahorro de la digitdcion
de los cuadros pertinentes. & IBAL no conservard la version magnética presentada.
Consecueniemente solo la informacion en medio fisico impresa Y frmada |sera
considerada parte integral de la propuesia y como soporte legal de la comparaciorn ¢on
las demds propuestas y su evaluacion.

LA PRESENTACION DE LA OFERTA EN CONDICIONES DIFERENTES A LAS ESTABLECIDAS EN{LQS

TERMINOS DE REFERENCIA GENERA EL RECHAZO DE LA OFERTA.

-

R ACREDITACION DE MAQUINARIA. El proponente deberd cerfificar que cugnia y
pone a disposicion para la ejecucion de la obra de los siguientes equipos:

CANTIDAD EXIGENCIA CARACTERISTICA
1 mMaguina Maodelo superior a 2000

‘\.

3

N -
—
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refroexcavadora de
Hantas
Volgueta doble
2 frogue con | Modelo igual ¢ superior a
capacidad minima | 2012
de cargo de 15
toneladas
Camionetas  doble
2 cabina 4 x 4, Modelo 2015 en adslante
2 Motobombas de 4 N/A
] Motobomba de ¢” N/A
2 Apiscnador fipo | N/A
saltarin
i Comprescr N/A
Herramienta  menor
suficiente v
elementos necesarios | Picas, paias, carretilias,
para g atencidn | bamra, nivel de mano
VARIAS oportuna  de  los | (burbuia), flexdmetre,
dafios de arco y segueta etc,
urgencia de las redes
de alcantarilado.

Adicional o g
equipos,

cerfificacion deberd aportar documenios soporte de propledad de los

o contraio de arrendamiento financierc

{leasing).

o un contrafo de

arendamiento, o promesa de arendamiento, en el que sefale la disponibilidad del
equipo con ias caracteristicas sefaladas, en caso de que le sea adjudicado el contrato.

Se verificard su cumplimiento en la revisién de Ia ofertd. PASA -NO PASA.

C. ACREDITACION DE PERFILES DE EQUIPO DE TRABAJO. El contfratfista deberd acreditar
los siguientes perfiles para su equipo de trabajo:

PERSONAL

PERFIL

EXPERIENCIA GENERAL

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Un Director
de Obrg
{Dedicacio
n 70%)

ingeniero  civit | El
y/ o sanitario,

con de obra, deberd
aspeciaiizacid | contar con una
n en ingenieria | experiencia general
sanftaria y/o iminima de 10 @fios
gerencia  de |ejerciendo I

profesional que
reporta como director

Adicionalmente, debe cumplir
con los siguientes reguisitos de
experiencia especifica: Director
de obra en la ejecucion de
mdximo tres (3) proyectos de
obra con enfidades publicas o

=
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proyecios
Gerencia
Estratégica y/o
administracion
yio  ingenieria
civil o similares.

v/o

profesién, contados a
partr de la expedicion
de ol Tarjeta
Profesional.

privadas en construccion vy
renovacion y/o repasicion v
rehabifitacion y/

red de  acueducto vy
alcantariilado, sin importar si |

ejecucidn de las actividades

gsidn inmersgas en un mismo

conirate © por el contraric Ealzs
on
qde
sumados sean por o menes

se  desarrollen
diferentes,

Mismas
contratos

iguales o mavyores al 100% de

presupuesto oficial. e
experiencia se acreditard
mediante certificacian
expedida por la  entidad
contratante o certificacidn
expedida por el conirafisic ia

cargo de la obra.

O
O
G
mejoramiento de sistemas de
O
e

Un
Residente
de cbra
para
acueducto
(Dedicacid
n 100%)

Profesional en
Ingenieria civil,
y/o  sanitaria
con postgrado
en modalidad
de

aspecializacio

n y/o maestia
yvio PHD en
areas de
ingenieria  y/o
ingenieria
hidréulica %
aombiental y/o
QAQUQs Y
saneqmiento
ambientdl v/o
ingenieria
sanitaria y/o

Los profesionales que
reportan como
residentes  de  obrg,
deberGn contar con
una experiencia
general minima de 10
afics  ejerciendos o
profesién, contados a
partir de la expedicion
de o] Tarjeia
Profesional.

Residenie de obra en

eiecucion de mdximo fres {
proyectos de Proyectos d
obra con entidades publicas
privadas en construccidon vy
renovacion y/o reposicion yi
rehabilitacion y
mejoramiento de sistemas d
red de acueducto vy
aglcantaddliado, gue

oM o o .o 0

mayores gl 100% de
presupuesto
experiencia
mediante

expedida  por

contraiante o©

se

[e}

cargo de o obra.

R}

SUMGados
sean por lo menos iguales |d

oficial. L]
acreditard
certificacier
entidad
certificacion
expedida por el contratista | d

@)\
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gerencia  de
obras y/O
Gerencia
Estratégica.
Profesional en Residente de obra en o
ingenieria civil, ejecucién de mdaximo tres {3}
y/o  sanitarig proyectos de Proyecics de
con postgrado obra con entidades publicas ©
en modalidad privadas en construccion y/o
de renovacion y/o reposicion y/o
Un especializacid  |Los profesionales que | rehabilitacion v/o
. noy/o maesiria reportan come | mejoramiento de sistemas de
Residente .
de obra y/o PHD en jresidenies de cobra, (red de acueducto y/o
oara dreqs de [deberdn contar con |aicanfarllado, gque sumados
. ingenieria  y/o juna experiencia |sean por o menos iguales o
alcantarilla |, o .
do ingenieria general minima de 10 | mavores al 100% del
(Dedicacid hidrdulica A Relglel 'ejerciendo la | presupuesic oficial, ch:
n 100%) cmbiental y/o | profesion, contados a | experiencia se acreditard
aguas vy | partir de lg expedicién | mediante certificacién
saneamiento de ol Tarjela lexpedida por la  entidod
ambiental y/c | Profesional. contratante o cerlificacion
ingenieria expedida por ef contralista a
sanitaria y/o cargo de la obra,
gerencia  de
cbras y/o
Gerencida
Estratégica.
Técnice Et  profesicnal  que | Residente o profesional SISOMA
profesional en |reporta como | en la gjecucion de mdximo ires
Salud profesional SISOMA, [ {3) proyectos de obra con
Un Ocupacional deberd coniar con |enfidades plblicas o privadas
Profesional iy/o  Ingeniero |una experiencia | en construccian y/o rencvacion
SISOMA civil y/o | general minima de 10 |vy/o reposicién v/0
(Dedicaciod | Ingeniero anos  ejerciendo g | rehabilitacion y/o
n 100%}) ambiental y/o |profesion, contados a mejoramienic de sistemas de
ingenierc partir de la expedicidn ired de acueducto  vy/o
industrial. En |de fa Tarjeta |olcantarillado, que  sumaodos
caso  de  ser | Profesional y/o licencia [sean por lo menos igucies o
profesional en {de orestaciéon de  mayores al 50% del presupuesio

el area de g

servicios en seguridad

oficial. La experiencia se

S\
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Ingenieria, v salud en el frabdjo |acreditord mediants
debe  contar |vigente a la fecha de | certificacion expedida por id
con clerre del proceso. entidad contratante Q
Especializacién cerfificacion expedida por e
y/io  maestiia contratisia a cargo de ia obra,
&n Salud o©
Seguridad

Dos Tecndlogo en
Topbgrafos | Topbdgrafo v/o
inspector ingeniero
{Dedicacié [ Topogrdfico

n 100%) y/o profesional

en fopografia

£t profesional que
reporfa como
Topoégraio, deberd

contar con minimo 10
afies de ejercicio de la
grofesidn contados a
oaortir de la expedicidn
de ta Tarjeta
Profesional.

Topdgrafo en la gjecucion de
corn
entidades publicas o privadas

Proyectcs de  obra
en construccion y/o renovaciq
v/0 reposicion
rehabilitacion
mejoramiento de sistermas
red de acueducto

alcantariiado, que

y

yi
g

y

. ]
sean por lo menos igucles |q

100%  de

mayores al |

presupuesto oficiall. id
experiencia 56 Gcreditc:;fé
mediante cerfificacion
expedida  por  la entiddd

contrajiante  ©

cargo de la obra,

.
G
G
&
G

sumadog

ceriificacion
expedida por el contratista | d

Nota 1. Debe adjuntarse caria de compromise de cada uno de los profesionales, par
postularse en esta oferta y en caso de ser adjudicatarios del contrato, ejercer el cargo

para el cual se estdn presentando.

Ast mismo deberd aportar los respectivos soportes o constancias de estudio, matricyl
profesional y copias que acrediten la experiencia conforme lo indicado en el cuadr

anterior,

Para elio deberd aportar copia diploma, tareta profesional y Certfificado de vigencia d
la matricula profesional expedida por el COPNIA actudlizada no mayor a 30 d
anteriores a la fecha de presentacion de lo propues%@\

1]
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Nota 2. £l proponente que participe como persona natural podré ser el Director de Obra.
En caso de Persona Juridica, deberd indicar las personas naturales que ejerceran cada
uno de los cargos exigidos, que cumplan con los perfiles v experiencia. Ef representante
legat de la persona juridica podrd actuar como director de Qbra si cumple con el perfil y
experiencia exigida.

Nota 3. Se advierte que adicionalmente a estos profesionales, que serdn verificados por ia
enfidad o momentc de evaluar las propuestas, el proponente en caso de ser
seleccicnado debe contratar con dos (2) cadeneros con experiencia en lo labor @
ejecutar con dedicacion del 30% cada uno y un {1} auxiliar administrative con dedicacion
del 100%, los cuales deberdn estar a cargo del confratista y se verificard su pago de
ndmina y prestaciones sociales por parte del supervisor del contrato, conforme a los datos
indicados de este personal una vez se suscriba acta de inicio.

Se verificard su cumplimiento en la revisidn de la oferta. PASA ~NO PASA.

D. CERTIFICACION DE HERRAMIENTA, PERSONAL Y SUMINISTRO DE MATERIALES. E
proponente deberd certificar que cuenta con disponibilidad para la ejecucion de
contratc de heramienta mayor y menor suficiente para la ejecucion del contrato.
Que redlizard el suministro de todos los materiales estabiecidos en el presupuesto
de obro y que cuenta con personat de obra con disponibilidad, capaciiado vy
suficiente para ejecutar el contrato en el plazo establecido en el mismo.

Se verificard su cumplimiento en la revisién de la oferta. PASA -NO PASA.

E. CUMPLIMIENTO PARA ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN TRABAJOS EN ALTURA. E
oferente deberd acreditar el cumplimienic de lo previsto en la Resolucién No. 1409
de 29 de Julio de 2012 mediante el cual se establece el reglamento de seguridad
para proteccidn contra caidas en trabajos en glturas. Para ello debe aportar
certificacion juramentada que indique gue ef personal que designara cuando se
requiera de esta actividad en desarrollo del contrato, estd capacitada en frabajos
en alfura y asume su exclusiva responsabilidad por su desempefio.

Se verificard su cumplimiento en la revisién de la ofeda. PASA —-NO PASA.

3.4.3 DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO
CAPACIDAD FINANCIERA
La capacidad Financiera se calculard conforme a los sigufentes indicadores que serdn

evidenciados en el Registro Unico de proponente de la cdmara de comercio con corte
a 31 de diciembre de 2019. '
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Este aspecto no da lugar a puntcije, pero ADMITE O RECHAIZA las propuestas, por tanté,
se considera que CUMPLE FINANCIERAMENTE v en consecuencia es admisible par
realizar el sigulente andlisis financiero;

&)

a.- LL {ndice de Liquidez mayor o igual a 2.0 = Activo Coriente / Pasive Coriente
b.- L.E. Indice de Endeudamiento menor o igual al 60% = (Total Pasivo / Totat Activo) x10€

c.- Capital de trabajo mayor o igual al 100% del presupuesto oficial = Activo Corriente
Pasivo Corriente,

Cuando se trate de Consorcio o Unién temporal cada uno de sus integrantes debery
anexar esta informacion por separado.

Nota 1. En coso de consorcio o unién  temporal:  Los indicadores liquidez
endeudamiento, rentabilidad del patrimonio v rentabilidad del activo se calculardn
segun el porcentaie de participacion de cada integrante.

Nota 2: En caso de consorcio o unidn temporal: Los indicadores de capital de frabajo se
calculardn segun la sumaforia de cada uno de los indicadores y no por el porcentaie
de parficipacién de cadag integrante, Ninguno de los integrantes podrd presentar
capital de frabaio negative, so pena de ser descalificada financieramente la oferiq.

El comite evaluador para este aspecto verlficard el aporte de los documentos agui
solicitados, la omisidn de alguno, asl como el no cumplimiento de las exigencias
establecidas en los Pliegos, conllevard a incurrir en causal de rechazo. Por tretarse de uh
factor habilifador de la oferta, hecho que quedard de manifiesto en la sustentacién deé
acta de evaluacion.

De preseniarse la propuesta a fravés de consorcio o unidon temporal se fomard 1o
informacion financiera de cada uno de los integranies y se consolidard con el fin d
aplicar los Indices especificos.

{O

Capacidad Organizacional

La capacidad organizacional se verificard en el Registro Unico de Proponentes de Ia
cdmara de comercio expedido por la Cdmara de comercio o corte 31 de diciembre
de 2019. Debidamente renovado en esta vigencia. Este aspecto ADMITE O RECHAZA Ia
propuesta.

- RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: >= 0

e
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RENTABILIDAD DEL ACTIVO: >=0

Para el caso de consorcios © uniones temporales, cada uno de sus integrantes deberd
cumplir con este requisito por separado.

3.4.4 FACTOR DE EXPERIENCIA HABILITADOR DE LA OFERTA.
3.44.14  EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE.

Se exigird méxime tres {3) contratos, celebrados con entidades pdblicas o privadas, cuyo
objeto contractual y/o alcance corresponda a la construccion y/0 reconstruccion y/o
ampliacién y/o reposicidn y/o rehabilitacion y/o renovacion y/o mejoramiento de redes
de acueducto y/o alcantariliado, cuya sumatoria sea igual o exceda el 100% del
presupuesto oficial, expresado en SMLMV que se actualizard con la siguiente formula:

VFCS= VFC/SMML
VFC= Vdior final del Contrato
SMML= Salaric minimo vigente para el afio de suscripcidn del contraio

VE= VFCS * SMMLV
VE= Valor de la experiencia
VFCS= Valor final del Contrato en salarios
SMMLV= Salario minimo mensual legal vigente para la actual vigencia fiscal {2021)
Para el calculo del valor del contrato en salarios minimos menisuales, se presenic la tabla
de evolucion det salario minimo mensual de manera sucesiva a titulo de ejiempilo;

PERIODO SMLMV
Enero i de 2013 g Dic. 31 de 2013 589.500.00
Enerc | de 2014 g Dic. 31 de 2014 614.000.00
Enerc 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 644,350.00
Enero 1 de 2014 ¢ Dic. 31 de 2016 689.454.00
Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 737.717.00
Enero 1 de 2018 o Dic, 31 de 2018 781,242.00
Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 £§28.116.00
Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 §77.803.00
Enero 1 de 2027 a Dic. 31 de 2021 908.526.00

Nota: En el caso de gue la experiencia acreditada en el presente proceso haya sido
ejecutada en calidad de consorcio o unidn temporal se fomard Unicamente como
experiencia de cada integrante el valor afectado por el porcentaje de participacion en
el consorcio ¢ unidn temporal acreditado v se tomardn las cantidades o 100% de o
ejecutado por ef consorcio o unidén temporal. \%

Para acreditar esta experiencia, el proponente deberd aportar:



] CODIGO: GJ-R-044

i} 0 TERMINOS DE REFERENCIA FECHA VIGENCIA-

. 2020-08-26

IBAL |sic SISTEMA INTEGRADO DE | yzociov o)
GESTION -

Pagina 44 de 98

a.- Tratdndose de experiencia obienida en el sector publico, se deberd acreditc
aportando copia legible del confrato y/o certificaciéon del mismo, con su respectiva acth
de liguidacion y/o acta de recibo final.

=1

b.- Tratdndose de experiencia obtenida en el secior privado se deberd acrediio
aportando copia del contrato o certificaciéon expedida por el contfratanie en el q‘u
indique objeto de contrato, valor, plazo, datos del contratante y contratista. Esto deb
aportarse juntc acta de recibo de obra, copia de la factura o facturas que respaldan
ejecucion del contrato de obra.,

Oy

En ambos casos, el contrato deberd estar inscrite y registrado en el RUP del oferente coh
los siguientes codigos 81101500 y 83101500, Por tanio, deberd indicar de manera clard b
ubicacion del confrato en el cerfificado, para efectos de faciitar la busquedd
verificacion por parte del comité evaluador.

CODIGO DESCRIPCION
81101500 ingenieria Civily arguitectura
83101500 Servicio de acueducto y alcantarillado

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se exigird que, en los contralos aportados para la experiencia generdl, se contempie
gjecucion de las siguientes actividades:

Lr

- Haber ejecutado &l suministro e instalacién de minimo 85 ML de redes tuberd
plastica de gicantarililado de didmetros iguales o mayores a 12",
- Haber ejecutado el suministro e instalacion de minimo 1094 ML de redes tuber
pldstica de acueducto de didmetros iguales o mayores a 3",
- Haober ejecutado obras de pavimento en concreto de minimo 3y m2 o 6 m3 d
resistencia mayor o igual a 3000 PS4, espesor mayer o igual 0,13 m.

|9

Ly

[

NOTA 1. Para acreditar 1o experiencia especifica, el proponente deberd aportar Ids
siguientfes documentos:

=

a.- Traténdose de experiencia obfenida en el sector plblico, se deberd acreditd
apcriando copia legible del Contrato, con su acta de liquidacion final y/o acta de recibo
finai de obra.

o

b.- Trotdndose de experiencic obtenida en el sector privado se deberd acreditar
aportando copia del Conitrato y/o cerlificacion del mismo, acta de recibe de obrg iy
cerlificacion expedida por el representanie legal de la entidad confratants, junto con g
factura respectiva.

NOTA 2! No serdn consideradas la experiencia {General y Especifica) que se pretend
acreditar con Convenios Interadministrativos para cuye desarroilo se haya subcontratadp

N
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la totalidad de ia ejecucidon de la obra v no se aceptardn contratos de administracion
delegada, ni auto certificaciones de experiencia.

NOTA 3: El [los] Conirato (s) que se presente (n) en la experiencia especifica pueden (n)
ser fenidc (s) en cuenta y relacionarse por el oferente para acreditar ia experiencia
general,

NOTA 4: H oferente tendrd el deber de verificar que la informacién gue incorpore en
cuanto a la demostracion de fa experiencio general y especifica en et (los) anexo (s)
establecido {s) para tal fin [ANEXOS RESPECTIVOS), debe guardar correspondencia vy
homogeneidad en cuanto a los ffems, descripcidon o detalie, unidad, cantidad y demds
datos con la informacion registrada en los documentos del respectivo soporte.

Debe tener en cuenta que la experiencia especifica es un factor evaluable, perlo gue no
es requerible.

El proponente deberd diligenciar y adjuntar en medio fisico y en medio magnético, Disco
Compacto (CD}, ia informacion contenida en los respectivos ANEXOS. Dichas versiones
magnéticas no constituirdn parte integral de la propuesta y no servirdn ni al IBAL ni i
proponente como base para alegaciones de ningung especie ni para suplir o sustituir
valeres o aspectos no ofertados en el medic impreso, pues su Unico objetive es ef de
faciiitar ol IBAL la eiaboracion de las evaluaciones mediants el ahorro de la digifacion de
i0s cuadros pertinentes. E IBAL no conservard la version magnética presentada.
Consecuentemente sdlo la informacidn en medio fisico impresa y fimada serd
considerada parte integral de la propuesta y como soporte legal de la comparacion con
las demas propuestas v su evaluacion.

= . CAPTULOTV. o '
N, SELECCION, FACTORES DE DESEMPATE Y CAUSALES DE RECHAZO.

4.1 EVALUACION DE PROPUESTAS.

El procesc de andiisis y evaluacion de las propuestas serd realizado por el Comité
Evaluador designado para tal fin por la empresa.

Estudio juridico vy revisién documental,

Esta evaluacién consiste en el estudio y andilisis de ias propuestas para verificar cuales se
gjustan @ lo solicitado en los términos de referencia y revision a la documentacion
aportada por el oferente, fo anterior no implica puntaje alguno, sélo se determinard si
las propuestas son o ne admisibles para ser evaluadas, ias propuestas gue de acuerdo ¢
esie esfudio no se ajusten a lo solicitado no serdn evaluadas por el Comité del IRAL S.A
ESP GFICIAL

Conforme al Acuerdo 001 del 14 de julio de 2020 - ARTICULO 44, ADJUDICACION CON
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OFERTA UNICA. La Empresa puede adjudicar el confraio cuando sélo se hayg

presentado una oferta siempre que cumpla con los requisifos habilitanies exigidog v

safisfaga los requisitos de los términos de referencia de las invitaciones a contratar.

4.2 FACTORES DE ESCOGENCIA Y CALIFICACION

A los proponentes que resulfen habilitados, se les evaluardn y calificardn las condiciones

tecnicas y econdmicas establecidas a continuacion:

: METODO DE PUNTAJE DE LA
FACTOR DE SELECCION EVALUACION CALIFICACION
Propuesta Econdmica Caiificacion
e 450
cuantifativa
Experiencia Especifica Adicional a | Calificacion 100
la Habilitante Alcantarilado cuantitativa
Experiencia Especifica Adicionai a | Calificacion 100
la Habilitante Acueducte cuantifativa
Preparacion en seguridad v saiud | Calificacion 190
en el frabajo cuantitativa
Programacidn de obra Calificacion 150
cuantitativa
Trabagjadores con discapacicdad Calificacion 0
cuantitativa
TOTAL 1.000

La suma de los Factores Tecnicos {FT) v los Factores Econdmicos (FE} dard como resulta
un vator méximo de 1000 puntos calculados de la siguiente manera: P= FT+ FE

CRITERIOS DE SELECCION:

1. Aspecto Econdmico: 450 Puntos.

Se aplicard el siguiente procedimienio de calificacion econdmica a las propuestas héb
después de la evadivaciéon de la oferta juridica, t1écnica v financiera.

ElIBAL S.A ES.P. verificard que las ofertas econdmicas no contengan errores aritméticos

es procedente, efeciuard la rectificacion de los errores que encuenire de la siguient

manera:

3

e

les

[¢]
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a.- La rectificacion de los errores aritméticos se efectuard sobre el precio total que resuite
de multiplicor el precio unitario por las cantidades correspondientes.

b.- Si existiere discrepancia enfre palabras v cifras, prevalecerd el mento expresado en
palabras.

c.- No se aceptaran moedificaciones o ias cantidades de cbra ni o las unidades de
medida emitidas por LA ENTIDAD CONTRATANTE, Causal de rechazo.

d.- En caso de error en la suma de lg lista de cantidades vy precios, el resultado tofal
correcto serd el que se obienga de revisar dichas sumas.

e.- Si de las correcciones efectuadas se derivara({n) alguna(s) modificacién(es) en eif valor
de los ofertas, el IBAL S.A ESP. — procederd a comunicar a la totalidad de los proponentes
lafs) modificacion{es) realizada(s). A o propuesta o g cual se le reglice estas corecciones
y que el proponente que no las acepte, su oferta serd calificada con cero (0) puniocs.

FORMULA DE LA MED!IA GEOMETRICA

Para determinar el puntaje del factor econdmico, hasta 45C puntos, se aplicard la formula
de la media geoméirica,

Se caolcula la media geométrica de acuerdo con la siguiente formulg:

G={X *X, *..X

X, = Valor de la propuesta i

Doénde:

N = NUmero de propuestas

Al valor de la media geométrica G se le suma el presupuesto oficial {Po) v se obtiene un
promedio Basico (Pd), el Promedio Bdsico corresponde al promedio definitivo.

Pd={G+Po)/2

la propuesta que esté mds cerca del Promedic Definitivo, se le asignardn cuairocientos
cincuenta (450) puntos. Las demds propuestas recibirdn punicje de acuerdo con la

siguiente ecuacion: \x

j: untare 4 *
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Cuando el resultado de la formula anterior sea un nOmero negativo, se asignard
puntos,

Sise presentan dos o mds propuestas econdmicas de igual vaior, se les asignard el mig
puntdje.

El valor propuesto de AlU no debe ser mayor de 25%, so pena de rechazo. Iguaimente

propuesia no podrd superar el 100% del valor total del presupuesto oficial, so pena
rechazo de la propuesta.

La Enfidad s6lo efectuard correcciones aritméticas originadas por:

A. Todas los operaciones ariiméticas a que haya lugar en g propuesta econdmicd.

B. El qjuste ol peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitd

confenidos en la propuesta econdmica de las operaciones aritméticas o que haya
lugar y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del PES0O sed gu@tl o}

superior a punto cinco {0.5) se aproximard por exceso al numero entero siguie
del peso y cuando la fraccidn decimal del peso sea inferior o punto cinco (0.5
aproximard por defecto al nimero entero.

2. Experiencia especifica adicional o la habilitante del proponente — 200 puntos

La calificacion de la experiencia especifica adicional o la habilitante se redlizard comd
relaciona a continuacion,

Para obtener la calificacion por experiencia especifica adicional a la habilitante,
proponenies deben acreditar en los contratos relacionados Yy aportados co
experiencia especifica.

N Longl‘[ud ggecufodo para Puniaie
Requisito experiencia especifica .
o : Maximo
adicional (metros lineales)
El oferente que hava | pmenor o
construido, y/0 ligual a 150 S0
reconstruido, y/o
ampliado, v/o Mayor G Menor o) 75
rehabilitado y/o | 150 iguat a 300
renovado redes de
alcantariiado, en las gue
se haya suministrado e
ms’foiqqo Tubeng pldastica Mayor g
de didmeiros iguales o 100
. 300
mayores a 12" en los
siguientes  rangos de
metros lineales, obtendrd
puntaie asf:

N

mo

o
de

rios

Inte
e
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mo
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Longitud  ejecutada  para
Requisito experiencia aspecifica | Puntaje Mdximo
adicional {metros lineales)
El  oferenfe que .
haya consfruido, Menor o igua 50
. a 1500
yio reconstruido,
yv/o ampliado, vy/o ;
rehabiitado  y/o | Mayor a 1500 | Menoroigual | o,
a 2000
renovado redes de
dcueducto, en las
que se haya
instalado fuberia
pldstica de
didmetros iguales o | Mayor a 2000 100
mayores a 37, de
metros finedles,
obtendrd puntdie
asi:

Nota: En el caoso de gue la experiencia acreditada en el presente proceso haya sido
ejecutada en calidad de consorcio o unién temporal se tomard las cantidades al 100% de

lo ejecutado.

Esta experiencia adicional se verificard en los contratos y actas finales y/o de liquidacion
gue se aportaron en & item de experiencia especifica.

3. Preparacién en seguridad y salud en el trabajo — 190 puntos

El proponente deberd presentar los siguientes documentos en su propuesta, para efecios

de otorgar el puntaje:

ITEM PUNTOS
1.  Regiamento interno de trabagjo de la 10
empresa proponente.,
2. Politica documentada de seguridad vy
salud en el frabaje (58T} de o empresc 20
proponente.
3. Politica documentada de prevencién de
consumoe de iabaco alcohol, drogas v olras 10
sustancias psicoactivas. emprasa proponente.
4, Acia de conformacidn de comité
paritario de seguridad vy salud en el frabagje o 10
vigia SST de la empresa proponente.
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5. Procedimiento de identificacién de

peligros, valoracion y control de riesgo. 10
é. Procedimiento de investigacién de
. i0
accidentes y enfermedadess laborales.
7. Presentar la matriz de identificacién vy 10
evaiuacion de requisitos legaies.
8. Matriz de idenfificacion de riesgos
debidamente suscito por un profesional con 10
licencia en seguridad vy salud en el frabgjo.
7. Matriz de identificacion de elementos de 10
proteccion personal.
10, Definicidon de evaluaciones médicas por
cargo [profesiograma), Debidamente 10
certificado.,
11.  Procedimiento evaluaciones médicas 10
ocupacionales.
12. Soporte de enfrega de los elemenios de
proteccion personal para fa actividad a 10
ejecutar.
13. Presentar el programa de  induccion
capacitacidon  y  entrenamientc  para  su 10
persondl,
14. Presentar protecolo de bioseguridad para
manegje de COVID 19, de acuerdo con 1os 10
requisitos exigidos en i Resolucidon 664 de
abrii de 2020.
15. Presentar el plan de emergencia vy 19
contfingencia.
146. Soporte de evidencia de conformacién
. . i0
de la brigada de emergencia.
17. Presentar el programa de ssleccion e 19
induccian.
18. Certificado de afiliacion de la empresa g 0
la Administradora de Riesgos Laborales (ARL).
TOTAL 190

Nota: Para efectos de lo sefialado en el presente numeral si la oferta es presentada por U

consorcio, unidn temporal o promesa de sociedad futurg, se tendrdn en cuenta
documentos de preparacion en seguridad y salud en el trabagjo del integranie
proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por cientc (40%) de
experiencia requerida parg la respectiva con%ratcxcicﬁgx
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4. Programacién de obra: 150 puntos.

La Empresa lbaguerefia de Acueducio vy Alcantarillado de la ciudad de fbagué IBAL S.A.
E.S.P. OFICIAL, tiene el deber de asegurar la eficiencia, la continuidad v la calidad en ia
prestacion del servicio pdblicc de Acueductc y Alcantarilade a su carge, en
consideracion que estos servicios son esenciales v que el IBAL SA ESP OFICIAL es un ente
prestador, es de vital importancic la realizacion ds actividades en las redes de acusducto
y alcaniarillodo que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad,
es por eflo que para la ejecucion de las obras es necesario contar con ung herramienta
de control que permita el adecuado seguimienio durante ia ejecucién del contrato v
verificar si existen o no dificultades en la programacién de las actividades de construccién
que impidan la reaclizacion de la obra. Por lo cucl es necesaria la presentacidén v
cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos para la programacion, o
anterior para garantizar que se ejecute el contrato dentro del plazo estimado para que el
sector donde se realiza, se beneficie de o obra en el tiempo previsto y se brinde un
Optimo servicio a lg comunidad.

Esta labor de control y verificacion de o elecucién de ia obra en el piazo esiablecido, nos
permite contar con un contratista comprometido a cumplir las actividades contractuales
en un flempo determinado, redlizando un andlisis detallado de los componentes del
proyecto, utiizando los instrumentos como el programa de obra, Diagrama de Gant, fiujo
de fondos y redes CPM-PERT, con lo finalidad de cumplir con las obras previstas.

Es importante para la entidad que los interesados en el presente proceso tengan claridad
de las razones por las cuales se considera importante y necesario la realizacion de una
exigencia como las contenidas en el numeral el anexo de programacién de obras e
inversiones, razdn por la cual recordamos que al momento de realizar los estudios previos v
demds ejercicios de planificacion que le sirven de fuente al proceso se determind un
ploze de sjecucidn del contrato, que deberd entenderse como el fiempo estimado en
gue la Entidad considerd posible safisfacer la necesidad que motiva la suscripcién del
confrato, siendo el propdsito principal garantizar que la finalidad de ta Enfidad se
mantenga y materialice dentro de los plazos estimados, motivo por el cual se deben
utitizar sistemas que asi lo permitan o que por lo menos faciliten la labor del Estado para
procurar la obtencion de su objetivo.

Para la empresa, es importante que la obra se enfregue en el piazo estipulado, para gque
el sector donde se realiza, se beneficien de io obra a eiecutar siendo la mejor relacion
costo/beneficio el que la comunidad enfre a disfrutar de la obra eiecutada en el plazo
estipulade vy para esto se determina que el proponente presente un programa de
ejecucion de los trabagjos donde el interventor contratado v el supervisor de la entidad
pueda determinar en cualquier momento de la ejecucion se presente una variacion en el
plazo de ejecucion que afecte o fecha de enfrega para gue se tomen las medidas
correctivas necesarias para la subsanacién de los motives que podrian refrasar el plaze de
entrega de las obras y esta se reciba en el iempo pactado en el con’rro?oé\
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Entendemos que es vital la labor de control y verificacion de la realizacion correcia del i
obras en el plazo estabiecido y contar con un contratfista que se compremeta o cump
con los requerimientos de orden técnico: tanto asi aue se determind gue el programaia
obra, Diagrama de Ganit, flujo de fondos y redes CPM-PERT, son instrumeritds

fundamentailes en la inferventoria de la obra y se busca que el interventor puedd realiz
un seguimiento, confrol y evaluacion de los mismos durante la ejecucion del contrato
Enfidad en consecuencia hard especial énfasis en el cumplimienta del mismo.

..,
M

Para o consecucion de tal objetivo, la Enfidad determind ponderar a aquel contratt

que, en cumplimiento de las alternativas técnicas ofrecidas por io adminisiracion, estél d

capacidad de permitir que la enfidad eslatal realice sobre la ejecucion contractudl
confrol debido, para garantizar la realizacion del mismo en el iempo estimado. Para d

wn
Q

establecidos en este anexo y la consiruccion de las obras, bajo los regias impuestas po

i

entfidad, de conformidad con lo dispuesto en los términos de referencia, donde rediizar

un andlisis detallado de las diferentes actividades en que se divide el proyecto, siguien
el desarrollo constructivo para ejecutar la obra, asumiendo condiciones de fiempo, md

incerfidumbres para determinar las duraciones optimas en el manejo de cada aciivid
comprendida en la obra y repercutiendo en una planeacién detallada de manejo
personal, inversion e insumaes dentro de los tiempos optimizadoes como valor agregado &
calidad.

d
d
y lugar en que ia misma se ejecutard vy ulilizando los métodos de duraciones id
a
d

Sistema de redes.

El Sstema de Redes, consiste en una planeacion, programacién y control de un proyed
o de un proceso, flevado a un diagrama o red, en el cual se describe las elgpas d
proyecto, y su relacion.

)
oI

Esta técnica de redes o mallas, no sélo se utiliza para la orgonizacion de trabgjos, sin
también para establecer confrol y vigilancia, en ia interrelacién de diferentes procescs. D

igual forma, nos permite tener una visidn del desarrolio de un proyecto a lo largo d

fiempo, indicando puntos criticos en el cumplimienio de los objetivos propuesto
aplicando medidas cormrectivas, iuego de haber detectado los puntos criticos, altemativd
de planificacion, para una optima utilizacion de los recursos disponibles, determinand

tlempos de iniciacion y terminacion de las etapas, sub-etapas, actividades, sus variables
duracion del proyecto.

Diagrama de barras o grafico de Gantt.

E Diagrama de Gantt, se ha constituido en un medio fundamental para redlizar no séld
planificacion en la produccion industiial, como en su principio se utiiizd, sino en cualgwi
ofro fipo de actividad. Se comenzd a utilizar para indicar una comparacién entre

progromade vy le desarrcliado o ejecutado reaimente; en un principio se UsG po
cuantificar y controlar avance en tiempo, rendimiento de obreros y maguinaria. Los ddfd
inciuidos en el diagrama, varian con relacion al fipo de trabaio; por eso, es diferenteid

1
se enconird como una altemativa, que el proponente desarrollard los  disefid
r
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dicgrama de barras en un proceso de produccion con un procese constructivo o un
proceso tedrico de planeacién o un proceso administrative.

Los datos contenidos en un cuadro de Gantt, estardn sujetos ¢ los requerimientos exigidos
en este proceso, siguiendo los siguientes pardmetros:

Actividades o fareas, que generalmente se presentan en la parte izguierda del diagrama.

Escala horizontal de tiempos, en donde se colocan las duraciones previstas para g
realizacién de cada actividad.

Debido o las desveniajas del diagrama de barras, se exigird fambién el uso de redes, por
lo siguiente:

Por ser un elemento bdsicamente de control. La actualizacién permanente gue requiere
el grafico, hace que este sea un instrumento mas de control que de planeacién.

Presentan actividades que ocurren en secuencia cucndo coinciden la fecha de
terminacion de unas actividades y de la iniciacion de las que siguen, pero a la vez ofras
gue se traslapan, sin gue en ningUn caso se precise la magnitud del frabajo indicado, ni lo
gue ocurre en un momenic determingdo.

A mayor nOmero de actividades, menos se puede precisar su interrelacién.
La subdivisidon de actividades, para una mds fiel representacion del trabajo.

Método Perl.

El méiode PERT, o Técnica de evaluacion vy revisidn de programas {Program Evaluation
and Review Techniqué), fue desarrolicdo como consecuencia de los estudios e
investigaciones realizades por la Maring Americana, como este método supone que el
tiempo requerido para realizar los actividades de un proyecto no repetitive no se conoce
en forma anticipada, se incorporan las probabilidades en el andlisis de sus tiempos, v el
concepto de volor esperado para estimar ja duracion fotal de todo el proyecto.

El método PERT, supone que las actividades vy sus relaciones en la red, estan bien
definidas, pero le da cabida a la incertidumbre en sus duraciones, y es por eso que este
método trabaja con estimativos de tiempos, por lo cual se le conoce como un sistema
probabilistice o estadistice. Debido a este factor, a cada actividad se le hacen cualro
esiimativos de tiempos, que son:

* Tiempo optimista,
* Tiempo pesimisia,
* Tiempo mdas probabie.

* Tiempo esperado. 3\
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Una de las caracteristicas que debe tener un proyecto PERT, es que debe de ser
proyecto unitario, es decir que tenga una finalidad especifica y no repetitiva.

Método CPM

El método CPM, Método de la Ruta Critica (Critical Path Metod), fue creado p
safisfacer la demanda de nuevos procedimientos de direccién gue permitan ajer
control de proyectos de mayores dimensiones vy complejidad. Aunque es contempordr
del PERT, la diferencia entre estos, es que el método CPM, no incorpora la incertidum
en la asignacion del iempo en sus actividades, sino que éste se puede medir a fravés

b
0
un rendimienio, previamente evaiuado y determinado. Bl método CPM, rabaid sobr
proyectos cuyas actividades permitian una muy precisa apreciacion de su durecld

fo

porque se habian realizado alguna vez: por ejemplo, actividades de construccion,
mantenimiento. Por esto se dice que es un método o sistema determinativd
deterministico.

Red, diagrama CPM y matriz de secuencias,

El proponente deberd preseniar una red o diagrama que consigne las actividades, en
que se agrupan fodos y cada uno de los ftems de obra. Bl nimero de actividades en

cuales se agrupan, en ningln caso estard por fuera del rango estabiecidc en este pliego,

en este caso obtendria 0 puntos en toda la programacién, Bl diagrama se debe preset:
de acuerdo a fas condiciones y restricciones establecidas por el modelo de DIogramaac

EOO
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PERT/CPM vy debe consigncrse tal y como lo establece el modelo, la siguiente
informacion, seficiado en DIAS corrientes no calendarizados (no se tendran en cuehfa

para evaluacion los programas calendarizados o sea que el oferente gue lo prese

calendarizado obtendrd cero puntos de caiificacion en este criterio evaluative), cuyds

componentes serdn:

Actividad (Ya sea resefiada de acuerdo a su nGmero o a cualguier tipo de nomencial
clara, vélida para identificaria).

Tiempo de inicio adelantado para una actividad asignada. 1A,
Tiempo de terminacion adelantada para una actividad asignada. TA

Duracién de la actividad. Dur. Que serd el resultado del cdlculo de distibucion nord
para la duracion real usando el Tiempo esperado {Te) calculado por el PERT v ios valc
de incerfidumbre de ia actividad.

Tiempo de inicio tardic para una actividad asighada. IT.
Tiempo de terminacién tardio para una actividad asignada. TT.
olgura ¢ fluctuacion Total de la actlividad. Ht,

Como especificaciones generales para la construccién de la red o diagrama, entend
como Id representacion grafica de las actividades gque muestran sus evenios, secuenc

ie
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interrelaciones y el camine crifico, se resalfan las siguientes {de no tener en cuenta estas
recomendaciones se fomardn como inconsisfencias).

La red deberd ser una red medida, es decir, deberd utilizar un sisterma de cronologia que
permita establecer ¢ escala conveniente (siempre en todo caso en dias) tanio las
relacionas como ias duraciones de las actividades, distibuidas en el tiempo propuesto
para el desarrclio de g obra; parg esto se fendrdn en cuenta las duraciones itanto
tempranas como fardias.

Cada actividad se representard por una flecha que indigue su conexién, dependencia y
sentido, escalada con la unidad de fiempo DIA. Dado que el modelo PERT/CPM es
direccional, el dicgrama debe represeniarse de esa manera,

Cada nodo representa un evento que por le general se define con el momento en que se
terminan todas las cctividodes que illegan a ese ncodo. Los eventos ¢ nodos se
enumerardn en forma secuencial y consecutiva, de izgulerda a derecha, de arripa hacia
abgjo v se numera de forma ascendenie desde el cero (0}, No podran aparecer en
ningin caso, evenics con numeracién repetida.

Las punios de flecha indican la secuencia en la que debe ocurrir cada une de &s50s
evenios. Un evento debe preceder a la iniciacidon de las actividades que dlegan a ese
nodo. Las puntas de flecha indican la secuencia en ko gue debe ccurir cadao uno de esos
eventos. Lo que, es mds, un evento debe preceder a la iniciacion de las actividades que
salen de ese nodo. [En la redlidad, con frecuencia se pueden frasiapor etapas sucesivas
de un proyecto, por lo que la red puede representar una aproximacion idealizada del
plan de un proyecio).

Bl nodo hacia el gue todas las actividades se dirigen es el evento gue ceomresponde a la
terminacion desde su concepcidn, o bien, si el proyecto ya comenzd, el pian para su
terminacién. En &l Gifimo caso, cada nodo de la red sin flecha gue llegan representa &l
evento de continuar una actividad en marcha ¢ e evento de iniciar una nueva actividad
gue puede comenzar en cualguier momento,

Cada aciividad debe estar claramente definida por un evenic de inicio y un evenio de
terminacion, entendiéndose comoe evento o nodo ol momento de iniciacién o
terminccion de una actividad. Cada evento o nodo se represenfard por un circuio, E
evento final de una actividad serd el evenic inicial de la actividad siguiente. Varias
actividades pueden terminar en un evenio o partir de un mismo evento.

La red debe ser cerrada con excepcion de las actividades inicial vy final. No se debken
presentar discontinuidades baje ninguna circunstancia.

En ocaosiones, se necesita una actividad para definir las relaciones de procedencia aun
cuando no haya una actividad real que representar. En este caso, se introduce una
actividad ficticic que reaquiere un tiempo cero, en donde la flecha gue representa esfa
actividad ficticia se muestra como una flecha punfeada gue indica esa relacidn d@
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precedencia. Podrdn utilizarse actividades virtuales o ficticias, de duraciéon nula en

Casos en que haya necesidad de indicar que una actividad fiene una interrelacidn,
continuacién o espera con ofra.,

O
wy

Una regla comin para construir este tipo de redes es que dos nodos o eventos no puedén
estar conectados directaments por mas de una flecha, Las actividades ficticias tambien
s& pusden usar para evitar violar esta regla cuando se tienen dos o mds actividades
concurrentes, asi mismo para que se visualice la red medida, para esto se debe coldear
una actividad virtual en las actividades que no se encueniran en la ruta critica dondg $e
pueda vislumbrar ia duracion temprana de ias actividades.

Se debe estimar el iempo que se requiere para cada actividad, el cual serd el tiempo
esperado. Estas estimaciones se usan para calcuior dos cantidades bdsicas para cada
evento, a saber, su tiempo Mas proximo v su fiempo mdas lejano.

Para cada actividad deberd indicarse la iniciacion temprana o cercana, terminacid
femprana o cercana, iniciacién fardia o lejona, terminacion iardia o lejana, duracidn
nombre o identificacion de la actividad, asi como la fluctuacion u holgura,

—- 3

La red deberd ser cerrada, con el fin de determinar los TIEMPOS DE INICIO ADELANTAD
PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. IA, TIEMPO DE TERMINACION ADELANTADO PARA UN
ACTIVIDAD ASIGNADA. TA, TIEMPO DE INICIO TARDIO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA T
TIEMPO DE TERMINACION TARDIO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. 11, secuencia
procedencias. La imposibilidad de evaluar estos tiempos hard inconsistente toda la r
porlo cudl la calificacién de esta programacion serd de cero {Q).

e » O

Qe

Cada actividad deberd idenfificarse claramente ¥d seq con su nombre resumideo o ¢an
un sistema  de referencia. Se deberén resaliar  claramente  las gciividagles
correspondientes a la ruta critica y la correspondiente suma de las duraciones dellas
actividades de la ruta crifica, serd correspondiente a la duracion de ia ejecucion ide
proyecto. Bl no cumpimienio de estas consideraciones dard lugar a calificacidon del
pardmetro de ia programacion con cero (0) puntos.

La holgura o fluctuacion total para un evento es la diferencia gue existe entre la iniciacién

adelantada vy la iniciacién tardia de ia actividad o la diferencia enire I %erminocién

adelaniada y la terminacion tardia de la misma actividad. Esia diferencia debe ser ig:U ol

tanto en las iniciaciones como en las terminaciones. Asi, si se supone que todgo lo deni%cxs

marcha a fiempo, la holgura para un evento indica cuanto retraso se nuede iolerar p?r
i

llegar a ese evento sin refrasar la terminacion del proyecto.

[o]

Una ruta critica de un proyecto es una ruta cuyas aclividades tienen la holgura ch
{Tedas las actividades vy eventos que tienen holgura cero deben estar sobre und ﬂ[.n‘
crifica, pero no otras). 3

a ™

:
La red de programacion deperd contener al menos dos frentes de fraboio los cudlg
deben verse refleiados claramente en el mismo diagrama, no se fomard como frent

[OINS
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aquellos conformados por menos de ocho (8) ftems v Ia no preseniaciéon de la red con los
frentes minimos scliciados serd causal de obtener una calificacién de cero {0} puntos en
la programacion de obra.

Se recalca el hecho que, dentro del diagrama, se debe sefialar de forma clara, la ruta
critica del proyecto v se indicard siempre de dias NO calendarizados o sea dias corridos
como vaior absoluio (para este caso el programa de trabajo debe realizarse en dias
calendario, incluyéndole la labor en ios dias domingos vy festivos {incluyendo e! valor de
estos en el factor prestacional sobre la base de trabaje anual, de no incluireo se le
corregird el valor de la oferta incluyéndole al factor prestacional el porcentaje por los
frabajos en esos dias), en caso de presentario calendarizado se sancionard la calificacion
de la programacidn de obra con cero (0} puntos, ya que deben corresponder a los
sefalados en la duracidn del mismo presentados por el proponente y ol presentario
calendarizado restaria credibilidad ¢ la programacion de obra puesio gue no se sabe con
exqactitud la fecha de inicio de gjecucion del contrato.

El proponente deberd tener en cuenta que la informaciéon consignada en el diagrama
GANTE, servird de base para el control de la obra por parte de la interventoria y por io
tfanto hard parte del confrato que se celebre, siendo la Entidad autdénoma en la reserva
del derecho de ajustar ios pregramas de trabajo, a fin de coordinar las actividades de Ig

obra y el fiempo tolal para ejecucion de la misma y comregir eventualmente errores en la
propuesta.

Estos programas comenzardn a regir desde ia fecha del acta de iniciacion de la obra.
Como esquema, se presenta el siguiente diagrama, que solo busca orientar el desarrolio
dei mismo, indicando los elementos que se solicitan para cada bioque de obras.

ESQUEMA RED, DIAGRAMA CPM/PERT, RED MED%DA\X
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L ESGUEMA RED, DIAGRAMA CPM/PERT. RED MEDIDA

DIAGRAMA DE RED CPM-PERT

[y (et o]

%
E>
s

HMALIZACTON

[ A H

Para determinar las inconsistencias en el esquema de la red, se tiene en cuenia
siquientes:

ACTIVIDADES, NOMENCLATURAS, PRECEDENTES Y SUBSIGUIENTES Y CUADRO
RENDIMIENTOS Y DURACION DE ACTIVIDADES O TAREAS.

ACTIVIDADES, NOMENCLATURAS, PRECEDENTES Y SUBSIGUIENTES

En este formalo se debe diligenciar con la informaciéon correspondiente a cada activid
consignando en esta la informacion referente a la descripcién de la actividad,
duracién, su desviacion y variacion, su iempo de iniciacién cercana (TIC) su fiempo
ferminacion cercana {TTC), su tiempo de iniciacion lejana (TIL}, su fiempo de terminag
lejana {TTL), la holgura de la actividad, su actividad precedente v subsiguiente, asf co
los nodos de inicio y fin {Red) de la actividad en la red del diagrama CPM-PERT ¢
facliten la identificacion de lo actividad en este. Ademds, se deberd resalifar
actividades que conformen la ruta critica del proyecto, asi como las actividades ¢
conforman frentes fuera de la ruta critica.

Tabla de actividades nomenclafuras, precedentes y subsiguientes:\g\

ol

G

G

i
a3
14
lGss
e

d
v
de
n
0
e
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- ACTVICADES, NOMENCATORAS, PRECEDENCHS Y SUBSGUINTES -

DUPACERE |Pura ¢
FRENLT |5,

FRENEL [Pup o csitor
FOTAL FRENTE 1

CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACION DE ACTIVIDADES O TAREAS - (Tiempo mds
probable Tm)

En este cuadro se debe consignar la informacion referente a la actividad relacionada, de
acuerdo con el andlisis realizado a él o los ffem que la componen, sefialando para la
actividad su ndmere, su descripcion, su nomenclatura de idenfificacion (de ser el caso) vy
la duracién de la misma y para el caso det o de los ftems constituyentes, estos deben
consignar el identificador del ftem, descripcién, unidad, cantidad, fipe de cuadrilla
utilizada, niémero de cuadrillas utiizadas v su duracion en dias, o su asignacién a criterio
del proponente cuando comesponda a suministros. Se recalca el hecho que el
proponente deberd presentar una programacion de obra por actlividades, entendidas
estas como la agrupacion de uno o mds item de obra, los cuales deberdn estar asociados
en forma coherente y correspondiente con lg esencia de su actividad, es decir, deben
agruparse de tal forma que la duracién y sentide de los item puedan ser desarrollados
como una sola actividad, en ei correspondiente lapsc de fliempo calculado e indicado
por el proponente, sin interferir con el desarrollo de ninguna ofra actividad.

Las duraciones de cada ftem que compone la actividad, deberdn ser correspondientes
con les rendimisntos v fipos de cuadrilias indicados en los andlisis de precios unitarios, el
oferente debe tener en cuenta gue la duracién de un ftem es su duracidn calculada v la
duracién de una actividad estard definida por el método PERT, (el tiempo optimista es el
tiempo de la mayor duracién de ios items que la componen, el tiempo pesimista serd la
suma de las duraciones de los items que componen la actividad, el fiempo mds probable
serd la duracion que se encuentra entre el tiempo optlimista y el flempo pesimisia
entendido como silos ftems que componen la actividad se ejecutaran trasiapdndolos, v el
tiempo esperado que es el tiempo que resulta de sumar et fiempo optimista mdas el tiempo
pesimista mas cuatro veces el iempo mds probable v dividir este resuitado entre seis) este
calcule para describir la duracion de los actividades, debe verse reflejado en la
consiruccion de los diagramas que exijan discriminacién de los flems que constituyen
cada actividad y por lo cual el no calcular la duracion de las actividades compuestas de
esta forma serd causal de obtfener cero (0) puntos en la programaciéon de obra ya que
estos tiempos son los que afectan la duracidén de las actividades y son necesarios para
todos los aspectos a evaluar en la programacion de ia obra. La aplicacién de uno u otrg,

h
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principio se dard dependiendo de si es aclividad o iftem. Lo informacion descargada en
diograma de red, deberd ser correspondiente con ios andiisis de precios unitaro
Cantidades y Presupuesio.

v

Para el anexo "CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACION DE ACTIVIDADES O TAREAS"
duracién calculada de cada torea o actividad serd el resultado matemdtico obtenid
entre la columna canfidad (dimensidn) v rendimientc de la cuadhila uliizadh
{dimension/dia) y el nimero de cuadriias utilizadas para cada actividad. Eemplo:

o

CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACION DE ACTIVIDADES O TAREAS

DI R IR T L H A L E

[ a— P et I el [y ey ™ e P il -t o P Mol i

O

]
o

Cuadro de rendimientos y duracion de actividades o tareqs.

El propeonente deberd diligenciar el anterior formato o uno similar para calcular
duracion en dias de los items, actividades y/o tareas de la programacién.

o

La relacidon debe fener en cuenta que los rendimientos consignados tanto de equipos
mano de obra deben ser iguales a los consignados en los Andlisis de Precios Unitarios
corresponder a unidad/dia, de fal forma que la duracion sea el resuliado de divid%r} I
canfidad de la actividad enfre ef producto del rendimiento de la cuadrila por el nimér
de cuadhifios utilizadas, tal y como se muestra en el ejemplc del CUADRO LD
RENDIMIENTOS Y DURACION DE ACTIVIDADES O TAREAS. Los rendimientos deben usars
usando Unicamente dos decimales, de lo confrario influird la coma flotante en est
cdiculo vy se tomard como inconsistencia; en el caso en que dentro del APU se encuentie
rendimientos diferentes del personal sjecutor, el proponente debe definir la ejecucion de
item con el rendimiento del oficial en el caso en que en el APU solo esté ejecutado pd
ayudantes, el rendimiento a ulilizar serd el del ayudants.,

S DD O U<

U

=

Los rencimientos de la maqguinaria deben coincidir con los de mano de obra, el no tenher
en cuenta este requerimiento se tomard comeo inconsistencia la actividad que no
describa de esta manera y afectara la calificacion total de la programacion de obralen
todos los anexos calificables de la programacion, ya que del cuadre de rendimientc

Q\

T
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dependen el diligenciamiento del total de los anexos de la programacién v cualquier error
gue surge en este afecta la programacién en general.

Para el case de suministros, se asignard el tiempo a criterio del proponente, teniendo en
cuenta si existe en inventario o requiere de su fabricacion, e fransporte, nacionalizacion
en caso de serimportada, etfc.

Se requiere que el proponente presente las duraciones en dias enferos, para las
ACTIVIDADES que su duracién resulie menos de un {1} dio, a esta actividad se le asigna
una duracidn de un {1) dia completo, v para aquellas que sea mayor de uno (1) dia vy su
decimal sea mayor de cero punto cinco {0.5) se aproxima los decimales al digito
inmediatamente superior, y si el decimal es menor o igual a 0.5, se redondea al digito
inferior,

El proponente debe idenfificar cada actividad con un nombre que la represente vy
represente las actividades que en elia se ejecuten como o]
zona/tramo/categoria/capiiuio a la cual pertenece esta actividad, el no tener en cuenta
esto se calificard como inconsistencia la actividad respecto del total de actividades, estas
inconsistencias en cualquiers de los formatos de la programacién generardn un punifaje
de acuerdo con el porcentaje de incansistencias en cada uno de los aspectos a evaluar,

Los rendimientos consignades deben ser comespondientes con las consignados en los
Andlisis de Precios Unitarios. La no utilizacién de los rendimientos en los Andlisis de Precios
Unitarios dard lugar a una inconsistencia por cada rendimiento que no esté acorde con
Ios detl andlisis de precios unitario.

Cada actividad compuesta serd presentada junto o sus fiempos v sus inceriidumbres
come parte de la mecanica aritmética para el cdicule de su duracion real,

El NO CUMPLIMIENTO en la uflizacidn de la mecdnica aritmética del cuadro de
rendimiento y el de cdiculo de duracién por el Método PERT dentro del mismo cuadro de
rendimientos; daré lugar a gue la oferta obtenga una cdlificacion de cero {0) punios por
este criterio evaluativo (Programacién de obra), debido a que estos cdlculos son bdsicos
para ia elgboraciéon de o red, diograma de Gantt y flujo de fondos.

B use del cdicule para la durccidon de actividades por el sistema PERT en actividades
simples {de un solo tem} {ver el apariado de consideracion sobre las actividades *cbajo®)
se tomard como un error general de disefio, el valor de la duracidn en dias de cada
actividad simpie Unicamente podrd salir de a relacion ariimética entre la cantidad del
ftem, el rendimienic v el nimerc de cuadrilias, £l NO CUMPLIMIENTO de esta apartado
generara cero (0) puntos en este numeral v en todos aguelios anexos gue dependen de
¢l (esto quiere decir que el fiempo optimista, tiempo pesimista, ef tiempo mdas probable vy
el fiempo esperado de o actividad simple es el que resulta de lg operacion matemdtica
descrita para obtener la duracién del item).
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La secuencia y duracién de las actividades o tareas corresponderdn a un “ANA

uno de los items deberdn coincidir con las del Presupuesto de la obra”,

Para la elaboracion del cuadro de rendimientos y duracién de getividades o tareas
debe tener en cuenta los rendimientos consignados en los andlisis de precios unitarios

mismo como el tipo de cuadrilla a desarroliar la actividad o tareq y deben estay acarde

los rendimientos de los equipos con los del personal, el no cumplimiento de asta condid

dard lugar a que fa tared seo considerada como inconsistencia. Cuando sea un analisis
de precios para suministro y no se considere cuadrila de gestidn de compra (o

construccion del elemento o no se elabore el APU del suministro, se askgnard una durag

a critefio del propeonente, teniendo en cuenta e fiempo requeride para adguirro
ponerlo en obra, y st existe en inventario, si requiere de su fabricacion, el fransporte
nacionalizacion de ser importado, y debe relacionarse en forma de aclividad jo

rendimiento correspondiente.

Se debe mostrar la conformacion de cada farea y los ftems que la componen, incluyes
la totalidad de las canfidades de los plieges de condiciones con el resuitado de

duraciones de los items de cada tareq, asl mismo ios fiempos y probabilidades de cad
dia en los rangos de tiempos establecidos desde el tlempo oplimista, el tiempo pesimist

el fiempo mas probable y el tiempo esperado para justificar lo seleccién de la durad

para cada actividad compuesta y calcuiar la variacion de cada actividad compuest
La falta de esta informacion (Duracion de la Tarea y su justificacion probabilistica gcord

a lo estipulado por la entidad para sus caiculos), cdiculo de ias variaciones y dg

desviacion, serd(n) sancionada(s) la(s) tareals) como Inconsistencia(s) en el cuadro pai

calcular ia varianza y en el cuadro de nomenclatura y en el de probabilidad de cumgpl
plaze propuesto.

El NO CUMPLIMIENTO de esta condicién {elaboracion del cuadroe de Rendimiertds

Duracion de Actividades o Tareas), dard iugar a que la oferia obfenga una calificac
de cero (0) puntos por este criterio evaluativo (programacién de obra).

Consideraciones sobre las actividades.

Las ACTIVIDADES pueden estar conformadas por un solo itermn por ejecutar con una Un
duracion [Actividad Simple] (en este caso se usard la duracion calculada v se le var
de ser necesario por el métode de aproximacion), o pueden estar conformadas por va
ftems relacionados entre si con duraciones independientes para cadg uno de g

[Actividad Compuesta), en este caso la duraciéon de la actividad estard dada nor

método PERT, La utiizacion de este método en todas las actividades compuestas es
estricto cumplimiento de no hacerlo se sancionard la fotalidad de la calificacion de
programacion de obra con un puntaje de cero (0} puntos; vy si la programacion de o
estd conformada por todas las actividades simples se sancionard con cero (O} punios
toda la programacion de obrog\

(315
DETALLADO" de cada una de las cantidades due la componen v las unidades de cada
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En la programacion de obra nunca podrén existir Unicamente actividades simples,
tampoco puede presentarse una programacién hipercritica (en la cual el 100% de las
aciividades estén contenidas dentro de la ruta critica, es decir, que soie exisia un solo
frente de frabagjo), El no tener en cuenta esta consideracion repercuiird en ia obtencion
de cerc puntos en todda la programacion de obra.

En la programacion de obra consolidada {cuando se exijan varias programaciones y una
consolidada) se debe mostrar detaadamente la informacidon de las duraciones v holguras
para cade componente identificando a las actividades correspondientes a los mismos
con nomenclatura simple e independiente para coda uno de elios con el fin de
distinguirlos entre si asi mismo se deben mostrar las actividades crificas. Las nomenclaturas
usadas para representar cada actividad deben coincidir en todos los diagramas
presentados, lo no presentacion de esta nomenclatura de esta manera o un error en la
misma seré sancionada como incensistencia.

La duracion de ia ejecucion de la obra propuesta debe coincidir con ef plazo establecido
por la entidad para ejecutar la obra o serd causal de obiener cero {0) puntos en o
calificaciéon de la programacion de obra.,

Para el caso en gue se solicite una sola programacion de obra general la duracion de la
obra propuesta serd ia suma de las duraciones de las actividades que estén en la ruta
critica.

Para el caso en que se solicite programaciones por hitos y una consolidada la duracién de
la obra serd la gue resulte de lo suma de lgs duraciones de las actividades que se
encueniren dentro de la ruta critica de la programacion consolidada.

Cdiculo de las duraciones para las actividades compuestas por el método PERT.

Debemos considerar los fiempos represeniaiivos de cada aciividad y sus valores de
incertidumbre.

Tiempo optimista: {To)

Cormresponde al menoer tiempo posible en que se supone podria reclizarse una actividad, si
se confara con buena suerte excepcional, vy todo marchare perfectamente desde el
orincipio,

Tiempo pesimista: (Tp}

Corresponde al iempo mdéximo que duraria ia actividad, contande con la mala suerte en
suU realizacidn. Se tiene en cuenta en esta estimacion, la posibilidad de que se refrase la
iniciacion o se dificulte su desarrollo por causas perfinentes y muy factibles, pero no se
tendrd en cuenta sucesos catastréficos, tales como huelgas, incendios, derrumbes, etc.

Tiempo mds probable: (Tm) &\




. CODIGO: GJ-R-(44

N TERMINOS DE REFERENCIA [ FECHA VIGENGIA;

JIBAL ‘ SIG|  sistema INTEGRADO DE 220-08-26
A tALI ] \INTECR VERSION; §1
Pagina 64 de 98

Corresponde al fiempo gue se consumiria, muy seguramente en la reqglizacién de g
actividad. Es tal que, si lo actividad se repitiera independientemente muchas veces, éste

tiempo de duracién seria ef que ocurriria con més frecuencia, Seria entonces en casa de
tener un solo estimative, el iempo dado.

El flempo mds probable serd deberd ser sstablecido por el oferente en base d u
experiencia y nunca puede estar fuera del rango entre To vy Tp.,

Tiempo esperado: (Te}

Determinados estos tiempos, se procederd a aplicar la formuia del flempe esperdido
(promedio). Con los estimativos de fiempos, To, T v Tm. podemoas cbidner
estadisticamente el "Te" Tiempo esperado aplicando la siguiente férmula:

To+ 4(Tm) +Tp
Te = 3

Desvigcion estandar: (8)

Lo desviacién estdndar para el tiempo de ejecuciéon de cada actividad se usa D
especificar cudnto se puede retrasar y cuan dispersos estan sus fiempos, se determin
de la siguiente manera:

o a
o Q

_Tp—To
6

)

MATRIZ DE SECUENCIAS

La secuencia nos indica el orden o prelacidon de una actividad en relacion con ias demas.

Es un cuadro que representa las actividades que anteceden y gue siguen en cada yna
de los actividades, para e! caso de las iniciales el antecedente es cero.

En la parte zguierda superior del cuadro existe una P que significa Precedente y una S gde
significa Subsiguiente. En la diagonal de la matriz no deben existir marcas yG guel je
referifian a la misma actividad.

Actividad que precede (P): Es aquella que debe estar terminada inmediatamente arités
de la gue estoy analizando.

Actividad gue sigue (S): Es aquella que puede iniciarse inmediatamenie despues de a

que sstoy onulizc:ndo\.\—‘g\
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MATRIZ DE SECUENCIAS, TIEMPO.Y COST
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Variacion: (82)

La variacién es ofra férmula de describir la incertidumbre asociada con la aclividad. Si la
variacién es grande, existe una incerfidumbre sobre el tiempo necesario para realizar una
actividad. 3i por el confraric es pequena, nos indicard gue exisie una estimacion mds
precisa sobre el fiempo que consumird o actividad. Se determinard de la siguiente
manera:

Variacion = {Tp-Tol2 / 34

La variacidn estd estrechamente ligada a la probabilidad de cumplir con el plazo de
cada tramo de cbra y ia obra fotal, se calificarén come inconsistente todas aguellas

actividades que tengan una variacion calculada mayer a 0,75 de las que estan dentro de
la ruta crifica.

£l oferente debe presentar una tabla de variaciones para ias actividades compuestas en
donde sefiale las actividades crificas de cada frame v las actividades criticas det
proyecto general, la no presentacion de esta tabla con los datos pedidos en esie
apartado serd caiificada con cero (0} puntos en aeste cuadro; la omision de daios en este
cuadro ¢ el mai célculo del mismo serd sancionado cada eror como inconsistencia, ‘X
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R.C.P: Ruta critica de proyecto
COMPROBACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO PROPUESTO,

El plazo cdlculo por el proponente debe ser igual al plazo propuesio por la entidad ¥ &l
nomero de tareas debe estar denifro del rango establecido parg cada anexo, al inp
cumplirse cualquiera de estas condiciones se obtendrd ¢ en la calificacion total de
programacion.

&

Para comprobar la probabilidad de que el plazo propuesto por la entidad v el calculado
por esios métodos por el PROPONENTE, se debe calcular y preseniar con la propuesta; el
cual debe obienerse una probabilidad de cumplir con el plazo del programa propuesha,
mayor del NOVENTA Y SIETE PUNTO CINCO (97.5%} POR CIENTO, so penda de calficar el
parémetro de programacién con CERQ [0) puntos, se realizaran teniendo en cuenta Ids
pardmetros que a confinuacion se indican, y caiculando la comprobacién segun Jas
siguientes criferios:

La Varianza

Para determinar la varianza, que mide la dispersién de los daios, con respecto a
duracion media, es igual a la sumatoria de las variaciones de las actividades que
ancuentran en ia ruta critica,

Ll

(%
i$2)

= variaciones actividades R.C.

La Desviacion Tipica:

)

El siguiente paso es calcular la desviacion tipica, que es igual a la raiz cuadrada de
varianza:

_ ¥ Varianza

-
!r,
Desviacion Normalizadg

\’}\
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Luego hallamos lo desviacion normalizada que la denominaremos Z, la cual es igual al
flempo asumido {Ta}, menos el iempo calculado o fiempo esperado total de la red {Tc),
divididos por la desviacion tipica.

T—-Te

E o R L S T v

ks
i

¥
Comprobacién del Plazo.
El difimo paso es reglizar lo comprobacién del plozo propuesio gue es igual a la
desviacion normalizada, mads la desviacion fipica, mds el tiempo calculado de la red (Tc).
Comprobacién =7 + +Te
Probabilidad de cumplir con el plazo propuesto

Plazo Estipulado = xx dias

. PROBABILIDAD DE CUMPLIR CON EL PLAZO PROPUESTO  ©. =

PLAZO CALCULADO DE LA RED (DIAS): R e

VARIAMIAC .00

Te: [a)
Ta: [
DESVIACICON TIRICA: O,00

Probabilidad de cumpll el plazo propuesto.

Se sancionard con cero (0} puntos la omision de este anexo vy de hacer falta se calcularan
dependiendo de la programacion presentada mediante cdlculo aritmético estimable v
calificable.

COMPROBACION DEL PLAZO PROPUESTO CON EL ESTIMADO:
PORCENTAJE DE PROBALIDAD: \9\
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ABS (1 + [/ +T1c) - plaze x 100 >= 97,50%

Plarzo

Diagrama de GANTT - Ruta critica v flujo de fondos o inversiones

AT Bl i | s e by pnibritonss

Formare Genenai

FLUM MEST
"I:.i?. S

LOFIQ LREIO DARALH

LOSD MOFRCIRIE LA CERA
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Gantt de inversién General

El proponente deberd presentar un diagrama de barras tipo GANTT gue debe coing
con lared y en él se deben mostrar las barras correspondientas a las iniciaciones prime

y terminaciones primeras v fas correspondientes a iniciaciones y terminaciones dltimd
{identificandolas plenamente), asi como las holguras, Se deberdn resaltar las aclivida of:

correspondientes a la ruta critica.

Ce aqui en adelante los diagramas de gantt deben tener clasificadas a las actividabé

por frentes, ios mismos gue se detallan en la organizacién de jos frabajos anexa a g

programacion. Esta distribucion ayudard a crear los cdlculos de la mairiz de invers

defallada la cual debe corresponder en su totalidad con el presente diagrama.

Para determinar el valor de incidencia de cada tarea dentro del respectivo mes, en
Ganit de flujo de fondo o plan de inversiones, se hard mediante una regla de
tomando como referencia el valor y el tiempo de ejecucién de la tarea, ademds
mostrardn las inversiones peridédicos (MENSUALES) para la ejecucion de cada activid
para ello en cada barra que represente una actividad o tarea se colocard el vaior
participacion dentro del respectivo mes asi como su porcentaje de incidencia er
respectivo mes, y asl poder determinar su incidencia en la inversion total correspondie
al mes dentro del cudl se esté ejecutando.

El NO-CUMPLIMIENTO de esta condicion {Valor en pesos, sobre cada barra) dard lugd
calificar con 0 puntos los 3 este apartado {dicgramas Gantt de inversidn general, ia-td
i)

JB\

iq
rq

=y

v
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El Flujo de Fondos contemplard los Costos Directos por Tarea o Actividad; los Costos
Indirectos solo se incluirdn una vez se hayan sumado los valores de las Tareas.

Para la elaboracidn de los Flujos de Fondos se ftendrdn en cuenta las duraciones
Anficipadas o cercanas (IA-TA) y tardias o iejanas (T-TT) de cada tarea feniendo en
cuenta ef Diagrama de Cbra [Programacién). La no Presentacion de algunos de los Flujos
de Fondos, se le asignard cero (0) puntos al pardmeire de i programacion del Diagrama
de Gantt.

Los Flujos de Fondos debe basarse en los pagos mensuaies [carte de obra gjecutada),
que le hard la entidad al proponente y no son los gastes en los que incurra el proponente
para la ejecucion de lg obra {compra de materiales) anticipos de carpinteriq,
subcontraios v otros).

FLUJO DE FONDGS 1A, TA (TIC, TTL)

E proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de fiempo de
cada actividad (dias), con la identificacién de lo actividod, que deben ser iguales o las
utilizadas en el diograma de red, teniendo como base los tiempos de iniciacion vy
terminacion adelantados o cercanocs (IA y TA), el valor de incidencia para el mes
comrespondiente, asi como su porcentaje de incidencia para el mes respectivo.

El cuadre deberd contener un consclidado por mes tanic del totai del valor de incidencia
de las actividades o desarroliar en ese mes respectivo, asi como el porcenidje de
incidencia consclidadoe total para el respectivo mes. B valor de incidencia corresponderd
a los costos directos de obra, a este valor se le deben incluir los costos indirectos ung vez

sumados los valores de todas las actividades que se ven representadas en el mes
respectivo.

Ef proponente debe presentar un diagrama de barras tipe GANTT, a escala de tiempo del
proyecto de cada actividad {dias), con la identificacidén de la actlividad, que deben ser
iguates o las utllizadas en el diagrama de red v que tal y como se sefialé en af desarrolio
de la misma, EN NINGUN CASO SERA INFERICR NI SUPERIOR AL NUMERO DE TAREAS Y/O
AC-TIVIDADES ESTIPULADAS PARA CADA COMPONENTE, numeradas o partir de 1 {uno),
indicando su duracién y teniendo como base los tiempos de iniciaciéon y terminacién
adetantados o cercanos (1A vy TA), e indicar el valor de incidencia para el mes
correspondiente, asi como su porcentaje de incidencia para el mes respectivo. & cuadro
deberd contener un consolidado por mes fanto del total del valor de incidencia de las
actividades a desarroliar en ese mes respectivo, asi como el porcentdje de incidencia
consolidado total para el respectivo mes. El valor de incidencia corresponderd a los costos
directos de obra, a este vaior se le deben incluir los costos indirectos una vez sumados 10s
valores de fodas las actividades gue se ven representadas en el mes respectivo. 3\
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Fiujo de fondos (1A - TA)
FLUJO DE FONDOS (IT-TT) TIL, TTL.

El proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de fliempo

blogue de obras en consideracion de cada actividad {clias), con la ideniificacion de la

actividad, gue deben ser iguales o las utiizadas en el diagrama de red, su duraci
teniendo como base los tiempos de iniciacion v terminacién tardios o lejanos {IT y 1T
valor de incidencia para el mes comrrespondiente, asi como su porcentgje de inciden
parg el mes respectivo,

El cuadro deberd contener un consolidado por mes tanto del total del vaior de inciden
de las actividades o desarrollar en ese mes respectivo, asi como el porcentaie
incidencia consolidado total para el respectivo mes. B vaior de incidencia coirespond
a los costos directos de obra, @ este valor se le deben incluir los costos indirectos una

sumados los valores de todas las actividades que se ven representadas en el A
respectivo.

El proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escald de tiempo
proyecto de cada actividad [dias), con la identificacién de la actividad, que deben
iguales a las utilizadas en el diagrama de red y que tal y como se sefaid en el desam
de la misma, EN NINGUN CASC SERA INFERIOR NI SUPERIOR AL NUMERO DE TAREAS Y
ACTIVIDADES ESTIPULADAS PARA CADA COMPONENTE, numeradas o partir de 1 {unoj
duracion, teniendo como base los tiempos de iniciacion y terminacion Tardios o lejanos
y 11}, el valor de incidencia para el mes correspondiente, asi como su porcentaje
incidencia para el mes respectivo. El cuadro deberd contener un consolidado por 1
tanto del total del vaoior de incidencia de las actividades a desarrollar en ese n
respectivo, asi como el porcentaje de incidencia consolidado total para el respec
mes. El valor de incidencia corresponderd a los costos directos de obra, o este vaior sé
deben incluir los costos indirectos una vez sumados los valores de todas las activida
que se ven representadas en el mes respecﬁvoi\
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Flujo de fondos {IT - TT}.
COSTOS ACUMULADOS DEL PROYECTO - (1A, TA) VS [IT, TT)

Como resultado de estos diagramas (Flujc de fondos 1A+TA, Flujo de Fondos [1-TT} se debe
consolidar fa informacidn en un cuadro en donde se consignen para cada mes, e
proyecto con ios valores de incidencia y porcentajes de incidencia mes a mes, incluidos
los costos indirectos respectivos, tanto para el caso de los cdlculos con los tiempos de
inicio y terminacion adelaniados o cercanos {IA, TA), come para el case de los cdlculos
con los tiempos de inicio y terminacion tardios © lejanos (T, TT), tal y como se sefidla a
continuacion:

[ SR ERE TR ENTRE ACUMOLADS

e T b ST
< 0.00%

Cuadro de costos acumuiados de! proyecto. 6\
GRAFICOS COMPARATIVOS DE FLUJOS DE FONDOS
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YALORES
ACUMULADOS
INCLUIDO AL
s AL NG (TIG, TTC
wmmm—— VAL ING (TH,, TTL)
MES1  MESN-1  WMESN
IA [Iniciocion =TIC [Tiempo de iniciacion
Adelantada] cercanal
TA [Terminacidn =TIC {Tiempo de terminacion
Adelantada] cercanaj
A {Iniciacién tardia) =TIC [Tiempo de iniciacion
cercand]
[T {iniciacién tardia) =TiL [Tiempoe de iniciacion
lejanaj
T [Terminacién fardia)l =TIL {Tiempo de terminacién
tardia}
DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL
Dado que se debe verificar en cualquier momento de ia obra, la cantidad de persondl b
cuadrilos ufilizadas de acuerdo a la propuesta, como elemento de soporte a la labor di
la interventoria, se solicita al proponente el diograma de GANTT de personal, due

constituye en ia elaboracidn de un cuadre fipo GANTT con las barras que describer(l &
i
i

desarrollo de cada actividad, utiizando para su construccidon los tiempos de inic

terminacion adeiantado o cercanos (IA, TA) gue deben ser iguales a las utilizadas en ¢
diagrama de red y que tal y como se sefiald en el desarrollo de la misma, EN I\ElNGrh
CASO SERA INFERIOR NI SUPERIOR AL NUMERO DE TAREAS Y/C ACTIVIDADES ESTIPULADA
PARA CADA COMPONENTE, numeradas a parfir de 1 {uno), sobre las cuales se deb
resefar ia actividad (identificacion de la actividad vy la duracién de la misma), d
acuerdo a lo consignado en los Andlisis de Precios Unitarios y en el flujo de personal pa

\3\
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tareas. Para tal fin, se exige la discriminacién en el cuadro de Ganit de personal, para
cada ftem gue componen ¢ cada aciividad, con los datos relacionados a: TEM,
DESCRIPCION, CANTIDAD, UNIDAD, RENDIMIENTO, TIPO DE CUADRILLA ¥ CANTIDAD DE
CUADRILLAS, para cadgo uno de elleos. Las barras que sefiaian los flempos de inicio
cercane, flempos de ferminacién cercana vy duraciones de cada ftem deben poder
determinar el momento en que se utilizan las cuadrillas seficladas por ! proponente, sed
que este haya ufilzado €l principio de simulianeidad o de secuencia, para la ejecucion
de los items que constituyen cada actividad. Se deben totdlizar el nUmero de cuadrillas y
de personal, utilizadas dia o dia a lo largo del proyecto, en una fia resumen bajo el
diagrama de Gantt,

En consecuencia, se exige que el proponente presente, basadoe en la banda resumen
correspondiente al fotal de cuadrillas y personal, con base a una escaia temporal dia, la
carga diara de cucdrillas utiizadas ¢ o largo del proyecio. En cualiguier caso, &l numero
maximo de cuadriiias a ufilizar serd el indicado en el flujo de perscnal por tareas. Dado
que se debe verificar en cualguier momento de la obra, la cantfidad de personal ©
cuadrillas utifizadas de acuerdo a la propuesta, como elemento de soporte a la labor de
la interventoria, se solicita al proponente el diagrama de GANIT de personal, que
constituye en la elaboracién de un cuadro tipo GANTT con las barras que describen el
desarrollo de coda actividad, ulllizande para su construccidn los tiempos de inicio v
terminacion adelantades o cercanos (1A, TA} gue deben ser iguales o las utilizadas en &l
dicgrama de red y que tal y como se sefiald en el desarrolio de la misma EN NINGUN
CASO SERA INFERIOR NI SUPERIOR AL NUMERQO DF TAREAS Y/O ACTIVIDADES ESTIPULADAS
FARA CADA COMPONENTE, numeradas a partir de 1 (uno), sobre las cucies se debe
resefnar la actividad (identificacién de la acfividad vy la duracién de la misma, de acuerdo
a lo consignado en los Andlisis de Precios Unitarios v en el flujo de personal por tareas. Para
la conformacion del Ganit de personal se debe tener en cuenta que el nimerec maximo
de cuadrillas o ulilizar por dia no pusde ser superior g 20; & no cumplimiento del nimero
mdaxime de cuadrilias serd causal de que se obtenga cero punics en la programacién de
obra. ‘

A contfinuacion, un eilemplo del dicgrama solicitado:

FLUJO DE CUADRILLAS POR DiA
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{A diferencia del anterior se establece una columna que contenga el ndmero de persohas
por cuadrila de CADA {TEM v sus respectivos numeros de personas en un dig, laido

utilizacion de esta regla serd causal de inconsistencia)

DIAGRAMA GANTT CON FLUJO DE PERSONAL - Con iniciacion y terminacion adelantada

N




e

-

SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION

TERMINOS DE REFERENCIA

CODIGO: GJ-R-044

FECHA VIGENCIA:
2020-08-26

VERSION: 01

Pagina 75 de 98

FLUJO MEST

]

Na. B Coadriflay
T4
e, Be Pevsont

En base del Diagrama de Gantt de personal, se elabora un histograma donde el gje
vertical se indicard el nUmero de cuadidlias a utllizar diaiamenie, v en el gje horizontal el
dia franscurrido, lo mismo que otro histograma dei nimero de personas diarias.

HISTOGRAMA DE CUADRILLAS Y DE PERSONAL MES A MES

HISTOGRAMA DE PERSONAS Y CUADRILLAS. MES N T

=] =] 2| 3] 2] | 5] 8} 2| | 5} & 2| 5| €] 5| | B} §] E| & g SEEEE
e e o T R 5 ol ICR A T R e O B I el
L PERSOMAS D bk B

g CUATPRT LAY S

e RS N AR
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Histograma de personas y cuadrillas por mes.

DISTRIBUCION DE EQUIPOS

La distribucion de equipos se realiza fomando cada uno de ios equipos confenidos en {os
APU's y construyendo para cada uno un diagrama de Gantt en formato 1A+TA en donde

A
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aparezcan o cantfidad usada por cada dia dependiendo de los items gue necesiten de

él.

Debe mostrarte una sumatoria total por cada dia de la cantidad del recurso especifica, el
maximo de la cantidad usado a lo largo del proyecto y un promedio, estos datos serviran
como bause para la creacidn de un histograma que debe acompafiar a cada diagrama
en el cual las cantidades se visualizan como barras verticales con su valor encima c‘

cada undy el promedio y maximo como lineas horizontales que surquen el histograma.

Al final, la sumatoria total de las cantidades diarias usadas en un ftem debe corresponder
a la proporcion especificada en el APU donde aparece el recurso en base o lg cantidad

del misme determinada en el presupuesto,

PROGRAMACION DE OBRA (150) PUNTOS,

?UADRO DE RENDIMIENTOS 10 5 0
DIAGRAMA CPM-PERT 20 10 0
VARIACIONES 10 5 0
COMPROBACION DEL PLAZO PROPUESTO 10 5 0
ACTIVIDADES, NOMENCLATURAS Y 10 5 0
PRECEDENCIAS
MATRIZ DE SECUENCIAS 10 5
GANTT DE INVERSION GENERAL 10 5 0
GANTT DE INVERSION IA-TA 10 5 0
GANTT DE INVERSION IT-TT 10 5 0
COSTOS ACUMULADQS DEL PROYECTO ~ [iA,
TA) VS (1T, TT)

- 20 10 0
GRAFICOS COMPARATIVOS DE FLUJOS DE
FONDCS
GANTT DE PERSONAL
FLUJO DE CUADRILLAS POR DIA
FLUJO DE PERSONAL POR DiA 20 10 0
HISTOGRAMAS DE CUADRILLAS Y PERSONAL
DISTRIBUCION DE EQUIPOS 10 5 0
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[CALFICACION TOTAL

Cuando en la gcetividad o tarea gue se esté analizando en cada uno de ios anexos, se
presenten uno o mdés errores o la gusencia de los datos solicitados, se considerard ia
acfividad como inconsistencia respecto del total de actividades o fareas. Para o
calificacién se sumardn las inconsistencias de cada aspecto vy se determinard su
porcentgje respecto al tofal de actividades o iareas. La omisidn de cugiquiera de los
anexos solicitados para la calificacion (no guiere decir gue el formato sea ef mismo, sino
que contenge la fotolidad de los datos solicitados) dard lugar a que obtenga una
calificacién de cero () puntos en el anexc que evalia el factor a calificar.

NOTA: La programacion de la obra deberd reaiizarse teniende en cuenta el presupuesto
oficial estcblecido y se qjustard de conformidad con el valor resultante del contrato una
vez sed suscrito, por parte del contratista seleccionado.

5, Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad -10 puntos-

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 392 del 26 de febrero de 2018 “Por el cual
se reglamentan los numerales 1, v 8 del articuio 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos
en Procesos de Contratacion en favor de personas con discapacidad”, la enfidad
otorgard 10 puntos que equivale al unc por clento [1%) del fotal de los puntos
establecides en los terminos de referencia, a los proponentss que acrediten la vinculacién
de trabajadores con discapacidod en su planta de personal, de acuerde con los
siguientes requisitos:

a. La persona naturdi, el representante legal de o persona juridica o el revisor fiscal,
segun corresponda cerfificard el nimere total de frabagjadores vinculades a la planta
de personal del proponente ¢ sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de
seleccion,

b. Acrediar el nimero minimo de personas con discapacidad en su plania de persondl,
de conformidad con io sefialado en el cerfificado expedide por el Ministerico de
Trabajo. el cual deberd estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion.
Verificados los antericres requisitos, se asignard el 1%, a quienes acrediten el nimero

minimo de frabajadores con discapacidad, sefalados a continuacian: \?\
Numero fctal de NUmero minimo de trabajadorss
frabgiadores de la pianta de con discapacidad exigido
personal del proponente
Entre 1 y 30 1
Entre 31 Y 100 Z

Enire 101 Y 150 3
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Entre 151 ¥ 200 4
Mds de 200 5

Nota 1: Para efectos de lo seficlado en el presente articulo si la oferta es presentada por
un consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura, se tendrd en cuenid lo
planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como minimo
cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratacion

Nota 2: & IBAL o fravés de los supervisores o interveniores del contrato segun cofrespondg
deberdn verificar durante la ejecucion del contrato que los proponentes gue resu!TGrc n
adjudicatarios mantienen en su planta de personal el nimero de frabajadores q:cn
discapacidad que dio lugar a la obtencién del puntaje adicional de la oferta. Para elld, &l
contratista deberd aportar a la enfidad la documeniacion que asi lo demuesire. Esta
verificacion se hard con et certificado que para sl efecio expids el Ministerio de Trabc:] Oly
la empresa verificard la vigencia de dicha certificacion, de conformidad con la normcq e
aplicable. i

i

!

|

4.3. PUNTAJE TOTAL Y DETERMINACION DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD i

El puntcje fotal oblenido por cada proponente serd la suma de los punidjes obtenidos/ én
las evaluaciones técnica, y econdmica, luego de lo cual se ordenardn en oréien
descendente desde la propuesta o propuestas que obtuvieran el mayor puntaje hczs’r&i: o]
de menor puntaje, quedando asi definido el orden de elegibiidad. B comité evaluaddr
recomendard la adjudicacion de guien haya tenide mayor punidje en los foctoresice
seleccion, i

5 FACTORES DE DESEMPATE
Segun el Acuerdo 0C1 del 14 de julio de 2020, establece:
“ARTICULO 44.- FACTORES DE DESEMPATE:

1. Escoger el oferente que fenga mayor punicie en el primero de los factores \d
escogencia y cdlificacion establecidos en los términes de referencia del procesoid
contratacion, de conformidad con el objeto confractual. Si persiste el empdis
escogerd al oferente gque tenga el mayor puntaje en el segundo de los faciores |d
escogencia y cdlificacion establecidos en los términos de referencia vy idsl
sucesivamente hasta agotar la fotalidad de los factores de escogencia y calificacia

2. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente o ia oferta de bienes o servidids
extranjeros.

® X O

]
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3. Preferirla oferta presentada por una Mipyme nacional.

4. Preferr la propuesta presentada por el oferente que acredite en ks condiciones
establecidas en la ley por lo menos e 10% de su ndmina estd en condicién de
discapacidad ala que se refiere la Ley 381 de 1997.

5. Dependiendo el objeto coniraciual si en los términos de referencia se establece, se
dard prelacién a la propussta gque brinde condiciones econdmicas adicionales que
represenien ventajas en términos de economia, eficiencia y eficacia, o que ofrezca
condiciones técnicas adicionales que representan  ventaios de calidad o
funcionamienio, o servicio adicional plenomenie detaiado. Esta ventgja adicional
deberd ser debidamente justificada v en ningln momento podrd representar precios
arfificialmente bajos, o producios de mala calidad, segin comesponda.

6. La propuesifa que haya side radicada primero en la Empresa.”2

6 CAUSALES DE RECHAZO DE PROPUESTA:

Serd motivo de rechazo de la propuesta la gque adolezca de alguna de los siguientes
iregularidades:

a} Si el proponente se encuentra incurso en giguna de las prohibiciones, inhabilidades &
incompatibilidades seficicdas por la Constitucion v la ley. Para el caso de Consorcios v
Uniones Temporales, aplica para cada uno de los integrantes.

b) Ninguna persona natural y/o juridica podré presentar simultdneamente mas de una (1)
propuesia. La participacidn de un proponente en varias propuestas, dard lugar al rechazo
y la exclusion del proceso selectivo al proponente

c} Cuando no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos en ia presente invitacion,

d) Cuando la propuesta econdmica supere el presupuesto oficial, o supere el valor del
presupuesto oficial de algdn item, o no cumpla las exigencios técnicas establecidas, o se
comprusbe precio arfificialmente bajo o sobrecostos debidamenie comprobadoes, en el

presupuesto presentado.

e) Cuando la propuesta sea enfregada extemporéneamente conforme al fiempo
establecido para presentaria. 5

f) Cuando las propuestas sean enviadas por fax, \%

? Manual de Contratacién IBAL SA ESP
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g) Cuando quien suscriba la propuesta no tenga la capacidad legal para representr

a la persona juridica oferente, o cuando tenga limitacion en cuantia para representaria

dicha persona.

h) Si el Objeto Social del proponente no tiene relacién con la naturaleza del objetoja
contratar,
i) Cuando en la propussta no se relacione el valor de los bienes Y/0 servicips

relacionado en el Anexo de ia propuesta econdmica.

I No diigenciar todas las especificaciones técnicas minimas exigidas que

ie
encueniran en el Anexo respective, 0 no cumplir con una o mds de las relacionadas.
k) Cuando el proponente modifique, no incluya o adicione, fiems, cantidadas,
unidades o cualquier informacion establecida en el Anexo oferta econdmica,
) Cuando no se presenten los andlisis de precios unitarios y el desglose del AU
conforme a las exigencias de los presentes términos de referencia.
m) Cuando la propuesta sea presentada por personas juridicamente incapaces pota

obligarse ¢ que no cumplan todas las calidades v condiciones de participacion indicagdas

denfro de los presentes iérminos de referencia.

o]} Cuando en la propuesta se encuentre informacion o documentos que conteng
datos NO VERACES y/o TERGIVERSADCS, frente o lo cual la Entidad se reserva el dered
de verificar la informacion aportada por ios oferentes y de RECHAZAR las propuestas en
cucles se incluya informacion y/o soportes inconsistentes o que no cofrespondan o
reclidad y por ende atenten contra el principio de ia buena fe consagrados en el arfic
83 de la Constitucion Politica.

o) Cuando el Proponente se encuentre incurso en dlgunas de ks causales
disolucidn y/o liguidacion de Sociedades

o)} Cuando ef proponente no presenie la garantia de seriedad de la oferta en
términos exigidos en los términos de referencia.

q) Cuando el comité evaluador redlice requerimientos de subsanacion

documentos a los proponentes y estos no sean presentados dentro del término indicddo

en el cronograma del procesog\

an
no
lais
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1) Cuando la oferta presente una diferencia mayor ¢ igual al uno por ciento {1%), por
exceso o defecio, luego de realizar lo comreccidn ariimética de la oferta econdmica en
los ¥&rminos descritos en los términos de referencia.

5) En las demds circunstancias seficladas expresamente en el pliego de condiciones.

7 ADJUDICACION:

Una vez efectuado el informe de evaluacion y transcumido el término para ios
correspondientes observaciones, si a ellc hubiere lugar, se procederd a la adjudicacion
del proceso vy se publicard en la pdgina web el dia senalado en el cronograma del
presente términos de referencia.

8 COMUNICACION Y CONTRATO:

El IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, comunicard of proponente favorecido la adjudicacion del
contrafo vy la misma serd obligatoria para dicho proponente. El acto administrativo de
adjudicacidén del contraio se publicard en o pdgha web de g empresa
www.ibolgov.eo v en el porial SECOP | www.confrgtos.gov.co para conocimiento del
proponente favorecide vy aguelios no favorecidos.

9 FIRMA DEL CONTRATC:

El Proponente favorecido deberd firmar el respectivo contratc en el plazoe establecido
por el IBAL S.A. ES.P OFICIAL S§i el Proponenie favorecido no firmare el contfrafo
dentro del término estipulado, el IBAL S.A. ES.P OFICIAL Hlamard al ubicado en segundo
ugar: st este iampoco firmare, el contrato podrd adjudicarse ¢ quien ocupe el fercer
lugar, siempre y cuando no este incurs s.de inhabllidades, incompatibilidades
o prohibiciones para contratar.

Aprokd: Juliana Macias Barreto - Secretaria General IBAL S.A. ES.P OFICH ALW
Blabord: Paola Andrea Torres — Aseser Jurldico Externo - Secretaria Gener,
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ANEXO 1
CARTA DE PRESENTACION
Fecha:
Sefiores
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL S.A E.S.P. Cficial
ENTIDAD CONTRATANTE
REF.: INVITACION N° DE 2021 “REHABILITACION Y/O RECUPERACION ¥Y/0 REPOSICION

DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL

SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 9 ¥
UBICADOS DENYRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN
CIUDAD DE IBAGUE",

Respetados sefores:

Yo, . obrando en nombre propio y/o
representacion de presento propuesta respecio de la Invitad

de la Referencia, de acuerdo con el contenido de ios términos de referencia, cuyds

especificaciones declaro conocer y aceptar.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma de
documenio, que no me encuento incurso en ninguna de las incompatibilidac
inhabilidades o prohibiciones de que tratan las leyes colombianas, al igual que no es
reportado en el boletin de responsables fiscales, no soy deudor moroso de ningu
enfidud del Estado y he cumplido con el pago de aportes al sistema de seguridad so

del personal vinculado a ia empresa que represento. Igualmante, que toda la informaagidn

aportada es real.

& suscrito se compromete, si resultare favorecido con la adjudicacion de este contrato, a

cumplir con todos y cada uno de los requisitos indicados en los términos de referencia y:
que se describan en la minuta det contrato.

El suscrito declarg;

1. Que ninguna ofra persona o entidad distinta tienen interés en esta Invitacion, ni ef bl

contrato gue como consecuencia de ella llegare a celebrarse y que por consiguients s
compromete al firmants.,

en
ign
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2. Que conoce los términos de referencia y especificaciones técnicas suministradas por el
BAL S.A. ES.P ORICIAL relacionados con ésta invitacion v que acepta todos los requisitos
en ellos establecidoes.

3. Que en caso de que me sea adjudicada la presente invitacién, me comprometo a
comenzar los tfrabajos una vez firmada ef acta de iniciacion.

4. Que se incluyen los siguientes anexos: (RELACIONARLOS)

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razédn Social del Proponente:
Cedula de ciudadania o NIT:
Representante Legal:

Profesidn:

Tarieta Profesionat;

Pais de Origen del Proponente

NUmero de Folios

(En cosc de presentarse ia propuesta en consorcio o unién femporal se debe indicar el
nombre y pais de ofigen de cada uno de los integrantes)

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todoes los efectos, se entenderd que es por una
vigencia igual a la de la garantia de seriedad de la
propuesta en los Casos en gue se requiera.

GARANTIA DE SERIEDAD:

COMPANIA DE SEGUROS:

VALOR ASEGURADO:

VIGENCIA: Cesde (____ _ }Hastaf )
{dia, mes ,afo) {dia, mes, afic)
PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: a partir de la suscripcion del

acia de inicio.

VALOR DE LA PROPUESTA:

Me permito informar que ks comunicaciones relafivas a esta Invitacion Publica las recibiré
en la siguienie Direccion:

Direcciodn:
Ciudad:
Tel&fono(s):
Fax:




< CODIGO: GJ-R-04

& TERMINOS DE REFERENCIA  ™"FECHA VIGENGIA

IBAL j SIG SISTEMA INTEGRADO DE 2020-08:2
T GESTION VERSION: d
Pagina 84 de ¢

Teléfono Movil:

Cotrso Elecirdnico:

Atentamente,

Firma;

Nombre:

C.C.:




CODIGO: GJ-R-044

TERMINOS DE REFERENCIA FECHA VIGENGIA:
SISTEMA INTEGRADO DE 2020-08-26
GESTION ’V}ERSION: 01
Pagina 85 de 98

ANEXO 2

CARTA DE CONFORMACION DE UNION TEMPORAL
Proponente;

Por medic del presente hacemcs consiar que hemos consfituido la UNION TEMPORAL
; con el objeio de participar en la INVITACION N° ___ DE 2021, CUYO OBJETO ES
“REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/0 REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES
COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 9 Y 10 UBICADOS DENTRO DEL
PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE".

integrantes:
Nombre o Razén Social NIT % DE PARTICIPACION
Representante:
Nombre o Razén Social NIT

Al conformar la Unidn Temporal pare participar en la Invifacion, sus infegrantes se
comprometen a;

1. Participar en la presentacién conjunta de la propuesta, asi como a suscribir el contrato.

2. Responder en forma solidaria e iimitada por el cumplimienio total de ia propuesta y de Ias
obligaciones originadas en el contfrato frente al de IBAL S.A. ES.P. Oficial,

3. Responder ante las sanciones por incumplimientc de las obligaciones derivadas de ka
propuesia y del centrato de acuerdo con la participacion en o ejecucidon de cada uno de

los miemibbros de la Unidn Temporal.

4. No revocor la Unidn Temporal por el término de duracion del contrafo v el de su
liguicdacion.

5. No ceder su participacion en la unién temporal a terceros sin la autorizacion del IBAL S.A.
£.5.P. Cficial.

ORGANIZACION INTERNA DE LA UNION TEMPORAL: Para ia organizacion de la Unidn
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Temporal, cada integrante y el Representante fendrdn los siguientes faculiades Y
responsapifidades:

Nombre o Razdn social Responsabilidades y facultades

La duracion del consorcio o unién temporal, la cual debe ser equivalente a la duradion
del contrate, la liquidacion del contrato v dos afios mds.

La sede de la Unidn Temporai seré:

Direccidn:
Teléfono:

Correo Eectrdnico:
Ciudad:

Para constancia de lo anierior se firma a los dics del mes de del
afc 2021.

Integrantes de ka Unidn Temporat;

Firma Proponente;
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ANEXO 3

CARTA DE CONFORMACION DE CONSORCIO

Proponente:

Por medio del presente hacemos constar gue hemos constituido el CONSORCIO ;
con et cbjeio de participar en la INVITACION N° DE 2021, “REHABILITACION Y/O
RECUPERACION Y/0 REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADQ PARA
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS
DISTRITOS HIDRAUUICOS No. 7 Y 10 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL
IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE",

Integrantes:
Nombre o Razdn Social NIT % DE PARTICIPACION
Representante:

Nombre o Razén Social NIT

Al conformar el Consorcio para particioar en la Invitacion, sus infegrantes se comprometen a:
1. Parficipar en la presentacion conjunta de la propuesta, asi comoe o suscribir el contrato.

2. Responder en forma solidaria e fimitada por el cumplmiento total de o propuesta v
de las obligaciones originadas en ef confrato frente al IBALS.A. ES.P. Oficial.

3. No ceder su participacion en el consorcio a otro infegrante del mismo.

4. No ceder su participacion en el conscrcio a terceros sin la auterizacion del IBAL S.A. ES.P.
Oficial.

ORGANIZACION INTERNA DEL CONSORCIO: Para la organizacién del Consorcio el
Representante fendrd las siguientes facultades:

Lo duracidon del consorcio ¢ unidn femporal, la cual debe ser equivaiente a la duracion
del contraio, la fiquidacién del contrato vy dos afios mds.

La sede del consorcio serd:
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Direccién:
Teléfono:

Cotreo Electhodnico:
Ciudad:

Para constancia de o anterior se firma a ios dlas del mes de _del
afio 2021,

Intfegrantes del consorcio:

Firma Proponente:
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ANEXQ 4 PROPUESTA TECNICO- ECONOMICA

“REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/0 REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES
COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 9y 10 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO
HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE"

ITEM ACTIVIDADES UNipaD | Canfidades| o uniTaRIO Vr Parcial

Totales

1 PRELIMINARES

Localizacion y replanteo

o m 1,094.0
Topogardfico

Cargue y Retiro de sobrantes

hasta 8 km a Maguina M3/comp 1,684.0

Lleno compactade con
1.10 | materiai del sitio proveniente | M3/comp 14G.0
de la excaovacion

Suministro de Recebo en
i.11 | zanja compactado ¢/ 15 m3/comp 1,208.0
Cms. Medio mecdnico

3 EXCAVACIONES A MANO

DeQaZ2misenseco

Excavaciones en material

comon m3 557.10

4 EXCAVACIONES A MAQUINA

De 0-2 mts en seco

41 Excoycc%ones en material m3 77400
comun y Conglomerado

6 | OBRAS DE PAVIMENTACION

Rotura pavimento rigido E=

612 m2 350.00
0,15 m.

614 Rotura pavimento flexible E= mo 990.00
C.10m.

20 | OIROS

20,1 Sefializacion en Guadua C/3 m 1 969.00

mis y Polisamibra de h=2mts

0.4 Suministro e Instalacion ] m3a 140.00
Lecho en Arend para Tuberia

Sefiales provisional mévil para
20.52 | obra fipo tripode incluye und 11.00
fablero
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SUMINISTRO E INSTALACION

22 DE ACCESORIOS
Suministro & Instalacién de

22,1 jregistro de incorporacion 1/2" Und 200.00
Bronce
Suministro e Instaiccion de

22.3 unidn PE 1/2" Und 200.00

Suministro e Instalacion Liave
22.11 de Paso PVC 1/2" de 8clg Und 200.00

Suministro e Instalacion

09 17 Tube'riC}‘Acomeﬁda

’ Domiciliaric pf+uad
Polietileno 1/2¢

Suministro e Instalacion de
22.19 | Collar de Derivacién en PVC Und 200.00
de 3"X 1/2"

SUMINISTRO E INSTALACION
24 DE TUBERIA PVC UNION
MECANICA PRESION RDE 21
24,1 {De 0,00 a 2.00 Mts

24,1,2 | De Cidmetro 3" m 1,094.00

m 1,858.00

TOTAL CONSTRUCCION REPOSICION RED DE ACUEDUCTO

ITEM | ACTIVIDADES UNIDAD | CANTIDAD VR.UNITARIO | VR./PARCIAL

1 PRELIMINARES

» Localizacion v replanteo

o mi 717.00
Topogrdfico

17 Cargue vy refiro de sobrantes

hasta 8 kms a magquina m3/comp 868.00

Suministro de Recebo en
L1l | zanjo compactado cf 15 m3/comp 676.00
Cms. Medio mecdnico

112 Acarrec interno en obra 5¢

m3 341.00
mts
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3.0

EXCAVACIONES A MANO

De 0 a 2 mis en Seco

3.1

Excavaciones en material

. m3 52.00
comun

3.2

Excavacionss en

conglomerado m3 208.00

De 2a4 mis en Seco

37

txcavaciones en material

. m3 1.00
comun

3.8

Excavaciones en

m3 4.00
conglomerado

4,0

EXCAVACIONES A MAQUINA

De Q a 2 mis en Seco

4,1

Excavaciones en material

comin y Conglomerado m3 396.00

De 2 a4 mis en Seco

4.5

Excavaciones en materiat

comin y Conglomerado m3 137.00

OBRAS DE PAVIMENTACION

Cargue, suministro, extendida
y compactacion de kase m3/comp 80.00
granuiar

6.2

Cargue, suministro, extendida
y compactacion de sub-base | m3/comp 108.00
granular

4,8

Construccién placg en

concreto 3000 p.s.i. 6= 0,15 m. | T 39.00
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Parcheo de pavimenio
asfdliico - (Inciuye
Imprimacion o riegoe de ligo,
suministro, extendida y
compuaciacion de la mezcia
asfdltica)

m3/comp 33.00

Rotura pavimento flexible E= mo 211.00
.10 m.

Corte de Pavimsnito Flexible

con Cortadora ml 914.00

6,20

Corte de Pavimento Rigido

con Cortadora mi 234.00

6,22

Rotura de Pavimento Rigido  1m3 12.00

15

SUMINISTRO E INSTALACION
DE TUBERIA PLASTICA O LISA
Norma Técnica Colombiana
3722-1 y Norma Técnica
Colombiana 4744 (100% de
Hermeticidad)

15,1

De 0,00 a 2.00 Mis

15,11

De Didmetro 6 mi 254.00

15,1,2

De Digdmetro 8" mi 192.00

i51.3

De Diametro 10" ml 170.00

16

SUMINISTRO E INSTALACION
DE TUBERIA PLASTICA Q LISA
Norma Técnica Colombiana
3722-1 y Norma Techica
Colombiana 4744 (100% de
Hermeticidad)

De 2,00 0 4.00 Mis

De Didmetro 12" mi 85.00
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19

CONSTRUCCION DE POIOS DE
INSPECCION

19.1.1

DIAMETRO 1.20 Mis

19.1.8

Caja de inspeccion 60 x 60 x
100 Cmits en Ladrillo, concreto
de 2500 PSly tapa reforzada
en concreio de 3000 PSI

und

49.00

20

OTROS

20,1

Sefdlizocidn en Guadua C/3
mis y Polisombra de h=2mts

my

932.00

20,52

Sefiales provisional movil para
obra fipo fripode incluye
rablero

und

2.00

20,5

Suministro e Instalaciéon Lecho
en Grava para Cama de
Tuberia D=1/2 0 3/4

m3

43.00

20,6

Suministro e Insiaiacion de Kit
Silla Yee 8'X 6" PVC Incluye
Agarraderas Caucho y
Adherencia

und

38.00

20,7

Suministro e Instaiacion de Kit
Silla Yee 107X 6" PVC incluye
Agarraderas Caucho y
Adherencia

und

29.00

208

Suministro e Instaiccion de Kit
Silla Yee 12X 6" PVC Incluye
Agarraderas Caucho Y
adherencia

und

2.00

20,43

Mdanejo de Aguas Con
Didmetros de 8" 12"

glb

8.00

20.5

Entibado Tipe 3 {Metdlico)
Con Tableros

m2

110.00

TOTAL CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES

VALORTOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR PROPUESTA: {EN LETRAS)
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NOTA 1. EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA SE DEBE APROXIMAR AL VALOR ENTERO MAS

CERCANO.

NGTA 2. EL VALOR DEL AlU DEBE ESTAR INLCUIDO EN EL VALOR DE LA PROPUETA Y NO PODRA

SER SUPERIOR Al 25%, SO PENA DE CAUSAL DE RECHAIO.

NOTA 3. SE DEBE PRESENTAR POR SEPARADO LA DISCRIMINACION DEL PORCENTAJE QUE

COMPONE EL AlU Y EL DESGLOSE DEL MISMO.

FIRMA PROPONENTE

|
|
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ANEXO 5
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (PARA ACREDITAR GENERAL Y ESPECIFICA)

PROPO
NENTE
N® VALO | VALOR -
CON *CONT o | R(S | ACTUA | PL| (o FO
TRaT | OB | CONTR | RATIST pa | CONT| LIZADO | AZ | -7 | FECHA | DOCU | LIO
oy | JET | ATANT | A er | RATO | s O | ;| TERMIN | MENTO | §
o) E 1|Clut ) | CONTR ACION| s
FECH C. c
) wo |G
(SEGUN
FORMU
LA)

*CONTRATISTA: Integrante
proponente

CUMPLE - NO CUMPLE
VALOR EXPERIENCIA

Notas:

| = Contrafista individual, € = Consorcio, UT = Union Temporal
Si el conirato se redlizd de manera individual, el % de participocion es dei 100%

FIRMA PROPONENTE

Pagina 95 de 98
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ANEXO &
PROCEDIMIENTO EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTAS
ANEXO 7
MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS
ANEXO 8
FORMATO $G-R-143 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A CUMPLIR
POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS
ANEXO ?
RESOLUCION 0246 DEL 23 DE JULIO DE 2020, “POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO

DE PRECIOS PARA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN E
BAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

(VER ARCHIVOS ADJUNTOS A LOS TERMINOS DE REFERENCIA)

ANEXGC 10
CRONOGRAMA INVITACION No. 030 DE 2021
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Publicacion de t&rminos
de referencias.

15 de febrero de 2021

Paging web
wwww ibal.gov.iee vy porfal
Unico de contratacion
SECCPI

WWW, CONITalos.gqov.co

Observaciones a los
términos de referencia.

16 v 17 de febrero de
2021, hasia las 05:00 p.m.

conirgiacion@ibal.gov.co

Publicacion de
observaciones a ios
términos de referencic v
respuestas a las mismas.

18 de febrero de 2021,

Pagina web
wwww ibai.gov.co v poridl
Unico de contratacion SECOP
Dwww . contratos,gov.co

Piazo maxime Rara
expedir adendas.

18 de febrero de 2021

Pagina web
wwww ibal.gov.co vy porial
Unico de confratacion
SECOP!
WWW,CONTTCHOS,Cov.Co

Flozo de entrega de
propuestas y clerre de Ia
invitacion.

1?9 de febrero de 2021
hasta las 03:00 p.m.

En e comeo electrdnico
contratacion@ibal.gov.co y/o
propuesta fisica radicada en
fas oficinas det IBAL o a fravés
de comeo cerfificado en
sobre cerrado, dirgide ¢ ia
Secretaria General del IBAL
S.A, ubicada en la direccion
Carrera 3 No. 1 - 04 B/La Pola

Posierior a la hora de recibo
de propusastas al  coreo
glecirénico vy/o fisicas, se
isvontard un acta en la que
conste los nombres de i0s
oferentes, fecha y hora de
presentacion de la oferta vy
nimero de felios. Dicha acta
serd publicada en la pdgina
web de la Empresa vy en &l
SECCP3,

Publicaciéon de informe de
evaluacion.

23 de febrero de 2021

Pagina web
wwww ibal.gov.co vy portal
Unica de contratacién
www confralos.gov.go

Piczo para observacicnes
al informe de evaluacion
y/0 subsanar.

Hasta el 2¢ de febrero de
2021 alos 05:00 p.m.

Al cormeo electrénico
coniratacion@ibal.gov.co

Respuesta G ias
observaciones

02 de marzo de 2021

en la Pagina web
wwww.ibgl.gov.co y porial

® Literal d), numeral 24.2 del articulo 24 del manual de confratacién.
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presenfadas al informe de
avaluacion.

Unico de confrataciéon SECOP
| www.contrates.gov.co

informe  de  evaluacion
definifivo.

02 de marzo de 2021

en o] Pagina web
wwww.ibal.gov.co v portdl
Unico de contratacion SECOP
Fwww.confratos.cov.co

Plazo para presentar
observaciones al informe
de evaluacion definitivo, si
a ello hubiere lugar,

03 de marzo de 2021
hasta las 02:00 p.m.

Al COMreo electronicop!
confratacion@ibal.gov.co

Raspuesta Q ids
observaciones al informe
de evaluacion definitivo, si
a ello hubiere lugars.

05 de marzo de 2021

en fo] Paging web
wwww.ibalgov.co v portal
Unico de contratacion SECOP
P www.confratos.gov.co

Adjudicacion o]
declaratoria desieria.

05 de marzo de 2021

en e Pagina web
wwww.ibal.gov.co y  portal
Unico de contratacion SECOP
P www. contratos.dov.co

Suscripciéon v legalizacion
del contrato,

Dertrc de los cinco {5)
dias  siguientes o o
adjudicacion del proceso.

Se determinard el medio en &
por el cual se contactard dl
adjudicatario, en caso de
continuar con la emergencia
por COVID 19

“Literal G, numeral 22.2 del articulo 22 del manuai de contratacién.
® Literal G, numeral 22.2 del articulo 22 del manual de contratacion,
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