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FECHA DE LA SOLICITUD

[ NOVIEMBRE 17 DE 2023

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA

N° Y FECHA DEL CONTRATO

CONTRATO N°. 0174 DEL 22 DE DICIEMBRE DE

2021

OBJETO:

“REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS TRAMOS DE LA RED DE

ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DE IBAGUE, EN EJECUCION DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO N°. 1961 DEL 02 DE AGOSTO DE 2021".

CONSORCIO LOS ALPES - R.L. YAMEL SIERRA

CONTRATISTA: CASTRO
JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO
PROFESIONAL EN MANEJO DE CATASTRO Y
SUPERVISORES: REDES

ARMANDO VARGAS RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE TERRENO GRADO 05

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

MIL SETENTA MILLONES NOVECIENTOS
CUARTEA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
VEINTISIETE PESOS $ 1.070.948.327,00 MCTE

PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL
CONTRATO

TRES (03) MESES

PLAZO PRORROGA 01:

CUATRO (04) MESES

PLAZO PRORROGA 02:

TRES (03) MESES

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:

DIEZ (10) MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACION DEL

CONTRATO
29-03-22 02/12/2023

PRORROGAS:.

DE FECHA PLAZO
PRORROGA PLAZO N°. 01 23 DE AGOSTO PRORROGADO: CUATRO (04) MESES

DE 2022 )

DE FECHA PLAZO

PRORROGA PLAZO N°.02:| 16 DE JUNIO DE PRORROGADO: TRES (03) MESES

2023

TOTAL PLAZO PRORROGA

SIETE (07) MESES

PLAZO ACTUAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:

DIEZ (10) MESES
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SUSPENSIONES:

ACTA DE SUSPENSION N°.
01

DE FECHA: 22 de Junio de
2022

N°. DIAS DE SUSPENSION:
Quince (15) Dias.

ACTA DE PRORROGA N°.
01 DE LA SUSPENSION N°.
01

DE FECHA: 06 de Julio de 2022

N°. DIAS DE SUSPENSION:
Veintisiete (27) Dias.

ACTA DE PRORROGA N°.
02 DE LA SUSPENSION N°.
01

DE FECHA: 01 de Agosto de
2022

N°. DIAS DE SUSPENSION:
Quince (15) Dias.

ACTA DE PRORROGA N°.
03 DE LA SUSPENSION N°.
01

DE FECHA: 16 de Agosto de
2022

N°. DIAS DE SUSPENSION:
Nueve (09) Dias.

ACTA DE REINICIACION
N°, 01

DE FECHA: 23 de Agosto de 2022

ACTA DE SUSPENSION N°.
02

DE FECHA: 15 de Diciembre de
2022

N°. DIAS DE SUSPENSION:
Cuarenta y Seis (46) Dias

ACTA DE PRORROGA N°.
01 DE LA SUSPENSION N°,
02

DE FECHA: 31 de Enero de
2023

N°. DIAS DE SUSPENSION:
Treinta y Dos (32) Dias

ACTA DE PRORROGA N°.
02 DE LA SUSPENSION N°.
02

DE FECHA: 03 de Marzo de
2023

N°. DIAS DE SUSPENSION:
Veinticinco (25) Dias

ACTA DE PRORROGA N°.
03 DE LA SUSPENSION N°,
02

DE FECHA: 28 de Marzo de
2023

N°. DIAS DE SUSPENSION:
Cuarenta y Tres (43) Dias
Habiles

ACTA DE REINICIACION
N°. 02

DE FECHA: 31 de Mayo de 2023

ACTA DE SUSPENSION N°.
03

DE FECHA: 07 de Junio de
2023

N°. DIAS DE SUSPENSION:
Once (11) Dias

ACTA DE REINICIACION
N°. 03

DE FECHA: 15 de Junio de 2023

ACTA DE SUSPENSION N°.
04

DE FECHA: 02 de Agosto de
2023

N°. DIAS DE SUSPENSION:
Veinte (20) Dias

ACTA DE REINICIACION
N°. 04

DE FECHA: 22 de Agosto de 2023

ACTA DE SUSPENSION N°.
05

DE FECHA: 29 de Septiembre
de 2023

N°. DIAS DE SUSPENSION:
Veinte (20) Dias

ACTA DE PRORROGA N°.
01 DE LA SUSPENSION N°.
05

DE FECHA: 18 de Octubre de
2023

N°. DIAS DE SUSPENSION:
Quince (15) Dias

ACTA DE PRORROGA N°.
02 DE LA SUSPENSION N°.
05

DE FECHA: 02 de Noviembre
de 2023

N°. DIAS DE SUSPENSION:
Quince (15) Dias
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ACTA DE PRORROGA N°.| np reopia- 47 de Noviembre | N°. DIAS DE SUSPENSION:
03 DE LA SUSPENSION N°. .
05 de 2023 Diez (10) Dias
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES 303 DIAS
FEGHA ACTUAL DE TERMINACION 02/12/2023
ADICIONES:
o DE FECHA: _
ADICION N° 01 ppLig e VALOR: |$ 52.361.294.00
VALOR TOTAL ADICIONES VALOR: |$ 52.361.294.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO VALOR: | $1.123.309.621.00

3. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

El contrato a la fecha se encuentra en el siguiente avance:

AVANCE FisICO: Programado 100% Ejecutado 79.97

AVANCE FINANCIERO: Programado 90% Ejecutado 79.97

Con respecto al avance financiero el valor facturado a la fecha corresponde a:

Una primer Acta Parcial por valor de Cuatrocientos setenta millones setecientos doce mil
trescientos noventa y nueve $ 470.712.399 pesos MCTE, y un Acta parcial numero dos por un valor
de Cuatrocientos Veintisiete millones quinientos ochenta y seis mil seiscientos noventa y ocho
pesos $ 427.586.698,00 MCTE, estas dos actas equivalentes al 79.97% del valor contratado,
encontrandose pendiente de tramite el acta parcial 3.

ANTICIPO DEL CONTRATO

Valor anticipo amortizado N/A Valor anticipo por amortizar N/A

4. OBJETO DE LA SOLICITUD

Indique si la solicitud es de una modificacion, adicién o prorroga o seleccione las que le apliquen
al contrato.

Medificacion: Adicion: X Prérroga: X




SOLICITUD DE CODIGO: GJ-R-037

MODIFICACIONES, ADICIONES FECHA VIGENCIA:

. A Y/O PRORROGAS 2021-07-15
@'BNM D\JSIG VERSION: 00

SISTEMA INTEGRADO DE -
GESTION Pagina 4 de 9

: Tiempo de prérroga
Clausula que solicita modificar. | Valor de la adicion solicitada. |solicitada

VEINTINUEVE MILLONES

CLAUSULA QUINTA: VALOR|\Aue~ievmee ooy

- LORIRAS OCHO MIL NOVECIENTOS
DIECIOCHO PESOS QUINCE (15) DIAS
DEL CONTRATO

5. JUSTIFICACION TECNICA DE LA SOLICITUD

Que mediante comunicado de fecha 28 de septiembre de 2023, el CONSORCIO LOS ALPES
representado legalmente por el Ingeniero YAMEL SIERRA CASTRO, en calidad de contratista del
Contrato de Obra N°. 0174 del 22 de diciembre de 2021, solicita a la supervision del contrato la
necesidad de prorrogar y adicionar los recursos necesarios para dar cumplimiento al objeto
contractual, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Durante la ejecucién de los dos ultimos proyectos REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DE
LA CALLE 10 ENTRE LA CARRERA 1Y QUEBRADA LA SAPOSA ENTRADA VILLA CANDIA y
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 22 DESDE LA CASA CON DIRECCION
CRA 35 CON CALLE 63 (CASA 64) DE DON ALONSO REYES HASTA LA CALLE 61C del contrato
de Obra N°. 174 del 22 de diciembre de 2021, se han generado mayores cantidades de obra y
actividades no previstas que se requieren para alcanzar la meta fisica establecida siendo necesario
el andlisis tecnico de las obras y el balance financiero de la ejecucién total para determinar la
necesidad de adicionar recursos al contrato a fin de cumplir con las reposiciones de las redes de
alcantarillado en estos dos sectores faltantes.

En el proyecto N°. 06 correspondiente a: REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DE LA
CALLE 10 ENTRE LA CARRERA 1Y QUEBRADA LA SAPOSA ENTRADA VILLA CANDIA:; en
este proyecto resultaron mas conexiones domiciliarias que en el momento de realizar el replanteo
no se tuvieron en cuenta, ya que se desconocia el nimero de domiciliarias conectadas a la red a
intervenir, esto obedecio a que la comunidad no sabia, o si lo sabia, no lo inform6, por otra parte,
existe la necesidad de demoler y reconstruir un pozo de inspeccién de @ 1.50 sobre el colector de
la Quebrada la Saposa, al cual se descargan las aguas captadas de la linea de alcantarillado a
reponer, pozo que presenta diversos dafios provocando el vertimiento de las aguas residuales a la
Quebrada generando dafios medio ambientales en el lugar.
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En el proyecto N°. 11 que corresponde a: “REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA
22 DESDE LA CASA CON DIRECCION CRA 35 CON CALLE 63 (CASA 64) DE DON ALONSO
REYES HASTA LA CALLE 61C BARRIO EL TRIUNFO IBAGUE TOLIMA’

En el replanteo inicial y verificacion en campo de las condiciones del tramo a intervenir, la
informacion varié puesto que las personas no informaron de otras domiciliarias que vertian las
aguas a la red principal del tramo a reponer; inicialmente solo habia informacién de tres (3)
domiciliarias contempladas; en el desarrollo de las actividades nos encontramos que se deben
conectar tres (3) domiciliarias méas para un total de seis (6); adicional a lo anterior, por ser
excavaciones tan profundas las domiciliarias deben conectarse con un sistema tipo chimenea
utilizando silla Tee para su conexién.
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Silla "tee"

QUG st el i
A Jhurd g e

Abrazaderas

(e ryprrrecy

De otro lado, el entibado especial de pérticos estructurales a implementar presenta condiciones de
uso diferentes a las inicialmente contempladas, necesitando un ancho de excavaciéon de 1.95 m
para su instalacién, superior al calculado en el Balance General de Obra anterior el cual fue 1.50
m, cuyo aumento se origina en la variacién de apertura horizontal del sistema en la excavacion y
el tamario de los rieles donde se encajan los paneles, previstos para la instalacion de 2 paneles (1
interno y 1 externo, dada la profundidad de trabajo).

Panel 1
Externo

premr—— 1.50 mts

- 1,90 mts
pr— Mas 5 cm de
manipulacion

kb ot e i s

Panel 2
Interno

ENTIBADO ESPECIAL PORTICOS ESTRUCTURALES
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Que a la fecha se han realizado la intervencion de los siguientes tramos en cumplimiento al objeto
del contrato de Obra N°. 174 del 22 de Diciembre de 2021, producto del convenio
Interadministrativo N°. 1961.

LISTADO DE PROYECTOS CONTRATO DE OBRA N°. 174 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021
- =% , : ESTADO DEL
Ne. DIRECCION DEL PROYECTO BARRIO ook
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO CALLE 16
T | ENTRE CARRERA 1A Y QUEBRADA LA SAPOSA LA GAVIOTA EJECUTADO
CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO DE LA
2 | CALLE 16 ENTRE CARRERA 1RA Y CARRERA 2DA | LA GAVIOTA EJECUTADO
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DE LA
3 | CALLE 18 N°. 1-63 O ENTRE CARRERA 1Y 2 D.A LA GAVIOTA EJECUTADO
4 |REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DE LA| |, cavo— | EJECUTADA POR
CARRERA 178 ENTRE CALLES 96 Y 97 LA GOBERNACION
5 |REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DE LA| | , o~ | EJECUTADA POR
CALLE 97 ENTRE CARRERAS 17A Y 178 LA GOBERNACION
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DE LA
6 |CALLE 10 ENTRE LA CARRERA 1 Y QUEBRADA LA| LA GAVIOTA | EN EJECUCION
SAPOSA ENTRADA VILLA CANDIA
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA
7 |17A DE LA CASA CON PLACA N°. 64-12 HASTA LA| AMBALA EJECUTADO
ESQUINA DE LA CALLE 64A
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA
8 | 21D ENTRE CALLES 63 Y 67 LOS ALPES EJECUTADO
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA LOS
9 | 20 ENTRE CALLES 64A - 64-63 Y 62 MANDARINOS EJECUTADO
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DE LA
10 |CARRERA 16B ENTRE CALLE 61 Y LA QUEBRADA | SAN ANTONIO |  EJECUTADO
MOJICANGO
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA
22 DESDE LA CASA CON DIRECCION CRA 35 CON
1 | CALLE 63 (CASA 64) DE DON ALONSO REYES HASTA| ELTRIUNFO | EN EJECUCION
LA CALLE 61C
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO ZONA
12 | VERDE DE LA CASA CON DIRECCION CRA 35 CON| EL TRIUNFO EJECUTADO
CALLE 63 (CASA 64) DE DON ALONSO REYES
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO FRENTE AL
13 | CANTON MILITAR JAIME ROOKE CARRIL BAJANDO | MIRAMAR EJECLITADO
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DESDE EL
14 |JUSTO & BUENO HASTA LA CASA CON PLACA| MIRAMAR EJECUTADO
CALLE 20 SUR N°. 27A-68
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO MANZANA LA
15 15 cAsA 17 CARTAGENA EJECUTADO
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DE LA
% [ee et o JAZMIN EJECUTADO
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DE EJECUTADA POR
17 | cHAPETON CHAPETON | |\ GOBERNACION

Se realizé balance donde se establecieron las condiciones financieras actualizadas de la obra,
teniendo en cuenta los dos sectores en ejecucion con actividades pendientes por ejecutar,
quedando de la siguiente manera para estos sectores faltantes:
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VALOR BALANCE ACTUALIZADO DE LOS DOS SECTORES FALTANTES

VALOR BALANCE VALOR BALANCE
ANTERIOR ACTUALIZADO

N°. DIRECCION DEL PROYECTO

REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DE
LA CALLE 10 ENTRE LA CARRERA 1Y
QUEBRADA LA SAPOSA ENTRADA VILLA
CANDIA BARRIO LA GAVIOTA

REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO
CARRERA 22 DESDE LA CASA CON
11 DIRECCION CRA 35 CON CALLE 63 (CASA 64) $ 34,028,332.00 $ 52,668,220.00
DE DON ALONSO REYES HASTA LA CALLE
61C BARRIO EL TRIUNFO

VALOR TOTAL BALANCE $ 221,123,516.01 $ 254,999,441.76

$ 186,195,184.01 $ 202,331,221.76

El valor final del balance se estable en:

Valor ejecutado y pagado en Acta Parcial N°. 1 (A) $ 470,712,399.00
Valor ejecutado y pagado en Acta Parcial N°. 2 (B) $ 427,586,698.00
Valor ejecutado Sin cobrar (C) $ 112,679,561.90
Valor obra ejecutada hasta la fecha: (A+B+C) = (D) $1,010,978,658.90
Valor obra por ejecutar: (E) $ 112,330,962.10
VALOR TOTAL PROYECTO: =(D+E) $1,123,309,621.00

En razon de lo anterior, para dar pleno cumplimiento a las metas fisicas establecidas en el contrato
respecto a los proyectos enunciados, se requiere adicionar recursos por valor de Veintinueve
millones novecientos ochenta y ocho mil novecientos dieciocho pesos ($ 29,988,918.00) M/CTE

BALANCE DEL CONTRATO
PARA LA ADICION
Valor Contratado + Adicién N°. 01 $1,123,309,621.00
Valor Adicién N°. 02 (solicitada) $ 29,988,918.00
Valor Total del Proyecto: $1,153,298,539.00
% de Adicion N°. 02 2.67%

Teniendo en cuenta la necesidad de garantizar el cumplimiento del contrato, se hace necesario un
plazo adicional de Quince (15) dias para garantizar la terminacion de los trabajos que se
encuentran pendientes.

Como supervisores del contrato por parte de la empresa Ibaguerefia de Acueducto y Alcantarillado
IBAL S.A E.S.P OFICIAL, consideramos viable y necesario la adicién en recursos por valor de
Veintinueve millones novecientos ochenta y ocho mil novecientos dieciocho pesos ($
29,988,918.00) M/CTE, y un prorroga en tiempo de Quince (15) dias, con el fin de darle alcance al
objeto del contrato, lo cual conlleva a la realizacion de obras funcionales para la ciudad de Ibague,
y méas donde la empresa IBAL S.A E.S.P OFICIAL no tiene cobertura.

............ = JUST'FchCION JURiDICA DE LA SOLlclTUD

Que, en virtud del principio de la autonomia de la voluntad que gobierna todas las relaciones
contractuales, es posible pactar modificaciones a los contratos estatales, siempre que estas
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tiendan a mejorar el desarrollo de la ejecucion, sin alterar la esencia y naturaleza, tal y como lo
dispone le articulo 40 de la Ley 80 de 1993, segun el cual:

“Art.40- Las estipulaciones de los contratos seran las que, de acuerdo con las normas civiles,
comerciales y previstas en la ley, corresponden a su esencia y naturaleza. Las entidades podran
celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y requieren el
cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podran
incluirse las modalidades, condiciones y en general, las clausulas o estipulaciones que las partes
consideren necesarias y convenientes. Siempre que nos sean contrarias a la Constitucion, la ley,
el orden publico y a los principios y finalidades esta ley y a los de la buena administracién. En los
contratos de emprestito o cualquier otra forma de financiacion de organismos multilaterales,
podran incluirse las previsiones y particularidades contempladas en los reglamentos de tales
entidades, que no sean contrarias a la constitucion o a la ley.

PARAGRAFO. En los contratos que celebren las entidades estatales se podra pactar el pago
anticipo y la entrega de anticipos, pero su monto no podra exceder el cincuenta por ciento (50%)
del valor del respectivo contrato. Los contratos no podran adicionarse en mas del cincuenta por
ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios minimos legales mensuales”.

Que el ACUERDO 001 del 14 de julio de 2020, por medio del cual se adopta el manual de
contratacion de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL. Articulo 59 "“Si durante la ejecucién del
contrato se presentan situaciones que ameriten la prorroga o adicion, el interventor o supervisor
debera justificar la necesidad durante la vigencia del contrato, allegando la justificacion y
documentacién soporte para el tramite respectivo. Dicha solicitud de prorroga o adiciéon debe
contar con la correspondiente apropiacion presupuestal y no podra adicionarse en mas del
cincuenta por (50%) ciento de su valor inicial. No hay limite para las prérrogas en tiempo.

El supervisor del contrato en mencién es responsable de la informacién registrada en este
documento y velaran porque las razones por las cuales solicitan la modificacion, adicion o prérroga
del contrato, estén plenamente justificadas ante el ordenador del gasto y no causen perjuicio alguno
a la prestacién del servicio ni a los recursos de la Entidad.

Profesional €n Manejo de Catastro y Redes

Supervisor

Anexos: Solicitud de Adicién y Prorroga por parte del contratista
Informe de Justificacién Técnica
Balance de Obra.
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EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUE
IBAL S.A. ESP OFICIAL

CONSORCIO LOS ALPES

CONTRATO DE OBRA N° 0174 DE DICIEMBRE 22 DE 2021

INFORME EJECUTIVO

OBJETO: REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS TRAMOS DE LA RED DE
ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DE IBAGUE, EN EJECUCION DEL
CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1961 DEL 02 DE AGOSTO DE 2021

SEPTIEMBRE 28 DE 2023

Centro Comercial Pasaje Real Oficina 610 Ibagué Tolima Cel 31533119 22 email: ing,vamelsierrac@omail com.
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INTRODUCCION

Este INFORME EJECUTIVO plasma el estado actual de avance de las obras
materia del contrato y la proyeccién de las obras pendientes por ejecutar; al
igual que se sustenta y solicita el requerimiento de adicionar recursos para
terminar de cumplir con las metas fisicas propuestas en cumplimiento del
Contrato de Obra No 0174 de 2021 suscrito con la Empresa Ibaguerefia de
Acueducto y Alcantarillado - IBAL S.A ESP Oficial cuyo objeto consiste en:
REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS TRAMOS DE LA RED DE
ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DE IBAGUE, EN
EJECUCION DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1961 DEL 02 DE
AGOSTO DE 2021.

Centro Comercial Pasaje Real Oficina 610 Ibagué Tolima Cel 315 331 19 22 email: ing,vamelsierrac@omallcom
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POLIZAS - Garantias Constituidas para el presente contrato

Las pdlizas I-100008401 e I-100001976 fueron tomadas por el Contratista CONSORCIO
LOS ALPES con la Compafila Aseguradora SEGUROS MUNDIAL seg(in las garantias
exigidas en el contrato y se encuentran debidamente actualizadas segln Acta de Inicio
de marzo 29 de 2022, Acta de Suspension 01 de junio 22 de 2022, Acta de Reinicio 01
de Agosto 23 de 2022, Prérroga para ampliacion de plazo por cuatro (4) meses, de
Agosto 23 de 2022, Acta de Suspension 02 de diciembre 15 de 2022, Acta de Reinicio
02 de mayo 31 de 2023, Acta de Suspension 03 de junio 07 de 2023, Acta de Reinicio
03 de junio 15 de 2023, Acta de Adicién 01 y Prorroga 02 de junio 16 de 2023, Acta de

Suspension 04 de agosto 02 de 2023 y Acta de Reinicio 04 de agosto 22 de 2023:

5 . - Compaiiia
mernr
Amparo Numero Valor ($) Vigencia de Seguros
= 22/08/2023
Cumplimiento del | 1100008401 | $112.330.962,10 T
ontrato 06/04/2024
Pago de Salarios, 22/08/2023
Prestaciones | 1100008401 | $56.165.481,05 ShGUROS
. ocia es‘ e 28/10/2026
indemnizaciones
= 28/10/2023
EStab‘('j'ct’)ad dela | 1 100008401 | $224.661.924,20 %%?“UDRI‘;’E
ka 28/10/2028
) 22/12/2021
Predios, labores | 1 160001976 | $232.600.000,00 SERLRDS
y Operaciones 28/10/2023 MUNDIAL
22/12/2021
Patronal 1-100001976 | $232.600.000,00 SroROS
28/10/2023
. 22/12/2021
sonratistas ¥ | 1-100001976 | $232.600.000,00 SEGLROS
ubcontratistas 28/10/2023 MUNDIAL
» ) 22/12/2021
Vehiculos Propios | 1 446001976 |  $54.511.560.00 SEGUROS
y no Propios 28/10/2023 MUNDIAL

Centro Comercial Pasaje Real Oficina 610 Ibagué Tolima Cel 315 331 19 22 email: ing,vaimelsicirac@
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INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA
La informacion general del proyecto correspondiente al Contrato de Obra No.
0174 de 2021, es la que se presenta a continuacién:

INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No: 0174 DE DICIEMBRE 21 DE 2021
REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS TRAMOS DE LA RED DE
ARIETD: ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DE IBAGUE, EN EJECUCION
DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO 1961 DEL 02 DE AGOSTO DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ALPES
NIT: 901.548.368-6
REPRESENTANTE LEGAL: YAMEL SIERRA CASTRO
CEDULA DE CIUDADANIA: 14.241.284 IBAGUE
DIRECCION PRINCIPAL: CENTRO COMERCIAL PASAJE REAL OFICINA 610 Ibagué
EMAIL: ing.yamelsierrac@gmail.com
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO: —
FECHA DE INICIACION: 29 DE MARZO DE 2022
FECHA DE SUSPENSION 1: 22 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA 1 SUSPENSION 1: 6 DE JULIO DE 2022
PRORROGA 2 SUSPENSION 1: 1 DE AGOSTO DE 2022
PRORROGA 3 SUSPENSION 1: 16 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE REINICIO 1: 23 DE AGOSTO DE 2022
PRORROGA PLAZO ADICIONAL 4 MESES: 23 AGOSTO 2022
FECHA DE SUSPENSION 2: 15 DICIEMBRE 2022
PRORROGA 1 SUSPENSION 2: 31 DE ENERO DE 2023
PRORROGA 2 SUSPENSION 2: 3 DE MARZO DE 2023
PRORROGA 3 SUSPENSION 2: 28 DE MARZO DE 2023
FECHA DE REINICIO 2: 31 DE MAYO DE 2023
FECHA DE SUSPENSION 3: 07 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE REINICIO 3: 15 DE JUNIO DE 2023
PRORROGA PLAZO ADICIONAL 3 MESES: 16 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE ADICION PRESUPUESTAL 01: 16 DE JUNIO DE 2023
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FECHA DE SUSPENSION 4: 02 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE REINICIO 4: 22 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACION: 04 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO ORIGINAL: TRES (3) MESES
PLAZO ADICIONAL 1: CUATRO (4) MESES
PLAZO ADICIONAL 2: TRES (3) MESES
PLAZO TOTAL: DIEZ (10) MESES
VALOR INICIAL: $1.070.948.327.00
VALOR ADICION PRESUPUESTAL 01: $52.361.294,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $1.123.309.621,00
e ey

1. Descripcion del Proyecto

El proyecto tiene como finalidad la intervencion de los siguientes tramos:

Reposicion red de alcantarillado carrera 17a de la casa con placa N° 64-12 hasta la esquina
de la calle 64a barrio Ambala

Reposicion red de alcantarillado frente al cantén militar Jaime Rooke carril bajando barrio
Miramar '

Reposicion red de alcantarillado desde el justo & bueno hasta la casa con placa calle 20 sur
N° 27A-68 barrio Miramar

Reposicion red de alcantarillado manzana 2 casa 17 barrio la Cartagena

Reposicion red de alcantarillado carrera 20 entre calles 64a - 64-63 y 62 barrio los
Mandarinos

Reposicion red de alcantarillado de la carrera 36 n°15-76 del barrio Jazmin

Reposicion red de alcantarillado carrera 21d entre calles 63 y 67 barrio los Alpes
Reposicion red de alcantarillado zona verde de la casa con direccién Cra 35 con calle 63
(casa 64) de don alonso reyes barrio el Triunfo

Reposicion red de alcantarillado de la carrera 16b entre calle 61 y la quebrada Mojicango
barrio san Antonio

Reposicidn red de alcantarillado carrera 22 desde la casa con direccién Cra 35 con calle 63
(casa 64) de don alonso reyes hasta la calle 61c barrio el Triunfo

Reposicion red de alcantarillado calle 16 entre carrera 1a y quebrada la Saposa barrio la
Gaviota
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e Reposicion red de alcantarillado de la calle 18 N° 1-63 o entre carrera 1y 2 D.A barrio la
Gaviota

e Reposicion red de alcantarillado de la calle 10 entre la carrera 1 y quebrada la Saposa
entrada Villa Candia barrio la Gaviota

e construccion red de alcantarillado de la calle 16 entre carrera 1ra y carrera 2da barrio la
Gaviota

e Reposicion red de alcantarillado de Chapetén

e Reposicion red de alcantarillado de la carrera 17b entre calles 96 y 97 barrio la Gaviota

s Reposicion red de alcantarillado de la calle 97 entre carreras 17a y 17b barrio la Gaviota

NOTA: LOS PROYECTOS 4, 5 Y 17 DEL BARRIO LA GAVIOTA Y CHAPETON NO SE EJECUTARAN DENTRO DE ESTE
CONTRATO, TODA VEZ QUE ESAS OBRAS YA FUERON REALIZADAS POR LA GOBERNACION DEL TOLIMA.

Localizacién del proyecto

El proyecto estd localizado en el municipio de Ibagué - Tolima. Ibagué es un
municipio colombiano ubicado en el centro-occidente de Colombia, sobre la
Cordillera Central de los Andes entre el Cafion del Combeima y el Valle del
Magdalena, en cercanias del Nevado del Tolima. Es la capital del departamento
de Tolima. Se encuentra a una altitud de 1285 msnm; su area urbana se divide
en 13 comunas y su zona rural en mas de 17 corregimientos.

3.1. Localizacidn general

Municipio de ibagué
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Localizacién especifica del proyecto

PERSONAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

Yamel Sierra Castro

CONSORCIADO 1:

Yamel Sierra Castro

CONSORCIADO 2:

GASVIAL GV SAS - R.L Diego Bohérquez

DIRECTOR DE OBRA:

Ing. Pedro German Contreras

INGENIERO RESIDENTE:

Ing. Yamel Sierra Castro

SST:

Jennifer Andrea Chica Villanueva

ING. AMBIENTAL:

Valentina Riveros Sandoval

TECNICO SST:

Juan Carlos Angarita Naranjo

TOPOGRAFO: Fredy Sandoval Morales
CADENERO: Jairo Sierra Castro
MAESTRO DE OBRA: 1

OFICIALES: Varios

AYUDANTES: Varios
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INFORMACION FINANCIERA

Respecto a la ejecucion del contrato, hasta el dia 28 de junio de 2023 se
tenfa un valor ejecutado de $898.299.097,00 correspondiente a un avance
del 79.97% respecto al valor total del contrato. Para esa fecha se
encontraban terminados los sectores:

Sector 1 Gaviota, Sector 2 Gaviota, Sector 3 Gaviota, Sector 7 Ambal3,
Sector 8 Los Alpes, Sector 9 Mandarinos, Sector 10 San Antonio, Sector 12
Triunfo Zona Verde, Sector 13 Cantén Militar, Sector 14 Justo y Bueno,
Sector 15 Ambala y Sector 16 Jazmin.

A partir del Acta Parcial 2 de junio 28 de 2023, se avanzé en la ejecucion
del contrato hasta la fecha, alcanzando la materializacion de recursos
correspondientes a un 90% del contrato, sin'embargo, existen actividades
no previstas en los sectores 6 Gaviota y 11 El Triunfo, las cuales son
necesarios ejecutar para la correcta terminacioén de cada proyecto.

AVANCE DE OBRA SEPTIEMBRE 28 DE 2023

| $112.330.962,10;
10,00%

$1.010.978.658,90; |
90,00% E

VALOR EIECUTADO
SALDO DEL CONTRATO
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Se ha realizado un Balance, para establecer las condiciones financieras
actualizadas de la obra; luego de un estudio detallado de los sectores que
se encuentran pendientes por intervenir a partir de la fecha de reinicio de
las obras, los cuales son: Sector 11 El Triunfo y Sector 6 Gaviota.

Nit. 901.548.368-6

El valor de cada uno de estos sectores es:

SECTOR VALOR BALANCE 01 VALOR FINAL

Sector 11 El Triunfo $186.195.184,01 $202.331.221,76
Sector 6 Gaviota $34.928.332,00 $ 52.668.220,00
Total Sectores $221.123.516,01 $254.999.441,76

En conclusidn, el valor final del Balance se establece en:

Valor obra ejecutada hasta la fecha: $1.010.978.658,90
Valor obra por ejecutar: $ 142.319.880,10
Valor total proyecto: $1.153.298.539,00

En razén de lo anterior, para dar pleno cumplimiento a las metas fisicas
establecidas en el contrato respecto a los proyectos enunciados, se
requiere adicionar recursos por valor de:

Valor total proyecto: $1.153.298.539,00
Valor original contrato: $1.123.309.621,00
Valor recursos a adicionar: $ 29.988.918,00

Respecto al valor de recursos adicionales, estos corresponden a
condiciones no identificadas en los sectores intervenidos con relacion al
Balance General de Obra 1 de junio 16 de 2023, debido a que la comunidad
del Sector 11 El Triunfo, no informo de algunas conexiones domiciliarias al
momento de realizar la inspeccién de las viviendas (3 adicionales para un
total de 6), de otro lado, el entibado especial de porticos estructurales a
implementar presenta condiciones de uso diferentes a las inicialmente
contempladas, necesitando un ancho de excavacion de 1.95 mts para su
instalacion, superior al calculado en el Balance General de Obra 1 el cual
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fue 1.50 mts, cuyo aumento se origina en la variacion de apertura
horizontal del sistema en la excavacion y el tamafio de los rieles donde se
encajan los paneles, previstos para la instalacion de 2 paneles (1 interno
y 1 externo, dada la profundidad de trabajo).

Panel 1
Externo

» 1,50 mts

1,90 mts
» Mas 5 cm de
manipulacién

P e e S e Mk:ﬁj

Panel 2
Interno

En el Sector 6 Gaviota, se presentd una situacion similar al proyecto
anterior, donde la comunidad no informé de algunas conexiones
domiciliarias al momento de realizar la inspeccién de las viviendas, por otra
parte, existe la necesidad de demoler y reconstruir un pozo de inspeccién
sobre el colector de la Quebrada la Saposa, al cual se descargan las aguas
captadas de la linea de alcantarillado a reponer, pozo que presenta
diversos dafios provocando el vertimiento de las aguas residuales a la
Quebrada la Saposa, generando dafios medio ambientales en el lugar.

CONCLUSIONES

Este informe financiero incluye el Balance General de Obra realizado a la
fecha, en el cual se han evaluado detalladamente los proyectos ejecutados
y los proyectos pendientes por ejecutar; Los sectores ya terminados han
sido registrados por el valor final ejecutado en cada uno de ellos, datos que
se alojan en el acta parcial 2 de junio 28 de 2023.

Los 2 proyectos pendientes por ejecutar, el sector 11 Triunfo presenta un
alto grado de dificultad constructiva por la profundidad de excavacién que
en algunos puntos supera los seis (6) metros, lo que obliga implementar
medidas permanentes de seguridad, asi como la instalacién de entibados
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especiales con porticos estructurales, aunado a las limitaciones de
movimiento de la maquinaria pesada por el poco espacio (ancho de via) y
la existencia de lineas de servicios publicos aéreas que impiden el libre izaje
del sistema. Igualmente, el sector 6 Gaviota, el cual pese a ser un tramo
corto, presenta limitaciones por la imposibilidad de garantizar un plan de
manejo de transito eficaz para no perjudicar a la comunidad del sector.

El Balance General esta arrojando un valor total de $1.153.298.539,00, lo
cual implica que se requeriria una adicion al contrato en tiempo por 15 dias
y en valor por un monto de $29.988.918,00, para dar cumplimiento a las
metas fisicas en cada uno de los sectores a intervenir.

\

vﬁM EL SIERRA CASTRO
Ingeniero Civil
R. Legal CONSORCIO LOS ALPES
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ATTEAL INTEGADD TE SERTION

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: GJ-R-007,

FECHA VIGENCIA: 2021-07-15|
VERSION: 02|

PAGINA 16 DE 16

CONTRATO DE OBRA No. 0174 DE DICIEMBRE 22 DE 2021

REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNQS TRAMOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DE IBAGUE, EN EJECUCION DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1961 DEL 02 DE

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR ADICION N°. 01:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

PLAZO:

PRORROGA PLAZO N°. 01:

PRORROGA PLAZO N°. 02:

PLAZO TOTAL:

FECHA DE INICIO:

ACTA DE SUSPENSION N°. 01:
PRORROGA N°. 01 A LA SUSPENSION 01:
PRORROGA N°. 02 A LA SUSPENSION 01:
PRORROGA N°. 03 A LA SUSPENSION 01:
REINICIO N° 01:

ACTA DE SUSPENSION N°. 02:

$1,070,948,327.00
$52,361,294.00
$1,123,309,621.00
TRES (03) MESES
CUATRO (04) MESES
TRES (03) MESES

DIEZ (10) MESES

29 DE MARZO DE 2022
22 DE JUNIO DE 2022
08 DE JULIO DE 2022

01 DE AGOSTO DE 2022
16 DE AGOSTO DE 2022
23 DE AGOSTO DE 2022

15 DE DICIEMBRE DE 2022

AGOSTO DE 2021.
PRORROGA N°. 01 A LA SUSPENSION N°. 02 31 DE ENERO DE 2023
PRORROGA N°. 02 A LA SUSPENSION N°. 02 3 DE MARZO DE 2023
PRORROGA N°. 03 A LA SUSPENSION N°, 02 28 DE MARZO DE 2023
ACTA DE REINICIO N°. 02: 31 DE MAYO DE 2023
ACTA DE SUSPENSION N°. 03: 07 DE JUNIO DE 2023
_yn...b, DE REINICIO N°, 03: 15 DE JUNIO DE 2023
- ACTA DE SUSPENSION N°. 04: 02 DE AGOSTO DE 2023
ACTA DE REINICIO N°. 04: 22 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACION: 04 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA ELABORACION PRESNTE ACTA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ALPES PERIODO DEL BALANCE: 04 DE MAYOQ DE 2023 A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
SUPERVISORES DEL CONTRATO: ING. JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO VALOR PROYECTADO A EJECUTAR $1,153,298,539.00
ARMANDO VARGAS RODRIGUEZ VALOR ADICIONAL $ 29,988,518.00
CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA MODIFICATORIA N° 06 DE JUNIO 20 DE 2023 CANTIDADES SEGUN ACTA MODIFICATORIA N° 06 CANTIDADES PROYECTADAS CANTIDADES ACTUALIZADAS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR.UNITARIO VR. TOTAL +- CANTIDAD VR. TOTAL CANTIDAD VR. TOTAL
20,5 |Suministro e Instalacion Lecho en Grava para Cama de Tuberia D= 1/2 a 3/4 m3 9.31 $ 118,400.00] $ 1,102,304.00 0.00 $0.00 9.31 $ 1,102,304.00
20,6 |Suministro e Instalacion de Kit Silla Yee 8"X 6" PVC Incluye Agarraderas Caucho y Adherencia und 9.00 $ 180,310 $ 1,622,780.00 0.00 $0.00 9.00 $ 1,622,790.00
20,43 [Manejo de Aguas Con Diametros de 8" a 12" glb 1.00 $ 653,300.00 $ 653,300.00 0.00 $0.00 1.00 $ 653,300.00
ITEMS NO PREVISTOS MODIFICACION 03 - PROYECTO 1 GAVIOTA
513 |Andén en concreto de 2500 psi e=0.10 (incluye alistado y nivelacién) M2 16.33 $ 84,298.00 $ 1,376,586.34 0,00 5 0.00 16.33 $ 1,376,586.34
1,6 |Cargue y Retiro de Sobrantes Hasta 8 KMTS A Mano m3/comp 100.01 $ 29,590.00 $ 2,959,295.90 0.00 b 0.00 100.01 $ 2,959,295.90
20,48 |Entibado Tipo 1A (Discontinuo en Madera) m2 54.84 $ 26,770.00 $ 1,468,066.80 0.00 § 0.00 54.84 $ 1,468,066.80
19,1,1 |Base y cafiuela en concreto de 3.000 PSl e = 0,30 Mts und 1.00 $ 489,010 $489,010.00 0,00 $0.00 1.00 $ 489,010.00
19,1,2 |Paiete interior mi 0.75 $ 109,000.00 $ 81,750.00 0.00 p 0.00 0.75 $ 81,750.00
19,1,3 | Cilindro en ladrillo e = 0,30 Mts mi 0.75 $ 472,300.00 $ 354,225.00 0.00 b 0.00 0.75 $ 354,225.00
19,1,4 | Cono de reduccién H = 0,65 Mts und 1.00 $ 438,040.00 $ 438,040.00 0.00 b 0.00 1.00 $ 438,040.00
19,1,6 [Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo C/40 cm und 1.00 $ 19,040.00 $ 19,040.00 0,00 $ 0.00 1.00 $ 19,040.00
18,1,6 | Suministro e instalacidn de Arotapa Completa Vibrocompactada und 1.00 $ 741,740.00 $ 741,740.00 0.00 $ 0.00 1.00 $ 741,740.00
2 CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 16 ENTRE CARRERA 1RA Y CARRERA 2DA
BARRIO LA GAVIOTA IBAGUE TOLIMA
1,0 [PRELIMINARES
1,1 |Localizacion y replanteo Topegrafico mi 182.72 $ 4,940.00 $ 902,636.80 0.00 $0.00 182.72 $ 902,636.80
1.7 _|Cargue y Reliro de sobrantes hasta 8 Kms a Maguina m3/comp 65.20 $ 25,420.00 $ 1,657,384.00 0.00 $0.00 65.20 $ 1,657,384.00
1,11 | Suministro de Recebo en zanja compactado cf 15 Cms. Medio mecanico m3/comp 2717 $ 66,460.00 $ 1,805,718.20 0.00 $0.00 27147 $ 1,805,718.20
1,12 | Acarreo interno en obra 50 mts m3 42.53 $15,710.00 $ 668,146.30 0.00 $ 0.00 42.53 $ 668,146.30
3,0 |EXCAVACIONES A MANO (DE 0 A2 MTS EN SECO)
3,1 |Excavaciones en material comtn m3 55.23 $ 30,100 $ 1,662,423.00 0.00 $0.00 55.23 $ 1,662,423.00
3,2 |Excavaciones en conglomerado m3 156.77 $ 35,600,00 $ 5,681,012.00 0.00 $0.00 156.77 $ 5,581,012.00
4 |EXCAVACIONES A MAQUINA (DE 0 A2 MTS EN SECO)
4.1 |Excavaciones en material comun y conglomerado m3 86.29 $ 23,330.00 $2,013,145.70 0.00 $0.00 86.29 $2,013,145.70
6,0 |OBRAS DE PAVIMENTACION
6,8 |Construccion placa en concreto 3000 p.s.i. e= 0,15 m. m2 0.00 $ 138,300.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 0.00 $0.00
6,20 |Corte de Pavimento Rigido con Cortadora ml 25,66 $ 17,660.00 $ 451,389.60 0.00 $0.00 25.56 $ 451,389.80
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QIBAL |sic

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO: GJ-R-007

FECHA VIGENCIA: 2021-07-15]

CONTRATISTA:

SUPERVISORES DEL CONTRATO:

CONSORCIO LOS ALPES
ING. JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO

REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS TRAMOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DE IBAGUE, EN EJECUCION DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO N* 1861 DEL 02 DE
AGOSTO DE 2021,

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

PLAZO:

PRORROGA PLAZO N°. 01:

PRORROGA PLAZO N°. 02:

PLAZO TOTAL:

FECHA DE INICIO:

ACTA DE SUSPENSION N°, 01:

PRORROGA N°. 01 A LA SUSPENSION 01:
PRORROGA N°. 02 A LA SUSPENSION 01:
PRORROGA N°. 03 A LA SUSPENSION 01:
REINICIO N° 01:

ACTA DE SUSPENSION N°. 02:

PRORROGA N°. 01 A LA SUSPENSION N°. 02
PRORROGA N°. 02 A LA SUSPENSION N°. 02
PRORROGA N°. 03 A LA SUSPENSION N°. 02
ACTA DE REINICIO N°. 02:

ACTA DE SUSPENSION N°. 03:

ACTA DE xm_z_n._o N°. 03:

ACTA DE SUSPENSION N°. 04:

ACTA DE REINICIO N°, 04:

FECHA DE TERMINACION:

FECHA ELABORACION PRESNTE ACTA:
PERIODO DEL BALANCE:
VALOR PROYECTADO A EJECUTAR

e Il B SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 02
. PAGINA 16 DE 16
CONTRATO DE OBRA No. 0174 DE DICIEMBRE 22 DE 2021 VALOR DEL CONTRATO: $1,070,948,327.00
VALOR ADICION N°. 01: $52,361,294.00

15 DE DICIEMBRE DE 2022

04 DE OCTUBRE DE 2023
28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
04 DE MAYO DE 2023 A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

$1,123,309,621.00
TRES (03) MESES|
CUATRO (04) MESES
TRES (03) MESES

DIEZ (10) MESES

29 DE MARZO DE 2022
22 DE JUNIO DE 2022
06 DE JULIO DE 2022

01 DE AGOSTO DE 2022
16 DE AGOSTO DE 2022
23 DE AGOSTO DE 2022

31 DE ENEROQ DE 2023
3 DE MARZO DE 2023
28 DE MARZO DE 2023
31 DE MAYQ DE 2023
07 DE JUNIO DE 2023
15 DE JUNIO DE 2023
02 DE AGOSTO DE 2023
22 DE AGOSTO DE 2023

$ 1,153,298,539.00

ARMANDO VARGAS RODRIGUEZ VALOR ADICIONAL $ 29,988,918.00
CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA MODIFICATORIA N° 06 DE JUNIO 20 DE 2023 CANTIDADES SEGUN ACTA MODIFICATORIA N° 06 CANTIDADES PROYECTADAS CANTIDADES ACTUALIZADAS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR.UNITARIO VR. TOTAL +- CANTIDAD VR. TOTAL CANTIDAD VR. TOTAL
1.10_|Lleno compactado con material_del sitio proveniente de la excavacion m3/comp 286.21 $ 25,774.00 $7,376,776.54 0.00 0.00 286.21 $7,376,776.54
5.13 |Andén en concreto de 2500 psi e=0.10 (incluye alistado y nivelacion) M2 11.30 $ 84,208.00 $ 952,567.40 0.00 $ 0.00 11.30 $ 952,567.40
2,2 | Demolicion muro doble €=0,25 m m2 2.65 $ 22,989.00 $ 60,920.85 0.00 0.00 2.65 $ 60,920.85
3.0 |EXCAVACIONES A MANO (DE 2 A 4 MTS EN SECO)
3.8 |Excavaciones en conglomerado m3 21.54 $ 55,963.00 $ 1,205,443.02 0.00 $0.00 21.54 $ 1,205,443.02
3.9 |[Excavaciones en roca m3 21.31 $ 107,501.00 $ 2,290,846.31 0.00 $0.00 21.31 $ 2,290,846.31
4.0 |EXCAVACIONES A MAQUINA (DE 2 A 4 MTS EN SECQ)
4.5 _|Excavaciones en material comun y conglomerado m3 34.96 $ 33,455.00 $ 1,169,586.80 0.00 $ 0.00 34.96 $ 1,169,586.80]
3 |REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 18 N°, 1-63 O ENTRE CARRERA 1 Y 2 D.A BARRIO LA GAVIOTA IBAGUE TOLIMA
1,0 [PRELIMINARES
1.1 |Localizacion y replanteo Topografico ml 37.74 $ 4,940.00 $ 186,435.60 0.00 $0.00 37.74 $ 186,435.60
1.6 _|Cargue y Retiro de Sobrantes Hasta 8 KMTS A Mano m3/comp 7.49 29,590.00 $221,629.10 0.00 $0.00 7.48 $221,629.10
1,11_|Suministro de Recebo en zanja compactado ¢/ 15 Cms. Medio mecanico m3/comp 4.04 66,460.00 $ 268,498.40 0.00 $ 0.00 4.04 $ 268,498.40
1,12 |Acarreo interno en obra 50 mts m3 98.00 15,710.00 $ 1,539,580.00 0.00 $ 0.00 98.00 $1,539,580.00|
3,0 |EXCAVACIONES A MANO (DE 0 A2 MTS EN SECO)
3,1 |Excavaciones en material comin m3 13.78 $30,100.00 $ 414,778.00 0.00 $ 0.00 13.78 $414,778.00
3,2 |Excavaciones en conglomerado m3 55.12 $ 35,600.00 $1,962,272.00 0.00 $0.00 55.12 $ 1,.962,272.00
5,0 |CONCRETOS
51 [Concreto de 13,8 Mpa (2.000 PSI) Para Sclado m3 0.00 $484,200.00 $ 0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00
6,0 |OBRAS DE PAVIMENTACION
6,8 | Construccion placa en concreto 3000 p.s.i. e= 0,15 m. m2 31.70 $ 138,290.00 $ 4,383,793.00 0.00 $0.00 31.70 $ 4,383,793.00
6,22 |Rotura de Pavimento Rigido m3 4.81 $ 133,090.00 $ 640,162.90 0.00 $ 0.00 4.81 $ 640,162.90
15 SUMINISTRO O INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA norma tecnica colombian
3722-1 y norma tecnica colombiana 4764 (100% de Ermeticidad) (De 0,00 a 2,00 mts)
15,1,1 [De Diametro 6" ml 9.40 $ 55,210.00 $518,974.00 0.00 $0.00 9.40 $518,974.00
17 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA Norma Técnica Colombiana
5070 y Norma Tecnica Colombiana 4764 (100% de Ermeticidad)
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BALANCE GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO; GJ-R-007|

FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
VERSION: 02

PAGINA 16 DE 18

CONTRATO DE OBRA No. 0174 DE DICIEMBRE 22 DE 2021

CONTRATISTA:

SUPERVISORES DEL CONTRATO:

CONSORCIO LOS ALPES:
ING. JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO

REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS TRAMOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DE IBAGUE, EN EJECUCION DEL CONVENIQ ADMINISTRATIVO N° 1961 DEL 02 DE
AGOSTO DE 2021,

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR ADICION N°. 01:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

PLAZO:

PRORROGA PLAZO N°. 01:

PRORROGA PLAZO N°. 02:

PLAZO TOTAL:

FECHA DE INICIO:

ACTA DE SUSPENSION N°. 01:

PRORROGA N°. 01 A LA SUSPENSION 01:
PRORROGA N°. 02 A LA SUSPENSION 01:
PRORROGA N°. 03 A LA SUSPENSION 01:
REINICIO N° 01:

ACTA DE SUSPENSION N°. 02:

PRORROGA N°. 01 A LA SUSPENSION N°. 02
PRORROGA N°. 02 A LA SUSPENSION N°. 02
PRORROGA N°. 03 A LA SUSPENSION N°. 02
ACTA DE REINICIO N°. 02:

ACTA DE SUSPENSION N°. 03:

ACTA DE REINICIO N°. 03:

ACTA DE SUSPENSION N°. 04:

ACTA DE REINICIO N°. 04:

FECHA DE TERMINACION:

FECHA ELABORACION PRESNTE ACTA:
PERIODO DEL BALANCE:
VALOR PROYECTADO A EJECUTAR

$1,070,948,327.00

$ 52,361,294.00)
$1,123,309,621.00)

TRES (03) MESES
CUATRO (04) MESES
TRES (03) MESES|

DIEZ {10) MESES

29 DE MARZO DE 2022
22 DE JUNIO DE 2022

06 DE JULIO DE 2022

01 DE AGOSTO DE 2022
16 DE AGOSTO DE 2022
23 DE AGOSTO DE 2022
15 DE DICIEMBRE DE 2022
31 DE ENERO DE 2023

3 DE MARZO DE 2023

28 DE MARZO DE 2023
31 DE MAYO DE 2023

07 DE JUNIO DE 2023

15 DE ._CZ_.O DE 2022

02 DE AGOSTO DE 2023
22 DE AGOSTO DE 2023
04 DE OCTUBRE DE 2023
28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

04 DE MAYO DE 2023 A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

$1,153,298,539.00

ARMANDO VARGAS RODRIGUEZ VALOR ADICIONAL $ 29,988,918.00
CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA MODIFICATORIA N° 06 DE JUNIO 20 DE 2023 CANTIDADES SEGUN ACTA MODIFICATORIA N° 06 CANTIDADES PROYECTADAS CANTIDADES ACTUALIZADAS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR.UNITARIO VR. TOTAL +- CANTIDAD VR. TOTAL CANTIDAD VR. TOTAL
5.14 |Sardinel en concreto de 2500 psi fundido en sitio ML 8.41 $ 56,419.00 $ 474,483.79 0.00 $ 0.00 8.41 $ 474 483.79
4 |REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 17B ENTRE CALLES 96 Y 97 BARRIO LA GAVIOTA IBAGUE TOLIMA
1,0 |PRELIMINARES
1.1 [Localizacién y replanteo Topografico ml 0.00 $4,949.00 $0.00 0.00 $ 0.00 0.00 0.00
1.7 _|Cargue y Retiro de sobrantes hasta 8 Kms a Maquina m3/comp 0.00 $ 25,420.00 $ 0.00 0,00 $0.00 0.00 0.00
1,11 | Suministro de Recebo en zanja compactado ¢/ 15 Cms. Medio mecanico m3/comp 0.00 $ 66,460.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 5 0.00
1,12 | Acarreo interno en obra 50 mts m3 0.00 $15,710.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00
3,0 |EXCAVACIONES A MANO (DE 0 A2 MTS EN SECO)
3,1 |Excavaciones en material comun m3 0.00 $ 30,100.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00
3,2 |Excavaciones en conglomerado m3 0.00 $ 35,600.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $ 0.00
4,0 |EXCAVACIONES A MAQUINA (DE 0 A2 MTS EN SECQ)
4,1 |Excavaciones en material comun y Conglomerado m3 0.00 $ 23,330.00 $0.00 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00
15 SUMINISTRO O INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA norma tecnica colombian
37221 y norma tecnica colombiana 4764 (100% de Ermeticidad) (De 0,00 a 2,00 mts)
15,1,1 [De Diametro 6" ml 0.00 $ 55,210.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 0.00 $0.00
15,1,4 |De Diametro 12" ml 0.00 $ 144,370.00 $0.00 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00
19 |CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION
Caja de inspeccion 60 x 60 x 100 Cmts en Ladrillo, concreto de 2500 PS| y tapa reforzada en
19,1,8 concreto de 3000 PSI und 0.00 $ 380,970.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00
20 |OTROS
20,1 |Sefializacion en Guadua C/3 mts y Polisombra de h=2mts ml 0.00 $ 16.,340.00 $0.00 0.00 $ 0.00 0.00 b 0.00
20,52 | Sefiales provisional movil para obra tipo tripode incluye tablero und 0.00 $ 273,010.00 $0.00 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00
20,5 |Suministro e Instalacion Lecho en Grava para Cama de Tuberia D= 1/2 a 3/4 m3 0.00 $ 118,400.00 $0.00 0.00 $ 0.00 0.00 5 0.00
20,8 |Suministro e Instalacion de Kit Silla Yee 12"X 6" PVC Incluye Agarraderas Caucho Y adherencia und 0.00 $ 348,160.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00
20,43 |Manejo de Aguas Con Diametros de 8" a 12" glb 0.00 $ 653,300.00 $0.00 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00
20,48 |Entibado Tipo 1A (Discontinuo en Madera) m2 0.00 $ 26,770.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00
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BALANCE GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: GJ-R-007

FECHA VIGENCIA: 2021-07-15]
VERSION: 02]

PAGINA 16 DE 16|

CONTRATO DE OBRA No. 0174 DE DICIEMBRE 22 DE 2021

CONTRATISTA:

SUPERVISORES DEL CONTRATO:

REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS TRAMOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DE [BAGUE, EN EJECUCION DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1961 DEL 02 DE
AGOSTO DE 2021.

CONSORCIO LOS ALPES
ING. JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR ADICION N°. 01:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

PLAZO:

PRORROGA PLAZO N°. 01:

PRORROGA PLAZO N°. 02:

PLAZO TOTAL:

FECHA DE INICIO:

ACTA DE SUSPENSION N°. 01:

PRORROGA N°. 01 A LA SUSPENSION 01:
PRORROGA N°. 02 A LA SUSPENSION 01:
PRORROGA N°. 03 A LA SUSPENSION 01:
REINICIO N° 01:

ACTA DE SUSPENSION Ne. 02:

PRORROGA N°. 01 A LA SUSPENSION N°. 02
PRORROGA N°. 02 A LA SUSPENSION N°. 02
PRORROGA N°. 03 A LA SUSPENSION N°. 02
ACTA DE REINICIO N°. 02:

ACTA DE SUSPENSION N°. 03:

ACTA DE REINICIO N°. 03:

ACTA DE SUSPENSION N°. 04:

ACTA DE REINICIO N°. 04:

FECHA DE TERMINACION:

FECHA ELABORACION PRESNTE ACTA:
PERIODO DEL BALANCE:
VALOR PROYECTADO A EJECUTAR

28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
04 DE MAYOQ DE 2023 A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

$ 1,070,948,327.00
$52,361,294.00)
$1,123,309,621.00
TRES (03) MESES|
CUATRO {04) MESES,
TRES (03) MESES
DIEZ (10) MESES
29 DE MARZO DE 2022
22 DE JUNIO DE 2022
06 DE JULIO DE 2022
01 DE AGOSTO DE 2022
16 DE AGOSTO DE 2022
23 DE AGOSTO DE 2022
15 DE DICIEMBRE DE 2022
31 DE ENERO DE 2023,
3 DE MARZO DE 2023
28 DE MARZO DE 2023
31 DE MAYO DE 2023
07 DE JUNIO DE 2023
15 DE JUNIO DE 2023|
02 DE AGOSTO DE 2023
22 DE AGOSTO DE 2023
04 DE OCTUBRE DE 2023

$1,153,298,539.00

ARMANDO VARGAS RODRIGUEZ VALOR ADICIONAL $ 29,988,918.00
CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA MODIFICATORIA N° 06 DE JUNIO 20 DE 2023 CANTIDADES SEGUN ACTA MODIFICATORIA N° 06 CANTIDADES PROYECTADAS CANTIDADES ACTUALIZADAS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD \— VR.UNITARIO _ VR. TOTAL +- CANTIDAD VR. TOTAL CANTIDAD VR. TOTAL
6 REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 10 ENTRE LA CARRERA 1 Y QUEBRADA LA SAPOSA ENTRADA VILLA CANDIA BARRIO LA
GAVIOTA IBAGUE TOLIMA
1,0 |PRELIMINARES
1,1 |Localizacién y replanteo Topografico ml 96.00 $ 4,940.00 $474,240.00) + 13.11 $64,763.40 109.11 $ 539,003.40
1,7 _[Cargue y Retiro de sobrantes hasta 8 Kms a Maquina m3/comp 141.80 $ 25,420.00 $3,604,556.00( - -64.98 -$ 1,651,791.60 76.82 1,952,764.40
1,11 [Suministro de Recebo en zanja compactade ¢/ 15 Cms. Medio mecanico m3/comp 128.80 $ 66,460.00 $8,560,048.00) =+ 10.99 $730,395.40 139.79 5 9,290,443.40
1,12 |Acarreoc interno en obra 50 mts m3 64.40 $ 15,710.00 $1,011,724.00] + 13.14 $ 206,429.40 77.54 §1,218,153.40
3,0 |[EXCAVACIONES A MANO (DE 0 A2 MTS EN SECO)
3,1 |Excavaciones en material comun m3 12.00 $ 30,100.00 $361,200.001 + 6.53 $ 196,553.00 18.53 $ 557,753.00
3.2 [Excavaciones en conglomerado m3 47.00 $ 35,600.00 $1,673,200.00( + 3.96 $ 140,976.00 50.96 $1,814,176.00
4,0 |EXCAVACIONES A MAQUINA (DE 0 A2 MTS EN SECO)
4,1 _|Excavaciones en material comun y Conglomerado m3 82.80 $ 23,330.00 $1,931,724.00 - -30.83 -$ 719,263.90 51.97 $1,212,460,10
15 SUMINISTRO O INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA norma tecnica colombian
3722-1 y norma tecnica colombiana 4764 (100% de Ermeticidad) (De 0,00 a 2,00 mts)
15,1,1 | De Diametro 6" ml 50.00 $ 55,210.00 $ 2,760,500.00 + 26.36 $ 1,455,335.60 76.36 $4,215,835.60
15,1,2 | De Diametro 8" ml 46.00 $ 77,580.00 $3,569,140.00] - -13.25 -$1,028,067.50 32.75 $ 2,541,072.50
19 |CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION
Caja de inspeccién 60 x 60 x 100 Cmts en Ladrillo, concreto de 2500 PS| y tapa reforzada en
19.1.8 | rcreto de 3000 PSI und 10.00 $ 380,970.00 $3,809,700.00( - -10.00 -$ 3,809,700.00 0.00 $ 0.00]
20 |OTROS
20,1 |Senalizacion en Guadua C/3 mts y Polisombra de h=2mts mi 99.00 $ 16,340.00 $1,617,660.00 - -15.97 -$ 260,949.80 83.03 $1,356,710.20
20,52 |Senales provisional movil para obra tipo tripode incluye tablero und 1.00 $ 273,010.00 $273,010.00 + 3.00 $ 819,030.00 4.00 $ 1,092,040.00
20,5 |Suministro e Instalacion Lecho en Grava para Cama de Tuberia D= 1/2 a 3/4 m3 6.00 $ 118,400.00 $710,400.00] + 9.28 $ 1,098,752.00 15.28 §$ 1,809,152.00
20,6 [Suministro e Instalacion de Kit Silla Yee 8"'X 6" PVC Incluye Agarraderas Caucho y Adherencia und 10.00 $180,310.00 $1,803,100.00| + 1.00 $180,310.00 11.00 $1,983,410.00
20,43 |Manejo de Aguas Con Diametros de 8" a 12" glb 1.00 $ 653,300.00 $ 653,300.00 0.00 $0.00 1.00 $ 653,300.00
20,48 |Entibado Tipo 1A (Discontinuo en Madera) m2 79.00 $ 26,770.00 $2,114,830.00 + 86.99 $2,328,722.30 165.99 $ 4,443,552.30
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BALANCE GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: GJ-R-007,

FECHA VIGENCIA: 2021-07-15)
VERSION: 02

PAGINA 18 DE 18|

CONTRATO DE OBRA No. 0174 DE DICIEMBRE 22 DE 2021

REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS TRAMOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DE IBAGUE, EN EJECUCION DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1961 DEL 02 DE

VALOR DEL CONTRATO:
VALOR ADICION N°. 01:
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

PLAZO:

PRORROGA PLAZO N°. 01:

PRORROGA PLAZO N°. 02:

PLAZO TOTAL:

FECHA DE INICIO:

ACTA DE SUSPENSION N°. 01:
PRORROGA N°. 01 A LA SUSPENSION 01:
PRORROGA N°. 02 A LA SUSPENSION 01:
PRORROGA N°. 03 A LA SUSPENSION 01:
REINICIO N° 01:

$1,070,948,327.00

$ 52,361,294.00

$ 1,123,309,621.00)
TRES (03) MESES
CUATRO (04) MESES
TRES (03) MESES

DIEZ (10) MESES

29 DE MARZO DE 2022
22 DE JUNIO DE 2022
06 DE JULIO DE 2022

01 DE AGOSTO DE 2022
16 DE AGOSTO DE 2022
23 DE AGOSTO DE 2022

AGOSTO DE 2021, ACTA DE SUSPENSION Ne°. 02: 15 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA N°. 01 A LA SUSPENSION N°. 02 31 DE ENERO DE 2023
PRORROGA N°. 02 A LA SUSPENSION N°. 02 3 DE MARZO DE 2023
—_— PRORROGA N°. 03 A LA SUSPENSION N°, 02 28 DE MARZO DE 2023
ACTA DE REINICIO N°. 02: 31 DE MAYO DE 2023
ACTA DE SUSPENSION N°. 03: 07 DE JUNIO DE 2023
. ACTA DE REINICIO N°. 03: 15 DE JUNIO DE 2023
ACTA DE SUSPENSION N°. 04:. 02 DE AGOSTO DE 2023
ACTA DE REINICIO N°. 04: 22 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACION: 04 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA ELABORACION PRESNTE ACTA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ALPES PERIODO DEL BALANCE: 04 DE MAYO DE 2023 A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
SUPERVISORES DEL CONTRATO: ING. JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO VALOR PROYECTADO A EJECUTAR $1,153,298,539.00
ARMANDO VARGAS RODRIGUEZ VALOR ADICIONAL $ 29,988,918.00
CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA MODIFICATORIA N° 06 DE JUNIO 20 DE 2023 CANTIDADES SEGUN ACTA MODIFICATORIA N° 06 CANTIDADES PROYECTADAS CANTIDADES ACTUALIZADAS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR.UNITARIO VR. TOTAL +/- CANTIDAD VR. TOTAL CANTIDAD VR. TOTAL
1,11 | Suministro de Recebo en zanja compactado ¢/ 15 Cms. Medio mecanico m3/comp 91.91 $ 66,460.00 $ 6,108,338.60 0.00 $0.00 91.91 $ 6,108,338.60
1,12 |Acarreo intemo en obra 50 mts m3 55.02 $ 15,710.00 $ 864,364.20 0.00 $0.00 55.02 §$ 864,364.20
3,0 |EXCAVACIONES A MANO (DE 0 A2 MTS EN SECO)
3,1 | Excavaciones en material comun m3 23.93 $ 30,100.00 $ 720,293.00 0.00 $0.00 23.93 $ 720,293.00
3,2 |Excavaciones en conglomerado m3 95.71 $ 35,600.00 $ 3,407,276.00 0.00 $ 0.00 95.71 $ 3,407,276.00
4,0 |EXCAVACIONES A MAQUINA (DE 0 A 2 MTS EN SECO)
4,1 |Excavaciones en material comun y Conglomerado m3 0.00 $ 23,330.00 $0.00 0.00 $ 0.00 0.00 $0.00
5,0 |CONCRETOS
55 |Concreto de 20,7 Mpa (3.000 PSI) m3 0.00 $ 648,000.00 $ 0.00 0.00 $0.00 0.00 $ 0.00
6,0 |OBRAS DE PAVIMENTACION
6,14 |Rotura pavimento flexible E= 0,10 m. m2 53.23 $ 20,270.00 $1,078,972.10 0.00 $0.00 53.23 $1,078,972.10
6,19 |Corte de Pavimento Flexible con Cortadora mi 168.30 $ 15,150.00 $ 2,549,745.00 0.00 $0.00 168.30 $ 2,549,745.00
6,22 |Rotura de Pavimento Rigido m3 0.75 $ 133,100.00 $ 99,825.00 0.00 $0.00 0.75 $99,825.00
15 SUMINISTRO O INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA norma tecnica colombian
3722-1 y norma tecnica colombiana 4764 (100% de Ermeticidad) (De 0,00 a 2,00 mts)
15,1,1 [De Diametro 6" ml 34.95 $ 55,210.00 $ 1,929,589.50 0.00 $ 0.00 34.95 $ 1,929,589.50
15,1,4 |De Diametro 12" ml 52.00 $ 144,370.00 $ 7,507,240.00 0.00 $0.00 52.00 $ 7,507,240.00
19 |CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION
1918 Momh_whwo_ﬂm%mmm_%ﬂmw X 60 x 100 Cmts en Ladrillo, concreto de 2500 PSI y tapa reforzada en und 9.00 $380,970.00 $ 3,428,730.00 0.00 $0.00 9.00 $3,428,730.00
20 |OTROS
20,1 | Senalizacion en Guadua C/3 mts y Polisombra de h=2mts mi 116.40 $ 16,340.00 $ 1,901,976.00 0.00 $ 0.00 116.40 $1,901,976.00
20,52 | Sefiales provisional movil para obra tipo tripode incluye tablero und 2.00 $ 273,010.00 $ 546,020.00 0.00 $0.00 2.00 $ 546,020.00
20,5 | Suministro e Instalacion Lecho en Grava para Cama de Tuberia D= 1/2 a 3/4 m3 12.18 $ 118,400.00 $1,442,112.00 0.00 $ 0.00 12.18 $1,442,112.00
20,8 |Suministro e Instalacion de Kit Silla Yee 12"X 6" PVC Incluye Agarraderas Caucho Y adherencia und 9.00 $ 348,160.00 $3,133,440.00 0.00 $0.00 9.00 $ 3,133,440.00
20,43 |Manejo de Aqguas Con Diametros de 8" a 12" glb 1.00 $ 653,300.00 $ 653,300.00 0.00 $0.00 1.00 $ 653,300.00
20,48 |Entibado Tipo 1A (Discontinuo en Madera) m2 96.00 $ 26,770.00 $ 2,569,920.00 0,00 $ 0.00 96.00 $ 2,569,920.00
ITEMS NO PREVISTOS MODIFICACION 01 - PROYECTO 7 AMBALA
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BALANCE GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: GJ-R-007

FECHA VIGENCIA: 2021-07-15)
VERSION: 02

PAGINA 16 DE 18

CONTRATO DE OBRA No. 0174 DE DICIEMBRE 22 DE 2021

REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS TRAMOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DE IBAGUE, EN EJECUCION DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1961 DEL 02 DE

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR ADICION N°. 01:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

PLAZO:

PRORROGA PLAZO N°. 01:

PRORROGA PLAZO N°. 02:

PLAZO TOTAL:

FECHA DE INICIO:

ACTA DE SUSPENSION N°. 01:
PRORROGA N°, 01 A LA SUSPENSION 01:
PRORROGA N°. 02 A LA SUSPENSION 01:
PRORROGA N°. 03 A LA SUSPENSION 01:
REINICIO N° 01:

$ 1,070,948,327.00

$ 52,361,294.00
$1,123,309,621.00
TRES (03) MESES|
CUATRO (04) MESES
TRES (03) MESES

DIEZ (10) MESES|

29 DE MARZO DE 2022
22 DE JUNIO DE 2022
06 DE JULIO DE 2022

01 DE AGOSTO DE 2022
16 DE AGOSTO DE 2022
23 DE AGOSTO DE 2022

ACTA DE SUSPENSION N°. 02: 15 DE DICIEMBRE DE 2022
AGOSTO DE 2021. PRORROGA N°. 01 A LA SUSPENSION N°. 02 31 DE ENERO DE 2023
PRORROGA N°. 02 A LA SUSPENSION N°. 02 3 DE MARZO DE 2023
PRORROGA N°. 03 A LA SUSPENSION N°. 02 28 DE MARZO DE 2023
ACTA DE REINICIO N°. 02: 31 DE MAYO DE 2023
ACTA DE SUSPENSION N°. 03: 07 DE JUNIO DE 2023
|ACTA DE REINICIO N°. 03: . 15 DE JUNIO DE 2023
ACTA DE SUSPENSION N°. 04: 02 DE AGOSTO DE 2023
ACTA DE REINICIO N°. 04: 22 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACION: 04 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA ELABORACION PRESNTE ACTA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ALPES PERIODO DEL BALANCE: 04 DE MAYO DE 2023 A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
SUPERVISORES DEL CONTRATO: ING. JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO VALOR PROYECTADO A EJECUTAR $1,153,298,539.00
ARMANDO VARGAS RODRIGUEZ VALOR ADICIONAL $ 29,988,918.00
CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA MODIFICATORIA N° 06 DE JUNIO 20 DE 2023 CANTIDADES SEGUN ACTA MODIFICATORIA N° 06 CANTIDADES PROYECTADAS CANTIDADES ACTUALIZADAS
ITEM DESCRIPCION _ UNIDAD CANTIDAD VR.UNITARIO _ VR. TOTAL +- CANTIDAD VR. TOTAL CANTIDAD VR. TOTAL
ITEMS NO PREVISTOS - MODIFICACION 02 PROYECTO 7 AMBALA
Desmonte y Reinstalacién Arotapa Existente [ UN 1.00 $ 111,603.00] $ 111,603.00 0.00 $0.00 1.00 $111,603.00
8 |REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 21D ENTRE CALLES 63 Y 67 BARRIO LOS ALPES IBAGUE TOLIMA
1,0 [PRELIMINARES
1,1 |Localizacién y replanteo Topografico mi 132.36 $ 4,940.00 $ 653,858.40 0.00 $ 0.00 132.36 $ 653,858.40
1,8 |[Cargue y Retiro de sobrantes hasta 16 Kms a Maguina m3/comp 134.84 $38,910.00 $ 5,246,624.40 0.00 $0.00 134.84 $ 5,246,624.40
1,11 | Suministro de Recebo en zanja compactado ¢/ 15 Cms. Medio mecanico m3/comp 92.94 $ 66,460.00 $6,176,792.40 0.00 $ 0.00 92.94 $6,176,792.40
1,12 [Acarreo interno en obra 50 mts m3 57.61 $15,710.00 $ 905,053.10 0.00 $0.00 57.61 $ 905,053.10
3,0 |EXCAVACIONES A MANO (DE 0 A2 MTS EN SECOQ)
3,1 |Excavaciones en material comtin m3 11.51 $ 30,100.00 $ 346,451.00 0.00 $0.00 11.51 $ 346,451.00
3,2 |Excavaciones en conglomerado m3 46.05 $ 35,600.00 $ 1,639,380.00 0.00 $ 0.00 46.05 $ 1,639,380.00
4,0 |EXCAVACIONES A MAQUINA (DE 0 A 2 MTS EN SECO)
4,1 _|Excavaciones en material comun y Conglomerado m3 71.62 $ 23,330.00 $ 1,670,894.60 0.00 $0.00 71.62 $ 1,670,894.60
6,0 |OBRAS DE PAVIMENTACION
6,14 |Rotura pavimento flexible E= 0,10 m. m2 70.11 $ 20,270.00 $1,421,129.70 0.00 $0.00 70.11 $1,421,129.70
6,19 |Corte de Pavimento Flexible con Cortadora ml 238.42 $ 15,150.00 $ 3,612,063.00 0.00 $ 0.00 238.42 $ 3,612,063.00
15 SUMINISTRO O INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA norma tecnica colombian
37221 y norma tecnica colombiana 4764 (100% de Ermeticidad) (De 0,00 a 2,00 mts)
15,1,1 | De Diametro 6" mi 60.05 $ 55,210.00 $ 3,315,360.50 0.00 $0.00 60.05 $ 3,315,360.50
15,1,3 [De Diametro 10" ml 70.11 $ 103,520.00 $7,257,787.20 0.00 $0.00 70.11 $ 7,257,787.20
19 |CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION
19.1,8 Caja de inspeccion 60 x 60 x 100 Cmts en Ladrillo, concreto de 2500 PS| y tapa reforzada en und 7.00 $380,970.00 $ 2,666,790.00 0.00 $0.00 7.00 $ 2,666,790.00
concreto de 3000 PSI
20 |OTROS
20,1 |Senalizacion en Guadua C/3 mts y Polisombra de h=2mts mi 162.62 $ 16,340.00 $ 2,657,210.80 0.00 $ 0.00 162.62 $ 2,657,210.80
20,52 |Seifiales provisional movil para obra tipo tripode incluye tablero und 2.00 $ 273,010.00 $ 546,020.00 0.00 $ 0.00 2.00 $ 546,020.00
20,5 |Suministro e Instalacion Lecho en Grava para Cama de Tuberia D= 1/2 a 3/4 m3 11.91 $ 118,400.00 $ 1,410,144.00 0.00 $ 0.00 11.91 $1,410,144.00

Pagina 12
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BALANCE GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: GJ-R007

FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
VERSION: 02

PAGINA 16 DE 16|

CONTRATO DE OBRA No. 0174 DE DICIEMBRE 22 DE 2021

CONTRATISTA:

SUPERVISORES DEL CONTRATO:

CONSORCIO LOS ALPES
ING. JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO

ARMANDO VARGAS RODRIGUEZ

REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS TRAMOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DE IBAGUE, EN EJECUCION DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1961 DEL 02 DE
AGOSTO DE 2021.

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR ADICION N°. 01:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

PLAZO:

PRORROGA PLAZO N°. 01;

PRORROGA PLAZO N°. 02:

PLAZO TOTAL:

FECHA DE INICIO:

ACTA DE SUSPENSION N°. 01:

PRORROGA N°. 01 A LA SUSPENSION 01:
PRORROGA N°. 02 A LA SUSPENSION 01:
PRORROGA N°. 03 A LA SUSPENSION 01:
REINICIO N° 01:

ACTA DE SUSPENSION N°, 02:

PRORROGA N°. 01 A LA SUSPENSION N°. 02
PRORROGA N°. 02 A LA SUSPENSION N°, 02
PRORROGA N°. 03 A LA SUSPENSION N°. 02
ACTA DE REINICIO N°. 02:

ACTA DE SUSPENSION N°. 03:

ACTA DE REINICIO N°. 03:
ACTA DE SUSPENSION N°.
ACTA DE REINICIO N°. 04:
FECHA DE TERMINACION:
FECHA ELABORACION PRESNTE ACTA:
PERIODO DEL BALANCE:
VALOR PROYECTADO A EJECUTAR

04:

28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
04 DE MAYO DE 2023 A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

$ 1,070,948,327.00
$ 52,361,294,00
$1,123,309,621.00

TRES (03) MESES
CUATRO (04) MESES
TRES (03) MESES

DIEZ (10) MESES

29 DE MARZO DE 2022
22 DE JUNIO DE 2022

08 DE JULIO DE 2022

01 DE AGOSTO DE 2022
16 DE AGOSTO DE 2022
23 DE AGOSTO DE 2022
15 DE DICIEMBRE DE 2022
31 DE ENERO DE 2023

3 DE MARZO DE 2023

28 DE MARZO DE 2023
31 DE MAYO DE 2023

07 DE JUNIO DE 2023
15 DE JUNIO DE 2023
02 DE AGOSTO DE 2023
22 DE AGOSTO DE 2023
04 DE OCTUBRE DE 2023

$1,153,298,539.00

VALOR ADICIONAL

$ 29,988,918.00

CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA MODIFICATORIA N° 06 DE JUNIO 20 DE 2023

CANTIDADES SEGUN ACTA MODIFICATORIA N° 06 CANTIDADES PROYECTADAS CANTIDADES ACTUALIZADAS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR.UNITARIO VR. TOTAL +/- CANTIDAD VR. TOTAL CANTIDAD VR. TOTAL
19,1,1 |Base y cariuela en concreto de 3.000 PSI e = 0,30 Mts und 1.00 $ 489,010.00 $ 489,010.00 0.00 $0.00 1.00 $ 489,010.00
19,1,2 | Pafiete interior mi 1.00 $ 109,000.00 $ 109,000.00 0.00 $0.00 1.00 $ 109,000.00
19,1,3 ndro en ladrillo e = 0,30 Mts ml 1.00 472,300.00 $472,300.00 0.00 $0.00 1.00 $ 472,300.00
19,1,4 | Cono de reduccion H = 0,65 Mts und 1.00 438,040.00 $ 438,040.00 0.00 $0.00 1.00 $ 438,040.00
19,1,5 | Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo C/40 cm und 2.00 $ 19,040.00 $ 38,080.00 0.00 $0.00 2.00 $ 38,080.00
19,1,6 |Su tro e instalacion de Arotapa Completa Vibrocompactada und 1.00 $ 741,740.00 $ 741,740.00 0.00 $ 0.00 1.00 $ 741,740.00
5.13 |Andén en concreto e=0,10 (incluye alistado y nivelacién) M2 7.56 $ 84,298.00 $ 637,292.88 0.00 5 0.00 7.56 $ 637,292.88
5.5 |Concreto de 20.7 MPA (3000 psi) M3 4.70 $ 648,000.00 $ 3,045,600.00 0.00 $0.00 4.70 $ 3,045,600.00
19.1.9 | Cajas de inspeccién de 80*60x100 en ladrillo concreto 2500 psi tapa reforzada concreto 3000 psi UN 2.00 $ 484,495.00 $ 968,990.00 0.00 $0.00 2,00 $ 968,990.00
6.22 |Rotura de pavimento rigido M3 0.76 $ 133,090.00 $101,148.40 0.00 $0.00 0.76 $101,148.40
9 |REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 20 ENTRE CALLES 64A - 64-63 Y 62 BARRIO LOS MANDARINOS IBAGUE TOLIMA
1,0 |PRELIMINARES
1,1 |Localizacién y replanteo Topografico ml 209.98 $ 4,940.00 $1,037,301.20 0.00 $0.00 209.98 $1,037,301.20
1,8 |Cargue y Retiro de sobrantes hasta 16 Kms a Maguina m3icomp 245,94 $ 38,910.00 $ 9,569,525.40 0.00 $0.00 245.94 $ 9,569,525.40
1,11 _|Suministro de Recebo en zanja compactado ¢/ 15 Cms. Medio mecanico m3/comp 191.89 $ 66,460.00 $12,753,009.40 0.00 $0.00 191.89 $ 12,753,009.40/
1,12 |Acarreo interno en obra 50 mts m3 114.31 $15,710.00 $1,785,810.10 0.00 $0.00 114.31 $1,795,810.10
3,0 [EXCAVACIONES A MANO (DE 0 A2 MTS EN SECO)
3,1 |Excavaciones en material comtin m3 20.16 $ 30,100.00 $ 606,816.00 0.00 $ 0.00 20.16 $ 606,816.00
3,2 |Excavaciones en conglomerado m3 54.58 $ 35,600.00 $1,843,048.00 0.00 $0.00 54.58 $ 1,943,048.00
4,0 [EXCAVACIONES A MAQUINA (DE 0 A 2 MTS EN SECO)
4,1 |Excavaciones en material comun y Conglomerado m3 167.33 $ 23,330.00 $ 3,903,808.90 0.00 $0.00 167.33 $3,903,808.90
6,0 |OBRAS DE PAVIMENTACION
6,14 |Rotura pavimento flexible E= 0,10 m. m2 126.04 $ 20,270.00 $ 2,554,830.80 0.00 $0.00 126.04 $ 2,554,830.80
6,19 |Corte de Pavimento Flexible con Cortadora ml 395.96 $ 15,150.00 $ 5,998,794.00 0.00 $0.00 395.96 $ 5,998,794.00
15 SUMINISTRO O INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA C LISA norma tecnica colombian
3722-1 y norma tecnica colombiana 4764 (100% de Ermeticidad) (De 0,00 a 2,00 mts)
156,1,1 [De Diametro 6" ml 84.40 $55,210.00 $ 4,659,724.00 0.00 $ 0.00 84.40 $ 4,659,724.00
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BALANCE GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: GJ-R-L07

FECHA VIGENCIA: 2021-07-15|
VERSION: 02
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CONTRATQ DE OBRA No. 0174 DE DICIEMBRE 22 DE 2021

REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS TRAMOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DE IBAGUE, EN EJECUCION DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO N* 1961 DEL 02 DE

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR ADICION N°. 01:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

PLAZO:

PRORROGA PLAZO N°. 01:

PRORROGA PLAZO N°. 02:

PLAZO TOTAL:

FECHA DE INICIO:

ACTA DE SUSPENSION N°. 01:
PRORROGA N°. 01 A LA SUSPENSION 01:
PRORROGA N°. 02 A LA SUSPENSION 01:
PRORROGA N°. 03 A LA SUSPENSION 01:
REINICIO N° 01:

$1,070,948,327.00
$ 52,361,294.00
$1,123,309,621.00
TRES (03) MESES|
CUATRO (04) MESES
TRES (03) MESES

DIEZ (10) MESES

29 DE MARZO DE 2022
22 DE JUNIO DE 2022
06 DE JULIO DE 2022

01 DE AGOSTO DE 2022
16 DE AGOSTO DE 2022
23 DE AGOSTO DE 2022

AGOSTO DE 2021, ACTA DE SUSPENSION N°. 02: 15 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA N°, 01 A LA SUSPENSION N°, 02 31 DE ENERO DE 2023
PRORROGA N°. 02 A LA SUSPENSION N°. 02 3 DE MARZOQ DE 2023
PRORROGA N°. 03 A LA SUSPENSION N°. 02 28 DE MARZO DE 2023/
ACTA DE REINICIO N°. 02: 31 DE MAYO DE 2023
ACTA DE SUSPENSION N°. 03: 07 DE JUNIO DE 2023
ACTA DE REINICIO N°. 03: 15 DE JUNIO DE 2023
ACTA DE SUSPENSION N°. 04: 02 DE AGOSTO DE 2023
ACTA DE REINICIO N°. 04: 22 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACION: 04 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA ELABORACION PRESNTE ACTA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ALPES PERIODO DEL BALANCE: 04 DE MAYO DE 2023 A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
A C A EJECUTAR 1,153,298,533.00
. ING. JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO VALOR PROYECTADO u $
ARMANDO VARGAS RODRIGUEZ VALOR ADICIONAL $ 29,988,918.00
CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA MODIFICATORIA N° 06 DE JUNIO 20 DE 2023 CANTIDADES SEGUN ACTA MODIFICATORIA N° 06 CANTIDADES PROYECTADAS CANTIDADES ACTUALIZADAS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR.UNITARIO VR. TOTAL +- CANTIDAD VR. TOTAL CANTIDAD VR. TOTAL
3,2 |Excavaciones en conglomerado m3 29.99 $ 35,600.00 $ 1,067,644.00 0.00 $0.00 29.99 $ 1,067,644.00
4,0 |EXCAVACIONES A MAQUINA (DE 0 A 2 MTS EN SECO)
4,1 _|Excavaciones en material comun y Conglomerado m3 49.14 $ 23,330.00 $ 1,146,436.20 0.00 $0.00 49.14 $ 1,146,436.20
15 SUMINISTRO O INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA norma tecnica colombian
3722-1 y norma tecnica colombiana 4764 (100% de Ermeticidad) (De 0,00 a 2,00 mts)
15,1.1 |De Diametro 6" ml 42.37 $55,210.00 $2,339,247.70 0.00 §0.00 42.37 $ 2,339,247.70
15,1,2 [De Diametro 8" mi 70.98 $ 77,580.00 $ 5,507,338.20 0.00 $0.00 70.98 $ 5,507,338.20
19 |CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION
Caja de inspeccion 60 x 60 x 100 Cmts en Ladrillo, concreto de 2500 PSI y tapa reforzada en
191.8 | oncreto de 3000 PSI und 0.00 $ 380,970.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00
20 [OTROS
20,1 [Senalizacion en Guadua C/3 mts y Polisombra de h=2mts ml 159.76 $ 16,340.00 $2,610,478.40 0.00 $0.00 159.76 $2,610,478.40
20,52 |Seales provisional movil para obra tipo tripode incluye tablero und 6.00 $ 273,010.00 $ 1,638,060.00] - -2.00 -$ 546,020.00 4.00 $ 1,092,040.00
20,6 [Suministro e Instalacion de Kit Silla Yee 8"X 6" PVC Incluye Agarraderas Caucho y Adherencia und 10.00 $180,310.00 $ 1,803,100.00 0.00 $0.00 10,00 $ 1,803,100.00
20,5 |Suministro e Instalacion Lecho en Grava para Cama de Tuberia D= 1/2 a 3/4 m3 14.54 $118,400.00 $1,721,536.00 0.00 $0.00 14.54 $1,721,536.00
20,43 |Manejo de Aguas Con Diametros de 8" a 12" glb 1.00 $ 653,300.00 $ 653,300.00 0.00 $ 0.00 1.00 $ 653,300.00
ITEMS NO PREVISTOS - PROYECTO 10 SAN ANTONIO
e =
L TR A OR s R AR S S PR BIRBIORAC S I 8| 10.00 $380,670.00 $3,809,700.00 0.00 $0.00 10.00 $3,809,700.00
1.10 |[Lleno compactado con material del sitio proveniente de la excavacion M3/comp 14.29 $§  25774.00 $ 368,310.46 0.00 $ 0.00 14.29 $ 368,310.46
3.0 |EXCAVACIONES A MANO (DE 0 A 2 MTS EN SECO)
3.3 |Excavaciones en roca m3 7.50 $ 73,147.00 $ 548,602.50 0.00 $0.00 7.50 $ 548,602.50
4.0 |EXCAVACIONES A MAQUINA (DE 0 A 2 MTS EN SECO)
4.2 |Excavaciones en roca m3 21.06 $ 49,871.00 $ 1,050,283.26 0.00 $0.00 21.06 $ 1,050,283.26
1.8 |Cargue y retiro de sobrantes hasta 16 kms a mano M3/comp 75.68 $ 44,997.00 $ 3,405,372.96 0.00 $0.00 75.68 $ 3,405,372.96
1,8 |Cargue y Reliro de sobrantes hasta 16 Kms a Maguina ma/comp 70.19 $38,910.00 $ 2,731,092.90 0.00 $ 0.00 70.19 $2,731,092.80
6,22 |Rotura de Pavimento Rigido m3 0.70 $ 133,100.00 $93,170.00 0.00 $ 0.00 0.70 $ 93,170.00
20,48 |Entibado Tipo 1A (Discontinuo en Madera) m2 195.47 $ 26,770.00 $5,232,731.90 0.00 $0.00 195.47 $5,232,731.90
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CONTRATISTA:

SUPERVISORES DEL CONTRATO:

CONSORCIO LOS ALPES
ING. JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO

ARMANDO VARGAS RODRIGUEZ

REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS TRAMOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DE IBAGUE, EN EJECUCION DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1951 DEL 02 DE
AGOSTO DE 2021.

VALOR DEL CONTRATO:
VALOR ADICION N°. 01:
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

PLAZO:

PRORROGA PLAZO N°. 01:

PRORROGA PLAZO N°. 02:

PLAZO TOTAL:

FECHA DE INICIO:

ACTA DE SUSPENSION N°. 01:

PRORROGA N°. 01 A LA SUSPENSION 01:
PRORROGA N, 02 A LA SUSPENSION 01:
PRORROGA N°. 03 A LA SUSPENSION 01:
REINICIO N° 01:

ACTA DE SUSPENSION N°. 02:

PRORROGA N°. 01 A LA SUSPENSION N°. 02
PRORROGA N°. 02 A LA SUSPENSION N°. 02
PRORROGA N°. 03 A LA SUSPENSION N°. 02
ACTA DE REINICIO N°. 02:

ACTA DE SUSPENSION N°. 03:

ACTA DE REINICIO N°, 03:

ACTA DE SUSPENSION N°. 04:

ACTA DE REINICIO N°. 04:

FECHA DE TERMINACION:

FECHA ELABORACION PRESNTE ACTA:
PERIODO DEL BALANCE:
VALOR PROYECTADO A EJECUTAR

VALOR ADICIONAL

(Y > Oo BALANCE GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA CODIGO: GJ-R-007

z “ m _ 0 FECHA VIGENCIA: mcﬂ.‘am\._w

, SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 02

: rhi/./u.:) T o - PAGINA 16 DE 18
CONTRATO DE OBRA No. 0174 DE DICIEMBRE 22 DE 2021

15 DE DICIEMBRE DE 2022

28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
04 DE MAYO DE 2023 A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

$ 1,070,948,327.00
$52,361,294.00
$1,123,309,621.00
TRES (03) MESES
CUATRO (04) MESES
TRES (03) MESES

DIEZ (10) MESES

29 DE MARZQO DE 2022
22 DE JUNIO DE 2022
06 DE JULIO DE 2022

01 DE AGOSTO DE 2022
16 DE AGOSTO DE 2022
23 DE AGOSTO DE 2022

31 DE ENERO DE 2023

3 DE MARZO DE 2023

28 DE MARZO DE 2023
31 DE MAYOQ DE 2023

07 DE JUNIO DE 2023

15 DE JUNIO DE 2023

02 DE AGOSTO DE 2023
22 DE AGOSTO DE 2023
04 DE OCTUBRE DE 2023

$1,153,298,539.00
$ 29,988,918.00

CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA MODIFICATORIA N° 06 DE JUNIO 20 DE 2023

CANTIDADES SEGUN ACTA MODIFICATORIA N° 06 CANTIDADES PROYECTADAS CANTIDADES ACTUALIZADAS

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR.UNITARIO VR. TOTAL +/- CANTIDAD VR. TOTAL CANTIDAD VR. TOTAL

3,13 _|Excavaciones en material comtn m3 4.42 $ 67,720.00 $299,322.40| + 3.50 $ 237,020.00 7.92 $ 536,342.40
3,14 |Excavacicnes en conglomerado m3 17.67 $ 81,260.00 $1,435,864.20] + 14.02 $1,139,265.20 31.69 $2,575,129.40

4,0 |EXCAVACIONES A MAQUINA (DE 0 A 2 MTS EN SECO)

4,9 |Excavaciones en material comun y Conglomerado m3 315.27 $ 56,000.00 $17,655,120.00) + 62.13 § 3,479,280.00 377.40 $ 21,134,400.00

15 SUMINISTRO O INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA norma tecnica colombian

372241 y norma tecnica colombiana 4764 (100% de Ermeticidad) (De 0,00 a 2,00 mts)

15,1,1 | De Diamelro 6" mi 27.37 $ 55,210.00 $1,511,097.70] + 11.53 $ 636,571.30 38.90 $ 2,147,669.00
16,1,5 |De Diametro 16" ml 63.48 § 249,190.00 $ 15,818,581.20 0.00 $0.00 63.48 $ 15,818,581.20

19 |CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION

19,18 Caja de inspeccién 60 x 60 x 100 Cmts en Ladrillo, concreto de 2500 PS| y tapa reforzada en und 0.00 $380,970.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00
concreto de 3000 PSI

20 |OTROS

20,1 |Senalizacion en Guadua C/3 mts y Polisombra de h=2mts mi 219.91 $ 16,340.00 $ 3,593,320.40 0.00 $0.00 219.91 $ 3,593,320.40

20,52 |Sefiales provisional movil para obra tipo tripode incluye tablero und 6.00 $ 273,010.00 $ 1,638,060.00 - -2.00 -$ 546,020.00 4.00 $ 1,092,040.00

20,10 [Suministro e Instalacion de Silla Yee 16"X 6" PVC Incluye Caucho y Adherencia und 3.00 $ 388,900.00 1,166,700.00 0.00 $0.00 3.00 $ 1,166,700.00

20,5 |Suministro e Instalacion Lecho en Grava para Cama de Tuberia D= 1/2 a 3/4 m3 51.43 $ 118,400.00 6,089,312.00 - -11.86 -$ 1,404,224.00 39.57 $ 4,685,088.00

20,44 |Manejo de Aguas Con Diametros de 12" a 24" glb 1.00 $ 1,145,380.00 1,145,380.00 0.00 $0.00 1.00 $ 1,145,380.00

20,48 |Entibado Tipo 1A (Discontinuo en Madera) m2 134.78 $ 26,770.00 $3,608,060.60| - -14.17 -$ 379,330.90 120.61 $3,228,729.70
ITEMS NO PREVISTOS - PROYECTO 11 EL TRIUNFO
M%mw n_wmm___._mnmnac: 60 x 60 x 100 Cmits en concreto de 3000 PSI y tapa reforzada en concreto de wirid 3.00 $ 380,970.00 $1.142,91000 + 3.00 $1,142,910.00 6.00 $ 2,285,820.00

4.0 |EXCAVACIONES A MAQUINA (DE 2 A 4 MTS EN SECO)

4.5 |Excavaciones en material comtn y Conglomerado m3 208.31 $ 33,455.00 $6,969,011.05] + 62.49 $ 2,090,602.95 270.80 $ 9,059,614.00

4.0 |EXCAVACIONES A MAQUINA (MAYORES DE 4 MTS BAJO AGUA)

4.11 | Excavaciones en material comun y Conglomerado m3 96.72 $ 61,003.00 $ 5,900,210.16] + 29.02 $1,770,307.06 125.74 $7,670,517.22
Entibado Tipo 4 - Completo con Porticos Estructurales Prof. Mayor a 3,0 Mts m2 589.22 $ 83,936.03 $ 49,456,787.60 + 4.08 $ 342,459.00 593.30 $ 49,799,246.60
SUMINISTRO O INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA norma tecnica colombian
3722-1 y norma tecnica colombiana 4764 (100% de Ermeticidad) (Mayor a 4,00 mts)
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CONTRATISTA:

SUPERVISORES DEL CONTRATO:

CONSORCIO LOS ALPES
ING. JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO

REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS TRAMOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DE IBAGUE, EN EJECUCION DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1961 DEL 02 DE
AGOSTO DE 2021.

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR ADICION N°. 01:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

PLAZO:

PRORROGA PLAZO N°. 01:

PRORROGA PLAZO N°. 02:

PLAZO TOTAL:

FECHA DE INICIO:

ACTA DE SUSPENSION N°. 01:

PRORROGA N°. 01 A'LA SUSPENSION 01:
PRORROGA N°. 02 A LA SUSPENSION 01:
PRORROGA N°. 03 A LA SUSPENSION 01:
REINICIO N° 01:

ACTA DE SUSPENSION N°, 02:

PRORROGA N°. 01 A LA SUSPENSION N°. 02
PRORROGA N°. 02 A LA SUSPENSION N°. 02
PRORROGA N°. 03 A LA SUSPENSION N°. 02
ACTA DE REINICIO N°. 02:

ACTA DE SUSPENSION N°. 03:

ACTA DE REINICIO N°. 03:

ACTA DE SUSPENSION N°. 04:

ACTA DE REINICIO N°. 04:

FECHA DE TERMINACION:

FECHA ELABORACION PRESNTE ACTA:
PERIODO DEL BALANCE:
VALOR PROYECTADO A EJECUTAR

0 Qo BALANCE GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA CODIGO: GJ-R007)

; - m _ 0 FECHA VIGENCIA: 2021-07-15)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 02

. =_= sessoncu e B PAGINA 16 DE 16|
CONTRATO DE OBRA No. 0174 DE DICIEMBRE 22 DE 2021

01 DE AGOSTO DE 2022
16 DE AGOSTO DE 2022
23 DE AGOSTO DE 2022
15 DE DICIEMBRE DE 2022

02 DE AGOSTO DE 2023

22 DE AGOSTO DE 2023

04 DE OCTUBRE DE 2023

28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
04 DE MAYO DE 2023 A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

$ 1,070,948,327.00

$ 52,361,294.00
§1,123,309,621.00
TRES (03) MESES
CUATRO (04) MESES|
TRES (03) MESES
DIEZ (10) MESES

25 DE MARZO DE 2022
22 DE JUNIO DE 2022
06 DE JULIO DE 2022

31 DE ENERO DE 2023
3 DE MARZO DE 2023
28 DE MARZO DE 2023
31 DE MAYO DE 2023]
07 DE JUNIO DE 2023
16 DE JUNIO DE 2023

$1,153,298,539.00

ARMANDO VARGAS RODRIGUEZ VALOR ADICIONAL $ 29,988,918.00
CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA MODIFICATORIA N° 06 DE JUNIO 20 DE 2023 CANTIDADES SEGUN ACTA MODIFICATORIA N° 06 CANTIDADES PROYECTADAS CANTIDADES ACTUALIZADAS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR.UNITARIO VR. TOTAL +- CANTIDAD VR. TOTAL CANTIDAD VR. TOTAL
19,2.4 |Cono de reduccion H = 0,90 m und 0.00 $ 486,512.00 $ 0.00! + 1.00 $486,512.00 1.00 $ 486,512.00
19,1,6 | Suministro ¢ instalacién de Arotapa Completa Vibrocompactada und 0.00 $ 741,740.00 $0.00] + 1.00 $ 741,740.00 1.00 $ 741,740.00
12 REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO ZONA VERDE DE LA CASA CON DIRECCION CRA 35 CON CALLE 63 (CASA 64) DE DON ALONSO REYES
BARRIO EL TRIUNFO IBAGUE TOLIMA
1,0 |PRELIMINARES
1,1 |Localizacion y replanteo Topografico mi 116.00 $ 4,840.00 $ 573,040.00 0.00 $0.00 116.00 $ 573,040.00
1,7 [Cargue y Retiro de sobrantes hasta 8 Kms a Maquina m3/comp 31.33 $ 25,420.00 $ 796,408.60 0.00 $ 0.00 31.33 $ 796,408.60
1,11 _[Suministro de Recebo en zanja compactado ¢/ 15 Cms. Medio mecénico m3/comp 0.00 $ 66,460.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00
1,12 |Acarreo intemo en obra 50 mts m3 52.11 $ 15,710.00 $ 818,648.10 0.00 $ 0.00 52.11 $ 818,648.10
4,0 |EXCAVACIONES A MAQUINA (DE 0 A 2 MTS BAJO AGUA)
4,5 |Excavaciones en material comtin y Conglomerado m3 0.00 $ 32,380.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00
16 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA Norma Técnica Colombiana
3722-1 y Norma Tecnica Colombiana 4764 (100% de Ermeticidad) (DE 2 A 4 MTS)
16,1,5 [De Diametro 16" mi 0.00 $ 249,190.00 $0.00 0.00 $ 0.00 0.00 $0.00
20 |OTROS
20,1 |Senalizacion en Guadua C/3 mts y Polisombra de h=2mts ml 165.20 $ 16,340.00 $ 2,699,368.00 0.00 $ 0.00 165.20 $ 2,699,368.00
20,52 |Sefiales provisional movil para obra tipo tripode incluye tablero und 4.00 $ 273,010.00 $ 1,092,040.00 0.00 $0.00 4.00 $ 1,092,040.00
20,5 |Suministro e Instalacion Lecho en Grava para Cama de Tuberia D= 1/2 a 3/4 m3 20.78 $ 118,400.00 $ 2,460,352.00 0.00 $0.00 20.78 $ 2,460,352.00
20,44 | Manejo de Aguas Con Diametros de 12" a 24" alb 1.00 $ 1,145,380.00 1,145,380.00 0.00 $0.00 1.00 $ 1,145,380.00
20,48 | Entibado Tipo 1A (Discontinuo en Madera) m2 205.57 $ 26,770.00 $ 5,503,108.90 0.00 $0.00 205.57 $ 5,503,108.90
Talado de arbol de entre 10 y 15 m de altura, de 15 a 40 cm de didmetro de tronco und 0.00 $ 201,340.00 $ 0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00
Cerramiento en poste de concreto y alambre de puas, incluye excavacion y machones en 0.00 0 $0.00
concreto de20,7 Mpa(3.000psi), 5 hilos mi 0.00 $ 25.,580.00 uby .08 50, 0 .
Desmonte de cerramiento ml 0.00 $ 17,420.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00
ITEMS NUEVOS PROYECTO 12 - TRIUNFO
18 [CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION
19,1,1 [Base y cafuela en concreto de 3.000 PS| e = 0,30 Mts und 3.00 $ 489,010.00 $ 1.467,030.00 0.00 $0.00 3.00 $1.467,030.00
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BALANCE GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: GJ-R-007}

FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
VERSION: 02]

PAGINA 16 DE 16

CONTRATO DE OBRA No. 0174 DE DICIEMBRE 22 DE 2021

REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS TRAMOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DE IBAGUE, EN EJECUCION DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1961 DEL 02 DE

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR ADICION N°. 01:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

PLAZO:

PRORROGA PLAZO Ne. 01:

PRORROGA PLAZO N°. 02:

PLAZO TOTAL:

FECHA DE INICIO:

ACTA DE SUSPENSION N*, 01:
PRORROGA N°, 01 A LA SUSPENSION 01:
PRORROGA N°. 02 A LA SUSPENSION 01:
PRORROGA N°, 03 A LA SUSPENSION 01:
REINICIO N° 01:

ACTA DE SUSPENSION N°. 02:

$ 1,070,948,327.00

$ 52,361,294.00
$1,123,309,621.00|
TRES (03) MESES
CUATRO (04) MESES
TRES (03) MESES

DIEZ (10) MESES

29 DE MARZO DE 2022
22 DE JUNIO DE 2022
06 DE JULIO DE 2022

01 DE AGOSTO DE 2022
16 DE AGOSTO DE 2022
23 DE AGOSTO DE 2022
15 DE DICIEMBRE DE 2022

AGOSTO DE 2021.
PRORROGA N°, 01 A LA SUSPENSION N°. 02 31 DE ENERO DE 2023
PRORROGA N°, 02 A LA SUSPENSION N°. 02 3 DE MARZO DE 2023
PRORROGA N°. 03 A LA SUSPENSION N°. 02 28 DE MARZO DE 2023
ACTA DE REINICIO N°. 02: 31 DE MAYOQ DE 2023
ACTA DE SUSPENSION N°. 03: 07 DE JUNIO DE 2023
ACTA DE REINICIO N°. 03: 15 DE JUNIO DE 2023
ACTA DE SUSPENSION N°. 04: - 02 DE AGOSTO DE 2023
ACTA DE REINICIO N°. 04: 22 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACION: 04 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA ELABORACION PRESNTE ACTA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ALPES PERIODO DEL BALANCE: 04 DE MAYO DE 2023 A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
SUPERVISORES DEL CONTRATO: ING. JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO VALOR PROYECTADO A EJECUTAR $ 1,153,298,539.00
ARMANDO VARGAS RODRIGUEZ VALOR ADICIONAL $ 29,988,918.00
CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA MODIFICATORIA N° 06 DE JUNIO 20 DE 2023 CANTIDADES SEGUN ACTA MODIFICATORIA N° 06 CANTIDADES PROYECTADAS CANTIDADES ACTUALIZADAS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR.UNITARIO VR. TOTAL +- CANTIDAD VR. TOTAL CANTIDAD VR. TOTAL
6,8 | Construccion placa en concreto 3000 p.s.i. e= 0,15 m. m2 0.00 $ 138,290.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $ 0.00
6,20 |Corte de Pavimento Rigido con Cortadora ml 0.00 $ 17,660.00 $ 0.00 0.00 $0.00 0.00 $ 0.00
6,22 |Rotura de Pavimento Rigido m3 12.63 $ 133,090.00 $ 1,680,926.70 0.00 $0.00 12.63 $ 1,680,926.70
15 SUMINISTRO O INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA norma tecnica colombian
3722-1 y norma tecnica colombiana 4764 (100% de Ermeticidad) (De 0,00 a 2,00 mts)
15,1,5 | De Diametro 14" ml 64.90 $ 203,260.00 $ 13,191,574.00 0.00 $0.00 64.90 $ 13,191,574.00
20 |OTROS
20,1 _|Senalizacion en Guadua C/3 mts y Polisombra de h=2mts mi 74.10 $ 16,340.00 $1,210,794.00 0.00 $ 0.00 74.10 $1,210,794.00
20,52 |Sefiales provisional movil para obra tipo tripode incluye tablero und 1.00 $ 273,010.00 $ 273,010.00 0.00 0.00 1.00 $ 273,010.00
20,5 | Suministro e Instalacion Lecho en Grava para Cama de Tuberia D= 1/2 a 3/4 m3 15.74 $ 118,400.00 $ 1,863,616.00 0.00 0.00 15.74 $ 1,863,616.00
20,44 | Manejo de Aguas Con Diametros de 12" a 24" glb 1.00 $ 1,145,380.00 $ 1,145,380.00 0.00 $0.00 1.00 $ 1,145,380.00
20,48 | Entibado Tipo 1A (Discontinuo en Madera) m2 101.88 $ 26,770.00 $2,727,327.60 0.00 $0.00 101.88 $ 2,727,327.60
ITEMS NO PREVISTOS MODIFICACION 01 - PROYECTO 13 CANTON
3,1 |Excavacién manual en material comun m3 30.03 $ 30,100.00 $ 903,903.00 0.00 $ 0.00 30.03 $ 903,903.00
3,2 |Excavacién manual en conglomerado m3 120.13 $ 35,600.00 $ 4,276,628.00 0.00 $0.00 120.13 $ 4,276,628.00
5.13 [Andén en concreto e=0,10 (incluye alistado y nivelacion) m2 13377 $ 84,298.00 $11,276,543.46 0.00 $0.00 133.77 $11,276,543.46
19,1,6 | Suministro e instalacion de Arotapa Completa Vibrocompactada und 1.00 $ 741,740.00 $ 741,740.00 0.00 $0.00 1.00 $ 741,740.00
Cargue y Retiro de sobrantes hasta 16 Kms a Mano M3/COMP 124.75 $ 44,997.00 $5,613,375.75 0.00 $0.00 124.75 $ 5,613,375.75
ITEMS NO PREVISTOS MODIFICACION 03 - PROYECTO 13 CANTON
1.10_|Lleno compactado con material del sitio proveniente de la excavacion M3/comp 38.63 $ 25,774.00 $ 995,649.62 0.00 $0.00 38.63 $ 995,649.62
14 REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DESDE EL JUSTO & BUENO HASTA LA CASA CON PLACA CALLE 20 SUR N°. 27A-68 BARRIO MIRAMAR
IBAGUE TOLIMA
1,0 |PRELIMINARES
1,1 _|Localizacion y replanteo Topografico mi 100.24 $ 4,940.00 $ 495,185.60 0.00 $0.00 100.24 $ 495,185.60
1,8 |Cargue y Retiro de sobrantes hasta 16 Kms a Maquina m3/comp 0.00 $ 38,910.00 $ 0.00 0.00 $0.00 0.00 $ 0.00
1,11 _|Suministro de Recebo en zanja compactade ¢/ 15 Cms. Medio mecanico m3/comp 329.70 $ 66,460.00 $21,911,862.00 0.00 $0.00 329.70 $ 21,911,862.00
1,12 |Acarreo interno en obra 50 mts m3 373.66 $15,710.00 $ 5,870,198.60 0.00 $0.00 373.66 $ 5,870,198.60

Pagina 22




£z eujfeq

2¢0¢ 30 0LS09V 30 €2
2202 30 01S09vY 2a 9l
2202 30 01s09ov 30 L0
2202 30 oInNr 3d 8o
€Z0Z 30 OINNr 3a 22
<c0c 30 OZdvW 3d 62

2202 30 3-¥8N31010 3d St

120 ‘oN NQISN3dSNS 30 VLIV

‘10 <N OIDINIZH

:L0 NOISN3dSNS V1V €0 "N YOOHHOHd
‘10 NOISNIdSNS V1 ¥ 20 “.N v20dy0dd
‘L0 NOISN3dSNS V1 ¥ 10 "N YOOHHOHd
L0 <N NOISN3dSNS 30 V10V

OIDINI 30 YHO3d

6E'80£099 § 18 1L 000§ 000 6802999 § 0061795 § [ TN OIjiS U2 opIpun} 1Sd 00SZ P 0}9JoU0d UB [BUIpIES| p1'g
ON3NS A OLSNC ¥1 OLDIAOHd -Z20 NOIOVIIHIGOIW SOLSIATNd ON SWILI
£OE8E vev Ll § 6.°98€ 0008% 000 €OEREVEF LI § 00°/66't¥ § 6188 duwiodfen OLEI & SUIY 9| BjSey sajueiqos ap olfjal A enbie)
Z8'105 2217l § 6G°/91 000§ 000 2810521Vl § 00862 8 $ 6549} ZN {UDIoB[BAIL A OpEjsie @Anjaul) }'0=a 0}aldUod U Ugpuy| €1'G
ON3NE A OLSNC ¥} OLDIAOCHd 10 NOIDVIIAIQOW SOLSIATHd ON SWALI
09'1¥7'8806G § 80°061 000$ 000 09'L¥¥'880'G § 0004L92 § 80061 Zw {eJapepy Us onuljuodsid) V1 odjL opeqiu3| 87’0z
00°00£'€59 § 00k 000% 000 00'00E'E59 § 00°00£'E59 § 00} qlb .Z| B .8 9p soljaleiq uo) senby ap olauep| £¢°0Z
00'009°L8F'E $ 000} 000% 000 00'009'L8Y'E $ 00'09L'8YE $ 000} pun eUBIBYPE A oyane) sesspeueby aknjpul OAd .9 X.ZL 894 BIIS M 9p UoIJB[eISU| @ olsliLng | g'0Z
00882 ZIFES Z8'8¢2 000%$ 000 0088ZZIvE $ 0000¥'8LL § 2882 [ VIE B g/ =0 EUaqN 1 ap BWED EJed BABIS) U 0498 UOIEBIEISU] @ ONSIUILNS | 60z
00°020'9¥S § 002 000$ 000 00°020°9%S $ 000L0'€LZ $ 00Z pun 0J9|qe] @Anjoul apodiy odi} eiqo eJed [IAOW [BUGISIACId Sa[eUas| z6'0Z
002SYS6EE $ 08202 000§ 000 00°ZGY'GEE'E § 00°0vE'8L § 08°20Z [ S}Wz=U ap EJqUOSIIOd A S]Wl £/0 BNpens) Ua UOREZIEUSS| |'0g
soyLo| oz
T . : 2 ey Pp— . ISd 000€ p 0@IUEd|
00°08L'8ZV'E $ 00'6 000% 000 00'0EL'SZY'E $ 00°046'08€ § 006 pun s epEZI0jes Bde) A S 0OSZ 8P 0J2I0UES 'OlIUET U SHUD 00} X 08 X 08 Uoisadsu; ap efen| &+ 64
NOIDO3dSN| 3a SOZOd 30 NOIDDNYLSNOD|[ 61
08916 1GBEL $ ¥9'96 0008% 000 0B'OLE'LS6'EL § 00'0LE'¥YL § ¥9°06 Lt .z} olaWelq aa| ¥ 1 G
06'cvP' /292 § 65 L¥ 000% 000 06°EvF L29C $ 0001255 $ 85y jw .9 oneweig aql L'1'sl
(s3w 00'z & 00°0 oQ) (PEPIONEULIT 8P %00)) $9.Y BUEIGWO[OD EDIU8) BULoU £ |-ZZ/¢E
ueIqWO|oo EDILGe3 BULICU YSIT O YIILLSYd YIN3ENL 3d NOIOYTVLSNI O ON1SININNS| ¢
06'/8L'€0EZ $ =91 0008% 000 06°ZBLE0EZ § 000B0EEL § LE L1 gl opiBiy cjuawined ap BINoY| 22'9
09'/90'Z86°C § 98891 000§ 000 0979028632 $ 0009921 § 98'891 [ EJOPEHOD U0 Opibly OJUsWIAEd 8p 3UeD| 0zZ'9
000§ 000 0008% 000 000% 00°06Z'8EL § 000 Zw "W G0 =2 1'5d000E 0}2JoU0D Ua ESE[d UDISONSUG)| g9
NOIOV.LNIWIAYd 30 SYH80| 09
000% 000 0008 000 0008% 00'0EE'EZ § 000 ew opelawojbuog A unwos [eusiew ua sauceAedX3| L'y
(0D3IS NI SLIN Z ¥V 0 30 ) YNINDVYIN ¥V SINOIOVAVOX3| 0
000¥5£20°LL $ G9'60E 000§ 000 000¥SE20bL § 00°009'GE § S9'60€ cw opelaio|buoo ua ssuoioeredX3 | Z'E
00 L¥0'0EE'C § Wil 0008% 000 00'L¥O'DEE'Z § 00°00L'0E $ WL gw UNWoD [BUSJEW U SBUOBARIXT| |'E
(003S N3 SLIN ZV 0 30) ONVIN ¥ SINOIOVAVOX3| o't
AYLOL HA avalLNyD AYLOL WA avdalLNvd I+ AVLOL "HA OVYLINOYA avalLNYD avainn NOIDdI¥2S3a W3l
SYQVZIYNLOV S3avalLNYD SYAV.L23A0Hd SIAVAILNYD 90 oN VIMOLVOIJIO0W V10V NNO3S S3AVAILNYD £20Z 30 0Z OINNF 30 90 N YIMOLYIIJIGOW VLIV NND3S SYAVZITYNLIY STTVNLIVHLINOD SINOIJIANCD
00'816°826'62 $ IVYNOIDIQY HOTVA ZANDNTOY SYSUVA OONVINYY
) 0LYY¥LNOD 130 STHOSIAYIANS
00°6£5'862'E51°L § UVLNO3ra vV 0AVLOIA0Hd HOTVA OTIHNW YOYNNSNS NYITNM H3IAYE "ONI
€202 30 3Y8W311Ld3S 30 82 ¥ €202 30 OAYW 30 0 *IONYIVE 130 0a0I¥ad : $S3d7V SO 0I2H0OSNOD VISILVYINGD
£Z0Z 30 IYB8N3ILd3S 3a 82 ‘YLOV 3LINSIYd NOIDYHO8Y 13 YHO3d
€202 30 3¢8N.L00 30 0 *NOIDVNINY3L 3 YHI34
€202 30 C1S09V 3a ez ‘#0 ‘N OIDINIZY 30 Y10V
£Z0Z 30 OLSO9YV 30 20 o ..z.zo_mzm_mm:w 3d VLoV
€202 30 OINAr 3a gL ‘€0 oN OIQINIZH 30 Y10V
€202 3d OINNrr 3a Lo ‘€0 "N NQISN3dSNS 30 V1OV
£202 30 OAVIN 34 LE 120 *=N OI2INI3Y 30 Y12V
£20Z 30 OZYVA 30 82 Z0 "oN NOISNIdSNS V11V £0 "N YOOHHOHd
€£20¢ 30 OZ4YvYW 30 € Z0 "«N NOISNIdSNS V1V 20 .N YOOHHOHd
€202 30 O¥3ANI3 30 LE 20 "sN NOISNIdSNS V1V 10 ":N YOOHHOHd ‘1202 30 LS5V

30207130 1961 <N OAILYHLSININGY OINIANOD 120 NOIDNIAr N3 "3NSYEI 30 YNYEUN YNOZ V1 NI 0QYTIINVANYDTY 30 03 ¥ 30 SOWYHL SONNDTY 30 NQIDISOL3Y V1 WVZITY3d

G207 1202 “VIONTDIA VHIZ

L00°HTD 091002

V480 30 OLVH1INOD 730 TVHINIO FONYIVE

s3as3aw (oL) zaig TIVLOL 029 1d

S3S3W (€0) SIUL 120 "N OZV1d YOOHHOHd

S3S3N (P0) O¥LYND 110 ".N OZV1d YO0¥HOHd

S3saN (£0) SIUL :0Zv1d

00'129'60E'EZL'L $ !0LYH¥LNOD 130 TYLOL HOTYA

00'v62'L9E'ZS $ 110 ".N NOIJIQY HOTVA

00°/ZE'8¥6'040°L $ IOLVYLINOD 730 ¥O1VA 1202 30 22 IHEW31010 30 #210 ‘ON VHEO 30 OLVHLNOD
9t 30 91 YNIOVd

20 :NOISHIA NOILSTD 30 0QVY9DILNI YWILSIS

OIS IVEI®




=

BAL |sic

SA ESP OFICIAL

ssTEme o= sEsmIoN

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: GJ-R-007

FECHA VIGENCIA: 2021-07-15|
VERSION: 02|

PAGINA 16 DE 16}

CONTRATO DE OBRA No. 0174 DE DICIEMBRE 22 DE 2021

REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS TRAMOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DE IBAGUE, EN EJECUCION DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1961 DEL 02 DE

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR ADICION N°, 01;

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

PLAZO:

PRORROGA PLAZO N°. 01:

PRORROGA PLAZO N°. 02:

PLAZO TOTAL:

FECHA DE INICIO:

ACTA DE SUSPENSION N, 01:
PRORROGA N°. 01'A LA SUSPENSION 01:
PRORROGA N°. 02 A LA SUSPENSION 01:
PRORROGA N°. 03 A LA SUSPENSION 01:
REINICIO N° 04:

ACTA DE SUSPENSION Ne. 02:

$ 1,070,948,327.00

$ 52,361,294.00
$1,123,309,621.00
TRES (03) MESES
CUATRO (04) MESES
TRES (03) MESES

DIEZ (10) MESES

29 DE MARZO DE 2022
22 DE JUNIO DE 2022
06 DE JULIO DE 2022

01 DE AGOSTO DE 2022
16 DE AGOSTO DE 2022
23 DE AGOSTO DE 2022
15 DE DICIEMBRE DE 2022

ABOSTOBEX1. PRORROGA N°. 01 A LA SUSPENSION N°. 02 31 DE ENERQ DE 2023
PRORROGA N°. 02 A LA SUSPENSION N°. 02 3 DE MARZO DE 2023
PRORROGA N°. 03 A LA SUSPENSION N°. 02 28 DE MARZO DE 2023
ACTA DE REINICIO N°. 02: 31 DE MAYO DE 2023
ACTA DE SUSPENSION N°, 03: 07 DE JUNIO DE 2023
. ) ACTA DE REINICIO N°. 03: ) 15 DE JUNIO DE 2023
. ACTA DE SUSPENSION N°. 04: 02 DE AGOSTO DE 2023
ACTA DE REINICIO N®. 04: 22 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACION: 04 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA ELABORACION PRESNTE ACTA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
- |CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ALPES PERIODO DEL BALANCE: 04 DE MAYO DE 2023 A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ING. JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO VALOR PROYECTADO A EJECUTAR $1,153,298,539.00
SUPERVISORES DEL CONTRATO:
ARMANDO VARGAS RODRIGUEZ VALOR ADICIONAL $ 29,988,918.00
CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA MODIFICATORIA N° 06 DE JUNIO 20 DE 2023 CANTIDADES SEGUN ACTA MODIFICATORIA N°® 06 CANTIDADES PROYECTADAS CANTIDADES ACTUALIZADAS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR.UNITARIO VR. TOTAL +/- CANTIDAD VR. TOTAL CANTIDAD VR. TOTAL
Sardinel prefabricado ML 8.20 $ 76,161.00 $ 624,520.20 0.00 $0.00 8.20 $ 624,520.20
Compresor para demoliciodn estructura confinada en zanja HR 21.00 5 135,289.00 $ 2,841,069.00 0.00 $0.00 21.00 $ 2,841,069.00
Nivelacion de pozos de inspeccion UN 2.00 5 128,571.00 $ 257,142.00 0.00 $ 0.00 2,00 $ 257,142.00
Desmonte e instalacién arotapas existentes UN 2.00 5 111,603.00 $ 223,206.00 0.00 $ 0.00 2.00 $ 223,206.00
Construccion cafuelas en concreto de 3000 psi UN 4.00 5 183,442.00 $ 733,768.00 0,00 $ 0.00 4.00 $ 733,768.00
15 |REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO MANZANA 2 CASA 17 BARRIO LA CARTAGENA IBAGUE TOLIMA
1,0 |PRELIMINARES
1,1 |Localizacién y replanteo Topografico ml 70.70 $4,940.00 $ 349,258.00 0.00 $ 0.00 70.70 $ 349,258.00
1,8 |Cargue y Retiro de sobrantes hasta 16 Kms a Maguina m3/comp 0.00 $ 38,910.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00 0.00 $0.00
1,11 |Suministro de Recebo en zanja compactado ¢/ 15 Cms. Medio mecénico m3/comp 47.64 $ 66,460.00 $3,166,154.40 0.00 $0.00 47.64 $ 3,166,154.40
1,12 |Acarreo interno en obra 50 mts m3 31.37 $ 15,710.00 $ 492,822.70 0.00 $0.00 31.37 $ 492,822.70
3,0 |[EXCAVACIONES A MANO (DE 0 A2 MTS EN SECO)
3,1 |Excavaciones en material comun m3 12.99 $ 30,100.00 $ 390,999.00 0.00 $ 0.00 12.99 $ 3980,998.00
3,2 |Excavaciones en conglomerado m3 51.95 $ 35,600.00 $ 1,849,420.00 0.00 $0.00 51.95 $ 1,849,420.00
4,0 |EXCAVACIONES A MAQUINA ( DE 0 A 2 MTS EN SECO)
4.1 |Excavaciones en material comun y Conglomerado m3 0.00 $ 23,300.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00
6,0 |OBRAS DE PAVIMENTACION
6,8 |Construccion placa en concreto 3000 p.s.i. e= 0,15 m. m2 0.00 $ 138,290.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00
6,20 |Corte de Pavimento Rigido con Cortadora mi 176.20 $ 17,660.00 $3,111,692.00 0.00 $ 0,00 176.20 $3,111,692.00
6,22 |Rotura de Pavimento Rigido m3 6.84 $ 133,090.00 $910,335.60 0.00 $ 0.00 6.84 $910,335.60
15 SUMINISTRO O INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA norma tecnica colombian
3722-1 y norma tecnica colombiana 4764 (100% de Ermeticidad) (De 0,00 a 2,00 mts)
15,1,1 | De Diametro 6" ml 41.40 $ 55,210.00 $ 2,285,694.00 0.00 $0.00 41.40 $ 2,285,694.00
15,1,2 | De Diametro 8" mi 35.30 $ 77,590.00 $ 2,738,927.00 0.00 $ 0.00 35.30 $ 2,738,927.00
19 |CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION
19.1.8 Caja de inspeccion 60 x 60 x 100 Cmts en Ladrillo, concreto de 2500 PS| y tapa reforzada en i 12.00 $ 380.970.00 % 4.571,640.00 0.00 $0.00 12.00 $ 4,571,640.00
concreto de 3000 PSI
20 |OTROS
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BALANCE GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGD; GJ-R-007

FECHA VIGENCIA: 2021-07-15|
VERSION: 02

PAGINA 16 DE 16

CONTRATO DE OBRA No. 0174 DE DICIEMBRE 22 DE 2021

CONTRATISTA:

SUPERVISORES DEL CONTRATO:

CONSORCIO LOS ALPES
ING, JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO

REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS TRAMOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DE IBAGUE, EN EJECUCION DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1961 DEL 02 DE
AGOSTO DE 2021

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR ADICION N°. 01:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

PLAZO:

PRORROGA PLAZO N°. 01:

PRORROGA PLAZO N°. 02:

PLAZO TOTAL:

FECHA DE INICIO:

ACTA DE SUSPENSION N°. 01:

PRORROGA N°. 01 A LA SUSPENSION 01:
PRORROGA N°. 02 A LA SUSPENSION 01:
PRORROGA N°. 03 A LA SUSPENSION 01:
REINICIO N° 01:

ACTA DE SUSPENSION N, 02:

PRORROGA N°. 01 A LA SUSPENSION N°. 02
PRORROGA N°, 02 A LA SUSPENSION N°. 02
PRORROGA N°. 03 A LA SUSPENSION N°. 02
ACTA DE REINICIO N°. 02:

ACTA DE SUSPENSION N°. 03:

ACTA DE REINICIO N°. 03:

ACTA DE SUSPENSION N°. 04:

ACTA DE REINICIO N°. 04:

FECHA DE TERMINACION:

FECHA ELABORACION PRESNTE ACTA:
PERIODO DEL BALANCE:
VALOR PROYECTADO A EJECUTAR

$ 1,070,948,327.00

$ 52,361,294.00
$1,123,309,621.00]
TRES (03) MESES
CUATRO (04) MESES
TRES (03) MESES

DIEZ (10) MESES

29 DE MARZO DE 2022
22 DE JUNIO DE 2022
06 DE JULIO DE 2022

01 DE AGOSTO DE 2022
16 DE AGOSTO DE 2022
23 DE AGOSTO DE 2022
15 DE DICIEMBRE DE 2022,
31 DE ENERO DE 2023
3 DE MARZO DE 2023
28 DE MARZO DE 2023
31 DE MAYQ DE 2023

07 DE JUNIO DE 2023
15 DE JUNIO DE 2023
02 DE AGOSTO DE 2023
22 DE AGOSTO DE 2023
04 DE OCTUBRE DE 2023

28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

04 DE MAYO DE 2023 A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

$1,153,298,539.00

ARMANDO VARGAS RODRIGUEZ VALOR ADICIONAL $29,988,918.00
CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA MODIFICATORIA N° 06 DE JUNIO 20 DE 2023 CANTIDADES SEGUN ACTA MODIFICATORIA N° 06 CANTIDADES PROYECTADAS CANTIDADES ACTUALIZADAS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR.UNITARIO VR. TOTAL +- CANTIDAD VR. TOTAL CANTIDAD VR. TOTAL
6,22 |Rotura de Pavimento Rigido m3 3.76 $ 133,080.00 $ 500,418.40 0.00 $0.00 3.76 $ 500,418.40
15 SUMINISTRO O INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA norma tecnica colombian
3722-1 y norma tecnica colombiana 4764 (100% de Ermeticidad) (De 0,00 a 2,00 mts)
15,1,1 | De Diametro 6" ml 116.18 $ 565,210.00 $6,414,849.90 0.00 $0.00 116.19 $ 6,414,849.90
15,1,8 | De Diametro 20" ml 0.00 $ 390,800.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 §0.00
17 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA Norma Técnica Colombiana
5070 y Norma Tecnica Colombiana 4764 (100% de Ermeticidad)
17,1,1 | De Diameltro 24" ml 140.40 $ 539,160.00 $ 75,698,064.00 0.00 $0.00 140.40 $ 75,698,064.00
19 |CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION
Caja de inspeccion 60 x 60 x 100 Cmts en Ladrillo, concreto de 2500 PSI y tapa reforzada en
19,1,8 concreto da 3000 PSI und 0.00 $ 380,970.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00
20 |[OTROS
20,1 |Sefializacion en Guadua C/3 mts y Polisombra de h=2mts mi 307.30 $ 16,340.00 $ 5,021,282.00 0.00 $ 0.00 307.30 $ 5,021,282.00
20,50 |Entibado Tipo 3 (Metalico) Con Tableros m2 0.00 $ 45,550.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $ 0.00
20,52 |Seiales provisional movil para obra tipo tripode incluye tablero und 6.00 $ 273,010.00 $ 1,638,060.00 - -2.00 -$ 546,020.00 4.00 $ 1,092,040.00
20,5 |Suministro e Instalacion Lecho en Grava para Cama de Tuberia D= 1/2 a 3/4 m3 73.55 $ 118,400.00 $ 8,708,320.00 0.00 $0.00 73.55 $ 8,708,320.00
20,12 |Suministro e Instalacion de Silla Yee 20"X 6" PVC Incluye Caucho y Adherencia und 0.00 576,460.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $ 0.00]
20,13 |Suministro e Instalacion de Silla Yee 24"X 6" PVC Incluye Cauchos y Adherencia und 25,00 $ 489,650.00 $ 12,241,250.00 0.00 $0.00 25.00 $ 12,241,250.00
20,44 [Manejo de Aguas Con Diametros de 12" a 24" 1.00 $ 1,145,380.00 $ 1,145,380.00 0.00 $0.00 1.00 $ 1,145,380.00
ITEMS NO PREVISTOS - PROYECTO 16 JAZMIN
MMMHM ﬂumm__:mumnn_o_._ 60 x 60 x 100 Cmts en concreto de 3000 PSI y tapa reforzada en concreto de und 23.00 $ 380,970.00 $8,762,310.00 0.00 $0.00 23.00 $8,762,310.00
5.13 |Andén en concreto de 2500 psi e=0.10 (incluye alistado y nivelacién) m2 2522 $ 84,288.00 $ 2,125,995.56 0.00 $0.00 25.22 $ 2,125,995.56|
19,1.1 |Base y cafiuela en concreto de 3.000 PSI e = 0,30 Mts und 4.00 5 489,010.00 $ 1,856,040.00 0.00 $0.00 4.00 $ 1,956,040.00|
Paiiete interior ml 719 5 109,000.00 $ 783,710.00 0.00 $0.00 7.18 $ 783,710.00
ndro en ladrillo e = 0,30 Mts mi 7.19 5 472,300.00 $ 3,395,837.00 0.00 $0.00 7.19 $ 3,395,837.00|
19,1,4 |Cono de reduccion H = 0,65 Mts und 4.00 $ 438,040.00 $1,752,160.00 0.00 $0.00 4.00 $ 1,752,160.00|
19,1,5 | Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo C/40 cm und 14.00 $ 19,040.00 $ 266,560.00 0.00 $0.00 14.00 $ 266,560.00
19,1,6 | Suministro e instalacion de Arotapa Completa Vibrocompactada und 4.00 $ 741,740.00 $ 2,966,960.00 0.00 $0.00 4.00 $ 2,966,960.00
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ATTIA INTEGADS T SESTION

&IBAL

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

€ODIGO: GJ-R 007

FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
VERSION: 02

PAGINA 16 DE 18]

CONTRATQ DE OBRA No. 0174 DE DICIEMBRE 22 DE 2021

AGOSTO DE 2021.

CONTRATISTA:

SUPERVISORES DEL CONTRATO:

REALIZAR LA REPOSICION DE ALGUNOS TRAMOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DE IBAGUE, EN EJECUCION DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1961 DEL 02 DE

CONSORCIO LOS ALPES
ING. JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO

VALOR DEL CONTRATO:
VALOR ADICION N°. 01:
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

PLAZO:

PRORROGA PLAZO N°. 01:

PRORROGA PLAZO N°. 02:

PLAZO TOTAL:

FECHA DE INICIO:

ACTA DE SUSPENSION N°. 01:

PRORROGA N°. 01 A LA SUSPENSION 01:
PRORROGA N*. 02 A LA SUSPENSION 01:
PRORROGA N°. 03 A LA SUSPENSION 01:
REINICIO N° 01:

ACTA DE SUSPENSION N°. 02:

PRORROGA N°. 01 A LA SUSPENSION N°. 02
PRORROGA N°. 02 A LA SUSPENSION N°. 02
PRORROGA N°. 03 A LA SUSPENSION N°, 02
ACTA DE REINICIO N°. 02:

ACTA DE SUSPENSION N°. 03:

ACTA DE REINICIO N°. 03:

ACTA DE SUSPENSION N°. 04:

ACTA DE REINICIO N°. 04:

FECHA DE TERMINACION:

FECHA ELABORACION PRESNTE ACTA:
PERIODO DEL BALANCE:
VALOR PROYECTADO A EJECUTAR

$ 1,070,948,327.00

$ 52,361,294.00)
$1,123,308,621.00|
TRES (03) MESES
CUATRO (04) MESES
TRES (03) MESES

DIEZ (10) MESES

29 DE MARZO DE 2022
22 DE JUNIO DE 2022
06 DE JULIO DE 2022

01 DE AGOSTO DE 2022
16 DE AGOSTO DE 2022
23 DE AGOSTO DE 2022

15 DE DICIEMBRE DE 2022

31 DE ENERQ DE 2023
3 DE MARZO DE 2023
28 DE MARZOQ DE 2023
31 DE MAYQ DE 2023
07 DE JUNIO DE 2023
15 DE JUNIO DE 2023
02 DE AGOSTO DE 2023
22 DE AGOSTO DE 2023

04 DE OCTUBRE DE 2023

28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

04 DE MAYOQ DE 2023 A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

$1,153,298,539.00

ARMANDO VARGAS RODRIGUEZ VALOR ADICIONAL $ 29,988,918.00
CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA MODIFICATORIA N° 06 DE JUNIO 20 DE 2023 CANTIDADES SEGUN ACTA MODIFICATORIA N° 06 CANTIDADES PROYECTADAS CANTIDADES ACTUALIZADAS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR.UNITARIO VR. TOTAL +- CANTIDAD VR. TOTAL CANTIDAD VR. TOTAL
19,1,6 | Suministro e instalacion de Arotapa Completa Vibrocompactada und 0.00 $ 741,740.00 $0.00 0.00 $ 0.00 0.00 $ 0.00
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S IBAGUE
% VIBRA

PRESUPUESTO ADICION TRAMO 6 REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 10 ENTRE LA CARRERA 1Y QUEBRADA LA
SAPOSA ENTRADA VILLA CANDIA BARRIO LA GAVIOTA IBAGUE TOLIMA Y TRAMO 11 REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO
CARRERA 22 DESDE LA CASA CON DIRECCION CRA 35 CON CALLE 63 (CASA 64) DE DON ALONSO REYES HASTA LA CALLE 61C
BARRIO EL TRIUNFO IBAGUE TOLIMA.
TTEM ACTIVIDADES UNIDAD | CANTIDAD | VRUNITARIO | VRPARGIAL
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DE LA GALLE 10
ENTRE LA CARRERA 1 Y QUEBRADA LA SAPOSA ENTRADA
B Sl 15.751.394,08]
BARRIO LA GAVIOTA IBAGUE TOLIMA
ITEMS NUEVOS PROYEGTO 6 - GAVIOTA

16 [Cargue vy Reliro de Sobrantes Hasta 8 KMTS A Mano m3/comp 92 65 $29.590,001 $2.741.513,50
191,13 S:[:ré:ara de caida Diametro 12" revestida en concreto malia con il 417 $298.817,00 $1.246.066,39
19.1.5 |Pasos en hierra de 3/4" con anticorrosivo C/40 em und 5,00 $ 19.040,00 $ 85.200,00
19,2,1 |Base y cafiuela en concreto de 3,000 PSIe=0,30 m und 1,00 $ 718.568,00 $ 718.568,00
19,2,2 |Paiiete interior mi 2,69 $ 144.185,00 $ 387.857,65
19,2,3 |Cilindro en ladrillo E = 0,30 m ml 2,69 $509.161,00] $ 1.369.643,09
19.2.4 |Cono de reduccion H = 0,80 m und 1,00 $ 486.512,00 $ 486.512,00
19,1,6 |Suministro e instalacion de Arotapa Completa Vibrocompactada und 1,00 $ 741.740,00 $ 741.740,00
Caja de inspeccién 60 x 60 x 100 Cmts en concreto de 3000 PSI y
tapa reforzada en concreto de 3000 PSI 4 1200 $380.870,00| §4.571.640,00

SUMINISTRO O INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA
16  |norma tecnica colombian 3722-1 y norma tecnica colombiana
4764 (100% de Ermeticidad) (De 2,00 a 4,00 mts)

6,20 [Corte de Pavimento Rigido con Cortadora mi 53,82 $ 17.660,00 $ 950.461,20
513 ﬁ\itggu%r;foncreto de 2500 psi €=0.10 (incluye alistado y m2 14,50 $84298.00| $1.222321.00
2,2 [Demolicién muro doble e=0,25 m m2 16,90 $22.989,00 $ 388.514,00

3,0 [EXCAVACIONES A MANO (DE 0 A 2 MITS EN SECO)

4,0 [EXCAVACIONES A MAQUINA (DE 2 A 4 MTS EN SECQ)
4,5 |Excavaciones en material comun y conglomerado m3 24,85 $ 33.455,00 $ 831.356,75
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 22
1 DESDE LA CASA CON DIRECCION CRA 35 CON CALLE 63 14.237.523.92
(CASA 64) DE DON ALONSO REYES HASTA LA CALLE 61C i
BARRIO EL TRIUNFO IBAGUE TOLIMA

ITEMS NO PREVISTOS - PROYECTO 11 EL TRIUNFQ

Caja de inspeccion 60 x 60 x 100 Cmis en concreto de 3000 PSly

tapa reforzada en concreto de 3000 PSI st =00 $380.970,00f '$1.142.910,00
4,0 |EXCAVACIONES A MAQUINA (DE 2 A 4 MTS EN SECO)
4,5 |Excavaciones en material comiin y Conglomerado m3 62,49 $33.455,00{ $2.090.602,95
4,0 |EXCAVACIONES A MAQUINA (MAYORES DE 4 MTS BAJO AGUA)
4,11 |Excavaciones en material comun y Conglomerado m3 29,02 $61.003,00) $1.770.307,06

SUMINISTRO O INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA
norma tecnica colombian 3722-1 y norma tecnica colombiana
4764 (100% de Ermeticidad) (Mayor a 4,00 mts)

Lleno compactado con material del sitio proveniente de la

1,10 SRrEEOn M3/comp 86,23 $25.774,00| $2.222.540,99
firg;‘r:?g:c:‘;lnstalacmn de Silla Tee 16"X 6" PVC Incluye Caucho _y 3,00 $396.02364| $1.188.070,92
5.5 |Concreto de 20.7 MPA (3000 psi) M3 1.85 $ 648.000,00( $1.198.800,00
Muro en Ladrillo Tolete e:0,25m - Instalacion en Tizon m2 6,03 $175.131,65| $1.056.043,85
7,2 |Acero de refuerzo figurado e instalado A:60 kg 180,19 $8.330,00] $1.500.982,70
Paiiete 1:4 m2 21,69 $ 38.682,04 $839.013.45
19 |CONSTRUCCION DE POZ0OS DE INSPECCION
19,2,4 [Cono de reduccion H = 0,90 m und 1,00 $ 486.512,00 $ 486.512,00
19,1,6 [Suministro e instalacién de Arotapa Completa Vibrocompactada und 1,00 $ 741.740,00 $ 741.740,00
VALOR TOTAL $29.988.918,00
i J
conspreio£ds ALPES AN JAVIER SUSUNAGA MURILLO
RL. YAMEL SIERRA CASTRO QFESIONAL EN MANEJO DE CATASTRO Y REDES
Contratista Supervisor

=

ARMANDO VARGAS RODRIGUEZ
SUPERVISOR TECNICO IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
Grupo Gestion de Alcantarillado
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