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FECHA DE LA SOLICITUD

| 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA

N°Y FECHA DEL CONTRATO

154 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBJETO: CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADA CHEMBE UBICADA EN EL
SECTOR DEL SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUE, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

INCON SAS — R.L. EMELIN JINETH PEREZ
CONTRATISTA et de
GILBERTO LOZANO PEREZ — PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
SUPERVISOR ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA —
PROFESIONAL ESPECIALIZADO Il -
PRODUCCION AGUA POTABLE.
INTERVENTOR INGENIERO WILLINGTON DIAZ MONTIEL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.220.236.748,48
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL
CONTRATO SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO
03 DE MARZO DE 2023 02 DE DICIEMBRE DE 2023
2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES
PRORROGAS:
ks DE FECHA: O]
‘ de PLAZO
Q.
PRORROGA N°: 01 sepliembre PRORROGADO: Un [01) Mes
de 2023
] DE FECHA: 02 LA
PRORROGA N°: 02 de octubre PRORROGADO: Un (01) Mes
de 2023
DE FECHA: 02
2 de PLAZO
O,
PRORROGA N°: 03 Noviembre PRORROGADO: Un (01) Mes
de 2023
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS Tres (03) Meses
PLAZO ACTUAL DE EJECUCION DEL
CONTRATO OCHO (08) MESES
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SUSPENSIONES: NO APLICA
FECHA ACTUAL DE TERMINACION 02 DE DICIEMBRE DE 2023
ADICIONES: NO APLICA
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO VALOR: $1.220.236.748,48

3. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

El contrato a la fecha se encuentra en el siguiente avance: *
AVANCE FisICO: Programado 100% Ejecutado 95%
AVANCE FINANCIERO: Programado 100% Ejecutado 95%

Bl valor facturado a la fecha corresponde a $ 1.054.101.648,98 equivalente al 86%, del
valor actual del contrato. El contratista tiene se encuentra tramitando el acta parcial 4

ANTICIPO DEL CONTRATO

Valor anticipo amortizado N/A Valor anticipo por amorfizar N/A

4. OBJETO DE LA SOLICITUD

Indique si la solicitud es de una modificacién, adicién o prorroga o seleccione las que le
apliguen al contrato.

Modificacion: [J Adicion: X Prorroga: X
Clausula  que  sollella |y, 0 g0 1 qdicion solichada |TEMPO de promoga
modificar. (indicar que|,. i solicitada (incluir si

(incluir si solicita adicién)

solicita modificacién) solicita prérroga)

CLAUSULA 4 - PLAZIO DEL

CONTRATO QUINCE (15) DIAS

CLAUSULA 5 - VALOR DEL

CONTRATO $609.656.653,86

5. JUSTIFICACION TECNICA DE LA SOLICITUD

Que con la findlidad de garantizar el cumplimiento de las metas trazadas dentro del plan
de desarrollo "IBAGUE VIBRA", se suscribid entre el IBAL S.A. ESP OFICIAL Y LA ALCALDIA
MUNICIPAL DE IBAGUE, EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2512 DEL 24 DE AGOSTO
DE 2022, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS
ENTRE EL MUNICIPIO DE IBAGUE Y LA EMPRESA IBAGUERENA DE . ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE IBAGUE IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, PARA DESARROLLAR LAS OBRAS
NECESARIAS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
DENOMINADA "CHEMBE".
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Que la Empresa lbaguereiia de Acueducto y Alcantarilado con el fin de dar
cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Convenio No. 2512 del 24 de agosto
de 2022; redlizo el proceso de contratacién de las obras prioritarias para la puesta en
funcionamiento del tanque de almacenamiento que distribuird agua mediante bombeo,
a fravés del Confrato de Obra No. 154 del 15 de noviembre de 2022, para "CONTRATAR
LOS ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADA CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR DEL
SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUE, BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO", con el
CONSORCIO INCON SAS.

Que el CONSORCIO INCON SAS, confratista de obra mediante oficio radicado el dia 28
de noviembre de 2023 solicito la adicién en valor No. 1y la prérroga No. 4 del Contrato de
Obra No. 154 del 15 de noviembre de 2022, motivada por las obras necesarias para dar
cumplimiento a la meta de fisica contractual:

“Inicialmente el confrato contemplaba una evaluacién patolégica a las
esfructuras existenfes, derivando de este un estudio de las obras necesarias para
realizar la ampliacion de los tanques vy filtros existentes pasando de un caudal de
frabajo de 70 I/s a 120 I/s.

De acuerdo a los resultados del estudio de patologia se determiné que la
esfructura hidrdulica no cumple con la normatividad vigente de Sismo resistencia
NSR 10 y Res. 330 de 2017 por tanto, no se encuentra en épfimas condiciones
técnicas para ser objetfo de intervenciones que impliquen realizar modificaciones
a la esfructura.

El estudio pafoldgico y estructural recomendé que se redlice una linea o sistema
convencional complementario al existente, que soporte las altas turbiedades que
pueden ir desde 0 a 10.000 NTU, esta mejora permitird que la planta actual, que
solo alcanza a tratar de 0 a 40 NTU garantice la operacién y/o tratamiento de un
caudal de 70 L/S, con la confinvidad necesaria del servicio.

(o)
Los estudios y disenios establecidos en el contrato arrojaron un presupuesto superior
al confemplado inicialmente, que conllevaron a la creacién de items no previstos
y unas mayores cantidades de obra, razén por cual se hizo necesario solicitar la
adicion de recursos al contrato y por ende al convenio que dio origen a este.

Sin embargo, con el dnimo de ejecutar y llevar a cabo la continvidad de Ia
dinamica del proyecto, se ejecutd paralelamente y de manera conjunta algunas
actividades confractuales e items de cantidades no previstas llegando al 90% de
avance confractual y presupuestal, ftomando como base el presupuesto arrojado
por los estudios y disefios, mienfras se adelantaban los trdmites administrativos por
parte de la supervision del Convenio Interadministrative para adicionar recursos al
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mismo y asi desarrollar las actividades del resultado de la primera fase del contfrato
denominado ESTUDIOS Y DISENOS.

Que, en respuesta a la solicitud del contratista de obra, el interventor del contrato
manifiesta mediante oficio No. CHEM-2023-029 de 28 de noviembre de 2023 que, la
razones por las cuales se hace necesario la prérroga y adiciéon en obra sdn:

- "Informe de patologia.

- Nueva propuesta de sistema de opfimizacion.

- 18 de agosfo de 2023 solicitud de generacion de mayores cantidades y
solicitud de adicién en mayores recursos.

- Se adelantan actividades contractuales e items de cantidades no previstas
a un 95% del valor inicial.

De acuerdo al siguiente resumen de las condiciones presentadas en el contfrato de
obra y el cambio de las mismas, se puede definir que esta interventoria en el uso de
sus facultades, ha realizado el control - seguimiento y exigencia de las necesidades
en cumplimiento de las obligaciones pactfadas en el contrato — por consecuencia
los recursos arrojados en el nuevo disefio y en el balance presentado — son
necesarios para cumplir con el objeto general del proyecto en ejecucidon; por esta
razén se viabiliza la solicitud de incorporacion de recursos para la culminacion de
las actividades pendientes presentadas en obra y para la ejecucion de los mismos
recursos se viabiliza la solicitud de una prérroga en 15 dias calendario™

Que en el desarrollo de la fase 1 de los estudios y disefios se establecio el siguiente
presupuesto, avalado y aprobado por el interventor:

PRESUPUESTO ADICION

CONDICIONES INICIALES
- VALOR

N DESCRIPCION UND | cANTIDAD | VALOR VALOR TOTAL

2 PRELIMINARES
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC JH 4" SCH 40 $

37 | LAVADO FLOCULADORES UND 8 $:177,800.00 532,800.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS METALICAS PARA 5

315 | pASARELA H=1,00 M DIA 1 1/2" m | 1522 $254.40000 | 55545 348.00

Subtotal ] $40,275,168
4 SEDIMENTADORES

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE SEDIMENTACION ¥ $

49 | ACELARADA HEXAGONAL ABS 40° H=0.52 M. INCLUYESOPORTES | m2 |  47.41 $1.01850000 | Lo o¥
REVESTIDOS EN FIBRA DE VIDRIO i
SUM[NBTRO E INSTALACION DE ESCALERA GUARDA’HOMBRE $

4.14 | METALICA DIA= 0.70 M. INCLUYE PINTURA DE ALTOS SOLDOS ¥ | m | 12,00 $48500000 | ggo0d
SOPORTES :820.000.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA TIPO DIENTE DE SIERRA
EN MATERIAL DE PRFV. INCLUYE SOPORTES EN PERFIL CUADRADO $

16 | DE 2x2 PULGADAS RECUBIERTO CON FIBRA DE VIDRIO. ANCHO | ™ | 3380 $630.50000 | 5 310.900.00
CANALETA 0,30 M, ALTTURA VARIABLE DE 0,10 M HASTA 0,25 M.
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$ 75,621,685

FILTROS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA SILICE PARA MEDIO

56 | FILTRANTE 0.55 MM By | e $1.344,000.00 22,364.$160,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTRACITA PARA MEDIO | m? $

57 | FILTRANTE 0,87 MM 1684 $2016.000.00 | 43 544 940,00
PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO DE TODO EL SISTEMA. | UND $

58 | (INCLUYE ACCESORIOS Y EQUIPOS) 100 | $19.200.00000 | 9 500,000.00

Subtotal ) $75,110,400
ITEMS

1 |SUMINISTROE INSTALACION TAPA EN PRFV SECCION:0.80X0.60M. UND o $ $
MATERIAL POLIMERICO. (21) 390,575.78 781,151.56

5 |SUMINISTROE INSTALACION TAPA EN PRFY SECCION:0.90X0.80M. UND " $ $
MATERIAL POLIMERICO. {19) 563,125.78 1,126,251.56

3 | SUMINISTROE INSTALACION TAPA EN PRFV SECCION:0.80X0.50M. UND 9 $ $
MATERIAL POLIMERICO. (22} 363,337.6% 726,675.38

4 |SUMINISTROE INSTALACION TAPA EN PRFV SECCION:1.05X0.90M. UND 5 $ $
MATERIAL POLIMERICO. (18) 721,483.72 1,442,967 .44

5 | SUMINISTROE INSTALACION TAPA EN PRFV SECCION:1.05X1.05M. UND . $ $
MATERIAL POLIMERICO. (17) 788,079.75 788.079.75

s | SUMINISTRO EINSTALACION TAPA EN PRFY SECCION:0.80X0.80M. B 9 $ 3
MATERIAL POLIMERICO. (20) 488,287.69 976,575.38
SUMINISTRO E INSTALACION TABIQUE DEFLECTOR PRFV

7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABIQUES INTERMOS EN FIBRA DE 12 €0 $ $
VIDRIO E 1,5 CM {INCLUYE MARCO Y ELEMENTOS DE ANCLAJE A 312,412.20 18,744,731.80
MUROS) (A:2,91*0,87) * 20

g | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA TIPO GATO (LONG | ;. 3 $ $
2.36 ML} 217,466.39 652,399.18

9 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE 21 10" UM i P $ $
LAVADO FLOCULADORES 346,449.22 2,078,695.34

10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC JH 6" SCH 40| |, 18 $ $
LAVADO FLOCULADORES 362.944.59 5,807,113.41

n SUMINISTRO E INSTALACION PASAMURQ 6" A.C. EX. LISO - EX. LISO UND 30 $ $
L: 0,5ML {13) LAVADO FLOCULADORES 564,690.36 16,940,710.69

12 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS COMPUERTA UND s 3 $
ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXT. LISO 4" HD (9) 1,771,233.17 10,627,399.01

13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE 21 8" UM | 133.59 $ $
TUBERIA CONEXION A PLANTA - 229.546.99 30,665,659.75
SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE DIFUSOR.PERFIL A. C,

14 | INCLUYE PINTURA 5012, SOPORTE PERFIL C 100*50MM, PLATINA | 239 $ $
50*50 CMY ACCESORIOS CORRECTO FUNCIONAMIENTO. : 263,568.84 6.114,797.01
DIFUSOR
SUMINISTRO E INSTALACION PANEL. PERFIL A. C, INCLUYE $ $

15 | PINTURA 5012, SOPORTE PERFIL C 100*50MM, PLATINA 50*50 CMY | ML 232 287 348.84 6.646.957.01
ACCESORIOS CORRECTO FUNCIONAMIENTO. PANEL e SR

16 | SUMINISTRO  E INSTALACION  DIFUSOR  SECCION  0,9*0,56 | 0 2476 $ $
PERFORADA. PRFV. LONG %.09 : 651.866.98 16,140,226.39

17 | SUMINISTRO E INSTALACION COMPUERTA DESLIZANTE POSITIVA | || 4 $ $
NEGATIVA SECCION 10*10" LONG VASTAGO 3.25M (5) 12,139,303.53 48,557,214.10

18 | SUMINISTRO E INSTALACION COMPUERTA DESLIZANTE POSITIVA |\ 4 $ $
NEGATIVA SECCION 8*12' LONG VASTAGO 3.40M (4) 12,271,468.43 49,085,873.70

19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILACION H.G. 4" UND 4 $ $

203,556.54 814.226.15

20 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC JH 10" SCH 40 | UND 2 $ $
LAVADO FLOCULADORES 656,336.33 1.312,672.65

2 SUMINISTRO E INSTALACION DE AROTAPA UND ) $ $

740,382.03 740,382.03
TRASCIEJO VEHICULAR DE MATERIAL $ $

22 M3 | 33029 98,555.08 32,545,844.73

23 | SUMINISTRO E INSTALACION PASAMURO 12" A.C. EX. LSO - EX. | .5 ; $ $
LSO L:0,5ML (10} 1,086,436.51 1.086,434.51
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24 SUMINISTRO E INSTALACION PASAMURO 10" A.C. EX. LISO - EX. UND 3 $ $
LISO L: Q.5ML (11) 877,477.27 2,632,431.82
25 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE 21 12" UM ML 4 $ $
481,368.78 1,925,475.12
2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE 21 4" UM ML 4 $ $
95,232.53 380,930.12
27 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE 21 10° UM ML 10 $ $
LAVADO FILTRO 321.067.26 3.910.,672.59
28 CANAL DE LAVADO DE FILTROS EN CONCRETO DE 4000 PSI 0,5 X ML 10.6 T $
0,35 (9) ) 98,177.637 1,040,682.86
29 VIGA DE APOYO EN CONCRETO DE 4000 PS| PARA SOPORTE ML 4.4 3 $
BOQUILLAS RANURADAS (10) ’ 73,358.32 3.110,392.86
30 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTRAMADO DE 2" X "2 EN A.C UND 4 $ $
DE 2,65 X 1,90 (10) 2,026,590.00 8,106,360.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE 2,65 X 1,90 EN PRFV
31 | CON ORIFICIOS ROSCADOS C/A 15,5 CM CON UN ESPESOR DE | - 4 $ $
1,5 CM INCLUYE BOQUILLAS EN POLIPROPILENO SEGUN DISENO 3.974,355.01 15,897,420.03
(10)
PORTON DE 2 X 5 M EN TUBERIA GALVANIZADA DE 2", MALLA
32 [ ESLABONADA, PLATINAS Y OTROS ACCESORIOS. INCLUYE BASE | UND 2
EN CONCRETO (0,4*0,4*0,5ML). 2.645332.07 5.290.664.15
Subtotal A $296,718,070
TOTAL COSTOS DIRECTOS :
ADMINISTRACION 19% 19% | $92,667.811.39
IMPREVISTOS 1% 1% | $4.877,253.23
UTILIDAD 5% 5% | $24,386,266.15
TOTAL AlU $121,931,330.77
GRAN TOTAL DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la necesidad planteada por el contratista de obrairavalada por el
interventor del contrato, se solicité al supervisor del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.
2512 DEL 24 DE AGOSTO DE 2022, gestionar ante el municipio la transferencia de recursos,
lo cual se realizo el 30 de noviembre de 2023, por lo tanto, esta supervision considera viable
adicionar los recursos contemplados en el presupuesto adjunto por el contratista e
interventor y prorrogar el plazo del contrato en 15 DIAS mds para terminar el proyecto y
enfregarlo completamente funcional.

6. JUSTIFICACION JURIDICA DE LA SOLICITUD

Que en virtud del principio de la autonomia de la voluntad gue gobierna todas las
relaciones confractuales, es posible pactar modificaciones a los confratos estatales,
siempre que estas tiendan a mejorar el desarrollo de su ejecucion sin alterar su esencia y
naturaleza, tal y como lo dispone el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, segun el cual:

"Art. 40.- Las estipulaciones de los contratos serdn las que, de acuerdo con las normas
civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esenciay naturaleza. Las
entidades podrdan celebrar los contratos y acuerdos gue permitan la autonomia de la
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren
las entidades estatales podran incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las
clausulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre
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gue no sean confrarias a la Constitucion, la ley, el orden publico y a los principios y
finalidades de esta ley y a los de la buena administracién. En los contratos de empréstito
o cualquier ofra forma de financiacién de organismos multilaterales, podrén incluirse las
previsiones y particularidades contempladas en los reglamentos de tales entidades, que
no sean contrarias a la Constituciéon o a la ley.

PARAGRAFO. En los confratos gue celebren las entidades estatales se podrd pactar el
pago anficipadely la entrega de anticipos, pero su monto no podrd exceder del
cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. Los contratos no podran
adicionarse en mds del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en
salarios minimos legales mensuales”

Acuerdo 001 de 14 de julio de 2020, por medio del cual se adopta el manual de
confratacion de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL Arficulo 59 "Si durante la ejecucion del
confrafo se presentan situaciones que ameriten su prémoga o adicién, el interventor o
supervisor deberd justificar la necesidad durante la vigencia del contrato (...) las adiciones
en valor deben contar con la correspondiente apropiacion presupuestal y no podrdn
adicionarse en mds del cincuenta (50%) por ciento de su valor inicial. No hay limite para
las prérrogas en tiempo'.

4. RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACION REGISTRADA

El supervisor del contrato en mencién es responsable de la informacién registrada en este
documento y velard porque las razones por las cuales solicita la modificacién, adicién o
prorroga del contrato, estén plenamente justificadas ante el ordenador del gasto y no
causen perjuicio glguno a la prestacién del servicio ni a los recursos de la Entidad.

ANDREBS ORLANDO WALTERO ANGARITA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO Il -
PRODUCCION AGUA POTABLE SUPERVISOR

Anexos: Solicitud de Prorroga Contratista de Obra
Oficio Infog‘me de Interventoria
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NIT.800.043.463-3

Ibagué — Tolima, 28 de Noviembre de 2023

Ingeniero: .
WILLINGTON DIAZ MONTIEL
Interventor

OBJETO DEL CONTRATO No. 154 DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022: "CONTRATAR
LOS ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADA CHEMBE UBICADA
EN EL SECTOR DEL SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUE, BAJO LA MODALIDAD
LLAVE EN MANO”.

ASUNTO: SOLICITUD ADICION DE TIEMPO

Respetado ingeniero, se hace la solicitud formal a través del presente oficio de la
adicion en tiempo al contrato en referencia motivada por las obras necesarias para
dar cumphmlento a la meta de fisica contractual.

Inicialmente el contrato contemplaba una evaluacion patolégica a las estructuras
existentes, derivando de este un estudio de las obras necesarias para realizar la
ampliacion de los tanques vy filtros existentes pasando de un caudal de trabajo de 70
I/'s a 120 I/s.

De acuerdo a los resultados del estudio de patologia se determiné que la estructura
hidraulica no cumple con la normatividad vigente de Sismo resistencia NSR 10 y Res.
330 de 2017 por tanto, no se encuentra en 6ptimas condiciones técnicas para ser
objeto de intervenciones que impliquen realizar modificaciones a la estructura.

El estudio patoldgico y estructural recomendd que se realice una linea o sistema
convencional complementario al existente, que soporte las altas turbiedades que
pueden ir desde 0 a 10.000 NTU, esta mejora permitira que la planta actual, que solo
alcanza a tratar d= 0 a 40 NTU garantice la operacion y/o tratamiento de un caudal de
70 L/S, con la continuidad necesaria del servicio.

La optimizacion de la planta potabilizadora se enmarca dentro de un sistema
convencional con los procesos de aforo y mezcla rapida, floculacién, sedimentacion y
filtracion. De igual manera todo su funcionamiento es de tipo hidraulico y se
interconecta con el desarenador existente a la entrada del sistema y a la tuberia de
conduccion que se dirige al tanque de almacenamiento del sector de La Alsacia.

La propuesta de optimizacion de la planta para generar un nuevo sistema de

‘\_ 3103548950-3125212833 m inconsasoutiook.cornm rw } CALLE 49A Nro 35A-21
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potabilizacion, obedece a los resultados de esclerometria e informe de patologia de
la infraestructura existente en donde las resistencias de los concretos no garantizan
las mejores condiciones estructurales para una intervencion de mejcra y optimizacion.

Con la optimizacion del sistema de potabilizacién en el sector de la vereda Chembe
de la ciudad de Ibagué, se garantiza el suministro continuo las 24 horas del dia en las
comunas 7 y 9 del area urbana, junto con el aumento del perimetro hidraulico y el
numero de usuarios en este sector de gran crecimiento y expansion.

Esto quiere decir que la planta de potabilizacién, tiene la capacidad de operar bajo
condiciones altas de turbiedad, sin disminuir su caudal de tratamiento o la calidad del
agua que llega a cada uno de los usuarios finales del sistema. Este sistema es
determinante en la modernizacién del acueducto en el municipio de Ibagué, ayudando
en la continuidad y la regulacion del servicio en cualquier instante del dia; es por ello
la importancia de la estructuracion del disefio hidraulico que busca suministrar 70 L/s
a una comunidad que tanto lo exige.

A partir de la informacién recolectada y procesada por el personal operador de la
planta potabilizadora existente del sector de la vereda Chembe, las turbiedades del
agua cruda que ingresan al sistema superan las 3000 unidades ocasionando el cierre
de la planta de tecnologia FIME que hoy dia existe, en donde solo se pueden tratar
aproximadamente 80 UNT.

La situacion anterior es una de las razones principales para optimizar la planta con un
nuevo sistema de purificacion de agua que logre tratar turbiedades en rangos
superiores a 2000 unidades nefelométricas de turbiedad.

Para ello, se planteé el siguiente diagrama de flujo para la potabilizacion de las aguas
crudas del sector de la vereda Chembe del municipio de Ibagué Tolima.

Figura No. 1 Diagrama de flujo para la potabilizacion del agua cruda del sector
de la vereda Chembe
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De acuerdo con el diagrama de flujo, se consideré el uso de una estructura hidraulica
inicial en donde se mide la cantidad de agua cruda que proviene del pretratamiento
existente (desarenador). Dicha estructura genera un cambio de régimen en el flujo a
lamina libre, y asi obtener una disipacion de energia en donde pueda aplicarse el
coagulante quimico para los gradientes y tiempos de mezclado recomendados por las
normas de disefio y expertos en el tema.

Seguidamente se dispuso de dos lineas en donde se genera la aglutinacion de las
particulas desestabilizadas y se alcance un floc de buen tamario para un periodo de
retencion que oscile entre 20 y 40 minutos de acuerdo con el caudal que ingrese al
sistema. Los gradientes para este proceso se enmarcan en valores de 15 a 70 s1 con
tres zonas que garantizan un valor medio de 40 s1. El floculador es de tipo hidraulico.

La precipitacién de los flocs al fondo de los tanques es por medio de un sistema de
sedimentacion acelerada. De igual manera se construyen dos lineas de operacién, en
donde el agua floculada ingresa por la zona inferior por medio de un difusor que
distribuye homogeneamente el agua en toda el area del tanque sedimentador. El
multiple distribuicor opera con un gradiente inferior al gradiente de la ultima camara
del sistema de floculacion. El tiempo de retencién en los paneles de alta tasa son de
un rango de 10 a 15 minutos.

La recoleccion del agua clarificada es llevada a cabo por medio de canaletas
rectangulares con vertederos tipo Thompson.

Finalmente, se realiza el filtrado del agua en medios de arena y antracita con boquillas
en el falso fondo para cargas maximas de operacién de 300 m3/m2/dia.

Para la conexion del sistema de potabilizacién, se tienen dos alternativas de
funcionamiento. La primera es en condiciones de altas turbiedades en donde el
sistema existente de tecnologia FIME no pueda operar y la nueva PTAP trabaja
conectada directamente al desarenador de cono truncado localizado en la misma
planta de tratamiento. En la caja del vertedor de salida de la nueva PTAP la red se
conecta a la caja existente donde se encuentra ubicado el micromedidor sobre la linea
de conduccion que se dirige al tanque La Alsacia y alimenta las comunas 7 vy 9. Las
tuberias de agua cruda y agua tratada para las conexiones se realizaran en un
diametro de 8 pulgadas en tuberia a presién en PVC.

La segunda configuracion corresponde a condiciones bajas de turbiedad con unidades
maximas de 80 UNT, en donde la nueva PTAP se alimenta directamente desde el
tanque de carga de los filtros gruesos ascendentes por medio de una nueva tuberia
de 8 pulgadas de diametro en PVC.

Para controlar las dos configuraciones de operacion segn las caracteristicas fisicas
del agua cruda se instalan 2 valvulas de control de 8 pulgadas para el permitir la

CALLE 494 Nro 35A0-21




NIT.800.043.463-3

‘ o Nrasoas

alimentacion directa desde el desarenador o desde el tanque de carga.

Debido a esto, la realizacion de los estudios y disefilos para la construccién de la
estructura dio también como resultado la generacion de mayores cantidades de obra
e items no previstos; por intermedio de un oficio radicado el 18 de agosto de 2023 se
realizé la solicitud formal de lo mencionado anteriormente con el fin de dar
cumplimento al contrato y lograr la optimizacion de la planta.

Los estudios y disefios establecidos en el contrato arrojaron un presupuesto superior
al contemplado inicialmente, que conllevaron a la creacion de items no provistos y
unas mayores cantidades de obra, razdn por cual se hizo necesario solicitar la adicion
de recursos al contrato y por ende al convenio que dio origen a este.

Sin embargo, con el animo de ejecutar y llevar a cabo la continuidad de la dinamica
del proyecto, se ejecuté paralelamente y de manera conjunta algunas actividades
contractuales e items de cantidades no previstas llegando al 90% de avance
contractual y presupuestal, tomando como base el presupuesto arrojado por los
estudios y disefios, , mientras se adelantaban los tramites administrativos por parte
de la supervision del Convenio Interadministrativo para adicionar recursos al mismo y
asi desarrollar las actividades del resultado de la primera fase del contrato
denominado ESTUDIOS Y DISENOS.

Por lo expuesto en los renglones anteriores, solicitamos una adicion en tiempo y que
se incorporen los recursos adicionales relacionados en la solicitud presentada por
nosotros en el oficio del 17 de agosto de 2023, de 15 dias calendario esto con el fin

de culminar la etapa de construcciéon de los estudios y disefios presentados y
aprobados por el ente contratante.

Atentamente

1 T
ko2

EMELIN JINETH PEREZ BOBADILLA
C.C. 1.005.240.601 de Barrancabermeja
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PRESUPUESTO ADICION
Subtotal
CONDICIONES INICIALES
N DESCRIPCION UND | CANTIDAD |  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
2 PRELIMINARES
SUMINISTRO E INSTALAGION DE CODO 90° PVC JH &
Call 7 e s i UND 3 § 17760000 | 532,800.00
SUMINISTRO E  INSTALACION DE  BARANDAS
M5 | ioril 1A PR EASARE AL R T m 156,22 § 25440000 | §  39742366.00
Subtotal $40,275,168
4 SEDIMENTADORES
SUMNISTRO E INSTALACION DE PANEL DE
SEDIMENTACION ACELARADA HEXAGONAL ABS 60°
49 |H<052 M. INCLUYE SOPORTES REVESTIDOS EN FigRa| ™ A8l $ 101850000 (§ 4849078500
DE VIDRIO
SUMINISTRD E_ INSTALACION _DE _ ESCALERA
414  |GUARDAHOMBRE METALICA DIA= 070 M. INCLUYE| m 12,00 $ 48500000 %  5820,00000
PINTURA DE ALTOS SOLIDOS Y SOPORTES
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA TFD
DIENTE DE SIERRA EN MATERIAL DE PRFV, INCLUYE
SOPORTES EN PERFIL CUADRADO DE 2X2 PULGADAS
416 RECUBIEF"® CON FIBRA DE VIDRIO. ANCHO CANALETA| ™ 380 § 63050001§ 2131090000
0,30 M, ALTTURA VARIABLE DE 0,10 M HASTA 0,25 M,
Sublotal 75,621,685
5 FILTRO!
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA SILICE PARA|
56 v rureant oz . " 16,64 $ 134400000 |5 22364,160.00
SUMINISTRO E INSTALAGION DE ANTRACITA PARA| 77
57 | r 0 PLTRANTE Oy b 16.64 § 2016000008 3354624000
PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO DE TODO EL|  UND
58  |SISTEMA. (NCLUYE ACCESORIOS Y EQUIPOS) 100 § 1920000000 [ 19,200,000.00
Sublotal 375,110,400
TEWS
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN PREV
! |SECCION.0 80X0.60M. MATERIAL POLIMERICO. (21) il 2 i ToHne5e
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN PREV
2 [SECCION:0.90X0.80M, MATERIAL POLIMERICO, (19) UND £ 563,12578( 5 1,126.251.56
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN PRFV
3 [SECCION 80X0.50M, MATERIAL POLIVERICO. (22) UND 2 363.337.69) § 726,675.38
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN PREV
4 [SECCION:1.05X0.90M, MATERIAL POLIMERICO. (18) UND 2 72148372| 8 144296744
SUMINISTRO E _INSTALAGION TAPA EN PRFV
5 [SECCION:1,05X1.05M, MATERIAL POLIMERICO, (17) UND ! 78807975 § 78307975
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN PRFV
8 |SECCION0.80X0 80M. MATERIAL POLIMERICO. (20) UND 2 488,28769( § 976,575.38
SUMINISTRO E INSTALACION TABIQUE DEFLECTOR
PRFV SUMINISTRO E INSTALACION DE TABIQUES
7 |INTERNOS EN FIBRA DE VIDRIO E 15 CM (NCLUYE| m2 80 3241220 § 1874473180
MARCO Y ELEMENTOS DE ANCLAJE A MUROS)
(A:2.910.87)* 20 -
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA TIPD GATO
4
8 |loneasem UND 3 21746639 § §52,300.18
SUMINISTRO E INSTALACIGN DE TUBERIA PVG RDE 27
9 10" UM LAVADO FLOCULADORES m 6 346,449.22| § 2,078,695.34
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVG JH &
10 [SCH 40 LAVADO FLOGULADORES UND 16 204459| 5 5807.11341
SUMINISTRO E INSTALACION PASAMURO 6 AC. EX.
11 |LISO-EX.LISO L:0,5ML (13) LAVADO FLOCULADORES | UND 30 56460036 5 1694071059
SUMINISTRO E  INSTALACION _DE  VALVULAS
12 |COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE| UND 6 177123397 8 10,627,300.01
EXT.LISO 8" HD (9)
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE 21
13 |8" UM TUBERIA CONEXION A PLANTA m 13359 22954699 5 30,665659.75




SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE
DIFUSORPERFIL A. C, INCLUYE PINTURA 5012,

263,560.84

A
7

14 |SOPORTE PERFIL C 100°50MM, PLATINA 50°50 CMY| ML 232 $ $ £,114,797.01
ACCESORIOS CORRECTO FUNGIONAMIENTO. DIFUSOR
SUMINISTRO E INSTALACION PANEL. PERFIL A, C,
INCLUYE PINTURA 5012, SOPORTE PERFIL € 100*50MM
; g ] 01
5 |pLATNA 5050 CMY ACCESCRIOS CORRECTO - e $ 8| 8 L
FUNCIONAMIENTO, PANEL
SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR SECCION
ig |HFOSEPERFORADA PRFV.LONG 09 ML ure |3 651866.98| 5 16,140,226.39
SUMINISTRO E INSTALACION COMPUERTA DESLIZANTE
17 |POSITIVA NEGATIVA SECCION 1010 LONG VASTAGO| UND 4 $ 1213930353 [ §  48,567,214.10
3.25M (5)
SUMINISTRO E INSTALACION COMPUERTA DESLIZANTE
18 POSITIVA NEGATIVA SECCION 812 LONG VASTAGO| UND 4 $ 12,271,468.43 | § 49,085 ,873.70
3.40M (6)
19 |SUMINISTROE INSTALACION DE VENTILACION H.G. 4" >~ 4 R 356554 | § 81422615
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC JH 10°|  UND
20 5CH 40 LAVADO FLOCULADORES 2 § i I 131387285
21 |SUMINISTRO E INSTALACION DE AROTAPA UND 1 5 740,362.03] § 740,382.03
22 |TRASCIEJO VEHICULAR DE MATERIAL M3 330235 08555.08| §  32.545844.73
SUMINISTRO E INSTALACION PASAMURO 12" AC. EX.
B [encse Lo L0 (0 UND 1 $ 108643651) § 108643651
SUMINISTRO E INSTALACION PASAMURO 10" A.C. EX. S
" [ e tso 1 smiion UND 3 $ 877477.27| 5 2,632,431.82
- ?;J"hﬂ:ISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE 21 4 s pr— 192547512
28 jym\lnmsmo E INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE 21| - P s —— 38093012
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE 21
27 10" UM LAVADO FILTRO ML 10 $ 391,067.26| § 3,910,672.59
CANAL DE LAVADO DE FILTROS EN CONCRETQ DE 4000
2 | ssxomsi ML 10.6 $ 98,177.63| § 1,040,682.86
VIGA DE APOYO EN CONCRETO DE 4000 PSI PARA
2 |SoPORTE BOQUILLAS RANURADAS (10) M 24 $ i SR
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTRAMADO DE 2" X "2
3 |oy AcoE 2esx190010) UND 4 $ 2,026,580.00 § 8,106,360.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE 2,85 X 1,90
EN PRFV CON ORIFICIOS ROSCADOS C/A 155 CM CON
31 |UN ESPESOR DE 15 CM INCLUYE BOQUILLAS EN| UND 4 § 397435501| §  15,897.420.03
POLIPROPILENO SEGUN DISERO (10)
PORTON DE 2 X 5 M EN TUBERIA GALVANIZADA DE 2,
MALLA  ESLABONADA, PLATINAS Y  OTROS
% |\CCESORIOS. INCLUYE BASE EN CONCRETO| ° % 3 LRI ¥ G081
(0.4*0.4°0 5ML)
Subtotal $296,718,070
TOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACION 19% 19%|  $92.667.811.39
IMPREVISTOS 1% 1%| _ $4877.253.23
UTILIDAD 5% $ 24,386,266.15
TOTAL AU $121931,330.77
GRAN TOTAL DEL PROYECTO

L. INFON S.AS.
Contrgfista de Obra
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INGENIERIA Y CONSULTORIA
WILLINGTON DIAZ MONTIEL
Especialista en patologia de la construccion universidad Santo Tomas WL L-1NG-ENIERI A

Ibagué, 28 de noviembre de 2023

Oficio No CHEM-2023-029
Ingeniero

ERIKA PALMA

GERENTE IBAL S.A E.S.P OFICIAL
CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
Supervisor

Empresa Ibaguerefia de Acueducto

Y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P oficial.
Ciudad

Referencia: CONTRATO DE OBRA No 0154 DE 2022 CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRAS NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE DENOMINADA CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR DEL SALADO DE LA CIUDAD DE
IBAGUE.

Asunto: Remision de solicitud de prorroga y adicion al contrato de obra No 154 de 2022.

Por medio de la presente me permito dirigirme a ustedes, con el fin de remitir la solicitud de prorroga
de acuerdo a las necesidades presentadas en la ejecucién del contrato de obra 154 de 2022, por lo
cual me permito especificar en este documento la razones por las cuales se hace necesario la
prorroga y adicion en obra.

- Informe de patologia.
Nueva propuesta de sistema de optimizacion.

- 18 de agosto de 2023 solicitud de generacién de mayores cantidades y solicitud de adicion
€N mayores recursos. ,
Se adelantan actividades contractuales e items de cantidades no previstas a un 95% del
valor inicial.

De acuerdo al siguiente resumen de las condiciones presentadas en el contrato de obra y el cambio
de las mismas, se puede definir que esta interventoria en el uso de sus facultades, ha realizado el
control — seguimiento y exigencia de las necesidades en cumplimiento de las obligaciones pactadas
en el contrato — por consecuencia los recursos arrojados en el nuevo disefio y en el balance
presentado — son necesarios para cumplir con el objeto general del proyecto en ejecucién; por esta
razén se viabiliza la solicitud de incorporacién de recursos para la culminacion de las actividades
pendientes presentadas en obra y para la ejecucién de los mismos recursos se viabiliza la solicitud
de una prorroga en 15 dias calendario

Por lo cual me perfﬁito presentar la solicitud para fines pertinentes por parte de la entidad.

Cordialmente

I 2

=—

WILLINGION D NTIEL

Ingeniero civil Especialista
Contratista

Proyecto: Carolina Andrea Romero- residenjegez-_—
T —
Direccién carrera 7 N° 6 - 100 willingtondm@hotmail.com



