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| 15 DE DICIEMBRE DE 2023

TIPO DE CONTRATO

R

CONTRATO DE OBRA

N°Y FECHA DEL CONTRATO

154 DEI. 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBJETO: CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACION

DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

POTABLE DENOMINADA CHEMBE UBICADA EN EL

SECTOR DEL SALADC DE LA CIUDAD DE IBAGUE, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

CONTRATISTA

INCON SAS - R.L. EMELIN JINETH PEREZ
BOBADILLA

SUPERVISOR

GILBERTO LOZANO PEREZ — PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA —
PROFESIONAL ESPECIALIZADO || —
PRODUCCION AGUA POTABLE.

INTERVENTOR &

INGENIERO WILLINGTON DIAZ MONTIEL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$ 1.220.236.748,48

PLAZIO INICIAL DE EJECUCION DEL
CONTRATO '

SEIS (06) MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO

03 DE MARZO DE 2023

17 DE DICIEMBRE DE 2023

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRORROGAS:
DE FECHA: 01
o o 1 de PLAZO
PRORROGA N°: 01 sepliembre | PRORROGADO: Un (01) Mes
de 2023
) DE FECHA: 02 PLAZO
PRORROGA N*: 02;5,52_ de octubre PRORROGADO: Un (01) Mes
de 2023
DE FECHA: 02
: o de PLAZO
PRORROGA N°: 03 Noviembre PRORROGADO: Un (01) Mes
de 2023
] DE FECHA: 01 PLAZO
PRORROGA N°: 04 dedf)éc;;gbre PRORROGADO: Quince (15) Dias
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Tres (03) Meses y

TOTAL PLAZO DE PRORROGAS

Quince {15) Dias

ot A TUAL DE EJECUCION DEL|  \ijeve (09) MESES Y QUINCE (15) DIAS
SUSPENSIONES: NO APLICA

FECHA ACTUAL DE TERMINACION 02 DE DICIEMBRE DE 2023
ADICIONES: |

ADICION N° 01 o ieif;g‘ge s O [vALOR: $609.656.653,86
VALOR TOTAL ADICIONES: VALOR: $609.656.653,86
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: VALOR: $1.829.893.402,34

3. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Bl condraito o la fecha se encuentra en el siguiente avance:

AVANCE FiSICO: Programado 100% Ejesutado 97%

AVANCE FINANCIERO: Programado 100% Ejecutado 97%

El valor facturado a la fecha corresponde a $ 1.557.435.572,52 equivalente al 85.11%, del
valor actual del contrato. Bl contratista tiene se encuentra framitando el acta parciat 5

ANTICIPO DEL CONTRATO

Valor anficipo amortizado N/A Vaior anticipo por amortizar N/A

4, OBJETO DE LA SOLICITUD

Indique si la solicitud es de una modificacion, adicion o proroga o seleccione las que je
apliquen al contrato.

Maodificacion: ] Adicion: [ Proroga: X

Tiempo de prérroga
solicitadey  (inciuir i
solicita prérroga)

Clausula que solicita
modificar. (indicar que
solicita modificacion)

Valor de la adicidn solicitada
(incluir si solicita adicion)

CLAUSULA 4 - PLAZO DEL

CONTRATO VEINTINUEVE (29) DIAS

5. JUSTIFICACION TECNICA DE LA SOLICITUD

Que con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las metas irc:zc:dc&s dentro del plan
de desarrollo "IBAGUE VIBRA", se suscribid entre el IBAL S.A. ESP OHCIAL Y LA ALCALDIA
MUNICIPAL DE IBAGUE, EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2512 DEL 24 DE AGOSTO
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DE 2022, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS
ENTRE EL MUNICIPIO DE IBAGUE Y LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE IBAGUE 1BAL $.A ES.P. OFICIAL, PARA DESARROLLAR LAS OBRAS
NECESARIAS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
DENOMINADA "CHEMBE".

Que la Empresa Ibaguerefia de Acueducto y Alcaontarilado con el fin de dar
cumplimiento o las obligaciones establecidas en el Convenio No. 2512 del 24 de agosto
de 2022; redlizo el proceso de contratacion de las obras prioritarias para la puesta en
funcionamiento del tanque de almacenamiento que distribuird aggua mediante bombeo,
a fravés del Confrato de Obra No. 154 del 15 de noviembre de 2022, para "CONTRATAR
LOS ESTUDIOS, DISENOS Y OBRAS NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADA CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR DEL
SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUE, BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO", con o
CONSORCIO INCON SAS.

Que el CONSORCIO INCON SAS, contratista de obra mediante oficio radicado el dia 13
de diciembre de #2023 solicito la préroga No. 5 del Contrato de Obra No. 154 del 15 de
noviembre de 2022, motivando las causas por las cuales no ha sido posible cumplir con el
cronograma de ejecucién de obra pactado en la prérroga anterior:

“{...), se hace la solicifud formail a través del presente oficio de adicién en fiempo
al contrato en referencia, motivado sobre una sifuacién que ha surgido duranfe el
proceso de construccion de las esfructuras de los sedimentadores v filtro en el
proyecto. Nos hemos enfrenfado o un inconveniente fuera de nuestro control
debido alrefraso en el suministro por parte de nuestros proveedores en insumos de
las tapas en acero at carbén, barandas perimeftrales, fabiques v laminas en PRFY
con orificios roscados en el fitfro. A pesar de nuesfros esfuerzos por coordinar
eficienfemente la enfrega de materiales, la demora en la disponibilidad de Ios
materiales con refuerzo en fibra de vidrio en proyecto ha afectado e impactado
de forma negativa y directa, nuesiro cronograma de construccion.

Debido a los continuos acontecimientos presentados anteriormente, como el
incumplimiento de los suminisiros por diferenfes circunsfancias aportadas por los
proveedores que nos ocasionaron refrasos en el cronograma, nos hemos visto
afectados en &l avance fisico de obra, y entendiendo la importancia de cumplir
con los plazos acordados y siendo conscientes de los inconvenientes que este
atraso causa en la puesta en marcha de ia PTAP y con el objetivo de garantizar la
calidad y seguridad en la ejecucion del proyecto, solicitamos una ampliacion del
plazo de construccidn de VEINTE Y NUEVE (29}, dias calendarios al plazo inicial del
contrate dando como nueva fecha de terminacién del mismo, el 15 de enero del
ano 2024, esto con el fin de flevar a cabo la construccién v puesta en marcha de
la planta.

Lo anterfor incluye Jos fiempos de preparacién de la puesta en marcha de la PTAP,
como prelavados de tuberias y valvulas, pruebas prefiminares de estanqueidad y
pruebas potabilizacién natural por suministros quimicos.
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Que, eh respuesia a la solicitud del contratista de obra, el infervenior del contrato
manifiesta mediante oficio No. CHEM-2023-032 de 15 de diciembre de 2023 que, larazones
por las cuales se hace necesario fa prorroga de fiempo del contrato de obra:
“(...) me permito especificar en este documento la razon por las cual se hace
necesdrio la proroga en tiempo del confrato de obra.

- Retrasos en los suministros por parfe de fabricantes de fos mismos y la enfrega
de insumos de las fapas en acero ol carbdn, barandas perimefrales,
tabiques y laminas en PRFY con orificios roscados en & fittro.

De acuerdo a la siguiente condicién es imporfanfe comentar que se ha realizado
la verificacion de la misma encontrando que los proveedores METACOL y
DISTRIBUCIONES ACUAFER SAS ha incumplido al contratista con la enfrega de dichos
sumintistros, tal como se evidencia en los oficios suscritos por los mismos proveedares
y que adjunta a la solicitud de prérroga, razdén porla cual y viendo la escasez de
fiernpo que se tiene en el contfrato de obra, y siendo estos suministros primordicles
para la finalizacién del confrafo y puesta en marcha de la planta de fratamiento,
se hace necesaria la prérroga en 29 dias al contfrato de obra en referencia.

Por lo cual me permito presentar la soficitud para fines pertinenfes por parte de la
enfidad.” '

Teniendo en cuenta la necesidad planteada por el contratista de obra; avalada por el
inferventor del confrato, esta supervision considera viable y necesario acceder a la
prérroga No. 05 en un término de 29 DIAS mas, con la finalidad que el contratista de cbra
de cumplimiento iotal al objeto del contrato y entregue la planta de fratamiento de agua
potable ubicada en el salade completamente funcional y enfregarla completamente
funcional.

6. JUSTIFICACION JURIDICA DE LA SOLICITUD

Que en virtud del principio de la autonomia de la voluntad que gobilerna todas las
relaciones contractudles, es posible pactar modificaciones a los contratos estatales,
siempre que estas fiendan a mejorar el desarrolio de su ejecucion sin alterar su esencia y
naturaleza, tal y como lo dispone el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, segin el cuat:

"Ari. 40.- Las estipulaciones de los contratos serdn las que, de c:cuerdo con las normas
civiles, comerciales v las previstas en esta ley, correspondan d su esencia y naturaleza. Las
enfidades podran celebrar los contratos y acuerdos que permitan la gutonomia de la
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren
las entidades estatales podrén incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las
clausulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre
que no sean contrarias a la Constitucion, la ley, el orden publico y ¢ los principios ¥
finalidades de esta ley y a los de la buena administracion. En los contratos de empréstito
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© cualquier ofra forma de financiacion de organismos multilateraies, podrén incluirse las
previsiones y parficularidades contempladas en los reglamentos de tales entidades, que
no sean contrarias o la Constitucién o ala ley.

PARAGRAFO. En los contratos que celebren las entidades estatales se podrd pactar el
pago anficipado y la entrega de anficipos, pero su monfo no podrd exceder dsf
cincuenta por ciento (50%} del valor del respectivo contrato. Los contratos no podrdn
adicionarse en més del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, gxpresado éste en
salarios minimos legales mensuales”

Acuerdo 001 de 14 de julio de 2020, por medio del cual se adopta el manual de
conirafacion de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL Arficulo 59 "Si durante Ia ejecucion del
contrato se presentan situaciones que ameriten su protroga o adicién, el interventor o
supervisor deberd justificar la necesidad durante la vigencia del contrato {...) las adiciones
en valor deben contar con la correspondiente apropiacion presupuestal v no podrdn
adicionarse en mas del cincuenta (50%) por ciento de su valor inicial. No hay limite para
las prorogas en fiempo’.

6. RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACION REGISTRADA

El supervisor del confrato en mencion es responsable de la informacion registrada en este
documento y velard porque las razones por las cuales solicita la modificacion, adicion o
prorroga del contrato, esién plenamente justificadas ante el ordenador del gasto v no
cavsen petjuicio alguno o la prestacion del servicio ni a los recursos de la Entidad.

PROFESIOMAL ESPECIALIZADO i -
PRODUCCION AGUA POTABLE SUPERVISOR

Anexos: Solicitud defProrroga Contrailista de Obra
Oficio Informe de Inferventoria



INCON SAS

Ibagué - Tolima, 13 de diclembre de 2023

Ingeniero: 4,
WILLINGTON DIAZ MONTIEL
Interventor

OBJETO: CONTRATO No. 154 DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022: "CONTRATAR LOS ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRAS NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE DENOMINADA CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR DEL SALADO DE LA
CiUDAD DE IBAGUE, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO".

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA TIEMPO EJECUCION PROYECTO

Respetado ingeniero, se hace la solicitud format a través del presente oficio de adicién en tiempo al
contrato en referencia, motivado sobre una situacién que ha surgido durante el proceso de
construccion de las estructuras de Jos sedimentadores y filtro en el proyecto. Nos hemos
enfrentado a un inconveniente fuera de nuestro control debido al retraso en el suministro por
parte de nuestros proveedores en insumos de las tapas en acero al carbdn, barandas
perimetrales, tabiques y laminas en PRFV con orificios roscados en el filtro. A pesar de nuestros
esfuerzos por coordinar eficientemente la entrega de materiales, la demora en la disponibilidad
de los materiales con refuerzo en fibra de vidrio en proyecto ha afectado e impactado de forma
negativa y dlre;:ta nuestro cronograma de construccion.
&

Debido a los continuos acontecimientos presentados antetiormente, como el incumplimiento de
los suministros por diferentes circunstancias aportadas por los proveedores que nos
ocasionaron refrasos en el cronograma, nos hemos visto afectados en el avance fisico de obra,
y entendiendo la importancia de cumplir con los plazos acordados y siendo conscientes de os
inconvenientes que este atraso causa en la puesta en marcha de fa PTAP y con el objetivo de
garantizar la calidad y seguridad en la ejecucion del proyecto, solicitamos una ampliacion del
plazo de construccion de VEINTE Y NUEVE (29), dias calendarios al plazo inicial del contrato
dando como nueva fecha de terminacién del mismo, el 15 de enero del afio 2024, esto con el
fin de llevar a cabo la construccion y puesta en marcha de la planta.

Lo anterior incluye los tiempos de preparacion de la puesta en marcha de la PTAP, como
prelavados de tuberias y valvulas, pruebas preliminares de estanqueidad y pruebas
potabilizacion naturat por suministros quimicos.

Agradecemos.su atencion a lo solicitado formaimente,

Atentamente, .

it

EMELIN JINETH PEREZ BOBADILLA

CC: 1.005.240.601
R.L INCON S.A.S

% 3103548950-312521285%3 [":fm! inconsas@outlook.com @ CALLE 49A Nro.35A-21

NIT.800.043.463-3




INCON SAS
MNIT.800.043.463-3

Bogota D.C, 11 De Diciembre 2023

geiiores:

INCON 8AS
ING.HERYAN MAURICIO VESGA
IBAGUE-TOLIMA

Por medio del presente oficlo quiero notificarle # (a empresa INCON SAS, NIT. 800.043.463-
3 yue los sigulentes produclos presentan un atraso en fabricacion:

1. TAPA ENAGERO AL CARBON 0,80 X 0,60 MT
2. TAPA ENACERU AL CARBON 0,90 X 0,80 MT
3. TAPA EN ACERD AL CARBON 0,80 X 0,40 MT
4. TAPA EN ACERD AL CARBON 1,05 X 1,00 MT
5. TAPA EN/ACERO AL CARBON 1,05 X 1,05 MT:
6. TAPA BN ACERO AL CARBON 0,80 X 0,80 MT
7. TAPA ENACERO AL OARBON 1,05 X 0,80 MT

La demora en la falirieacidn de los anterioras ITEMS se debe a o alta demanda e nuestros
pmduclr:ss lo cuat ah ocasionado ung escasey en ks materia pliva para la produccitn des los
migmos, a sU vez debido a las fostividades de fin de afo 1a empress no prestara servicio st
no hasta el 23 da diclembra del pressme afio,

También queremos informarle que el nusvo flempo de anitrega es .20 de digiembre del
2023,

Atentamente /

Cu

CAMILO DURAN VALENGIA
Geronte Ganaral
18405688

i

% 3103548950-3125212833 [f; inconsas@outlook.com @ CALLE 49A Nro35A-2




INCON SAS
NIT.B00.043.463-3

i

Bagols .0, 12 dée Dicfambre de 2023

Bofiores:

MCONSAS

AT, ING. HERYAN MAURICIO VESGA
BAGUE TOLIMA

Par medio do tapresents me diffo n ustedes eon ol fin da infomates gue hemos presentady
thamaras en i fabrioasiéa de;

- - Lamina pollester reforzado en fibra da vidho (FRFV) de 2.65 x 1.50 oon
wiificios cada § . Cantidad 4 unidadag,

'

Estas demarss sy hin pres:an!‘a:!&mr ésmﬁez ari & miateris prima gue o5 un poso semplea,
nategaria para la Tabricacitn da lag mlstias ¥ 4 1z alia demends qus sea generade aste
fin de ao,

Por-esla razdn se tlene un estinads de entrena del 20 sl 23 de ditlambig ded presente

#fia tgnierido en cuenla las fachas de fraslade de 1o cludad de Bogold D.C., a ta cludad
de-fidgud Tollnra, kN
AL

Atonthimants,

Aevees “ﬁ@ﬁm’a%
JORGE E. HERNANDREZ H. |
Geranta Gansral :
DISTRIBUIGCIONES: ACUAFER 8.A.8.
NIY. B}, 345.357-4
BDGOTA DG

. WWWDISTRIAGUAFERLGOM | .. 313 334 2061 202 8247 | - Calla 28 Sur No. 38A64
ventas@distrlacualoreom: g -Ziﬁ 758 1662 l & 8025812 ! 9 Eggﬁiﬁ;ﬁ,ﬁ.f%ﬁmmm

% ZI03548950-3125212833 ﬁ?ﬁ inconsas@outlook.com @ CALLE 49A Nro.35A-21




INGENIERIA Y CONSULTORIA
WILLINGTON DIAZ MONTIEL '
fspecialista en patologia do Ia construccién universidad Sanio Tomas  WILL-TMCG-ENIFRIA

Ibagué, 15 de diciembre de 2023
: Oficio No CHEM-2023-032

Ingeniero

ERIKA PALMA

GERENTE IBAL S.A E.5.P OFICIAL

CARLOS ANTONIC BONETT CARDONA

Supervisor

Empresa Ibaguerefia de Acueducto

Y Alcantarillado !BAL S.A E.S.P oficial.

Ciudad

Referencia: CONTRATO DE OBRA No 0154 DE 2022 CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISERNOS Y
OBRAS NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE DENOMENADA CHEMBE UBICADA EN EL SECTOR DEL SALADO DE LA CIUDAD DE
IBAGUE.

Asunto: Remisidn de solicitud de prorrega y adicion al contrato de obra No 154 de 2022,

Por medio de |a presente me permito dirigirme a ustedes, con el fin de remitir la solicitud de préfraga
de acuerdo a las necesidades presentadas por el contratista en ia ejecucion def contrato de obra 154
de 2022, por lo cual me permito especificar en este documento fa razén por las cual se hace
necesatio la prérroga en obra.

- Retrasos en los suministros por parte de fabricantes de los mismos y la entrega de insumos
de las tapas en aceto al carbon, barandas perimetrales, tabiques v laminas en PRFV con
orificios roscados en el filtro.

De acuerdo a la siguiente condicion es importante comentar que se ha realizado la verificacion de la
misma encontrando que los proveedores METACOL y DISTRIBUCIONES ACUAFER SAS ha
incumplido al contratista con la entraga de dichos suministros, tal como se evidencia en los oficios
suscritos por los rmsmos proveedores y que adjunta a la solicitud de prérroga, razén por la cual y
viendo la escasez de tiempo que se tiene en el contrato de obra, y siendo estos suministros
primordiales para la finalizacion def contrato y puesta en marcha de fa planta de tratamiento, se hace
hecesaria la prorroga en 29 dias al contrato de abra en referencia.

Por lo cual me permito presentar la solicitud ppra fines per infpor parte de la entidad,

Cordialmenté

NTIEL
Ingentero civil Especialista
Contratista

Proyecto: Carolina Andrea Romero- residentegs” >

Dlreccmn carrera 7 N° 6 100 w;lhngtondm@hotmaﬂ com



